

Werkzaamheden N214

Fase 1: Rotonde N214-Damseweg

Voorlopige planning afsluiting:
(1 weekend)
vrijdag 25 september t/m
zondag 27 September 2026


- Werkzaamheden N214
- ↔ Lokale omleidingen
- ↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 2: Tussen de rotonde N214-N482
en rotonde N214-Damseweg

Voorlopige planning afsluiting:

(3 weken)

maandag 28 september t/m

vrijdag 16 oktober 2026

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen

↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 3: Rotonde N214-N482

Voorlopige planning afsluiting:

(1 weekend)

vrijdag 16 oktober t/m

18 oktober 2026

● Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen


↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 4: Tussen de rotonde N214-N481
en rotonde N214-N482

Voorlopige planning afsluiting:

(3 weken)

maandag 19 oktober t/m

vrijdag 6 november 2026

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen


↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 5: Tussen de rotonde N214-N481 en rotonde N214-N482

Voorlopige planning afsluiting:

(1 weekend en 1 week)

(avonden en nachten)

vrijdag 6 november t/m

zondag 15 november 2026

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen


↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 6: Tussen de rotonde N214-Damseweg en het kruispunt N214-N216

Voorlopige planning afsluiting:

(3 weken)

maandag 1 maart t/m

zondag 21 maart 2027

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen

↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 7: Tussen het kruispunt N214-N216
en de rotonde N214-Gorissenweg

Voorlopige planning afsluiting:

(3 weken)

maandag 22 maart t/m

zondag 11 april 2027

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen

↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 8: Tussen de rotonde N214- Grotewaard en het kruispunt
N214-Minkeloos, exclusief rotonde N214-Middenweg

Voorlopige planning afsluiting:

(2 weken)

maandag 12 april t/m

zondag 25 april 2027

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen

↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23



Werkzaamheden N214

Fase 9: Tussen de rotonde N214-Gorissenweg
en rotonde N214-Grotewaard

Voorlopige planning afsluiting:

(1 week)

maandag 26 april t/m

zondag 2 mei 2027 (meivakantie)

■ Werkzaamheden N214

↔ Lokale omleidingen

↔ Regionale omleiding

0 1 2 km



provincie
Zuid-Holland

Datum: 2026-02-23

