
UITVOERINGSOVEREENKOMST EUROPESE SUBSIDIE ELENA-PROGRAMMA voor
het project Duurzame Wijkwarmte in Zuid-Hollandse Gemeenten

BIJLAGE III:  Projectbeschrijving

1. Gegevens van de gemeente en de contactpersoon

Gemeente: Den Haag

Contactpersoon:                                                                

Naam van het Project: Vruchtenbuurt

2. Korte omschrijving van het project

Beoogde maatregelen:

Het project betreft het realiseren van een warmtenet voor ongeveer 600 woningen in de wijk de

Vruchtenbuurt. Het warmtenet wordt gevoed door een Warmtekoude-opslag, warmte uit de

hoofddrinkwaterleiding van Dunea en een (of meerdere) warmtepompen. 

Betrokken partijen:

Trekker van het project is de Energiecorporatie Vruchtenbuurt, bestaande uit betrokken bewoners.

Er wordt samengewerkt met de gemeente Den Haag, beoogd netwerkbeheerder Netverder en

Dunea als beheerder van de waterleiding.

3. Investeringen

Energiebesparende maatregelen en geschikt 

maken voor aansluiten op het warmtenet van 

woningen (woningaanpassingen) 

Aansluiting van 

ongeveer 600

woningen

Aanleg warmtenet Warmtenet van 

ongeveer 3.800 meter

4.650.000

Realisatie warmtebron/aansluiting op 

regionaal warmtenet 

Bouw warmtecentrale 

met wininstallatie

drinkwaterleiding,

WKO, warmtepomp

en piekinstallatie

3.042.000

Investeringsvolume  7.692.000

4. Planning

 Mei 2020- 

April  2021 

Mei 2021- 

April  2022 

Mei 2022- 

April  2023 

Mei 2023- 

April  2024 

Mei 2024-

April 2025

Voorbereidende 

werkzaamheden

150.000 150.000   

Woningaanpassingen     

Warmtenet  2.654.000 1.996.000  

Warmtebron   3.042.000  

Mijlpalen: 



· Tekenen intentieovereenkomst: juni 2020

· tekenen uitvoeringsovereenkomst: januari 2021

· start aanleg warmtenetwerk: januari 2022

· oplevering warmtenetwerk: april 2023

5. Effecten

  Voor Na Besparing %

Energiebesparing GWh 9,76 9,34 0,42 4

Opwek 

duurzame

energie

GWh  4,68  50

CO2-reductie Ton CO2 2398 1800 598 25

6. Voorbereidende Werkzaamheden

 €

Energieaudits      10.000 

Haalbaarheidsstudies     36.000 

Financieel ontwerp     24.000 

Marketing      15.000 

Project management      70.000 

Communicatie en participatie     70.000 

Technische studies     40.000 

Aanbestedingsprocessen     35.000 

Totale kosten voorbereidende 

werkzaamheden

  300.000 


