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Regionaal Actieplan beschikbaarheid drinkwaterbronnen 

2023 tot 2030 – Dunea en Provincie Zuid-Holland

1. Inleiding

Dit actieplan geeft inzicht in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen voor het drinkwaterbedrijf

Dunea in de provincie Zuid-Holland. Knelpunten tot 2030, effecten van knelpunten (vóór en na 2030)

en oplossingsrichtingen komen in beeld. Doel van het actieplan is om het bestuurlijke gesprek te

faciliteren en om op lokaal en regionaal niveau partijen te bewegen de juiste acties te nemen. Voor

knelpunten die uitsluitend op landelijk niveau oplosbaar zijn, worden bestuurders op rijksniveau

aangesproken in het overkoepelende Actieprogramma. 

De opgave in dit regionaal actieplan is gebaseerd op het RIVM-rapport van april 2023 en waar nodig

geactualiseerd met interviews gehouden tweede helft 2023 met vertegenwoordigers van Dunea en

de provincie Zuid-Holland. De focus ligt op acties met effect op de periode vóór 2030. Voor

oplossingen die pas effect hebben na 2030 zijn veelal ook vóór 2030 acties nodig: die worden ook

benoemd. Het plan is akkoord bevonden door provincie en drinkwaterbedrijf.

Maatregelen met betrekking tot waterbesparing zijn zeker ook nodig, maar maken geen deel uit van

het regionaal actieplan. Deze zijn onderdeel van het nationaal plan van aanpak Waterbesparing.

Hoofdstuk 2 schetst een beeld van de urgentie rond de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen tot

2030 in de provincie Zuid-Holland en het verzorgingsgebied van Dunea. De benodigde

productiecapaciteit tot 2030 en lopende acties om daaraan te voldoen komen in hoofdstuk 3 aan

bod. Knelpunten die de realisatie belemmeren, oplossingen, acties en status staan in hoofdstuk 4. In

hoofdstuk 5 zijn de conclusies weergegeven. 

2. Urgentie 

Voor de provincie Zuid-Holland en Dunea is sprake van een hoog urgente situatie. Zowel vóór als na

2030 verwacht men voor de regio watertekorten. 

Veel drinkwaterbedrijven houden een operationele reserve aan van 10% om geen tekorten te hebben

bij onverwachte schommelingen in de vraag. Dunea wil graag aansluiten bij de landelijke lijn, maar

dat lukt niet vóór 2030. Tot 2030 heeft Dunea minder dan 5% operationele reserve (OR). Dat dit tot

kritieke situaties kan leiden bleek tijdens de droge zomer van 2018. Dunea moest toen de volledige

operationele reserve opmaken.

Met een tijdige uitvoering van het programma Drinkwater voor de Toekomst (toelichting hieronder) is

er voldoende productiecapaciteit tot 2030, met afhankelijk van de realisatiesnelheid een OR onder of

rond de 5%. Er is dus een plan, maar de urgentie zit in het tijdig kunnen realiseren van dat plan.
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Toelichting aanpak 

Dunea is samen met de omgeving bezig met het programma Drinkwater voor de Toekomst. Daarmee 

geeft Dunea invulling aan de toekomstige vraag en het voorkómen van tekorten langs twee lijnen: 

1) Verkleinen van de opgave met waterbesparing in het deelprogramma ‘Bewust en Duurzaam

Watergebruik’ en met inzet op een bronaanpak met het deelprogramma ‘Schone bronnen’;

(beide lijnen liggen buiten scope van dit actieprogramma)

2) Investeren in het drinkwatersysteem tot 2030 door het verbeteren en uitbreiden van het

bestaande Rivier-duinsysteem. Vervolgens in/na 2030 door het toevoegen van nieuwe

bronnen en zuiveringstechnieken. En na 2040 door de twee systemen slim te combineren tot

een hybride systeem.

3. Opgave en lopende maatregelen

Doel van dit hoofdstuk is het geven van inzicht in de kwantitatieve opgave om in 2030 te beschikken

over voldoende productiecapaciteit en inzicht in de acties (maatregelen) die ervoor moeten zorgen

dat de productiecapaciteit daadwerkelijk beschikbaar is in 2030. Dat is het vertrekpunt om te toetsen

of lopende maatregelen toereikend zijn om het verschil tijdig te overbruggen.

3.1 Noodzakelijke productiecapaciteit tot 2030

In tabel 1 is de opgave voor de benodigde extra productiecapaciteit tot 2030 voor Dunea

weergegeven. De getallen in deze tabel zijn gebaseerd op de vraagprognose in 2021 van Dunea. De

vraagprognose wordt ieder jaar geüpdatet en zal dus variëren.

Tabel 1   Opgave voor Dunea tussen 2023 en 2030 (in miljoen m3 per jaar)

Prognose noodzakelijke

productiecapaciteit in

2023

Prognose noodzakelijke

productiecapaciteit in 2030

Toename benodigde

productiecapaciteit

tussen 2020 en 2030 

Operationele

reserve (OR, %)

88,1 

RIVM: 86,1 in 2020

93,3 inclusief 5% OR

RIVM: 93,3 – 97,7 incl. 10%

9,6  5% tot 2030

10% vanaf 2030 

Om in 2030 te beschikken over voldoende capaciteit moet Dunea 9,6 Mm3 per jaar extra realiseren.

De prognose van 9,6 Mm3 per jaar is gebaseerd op de vraagprognose in 2021 en afkomstig uit

genoemd RIVM-rapport, april 2023 (tabel 6, p42). Deze is vertaald naar noodzakelijke

productiecapaciteit. De operationele reserve (OR) is daarin meegenomen. Dunea hanteert een OR

van 5% tot 2030. De OR wordt opgehoogd naar 10% vanaf 2030. 

Het programma ‘Drinkwater voor de Toekomst’ levert voldoende om in theorie de toekomstige

watervraag te dekken. Praktisch gezien lukt het echter niet om de ingezette programma’s tijdig te

realiseren. Dunea is daarbij mede afhankelijk van derden zoals provincie, gemeenten en

waterbeheerders. 

Consequentie tot 2030 is dat de operationele reserve in de meeste jaren onder de 5% blijft en er bij

https://www.dunea.nl/drinkwater/drinkwater-voor-de-toekomst
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grote schommelingen in de drinkwatervraag tekorten kunnen ontstaan. Het risico dat de verwachte

tekorten in praktijk ook echt ontstaan, hangt af van een combinatie van factoren zoals het optreden

van langdurige piekvraag bijvoorbeeld in een extreem droog voorjaar, hoe de vakantieperiode en vrije

dagen vallen, de aanvoer van rivierwater naar het duin, of er op dat moment onderhoud wordt

gepleegd, of onderdelen uit bedrijf zijn, of er problemen zijn bij de buurbedrijven etc. Het is voor

Dunea nu niet mogelijk om deze kans in te schatten.  

De verwachte drinkwatervraag loopt na 2030 verder op naar ongeveer 100 Mm3 in 2040. In de

tussentijd wordt gewerkt aan het invullen van de verwachte vraag. Als dat niet lukt is er sprake van

tekorten. In de vraagprognose is rekening gehouden met een voorzichtige waterbesparing van 119

liter per persoon per dag in 2023 naar 109 liter in 2050. 

3.2 Maatregelen voor voldoende productiecapaciteit tot 2030

Tot en met 2030 ligt bij Dunea de prioriteit voor realisatie van 9,6 Mm3 per jaar extra op: 

- Renovatie en uitbreiding van het rivier-duinsysteem in programma Berkheide; 

- Maatregelen die tijdelijk extra productiecapaciteit leveren zoals inkoop bij buurbedrijven en

tijdelijk extra diep winnen in duingebied Meijendel.

- Realisatie van nieuwe bronnen en zuiverings-technieken

Met uitbreiden en verbeteren van het bestaande Rivier-duinsysteem met maatregelen in Berkheide

en Meijendel investeert Dunea in vergroten van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en

robuustheid van het huidige Rivier-duinsysteem. 

In onderstaande tabel 2 is een samenvatting van de geplande structurele maatregelen (projecten)

opgenomen. Die zorgen samen voor een toename in capaciteit van 9,6 Mm3 per jaar. 

Tabel 2   Structurele maatregelen voor realisatie noodzakelijke productiecapaciteit vóór 2030

 Locatie 

drinkwater- 

productie 

Extra 

capaciteit  

(in Mm3/jaar)

Wanneer 

gerealiseerd 

Met wie Noodzakelijke activiteiten in

voorbereiding + status tussen ()

1 Berkheide + 5,5  

(OR = 5%) 

 

Eind 2029 Provincie Zuid-Holland, 

OD Haag-landen, 

gemeente Wassenaar  

Vergunningen en ontheffingen Wet

Natuurbescherming (incl. stikstof) en

Omgevingswet (omgevingsproces loopt;

vergunningen aangevraagd; loopt achter

op planning).

2  Realisatie 

van nieuwe 

bronnen en 

zuiverings- 

technieken 

+ 5 

(OR = 10%) 

In 2030 Provincie Zuid-Holland, 

OD Haaglanden, 

gemeenten Wassenaar , 

Den Haag, Katwijk en 

Leidschendam-

Voorburg, RWS, HH

Rijnland en HH

Delfland

mer traject, Vergunningen en

ontheffingen Wet Natuurbescherming

(incl. stikstof) en Omgevingswet

(omgevingsproces en mer traject loopt).

 Totaal > 9,6   2030  

Tabel 3  Tijdelijke maatregelen voor realisatie noodzakelijke productiecapaciteit vóór 2030

 Locatie 

drinkwater- 

productie 

Extra 

capaciteit  

(in Mm3/jaar)

Wanneer 

gerealiseerd

Met wie Noodzakelijke activiteiten in

voorbereiding + status tussen ()

https://www.dunea.nl/duinen/werkzaamheden/grote-projecten/werkzaamheden-duingebied-berkheide
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3 Meijendel + 2 2024 Provincie Zuid-Holland,

OD Haaglanden,

gemeente Wassenaar

Tijdelijke extra diepe winvergunning

Waterwet (aanvraag wordt dit jaar

ingediend)

4 Inkoop buur- 

bedrijven  

+0,5

+1,0

2024

2025

Oasen 

Evides 

Tijdelijke extra inkoop

(gerealiseerd)

 Totaal + 3,5 < 2030

Maatregel Berkheide

Voldoende productiecapaciteit in 2030 is alleen haalbaar wanneer bij de uitvoering geen vertraging

ontstaat in de planning. Voor Berkheide loopt Dunea ruim 1 jaar achter op de planning (peiljaar:

2023). De geplande 5% operationele reserve wordt in 2024 niet gehaald.  Echter in 2023 is de vraag

4% achter gebleven op de prognose en daarmee zijn we in 2023 toch op een OR van 6,6%

uitgekomen. Hoe dat in 2024 gaat uitpakken is niet te voorspellen.

Kader

Dunea participeert met de provincie Zuid-Holland in een traject Waterwetvergunning nieuwe stijl. Die

richt zich op doelvoorschriften en monitoren van effecten, niet op middelvoorschriften. Deze

actualisatie van de Waterwetvergunning kan bijdragen aan meer flexibiliteit in het duingebied. 

Maatregel Realisatie van nieuwe bronnen en zuiverings-technieken

Voor 2030 zet Dunea in op de realisatie van drinkwater uit de maatregel ‘nieuwe bronnen en

zuiveringstechnieken’. De gewenste extra capaciteit in 2030 is orde grootte 5 Mm3 per jaar. Ook daar

zijn knelpunten. Er is nu actie nodig om in 2030 over deze extra capaciteit te beschikken. 

Dunea werkt daarom aan een mer traject voor aanvullende bronnen en onderzoekt daarin o.a.

regionaal oppervlaktewater, brak grondwater en zeewater. De aanvullende bron zal in 2030

beschikbaar moeten zijn. Dit vraagt om watervergunningen, reserveringen in ruimte boven- en

ondergronds voor leidingen en productielocaties en om een oplossing voor het restproduct van de

intensievere zuivering (concentraat, brijn). Ook moet er een keuze gemaakt worden voor de mate van

bescherming van deze nieuwe bronnen. 

3.3 Maatregelen ten behoeve van voldoende productiecapaciteit vanaf 2030

Doorlopende maatregel – ook na 2030 -  is het duurzaam inzetbaar houden van bestaande grond- en

oppervlakte waterwinningen wat betreft kwantiteit én kwaliteit. Dat vraagt om transitie naar een

toekomstbestendig watersysteem en steviger inzet op schone bronnen. Ook vraagt het grote

investeringen in bijvoorbeeld transportleidingen en zuiveringen. Verdere uitbreiding van infiltratie via

het duin ná 2030 is geen optie. Dat zit al in 2030 aan de grenzen van wat het ecosysteem aan kan. Het

duin kan in de toekomst wel een grotere functie gaan vervullen als voorraad en overbrugging van

droge periodes, wellicht ondersteund met winning van brak water.

Daarnaast wordt de extra vraag tussen 2030-2040 opgevangen door verder uitbreiding van het

systeem van nieuwe bronnen en zuiveringstechnieken. In 2040 zal dit programma in totaal 10 Mm3

per jaar extra water opleveren.

Na 2040 zal Dunea langzaam toegroeien naar een hybride systeem: een optimale combinatie van het

huidige Rivier-duinsysteem (waarin natuurlijke processen centraal staan) en het systeem van nieuwe

bronnen met membraanfiltratie (waarin de techniek centraal staat). Met de duinen realiseert Dunea
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onder meer voorraadvorming, temperatuurafvlakking en stabiele zuivering; nieuwe

zuiveringstechnieken helpen tegelijkertijd om een passend antwoord te vinden op bijvoorbeeld

nieuwe opkomende stoffen. Deze keuze past ook bij de natuurdoelstelling van Dunea. 

4. Knelpunten, oplossingen, acties en actiehouders

Dit actieplan brengt de benodigde acties in beeld om in 2030 te kunnen voldoen aan de verder

toenemende watervraag. Tegelijkertijd wordt ook nu al gewerkt aan de opgave om ná 2030

voldoende drinkwater te kunnen leveren. 

Op hoofdlijnen zijn dit de 10 knelpunten en maatregelen:

1. Geen tijdige vergunningverlening – specifiek: Omgevingswet N2000-activiteit en Flora- en

fauna activiteit  

Maatregel: Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door zowel Dunea als ODH

2. Regie besluitvorming – specifiek: de processen met stakeholders om te komen tot keuzes en

besluitvorming over beschikbare ruimte en beschikbaar water vragen veel tijd met als risico

dat er geen tijdige besluitvorming kan plaatsvinden over een voorkeursalternatief. 

Maatregel: Betere afspraken over de regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure

DWT 2030-2040

3. Waterverdeling – specifiek: besluitvorming over zoet waterverdeling in deltaprogramma is

nodig voor lange termijn bronkeuze

Maatregel: Toekomstige drinkwatervraag Dunea meenemen in besluitvorming

Zoetwaterverdeling west-NL na 2040 in Deltaprogramma

4. Restroom concentraat – specifiek: ontbreken van toepasbaar beleid voor lozing concentraat

bij drinkwaterproductie (i.v.m. gebruik membraanzuivering)  

Maatregel: PZH en Dunea agenderen bij het Rijk en organiseren regionale afstemming over

restroomlozing met Bevoegde Gezagen;

5. Bronbescherming – specifiek: er is nog geen beschermingsniveau vastgesteld voor nieuwe

bronnen. 

Maatregel: PZH, waterschap en Dunea bepalen na keuze VKA het beschermingsniveau van de

nieuwe bronnen Dunea.

 

6. Capaciteit – specifiek: tekort aan (voldoende) mensen en expertise bij PZH, Dunea en

partners voor drinkwateropgave 

Maatregel:  Aandacht voor voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij provincie,

Dunea en partners. 

7. Visie/ strategie drinkwater – specifiek: drinkwater is niet meer business as usual; verbeteren

is onvoldoende, drinkwatertransitie is nodig 

Maatregel: Opstellen/ herijken drinkwaterstrategie voor provincie Zuid-Holland
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8. Regie drinkwateropgave – specifiek: Drinkwater is niet meer business as usual; verbeteren is

onvoldoende, drinkwatertransitie is nodig  Maatregel:  Inrichten ambtelijke regionale regietafel

realisatie extra drinkwatercapaciteit, inclusief bestuurlijke escalatie 

9. Ruimtelijke inpassing – specifiek: beschikbare ruimte en water voor bronnen en zuivering zijn

schaars.

Maatregel:  PZH, Dunea en overheden borgen drinkwateropgave in planvorming

 

10. Waterbesparing 

Maatregel: doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van aanpak

waterbesparing

In tabel 3 zijn de prioritaire knelpunten, oplossingen/acties, niveau acties en actiehouders die gelden

voor specifieke en voor alle productielocaties verder uitgewerkt. Er is onderscheid gemaakt tussen

acties die nationaal geregeld worden en die regio specifiek zijn. 
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Tabel 3   Prioritaire knelpunten, acties, niveau acties en actiehouders op drie niveaus (tot 2030) 

Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

1 Programma
Berkheide

(onderdeel van
Programma
Drinkwater nu –
2030)

Vergunningen  geen tijdige
vergunningverlening –
specifiek: Omgevingswet
N2000-activiteit en Flora- en
fauna activiteit

1.1 Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door 
zowel Dunea als ODH

Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur
De realisatie van programma Berkheide is enkele jaren geleden gestart.
Er is in totaal 7 miljoen m3 extra drinkwater nodig; er is nu circa 2
miljoen m3 extra drinkwater gerealiseerd. Uiterlijk in 2030 moet de
renovatie/ uitbreiding van winningen voor de overige 5 miljard extra
drinkwater gerealiseerd zijn. Hiervoor zijn vergunningen nodig voor
minimaal 8 projecten t.b.v. renovatie/ uitbreiding winningen.  

Procesafspraken
Er is nauwe samenwerking tussen de omgevingsdienst en Dunea om
het vergunningenproces t.b.v. realisatie programma Berkheide zo goed
en snel mogelijk doorgang te laten vinden. Dit heeft geresulteerd in een
aantal vergunningen die inmiddels zijn verleend en afspraken over een
aantal vergunningen die de komende jaren nog moeten worden
gerealiseerd. In dit actieplan wordt commitment uitgesproken om ook
de komende tijd tot besluiten te kunnen komen voor de resterende
vergunningen. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt1: 

 Jaarlijks bepalen Dunea, ODH en PZH uiterlijk in december de
planning voor vergunningverlening realisatie in september in het
opvolgende jaar van zowel natuur- als watervergunningen. Bij het
vaststellen van die jaarplanning worden ook andere projecten
meegenomen (zoals bijvoorbeeld extra diep winnen, winputten
Solleveld, overbrugging of mer DWT 2030-2040). 

 In december 2024 wordt de planning voor vergunningverlening
bepaald voor start realisatie september 2025. 

regionaal PZH, ODH en Dunea

                                                          

1 De afspraken en de planning laten de publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de provincie met betrekking tot de uitvoering van de

VTH-taken onverlet.
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Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

 Uiterlijk voorjaar 2029 zijn alle projecten t.b.v. renovatie/ uitbreiding
winning t.b.v. extra drinkwatercapaciteit gerealiseerd.

 Dunea zorgt dat ingediende stukken ten behoeve van de
vergunningen compleet zijn en van voldoende kwaliteit.

 Voor start realisatie 2024 zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Voor de lopende aanvragen van winning 8 en Solleveld is reeds een

ontwerpbesluit afgerond. T.a.v. winning 6.1 en 6.3 wordt de urgentie

gezien en wordt door zowel Dunea als ODH hun uiterste best gedaan
voor versnelde behandeling aanvraag winning 6.1 en 6.3 inclusief tijdig
ontwerp- en/of definitief besluit t.b.v. start realisatie in september 2024
Dit vraagt van ODH, provincie en Dunea:

a) Een gezamenlijke strakke regie op het proces (ODH, provincie
en Dunea) om verdere vertraging te voorkomen

b) Eventuele resterende bezwaren die de vergunningverlening in
de weg kunnen staan z.s.m. signaleren en gezamenlijk
oplossen

Inhoudelijk afspraken

 Integraal afwegingskader toepassen. Dunea, ODH en PZH
verkennen de waarde van de toepassing van de opgestelde
‘Handreiking dwingende reden van groot openbaar belang en hoe
de belangenafweging gedaan kan worden’ (16 januari 2024)2 bij de
voorbereiding van de vergunningaanvragen door Dunea en bij de
afwegingen die PZH en / of ODH moeten maken in beleid of in de
toetsing op de vergunningen. De handreiking is opgesteld om
partijen te helpen bij de afweging van drinkwater als vitale functie
met groot maatschappelijk belang, o.a. in juridische procedures,
ruimtelijke vraagstukken, inclusief instrumentarium zodat
overheden dit afwegingskader toe kunnen passen en invulling
kunnen geven aan de Zorgplicht Drinkwater

                                                          

2 Deze handreiking is opgesteld door Louis-Philippe Dres  - juridisch adviseur bij Vewin (de Vereniging van waterbedrijven in Nederland) - en Warner Mossel -

wetgevingsjurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de afdeling Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken- . Zij hebben deze juridische analyse

geschreven voor ORG-ID ter ondersteuning van het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023-2030
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Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

 PZH, ODH en Dunea inventariseren en bepalen welke
instrumenten ingezet kunnen worden t.b.v. effectieve
vergunningverlening. Denk hierbij aan instrumenten zoals:

a) Vrijstelling soorten  als voorbeeld: mogelijkheden er zijn om
voor een vrijstelling met voorwaarden voor de zandhagendis
en rugstreeppad in de duingebieden voor de terreinbeheerders

b) N2000 beheerplan  Binnen het proces om tot het nieuwe
Natura 2000-beheerplan te komen onderzoeken of de
werkzaamheden van Dunea binnen het natura 2000 gebied
zoveel als mogelijk kunnen worden meegenomen en getoetst
binnen het beheerplan, ook op het vlak van beschermde
soorten. Vanuit dit proces wordt dan ook duidelijk voor welke
activiteiten geheel of gedeeltelijk alsnog een vergunning
aangevraagd moet worden.

c) Gebiedsgerichte aanpak  richten op populatie 

Deze instrumenten moeten leiden tot verbeterde vergunningverlening
voor start realisatie projecten in september 2025 en daarna. 

2 Programma
drinkwatervoor-
ziening van de
Toekomst 2030-
2040

Regie besluitvorming  
Versnippering van zorgplicht
voor drinkwater zowel binnen
als tussen overheden

De processen met stakeholders
om te komen tot keuzes en
besluitvorming over beschikbare
ruimte en beschikbaar water
vragen veel tijd met als risico dat
er geen tijdige besluitvorming
kan plaatsvinden over een
voorkeursalternatief.

2.1 Regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure DWT
2030-2040  

Dunea en PZH hebben allebei een rol en belang bij het aanpakken van
de drinkwateropgave. Dunea heeft als initiatiefnemer regie op
Programma drinkwatervoorziening van de Toekomst 2030-2040 en
faciliteert de mer procedure en het omgevingsproces. PZH zit het
bestuurlijke overleg voor en is coördinerend Bevoegd Gezag voor de
mer procedure (gedelegeerd aan ODH).

Als er ondanks een goed doorlopen gebiedsproces en heldere
beslisinformatie geen zicht is op draagvlak of snelle besluitvorming
staat de provincie positief tegenover het nemen van een coördinerende
rol om partijen nader tot elkaar te brengen.

Regionaal
 

Provincie Zuid-Holland,
Dunea,
Waterschappen, RWS,
gemeenten

 Waterverdeling 

Besluitvorming over zoet
waterverdeling in

2.2 Besluitvorming Zoetwaterverdeling west-NL na 2040 in
Deltaprogramma

Provincie Zuid-Holland en Dunea zorgen ervoor dat de toekomstige
drinkwatervraag meegenomen wordt in de vraagstukken van het

Regionaal Deltaprogramma zoet
water, PZH, Dunea,
Waterschappen, RWS
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Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

deltaprogramma is nodig voor
lange termijn bronkeuze

Deltaprogramma zoals de strategische keuzes over de
zoetwaterbeschikbaarheid. Voor een investeringsbeslissing is
toekomstperspectief nodig voor de waterbeschikbaarheid van een bron. 

 Restroom concentraat 

Ontbreken van toepasbaar
beleid voor lozing concentraat
bij drinkwaterproductie (i.v.m.
gebruik membraanzuivering) 

2.3 Beleid op reststroomlozing (concentraat uit
drinkwaterzuivering)

Nationaal: Provincie Zuid-Holland en Dunea agenderen bij Rijk, RWS
en waterschappen de noodzaak voor beleid op restroomlozing i.v.m.
benodigd handelingsperspectief voor lozing van de reststroom bij
gebruik van membraanzuivering bij zoet water en/of brak/zout water. 

Regionaal: Dunea organiseert regionale afstemming over
restroomlozing; Provincie Zuid-Holland faciliteert/ondersteunt. Met als
doel: in regio alle bevoegde gezagen bij elkaar brengen voor zoeken
naar een oplossing

a) Uiterlijk in Q4 2024 organiseert Dunea ambtelijke regionale
afstemming over restroomlozing; PZH faciliteert/ondersteunt.
Met als doel: in regio alle bevoegde gezagen bij elkaar
brengen voor zoeken naar een oplossing 

b) Na de ambtelijke regionale afstemming over restroomlozing
PZH en Dunea in Q3 2024 bepalen PZH/ Dunea – inclusief
aanpak – wat te  agenderen bij Rijk, RWS en waterschappen
tav de noodzaak voor beleid op restroomlozing i.v.m. benodigd
handelingsperspectief voor lozing van de reststroom bij
gebruik van membraanzuivering bij zoet water en/of brak/zout
water.

Nationaal + 

regionaal

Rijk, RWS, DW-
bedrijven +
waterschappen samen

Dunea + PZH +
Bevoegde gezagen

  Bronaanpak  bescherming
van nieuwe bronnen

2.4 Beschermingsniveau nieuwe bronnen

PZH, waterschap en Dunea bepalen na keuze VKA het
beschermingsniveau van de nieuwe bronnen Dunea en PZH en/of het
waterschap legt dat indien nodig vast in instrumentarium (na doorlopen
van eventueel benodigd gebiedsproces.) 

regionaal Dunea + PZH +
waterschap

3 Overkoepelend Capaciteit  
Tekort aan (voldoende)
mensen en expertise bij PZH,
Dunea en partners voor
drinkwateropgave 

3.1 Versterken capaciteit en expertise voor de drinkwateropgave 

Aandacht voor voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij
provincie, Dunea en partners. Eventueel opstarten van een
uitwisseling/detacheringsprogramma om expertise tussen betrokken
organisaties zo optimaal mogelijk te benutten.

regionaal PZH en Dunea
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Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

  Visie/ strategie drinkwater 

Drinkwater is niet meer
business as usual; verbeteren
is onvoldoende,
drinkwatertransitie is nodig

3.2  Opstellen/ herijken)drinkwaterstrategie voor provincie Zuid – 
Holland 

Gedragen toekomstvisie op drinkwater in Zuid-Holland incl. 
- rolverdeling regulier  invulling zorgplicht bij transitieopgave

(spreiding van bronnen voor drinkwater)
- rolverdeling bij calamiteiten
- samenwerking tussen bedrijven
- inzet op waterbesparing en bronaanpak
- Integraliteit drinkwateropgaven met andere opgaven zoals

woningbouw, energietransitie, stikstof
- Monitoring op drinkwater vraag ontwikkeling i.r.t. aanbod 

drinkwateropgave.

regionaal PZH, samen met
Evides, Oasen, Dunea

  Regie drinkwateropgave 

De omvang van de
drinkwateropgave vraagt om
een sterkere regie

3.3. Inrichten ambtelijke regionale regietafel realisatie extra

drinkwatercapaciteit, inclusief bestuurlijke escalatie 

Periodiek ambtelijk overleg tussen PZH en Dunea met als doel
opvolging/monitoring acties uit Actieprogramma t.b.v. realisatie extra
benodigde drinkwatercapaciteit. Door bepalen van milestones in de
processen kan gemonitord worden of realisatie volgens planning
verloopt

Specifieke afspraken: 
 Plannen eerste ambtelijke regionale regietafel medio september. In

dit overleg over de volgende punten afspraken maken, zoals:
o Wanneer: 4x per jaar ambtelijk regionale regietafel of

indien nodig
o Wie: Dunea (programmanager Drinkwatervoorziening van

de toekomst; SOM); PZH (ambtelijk opdrachtgever/-
nemer; drinkwaterdossier)

o Doel: opvolging/monitoring acties uit Actieprogramma
t.b.v. realisatie extra benodigde drinkwatercapaciteit

o Escalatie: bepalen escalatie/ inzetten bestuurlijke regie
o Evaluatie/ monitoring: jaarlijks in Q2 evaluatie van de

voortgang op de maatregelen in het lopende
actieprogramma + inzet regietafel aanscherpen.

regionaal PZH, Dunea

eventueel gemeente/
waterschap, andere
belangenpartij
betrekken
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Programma-
onderdeel

Prioritaire knelpunt(en) Oplossingen en acties Niveau actie Actiehouder(s)

  Ruimtelijke inpassing  
Beschikbare ruimte en water
voor bronnen en zuivering zijn
schaars

De drinkwateropgave vraagt
ruimte voor nieuwe bronnen,
zuiveringen en leidingen. De
huidige zoeklocaties vragen om
ruimte en water in het gebied
rondom Den Haag en Leiden:
een regio waar ruimte en water
schaars is. Toch moet hier naar
ruimte gezocht worden voor de
drinkwateropgave én voor
diverse andere transitieopgaven
– energietransitie, mobiliteit,
woningbouw

3.4 Borgen drinkwateropgave in planvorming 

Overheden hebben op basis van Artikel 2 van de Drinkwaterwet een
zorgplicht voor drinkwater en de taak om: 

 de drinkwateropgave mee te wegen in eigen visie/
beleidsvorming

Gezien de schaarse ruimte drinkwater stevig te borgen 
Dunea levert de benodigde inhoudelijke informatie aan PZH.
PZH verankert de drinkwateropgave in relevante beleidstrajecten, zoals
in Ruimtelijke Voorstel, NPLG/PPLG en Omgevingsverordening.

regionaal  PZH, Dunea

eventueel gemeente/
waterschap, andere
belangenpartij
betrekken

  Waterbesparing  3.5 Doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan
van aanpak waterbesparing

Dunea heeft een programma Bewust en Duurzaam Watergebruik. Met
dit programma stimuleert Dunea bewust en duurzaam watergebruik,
zowel bij (particuliere en zakelijke) klanten en overheden als binnen de
eigen organisatie. Provincie Zuid-Holland draagt bij door stimuleren van
klimaatadaptief en toekomstbestendig bouwen.  (Steviger) verankeren
en/of mogelijk maken van bewust en duurzaam watergebruik in (lokaal)
beleid, convenanten en verordeningen. Inzetten op bewustwording en
gedragsverandering door o.a. landelijke communicatie. 

Zie Nationaal Plan van Aanpak
Drinkwaterbesparing van IenW
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5. Conclusies 

Samenvattend is de urgentie Dunea-breed tot 2030 erg hoog. De verwachting van provincie Zuid-

Holland en Dunea is dat de totale opgave van 9,6 Mm3 per jaar in 2030 in theorie ingevuld kan

worden met renovatie en uitbreiding van het Rivier-duinsysteem (programma Berkheide, 5,5 Mm3/j)

en de realisatie van nieuwe bronnen, aangevuld met tijdelijke maatregelen zoals inkoop. 

Realisatie van deze opgaven is alleen mogelijk als in de uitvoering geen vertraging optreedt. In de

praktijk loopt het programma Berkheide ruim twee jaar achter op de planning. Tijdelijke uitbreiding

van de winning Meijendel en inkoop bij buren worden ingezet als een tijdelijk noodverband. In 2030

schakelt Dunea een nieuw systeem bij van bronnen en zuivering -naast het rivier-duinsysteem- om de

totale opgave van 9,6 Mm3 per jaar in 2030 in te vullen. 

Forse inzet op deze prioritaire acties dragen bij aan het realiseren van de opgave voor 2030: 

PZH en Dunea zetten samen in op:

1. Versnellen en verbeteren proces vergunningen natuur door zowel Dunea als ODH

2. Regie op bestuurlijke besluitvorming mer procedure DWT 2030-2040

3. Toekomstige drinkwatervraag Dunea na 2040 agenderen in Deltaprogramma

4. Restroom problematiek agenderen bij het Rijk en organiseren regionale afstemming over

restroomlozing met Bevoegde Gezagen;

5. Bepalen beschermingsniveau van de nieuwe bronnen Dunea na keuze voorkeursalternatief.

6. Voldoende capaciteit op het drinkwaterdossier bij provincie, Dunea en partners. 

7. Herijken drinkwaterstrategie voor provincie Zuid – Holland

8. Inrichten ambtelijke regionale regietafel realisatie extra drinkwatercapaciteit, inclusief

bestuurlijke escalatie 

9. Borgen drinkwateropgave in planvorming

10. Doorzetten op opstellen en uitvoering van het Nationaal plan van aanpak waterbesparing

PZH en Dunea vragen van het Rijk:

1. Inzicht in waterbeschikbaarheid en -verdeling in de toekomst (Deltaprogramma). Niveau:

nationaal en bovenregionaal (IenW, RWS, provincies en waterschappen in West-Nederland). 

2. Beleid voor lozen concentraat. Nationale regierol voor oplossing vergunning voor lozen van

concentraat (rijksbeleid). Niveau: Rijk/RWS, samen met waterschap en/of provincie(s).  

   


