
DT

LEGENDA

ALGEMEEN

GOLFBAAN

uitkijkpunt

Hoogtelijnen  met hoogtecijfers tov NAP

- NAP hoogtetekening 2024 volgens 
relatieve diktes

- Hoogtelijnen om de 50 cm

en

&

1

1
tisd Û
vanÛ

versie

0.1DO_001P240107 

3D model bestaande hoogte- maart 2024

opd

efinitief ontwerp 2024

HU

B15003 







315014 

1e conceptgecorrigeerdetheoretische grondbalans huidigesituatieGPR2 dd 17-11-2023

Grondbalans GPR / DOP NOAP

Opgemeten volumes 26juni  2019 tov TO09 (jan 2019) vergeleken met aangevoerdevolumes grond (vastem3) 

Vlucht 26jun2019 t.o.v.  ontwerp TO09 Berekend ontwerp 7 extra aangevoerde verschil  gem. jan19 - jun19 aanwezig aanwezige| ontwerp  aangevoerd 

Gebied Naam Oppervlak Som volume dikte grond volume dikte zakking maaiveld volume jun2019 gem. dikte volume volume

(m2) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m) (m) (m3) (m3) (m) (m3) (m3)

1  DOP fase 1 181.922 -82.496 270.035 1,48 77.964 265.503 1,46 0,03 5.458 270.961 1,49 347.999

2 DOP fase2 93.266 -1.880 111.723 1,20 109.843 1,18 0,03 2.798 112.641 1,21 111.723

3 DOP fase 3 106.616 -8.606 149.206 1,40 140.690 1,32 0,03 3.198 143.888 1,35 149.206

subtotaal 381.804 -92.982 531.054 1,39 77.964 516.036 11.454 527.490 1,38 609.018 -

Berekend ontwerp 7 verschil gem. van feb2014 t/m jun2019 aanwezig  aanwezige aangevoerd netto depot's volume verloren

Gebied Naam Oppervlak Som volume dikte volume dikte Sjaar+5mnd zakking volume jun2019 dikte volume randstroken zakking randstroken

(m2) (m3) (m3) (m) (m3) (m) % (m) (m3) (m3) (m) (m3) (m3) (m3)

7 LTC Oost 53.398 34.352 119.339 2,23 153.691 2,88 8.677 162.368 3,04 119.339

8 LTC West 53.559 -1.851 87.349 1,63 85.498 1,60 8.703 94.201 1,76 87.349

9 Poldervaart West 25.244 -2477 28.598 1,13 26.121 1,03 80% 4.544 30.665 1,21 28.598

10 Schiestrook Oost 44.098 2.549 55.329 1,25 57.878 1,31 80% 12.788 70.666 1,60 55.329

11 Noordpunt 34.251 44.205 58.787 1,72 102.992 3,01 80% 33.566 136.558 3,99 58.787

subtotaal 210.550 76.778 349.401 1,66 426.179 68.279 494.458 2,35 349.401 1.045.417 76.778 91.747

Totaal 592.354 -16.204 880.455 1,49 77.964  942.215 79.733 1.021.948 1,73 958.419 1.045.417 76.778 91.747

DOP fase 1,2 en 3:

Extra zetting  is verschil tussen opmeting in juni  2019 t.o.v.  januari 2019. 

Maaiveld dus iets gezakt, maar relatieve dikte niet gewijizgd

Dus hoogtemeting is gezakt maaiveld en dus ook zetting onder als extra meerekenen

LTC+randstroken
Zettingsgetallen overgenomen van tabel Sweco (berekendegetallen)
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Toelichting door PZH van de gecorrigeerdegrondbalans van GPR2 (versie1)  

Inleiding algemeen
Het project Golfpark  Rotterdam (GPR1) is door de eerdere eigenaar (ProGolf BV)  in  zijn totaliteit  per 

oktober 2023 overgedaan aan HGE (Hollandsche Golfbanen Exploitatiemaatschappij) en daarom is  

de benaming voor dit  project vanaf nu als GPR2 vermeld. 

Voor de grondbalans zijn  er vanaf de start van de werkzaamheden voor de golfbaan spreadsheets 

opgesteld door Swecoin  opdracht van GPR1 met berekeningen van aangevoerdehoeveelheden,  

vergunde hoeveelheden en NAP ontwerpplannen; deze zijn  enkele keren aangepast door 

berekeningen voor zettingen.  

Volgens inzichten van PZH waren in  die spreadsheets verkeerde berekeningen toegepast en onjuiste 

aannames en hoeveelheden opgenomen.

Na en in  overleg met PZH is GPR2 druk  bezig geweest omdie hoeveelheden en berekeningen te 

analyseren, te beoordelen op juistheid en waar nodig aan te passen met dejuisteinformatie en 

berekeningen. Dit,  om een opzet te verkrijgen, waar zowel Provincie als GPR2 akkoord mee kunnen 

gaan.

De uitkomst hiervan is een gecorrigeerdegrondbalans, weergegeven in  bijgevoegdespreadsheet

“Gecorrigeerde 1e concept grondbalans huidigesituatie GPR2 dd 17-11-2023”.

De basis van deze gecorrigeerdegrondbalans is de eerder opgesteldegrondbalans van Sweco van 

2022. Sweco heeft de grondbalans opgesteld (spreadsheet) in  verband met het vervaardigen van het

2° plan van aanpak (PvA), welke Sweco namens GPR1 bij de provincieter acceptatieheeft ingediend

d.d.  24-01-22.

GPR2 en de provinciehebben,  na intensieve beoordeling, fouten geconstateerd in  deze grondbalans 

van Sweco en hebben diefouten gecorrigeerd.  Deze nieuwegecorrigeerdegrondbalans geeft nu een 

juist  beeld van de aangevoerde en verwerkte grondhoeveelheden en de plaats  waar deze zijn  

verwerkt.  Met de indiening  van een aangepast en nieuw plan van aanpak (PvA), zal  deze

grondbalans worden meegenomen en zal  de provincie tot een definitieve beoordeling daarvan

moeten komen.

De fouten in  de eerdere grondbalans betroffen onder andere:

1.  Er werd door Sweco /  GPR1 onterecht een ontwerpvolumevan 160.000 m? op fase 1

toegevoegd; deze hoeveelheid was reeds onderdeel van de latere hoogtemetingen.  
2.  De wijze van verwerking van zakkingen en het effect op het ontwerpvolume was onjuist in  

de grondbalansverwerkt door verkeerde interpretaties  en formulefouten in  de spreadsheet.  

Bovengenoemde fouten hadden een groot en significant effect op de grondbalans.  De voor de 

golfbaan aangevoerde en aanwezigegrondhoeveelheid werd door deze fouten sterk  beïnvloed.  

Inleiding aanpak Sweco grondbalans

De beschrijving is gebaseerd op overgedragen informatie en mondelingetoelichtingen door Sweco

en is afgeleid uit de door Sweco opgesteldegrondbalans. Sweco heeft GIS-modellen van de

stortplaats en de directe omgeving. Voor het opstellen van de grondbalans heeft Sweco de

navolgendestappen genomen:

Grondbalans; kantontwerpvolume

1.  Voor de grondbalans heeft Sweco middels het GIS-model per deelgebied de oppervlaktein

vierkante meters bepaald en opgenomen in  de grondbalans;
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2.  Voor de grondbalans heeft Sweco middels het GIS-model per deelgebied het

ontwerpvolumevan golfbaanontwerp 7 bepaald in  kubieke meters;

3.  Vervolgens heeft Sweco per deelgebied de gemiddeldedikte bepaald van de ophoging voor 

realisatie van golfbaanontwerp  TO07 en deze gemiddeldedikte in  de grondbalans 

opgenomen;

4.  Naar aanleiding  van het ontwerp TO07 is er gestart met het aanbrengen van extra grond

volgens de NAP hoogtelijnen  van het ontwerp; echter door zakkingen van het terrein werd

er meer grond aangebrachtdan volgens de ontheffing  wasafgesproken.  

5.  Vervolgens heeft Swecoaan DOP fase 1 een extra theoretisch  ontwerpvolumevan 160.000 

m3 aan overhoogte aan dit  deelgebied toegevoegd om te komen tot de juisteNAP 

ontwerphoogtes.  Dit was niet terecht, omdat zettingen  geen effect kunnen hebben op de 

toegestane relatieve ophogingen en dus geen effect kunnen hebben op het ontwerpvolumes 

van de golfbaan, zoals die in  de ontheffing  waren opgenomen. Uit de grondbalans is nu 

afgeleid dat op de DOP fase 1 op het moment van opstellen T009 (ontwerp TO007 met

zettingscorrecties) de overhoogtecirca 77.954 m? was!.

6.  Sweco had in  die grondbalans voor alle deelgebieden een zakkingscorrectievan TO07 naar 

T009 doorgevoerd.  Dezezettingscorrecties zijn  in  eerste instantie geïnterpreteerd als  dat er 

daardoor extra grond kon worden opgebracht om aan de NAP ontwerphoogtes te komen; 

datwas niet terecht.  Door de provincie waren relatieve ophogingen afgesproken en dat de 

aanleghoogteregelmatig  moest worden gecorrigeerd  voor de opgetreden zakkingen /  

zettingen.

Sweco en GPR1 hadden hiermee eenzijdig  en zonder overleg eerdere afspraken met de 

provincieanders geïnterpreteerd in  afwijking  van de oorspronkelijkeontheffing.  

Grondbalans; kantaanwezig volume

7.  Op 26 juni  2019 heeft, in  opdracht van Sweco / GPR1,  een nieuwe hoogtemetingvan het 

terrein plaatsgevonden aan de hand waarvan Sweco met het GIS-model per deelgebied het 

volume onder en boven het ontwerp heeft bepaald (inclusief de som) zoals het ontwerp

volgens de hierboven beschreven stappen 1 tot en met 6 tot stand is gekomen;

8.  Vervolgens heeft Sweco voor alledeelgebieden het zakkingsvolumeberekend van januari tot

en met  juni 2019 (deperiodetussen het opstellen van T009 en de inmeting met de vlucht);

9. Vervolgens heeft Sweco voor alledeelgebieden en het totaal hettheoretisch  aanwezige

grondvolumevoor de golfbaan berekend. Dit is gedaan aan de hand van de som genoemd

onder 5 inclusief een correctie van het zakkingsvolumebeschreven onder 8.  Sweco komt op

een aanwezig grondvolumevan 918.476 m. Vervolgens zet Sweco dit af ten opzichtevan

het maximaal vergundevolume zijnde1.122.454 m? en concludeert Sweco dat er nog

203.978 m? grond aangevoerd mag worden?.  Gezien de geconstateerdefouten is dit  een

onjuisteconclusie.

Inhoudelijkebeoordeling door PZH van het 1°  conceptgecorrigeerdegrondbalans van GPR2 

Inleiding  op 1°  conceptgecorrigeerdegrondbalans heeft GPR2 

GPR2 heeft de spreadsheet (grondbalans Sweco zoals hierboven beschreven) genomen, overbodige

inhoud verwijderd (vereenvoudigd),  dein  de inleiding genoemde fouten gecorrigeerd en het 

t

Voorlopigeconclusie is dat in TO09 onterecht een volume istoegevoerd van circa 82.496 m3 77? Waar komt
2
Gezien de geconstateerde fouten is dit een onjuisteconclusie 
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vergundevolume vervangen door het aangevoerde volume. Denavolgendefeitelijkecorrecties zijn  

door GPR2 doorgevoerd:

10.  GPR2 heeft in  de door haarvereenvoudigdegrondbalans de onder punt 5 genoemdefout

van Sweco / GPR1 gecorrigeerd door in  plaats van 160.000 m? de overhoogtevan 77.954 m3

op te nemen;

11.  GPR2 heeft in  de door haar vereenvoudigdegrondbalans de onder punt 6 genoemdefout

van Sweco / GPR1 gecorrigeerd door deze zettingscorrectieniet uit te voeren;

12. Vervolgens heeft GPR2 het vergundevolume vervangen door het aangevoerdevolume op

basis van de registratievan GPR1 zijnde1.045.417 m3;

13.  Vervolgens is het aangevoerdevolume,  aanwezigevolume en ontwerpvolumemet elkaar

vergeleken en kan geconcludeerd worden dat er in  de randstroken nog een overhoogte

aanwezig is van 61.751 m? en er in  de randstroken een volume van 103.210 m? door

zakkingen in  de bodem is verdwenen?,* en wat tot op heden niet goed in  beeld is geweest.  

Beoordeling le conceptgecorrigeerdegrondbalansGPR2 door ERE

BEN constateert dat de gecorrigeerdeoverhoogtein  DOP fase 1 met een volume van 77.954 

m? bijna  overeenkomst met het volume van maximaal 76.210 m3 dat in  de uitbreiding van 

2015 door de provincie is opgenomen ter bescherming van kabel en leidingstroken, mits uit  

de beoordeling volgens het stappenplan blijkt dat het verantwoord is. Deze verantwoording

gaat door GPR2 alsnog plaatsvinden als onderdeel van het op te stellen plan van aanpak.

Indien uit deze beoordeling volgt dat de extra toepassingverantwoord is voor de nazorg kan

akkoord gaan met de correctie naar 77.954 m?,6;
BE constateert dat de correctie door GPR2 op de berekeningswijze van de zettingscorrectie 

juist is;

BES vindt het aannemelijk dat het verschil tussen aangevoerd en theoretisch  volume 

verklaard wordt uit  de overhoogtein  de randstroken (met namegronddepot’s) en verklaart 

worden uit  het wegzakken van grond in  de randstroken.  Dit laatstefenomeen is een 

aandachtspunt voor de nazorgsituatie !  

16.  

Aanbevelingen BE nav gecorrigeerdegrondbalans bevindingen

17.  Uitvoering toetsing  definitief ontwerp aan stappenplan en beoordeling of de toepassingen

van grond verantwoord zijn inclusief evaluatie conform ontheffingvan de zakkingen;

18.  Uitvoeren zakkingsmetingen randstroken inclusief rapportage en beoordeling en 

desgewenst bijstelling; zakbakens zijn inmiddels geplaatst

19.  Aanpassing ontwerp op grondhoogteop nazorgleidingen
20.  Checks uit te voeren aanwezigegrondhoogtemet theoretische grondhoogte.

3
Dit bevestigd de noodzaak van uitvoering zakkingsmetingen in de randstroken

1Let op I!!  Deze 103210 is weer minder dan de zakkingscorrectietussen TO07 en TO09. Is  dit te verklaren ?

HARS is  niet gemandateerd hier een klap op te geven. Tzt zal  dit gedaan moeten worden door een bevoegd

persoon. Goede uitleg hiertoe is nodig en wil niet zeggen dat dit  door de bevoegd persoon geaccordeerd
wordt.
6

Let op I!! 2 discussies.  1°  is herschikkingvan deze 77.954 m3 vanwege bescherming kabels en leidingstroken

en 2°  is correctie op instemming TO09 dat bij aanbrengen drainages mogelijk de uitkomende grond van de fase 

weggevoerd moet worden inclusief de dikte van de nog aan te brengen zandlaag welke eerst afgegraven moet

worden. Dit moet blijken uit de metingen en berekeningen.  
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Toelichting spreadsheet

De bijbehorendespreadsheet “1e conceptgecorrigeerdetheoretische grondbalans huidigesituatie

GPR2 dd 17-11-2023” geeft inzicht in  de grondbalans van de stort,  incl. de randstroken.  Als 

toelichting daarop:

Eerste kolommen geven naam gebiedsonderdeel + oppervlakte van dat gebied weer 

“Vlucht 26jun2019 t.o.v.  ontwerp TO009

“Opgemeten volumes 26 juni 2019 tov TO09 (jan 2019) geeft  aan de gemeten hoeveelheden 

(hoogtemeting 26 juni 2019) ten opzichtevan het Ontwerp TO009.  Het geeft het saldo per

gebied weer t.0.v.  het gecorrigeerdeNAP ontwerp

Kolommen “berekend ontwerp 7”  geeft de hoeveelheid grond aan, die is vergund bij de

definitieve aanvraag met een relatieve dikte

Kolom “extra aangevoerdegrond” geeft de hoeveelheid aan, die was toegestaan als

benodigdedekking op de leidingstroken en aansluiting van randstroken op de DOP en is dus 

extra t.o.v.  de vergundehoeveelheid bij  definitieve aanvraag. Deze is deels verwerkt in  gebied 
1 en ligt deels nog in de randstroken.

Kolom “Verschil volume in  m3” geeft  de huidigeaanwezigehoeveelheid grond aan per gebied 

als saldovan de voorgaandekolommen.

De kolom “gemiddeldedikte”  geeft de extra afdeklaag weer zoals die gemiddeld per gebeid

aanwezig is.  Deze is te vergelijken met de gemiddeldedikte bij kolom “Berekend ontwerp 7”.

Hierbij als opmerkingen:

o In gebieden 1 t/m 3 komt de gemiddeldedikte redelijk overeen met vergundediktes

o In gebied LTC west is een grote hoeveelheid extra grond, welke voor een groot deel nog

nodig is voor de aansluiting van de randstroken op de DOP en zand voor verschraling

o Op de noordpunt is eveneens extra hoeveelheid grond welke eveneens nog nodig is voor

de opvulling/ aansluitingvan de randstroken op de DOP.

Kolom “extra zettingen”; de hoogtemeting is van juni 2019 en het Ontwerp betreft 7 en dat is

van januari 2019. In dat ca. halvejaar is de verwachting, dat het terrein nog iets  is gezakt en

dat resulteert voor gebieden 1 t/m 3 in  een extra zetting  van 3 cm waarbij  die hoeveelheden 

grond moeten worden opgeteld bij hoeveelheid van kolom “verschil volume in  m3”. Immers 

maaiveld is 3 cm gezakt (aanname),  maar relatieve diktegelijk gebleven en dus zetting onderin 

bij optellen.
Voor diezelfde kolom geldt  voor de randstroken de theoretische zettingen  over de gehele 

periode(die waren niet opgenomen in  het ontwerp 7)  en daarom gelden daar grotere 

zettingen  metgrotere hoeveelheden. 

De kolom “aanwezigevolume juni 2019” geeft daarmee het saldo weer van de totaal 

aanwezige hoeveelheid grond van DOP,  randstroken,  incl.  de zettingen / zakkingen.  

Die hoeveelheden resulteren dan in  de gemiddelde“aanwezigelaagdiktes” van de kolom 

daarna.  Hierbij  dient dan wel rekening te worden gehouden met de eerder vermelde nog te 

transporteren hoeveelheden van de aansluiting  van randstroken op de DOP en voor 

verschraling.

Als laatste kolommen zijn nog weergegeven de hoeveelheden dievolgens ontheffing en

aanvullende toezegging zijn vergund, de aangevoerdehoeveelheid volgens stortbonnen, de

nog in  depot aanwezigegrond voor verdere toepassing en de hoeveelheid die als  extra zetting  

in  de randstroken is weggezakt.
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Golfpark Rotterdam 

Door te spuiten putten endrainagesstregen van systeem 1 en 2 

Putnummers voor systeem 1 

HWA drainagesysteem

van naar conclusie nadoorspuiten
A7 T1 goed

Tl T2 goed

2 A36 goed

A36 A1E goed
AE A3G goed

136 40 oee een  eenA1D A3E goed

A3E A4 goed

A4 T3 goed

T3 A1C goed
A1C A3D goed
A3D A1B goed
A1B AlA goed

AlA A3B goed

A3B A3A goed
A3A T4 goed
T4 T5 goed
T5 AB-1 goed

AB-1 AB-2 goed

A8-2 T6 goed

T6 A3-1 goed
A31 A6 goed
A6 A3-2 goed
A3-2 AS goed

AS AA-1 zijn nietverbonden

A41 AB
e=

A42 T7 goed

T7 A3-3 goed
A3-3 A34 goed
A34 A3-5 goed

A3-5 A7 goed

B4 G2 goed
G2 G3 goed
G3 B1 goed
B1 B2F goed

BZF B2E goed

B2E G5 goed

G5 B3C goed
B3C B2C goed
B2C G6 goed
G6 B5 goed

B5 B3B goed

B3B G7 goed

G7 B2C goed
B2C G8 goed
G8 B7 goed
B7 B2B goed

B2B G9 goed

G9 B2B goed

B3A G10 goed
G10 B2A goed

B2A B6 goed

H1 B4 goed

B4 G1 goed

G1 C2E goed
C2E c1D goed

AlE H3 goed

H3 B1 goed

B1 C2D goed

c20 cic

c20 G15 goed
G15 CZH goed

C2H CB niet verbonden

c1B c2c goed

Cac B2D goed

A1B H10 goed
H10 B7 goed

B7 C3A goed

C3A c2B goed

C2B G13 goed
G13 G12 goed
G12 AS goed

C1A G14 goed

G14 CZA goed

C2A G11 goed
G11 A6 goed

C2K A8-2 goed

Opmerkingen:

Op 24 januari 2024 zijn metingengedaanaan de 

Inde water kant NAPhoogte putnaam met NAPhoogte 

Alle draïns systeem1 zijn vanPE diameter 150 mm 

dieptevanaf bovenkant put 

naar .

NAP hoogte onderkant put 

DEFINITEIVE LIJST  

Putnummers voor systeem2

HWAdrainage(aanvullend)
van

T1

v24

v1

v2

v3

T2 

H8 

H9 

G9

v20

v22

G10

v21

v23 

T6

w16

G11

v19

G12

25

G13

v18

HWP01-1.32 1 5.04 4.80m 0.24 1.56m

HWP 02 -0.65 AlE 340 2.20m 12 1.85m

HWP 03 -1.46 A1D 4.59 2.85m 1.74 3.2m

HWPO4-1.11 AIC 445 2.20m 2.25 3.36m

HWP 05 -0.92 Al1B 433 2.42m 191 2.83m

HWP 06 -0.59 AlA 4.38 3.05m 1.33 1.92m

HWP 07 -0.73 AB-2 5.19 4.91m 0.28 1.01m

De afvoerleidingen  vande ringdraïnagenaar der zijn en 
ï

en goed.

BEVINDINGEN TIJDENS DOORSPUITWERKZAAMHEDEN

Enkele kabels waren beschadigd bij  het graven van proefsleuven.  Deze zijn  in zomer 2024 gereapareerd op de volgendeplaatsen:  
X-coördinaat 87566.768

Y-coördinaat440328.221

X-coördinaat 87131.319

Y-coördinaat 440536.168

Onderstaande informatie is van de 
b

tijdens de doorspui  

Opmerkingen BWE d.d.17 mei 2024

T6 naar A82 73m

T6 naarA3-156m 

A3-1 naar A6 121m 

AG naar A3-2 40m

A4-1 naar A4-2 9m kwamen nietverder vanaf andere kant proberen
G12 naarA5 64m

G12 naar G13 42 meter toen vast 

G13 naar G12 helemaal 45 m 

G13 naar C2865 m

C2b naar C3A 87m

X-coördinaat 87447.748

Y-coördinaat 440596.652

L2.1ze Bd51ze|
15-nov-24

Putnummers

systeem2 grond dikte in m1 Opmerkingen:  

naar conclusie nadoorspuiten vandeksel tot maaiveld

v24 goed T1 22

vi goed vz4 21

v2 goed vi 0.75

v3 goed va

va goed v3 opgelost
va 1.25

G1 goed T2 1.25

G1 0.95

H2 goed HI 14

H3 goed H2 05

H4 goed H3 12

HS wel door gespoten maarwortels in de drain;  nu schoon HS 08

H6 goed HS 04

H7 goed H6 07

H8 goed H7 0.55

H9 goed T3

H10 goed

G2 0.75

Vv5 goed V5 23

v6 goed v6 0 boven gronds

v7  goed G3 04

vg goed V7 09

vg 0 boven gronds

vg  goed G4

v10  goed va 08

v10 0.85

v11 goed Gs 08

G15 goed v11 1.35

v12 goed G15 0 boven gronds

v13  goed vi2 0 boven gronds

G8 goed v13 35

G8 0.75

v14 goed G6 08

v15  goed v14 0.65

v17 goed v15 17

67  goed v17 08

G7 22

H9 goed H8 08

H10 goed H9

H10 14

v20 goed G9 0 boven gronds
v22 goed v20 1

T5  goed v22 115

T5 0 boven gronds

v21 goed G10 1.15

v23  goed v21 0.15

T4 goed,  extra stuk drain (12 m1) tussen gelegd.  v23 0.35

T4 38

v16 goed T6 0.85

G11 goed v16 25

v19 Goed Gu

G12 Goed v19

v25  goed 612 17

77  goed v25 125

T7 0.55

v1g  goed 613 7”

G14 goed v18 19

G14

Relatieve hoogteliggingstreng van A4-1 naar A4-2

Naast PompputA

doorspuitwer  
heden, 

indien er weer knel worden gec:
il  

Het blijft  hier genoemd als historische informatie voor 

Opmerkingen BBE d.d.11juni 2024

hoogteverschil tussen put en buis in de sloot 

A36 om de steen uitde putte krijgen
V13 opgraven om 2 kanten op de spuiten

G14 opgraven 1 kant opspuiten

Tussen T4 en V23 opgraven verstopping

Tussen A4-2 en A4-1 opgraven verstopping
Tussen H4 en H5 opgraven wel doorgespoten maar wortels in de drain 

HS om 2 kanten op te kunnen spuiten
V2 moet ook opgegraven worden om 2 kanten op te kunnen spuiten

G13 naar V18 103m vanaf de andere kant hadden we ook gespoten toen kwamen we niet verderdan 70 m. nu hebben we heel vaak heen en weer gehaald en kwamen wedoor het vuil heen. 

V13 naar G8 11m put G13 heel veel ijzer
V13 naar V12 116m moeizaam maar toch gelukt 15 keer heen en weer moeten halen

G15 naar V12 97m put G15 heel veel ijzer  

G15 naar C2D 88m 

G15 naar C2H 10m 

C2C naar C1B 133 m C2C put op moeten graven zat steen in is  er nu uit 

C2C naar C2D 34m

G10 naar BZA 107m 

B2A naar B6 43m 

T4 naar T5 70m 

De 
knel

1 / ver
PPIMS8 

Opmerkingen MBT d.d.14 maart 2024

Van G12 naar V19 gespoten 105mmaar put V19 is niet opgegraven ivm kabels en leidingen  

Van V16 naar T6 gespoten85meter,  maar niet gezien in  punt.  

T6 naar V16 lukte niet was te diep  omte spuiten.  
V18 naar G13 gespoten 70 meter niet gezien in de put.

V18 naar G14gespoten 76meter, maar put G14 is nietopgegraven ivm kabels en leidingen.  

In week 44 in 2024 is nog extra doorgespotende strengvanA4-1 naar A8. Die functioneert.  

‚ 
zoals hiervoor in "opmerkingenBNB vermeld, zijn  tussen april  2024 en augustus 2024 verholpen en opgelost !  

leidinggeraakt en hersteld
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Golfpark

Rotterdam,
Gone IVag

Golfpark  Rotterdam (GPR.2) 
Datum: 15 november 2024

Betreft: toelichting  op controlesenbevindingen HWA systemen 

De werkzaamheden voor de verdere aanleg van fase 1  van de golfbaan zijn in  volle gang. De 

werkzaamheden die hieraan vooraf gegaan zijn betreffen onder andere,  het controleren en door-

spuiten van de HWA drainagesystemen op de afgedektestort.

Van de werkzaamheden zijn de bevindingen en andere gegevens opgesteld in  een Excelstaat

“Putten GPRvoor HWA drainages d.d.  15 november 2024",  welke als bijlagebij deze notitie is toe-

gevoegd.

Dit doorspuiten is verricht om:

- de aangelegdedrainages te controleren op een goede werking
- regulieredoorspuitwerkzaamheden (systeem 1) volgens meerjarig schema

- oplossen en herstellen van knelpunten
- waarborgen voor gebruik en beheer voor de toekomst

Voor het toekomstig onderhoud en beheer van de drainagesystemen 1  en 2 is  de afspraak tussen

Provincie en GPR2 (HGE),  dat:

- de werkzaamheden voor onderhoud,  doorspuiten en oplossen van mogelijkeknelpunten in  de

toekomst worden uitgevoerd en voor rekening zijn van GPR2
- de drainagemat is  en blijft de verantwoordelijkheid van de Provincie

- GPR2 mag eventueel het golfbaandrainagesysteem aansluiten op de HWA putten van de drai- 

nagesystemen 1  en 2

- mogelijkevervangingswerken in  de toekomst voor drainagemat en drainagesysteem 1  blijven
verantwoordelijkheid en kosten Provincie

Deze afspraken zullen nog worden vastgelegd / aangepast in  de ontheffingsovereenkomst en erf- 

pachtovereenkomst.

In deze notitie wordt een toelichting  gegeven op de uitgevoerdewerkzaamheden aan de drainage-
systemen van die Excelstaat.  De andere nazorgvoorzieningen van peilbuizen, zakbakens,  meet-

en reservepompputten,  gemalen etc. komen in  deze notitie dus niet aan de orde.

Werkzaamheden aan de HWA systemen,  welkezijn gedaan en nog gaandezijn, betreffen:  

- Erzijn 3 drainagesystemen (leidingen  + putten)  op de afgedektestort voor de afvoer van he- 

melwater naar derandsloten, te weten:

o Systeem 1  — hoofdrainagesysteem voor afvoer van het hemelwater van de drainage-
mat,  incl.  ringdrainagesysteem

o Systeem 2 — aanvullend drainagesysteem
o Systeem 3 - golfbaandrainagesysteem,  maar voor deze notitie niet relevant en

daarom verder buiten beschouwing gelaten
- De putten  van de systemen zijn uitgezet in  het terrein middels GPS en gemarkeerd met palen,  

waarbij:
o De putten van systeem 1  waren bovengronds zichtbaar en afgedekt met los deksel 

o Deputten van systeem 2 waren afgedekt met grond en deksel en zijn allemaal opge- 

hoogd tot aan maaiveld

- Putten van het HWA drainagesysteem 2, welke onder het maaiveld zitten zijn opgehoogd tot maai-

veld met PVC buis diameter 40 cm met bijbehorendemofverbindingen. De aanwezigebetonnen

afdekrand rond de putten, incl.  PE deksel, welke op diepteonder het maaiveld zaten zijn meeopge- 

hoogd tot in het maaiveld. De definitieveafwerking volgt in afwerkfase aanleg golfbaan.
Doorspuitbevindingen:
- Van systeem 1  zijn alle drainleidingen doorgespoten, waarbij knelpunten  en storingen zijn opgelost,  

behoudens 1  knelpunt. Dit betreft:
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o Streng A4-1 naar A4-2; de leiding is opgezocht,  is deels dichtgedrukt en ligt niet overal op
afschot (opgedrukt / weggedrukt ???). Hiervoor zijn nog geen afspraken gemaaktvoor

eventueel herstel.

- Van systeem2 zijn  alle leidingen doorgespoten en eventuele knelpunten / storingen zijn opgelost en 

verholpen.
- Het doorspuiten is uitgevoerd  met een drainagedoorspuitmachinemet een normale druk voor door- 

spuiten drains met spuitdruk van ca. 25 bar (dit is voor doorspuiten terreindrainagede meest gang-

bare toegepastedruk). Voor de diepereputten is een verlegstuk op de doorspuitstang gebruikt en

voor heel diepeputten is soms tijdelijk het bovenste deel verwijderd en weer teruggeplaatst.
Algemeen:
- Per streng en put zijn de gegevens en bevindingen van het ophogen en doorspuiten in  het volgende

spreadsheetverwerkt; “Putten GPR voor HWA drainages d.d.  15 november 2024”
- Na gereedkomen van de afwerking op maaiveldniveau per put zal de juistelocatieworden ingeme-

ten met GPS en worden vastgelegd in een GIS tekening als revisie.  Deze revisietekening is aanvul-

lend op de tekening “nazorgvoorzieningen”. De GPS revisie is altijd beschikbaar op locatie, waarbij
elk  punt nauwkeurig is terug te vinden.

- In de aanleg / afwerkfase van de golfbaan zullen de HWA putten op maaiveld worden afgewerkt met

een betonnen putrand met gietijzeren deksel.  Tevens zal er een wegendoek rondom de put worden

aangebrachtvoor beperking van indrukking van grond in  de put. Voor principevan afwerking, zie

onderstaande schets.

EENjs

Er zal op deze maniervoldoende (min. 15 cm) ruimte zijn  voor mogelijk toekomstigezettingen van de 

grond rondom.

In  de bijbehorendespreadsheet; “Putten GPR voor HWA drainages d.d.  15 november 2024” zijn nog
de bevindingen van het doospuiten voor een deel vermeld. Dit als historische achtergrond voor toekom-

stigedoorspitwerkzaamheden. Indien er dan weer knelpunten worden geconstateerd, kan dit handig
zijn.

De aanleg van de golfbaan is nog niet afgerond en daarom zullen in  deze toelichting en in de spread-
sheet in  de vervolgfasen nog aanvullingen komen. In deze documentatie zal alles worden bijgehouden
van situatie, revisie en bevindingen.

Met vriendelijkegroet,
Namens HGM,

5.1.Ze

Bijlagen:
-  Spreadsheet “Putten GPR voor HWA drainages d.d.  15 november 2024” met lijst van HWA put-

ten en drainages en resultaten van doorspuiten. Letop,  2 files  in spreadsheet (zielinks onderaan)
- Tekening “Nazorgvoorzieningen” van Sweco d.d.  29-03-21 met nummer 355814-T012-C1-1
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abel:  Controle inspe ie-en onderhoudsputten HWA-drajnagegeslotenstortplaats DOP NOAA

87549.15 440648.3 oorspronkelijk

B87355.45 440515.15 ringdrainage

87339.37 440393.6 ringdraïnage nvt 4.07 3.45

8728971 440995 66 ringdrainage nvt 265 113 152

87474.8 440381.93 ringdrainage nvt 61 1.27 483

87355.68 440507.58 aanvullend 0 422 12

87622.54 440327.39 ringdrainage nvt 4 081 3.19

85975.17 440323.81 ringdrainage nvt 537 072 5.65

871005 440322.55 ringdrainage nvt 2|
87210 440319.52 ringdrainage nvt 4.44 D 444

87509.99 440367.97 ringdrainage nvt 4 0D 4

87364.34 440396.24 ringdrainage nvt 4.76 1.15 3.61

36851.04 440336.78 ringdrainage nvt 5.28 0.77 4.51

86900.46 440469.99 ringdraïnage nvt 3.1 0.49 2.61

86956.14 440621.18 oorspronkelijk 0.34 2.46 014 1.98

85993.85 440717.56 oorspronkelijk 0.34 2.22 0.26 1.62

87013.03 440783.93 0.34 2.62 1.05 1.23

87049.89 440861.34 0.34 3.22 191 0.97

87103.56 44083343 oorspronkelijk -0.34 193 0.07 152

87070.07 4407638 oorspronkelijk -034 322 047 241

87209.22 440880.12 oorspronkelijk -0.34 3.42 1.13 1.95

87042.44 440675.92 oorspronkelijk 034 281 0.52 195

8713497 440847.77 oorspronkelijk -0.34 247 0.44 1.69

35968.37  440453.86 oorspronkelijk -0.34 26 0.12 214

8736319 44091891 oorspronkelij -034 243 031 178

87507.12 240705.12 oorspronkelijk -0.34 2.75 074 1.67

87306.75 440913.57 oorspronkelijk -0.34 265 0.49 182

87020.28 440600.61 oorspronkelijk 0.34 .…

3752638 440477.3 oorspronkelijk 0.34 3.05 0.19 2.52

87580.95 440477.58 oorspronkelijk -0.34 235 0.2 1.81

8762408 440326.95 ringdrainage nut 44 D82 358

87606.93 740626.91 oorspronkelijk 0.34 3.5 1.16 2

87598.26 440630.21 aanvullend 0 15 0 15

87614.98 440645.35 oorspronkelijk 034 34 0.62 2.44

37131.06 4405327 oorspronkelijk -0.34 3.2 0.24 2.62

8754258 440639 09 oorspronkelijk -034 2.52 087 131

87455. 740607.96 oorspronkelijk -0.34 245 0.83 1.28

87377.91 440569.41 oorspronkelijk 0.34 23 0.2 2.36

87174.67 440767.23 oorspronkelijk 0.34 33 0 2.96

8714129 440554.39 oorspronkelijk 0.34 3.76 0.72 27

8711414 44044591 oorspronkelijk 0.34 4 1.04 2.62

87186.89 440638.8 oorspronkelijk -0.34 3.4 0.34 2.72

8718553 440638.08 oorspronkelijk 0.34 3.22 0.4 2.48

B7242.25

87493.76

440469.01

440675.81 oorspronkelijk

2 87703.52 440550.35 oorspronkelijk -0.34 163

A3E 87181.71 440938.24 oorspronkelijk -0.34 2.72 1.05 1.33

ASD 87425.4 44084944 oorspronkelijk 0.34 z.41 0.88 119

A3C 87559.74 44067457 oorspronkelijk 0.54 2.48 0.54 16

87786.72 440496.95 oorspronkelijk 0.34 6.1 0.24 EES

B7723.91 440557.95 oorspronkelijk -D.34 34 114 192

87764.12 440364.75 ringdrainage nvt 5.95 0.49 5.46

87762.82 440364.09 ringdrainage nvt EE] 0.4 5.4

87746.853 440559.56 ringdrainage nvt G 0.68 532

B2C 87371.05 440816.05 oorspronkelijk -0.34 2.94 0.82 1.78

87789.56 440430.1 ringdrainage nvt 9.7 0.54 9.16

87525.2 440461.66 aanvullend 0

87269.97 440599.86 aanwullend 0 Gegevens gelijk maaiveld

87179.25 440632.67 aanvullend 0

872707 440519.3 aanvullend [1] Gegevens gelijk maaiveld

87199.17 44052148 aanvullend 0

Aanvullend fase1

ringdrainage 46

ringdrainage 165

ringdrainage 1.35

aanvullend 2.05

aanvullend 21

aanvullend 2

aanvullend 205

aanvullend ie

aanvullend 08

aanvullend 43

aanvullend 25

aanvullend zE

aanvullend 27

aanvullend 24

aanvullend 18

aanvullend 0.95

aanvullend 1.95

aanvullend 115

aanvullend 12

aanvullend 18

informatie PZH
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abel Controle Pompputtch,  peilbuizen zakba kens bes lotenstortplaatsDOP NOAP

B2B

RESERVE POMPPUTTEN

6 Eeengronddekkingop bovenste HDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar

u Reservepompput Geene p bovenste HDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar
ReservePOMppUt Geen E p bovensteHDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar

15 Reservepompput Geen  p bovensteHDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar
Reservepompput Geen  p bovensteHDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar
Reservepompput Geen El  op bovensteHDPE deksel. HOPE beschermkap zichtbaar

23 Reservepompput Geens:  op bovenste HDPEdeksel.HDPE beschermkap zichtbaar
Ei Reservepompput Geen  p bovensteHDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar
E:] Reservepompput HDPE beschermkap afwezig  Geen gronddelkingop reservepompput

Reserve POMppUT

Reserve pompput

Reserve pompput
Reserve pompput
Reserve POMppUt

Reserve pompput

Reserve pompput
Reserve pompput
Reserve pompput

Reservepompput
Reserve pompput
Reserve pompput
Reserve pompput

Reserve pompput

Reserve pompput
Reserve pompput

57 Reservepompput Geen gi  p bovensteHDPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar
71 Reservepompput Geen  engeen  

i

verwacht met HDPE beschermkap.  Hoort de beschermkap aangetroffen nabij2:
4 Reservepompput [Eeen zronddekking op bovenste HOPEdeksel.HOPE beschermkap zichtbaar

Reserve pompput
Reserve pompput

Reserve pompput

- ee

eeReserve pompput
14 Reserve pompput

I=  
gronddekking op bovenste HOPE deksel. HDPE beschermkap zichtbaar.

PEILBUZEN

a EE Ir |
104 BasisnazorE Freatisch  / holoceen

Basisnazorg Frestisch  | holoceen

106 BasisnazoE Freatisch / holoceen

Basisnazorg Freatisch / holoceen

BasisnazorE Freatisch / holoceen

BasisnazorE Freatisch  / holoceen

108 BasisnazorE Freatisch  / holoceen
a is eennae ee]
7E BasisnazoE Fraatisch  / holoceen

208 BasisnazoE Freatisch  / holoceen

328 Basisnazorg Freatisch  / holoceen

Basisnazorg Frestisch  / holoceen

EJ BasisnazoE Freatisch  / holoceen

B4 Pleistoceen

114 Pleistoceen

74 Pleistoceen

En Pleistoceen

GA Pleistoceen

AA Pleistoceen

DA Pleistoceen

OA Pleistoceen

16A Pleistoceen

310 Tusserzandlaag
z2D Ti

350 Ti

390 Tusserzandlaag

Eis] Tusserzandlaag

AANVULLENDE

PEILBUEEN

24 Freatisch  /  holoceen

318 Freatisch  / holoceen

438 Freatisch  / holoceen

338 Freatisch  / holoceen

ae Freatisch  /halaceen Buitenteren|]
108 Frestisch  / holoceen

107

105 Freatisch  / holoceen 'erloren envervallen; NIET herstellen

103 Freatisch /  holoceen erorenen vervallen; MIET herstellen

3E Freatisch  / holoceen

SB Freatisch  / holoceen

Ei] Freatisch  / holoceen

258 Fraatisch  / holoceen

518 Freatisch  / holoceen

2006-1 Freatisch  / holoceen

20062 Freatisch / holoceen

538 Freatisch  / holoceen

54B Freatisch  / holoceen

55B Frestisch  / holoceen

56B Freatisch / holoceen

56b Freatisch  / holoceen

z4B Freatisch  / holoceen

458 Frestisch  / holoceen
46 Fraatisch  / holoceen

Eri!! Freatisch  / holoceen erloren an  vervallen;NIET herstellen

488 Freatisch  / holoceen

458 Freatisch  /  holoceen

GDB Freatisch  | holoceen

AC Pleistoceen

A4 Pleistoceen

z2A Pleistoceen

154 Pleistoceen Werloren en vervallen,  NIET herstellen

4 hier 7  Baschermkap  van nabij 24 hier plastsen  
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Golf Dark

Rotterdam
Golfpark  Rotterdam

Gewoon GeyeltigÒ

Terreinafwerking van nazorgvoorzieningen  in degolfbeam2025: bijgewerkt bijlagen  d.d.  5 febr '25 

Hoofd benaming nazorgvoorziening

SPECIFICATIE /  Relevant voor

OMSCHRIJVING afwerking - ja / nee 

1.   HWA-systeemgeslotenstortplaats

Nr.  Aantallen Functie Afwerking in terrein op maaiveld Opmerkingen Beheer en Onderhoud

Nee,  ligt onder in de

14 Drainagemat afdeklaag van de |  ca. 38ha Afvoer HWA NVT PZH

gesloten  stortplaats

Drainagesysteem 1  (in cq onderdeel ca. 3000 Le De leidingen  behoeven geen afwerking,  de 
1.2

Hrainagemat)
alleen putten 1

Afvoer HWA ie bij putten nr. 1.6
erelateerde putten wel

GPR2

1.3 Drainagesysteem 2 (aanvullend) alleen putten
Danis

Afvoer HWA ie bij putten nr. 1.6
e leidingen  behoeven geen afwerking,  de 

GPR2
55 putten erelateerde putten wel

amagesysteem n

14

ERE Nl ja TN Afvoer HWA Straatkolk GPR2

15 DE Ja 8 stuks Afvoer HWA Met markeringspaal in  oever GPR2

UPE mspetre- en [Voldoende afstand tussen bovenkant

bnderhoudsputten, inclusief  PVC 
Met overrijdbare stalen putdeksel in  betonrand aangebracht en

hazorgvoorziening en onderkant deksel;
bpleggingen en deksels, j ! | : Ì DP.  Inmeten bovenkant HDPE deksel in X, Y 

1.6 se Ja 100 Afvoer HWA met,  waar nodig,  markeringspalen (inclusief nummering). zld i GPR2
borspronkelijk (systeem 1)  en

V  atichtinas  toek  ONE  hecht Dt
n Z coördinaten en opnemen in GIS

Banvullend drainagesysteem
nekLamchingsiosktongomschaent Put:

B Opmeten schachtlengteen vastleggen in

svsteem 2\ xcel

1.7  Betonnen Inspectieputten  Ja 3 Reserveputten Afwerking ondergronds metafdekking 0,5  m1 grond inmeten met GPS Geen

2.  Peilbuizen

1  Wijziging aan peilbuis moet door

gecertificeerd bedrijf worden gedaan
zoals van der Helm Milieubeheer.

Met overrijdbarestalen straatpot aangebracht en met,  waar

hodig, markeringspalen (inclusief nummering).
ncl.  afdichtingsdoek rondom peilbuiss 

Wi me voor wrr woraen

Peilbuis metingen door PZH

24 Nazorg peilbuizen
meting vercolaat

Alternatiefis roestvrijstalen afsluitbare beschermkoker met gedaan maar bij voorkeur in  
Onderhoud door GPR2gp

markeringspalen (inclusief nummering). samenspraak  of mogelijk in
esmanwerkinn

De peilbuizen  voorzien van afsluitdop  en markering of  label met B.  Inmeten bovenkant HDPE deksel in  X, Y

He nummering. EnZ coördinaten en opnemen in  GIS

Aandachtspunten zie hiervoor
belbus meinaen:door Bz

22 Aanvullende peilbuizen Ja/nee 27 meting percolaat  Als bij nazorg peilbuizen Moet besluit worden genomen of  deze wel of
enderieud à

9

GPR2
hiet kunnen vervallen.

nemo door 

Diameters van deze peilbuizen zijn  groter dan
Dezepeilbuizen  niet bedoeld voorMeting grondwater ÓP drainagemat 

ikelij ilbui 

23 Peilbuizen ingesloten laagten  Ja 8 
JN ,

u in

He gebruikelijk toegepastepeilbuizen omdat
bodemonderzoek en werkzaamheden worden

ls bij nazorg peilbuizen ke ook bedoeld zijn om via water te kunnen
oor GPR2 uitaevperd

bnttrekken.
g ° 

3.  Zakbakens

: : red Geen functie meer
Nee,  zitten in principe DZH  21 Afgebrande zakbakens 

nderde ilie

IAfgebrandezakbakens waar

32 anwege de aanleggolfbaan Ja 8 Geen functie meer PZH,  mogelijkeaanpassingen door GPR2

maatregelen zijn genomen

33  Pakbakens ingesloten laagten Ja 8 meting klink  Metoverrijdbaresìs|en sTaalpo! aangebrach fien jet,  Waar
Wijzigingen  door gecertificeerd bedrijf, betreft [PZH,  mogelijkeaanpassingen door GPR2

hodig, markeringspalen (inclusief nummering). banpassingen en NAP-hoogtes

34
Zakbakens doorgevoerd op Ta 48 meting zetting Met overrijdbarestalen straatpot aangebracht en met,  waar

Wijzigingen door gecertificeerd bedrijf,  betreft [pzH,  mogelijkeaanpassingen door GPR2 
bndergrond hodig, markeringspalen (inclusief nummering).

anpassingen  en NAP-hoogtes

Meting zetting werkweg en fhankelijk of  het een originelezakbaak betreft of  datgebruik is Ei 

35 
Penwlende

zakbakens randstroken Ja 29 st
ANGST oen emaakt van een inspectieen onderhoudsput II!  andachtspunten zie hiervoor ISPR2

kt,  Percolaat- en grondwaterbeheerssysteem

315020 0010



Ondergronds afgewerkte

Nee,  zitten onder de

grond,  in  principe Geen functie meer als inspectieputten,  alleen

315020 

44
Inspectieputten

onder 1  meier gond, geen uncie mee NVT 
hog als afvoer-/doorvoer drainages

Mi

vanwege de golfbaan
aangelegdeophoging

TRUSMg graatwerkzaarmmedenaanleg
afvoer percolaatwater en elektra voor 

pofaan MSIóSA Voor 1prseIsGIVÒn
42 Kabels- en Leidingen  Ja x

p
NVT gegraven om vast te stellen of er wel of  niet PZH,  op mv niveau voor GPR 

pompputten Ei ie :

fisicoop schade is bij uitvoering

43 Pompputten  Ja 8 onttrekkeing percolaat Nen 90 naal maaar maat  
uranium pusleiselmet 

PZH,  op mv niveau voor GPR 
arkeringspaal (inclusief nummering).  

T
A

T

44 Reserve pompputten Ja 9 reserve voor pompput Drdekking met HPDE-beschermkap met een halve meter grond Herstel van beschadigdeHDPE deksels PZH,  op mv niveau voor GPR 

Afwerking moet in  samenspraak met

Measwater en waarschijnlijk in  samenwerking

45 Meetputten  Ja 14 meting grondwater onder stort fwerking met een HDPE-straatpot met stalen putdeksel  (zijn  [met Maeswater gebeuren
PZH,  op mv niveau voor GPR 

erder aangeschaft) Let op !!  Ter plaatsen komen kabel veelal

bovengrond vanuit de meetbuis. Voorkom

kabelschade.

46 Put-l Ja 1 [Afwerken aan maaiveldniveau PZH

47 Put-A Ja 1 Afwerken aan maaiveldniveau PZH

48 Manifoldput Ja 1 Afwerken aan maaiveldniveau Bereikbaar via verhard onderhoudspad PZH

4.9 Meet- en regelgebouw  Ja 1 Afwerken aan maaiveldniveau Bereikbaar via verhard onderhoudspad PZH

410 Gemaal Ja 1 Afvoer van percolaatwater  Afwerken aan maaiveldniveau Bereikbaar viapad van open betonmat PZH

5.  Overigenazorgvoorzienngen
= 

emgen ars sTektra en ET F s

51 lee 
voor

Ja Xx nutsvoorzieningen  Afwerken aan maaiveldniveau Zowel voor PZH als voor GPR2 PZH - GPR2

Bijlagen:
5 Tekening "Situatie met locatie nazorgvoorzieningen d.d.  21-12-2021 van Arcadis"

14 Tabel "Bovengrondse afwerking nazorgvoorzieningen"
18 Tekening "Zakbakens voor randstroken"

3a  Excelstaat "Puttenstaat HWA" met toelichting d.d.  15 november 2024

Sc  Excelstaat "Putten en Peilbuizen" met toelichting d.d.  20 augustus 2024

9 Revisie "Golfbaandrainagesysteem d.d.  … …" Wordt nog bijgewerkt voor fase 1  

Revisie kabels en leidingen, GIS

GIS -link; tekeningen van bijlagen  1  en 5.1 zijn opgenomen in  GIS,  evenals aanvullende info van ontwerp,  erfpacht etc...  

De nummering van de bijlagen  komt overeen met de nummering van de bijlagen bij  het Plan van Aanpak 

Opmerkingen:

Bovengrondse afdekkingen worden met GPS ingemeten (x, y  en z coördinaat)  en hiervan wordt een revisietekening opgesteld,  aansluitend bij de tekening “nazorgvoorzieningen”.  
Die GPS revisie is altijd beschikbaar op locatie, waarbij  elk  punt nauwkeurig is terug te vinden

0010
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