
1.1



1.1



1.1



3.1



3.1



3.1



3.1



WARMTETRANSITIE IN OOSTLAND MAAKT

GROTE IMPACT OP KLIMAATDOELEN

collectieve warmte nodig voor

woningen en glastuinbouw

(≈ warmte + elektra 180.000

huishoudens,

meer dan stad Utrecht)

4%

Van het

Gronings gas

1

Mton

CO2 reductie,

waarvan 0,6 Mton via

restwarmtelevering

130.000

woningen

Impuls aardgasvrije wijken

in een gebied

van ruim 130.000 woningen

12-13 PJ
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CONCLUSIE

• Warmtetransitie noodzakelijk voor behoud glastuinbouwsector

• Grote kansen voor klimaatwinst

• Ondernemers en overheden zetten stevig in op de transitie

• Perspectief op tijdige aansluiting havenwarmte nodig om transitie door te zetten

Zetten we samen de vervolgstappen om dit waar te maken?
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Besluitenlijst vergadering Bestuurlijk Overleg Project Warmterotonde van 30 oktober 2019

Aanwezig: Gaastra (EZK), Baljeu (PZH), Gils (Rotterdam), Vermeulen - telefonisch (Gasunie), 

(EZK), PZH), Custers (Gasunie), (Rotterdam) e (EZK)

1. Ingestemd met de 80% versie van het startdocument Project Warmterotonde.

2. Gasunie zal document maken dat zo goed mogelijk inzicht biedt in financiële aspecten van

aansluiten van Leiden op LdM en zal daarbij ook zo goed mogelijk de tijdlijn voor realisatie en de

interactie met besluitvorming LdM aangeven.

Belangrijk is dat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen voor en nadelen van een

keuze voor LDM+ of LoO waar het de levering van havenwarmte aan Leiden betrest

3. Gasunie werkt de planning uit tot FID LdM zodat deze de volgende stuurgroep kan worden

besproken.

4. EZK stelt een notitie op ten behoeve van de aansluiting van de Glastuinbouw. Hierin wordt

aandacht besteed aan het prijsverschil tussen de gasprijs voor tuinders en de prijs voor de

levering van warmte.

5. EZK stelt een notitie op over de aansluiting van  gebouweigenaren (particulier, corporaties,

vastgoed) op een warmtenet mede in relatie tot het warmtefonds en het regulerend kader

warmtewet.

6. Gasunie, provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst verkennen de mogelijkheden van NB-

wetvergunningverlening gelet op de PAS-uitspraak.
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Van:

Verzonden: maandag 10 februari 2020 09:41

Aan:

Onderwerp: Verslag stuurgroep spoor 2 3 en 4 CONCEPT

Bijlagen: Verslag stuurgroep spoor 2 3 en 4 CONCEPT.docx
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Concept verslag stuurgroep spoor 2, 3 en 4

5 februari 2020 (11.00 -12:00)

Aanwezig:

EZK: 

GU/WarmtelinQ: Guido Custers, 

PZH: 

Huishoudelijk

 Gezien de ad hoc planning van dit overleg zijn er geen stukken en agenda rondgestuurd
voor dit overleg. Ter voorbereiding op de volgende vergadering zal dit wel het geval zijn.

 Geconcludeerd is dat het wel van belang is dat deze stuurgroep om de 4 weken (bij
voorkeur) na het kernteam bij elkaar komt om de voortgang op de verschillende sporen
met elkaar te bespreken. EZK zal deze inplannen. Actie EZK

Spoor 2: commitment gemeenten

 PZH licht toe dat aan het BO van 20 februari het signaal zal worden gegeven dat het lastig
zal zijn om de gewenste hoeveelheid commitment bij gemeenten op te halen.

 PZH, Gasunie en EZK zijn het erover eens dat dit signaal niet ten koste mag gaan van het
ambitieniveau. Gefaseerd zal aan de gemeenten inzichtelijk gemaakt moeten worden dat
het van belang is om zich maximaal in te spannen om de gewenste capaciteit op de
WarmtelinQ te krijgen.

 We beginnen komende periode door in de verschillende contacten met gemeenten en
corporaties over te brengen dat er duidelijkheid moet komen over de positie en potentie
van restwarmte in de lokale energiemix. Meer op basis van een feitelijke analyse dan op
basis van (lokale) sentimenten.

 EZK overweegt om zijn bezetting in dit traject wat aan te sterken en komt terug op de
wijze waarop ze dit willen vormgeven. Actie EZK

Spoor 3: wetgeving

 WarmtelinQ uit zijn zorgen over de discussie omtrent het te hanteren marktmodel in de
nieuwe warmtewet. WarmtelinQ vreest dat de keuze voor een single buyer model niet
optimaal werkt voor het project WarmtelinQ. WarmtelinQ staat een meer flexibel model,
waarbij WarmtelinQ de voorkeur heeft voor een end-to en marktmodel. Het single buyer

model is mogelijk toepasbaar op andere ontwikkelingen/projecten.
 Vanuit dezelfde zorg heeft EZK intern ook nagevraagd welke richting de wet op gaat.

Daaruit blijkt een genuanceerder beeld. Er zou in de warmtewet voldoende flexibiliteit
worden ingebouwd om meerdere marktmodellen toe te passen.

 WarmtelinQ heeft aangegeven dat er maandag 10 februari een extra werkgroep van spoor
3 plaatsvindt. Daar zou dit beeld bevestigd moeten worden.

 Om er voor te zorgen dat dergelijke en andere zaken uit de warmtewet goed op elkaar
afgestemd worden zal op 12 maart een extra stuurgroep voor spoor 3 ingepland worden
om de eventueel resterende kwesties rondom de wet te bespreken.

 PZH meldt dat het IPO en de VNG met een brief komen waarin zij aangeven dat zij de
mogelijkheid willen hebben om in de nieuwe wet ook netwerkbedrijven als geïntegreerd
warmtebedrijf willen aanwijzen.

Spoor 4: integraal ontwerp

 Er wordt toegelicht dat het Plan van Aanpak voor spoor 4 gereed is voor agendering in het
bestuurlijk overleg van 20 februari.

W.v.t.t.k.: Voortgang vergelijking belevering Leiden

 EZK uit zijn zorgen over het tempo waarin er knopen moeten worden doorgehakt over de
vergelijking. Het speciaal hiervoor ingerichte BO van 20 februari komt hiervoor te vroeg.
Het gaat om een zwaarwegend besluit.
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 PZH licht toe dat het op korte termijn gaat om het geven van richting en dat er eind juni
een definitief besluit genomen moet worden.
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Van:

Verzonden:

Aan:

Onderwerp: Fwd: Verslag stuurgroep spoor 2, 3 en 4

Outlook for Android downloaden

From @ gasunie.nl>

Sent: Monday, March 16, 2020 8:36:50 PM  

To: @pzh.nl>

Cc: @mi nezk.nl>  @pzh .nl>; Custers

G.W.M. (Guido) <G.Custers@gasunie.nl>

Subject: Verslag stuurgroep spoor 2, 3 en 4 

Beste   
Onderstaand het verslag van de stuurgroep van spoor 2, 3 en 4 van afgelopen donderdag.
Belangrijkste actie is de sessie voor het bestuurlijke proces voor spoor 2. 

Stuurgroep sporen 2, 3 en 4

Stand van zaken spoor 2:

• Op operationeel niveau vinden de nodige acties plaats in de werkgroep. Echter betreft het hier

geen operationele-/uitvoeringskwestie, maar vooral en allereerst een bestuurlijke opgave.

Zonder voldoende bestuurlijk urgentiebesef en momentum komt er geen commitment. 

• Afgesproken is dat er op korte termijn een strategische sessie wordt gepland  Guido en 

 met een stappenplan om dit onderdeel te doorbreken. 

o Planning afspraak: Actie EZK 

o Opstellen bestuurlijke strategie: actie PZH, voorbereiding i.s.m. EZK en WLQ  

Stand van zaken spoor 3:

• Naar verwachting van EZK kan de internetconsultatie van de nieuwe wet tweede helft van april

starten

• Op 2 april staat er een AO gepland waar de nieuwe warmtewet waarschijnlijk op de agenda staat 

• Ter voorbereiding hierop zal er een brief aan de kamer worden gestuurd met daarin de laatste

stand van zaken omtrent de warmtewet

• De internetconsultatie start naar verwachting na de discussie in het AO en de eventuele

verwerking van de discussie in de concept wet

• Proces met IPO en VNG vormt momenteel de grootste bestuurlijke discussie 

• Voor het marktmodel voor transport geldt dat de basis het (open) end- to-end model zal worden

• EZK is verder bezig oneigenlijke marktmacht van grote spelers op warmtenetten te voorkomen

• Gasunie/WLQ vermeldt dat er sterk gehecht wordt aan de brede betrokkenheid van het

Havenbedrijf Rotterdam (HBR) in de ontwikkeling en exploitatie van WLQ. Het gedeeltelijke
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eigendom van het HBR in de WLQ zou door de wet mogelijk gemaakt moeten worden door

juridisch en economische eigendom gescheiden van elkaar te laten bestaan. Hierdoor komt de

positie van onafhankelijk netbeheerder niet in het geding en kan via de eigendomssituatie de

gewenste betrokkenheid van HBR worden geborgd. 

• EZK zal dit punt intern navragen en hierop terugkomen in het kernteam. Actie EZK

Stand van zaken spoor 4:

• Geen bijzonderheden te vermelden, er wordt conform plan aan het integraal ontwerp gewerkt.

Met vriendelijke groet

E: @ga sunie.nl
M: 

I: www.gasunie.nl

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or

privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by

replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent

with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto. 

art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2e

3.6

http://www.gasunie.nl


Van:

Verzonden: zondag 20 december 2020 15:00

Aan:

Onderwerp: Fwd: Concept verslag BO warmte-aansluiting regio Leiden (LdM+), 10 dec

Outlook for Android downloaden

From: Vermeulen U. (Ulco) <U.Vermeulen@gasunie.nl>

Sent: Sunday, December 20, 2020 1:40:47 PM  

To: @minezk.nl >

Cc: Gaastra, mr. A.F. (Sandor) <S.Gaastra@minezk.nl>; 

@minezk  .nl> @ minezk.nl>; ahp.vangils@rotterdam.nl

<ahp.vangils@rotterdam.nl> @ro tterdam.nl>; Custers G.W.M.

(Guido) <G.Custers@gasunie.nl>; Baljeu, J.N. <j.baljeu@pzh.nl>  @p zh.nl>; 

@pzh.nl>; F.Spijker@leiden.nl <F.Spijker@leiden.nl>; wpfzh.nl>;

@leiden.nl>; @ nl >

Subject: Re: Concept verslag BO warmte-aansluiting regio Leiden (LdM+), 10 dec

Beste collega’s, 

Wij hadden jullie al aangegeven dat Gasunie in december nog een besluit zou (moeten) nemen over de

geprioriteerde diameter van de LdM (WarmtelinQ) en over het wel/ niet continueren van de

voorbereidingen van de LdM+. Dat besluitvormingsproces hebben wij inmiddels, in afstemming met EZK,

voltooid. Dit is dan ook het moment om de uitkomsten met jullie te delen.

We hebben de besluiten in samenhang genomen. En zijn zo tot de conclusie gekomen dat we ons

focussen op de 700-diameter voor de LdM en we bereid zijn de helft van de voorziene

voorbereidingskosten voor de LdM+ , in de periode tot de voorziene FID over de LdM, voor onze

rekening te nemen. De ontwikkeling van de 600-variant wordt dientengevolge nu niet verder uitgewerkt.

Voor de keuze voor de 700-diameter ‘volstaat’ het besluit van de RvB van Gasunie, voor het

voorbereidingsbudget dienen wij nog goedkeuring te vragen aan onze RvC, omdat dit niet was

opgenomen in ons oorspronkelijke business-plan. Die goedkeuring zullen wij in de eerste week van

januari voltooien.

Voor ons was de belangrijkste overweging dat met deze keuze de beste mogelijkheden worden

gecreëerd om de maatschappelijk meest gewenste configuratie te realiseren. Het biedt de beste

mogelijkheden om de warmtemarkt in de regio substantieel te ontwikkelen en een forse bijdrage te

leveren aan de klimaatdoelen. Daarbij speelde nadrukkelijk ook een rol dat een keuze voor de 600-

diameter zou hebben geresulteerd in transporttarieven die moeilijker in de markt kunnen worden

‘geabsorbeerd’, waarmee ten principale de LdM+ aan basiskracht zou hebben verloren en de volloop nog

risicovoller zou zijn geworden.

Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat we die maatschappelijk meest gewenste configuratie alleen

samen met jullie en met veel inspanning van ons allemaal kunnen realiseren. De hogere investering (en

daardoor de betere maatschappelijke effecten) vereist nu eenmaal de daarbij passende zekerheden en

risicomitigatie.
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Met het nemen van deze 2 besluiten kunnen wij onze werkzaamheden in de richting van de realisatie

van dit grote warmtetransportsysteem op schema voortzetten. Wij hopen uiteraard dat we samen deze

reis tot het einde volbrengen. We hebben hier een unieke kans, die we ten bate van de energietransitie

eigenlijk wel ‘verplicht’ zijn om te benutten.

Wij hopen dat deze besluiten helpen om tot finale besluitvorming te komen in de komende paar

maanden. Daarvoor hebben we natuurlijk samen al een paar stevige heipalen in de grond staan. De

(financiële) ondersteuning van EZK, PZH, Gemeente Rotterdam en de afspraken met de shippers Eneco

en WBR. En de eerste afspraken met de Gemeente Leiden en met de Leidse regio. En uiteraard ook de

stevige projectaanpak zelve. We hopen en vertrouwen dat we ook met de Gemeente Leiden, de Leidse

regio en met de glastuinbouw in de komende maanden tot afspraken kunnen komen die het mogelijk

maken de warmtemarkt te ontwikkelen en de LdM+ van passende zekerheden te voorzien.

En voor de kortere termijn en vooreerst: een paar mooie weken in goede gezondheid en in kleine kring

toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Ulco Vermeulen

E: U.Vermeulen@gasunie.nl

I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19

9700 MA Groningen

Op 10 dec. 2020 om 14:51 heef 

@minezk .nl> het volgende geschreven:

 
Goedemiddag,

Hierbij het concept verslag van het BO van vanmorgen. 

Hartelijke groet,

........................................................................................

Directie Warmte & Ondergrond

DG Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

M  

E @minezk .nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
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ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

<Verslag Bestuurlijk Overleg Aansluiting regio Leiden 10 dec 2020.docx>

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or

privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by

replying immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent

with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto. 
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@bluete rra.nl | www.blueterra.nl

Get connected via LinkedIn Follow us on Twitter

Empowering sustainability

Op dit e-mailbericht is een disclaimer van toepassing. Zie: https://blueterra.nl/disclaimer/.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: Jan-Willem van den Beukel <Jan-Willem.van.den.Beukel@lansingerland.nl> 

Verzonden: maandag 4 januari 2021 16:48

Aan: Jan-Willem van den Beukel; 'g.custers@gasunie.nl'; 'j.a.f.coenen@gasunie.nl';

@mi nezk.nl'; 'f.vankuppeveld@pijnacker-nootdorp.nl'; 'b.leferink@waddinxveen.nl';

@gas unie.nl'; @pzh.nl'; 'j.verbeek@zuidplas.nl'; 'r.c.paalvast@zoetermeer.nl';

CC: @pzh.nl'; @ minezk.nl'; @pijn acker-nootdorp.nl';

@zoeter meer.nl'; @wa ddinxveen.nl' @gasunie.nl';

@ gasunie.nl'; @ minezk.nl';

pi jnacker-nootdorp.nl'; @zuidpl as.nl';

@zoe  termeer.nl'; @wa ddinxveen.nl';

Onderwerp: Bestuurlijk overleg WSO ( Gasunie, Provincie, Min. EZK, Oostland gemeenten) / Ddefinitief

Tijd: maandag 25 januari 2021 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,

Wenen.

Locatie: MS teamsvergadering 

luit iets later aan ivm een ander overleg.

----------

De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van

vragen. Voor meer informatie over onze gemeente of onze producten en diensten kunt u terecht op

onze website www.lansingerland.nl. 

Op dit e-mailbericht is een disclaimer van toepassing. Zie: www.blueterra.nl/disclaimer/.
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Verslag van het overleg tussen WSO gemeenten, Gasunie, Provincie Zuid-Holland, en de ministeries

van EZK en LNV  

Datum: 25 januari, 

1. Opening en welkomdoor Jan-Willem van den Beukel

Introductie nieuwe deelnemers:

LNV –  Ministerie van LNV

G emeente Zuidplas

–vervanging van  

2. Toelichting van resultaten door WSO

Inhoud: zie gedetailleerde slides en samenvatting.

3. Vragen naar aanleiding van de presentatie

Wethouder Paalvast vraagt naar mogelijkheden voor lage temperatuur. Er is nu met 70 graden

gerekend, want dit  kan in de meeste woningen gerealiseerd worden. Daarvoor is voor woningen met

label C en lager wel enige na-isolatie nodig. Bij echt lage temperatuur worden de isolatiekosten

aanzienlijk hoger. Streven van Zoetermeer is om stevig te isoleren, en triggeren om eerst goed te

isoleren. Daarna pas kijken naar duurzame warmtebron.

 is vraagkant GTB al goed georganiseerd. Is er zicht op commitment? Tuinbouw is

aangehaakt, goed georganiseerd middels warmtecoöperaties. Zij ontwikkelen in deelgebieden lokale

bronnen en distributienetten. WSO is met hen in gesprek om ook aan te sluiten op regionale net. We

zien dat deze ondernemers graag de volgende stappen zetten, zodra flankerend beleid op orde is. 

Glastuinbouw Nederland is een van de deelnemers van de WSO.

Leferink; in hoeverre zijn leveranciers ook betrokken? Restwarmte moet voldoende leverbaar zijn, en

ook duurzaam. Gasunie heeft een inventarisatie van bronnen gedaan. Bij het begin van WarmtelinQ,

de Vondelingenplaat, is ongeveer het dubbele capaciteit die WarmtelinQ kan leveren beschikbaar.

Maar producenten en warmteleveranciers hebben nog niet aan tafel gezeten. Mogelijk deze partijen

aanhaken in een vervolgtraject? Maar royale beschikbaarheid van restwarmte. Gasunie wil

verzamelleiding in haven leggen om meerdere bronnen op te laten takken.

Van Kuppeveld; Voor de business case is het van belang dat subsidies op de juiste manier

beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. Is SDE++ subsidie dan mogelijk? Gasunie geeft aan dat

de huidige regeling niet geschikt is voor WarmtelinQ. EZK is bezig met onderzoeken hoe ze projecten

als WLQ erin kunnen krijgen. Wordt hard aan gewerkt, maar biedt nog geen zekerheid. EZK:

bestaande en nieuwe instrumenten bekijken. Voor nieuwe instrumenten zal op een nieuw kabinet

moeten worden gewacht. Zijn wel druk aan het voorbereiden.

Baljeu; bronnen zijn door de commissie als duurzaam aangemerkt, kan PZH verdere onderbouwing

op geven. Haven verduurzaamt, bv transitie naar (groene) waterstof. 

Wat betreft warmtelevering gaat het om een totaalpakket van levering aan woningen én

glastuinbouw.

Wat betreft warmtebronnen adviseert ze om als overheid niet zelf in onderhandeling met bronnen te

gaan. De warmteleveranciers zullen uiteindelijk warmteleveringscontracten afsluiten met de

bronnen. Gasunie: bronnen schakelen het liefst met partijen die heel concreet worden. Zij zouden

moeten schakelen met de warmteleveranciers. 
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Verbeek; er wordt 1.1 mln € garantstelling aan Oostland gevraagd. Is al bekend hoe die verdeling

wordt gemaakt, ook tussen woningbouw en tuinbouw?  Over deze verdeling is nog niet

gesproken.

4. Vervolgstappen

Er zijn nog veel onzekerheden zoals de uitwerking van de SDE++ subsidie, de burgerparticipatie.

Eigenlijk zouden er meer ketenpartners betrokken moeten worden. Hier loopt ook nog de

kabinetsformatie doorheen.

Coenen: WLQ gaat voortvarend door. December besloten om voor DN700 leiding te kiezen, mits er

voldoende commitment is. Daarmee is de fallback optie naar een DN600 leiding vervallen. Het

investeringsbesluit ligt nog voor in mei. Er moet dan voldoende commitment zijn voor de DN700

leiding. Er wordt intensief gesproken met Den Haag en de Leidse regio. Ook vanuit Oostland

commitment zou erg behulpzaam zijn. Als andere regio’s voldoende commitment geven, is er nog

steeds behoefte om goede afspraken te maken met Oostland. Gasunie gaat er niet veel geld steken

in engineering etc als er geen duidelijke afspraken zijn voor commitment. Coenen doet een oproep

voor stappen tot meer commitment richting mei. Dat helpt in het besluit. 

Coenen; Wordt er nog gedacht over een pressure cooker sessie? Van den Beukel: Zou het liefst de rol

pakken als robuuste facilitator. Uiteindelijk moeten vragers en leveranciers met elkaar spreken.

Commitment vanuit Rijksoverheid is daarvoor nodig. Oostland staat positief tegenover een dergelijk

proces.

Volgende stap: werken aan intentieverklaring, naar analogie van andere gemeenten. Met een

complete integrale planning inclusief deliverables. Mei is belangrijk, dan moet Gasunie de

investeringsbeslissing nemen. Wat moeten we daarvoor en er na rond gaan krijgen?

Planning Gasunie is leidend. Parallel met Leidse regio. Daar wordt nu convenant met afspraken

gemaakt dat in maart wordt bekrachtigd door colleges dan daarna door raden en staten.  Met

convenant + commitment warmtetransporteur zijn we goed op weg naar positief besluit. Zeer

wenselijk als we vergelijkbare tijdslijn met Oostland waar kunnen maken. Bestuurlijk commitment

maart, raden en staten later. Ambtelijk goed op elkaar afstemmen. Wel krap, dus accelereren. 

Ambtelijk uitwerken welke acties er zijn, dan weer op bestuurlijke tafel. Binnen 1.5 week een

basisplanning + deliverables maken en bestuurlijk via mail terugleggen. Graag ook bestuurlijk gaatje

vinden om planning te bevestigen met bestuurders. 
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• Bestuurlijk Overleg tussen WSO gemeenten en EZK, PZH en Gasunie op 8 okt jl.

• Vervolg afgestemd tussen Jan-Willem van den Beukel en Guido Custers

• Werkpakketten 1, 2 en 3 gedefinieerd

• Gezamenlijke (!) uitwerking door WSO en Gasunie/WarmtelinQ

• Olv  (PL WSO) e  PL  Gasunie)

• Eind november tussentijds BO

• Werkpakketten eind december uitgewerkt

• Januari 2021 BO eindpresentatie

Procesverloop
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Werkpakket 1:

• Bepalen warmtevraag

• Technische aansluiting

• Beschikbare bronnen en indicatie warmteprijzen

• Duurzaamheid van bronnen

• Poolen van capaciteit tussen woningbouw en tuinbouw

Werkpakket 2:

• Toetsing van aansluiting op WLQ met Integraal Ontwerp

Werkpakket 3:

• Kostenberekening en haalbaarheidsanalyse

• Afstemming mate en mogelijkheden van commitment

Procesverloop
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Bepalen warmtevraag

• 2 scenario’s:

DN400: ca 54 MWth; past vooral op lokale warmtevraag rondom de Oost-Westleiding

DN500: ca 103 MWth; hangt af van integraal systeem ontwerp; meer warmte voor Oostland
of back-up van WLQ

• DN400 levert ca 1,2 PJ, DN500 ca 2,2 PJ (6000 vollastuur/jr incl poolen)

• Totale warmtevraag Oostland 2030 ca 12,5 PJ

• Met maximale levering door geothermie (ca. 4 PJ), bestaande biomassa (0,5 PJ) en maximale
levering door B3-hoekleiding (ca. 5 PJ) volstaat een DN500 leiding voor Oostland om alle wijken en
glastuinbouw met warmtenetten te verduurzamen

Werkpakket 1

3.8



Werkpakket 1

Er wordt gewerkt aan:

• Warmtehub

• W-leiding naar
Zuidplaspolder

• Oost-Westleiding van hub
naar WOS WarmtelinQ

• Leiding van geothermiebron
in Nootdorp/Noukoopnaar
Zoetermeer West
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Werkpakket 1

‘Eindplaatje van het regionale
warmtenet
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Technische aansluiting op WLQ

• Quick scan tracé aansluitleiding

• 5,2 km, 1 km boringen

• WOS ten Oosten van A13

• DN500: € 27,3 milj. +/-40%

• DN400: € 24,1 milj. +/-40%

Werkpakket 1
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Duurzaamheid van bronnen

- Restwarmte heeft een gunstige MKBA (CE Delft 2014);

- Vanuit verschillende kaders wordt restwarmte als een duurzame warmtebron gezien;

- Gebruik van restwarmte en aftapwarmte geeft grote CO2 reductie. Restwarmte en aftapwarmte van fossiele
oorsprong zijn goede overgangsbronnen. Warmte die nu geloosd wordt krijgt een nuttige toepassing;
processen worden op termijn verduurzaamd;

- Kolenwarmte wordt uitgesloten door de RES;

- Inzet van vaste biomassa afbouwen;

- Groen Gas en Waterstof voor de gebouwde omgeving is sluitstuk als er geen andere bronnen mogelijk zijn.
Op korte termijn niet beschikbaar en zal op lage termijn eerst ingezet worden in de industrie, verkeer en
vervoer en pieklast gebouwde omgeving en glastuinbouw.

- Er zijn verschillende berekenings- en toewijzingsmethoden van de CO2 emissie van
biomassa/wkk/rest/aftapwarmte. Afhankelijk van de gebruikte methode is er meer of minder CO2

emissiereductie in Oostland. (huidige warmte voor B3-hoek zit op 48% hernieuwbare warmte en 73% CO2

reductie conform Warmte-etiket)

Werkpakket 1
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Poolen van capaciteit tussen woningbouw en tuinbouw

• Inzet van warmte in tuinbouw op momenten dat het niet ingezet wordt in woningbouw

• Warmtelevering aan glastuinbouw  is niet gegarandeerd

• Belangrijke methode om mogelijk de betaalbaarheid van warmte voor tuinbouw te verbeteren

• Op langere termijn hangt het af van hoe de referentiesituatie van de tuinbouw zich ontwikkeld

• Of poolen mogelijk is en/of onder welke voorwaarden wordt nog onderzocht

Werkpakket 1
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Poolen van capaciteit tussen woningbouw en tuinbouw

• Of poolen mogelijk is en/of onder welke voorwaarden en/of op welke termijn wordt nader
onderzocht:

• Technische haalbaarheid (o.a. temperatuur fluctuaties)

• Financiële aspecten (o.a. betekenis voor business cases stakeholders)

• Juridische en commerciële aspecten (o.a. mogelijkheden in Warmtewet 2.0, marktmodel en relatie met
bestaande overeenkomsten)

• Poolen achter 1 WOS (WSO) kan sowieso wel

Werkpakket 1
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Integraal ontwerp, toetsing van aansluiting op WLQ

• Integraal Ontwerp Gasunie is waarschijnlijk eind februari gereed

• Een DN400 past op de warmtevraag tussen Delfgauw en de warmtehub in Lansingerland

• Een DN500 past beter op de verdere toekomst:

• Met een DN500 icm de B3-hoekleiding kan alle tekort aan restwarmte geleverd worden , mits de
ROCA Centrale in bedrijf blijft en op termijn verduurzaamd wordt

• Indien het integraal Ontwerp voorziet indoorlevering richting Gouda, dan is een DN500 of zelfs
groter passender

Werkpakket 2
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• Uitgangspunten glastuinbouw
• Niet gegarandeerde warmte die over is binnen capaciteit voor gebouwde omgeving (poolen)

• Kosten voor glastuinbouw daarom alleen gerekend met variabele kosten (ivm poolen); dwz ca 1,5 €/GJ bron en 0,8 €/GJ
WarmtelinQ (moet nader uitgezocht worden)

• Distributienetten tuinbouw aangesloten op regionaal net

• Distributienetten in tuinbouw worden verzwaard voor ‘middenlast’ (ca. 600kW/ha ipv 300 kW/ha)

Werkpakket 3
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Toegepaste financiële maatregelen

• subsidies

• SDE++ (WLQ past nu nog niet goed in SDE++, constructieve gesprekken met EZK/RVO lopen)

• Gerekend met niveau industriële restwarmte

• Gerekend met niveau geothermie in de tuinbouw

• Gerekend met 30 jr ipv 15 jr (ivm afschrijfperiode netwerk)

• Aansluitvergoeding SAH (Subsidie Aardgasvrije Huurwoningen)

• Aansluitvergoeding SAK (Subsidie Aardgasvrije Koopwoningen)

• Fiscale regelingen

• Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE)

• EIA

• Overig

• Kwijtschelding afsluiten gasaansluiting

Werkpakket 3
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Uitkomsten business case afhankelijk van hoogte en duur SDE++

• Uitgaande van SAH en SAK (tbv aansluiting en na-isolatie woningen), niveau van
energiebelasting en ODE in 2026, EIA op regionaal- en distributienet en geen afsluitkosten
voor bewoners.

• Uitkomsten (exclusief kosten volloop):

(ORT = onrendabele top)

• Resultaten tuinbouw:

• Op basis van variabele kosten en SDE++ ligt de kostprijs lager dan de referentie met ketel
of WKK (

• Er lijkt enige ruimte te zijn om beperkt capex van regionaal net te dragen

Werkpakket 3

DE++ (3

 

 industriele restwarm

geothermie)

3.8

art 5 1-1c

art 5 1-1c

art 5 1-1c 

art 5 1-1c 

art 5 1-1c



Business case; conclusies mbt gebouwde omgeving:
• Businesscase is zonder extra SDE++ subsidie, EIA en SAH/SAK/ISDE niet kostendekkend (maar wel

goedkoper dan alternatieven)
• Bij SDE++ obv industriële restwarmte (2020  netto en 30 jaar looptijd ) een (beperkte) ORT

(exclusief volloopverlies)
• Bij SDE++ obv geothermie (2020  en 30 jaar looptijd ) min of meer sluitend (exclusief

volloopverlies)
• Bij gelijke SDE++ subsidie levert 90 graden niet veel voordeel op. Door hoger warmteverlies moeten

afnemers meer warmte inkopen.
• Bestaande subsidiepotten moeten beschikbaar zijn  (aansluitkosten gebouwde omgeving,

kwijtschelding afsluiten gas) (zorgen over voldoende budget bij uitrol net)
• Alle kosten meegenomen maar beperkte nauwkeurigheid van ramingen
• Deze uitkomsten zijn zonder volloopverlies (zie volgende sheet)
• Grote gevoeligheid voor investeringen, rente op EV/VV; subsidies, kosten bron
• Restwarmte scoort vergelijkbare CO2 reductie als aardwarmte

Business case; conclusies mbt tuinbouw
• Warmtelevering is alleen rendabel obv Opex (poolen) in combinatie met SDE++
• Dwz poolen van capaciteit (40% extra warmte achter 1 WOS)
• Er is beperkte ruimte voor GTB om bij te dragen in Capex (incl SDE++, ;  (vooral voor

regionaal net)

Werkpakket 3
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Volloopverlies

• Hangt sterk af van volloopscenario in gebouwde omgeving

• Hangt af van mogelijkheid voor tuinbouw om aan te sluiten (en daarmee SDE++)

• Hangt af van mogelijkheid om tuinbouw in begin tijd meer warmte te leveren

• Volloopverlies zit in WLQ en regionaal net en WOSsen; distributienetten groeien mee met de
vraag

• ‘Volloopkosten’ maximaal € voor WLQ plus € voor regionaal net (voor Rijk, PZH
en gemeenten

• (bij 0 afname in eerste jaar)

• Bij lineaire volloop in 5 jaar totaal €

Werkpakket 3

3.8

art 5 1-1c 

art 5 1-1c art 5 1-1c



Onzekerheden; belangrijkste onzekerheden:

• 2 belangrijke ketenpartijen ontbreken nog: bron (producent) en warmteleverancier

• Warmtewet 2.0; o.a. beperkte sturingsmogelijkheden van gemeente op bron van
Warmteleverancier

• Ontwikkeling van alternatieven, kosten van alternatieven

• Mogelijkheden voor poolen van capaciteit

• Business case:

• Kosten bron (nu alleen bekend van inventarisatie Gasunie)

• Beperkte nauwkeurigheid investeringen/business case

• Beschikbaarheid subsidies (hoogte, duur en budget)

• Toepasbaarheid subsidies (bij voorkeur mogelijk op project/wijkniveau)

• Vollooptempo/aansluittempo wijken

• Draagvlak onder bewoners, percentage opt-out

• Gehanteerd rendement door investeerders

Werkpakket 3
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Vervolg

• Insteek van Gasunie
• Doel van commitment is afname-zekerheid zodat een leiding daadwerkelijk op een maatschappelijke optimale wijze wordt gebruikt.

• Alle partijen in de warmteketen hebben een rol in de afname-zekerheid en iedere partij dient skin in thegame te hebben.

• Een manier om die skin in the game the hebben, is financiële garantstellingen.

• Gasunie is bereid om te investeren in het leidingennetwerk in geval van ~60% commitment op capaciteitsafname voor de desbetreffende leiding:

• Voor aanleg van DN700-leiding (LdM) (250MW): 150MW

• Voor aanleg van DN500-leiding (LdM+) (103MW): 60MW

• Voor aanleg van DN400-leiding (Oostland) (56MW): 34MW

• Voor zowel de leiding naar het Oostland als LdM is dus ~60% commitment nodig, waarbij het commitment op de Oostland -leiding automatisch 1-op-1
bijdraagt aan het commitment op de LdM

• Aanbod van EZK/PZH
• 

• Financiële garantstelling op basis van gemiddeld geïndexeerd transporttarief voor 10 jaar  per MW p/j exclusief warmteverlies en pompenergie

• Let op: indien capaciteitsafname daadwerkelijk wordt gerealiseerd (middels een warmtetransportovereenkomst, WTO) dan worden de financiële

garantstellingen niet uitgekeerd en zijn er 0 euro kosten

• Berekening voor Oostland:

• per jaar (excl. indexatie)

• EZK en PZH dekken  waardoor ca. p/j aan garantstelling door Oostland 

• Indien warmteleveranciers WTO bij Gasunie boeken, dan 0 euro kosten

Let op: het gaat Gasunie niet om eventuele financiële bijdrage door overheden, maar om afname-zekerheid!

Werkpakket 3
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Werkpakket 1:

• Bepalen warmtevraag

• Technische aansluiting

• Beschikbare bronnen en indicatie warmteprijzen

• Duurzaamheid van bronnen

• Poolen van capaciteit tussen woningbouw en tuinbouw

Werkpakket 2:

• Toetsing van aansluiting op WLQ met Integraal Ontwerp

Werkpakket 3:

• Kostenberekening en haalbaarheidsanalyse

• Afstemming mate en mogelijkheden van commitment

Procesverloop
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Werkpakket 1

Er wordt gewerkt aan:

• Warmtehub

• W-leiding naar Zuidplaspolder

• Oost-Westleiding van hub naar
WOS WarmtelinQ

• Leiding van geothermiebron in
Nootdorp/Noukoop naar
Zoetermeer West
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Samenvatting resultaten

• 2 scenario’s:

DN400: ca  past vooral op lokale warmtevraag rondom de Oost-Westleiding

DN500: ca ; hangt af van integraal systeem ontwerp; meer warmte voor Oostland en/of
uitbreiding warmtelevering vanuit

• Aansluiting op WLQ is technisch goed uitvoerbaar, investeringen resp. € 24,1 mln en € 27,3 mln (+/-40%)

• Meerdere bronnen rondom WLQ; indicatieve prijzen gemiddeld bij 4500 vollasturen:  bij 6000
vollasturen: € (range van +/- 40%) (prijzen verschillen sterk per bron, aangeboden temperatuur etc.)

• Bronnen zijn restwarmte, AVI of astapwarmte; Verschillende definities van duurzaamheid maar alle bronnen

leiden tot CO2 reductie; bronnen worden in de toekomst CO2 vrij of CO2 wordt afgevangen

• Poolen van warmte tussen woningbouw en glastuinbouw biedt kansen om meer warmte te leveren en
(gezamenlijke) kosten te verlagen (ca. 40% extra warmtelevering); technische, juridische en commerciële
haalbaarheid en voorwaarden worden nader onderzocht

• Poolen kan volgens Gasunie voorlopig alleen achter 1 WOS

Werkpakket 1
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Integraal ontwerp, toetsing van aansluiting op WLQ

• Integraal Ontwerp Gasunie is waarschijnlijk eind februari gereed

• Een DN400 past op de warmtevraag tussen Delfgauw en de warmtehub in Lansingerland

• Een DN500 past beter op de verdere toekomst:

• Met een DN500 icm de B3-hoekleiding kan alle tekort aan restwarmte geleverd worden , mits de ROCA Centrale
in bedrijf blijst en op termijn verduurzaamd wordt

• Indien het integraal Ontwerp voorziet in doorlevering richting Gouda, dan is een DN500 of zelfs groter passender

• Mits capaciteit ‘voorradig’; mogelijk via ‘ Leiding over West’

Werkpakket 2
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Business case; conclusies mbt gebouwde omgeving:
• Businesscase is zonder extra SDE++ subsidie, EIA en SAH/SAK/ISDE niet kostendekkend (maar wel goedkoper dan

alternatieven)

• Bij SDE++ obv industriële restwarmte (2020  e n 30 jaar looptijd ) een (beperkte) ORT (exclusief volloopverlies)

• Bij SDE++ obv geothermie (2020 e n 30 jaar looptijd ) min of meer sluitend (exclusief volloopverlies)

• Bij gelijke SDE++ subsidie levert 90 graden levering aan woningen niet veel voordeel op. Door hoger warmteverlies moeten
afnemers meer warmte inkopen.

• Bestaande subsidiepotten moeten beschikbaar zijn (aansluitkosten gebouwde omgeving, kwijtschelding afsluiten gas) (zorgen

over voldoende budget bij uitrol net)

• Volloopkosten voor WLQ en het regionale net bedragen per jaar ca. € per jaar voor gemeenten en EZK/PZH; totaal 19
mln € over 5 jaar

• Alle kosten meegenomen maar beperkte nauwkeurigheid van ramingen

• Grote gevoeligheid voor investeringen, rente op EV/VV; subsidies, kosten bron

• Restwarmte scoort vergelijkbare CO2 reductie als aardwarmte

Business case; conclusies mbt tuinbouw
• Warmtelevering is op dit moment alleen rendabel obv Opex (poolen) in combinatie met SDE++

• Dwz poolen van capaciteit (40% extra warmte achter 1 WOS)

• Er is beperkte ruimte voor GTB om bij te dragen in Capex (incl SDE++  ; (vooral voor regionaal net)

Werkpakket 3
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Vervolg

• Insteek van Gasunie
• Doel van commitment is afname-zekerheid zodat een leiding daadwerkelijk op een maatschappelijke optimale wijze wordt gebruikt.

• Alle partijen in de warmteketen hebben een rol in de afname-zekerheid en iedere partij dient skin in the game te hebben.

• Een manier om die skin in the game the hebben, is financiële garantstellingen.

• Gasunie is bereid om te investeren in het leidingennetwerk in geval van ~60% commitment op capaciteitsafname voor de desbetreffende leiding:

• Voor aanleg van DN700-leiding (LdM) (250MW): 150MW

• Voor aanleg van DN500-leiding (LdM+) (103MW): 60MW

• Voor aanleg van DN400-leiding (Oostland) (56MW): 34MW

• Voor zowel de leiding naar het Oostland als LdM is dus ~60% commitment nodig, waarbij het commitment op de Oostland-leiding automatisch 1-op-1 bijdraagt

aan het commitment op de LdM

• Aanbod van EZK/PZH

• 

• Financiële garantstelling op basis van gemiddeld geïndexeerd transporttarief voor 10 jaar  per MW p/j exclusief warmteverlies en pompenergie

• Let op: indien capaciteitsafname daadwerkelijk wordt gerealiseerd (middels een warmtetransportovereenkomst, WTO) dan worden de financiële

garantstellingen niet uitgekeerd en zijn er 0 euro kosten

• Berekening voor Oostland:

• e r jaar (excl. indexatie)

• EZK en PZH dekken 75% ( per jaar) waardoor ca. p/j aan garantstelling door Oostland

• Indien warmteleveranciers WTO bij Gasunie boeken, dan 0 euro kosten

Let op: het gaat Gasunie niet om eventuele financiële bijdrage door overheden, maar om afname-zekerheid!

Werkpakket 3
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Vervolgstappen, denkrichting gemeenten:

• Validatie van businesscase (o.m. in verhouding tot aardwarmte en kostenposten)

• Samen kijken hoe SDE++ subsidie ingevuld kan worden voor restwarmtelevering

• Nader onderzoeken van het poolen (technisch, juridisch, financieel)

• Nadere uitwerking van het 100 MW Warmtescenario

• Inpassing van Oostland in het Integraal Systeemontwerp

• Toewerken naar een intentieverklaring cq procesafspraken (binnen de kaders van de Warmtewet 2.0 incl. participatieproces) gericht op

aannemelijk maken dat voldoende warmte tijdig afgenomen wordt van WarmtelinQ; bouwstenen:

• Nadere identificatie buurten waar warmte mogelijk is en realisatie verwacht wordt voor 2035

• Regionaal plan van wijkenvolgorde/programmering + stappenplan

• Draagvlak bij bewoners voor de energietransitie

• Onderzoeken mogelijke financiële instrumenten voor lokale versnelling

• Oostland ziet Warmtelinq  als een kansrijke optie  en we verkennen graag samen verder onder welke condities dit haalbaar en betaalbaar kan

worden

• Eventueel samenwerken met gemeenten rond WLQ(+)

• Overleg tussen Glastuinbouw Nederland, gemeenten en het ministerie van LNV over de vraag hoe en welke ondersteuning er nodig is om

distributienetten in tuinbouwgebieden te vergroten zodanig dat restwarmte kan worden geleverd naast aardwarmte en (op tijd) voldoende

CO2 bronnen voor de glastuinbouw

Werkpakket 3
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Dank voor uw aandacht
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Gedeputeerde  Staten
Bureau  Subsidies

T 

pzh.nl

Bureau  Projecten  en  Programma's

T 

pzh.nl

Postadres  Provinciehuis

Postbus  90602

2509  LP   Den  Haag

T  070  ‐  441  66  11

www.zuid‐holland.nl

Datum  

Zie  verzenddatum   linksonder

Ons  kenmerk

DOS‐2022‐0005448
PZH‐2022‐820362745

Uw   contactpersoon

Bijlagen

2

N.V.  Nederlandse  Gasunie

T.a.v.  de  directie

Concourslaan  17

9727  KC   GRONINGEN

Onderwerp

Subsidieverlening  begrotings‐projectsubsidie  WarmtelinQ+

2022‐2028

Geachte  directie,

Bezoekadres

Zuid‐Hollandplein  1

2596  AW   Den  Haag

Tram  9.  Vanaf  station

Den  Haag  CS  is  het  tien

minuten  lopen.  De

parkeerruimte  voor

auto�s  is  beperkt.

Uw  subsidieaanvraag  voor  uw  project  WarmtelinQ+  hebben  wij  op  9  september  2022

ontvangen.  Het  gaat  om   een  aanvraag  voor  een  begrotings‐projectsubsidie  2022‐2028

ter  grootte  van  €  81.000.000,00  ten  behoeve  van  activiteiten  waarmee  u  bijdraagt  aan

het  provinciale  doel:  Verduurzaming  gebouwde  omgeving  ‐  Schone  energie  voor

iedereen.

Uw  verzoek  heeft  betrekking  op  de  ontwikkelings‐  en  investeringskosten  ten  behoeve

van  de  aanleg  van  de  warmtetransportleiding  voor  het  tracé  Rijswijk‐Leiden  (hierna:

WarmtelinQ+).  WarmtelinQ+  gaat  onderdeel  uitmaken  van  het  warmtetransportnet  in

de  regio  Zuid‐Holland  (hierna:  Warmtetransportnet),  bestaande  uit  het  tracé

Vondelingenplaat  (havenleidingen),  het  tracé  Vlaardingen  �  Den  Haag  (WarmtelinQ)  en

het  tracé  Rijswijk  �  Leiden  (WarmtelinQ+).

In  deze  brief  leest  u  ons  besluit  waarmee  wij  u  belasten met  het  verrichten  van  een

dienst  van  algemeen  economisch  belang  en  ons  besluit  op  uw  subsidieaanvraag.

U  vindt  de  toetsingsdocumenten  op  www.zuid‐holland.nl/subsidies.

1.  Aanvraag

Deze  subsidieaanvraag  hangt  samen met  het  Convenant  betreffende  warmtetrans‐

portnet  Zuid‐Holland met  betrekking  tot  de  regio  Leiden  (WarmtelinQ+)  dat  op  11  juli

2022  is  ondertekend  door  Nederlandse  Gasunie  N.V.,  de  provincie  Zuid‐Holland  en  de

Staat  der  Nederlanden  (Stcrt.  2022,  nr.  26918).  Dit  convenant  is  afgesloten  tegen  de

achtergrond  van  de  op  dit  moment  voorziene  aanwijzing  van  Nederlandse  Gasunie  N.V.

als  warmtetransportbeheerder  na  inwerkintreding  van  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening.  Een  warmtetransportbeheerder  heeft  als  wettelijke  taak  om   binnen

zijn  aanwijzingsgebied  op maatschappelijk  optimale  wijze  een  warmtetransportnet  te
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ontwikkelen,  aan  te  leggen  en  te  beheren,  waar  alle  partijen  in  de  regio  onder  dezelfde

non‐discriminatoire  voorwaarden  gebruik  van  kunnen  maken.

1.1  Procesverloop

Op  9  september  2022  heeft  u  een  subsidieaanvraag  ingediend  voor  het  verkrijgen  van

een  subsidie  voor  WarmtelinQ+.  Op  9  september  2022  is  een  ontvangstbevestiging  aan

u  verzonden.  Op  23  september  2022  hebben  wij  op  grond  van  artikel  4:5  Algemene  wet

bestuursrecht  (hierna:  Awb)  verzocht  om   aanvullende  informatie  te  verstrekken,  die  met

name  betrekking  had  op  het  aanscherpen  van  het  projectplan  op  het  onderdeel

WarmtelinQ+  en  het  overleggen  van  een  meerjarenbegroting.  Wij  hebben  op  7  oktober

2022  en  24  oktober  2022  aanvullende  informatie  van  u  ontvangen.

1.2  Beoordeling  van  uw   aanvraag

Inleiding

In  uw  aanvraag  geeft  u  kort  gezegd  aan  dat  een  overheidsbijdrage  noodzakelijk  is  om 

het  Warmtetransportnet,  waar  WarmtelinQ+  onderdeel  van  uitmaakt,  op

maatschappelijk  optimale  wijze  te  ontwikkelen.  Dat  wil  zeggen  dat  bij  de  keuze  voor

tracering  en  dimensionering  (en  fasering)  van  het  Warmtetransportnet  zoveel  mogelijk

wordt  aangesloten  op  de  toekomstige  vraagontwikkeling  in  de  regio  Zuid‐Holland.

Hiermee  wordt  beoogd  om   de  beschikbare  restwarmte  uit  het  Rotterdamse

havengebied  en  (op  termijn)  geheel  duurzame  (rest)warmte  maximaal  te  ontsluiten,  om 

daarmee  een  zo  groot  mogelijke  bijdrage  te  leveren  aan  de  klimaatdoelstellingen  en  het

klimaatbeleid  van  het  kabinet.

Het  ministerie  van  Economische  Zaken  en  Klimaat  heeft  u  opdracht  gegeven  om   een

analyse  uit  te  voeren,  in  samenwerking  met  de  Provincie  Zuid‐Holland,  met  als  doel  om 

de  maatschappelijk  gewenste  dimensionering  in  beeld  te  brengen.  Uit  het  zogeheten

Integraal  Ontwerp1
  blijkt  dat  een  transportleiding  met  een  diameter  van  700  mm 

(hierna:  DN  700)  en  een  capaciteit  van  248MW    de  maatschappelijk  gewenste

dimensionering  is  voor  WarmtelinQ2.  Voor  het  WarmtelinQ+  betreft  dit  een

transportleiding  (DN  500)  met  een  capaciteit  van  103MW.  Het  tracé  Vondelingenplaat  is

gericht  op  het  ontsluiten  van  de  bronnen  in  de  Rotterdamse  haven  voor  WarmtelinQ    en

WarmtelinQ+  en  bestaat  uit  twee  leidingen,  te  weten  Botlek  �  Vondelingenplaat  (DN

500)  en  Vondelingenplaat  ‐  Vlaardingen  (DN700)  met  een  capaciteit  van  respectievelijk

103MW    en  248MW.  Deze  maatschappelijk  gewenste  dimensionering  zou  leiden  tot  een

hoger  tarief  dan  maatschappelijk  aanvaardbaar,  waarmee  een  overheidsbijdrage

gerechtvaardigd  is.

De  activiteiten  zoals  beschreven  in  uw  aanvraag  passen  binnen  het  kader  van  de

klimaatdoelstellingen  en  het  klimaatbeleid.  De  kern  van  dit  beleid  wordt  omschreven  in

de  navolgende  alinea�s.

1
  Gasunie,  Onderzoek  integraal  warmtetransportsysteem    Zuid‐Holland:

https://www.gasunie.nl/nieuws/onderzoek‐integraal‐warmtetransportsysteem‐zuid‐holland
2
  Vanaf  punt  Rijswijk  DN  600  en  vanaf  Den  Haag  Zuidwest  DN  500.
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Internationaal  en  Europese  klimaatbeleid

Het  kabinet  onderschrijft  de  doelstellingen  van  het  Parijsakkoord.  Het  doel  van  het

akkoord  is  om   de  opwarming  van  de  aarde  te  beperken  tot  ruim   onder  2  graden  Celsius.

Met  een  duidelijk  zicht  op  1,5  graden  Celsius.  De  afspraken  van  de  klimaatconferentie  in

Parijs  in  2015  zijn  leidend  bij  de  Europese  en  nationale  aanpak  van  klimaatverandering.

De  Europese  Commissie  wil  dat  de  EU  een  voortrekkersrol  speelt  bij  de  uitvoering  van

dat  akkoord  en  de  inspanningen  om   de  CO2‐uitstoot  terug  te  dringen.  EU‐lidstaten

hebben  eerder met  elkaar  afgesproken  dat  de  EU  in  2030 minimaal  40% minder moet

uitstoten  ten  opzichte  van  1990.  Het  toekomstige  Europese  klimaat‐,  en milieubeleid

wordt  vastgesteld  in  het  kader  van  de  Green  Deal.  Onderdeel  van  deze  Green  Deal  is  een

aanscherping  van  de  Europese  klimaatdoelstellingen3.  In  dat  licht  is  vorig  jaar  de

Europese  Klimaatwet  aangenomen, met  onder  meer  een  nieuwe  EU‐doelstelling  om   de

broeikasgasemissies  in  2030 met  ten  minste  55%  te  reduceren  ten  opzichte  van  1990.

Daarnaast  heeft  de  Europese  Commissie  op  14  juli  2021  het  ambitieuze  klimaatpakket

'Fit  for  55'  gepresenteerd.  Het  doel  van  het  pakket  is  om   de  netto  broeikasreductie  van

55%  tegen  2030,  zoals  vastgelegd  in  de  Klimaatwet,  te  bewerkstelligen.4

Klimaatwet  en  Klimaatakkoord

In  Nederland  zijn  de  afspraken  uit  het  Parijsakkoord  vastgelegd  in  de  Nederlandse

Klimaatwet.  Daarmee  geldt  als  streefverplichting  dat  in  2030  49% minder

broeikasgassen  uitgestoten  worden  ten  opzichte  van  het  niveau  in  1990.  Onderdeel  van

het  coalitieakkoord  'Omzien  naar  elkaar,  vooruitkijken  naar  de  toekomst'  is  dat  dit  doel

wordt  aangescherpt  tot  55%  (in  lijn met  het  Europese  Klimaatpakket).  De  Klimaatwet

biedt  een  kader  voor  het  terugdringen  van  emissies  van  broeikasgassen  in  Nederland.

Om   deze  doelen  te  halen,  hebben  de  overheid,  bedrijven  en maatschappelijke

organisaties  een  Klimaatakkoord  gesloten.  De  doelstellingen  zijn  onder  meer  vertaald  in

een  grote  ambitie  voor  de  verduurzaming  van  de  gebouwde  omgeving  in  Nederland.

Daarbij  is  de  warmtevoorziening  cruciaal:  deze moet  nagenoeg  volledig  CO2‐neutraal

worden.  Het  vergt  een  stapsgewijze  aanpassing  van  ruim   7 miljoen  huizen  en  1 miljoen

gebouwen,  veelal matig  geïsoleerd  en  vrijwel  allemaal  verwarmd  door  aardgas.

Momenteel  is  ongeveer  5,5%  van  de  Nederlandse  huishoudens  aangesloten  op  een

collectief  warmtesysteem.5  Hoe  groot  de  groei  van  warmtenetten  richting  2050  zal  zijn  is

onzeker  en  erg  afhankelijk  van  de  ontwikkeling  van  verschillende  technieken  zoals

aardwarmte.  De  doelstelling  van  het  kabinet  is  om   in  2030  500.000  nieuwe

aansluitingen  op  een  warmtenet  in  de  bestaande  bouw  gerealiseerd  te  hebben.6  Het  is

een  enorme  opgave  om   het  technisch  potentieel  van  het  duurzame  aanbod  van  warmte

3
  EC  (2021),  EU‐klimaatactie  en  de  Europese  Green  Deal:  https://ec.eurona.eu/clima/policies/eu‐

climate‐action  nl
4
  EC  (2021),  Klaar  voor  55,  https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/green‐deal/eu‐plan‐for‐

a‐green‐transition/#
5
  CBS  (2018),  Kerncijfers  wijken  en  buurten  2016:  statline.cbs.nl

6
  BZK    (2022),  Beleidsprogramma  versnelling  verduurzaming  gebouwde  omgeving:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/01/beleidsprogramma‐

versnelling‐verduurzaming‐gebouwde‐omgeving
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daadwerkelijk  te  ontsluiten.  Dit  vraagt  volgens  het  Klimaatakkoord  om    commitment  van

commerciële  bedrijven,  publieke  bedrijven  en  (mede)overheden.7

Provinciaal  beleid:  Schone  Energie  voor  Iedereen

Met  het  programma  �Schone  Energie  voor  Iedereen�  draagt  de  provincie  Zuid‐Holland  bij

aan  het  landelijke  doel  om   in  2030  de  helft  minder  CO2  uit  te  stoten.

Speerpunten  in  dit  beleid  zijn  onder  meer:

1. bevorderen  Zuid‐Hollandse  warmte  voor  gebouwen  en  kassen  en  een  robuust

warmtetransportnet;

2. gemeenten  ondersteunen  bij  de  overgang  naar  duurzame  energie  in

woonwijken.

De  provincie  bevordert  duurzame  verwarming  van  de  gebouwde  omgeving.  Een  groot

deel  van  het  energiegebruik  in  Zuid‐Holland  wordt  ingezet  voor  het  verwarmen  van

gebouwen  en  kassen.  De  transitie  naar  duurzame  verwarming  is  dus  een  grote  stap  op

weg  naar  schone  energie.  Met  restwarmte  en  veel  mogelijkheden  voor  o.a.  aardwarmte

heeft  Zuid‐Holland  de  kans  om    in  een  groot  deel  van  de  vraag  naar  duurzame  warmte  te

voorzien.  Daarom    zet  de  provincie  zich  in  om   duurzame  warmtebronnen  verder  te

ontwikkelen  en  maakt  zij  zich  sterk  voor  de  aanleg  van  een  robuust  provinciaal

warmtetransportsysteem.

De  provincie  ondersteunt  verder  gemeenten  bij  de  transitie  naar  aardgasvrije  wijken  en

het  nemen  van  energiebesparende  maatregelen.  Isolatie  en  andere  energiebesparende

maatregelen  leveren  een  grote  bijdrage  aan  het  verminderen  van  de  CO2  uitstoot  en

staan  daarom    centraal  in  de  provinciale  aanpak.

Warmtetransportnet  Zuid‐Holland

In  Zuid‐Holland  is  het  inzetten  van  collectieve  warmte  in  veel  gebieden  een

kostenefficiënte  optie  om    te  verduurzamen  in  vergelijking  met  andere  alternatieven

voor  aardgas.  Dat  komt  door  de  kenmerken  van  de  gebouwde  omgeving  (veel  dichte

bebouwing,  stedelijk  gebied),  de  aanwezigheid  van  glastuinbouw  en  van  (bestaande)

warmtenetten  in  een  aantal  steden.  Verder  is  er  met  name  in  de  Rotterdams  haven  een

grote  beschikbaarheid  van  grootschalige  restwarmtebronnen  die  de  lokale  warmtevraag

overstijgt.  Daarmee  ligt  er  in  de  provincie  Zuid‐Holland  een  unieke  kans  om    met  de

aanleg  van  een  grootschalig  warmtetransportnet,  waar  WarmtelinQ+  onderdeel  van

uitmaakt,  concrete  stappen  te  zetten  in  de  verduurzaming  van  de  regio.

Marktfalen

Voor  het  maatschappelijk  optimaal  ontwikkelen  van  dit  Warmtetransportnet  in

regionaal  verband  (zoals  in  Zuid‐Holland  het  geval  is),  is  verregaande  coördinatie  en

regie  nodig.  Om   beslissingen  ten  aanzien  tracering  en  dimensionering  (en  fasering)  van

transportleidingen  op  een  maatschappelijk  optimale  wijze  te  nemen,  moeten  deze  niet

alleen  afgestemd  zijn  op  bestaande  vraag  en  belangen,  maar  ook  op  verwachte

toekomstige  ontwikkelingen  (zoals  ook  aangegeven  in  uw  aanvraag).  Gegeven  de

verwachte  groei  van  warmtenetten  in  de  regio  Zuid‐Holland,  moet  het

7
  Rijksoverheid  (2019),  Klimaatakkoord:  https://www.klimaatakkoord.nl/
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Warmtetransportnet  toekomstbestendig  zijn.  Daarnaast  moet  bij  deze  beslissing

rekening  worden  gehouden  met  de  verschillende  (potentiële)  gebruikers  van  het

Warmtetransportnet,  die  elk  een  eigen  belang  en  eigen  onzekerheden  kennen.  Dit

betreft  bijvoorbeeld  de  onzekerheden  rondom    het  opstellen  en  uitvoeren  van  de

warmteplannen  in  de  gemeenten  en  de  verwachte  vraag  naar  warmte  uit  de

glastuinbouw.  Initiatieven  die  in  de  afgelopen  jaren  in  de  regio  zijn  genomen  om    tot  de

uitrol  van  de  benodigde  infrastructuur  te  komen,  hebben  onvoldoende  geleid  tot  een

gezamenlijke  visie  over  hoe  het  Warmtetransportnet  zich  zou  moeten  ontwikkelen  en

hebben  niet  geleid  tot  voldoende  commitment  om   gegeven  de  onzekerheden

beslissingen  te  nemen  gericht  op  het  publiek  belang  (zoals  het  maatschappelijk  gewenst

dimensioneren  van  de  leiding).

Dit  marktfalen  is  meer  specifiek  het  gevolg  van  de  onzekerheid  van  de

warmtevraagontwikkeling  in  de  gebouwde  omgeving,  zowel  voor  wat  betreft  de

hoeveelheid  van  de  toekomstige  warmteafname  als  de  snelheid  waarmee  deze  afname

wordt  gerealiseerd.  Deze  onzekerheid  over  de  volloop,  terwijl  de  kosten  voor  de  aanleg

van  de  infrastructuur  moeten  worden  gemaakt,  maken  een  dergelijk  project  risicovol.

Voorts  speelt  een  coördinatiefalen,  omdat  verschillende  (deels  overlappende)

initiatieven  leiden  tot  suboptimale  dimensionering  en  tracering  (en  fasering)  van  de

warmtetransportinfrastructuur  en  aantasting  van  de  levensvatbaarheid  van  de

verschillende  initiatieven  nu  deze  ook  gedeeltelijk  dezelfde  bronnen  en  afnemers

trachten  te  verbinden.  Ook  is  de  aard  en  omvang  van  de  noodzakelijke

warmtetransportinfrastructuur  in  de  provincie  Zuid‐Holland  zodanig  dat  de

projectrisico's  en  financiële  risico's  de  draagkracht  van  betrokken  ondernemingen  en

medeoverheden  ‐  mede  door  legacy  verplichtingen  ‐  te  boven  dreigt  te  gaan.

Publiek  belang

Het  publieke  belang  is  het  realiseren  van  een  tijdige  energietransitie  met  het  oog  op  het

beschermen  van  het  milieu  en  het  klimaat.  Wij  constateren  dat  sprake  is  van  marktfalen,

omdat  de  markt  er  niet  in  is  geslaagd  om   zelf  een  maatschappelijk  optimaal

warmtetransportnet  in  de  provincie  Zuid‐Holland  te  realiseren  dat  het  aanbod  van  zowel

industriële  restwarmte  en  duurzaam    geproduceerde  warmte  op  voldoende  robuuste  en

toekomst  bestendige  wijze  waarborgt.  Daarmee  wordt  het  publieke  belang  geschaad.

Tegen  deze  achtergrond  is  de  Staat  der  Nederlanden  via  het  Convenant  betreffende

warmtetransportnet  Zuid‐Holland  (2019)  met  Gasunie  overeengekomen  dat  Gasunie  de

verschillende  componenten  van  het  geconstateerde  marktfalen  zal  oplossen  dan  wel

mitigeren.  In  de  periode  na  het  afsluiten  van  dit  convenant,  zijn  gesprekken  gevoerd  met

u,  de  gemeente  Rotterdam,  de  provincie  Zuid‐Holland  en  de  regio  Leiden  over  de

aansluiting  van  de  regio  Leiden  op  Vlaardingen‐Den  Haag  door  een  aftakking  van  de

leiding  van  Rijswijk  naar  Leiden.  Deze  gesprekken  hebben  geleid  tot  het  tekenen  van  het

Convenant  betreffende  warmtetransportnet  Zuid‐Holland  met  betrekking  tot  regio

Leiden  (WarmtelinQ+)  in  juli  2022.
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1.3  De  rol  van  Gasunie

Juridisch  en  natuurlijk  monopolie

Wanneer  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve  warmtevoorziening  is  aangenomen  en  in

werking  is  getreden,  verkrijgt  Gasunie  een  juridisch  monopolie  om   binnen  Nederland

het  warmtetransportnet  te  ontwikkelen,  aan  te  leggen  en  te  beheren.  Door  een  publieke

aanwijzing  zal  Gasunie  exclusief  bevoegd  worden  deze  dienst  uit  te  voeren  in  een

geografisch  afgebakend  gebied.  Ten  aanzien  van  het  Warmtetransportnet  zal  er  dus

geen  sprake  zijn  van  concurrentie.  Op  grond  van  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening  is  het  andere  personen  dan  de  warmtetransportbeheerder

verboden  een  dergelijke  taak  in  dat  gebied  uit  te  voeren.  Verder  is  geen  sprake  van

concurrentie  op  de  markt  óf  om    de  markt.  Gasunie  zal  niet  met  andere  partijen  hoeven

concurreren  bij  het  verkrijgen  en  het  behouden  van  het  juridisch  monopolie.  Tot  slot  is

de  door  Gasunie  geleverde  dienst  (het  transporteren  van  warmte)  door  het

warmtetransportnet  niet  direct  in  competitie  met  andere  diensten.  Bij  de  tracering  en

fasering  van  het  Warmtetransportnet  wordt  door  Gasunie  aangesloten  bij  de

vraagontwikkeling  voor  collectieve  warmte  in  de  regio.  De  dienst  zal  dus  alleen  worden

geleverd  waar  vraag  is  naar  collectieve  warmte.  Collectieve  warmte  kan  ook  worden

geleverd  door  lokale  duurzame  bronnen.  Lokale  duurzame  bronnen,  die  door  hun  lokale

dimensie  geen  gebruik  maken  van  het  (inter)regionale  warmtetransportnet,  en  het

Warmtetransportnet  zijn  complementair  aan  elkaar  en  kunnen  elkaar  versterken.

Tot  de  inwerkingtreding  van  de  Wet  collectieve  warmtevoorziening,  is  sprake  van  een

regionaal  natuurlijk  monopolie.  Wij  constateren  dat  dat  ook  voor  WarmtelinQ+,  als

onderdeel  van  het  Warmtetransportnet,  geldt.  Met  de  aanleg  van  WarmtelinQ+  zijn

grote  verzonken  investeringen  gemoeid  die  pas  op  lange  termijn  worden  terugverdiend.

Daarbij  wordt  voor  deze  specifieke  infrastructuur  het  natuurlijke  monopoliekarakter

verder  versterkt  vanwege  de  gewenste  dimensionering.  De  benodigde  grootschalige

investeringen  in  combinatie  met  de  regionaal  afgebakende  markt  voor  afname  bieden

ruimte  voor  slechts  één  partij  die  kosteneffectief  een  warmtetransportnet  (wat

onderscheiden  moet  worden  van  een  regulier  collectief  warmtesysteem)  aanlegt  en

beheert.  Om   deze  reden,  maar  ook  vanwege  de  meer  praktische  reden  met  betrekking

tot  de  inpassing  in  de  ruimtelijke  omgeving,  is  voor  parallelle  infrastructuur  daarom  

geen  plaats.  Daarnaast  is  gebleken  dat  niet  voldoende  financiering  voor  het

ontwikkelen,  aanleggen  en  beheren  van  WarmtelinQ+  uit  andere  bronnen  kan  worden

gehaald.  Het  past  binnen  het  provinciale  beleid  om    aan  WarmtelinQ+  bij  te  dragen  door

middel  van  subsidiëring.

Dienst  van  algemeen  economisch  belang

Ongeacht  het  feit  dat  sprake  is  van  een  natuurlijk  monopolie  voorafgaand  aan  een

juridisch  monopolie,  achten  wij  het  noodzakelijk  om   zelf  te  waarborgen  dat  deze

publieke  belangen,  te  weten  het  op  maatschappelijk  optimale  wijze  aanleggen  van

WarmtelinQ+  als  onderdeel  van  het  warmtetransportnet  in  de  provincie  Zuid‐Holland,

gerealiseerd  worden,  namelijk  door  het  toewijzen  van  een  dienst  van  algemeen

economisch  belang.  Dit  ligt  in  het  verlengde  van  de  verwachte  marktordening  van
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regionale  warmtetransportnetten  die  in  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening  zal  worden  vastgelegd.

Op  grond  van  de  door  u  verstrekte  informatie  zijn  wij  tot  de  conclusie  gekomen  dat  u  ‐  in

lijn  met  het  Convenant  betreffende  warmtetransportnet  Zuid‐Holland  (2019)  en  het

Convenant  betreffende  warmtetransportnet  Zuid‐Holland  met  betrekking  tot  regio

Leiden  van  juli  2022  ‐  de  geschikte  partij  bent  om    te  worden  belast  met  het  verrichten

van  deze  dienst  van  algemeen  economisch  belang.  U  beheert  het  landelijk

gastransportnet  en  heeft  deze  wettelijke  rol  voor  geheel  Nederland.  Op  grond  van

artikel  10d  van  de  Gaswet  is  een  aan  u  verbonden  groepsmaatschappij  bevoegd  ook

bepaalde  nevenactiviteiten  te  ontplooien.  Binnen  de  ruimte  die  de  wet  hiervoor  biedt

krijgt  u  een  steeds  grotere  rol  in  de  aanleg  en  het  beheer  van  alternatieve

energiedragers,  waaronder  waterstof,  koolstof  en  warmte.  De  ervaring  die  u  hiermee

heeft  opgebouwd  geeft  ons  het  vertrouwen  dat  u  in  staat  bent  om   aan  de  door  ons  te

stellen  voorwaarden  van  onafhankelijk  netbeheer  en  publiek  eigendom    van  de

WarmtelinQ+,  als  onderdeel  van  de  warmtetransportinfrastructuur  te  voldoen,  zoals

deze  ook  reeds  staan  opgenomen  in  het  conceptwetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening.8

Voorts  maken  de  combinatie  van  uw  kennis  en  ervaring  op  het  gebied  van  het

ontwikkelen  van  gastransportinfrastructuur,  het  koppelen  van  transportinfrastructuur

aan  verschillende  systemen  (zowel  van  productiekant,  inclusief  offshore,  als  grote

industriële  complexen  en  distributienetwerken)  alsmede  uw  schaalgrootte  en  ervaring

in  het  projectmanagement  van  grote  infrastructurele  werken  in  de  ondergrond  u  uniek

geschikt  voor  het  uitvoeren  van  deze  activiteiten.

2.  Besluit  toewijzing  DAEB

Wij  belasten  u  voor  de  periode  van  de  datum    van  dagtekening  van  deze  beschikking  tot

en  met  31  december  2028  met  de  navolgende  dienst  van  algemeen  economisch  belang,

om   zorg  te  dragen  voor  een  tijdige  en  financieel  verantwoorde  uitwerking  en  realisatie

van  de  warmtetransportleiding  voor  het  tracé  Rijswijk  ‐  Leiden  (DN500),  dat  onderdeel

uitmaakt  van  het  Warmtetransportnet.  De  beoogde  datum    voor  ingebruikname  is  eind

2027.

De  realisatie  wordt  verricht  op  dusdanig  wijze  dat:

a. de  leiding  op  een  maatschappelijk  optimale  wijze  aangelegd  en  beheerd  kan

worden;

b. de  leiding  benut  wordt  voor  het  ontsluiten  van  (in  potentie)  beschikbare

restwarmte  uit  het  Rotterdams  havengebied  en  (op  termijn)  duurzame

(rest)warmte  transporteert  in  lijn  met  de  klimaatdoelen;

c. levering  van  (duurzame)  warmte  zo  snel  mogelijk,  op  basis  van  een  realistische

planning  en  tijdige  vergunningverlening,  kan  plaatsvinden;

8
  Internetconsultatie  Wet  collectieve  warmtevoorziening  Hoofdstuk  5  (2020)  :

https://www.internetconsultatie.nl/warmtewet2
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d. de  door  ons  ter  beschikking  gestelde  financiële  middelen  doelmatig  en  binnen

de  kaders  van  deze  beschikking  worden  gebruikt;

e. alle  relevante  belanghebbenden  worden  geconsulteerd  en  betrokken.

Daarnaast  dient  u,  om   u  in  de  periode  tot  en  met  de  inwerkingtreding  van  het

wetsvoorstel  Wet  collectieve  warmtevoorziening  met  een  beoogde  wettelijke  taak  te

ontwikkelen  tot  een  professioneel,  kundig,  onafhankelijk  en  efficiënt

warmtetransportbeheerder,  te  voldoen  aan  de  volgende  voorwaarden:

a. u  verleent  non‐discriminatoir  derdentoegang  tot  WarmtelinQ+;

b. u  maakt  geen  deel  uit  van  een  groep  als  bedoeld  in  artikel  24b  van  Boek  2  van

het  Burgerlijk  Wetboek  waartoe  ook  een  rechtspersoon  of  vennootschap

behoort  die  warmte  produceert,  levert  of  daarin  handelt;

c. een  rechtspersoon  of  vennootschap  die  deel  uitmaakt  van  een  groep  als

bedoeld  in  artikel  24b  van  Boek  2  van  het  Burgerlijk  Wetboek  waartoe  ook  een

rechtspersoon  of  vennootschap  behoort  die  warmte  produceert,  levert  of  daarin

handelt,  houdt  geen  aandelen  van  u  of  in  een  rechtspersoon  die  deel  uitmaakt

van  een  groep  waartoe  u  ook  behoort  en  neemt  niet  deel  in  een  vennootschap

die  deel  uitmaakt  van  een  groep  waartoe  u  ook  behoort;

d. u,  en  een  met  u  verbonden  groepsmaatschappij,  houdt  geen  aandelen  in  een

rechtspersoon  en  neemt  geen  deel  in  een  vennootschap  die  warmte  produceert

of  levert  of  in  een  vennootschap  die  deel  uitmaakt  van  een  groep  waartoe  ook

een  rechtspersoon  of  vennootschap  behoort  die  in  dat  gebied  warmte

produceert,  levert  of  daarin  handelt;

e. u  oefent  geen  directe  of  indirecte  zeggenschap  uit  over  een  producent  van

warmte,  producent  van  restwarmte  of  een  warmtebedrijf.

Europeesrechtelijke  aspecten

Wij  verlenen  geen  subsidie  als  dit  naar  ons  oordeel  leidt  tot  het  verlenen  van

ongeoorloofde  staatssteun  in  de  zin  van  artikel  107  van  het  Verdrag  betreffende  de

werking  van  de  Europese  Unie  (hierna:  VWEU).

Op  basis  van  uw  aanvraag  zien  wij  geen  aanleiding  om    tot  het  oordeel  te  komen  dat  de

verstrekking  van  de  subsidie  staatssteun  betreft,  omdat  er  noch  sprake  is  van  een

voordeel,  noch  van  vervalsing  van  de  mededinging.  De  subsidie  dient  enkel  ter

vergoeding  van  de  kosten  die  gemoeid  zijn  met  de  tenuitvoerlegging  van  de  dienst  van

algemeen  economisch  belang  in  de  zin  van  artikel  106,  tweede  lid,  van  het  VWEU,  en

wordt  verleend  voor  een  situatie  waar  er  sprake  is  van  een  natuurlijk  monopolie  voor

(maatschappelijk  optimale)  warmtetransportnetten,  vooruitlopend  op  een  beoogd

juridisch  monopolie  voor  warmtetransportnetten.

Aan  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  verbinden  wij  voorwaarden9
  om   te

waarborgen  dat  er  geen  sprake  is  van  vervalsing  van  de  mededinging  in  de  zin  van  artikel

9
  Zie  punten  6  t/m    9  in  INFRASTRUCTURE  ANALYTICAL  GRID    FOR  ENERGY  INFRASTRUCTURE

(Working  document  by  Commission  services)

https://ec.europa.eu/competition/state  aid/modernisation/grid  energy  en.pdf  en  punten  34

t/m    41  in  Guiding  template:  District  heating/cooling  generation  and  distribution  infrastructure  for
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107  van  het  VWEU,  zie  verder  onder  paragraaf  2.  Ook  dient  de  subsidie  slechts  ter

dekking  van  de  daadwerkelijke  kosten,  waarbij  de  marktprijzen  worden  gebruikt  die

gebruikelijk  zijn  voor  dit  type  activiteiten.  De  subsidie  komt  ook  niet  ten  bate  van

specifieke  derde  partijen  aangezien  de  informatie  voor  eenieder  toegankelijk  wordt

gemaakt,  non‐discriminatoire  derdentoegang  tot  de  infrastructuur  verplicht  is  en  de

partijen  die  feitelijke  werkzaamheden  voor  Nederlandse  Gasunie  N.V.  verrichten  via  een

transparante  en  non‐discriminatoire  procedure  worden  geselecteerd.

Tevens  geldt  op  grond  van  artikel  25b  van  de  Mededingingswet  dat  een  onderneming

die  met  een  dienst  van  algemeen  economisch  belang  is  belast  zijn  administratie  op  de  in

dat  artikel  vermelde  wijze  dient  bij  te  houden.  Het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening  beoogt  de  non‐discriminatoire  derdentoegang  tot  een

warmtetransportnet,  onafhankelijkheid  van  specifieke  belangen  in  bronnen  of  afnemers

in  de  regio  en  tariefregulering  voor  de  warmtetransportbeheerder  wettelijk  vast  te

leggen.  Daarmee  is  voldaan  aan  de  voorwaarden  zoals  opgenomen  in  het  working

document  van  de  Europese  Commissie  voor  steun  aan  energie‐infrastructuur:

�Infrastructure  analytical  grid  for  energy  infrastructure�  voor  een  situatie  in  het  geval  van

een  juridisch  monopolie  en  aan  de  Richtsnoeren  staatssteun  ten  behoeve  van  klimaat,

milieubescherming  en  energie  2022.  Overigens  is  vooruitlopend  op  de  inwerkingtreding

van  de  Wet  collectieve  warmtevoorziening  ook  aan  de  voorwaarden  voldaan  waaronder

in  het  geval  van  een  natuurlijk  monopolie  geen  sprake  is  van  staatssteun.  In  de  eerste

plaats  is  �zoals  betoogd�  duplicatie  van  warmtetransportnetten  economisch

onverantwoord.  Ook  geldt  dat  de  particuliere  financiering  van  dergelijke

maatschappelijk  optimale  infrastructuur  in  de  betrokken  sector  ontoereikend  is.  De

gewenste  infrastructuur  komt  niet  of  niet  op  maatschappelijk  optimale  wijze  tot  stand

zonder  overheidsbijdrage.

Tot  slot  geldt  dat  warmtetransportinfrastructuur  niet  gericht  is  op  het  bevoordelen  van

een  specifieke  onderneming  of  sector,  maar  zij  voordelen  oplevert  voor  de  samenleving

als  geheel.  De  ontwikkeling  van  het  warmtetransportnet  is  gericht  op  het

maatschappelijk  belang  van  het  maximaal  ontsluiten  van  warmtebronnen  uit  de

Rotterdamse  haven  ten  behoeve  van  een  groter  geografisch  gebied,  om   daarmee  een  zo

groot  mogelijke  bijdrage  te  leveren  aan  de  verduurzaming  van  de  gebouwde  omgeving

in  de  provincie  Zuid‐Holland.  Afnemers  en  bronnen  in  de  regio  Zuid‐Holland  dienen  non‐

discriminatoir  gebruik  te  kunnen  maken  van  het  warmtetransportnet.

Overeenkomstig  de  uitspraak  van  het  Hof  van  Justitie  van  23  juli  2003  in  de  zaak  C‐

280/00,  Altmark  Trans  en  in  het  licht  van  de  status  van  NV  Nederlandse  Gasunie  als

100%  staatsdeelneming,  zien  wij  bovendien  geen  aanleiding  om    tot  het  oordeel  te

komen  dat  de  verlening  van  subsidie  voor  deze  dienst  van  algemeen  economisch  belang

leidt  tot  een  voordeel,  in  de  zin  van  artikel  107  van  het  VWEU,  voor  NV  Nederlandse

Gasunie.  De  informatie  die  door  middel  van  de  tenuitvoerlegging  van  de  dienst  van

the  Recovery  and  resilience  Fund  (Working  document  by  Commission  services)

https://ec.europa.eu/competition/state  aid/what is new/template  RFF  district heating.pdf.
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algemeen  economisch  belang  wordt  vergaard,  wordt  binnen  de  hieronder  vermelde

periode  om   niet  openbaar  gemaakt  en  biedt  Gasunie  geen  voordeel.

3.  Besluit  tot  subsidieverlening

Gelet  op  de  kosten  verbonden  aan  het  uitvoeren  van  deze  dienst  van  algemeen

economisch  belang  in  samenhang  met  het  voormeld  beleid  op  het  gebied  van  de

energietransitie  en  de  verwachte  invoering  van  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening  verlenen  wij  u  hierbij,  gelet  op  artikel  3,  vierde  lid,  van  de  Algemene

subsidieverordening  Zuid‐Holland  2013,  een  begrotingssubsidie  van  ten  hoogste  €

81.000.000,00  voor  het  uitvoeren  van  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  als

onderdeel  van  ons  beleid  gericht  op  de  transitie  naar  een  CO2‐arme  energievoorziening,

waarvoor  u  subsidie  hebt  aangevraagd.

U  staat  met  uw  naam    en  subsidiebedrag  in  onze  Najaarsnota  2022.  Het  begrote  bedrag

dat  beschikbaar  is  voor  het  project  WarmtelinQ+  is  maximaal  gelijk  aan  het  door  u

aangevraagde  bedrag  namelijk  €  81.000.000,00.

Deze  subsidie  is  bedoeld  als  compensatie  van  kosten  die  gemoeid  zijn  met  het

verrichten  van  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  waarmee  wij  u  hebben

belast.  De  subsidie  ziet  uitsluitend  op  de  kosten  verbonden  aan  de  aanleg  van  het  tracé

Rijswijk  �  Leiden  (WarmtelinQ+).  De  subsidie  dient  slechts  ter  gedeeltelijke  dekking  van

de  daadwerkelijke  investeringskosten,  waarbij  de  marktprijzen  worden  gebruikt  die

gebruikelijk  zijn  voor  dit  type  activiteiten.

Wij  wijzen  er  nog  op  dat  de  investeringskosten  die  gebruikelijk  zijn  door  de  Autoriteit

Consument  en  Markt  beoordeeld  worden  op  hun  doelmatigheid  in  het  kader  van  de

vaststelling  door  de  Autoriteit  Consument  en  Markt  van  de  transporttarieven  voor  het

landelijke  gastransportnet,  als  bedoeld  in  artikel  82  Gaswet.

Wij  verlenen  u  een  voorschot  van  80%  van  dit  maximaal  verleende  subsidiebedrag,  te

weten  €  64.800.000,00.  Wij  betalen  dit  voorschot  in  meerdere  termijnen  op  uw  rekening

(IBAN‐numme ).   Betaling  geschiedt  als  volgt:

Betaaltermijn Bedrag

Binnen  30  dagen  na  verzending  besluit €      8.000.000,00

Medio  juni  2023 €      8.000.000,00

Medio  juni  2024 €  20.800.000,00

Medio  juni  2026 €  28.000.000,00

Bij  de  vaststelling  van  de  subsidie €  16.200.000,00

3.1  Periode

De  dienst  van  het  algemeen  economisch  belang  dient  te  worden  uitgevoerd  in  de

periode  vanaf  de  datum    van  verzending  van  deze  beschikking  tot  uiterlijk  31  december

2028.
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3.2.  Subsidiebedrag

De  subsidie  is  maximaal  €  81.000.000,‐  euro  en  lager  indien  het  benodigde  bedrag  op

het  moment  van  subsidievaststelling  lager  blijkt  te  zijn.

3.3  Subsidiabele  kosten

De  subsidiabele  kosten  voor  dit  project  komen  overeen  met  de  kosten  die  zijn

opgenomen  in  de  projectbegroting  opgenomen  in  bijlage  1.  Het  gaat  daarbij  om 

daadwerkelijk  gemaakte  kosten  die  betaald  zijn  vanaf  datum    dagtekening  van  deze

beschikking  tot  uiterlijk  31  december  2028.

Efficiënte  kosten

Bij  de  beoordeling  van  de  omvang  van  de  vergoeding  die  wij  u  maximaal  willen  toestaan

voor  het  feit  dat  u  belast  zult  zijn  met  een  dienst  van  algemeen  economisch  belang,

hebben  wij  gezocht  naar  een  enigszins  vergelijkbaar  project  dat  kan  functioneren  als

benchmark.  De  omvang  van  het  project  en  het  unieke  karakter  van  de  benodigde

infrastructuur  en  de  samenhang  met  warmtebronnen  en  ‐systemen  in  de  provincie  Zuid‐

Holland  maakt  een  directe  vergelijking  met  andere  projecten  niet  goed  mogelijk.  Bij  de

vergoeding  van  de  kosten  is  rekening  gehouden  met  de  tariefregulering  en

marktordening  voor  warmtetransportnetten  zoals  die  thans  wordt  ontwikkeld  ten

behoeve  van  de  totstandkoming  van  het  wetsvoorstel  Wet  collectieve

warmtevoorziening.  Daarbij  worden  naar  analogie  concepten  gehanteerd,  die  zijn

geïnspireerd  door  de  Elektriciteitswet  1998  en  door  de  Gaswet  en  de  daarin  vastgelegde

concepten  die  gelden  voor  het  landelijk  gastransportnet.  Gelet  op  de  verwachte

introductie  en  vaststelling  van  de  Wet  collectieve  warmtevoorziening  zal  de  rol  van

Gasunie  als  warmtetransportbeheerder  voor  het  transportnet  in  Zuid‐Holland  op  basis

van  die  wet  een  wettelijk  gereguleerde  taak  worden.  Deze  verwachting  is  meegenomen

bij  het  verlenen  van  deze  subsidie.  Tot  het  moment  van  inwerkingtreding  van  het

wetsvoorstel  Wet  collectieve  warmtevoorziening  dient  u  voor  zover  het  gaat  om   kosten

die  door  ons  worden  vergoed  voor  zover  mogelijk  gebruik  te  maken  van  dergelijke

projecten  als  voorbeeld  aan  de  hand  waarvan  u  desgevraagd  aannemelijk  kunt  maken

dat  u  kostenefficiënt  handelt,  althans  geen  hogere  vergoeding  ontvangt  dan  een

redelijke  vergoeding  die  noodzakelijk  is  voor  het  verrichten  van  de  dienst  van  algemeen

economisch  belang.

3.4  Subsidiabele  kosten  voor  dit  project

De  subsidiabele  kosten  voor  dit  project  komen  overeen  met  de  kosten  die  zijn

opgenomen  in  de  projectbegroting  zoals  opgenomen  in  bijlage  1,  voor  zover  die  kosten

rechtstreeks  aan  het  project  zijn  toe  te  rekenen  en  door  middel  van  de  externe  review  is

vastgesteld  dat  deze  kosten  efficiënt  en  doelmatig  zijn  voor  de  realisatie  van  de

opgelegde  DAEB.  Zolang  nog  geen  rapport  van  de  review  beschikbaar  is,  verstrekken  wij

een  voorschot  op  de  subsidie  op  basis  van  de  projectbegroting.  Ten  laatste  bij  de

vaststelling  van  de  subsidie  wordt  de  totale  subsidie  gecorrigeerd  voor  zover  uit  het  hier

bedoelde  rapport  van  de  review  blijkt  dat  kosten  niet  als  efficiënt  en  doelmatig  kunnen

worden  aangemerkt,  ten  einde  overcompensatie  te  voorkomen.
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Op  grond  van  uw  projectplan  en  begroting,  zoals  gespecificeerd  in  bijlage  1,  ramen  wij

de  subsidiabele  kosten  voor  dit  project  op  €  191.800.000,‐.

3.5.  BTW

U  heeft  opgegeven  dat  u  BTW‐plichtig  bent.  Derhalve  kunt  u  de  door  u  aan  derden  te

betalen  BTW    met  de  fiscus  verrekenen.  Aangezien  de  BTW    voor  u  dus  geen  kostenpost

vormt  is  onze  subsidie  gebaseerd  op  de  door  u  begrote  kosten,  uitgezonderd  de  BTW.

3.6  Verplichtingen

Aan  de  subsidie  en  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  zijn  de  volgende

verplichtingen  verbonden:

1. U  dient  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  volledig  uit  te  voeren

overeenkomstig  het  bij  de  aanvraag  ingediende  plan,  binnen  de  daarin

voorziene  tijdsduur  en  conform    de  in  paragraaf  2  genoemde  voorwaarden  bij

het  uitvoeren  van  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang.

2. U  dient  ons  onverwijld  een  schriftelijke  melding  te  doen  zodra  aannemelijk  is

dat  de  activiteiten  waarvoor  de  subsidie  is  verleend  niet,  niet  tijdig  of  niet

geheel  zullen  worden  verricht  of  dat  niet,  niet  geheel  of  niet  tijdig  aan  de  aan

de  subsidie  verbonden  verplichtingen  zal  worden  voldaan.

3. U  dient  voor  elke  essentiële  wijziging  in  de  aard  of  de  uitvoering  van  het  plan

onze  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  te  vragen.  Geen  toestemming  is

vereist  voor  een  wijziging  van  de  in  de  subsidieverlening  gespecificeerde

kostenposten  indien  als  gevolg  van  deze  wijziging  de  omvang  van  een

kostenpost  niet  meer  dan  15%  wijzigt.  Hierbij  wordt  uitgegaan  van  de

kostenposten  zoals  opgenomen  in  bijlage  2.  Aan  onze  toestemming  kunnen  wij

nadere  verplichtingen  verbinden.

4. U  dient  ons  periodiek  schriftelijk  verslag  uit  te  brengen  over  de  uitvoering  van

de  dienst  van  algemeen  economisch  belang.  In  dit  verslag  dient  duidelijk

inzicht  te  worden  gegeven  in  de  voortgang  van  het  project  in  vergelijking  met

de  voorziene  tijdsduur  en  kosten  zoals  opgenomen  in  het  door  u  ingediende

projectplan.  Het  eerste  verslag  brengt  u  uit  over  de  periode  van  drie  maanden

na  de  datum    van  de  beschikking.  De  navolgende  voortgangsrapportages

hebben  een  frequentie  van  minimaal  4  keer  per  jaar,  de  volgende  verslagen

steeds  over  de  daaropvolgende  periode  van  twaalf  maanden.  Alle  verslagen

dienen  binnen  twee  maanden  na  afloop  van  de  betrokken  periode  bij  ons

ingediend  te  zijn.

5. De  inrichting  van  uw  administratie  dient  zodanig  te  zijn  dat  deze  aansluit  bij  de

door  u  ingediende  begroting  en  daaruit  te  allen  tijde  op  eenvoudige  en

duidelijke  wijze  de  rechtstreeks  aan  dienst  van  algemeen  economisch  belang

te  rekenen  kosten  kunnen  worden  afgelezen.  Ter  zake  van  de  loonkosten  dient

door  middel  van  een  urenadministratie  vastgestelde  urenverantwoording

aanwezig  te  zijn.

6. Ter  zake  van  de  loonkosten  dient  een  door  middel  van  een  urenadministratie

vastgestelde  urenverantwoording  aanwezig  te  zijn.  De  hoogte  van  het  tarief

kan  worden  gebaseerd  op  interne  kosten  op  basis  van  een  integrale

kostensystematiek,  waarbij  gebruik  wordt  gemaakt  van  een  tarief  per  eenheid
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van  een  kostendrager  waarin  de  directe  en  indirecte  kosten  per  kostendrager

zijn  verwerkt  (kostendragers  zijn  bijvoorbeeld  personeel‐/arbeidsuren,

apparaat/machine‐uren,  output  van  apparaten  en  machines  en  verbruikte

materialen)  en  die  is  gebaseerd  op  bedrijfseconomische  en  maatschappelijk

aanvaardbare  grondslagen  en  stelselmatig  ‐  dus  ook  in  de  jaarrekening  ‐  wordt

toegepast.  De  gehanteerde  integrale  kostensystematiek  staat  u  vrij,  die  kan

dus  bijvoorbeeld  ook  voorcalculatorisch  zijn.  Uiterlijk  bij  de  aanvraag  om 

subsidievaststelling  dient  een  rapport  van  feitelijke  bevindingen  over  de

uitkomst  van  het  onderzoek  van  een  accountant  betreffende  de  gehanteerde

integrale  kostensystematiek  aanwezig  te  zijn  (zie  bijlage  2).

7. Uw  administratie  dient  te  voldoen  aan  de  verplichtingen  neergelegd  in  de

artikelen  25a  en  25b  van  de  Mededingingswet.

8. Op  ons  verzoek  dient  u  inlichtingen  te  verschaffen  omtrent  de  voortgang  of

resultaten  van  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang.  U  bent  verplicht

om   op  ons  verzoek  medewerking  te  verlenen  aan  een  evaluatie  van  het  beleid

op  grond  waarvan  deze  subsidie  is  verstrekt.  Deze  verplichtingen  gelden  tot  vijf

jaar  na  de  datum    van  de  beschikking  tot  subsidievaststelling.

9. U  zult  geen  medewerking  verlenen  aan  enige  rechtshandeling  als  gevolg

waarvan  dividenduitkeringen  of  uitkering  uit  de  reserves  ten  laste  komt  van  de

middelen  die  door  middel  van  deze  subsidie  zijn  verstrekt.

10. U  zult  bij  het  inschakelen  van  derden  voor  het  uitvoeren  van  de  dienst  van

algemeen  economisch  belang  de  procedures  van  de  Aanbestedingswet

toepassen  voor  de  selectie  van  deze  partijen  voor  zover  de  activiteiten  van

deze  derden  ten  laste  komen  van  de  verstrekte  subsidie.

11. De  dienst  van  algemeen  economisch  belang  die  u  uitvoert,  of  de  resultaten

daarvan,  dienen  onder  redelijke  voorwaarden  voor  een  ieder  zonder

onderscheid  toegankelijk  te  zijn  en  mogen  geen  individuele  ondernemingen

bevoordelen.

12. U  doet  ons  onverwijld  schriftelijke  mededeling  van  de  indiening  bij  de

rechtbank  van  een  verzoek  tot  verlening  van  surseance  van  betaling  aan  u  of

tot  faillietverklaring  van  u.

Indien  u  niet  voldoet  aan  één  of  meer  verplichtingen  die  u  zijn  opgelegd  in  verband  met

de  belasting  met  de  dienst  van  algemeen  economisch  belang  en  deze  subsidie  kunnen

wij  deze  beschikking  intrekken  of  wijzigen.

3.7  Subsidievaststelling

Verplichtingen  bij  subsidievaststelling

U  moet  uw  aanvraag  tot  subsidievaststelling  uiterlijk  1  juli  2029  indienen  ter  attentie  van

bureau  Subsidies,  maar  als  het  project  eerder  is  afgerond  eveneens  binnen  zes  maanden

na  afronding  van  dit  project.  Dit  verzoek  dient  vergezeld  te  gaan  van:

o een  eindrapport  waarin  verloop  en  eindresultaten  van  de  dienst  van  algemeen

economisch  belang  zijn  vastgelegd;
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o een  gespecificeerde  opgave  van  alle  rechtstreeks  aan  de  dienst  van  algemeen

economisch  belang  toe  te  rekenen  werkelijk  gemaakte  kosten,  opgesteld

conform    de  door  u  ingediende  begroting;

o een  controleverklaring  conform    het  Controleprotocol.

In  het  Controleprotocol  vindt  u  de  eisen  waaraan  uw  aanvraag  tot  vaststelling  moet

voldoen.  U  vindt  het  Controleprotocol  op  www.zuid‐holland.nl/subsidies  onder  �Subsidie

ontvangen:  wat  nu?�.

Wij  vragen  u  hierbij  uw  speciale  aandacht  voor  de  volgende  punten:

a. De  werkelijke  baten  en  lasten  van  de  activiteiten/prestaties  zijn  bepalend  voor

de  hoogte  van  het  uiteindelijke  subsidiebedrag.

b. Wij  zullen  de  subsidie  nooit  hoger  vaststellen  dan  het  maximaal  verleende

subsidiebedrag.  Wel  kan  een  lager  subsidiebedrag  worden  vastgesteld.  Redenen

daartoe  zijn  onder  meer:

a. de  activiteiten  zijn  niet  of  slechts  gedeeltelijk  uitgevoerd;

b. bij  de  vaststelling  blijkt  dat  u  niet  heeft  voldaan  aan  bovengenoemde

meldingsplicht  (artikel  18,  tweede  lid  van  de  Asv).

c. Indien  de  werkelijke  subsidiabele  lasten  [per  activiteit/prestatie]  lager  uitvallen,

verlagen  wij  naar  rato  de  provinciale  subsidie.  Ook  als  er  meer  baten  zijn  dan

begroot,  zal  de  subsidie  eveneens  naar  rato  lager  worden  vastgesteld.

4.  Overige  bepalingen

a. Publiciteit

Wij  willen  graag  dat  mensen  zien  dat  wij  uw  activiteiten  subsidiëren.  Wilt  u  in  uw

publicitaire  uitingen  vermelden  dat  deze  activiteiten  mogelijk  zijn  gemaakt  met  steun

van  de  provincie  Zuid‐Holland?

b. Openbaar  Subsidieregister

De  openbare  informatie  uit  deze  beschikking  is  opgenomen  in  ons  openbaar

subsidieregister:  www.zuid‐holland.nl/subsidies  onder  Openbaar  Subsidieregister.  In  dit

register  vermelden  wij  de  hoogte  van  de  subsidie  en  de  naam   van  de  subsidieontvanger.

Adresgegevens  en  bankrekeningnummers  worden  ter  bescherming  van  de  privacy

echter  niet  opgenomen.

c. Registratie  ter  voorkoming  van  misbruik  en  oneigenlijk  gebruik  bij

subsidieverstrekking

Voor  de  provinciale  registratie  ter  voorkoming  van  misbruik  en  oneigenlijk  gebruik  bij

subsidieverstrekking  hebben  wij  beleid  vastgesteld.  U  vindt  deze  beleidsregel  op

www.zuid‐holland.nl/subsidies  onder  �Subsidie  ontvangen:  wat  nu?.
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Overige  bepalingen

A. Publiciteit

Wij  willen  graag  dat  mensen  zien  dat  wij  uw  activiteiten  subsidiëren.  Wilt  u  in  uw

publicitaire  uitingen  vermelden  dat  deze  activiteiten  mogelijk  zijn  gemaakt  met

steun  van  de  provincie  Zuid‐Holland?

B. Openbaar  Subsidieregister

De  openbare  informatie  uit  deze  beschikking  is  opgenomen  in  ons  openbaar

subsidieregister:  www.zuid‐holland.nl/subsidies  onder  Openbaar  Subsidieregister.  In

dit  register  vermelden  wij  de  hoogte  van  de  subsidie  en  de  naam    van  de

subsidieontvanger.  Adresgegevens  en  bankrekeningnummers  worden  ter

bescherming  van  de  privacy  echter  niet  opgenomen.

C. Registratie  ter  voorkoming  van  misbruik  en  oneigenlijk  gebruik  bij

subsidieverstrekking

Voor  de  provinciale  registratie  ter  voorkoming  van  misbruik  en  oneigenlijk  gebruik

bij  subsidieverstrekking  hebben  wij  beleid  vastgesteld.  U  vindt  deze  beleidsregel  op

www.zuid‐holland.nl/subsidies  onder  �Subsidie  ontvangen:  wat  nu?�.

Bezwaarprocedure

U  kunt  binnen  zes  weken  na  de  dag  van  verzending  of  uitreiking  van  dit  besluit  bezwaar

maken,  volgens  artikel  7:1  van  de  Awb.  Dit  kan  door  een  gemotiveerd  bezwaarschrift  in

te  dienen  bij  Gedeputeerde  Staten  t.a.v.  het  Awb‐secretariaat  onder  vermelding  van

'Awb‐bezwaar'  in  de  linkerbovenhoek  van  de  envelop  en  het  bezwaarschrift.  Wij

verwijzen  u  voor  het  postadres  van  het  Provinciehuis  naar  pagina  1  van  deze  brief.

Contact

Wij  willen  uw  vragen,  wijzigingen  en  meldingen  graag  snel  afhandelen.  Wilt  u  daarom  

altijd  het  DOS‐nummer  vermelden,  dat  u  rechts  bovenaan  deze  brief  vindt?  Graag

indienen  ter  attentie  van  bureau  Subsidies.  Wij  verwijzen  u  voor  het  postadres  van  het

Provinciehuis  naar  pagina  1  van  deze  brief.

Heeft  u  naar  aanleiding  van  dit  besluit  nog  vragen?  Dan  kunt  u  contact  opnemen  met  de

contactpersoon  die  u  in  het  briefhoofd  vindt.  Indien  gewenst  kunt  u  via  deze  persoon

ook  digitale  informatie  ontvangen,  zoals  het  Controleprotocol.
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Tot  slot

Wij  danken  u  voor  uw  bijdrage  aan  onze  doelen  door  de  uitvoering  van  uw  project

WarmtelinQ+.

Hoogachtend,

Gedeputeerde  Staten  van  Zuid‐Holland,

wnd.  secretaris, voorzitter,

ir.  J.C.  van  Ginkel  MCM  drs.  J.  Smit

Bijlagen:

‐  Bijlage  1:  Begrotingsspecificatie  &  P50/P90

‐  bijlage  2:  Rapport  van  feitelijke  bevindingen
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Intern gebruik 

Bijlage 2: Rapport van feitelijke

bevindingen 

Het rapport van feitelijke bevindingen bedoeld in de beschikking tot

subsidieverlening wordt opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse

Standaard 4400N "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke

werkzaamheden". In het rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de

accountant over de hieronder genoemde aspecten en aandachtspunten van de

integrale kostensystematiek.

1. Beschrijving integrale kostensystematiek

Opzet systematiek

1.1 Welke kostendragers gebruikt de organisatie in de integrale kostensystematiek?

1.2 Hoe worden de indirecte kosten toegerekend aan de kostendragers?

1.3 Worden de jaarlijkse tarieven op basis van de integrale kostensystematiek

voorcalculatorisch vastgesteld? Als de subsidieontvanger jaarlijks vooraf de tarieven

vaststelt, is aan het begin van het jaar duidelijk wat de tarieven van dat jaar zijn. Deze

tarieven worden gehanteerd bij begroting en ook bij de vaststelling van projecten. Als

de subsidieontvanger niet met voorcalculatorische tarieven werkt dan toelichten.

1.4 Hoe worden de uitgangscijfers bepaald die voor de jaarlijkse berekening van de

tarieven gebruikt worden?

1.5 Sinds wanneer wordt deze integrale kostensystematiek door de organisatie toegepast?

1.6 Is er een wijziging van de integrale kostensystematiek gepland en zo ja wanneer?

Over personeelskosten

1.7 Is het personeel ingedeeld in tariefgroepen? Zo ja, welke?

1.8 Hoe wordt het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer berekend en wat is

het aantal direct productieve uren per voltijd werknemer? Is dit aantal gelijk voor alle

personen? Zo nee, licht toe.

Over machines en apparatuur

1.9 Zijn de kosten voor machines en apparatuur onderdeel van de integrale

kostensystematiek? Zo ja, geldt dat voor alle machines en apparatuur of zijn er ook

machines en apparaten die in projecten als aparte post worden begroot?

2. Basisvoorwaarden integrale kostensystematiek

2.1 De toerekeningssystematiek en -principes (verdeelsleutels en -mechanismen van

indirecte kosten; normen voor percentages, etc.) worden in de hele organisatie

stelselmatig toegepast.

2.2 Kosten worden op een bedrijfseconomische aanvaardbare en stelselmatige wijze aan

kostendragers toegerekend. Deze toerekening is transparant en controleerbaar.
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2.3 Specifieke indirecte kosten van bepaalde activiteiten worden niet toegerekend aan

andere activiteiten. Bijvoorbeeld: specifieke indirecte kosten van onderwijsactiviteiten

worden niet toegerekend aan onderzoeksactiviteiten en specifieke indirecte kosten van

de marketingafdeling worden niet toegerekend aan R&D activiteiten.

2.4 Toerekenbare indirecte kosten worden evenredig omgeslagen over de activiteiten.

2.5 Directe kosten worden niet nogmaals meegenomen in de indirecte kosten.

2.6 In de systematiek zijn geen winstopslagen opgenomen1

2.7 In de systematiek zijn geen toeslagen voor risico’s opgenomen.

1Winstopslagen bij transacties binnen een groep worden wel in aanmerking

genomen, maar alleen voor zover het gebruikelijk is die winstopslagen ook bij

soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen (art. 10 lid 5

Kaderbesluit nationale EZ subsidies).

3. Niet in de integrale kostensystematiek op te nemen kostencomponenten

3.1 Kosten van algemene research.1

3.2 Kosten die al door de overheid of derden zijn of worden gefinancierd. Bijvoorbeeld

afschrijvingskosten van reeds gefinancierde gebouwen, installaties en apparatuur.

3.3 Kosten die het gevolg zijn van buitensporige of roekeloze uitgaven.2

3.4 Kosten die door crediteuren in rekening worden gebracht bij te laat betalen.

3.5 Kosten van incourante voorraden.

3.6 Kosten van vaste activa als gevolg van leegstand buiten de normale bezetting.

3.7 Kosten van externe subsidie-adviseurs voor zover deze specifiek betrokken zijn bij de

aanvraag van individuele projecten.

3.8 Voorzieningen en reserveringen voor verliezen en schulden3.

3.9 Alle indirecte belastingen, waaronder BTW, voor zover die kunnen worden

teruggevorderd of verrekend.

3.10 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het afsluiten van leningen.

3.11 Bemiddelingskosten, transactiekosten en provisies bij het beleggen van geld.

3.12 Rentekosten, met uitzondering van rente voor gebouwen en technische installaties,

mits toerekenbaar aan de subsidiabele activiteiten.

3.13 Rekenrente op met eigen vermogen gefinancierde activa4

3.14 Wisselkoersverliezen.
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1Onder algemene research valt basisonderzoek, waaronder het eerste geldstroom

onderzoek van universiteiten. De directe kosten van algemene research mogen

niet zonder meer deel uitmaken van de integrale kostensytematiek. De indirecte

kosten die aan algemene research zijn verbonden kunnen wel deel uitmaken van

de systematiek, mits deze kosten evenredig worden omgeslagen over alle

activiteiten.
2Van buitensporige uitgaven is sprake als subsidie-ontvanger beduidend meer

betaalt voor producten, diensten of personeel dan tegen de gangbare

markttarieven, waardoor een vermijdbaar verlies wordt geleden of een

vermijdbare hoge prijs wordt betaald. Roekeloze uitgaven betreft het onzorgvuldig

omgaan met het selecteren van producten, diensten of personeel waardoor

eveneens een vermijdbaar verlies wordt geleden of een vermijdbare hoge prijs

wordt betaald.
3Deze uitsluiting betreft reserveringen en voorzieningen die niet rechtstreeks aan

kosten voor normale bedijfsuitoefening verbonden zijn. Overlopende activa en

passiva zijn dus niet uitgesloten.
4Voor universiteiten geldt hier een uitzondering, voor zover activa van

universiteiten beslag leggen op eigen vermogen en voor zover die activa

toerekenbaar zijn aan de subsidiabele activiteiten. Als rekenrente moet dan de 10-

jaars rente van de Bank Nederlandse Gemeenten per primo van een betreffend

jaar gehanteerd worden.
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Wenen.

Locatie: via ZOOM

Mr. A.F. (Sandor) Gaastra, Directeur-Generaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

Als u een bezoek brengt aan het Ministerie, dient u in het bezit te zijn van

een geldig legitimatiebewijs.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2e
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Plan van Aanpakintegraal ontwerp warmtetransportsysteem ZH (spoor 4)

Het BO neemt kennis van de voorgestelde aanpak en gaat hiermee akkoord.

Breed stakeholderoverleg WarmtelinQ en warmtenet ontwikkeling ZH (spoor 5)

Afspraak

- EZK plant in overleg met het secretariaat van de gedeputeerde een breed
stakeholderoverleg op bestuurlijk niveau in de tweede helft van april.

Werkafspraken

Afspraak

- EZK plant een 3-tal overleggen tot de zomervakantie in juli. Steeds met een interval van 6
weken. Indien nodig kunnen er tussendoor extra overleggen ingepland worden.
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Aan Van

Bestuurlijk Overleg WarmtelinQ

Warmtetransportsysteem
Ons kenmerk

Zuid-Holland

.

Datum

13 april 2020

Onderwerp

Update Stikstof

MEMORANDUM

WarmtelinQ (WLQ) heeft -  mede op basis van de expertsessie met PZH en EZK -

verschillende werkstromen in gang gezet om het geïdentificeerde risico rondom

stikstof te beperken. Dat heeft vooral tot nieuwe inzichten geleid in de

mogelijkheden voor het verkrijgen van een Wnb vergunning via een Passende

Beoordeling. Dit memo dient als update in de aanpak die WLQ momenteel hanteert.

Dit memo geeft een update langs de volgende onderwerpen:
- Passende Beoordeling
- Uitwerking A+D t.b.v. de ADC toets
- Vermeden stikstofdepositie van WarmtelinQ
- Uitgesteld intern salderen
- Relevantie programma energieprojecten
- Planning en opzet volgende expertsessie

Passende beoordeling

Zoals ook in de stuurgroep van spoor 1 en het bestuurlijk overleg is besproken

heeft WLQ zorgen over de vergunningverlening. Dit was gebaseerd op een advies

van Royal Haskoning over o.a. de mogelijkheden om succesvol een Wnb

vergunning te krijgen voor de aanleg van het project WLQ. Op basis hiervan is een

second opinion opgevraagd bij Arcadis. Daaruit blijkt dat Arcadis het reëel acht om

met een Passende Beoordeling tot een ontvankelijke vergunningaanvraag te

komen. Wij werken inmiddels met Arcadis toe naar een Passende Beoordeling en

doorlopen daarin de volgende stappen:
- Medio april verwacht WLQ de nieuwe AERIUS berekening
- Stikstofberekeningen zullen worden uitgewerkt voor twee scenario’s:

o Volledig gebruik van stage III materieel

o Volledig gebruik van stage IV materieel

- Arcadis is reeds gestart met de ecologische beoordeling.
- Eind april verwacht Arcadis de ecologische beoordeling en de beschrijving

van de bevindingen in een (concept) Passende Beoordeling op te kunnen
leveren.

Tussentijds zal, na een eerste concept, afstemming worden gezocht met

Omgevingsdienst Haaglanden en provincie Zuid-Holland over de opzet van de

Passende Beoordeling zodat hiermee kan worden ingestemd. WarmtelinQ is in

afwachting van een planning van Arcadis over een eerste moment waarop dit

afgestemd kan worden met het bevoegd gezag.
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N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 13 april 2020 Ons kenmerkOns kenmerk

Onderwerp: Update Stikstof

- De (concept) passende beoordeling zal in de eerste twee weken van mei
worden afgestemd met bevoegd gezag waarna de verwachting is dat een
definitief rapport kan worden opgesteld zodat de Wnb vergunning kan
worden aangevraagd

- 1 juni voor het aanvragen van de Wnb vergunning is volgens de huidige
planning haalbaar

De verwachtingen voor het succesvol doorlopen van de Passende Beoordeling zijn

voorzichtig positief, vanwege het feit dat Arcadis recent ecologische

gebiedsanalyses heeft opgesteld voor Stichting LaMer in het kader van zandwinning

in de Noordzee. Binnen deze analyses zijn de natuurgebieden die voor WLQ van

toepassing zijn reeds onderzocht. Op basis hiervan is er een grote hoeveelheid

gebiedsinformatie beschikbaar en er zijn specifieke bouwstenen per gebied alsook

generieke bouwstenen uitgewerkt die kunnen worden toegepast voor het

beoordelen van kleine en/of tijdelijke depositietoenames.

A+D (Alternatieven  + dwingende  redenen  van  groot openbaar  belang)

De positieve ontwikkeling aangaande de Passende Beoordeling laat onverlet dat er

risico’s zijn gemoeid met de vergunningaanvraag op het element stikstof. Over

deze risico’s is geen volledige zekerheid te krijgen. Vandaar dat we parallel aan de

Passende Beoordeling inzetten op het uitwerken van de A+D t.b.v. de ADC toets.

Mocht eind april blijken dat het verkrijgen van een WNb vergunning niet mogelijk is

met (alleen) een passende beoordeling dan zal alsnog onderzocht moeten worden

voor welke gebieden en habitats compensatie noodzakelijk is. Hierover kan pas een

reële inschatting gemaakt worden op het moment dat een passende AERIUS

berekening is gemaakt. Vanwege de verwachte haalbaarheid van de Passende

Beoordeling en de intensiteit van het onderzoeken en uitwerken van compensatie,

wordt de compensatie pas nader uitgewerkt als de huidige aanpak van Arcadis niet

slaagt.

In afwachting van het beleid vanuit de overheid rondom het leasen van

stikstofruimte en de intensiteit die met een dergelijk uitwerking gemoeid zal zijn,

wordt deze route momenteel niet nader uitgewerkt. Ook hiervoor geldt dat het

nuttig is om de (beleids)ontwikkelingen nauwlettend te volgen voor het geval de

Passende Beoordeling niet slaagt.

Vermeden stikstofdepositie door WarmtelinQ

In afstemming met EZK en PZH is geconcludeerd dat het voor de verschillende

oplossingsrichtingen relevant is om -  naast een scherp beeld bij de stikstofdepositie

tijdens de aanleg -  ook een scherp beeld te vormen bij de vermeden

stikstofdepositie van WLQ op het moment dat deze operationeel is. Arcadis voert

deze berekening voor WarmtelinQ uit. Daar vindt momenteel nog een verdere

aanscherping op plaats. Dit zal ook de komende weken verscherpt inzichtelijk

worden.

Fout: Bron van verwijzing niet gevonden 2 Fout: Bron van verwijzing niet gevonden 3
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N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 13 april 2020 Ons kenmerkOns kenmerk

Onderwerp: Update Stikstof

WLQ gaat bij de Passende Beoordeling de berekening van de “vermeden stikstof”

meenemen. Dit betreft niet de primaire redeneerlijn, maar het wordt wel als extra

redeneerlijn aan de Passende Beoordeling toegevoegd.

Uitgesteld  intern  salderen

Ook voor de mogelijkheid van het zogenaamde “uitgesteld salderen” is het nodig

om de “vermeden stikstof” van WLQ te berekenen. Als de Passende Beoordeling

averij oploopt, is ook dit een route om achter de hand te houden. Als primaire route

acht WarmtelinQ dit een kwetsbare en onzekere insteek. Dit punt zal in een volgend

afstemmingsmoment tussen de experts van WLQ, PZH en EZK worden besproken.

Relevantie  programma  energieprojecten

De primaire focus van WLQ is gericht op de Passende Beoordeling en de genoemde

fallbacks. In de expertsessie is geconcludeerd dat de doorlooptijden van het

programma energieprojecten van het Rijk niet past in de gewenste doorlooptijden

van WLQ. Vanwege de onzekerheid die met het proces gemoeid blijft, is het werken

aan een fallback vanuit het programma energieprojecten gewenst. We laten ons

dan ook graag periodiek informeren over de opzet, status en doorlooptijden. Zo zijn

wij benieuwd naar de status van het nadere onderzoek dat op basis van de

quickscan wordt uitgevoerd door het Rijk en de verdere stand van zaken van het

programma.

Planning volgende  expertsessies

Aan de experts van EZK en PZH zijn de volgende afstemmomenten voorgesteld:
- Medio april als WLQ de nieuwe AERIUS berekening heeft.
- Eind april/begin mei als de ecologische beoordeling van Arcadis is afgerond.
- Na eerste afstemming met het bevoegd gezag.
- Vlak voordat de vergunningen worden ingediend. Planning wordt momenteel

opgesteld.

Fout: Bron van verwijzing niet gevonden 3 Fout: Bron van verwijzing niet gevonden 3
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Memo: Stand van Zaken CE-Delft onderzoek businesscase aansluiting

glastuinbouw

Datum: 16-4-2020

Auteur:

1.Aanleiding
In opdracht van EZKen LNVonderzoekt CE-Delft de businesscase van de aansluiting van de
glastuinbouwop de warmterotonde/warmtenet en brengt de 'knoppen' in beeld die (grote)invloed
hebben op de onrendabele top.De tuinbouwsector wordt bij dit onderzoek betrokken.Dit
onderzoek moet bijdragen aan het vinden van een oplossing voor de ‘onrendabele  top’en zo
mogelijk leiden tot een harder commitment van de tuinbouwom warmte af te nemen,en daarmee
de keuze voor een 250MW leiding.
In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:
1. Analyseer de businesscase van de aansluiting van het Westland op de warmterotonde voor de

situatie 2019 en de prognose van marktcondities in 2030.

2. Breng samen met stakeholders de knoppen in beeld die positief uitwerken op de businesscase.
Maak onderscheid tussen project specifieke knoppen en generieke knoppen.

3. Maak een analyse  van de knoppen (maatregelen) en breng het mogelijke effect op de
businesscase in beeld volgens het meegeleverde model bij de offerteaanvraag (maak
onderscheid in condities  2020- 2030).

4. Bespreek de resultaten met stakeholders  en breng de haalbaarheid in beeld.

5. Stel een advies  op met 1-3 realistische maatregelpakketten

2.Stand van zaken:

In februari is de eerste Workshop met stakeholders glastuinbouwgeorganiseerd over commitment

glastuinbouw. Constructieve bijeenkomst.De wil is er,maar commitment is afhankelijk van de

‘marktomstandigheden’. Wanneer het veel duurder is, zal het niet mogelijk zijn om hard

commitment te krijgen.Tuinders zien restwarmte wel als belangrijke warmtebron in het

verduurzamingstraject. Enkele algemene punten uit deze bespreking:

- De synergie met de besluitvorming over de realisatie van het WarmteSysteem Westland wordt

als unieke kans  gezien.

- Op dit moment wordt geïnvesteerd in WKK’s vanwege lage gasprijs en hoge elektriciteitsprijs.

Door ODE is elektriciteitsprijs  omhoog gegaan.

- De glastuinbouwkan zich alleen ‘hard’committeren aan realistische afspraken waar ze

voordeel uit kunnen halen voor de komende 5 jaar.

- CO2 voorziening is belangrijk, hier loopt ook nog een discussie.

Tijdensde bijeenkomstzijn doorde warmtecoöperatesen deelnemerseen 40tal knoppen genoemd. Uitdeze

groslijstisin overleg metde begeleidingscommissie de keuze gemaaktvoordrie setsaan knoppen. Deze

worden momenteel doorCE-Delfdoorgerekend.

De setszijn:(vooruitgebreid overzichtzie bijlage)

Set 1: Kapitaallasten

Aanpassingen in afschrijvingstermijn, rentevoet en het verschuiven van aansluitpunt.

Set 2: Kostenverdeling

Exploitatiesubsidie (SDE)op restwarmte,alleen marginale kosten in rekening brengen bij GTB en

de aanpassen belastingen (generiek)

Set 3: Transporttarief

Verbinding met gastarief, Participatiemodel (Tuinders  participeren financieel mee/ Overige partijen

(zoals  gemeente of provincie)participeren financieel mee),Vastleggen warmteprijs,Retourleiding

3. Vervolg

Op 24 april wordt de tweede stakeholdersbijeenkomst georganiseerd met Webex/Teams.Tijdens

deze bijeenkomst presenteert CE-Delft haar berekeningen,worden deze besproken,waarin

juistheid van de berekening, de haalbaarheid en de  invloed op commitment aan de orde komt.

art 5 1-2e
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Daarna rondCE-Delftde studie af meteen advies.Datzal worden besproken metde

begeleidingscommissie.De studie wordtin mei afgerond.
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Bijlage: Definitief overzicht ‘knoppen’

Set 1:

1. Aanpassen afschrijvingstermijn

Verhogen van de termijn levert jaarlijkse kapitaallasten,hierdoor wordt de CAPEXvan het

warmtesysteem Westland (WSW)en de transportleiding verlaagd

2. Aanpassen rentevoet

Het hanteren van een lagere  rekenrente levert jaarlijkse kapitaallasten, dit zorgt voor verlaging

van de CAPEXWSW en transportleiding

3. Meenemen kosten en GJ van de aftakking in kosten distributienet

Het meenemen van de kosten en GJ van de aftakking in de kosten voor het distributienet

maakt het mogelijk om met verschillende tarieven te rekenen. Dit kan tot een kostenverlaging

van het distributienet leiden.

Set 2:

1. Exploitatiesubsidie (SDE) op restwarmte

Een exploitatiesubsidie op restwarmte zorgt voor lagere uitkoppelkosten en daarmee een lagere

warmteprijs. Dit heeft als gevolg een verlaging van de OPEX. De basisbedragen voor SDE++

2020 zijn:

- 0,033 euro/kWh voor restwarmte zonder warmtepompsysteem

- 0,044 euro/kWh voor restwarmte met warmtepompsysteem

- 0,010 euro/kWh voor restwarmte stoom

Allen hebben een looptijd  van 15jaar.

2. Aanpassen belastingen (generiek)

Het aanpassen van de belastingen kan op meerdere mogelijkheden. Alle mogelijkheden zijn

een stimulans  voor de tuinders  om minder gebruik te maken van de WKK:

a. (deel van) ODE heffing subsidiëren voor alle bedrijven die gebruik maken van

duurzame warmte

b. Verlaging van ODE

c. Eigen gasverbruik WKK belasten

d. Eigen elektriciteitsverbruik WKK belasten

3. Alleen marginale kosten in rekening brengen bij GTB

Enkel de marginale kosten voor de capaciteitsuitbreiding vertalen in de kosten van de warmte.

De verlaging van de investering voor transport en uitkoppeling zorgt voor een lagere CAPEX.

Deze optie kan een bijdrage leveren aan het reduceren van het vollooprisico.

Set 3:

1. Verbinding met gastarief

Het verhogen van het transporttarief voor gas in Westland. De opbrengsten kunnen tevens

worden gebruikt voor de financiering van WSW.

2. Participatiemodel

a. Tuinders  participeren financieel mee

b. Overige partijen (zoals  gemeente of provincie) participeren financieel mee

3. Vastleggen warmteprijs

Door de eerste aansluitingen een interessante propositie te bieden zal de leiding sneller

vollopen in de overbruggingsperiode van 15jaar. Een mogelijkheid  is een zogenoemde early

bird korting op het transporttarief, via een bepaalde staffel, gebaseerd om invulling te geven

aan het vooraf bepaalde volloopscenario. Als  het volloopscenario gunstiger verloopt, kan er een

bonus/korting ontstaan voor de ‘early  birds’.

4. Retourleiding

Door de glastuinbouw aan te sluiten op de retourleiding wordt de capaciteit en efficiëntie van

het systeem vergroot (grotere delta T). Bovendien kan de geleverde warmte uit een

restwarmtebron beter worden benut (meer vollasturen). Als aanvulling is het mogelijk dat er

een lagere prijs kan worden gevraagd voor de lagere energie-inhoud/temperatuurwarmte.
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Memo: Aanpak Warmtevraag WarmtelinQ

Datum: 17april 2020

1. Aanleiding

Begin kwartaal 4 2020 neemt Gasunie een besluit over de omvang van de aan te leggen
leiding tussen Vlaardingen en Den Haag. De 700 mm of 600 mm (250 respectievelijk 150
MW). Dit besluit is onder andere afhankelijk van de warmtevraag in de omgeving van de
leiding. De warmtevraag is grotendeels nog niet gecontracteerd, daarom is vooral het
contracteren van de warmtevraag of een andere vorm van commitment op de
warmtevraag een belangrijke actie. Alleen in Den Haag en Delft zijn er gesprekken met
energiebedrijven die kunnen contracteren. Het is niet te verwachten dat gemeenten of
andere partijen, zoals woningbouwcorporaties, voor kwartaal 4 vergelijkbaar
commitment kunnen geven over de warmtevraag. Dit zou kunnen betekenen dat Gasunie
niet anders kan besluiten om een 600 mm leiding aan te leggen. Voor de verduurzaming
van de regio Rotterdam Den Haag zou dat een gemiste kans zijn als we kijken naar 2030
en verder.

2. Doel

Deze memo heeft tot doel om gezamenlijk richting te geven aan het proces dat partijen
de komende maanden willen doorlopen om te komen tot meer inzicht in de warmtevraag
en -programmering (fase 1). Deze bundeling van de warmtevraag en het commitment
dat hierover kan worden afgegeven (fase2) moet resulteren in een evenwichtige
incentive-verdeling tussen partijen in de regio die voor Gasunie en de rijksoverheid
voldoende is om een toekomstbestendig, lees 700 mm, warmteleiding aan te leggen.

3. Partijen

Vele partijen zijn direct of indirect betrokken. Zonder hier uitputtend op in te gaan
maken we wel een onderscheid in een aantal hoofdgroepen.

- Gasunie, Provincie Zuid-Holland, EZK en BZK
- Schil 1: Aanliggende gemeenten: Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft,

Rijswijk, Den Haag en SVH en woningbouwcorporaties Schiedam/Vlaardingen;
- Schil 2: Omliggende gemeenten: Westland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg,

Pijnacker-Nootdorp;
- Schil 3: Regio: Leiden en Leidse regio/Oostland

Bij dit proces zijn de stakeholders van Schil 2 en 3 minder betrokken. Er loopt een proces
ter realisatie van een integraal ontwerp en een apart proces met de Leidse regio.

De Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) hebben aangegeven dat zij het kansrijk
achten om circa 70.000 corporatiewoningen relatief snel en eenvoudig aan te sluiten op
een warmtenet, daarbij (ook) gebruikmakend van restwarmte uit de WarmtelinQ. De
corporaties gaan graag met de betrokken partijen in gesprek over de wijze waarop dit
geconcretiseerd kan worden. Volgens de corporaties is -  gegeven de beperkte
investeringscapaciteit van corporaties in deze regio – het gebruik van hoge temperatuur
restwarmte een essentieel middel om de omvangrijke investeringen in isolatie te faseren.
Restwarmte draagt volgens de corporaties ook bij aan de betaalbaarheid en haalbaarheid
van de verduurzaming. Het voorstel is om SVH en een vertegenwoordiging van de
corporaties in Schiedam/Vlaardingen in dit proces te betrekken (schil 1).

4. Bundeling warmtevraag

Om te komen tot een zo betrouwbaar mogelijke warmtevraag zijn drie zaken essentieel:
- Basisdata
- Warmteprogrammering
- Commitment

1
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  A. Basis ata

Voor een goede inschatting van de wijken die geschikt zijn voor een hoog temperatuur
(HT) warmtenet zijn data onmisbaar. Basis van het proces vormen de reeds onderzochte
data van gemeenten en woningcorporaties. In het proces gaan we verder uit van 4
beschikbare datasets:

1. Startanalyse van PBL. Rond de zomer wordt naar verwachting de nieuwste versie
opgeleverd, bekeken wordt of de huidige versie volstaat;

2. Openingsbod van Stedin;
3. Warmte data tbv RES MRDH van CE Delft.
4. Warmte Transitie Atlas (Overmorgen in opdracht van Provincie Zuid-Holland)

Deze datasets worden met elkaar vergeleken door de gemeenten in overleg met de
woningcorporaties. Op basis daarvan kan inzicht gegeven worden over de robuustheid
van warmtenet als oplossing voor een wijk. Dit zover dit niet al gedaan is ter
voorbereiding op het opstellen van een warmte transitievisie. Het doel is dat er data
beschikbaar komen over de warmtevraag.

Veel gemeenten hebben ook zelf al analyses gedaan van beschikbare data en mogelijk al
kaders gesteld voor warmtoplossingen. Met de inzichten die dit heeft opgeleverd kan de
dataset verder worden verfijnd. Daarbij is het ook noodzakelijk om inzicht te verkrijgen
van lokale (HT) warmtebronnen zoals bijvoorbeeld geothermie. De warmtevraag uit een
restwarmtenet is namelijk mede afhankelijk van het lokale aanbod. Zo ontstaat een
overzicht met de potentiele HT-restwarmtevraag op basis van data en op basis van lokale
aanvulling. Het is aan gemeenten/corporaties om een dergelijke analyse van de
warmtevraag zelf te doen. De bundeling van de vraag zal gezamenlijk plaatsvinden.
Provincie zal een format aanleveren zodat de data uniform door gemeenten wordt
aangeleverd met gelijke aannames. Er zal ruimte zijn om beargumenteerd maatwerk te
leveren.

B. Warmteprogrammering

Aansluitend aan de verzamelde potentie moet een beeld van een reëel ontwikkelpad van
de warmtevraag worden gegeven, dit in verschillende periodes (tot 2030, 2030-2035, en
2036-2050). Met de woningcorporaties bespreken we ook wat voor hen een reëel
ontwikkelpad van de warmtevraag is. Inclusief een inschatting van de realisatie van de
lokale warmtebronnen ontstaat hieruit een overzicht in de tijd van de ontwikkeling van
de warmtevraag, een warmteprogrammering.

C. Commitment

Tenslotte is het nodig om in gezamenlijkheid te komen tot een bepaald niveau van
commitment op de warmtevraag. De warmtevraag en warmteprogrammering vraagt een
bestuurlijk besluit als commitment aan de ontwikkeling van WarmtelinQ.

Mogelijke onderdelen van het commitment:
- Algemene steunbetuiging aan WarmtelinQ als belangrijke deeloplossing in de

warmtetransitie;
- Specifieke weergave van de toepasselijke warmteprogrammering in een

commitmentladder met mogelijk verschil in zekerheid per gebied. De
commitmentladder werken we gezamenlijk uit;

- Toezeggingen over het vervolgproces om de warmteprogrammering ook te
realiseren.

- Een toezegging over een vorm van financieel commitment

Als onderdeel van het proces zullen de komende tijd de verschillende vormen van
commitment nader in beeld worden gebracht.
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5. Proces

In oktober 2020 zal Gasunie besluiten over de realisatie van WarmtelinQ met een
diameter van 600 of 700 mm. Voor het nemen van een beslissing over de aanleg van
een leiding (600 én 700mm) is een gedragen beeld bij de warmtevraag en -
programmering en maximaal commitment vereist. Het doel is om de bestuurlijk
vastgestelde commitmentverklaringen op 30 september beschikbaar te hebben. In de
komende maanden zal duidelijk worden op welk niveau commitment is af te geven door
gemeenten en onder welke voorwaarden dit commitment is af te geven.
Kosten voor de uitvoering van dit plan van aanpak bestaan uit met name ambtelijke
inzet. Zover data nog niet voor handen zijn, zullen de gemeenten dit zelf leveren. Omdat
dit ook input is voor de transitievisie warmte zal een dergelijke analyse toch op korte
termijn moeten plaatsvinden. De provincie en Gasunie kunnen indien gewenst
gemeenten ondersteunen bij de analyse en het opwerken van de datasets tot een
gezamenlijk eindproduct.

Bestuurlijke overleggen.
(Vertegenwoordiging vanuit EZK, PZH, Gasunie, gemeenten en woningcorporaties)

Bestuurlijk overleg 1 (23 april)
Doel:

1. komen tot een akkoord op inhoud van de hiervoor geschetste aanpak en proces
2. Eerste discussie/gedachtewisseling over de aandachtspunten en opzet van de

warmteprogrammering en de inrichting van commitment.
3. Gedachtewisseling over besluitvorming commitment. Alleen colleges of ook raden?

Bestuurlijk overleg 2 (begin juni)

Doel:
1. Delen van inzichten uit de data;
2. Delen eerste opzet van de warmteprogrammering;
3. Eerste inventarisatie opties (vorm, formulering en proces) commitment en

richtinggevende keuze voor verdere uitwerking.

Bestuurlijk overleg 3 (Net voor zomerreces)
Doel:

1. Vaststellen warmteprogrammering
2. Vaststellen proces en vorm voor commitment (bestuurlijk en evt financieel)
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BIJLAGE 1: Benodigd voor bestuurlijk proces, ambtelijk voorbereiden

Voor BO1:
• Introductie project WarmtelinQ
• Beschrijven proces

Voor BO2:
• Dataset van warmtevraag
• Opzet voor warmteprogrammering
• Presentatie over commitment (vorm, proces, financieel, juridisch etc)

Voor BO3:
• Ingevulde warmteprogrammering
• Proces en inhoud commitment

na BO3:
• Juli – september: Bestuurlijke besluitvorming binnen gemeenten en

woningcorporaties over af te geven commitment
• Oktober: Besluitvormingsproces bij Gasunie over capaciteit WarmtelinQ

4

4.14.14.1



Update voorbereiding breed stakeholderoverleg warmtetransportnet Zuid-Holland

In het startdocument is opgenomen dat er een breed stakeholder overleg georganiseerd zal

worden, gericht op een brede betrokkenheid van stakeholders. In het vorige BO is afgesproken dat

overleg medio april/mei te laten plaats vinden als meer bekend is over het integrale plan, de

warmtewet in consultatie is en er wellicht duidelijkheid is over de aansluiting van Leiden. Tevens

kan tijdens een brede bijeenkomst de actuele planning van WarmtelinQ Rotterdam-Den Haag

worden toegelicht.

Vanwege de verwachting dat (veel van de) maatregelen die genomen zijn in het kader van de

coronacrisis nog geruime tijd van kracht zullen blijven, is het organiseren van een grote

stakeholder bijeenkomst nog voor de zomervakantie niet aan de orde. Het is eveneens hoogst

onzeker of een verruiming van de maatregelen na de zomervakantie zo’n bijeenkomst wel toelaten,

maar om de vele stakeholders in Zuid-Holland tijdig te informeren en te betrekken bij de

warmtenetontwikkeling is het wenselijk vóór de zomer een alternatieve aanpak te ontwikkelen en

tot uitvoering daarvan over te gaan.

Deze alternatieve aanpak zal de komende weken worden opgesteld. Het projectteam van Gasunie,

PZH en EZK zal daarom worden versterkt met communicatie-experts van de drie partijen en het

evenementenbureau van RVO. Het idee is om digitale kanalen te benutten en een kernboodschap

op te stellen die kan worden ondersteund door onder meer persberichten, een website of een

portal op een bestaande website en webinars. De doelgroep omvat alle stakeholders die mogelijk

met het integrale warmtenet in de provincie Zuid-Holland te maken krijgen -  gemeenten,

woningcorporaties, warmtebedrijven, tuinders van Oostland -  en nu nog niet via spoor 2 bij het

project WarmtelinQ zijn aangesloten. Het doel van de aanpak is om de stakeholders te informeren

en te betrekken bij het integrale plan (spoor 4) en te informeren over de WarmtelinQ, met wellicht

de aansluiting Leiden, de actuele planning en de Warmtewet.
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Bestuurlijk overleg Warmterotonde (WarmtelinQ)

22 april 2020 (09:00-10:00)

Genodigden: S. Gaastra (EZK, Vz.), J.Baljeu (PZH), U. Vermeulen (Gasunie), (EZK)

PZH), G. Custers (Gasunie), (EZK)

Agenda

1. Welkom en opening

2. Verslag 20 februari 2020 [bijlage 1]

3. Voortgang spoor 1

a. Algemene voortgang: mondelinge toelichting Gasunie

b. Update Stikstof: Gasunie is voorzichtig positief over de mogelijkheden voor een

Passende Beoordeling, maar benadrukt dat het dossier met onzekerheden omgeven

blijft en om die reden alle alternatieve opties open moeten blijven. Dit voor het

geval de Passende Beoordeling niet slaagt. Zie bijlage 2 voor een uitgebreidere

toelichting

c. Tuinbouw: EZK geeft toelichting op stand van zaken onderzoek CE-Delft aan de

hand van korte notitie. [bijlage 3]

4. Commitment gemeenten (spoor 2)

PZH geeft toelichting op aanpak en stand van zaken op basis van de meegestuurde notitie
[bijlage 4].

Voorbespreking van het overleg met de gemeenten en woningcorporaties op 23 april.
Aandachtspunt om alvast voor te bespreken: Wederzijdse verwachtingen over haalbaarheid
en vorm van commitment te behalen voor 31 september.

5. Warmtewet 2 (spoor 3)

Mondelinge toelichting op de stand van zaken door EZK

6. Stand van zaken breed stakeholdersoverleg/communicatie stakeholders

Toelichting stand van zaken door EZK. [bijlage 5]

Beslispunt: is het BO akkoord met uitwerking alternatief voor brede stakeholder
bijeenkomst?

Bijlagen

1. Verslag BO Warmterotonde 20 februari 2020
2. Update stikstof
3. Notitie BO stand van zaken studie CE-Delft
4. Aanpak vraagbundeling
5. Update voorbereiding breed stakeholderoverleg

art 5 1-2e art 5 1-2e 
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Bestuurlijk overleg Warmterotonde (WarmtelinQ)

20 mei 2020 (15:00-16:00)

Genodigden: S. Gaastra (EZK, Vz.), J.Baljeu (PZH), U. Vermeulen (Gasunie) (EZK)
PZH), G. Custers (Gasunie), (EZK, secr.)

Agenda

1. Welkom en opening

2. Verslag BO Warmterotonde 20 februari en conceptverslag BO WarmtelinQ 22 april

[bijlagen 1 en 2]

3. Communicatie planning (gehele project en spoor 1)

Ter besluitvorming

Kan het BO instemmen met:

De verzending van een Kamerbrief vóór de zomer waarin een algemene update wordt
gegeven van het gehele project. De geactualiseerde planning kan hier een plek in krijgen,
evenals een update over de aansluiting van Leiden.

4. Glastuinbouw (spoor 1) – toelichting EZK

Ter bespreking

De derde en laatste begeleidingscommissie van het onderzoek is geweest. CE-Delft
verwerkt de uitkomsten in een definitief rapport. EZK geeft toelichting op de gang van
zaken en het beoogde vervolgproces. 

5. Commitment gemeenten (spoor 2) – toelichting PZH

Ter besluitvorming [bijlage 3]

Vragen aan het BO:

1. Biedt deze opzet voldoende aanknopingspunten voor verdere uitwerking tussen EZK,
Gasunie en PZH en ambtelijke verkenning met gemeenten en corporaties?

2. Hoe betrekken we BZK bij de realisatie van distributienetten en het creëren van een
tijdige warmtevraag?

6. Stand van zaken communicatie stakeholders – toelichting EZK

Ter bespreking

Mondelinge toelichting stand van zaken communicatieplan door EZK.

Bijlagen

1. Verslag BO Warmterotonde 20 februari 2020
2. conceptverslag BO WarmtelinQ 22 april 2020
3. Concept opzet capaciteitsreservering gemeenten

art 5 1-2e art 5 1-2e 
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Verslag Bestuurlijk overleg Warmterotonde (WarmtelinQ), 20 februari 2020

Aanwezig

Dhr. Meindert Smallenbroek (EZK), Mevr. Jeanette Baljeu (PZH) (PZH), Dhr.

Ulco Vermeulen (Gasunie), Dhr. Guido Custers (Gasunie), EZK), 

(EZK).

Verslag Bestuurlijk overleg Warmterotonde 10 december

Het verslag is akkoord met de vaststelling dat het onderzoek glastuinbouw is uitgezet en volgens

planning in april gereed moet zijn.

Geactualiseerde planning Gasunie (spoor 1)

Gasunie geeft aan dat de planning voor de WarmtelinQ (voorheen LdM) aangepast is naar
aanleiding van de vertraging in het startbesluit PIP. FID kan in het gunstige geval in mei 2021
genomen worden en zou uiterlijk november 2021 kunnen plaatsvinden in het geval SMB
vergunning vertraging oplevert. De aannames over stikstofprocedures zijn onzeker. Begin Q4 2020
moet er een beslissing worden genomen over de diameter van de leiding. In november 2023 is de
leiding klaar voor inbedrijfname. Gasunie is in gesprek met Eneco hierover.

Afspraken:

- De nieuwe planning wordt vastgelegd t.b.v. de subsidiebeschikking.
- De kerngroep maakt een afspraak over de communicatie over de nieuwe planning.

Aanpak knelpunt stikstof (spoor 1)

Maandag 17 februari heeft een eerste expertsessie plaatsgevonden met Gasunie, PZH en EZK. De

uitkomst was dat Gasunie twee nieuwe oplossingsrichtingen gaat verkennen:

- Het leasen van ‘stikstofruimte’ in bestaande vergunningen bij bedrijven in de regio.
- Onderbouwen in de Passende Beoordeling dat de stikstofbesparing die dit project realiseert,

(velen malen) groter is dan de stikstofdepositie tijdens de aanleg. 

De provincie geeft aan dat er een goed onderbouwde vergunningaanvraag nodig is.

EZK geeft aan dat  tevens aanwezig bij de expertsessie, het programma

voor energieprojecten met een tijdelijke depositie. Het programma is nog in de opstartfase.

Afspraken:

- Gasunie werkt de verwachte stikstofdepositie nader uit en brengt de mogelijkheden om
deze zo veel mogelijk te beperken in kaart.

- De provincie laat weten welke experts bij de expertsessies betrokken moeten worden.

Beoogd resultaat en bestuurlijk en financieel commitment van gemeenten (spoor 2)

De provincie geeft aan dat er een aantal sessies zijn geweest om commitment op te halen bij

gemeenten. Het moet mogelijk zijn om bestuurlijk commitment van gemeenten te krijgen over een

afnamevolume en het perspectief op volloop. Gasunie geeft aan dat er echt een ‘hard commitment’

nodig is voor een positief investeringsbesluit van Gasunie. 

Afspraken:

- De provincie organiseert nog een bestuurlijke ronde en houdt Gasunie op de hoogte. 3 en 4
maart zijn de volgende sessies gepland.

Beleidsmatige kaders (spoor 3)

EZK geeft aan dat in de Kamerbrief van 20 december 2019 de voortgang van het wetstraject

Warmtewet 2 is toegelicht, met daarin de beleidsmatige keuzes op hoofdlijnen en ook de planning.

De internetconsultatie is voorzien in de eerste helft van 2020. Verder vinden er diverse overleggen

plaats met VNG en IPO. Voor de staatssteuntoets is EZK het traject richting Brussel aan het

voorbereiden. Binnenkort kan EZK een tijdslijn schetsen.

Afspraken:

- Gasunie en EZK gaan indien nodig nog een keer in gesprek over het marktmodel voor
transportnetten.

art 5 1-2e art 5 1-2e 
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Plan van Aanpak integraal ontwerp warmtetransportsysteem ZH (spoor 4)

Het BO neemt kennis van de voorgestelde aanpak en gaat hiermee akkoord.

Breed stakeholderoverleg WarmtelinQ en warmtenet ontwikkeling ZH (spoor 5)

Afspraak

- EZK plant in overleg met het secretariaat van de gedeputeerde een breed
stakeholderoverleg op bestuurlijk niveau in de tweede helft van april.

Werkafspraken

Afspraak

- EZK plant een 3-tal overleggen tot de zomervakantie in juli. Steeds met een interval van 6
weken. Indien nodig kunnen er tussendoor extra overleggen ingepland worden.
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Gasunie geeft aan zich veel zorgen maken over de tuinbouw. De lage olie- en
energieprijzen die ze nu betalen helpen daar niet bij. Hierdoor zal de animo
om over te stappen op restwarmte lager zijn. Dat heeft grote gevolgen voor
dit project, maar ook voor de toekomstige warmtevoorziening van de
tuinders.

EZK beaamt dat dit een grote zorg is. De discussie over de ODE speelt hier
een belangrijke rol bij. Hier moet voor het begin van volgend jaar een knoop
over worden doorgehakt. Over de uitkomsten daarvan is EZK niet gerust.
Daardoor kan de uitkomst inderdaad zijn dat er voor een kleinere leiding
gekozen wordt.

De provincie vraagt of er ook andere wegen zijn die het Rijk nu onderzoekt.
EZK geeft aan dat het gat erg groot wordt door de dalende energieprijzen en
het huidige fiscale regime en dat het Rijk dit niet makkelijk op kan lossen.
EZK ziet op dit moment de ODE als de meest kansrijke knop. Het fiscale
regime aanpassen lijkt in deze tijden onrealistisch.

Gasunie geeft aan dat voor de ontwikkeling van LdM is uitgegaan van 75 mW
afname van de tuinbouwers. Momenteel bekijkt Gasunie wat de gevolgen
voor het project zijn als de tuinbouw bijvoorbeeld slechts 50 mW afneemt. De
uitkomsten hiervan kan Gasunie over enkele weken delen.

EZK geeft aan dat nog wordt gekeken naar de fiscale nadelen van
overstappen van WKK op restwarmte; mogelijk biedt dit enige verbetering
voor de business case van restwarmte voor de tuinbouw. Het gat met wat
tuinders nu betalen voor gas zal echter blijven en dus zal bestuurlijke en
politieke daadkracht nodig zijn. Gasunie vult aan dat het van strategisch
belang is om de tuinders erbij te hebben. EZK beaamt dit en benadrukt dat
de leiding groot genoeg zou moeten zijn om toekomstbestendig te zijn. Het
vraagt daarom bestuurlijke overtuigings- en daadkracht om toch voor de
grotere leiding te gaan.

4. Commitment gemeenten (spoor 2)

De provincie geeft aan dat er zorgen bestaan bij gemeenten of er voor de
zomer al financieel commitment moet zijn. De provincie heeft aangegeven
dat het belangrijk is om nu het gesprek te voeren en het potentieel van elke
gemeente inzichtelijk te maken. Besluitvorming over financieel commitment
zou dan in het najaar plaats moeten vinden. Die tijdslijn is kansrijker voor
gemeenten.

In de eerste schil (langs WarmtelinQ) loopt het traject goed. Binnenkort is er
overleg met deze gemeenten en woningbouwcorporaties. De provincie
bespreekt met Gasunie graag nog de voortgang van de gesprekken met deze
partijen.

Gasunie vult aan dat we hier in een probleem gaan komen in de timing. We
moeten sneller een besluit nemen over de breedte van de leiding dan de
gemeenten klaar zijn om commitment af te geven. Hier moeten we samen
iets op verzinnen, zodat Gasunie voldoende comfort heeft om tot een
investeringsbeslissing te komen. Gasunie ziet hier mogelijkheden voor.
Bijvoorbeeld door gemeenten voor 10 jaar commitment te laten geven i.p.v.
30 jaar.

De provincie geeft aan dat nu gepland is om dit najaar tot afspraken hierover
te komen. Gasunie geeft aan dat hier veel druk op zal komen te staan dus
dat hier goed over nagedacht moet worden. EZK geeft aan dit graag te
steunen. De provincie benadrukt dat EZK zeker nodig zal zijn en gaat eerst
met Gasunie doorspreken over hoe dit proces goed georganiseerd kan
worden; ook voor de tweede schil.
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Afspraak
De provincie komt met een voorstel voor hoe dit proces
georganiseerd wordt met zowel de eerste, als de tweede schil.

5. Warmtewet 2 (spoor 3)

EZK geeft aan dat in een traject met IPO en VNG gewerkt wordt aan de
contouren van de warmtewet. De planning is om in mei de internetconsultatie
te starten. Daarna duurt het nog even tot het voorstel in de Tweede Kamer
behandeld kan worden. De besluitvorming zal dus niet snel rond zijn. De
vraag is of dit deze kabinetsperiode nog lukt. De hoofdlijnen worden wel
duidelijk zodra de internetconsultatie start. Het lijkt erop dat over de meeste
zaken overeenstemming zal komen met de medeoverheden. Er zit echter nog
een belangrijk verschil van inzicht over de rol van de netbeheerders bij
distributienetten.

Gasunie is blij te horen dat er geen blokkades zijn wat betreft de wettelijke
borging van de rol van transportleidingen. Het punt over distributienetten is
wel een risico, omdat dit ertoe kan leiden dat gemeenten geen commitment
aangaan.

Afspraak
EZK informeert Gasunie en de provincie als duidelijk is wanneer de
internetconsultatie start.

6. Stand van zaken breed stakeholdersoverleg/communicatie

stakeholders

EZK licht toe dat er voor stakeholders buiten de eerste schil iets
georganiseerd gaat worden om de bekendheid van het project te vergroten.
Door de huidige situatie zal dit niet fysiek plaatsvinden en dus wordt naar
alternatieven gekeken. De provincie vult aan dat bekeken moet worden welke
partijen we specifiek willen benaderen, gelet op spoor 2. Het verzoek is om
goed in de tijd te zetten wanneer we wat gaan doen en met wie. Gasunie
benadrukt dat het goed is om te laten zien dat het rijk regie neemt.

EZK vult aan dat het belangrijk is dat de grote spelers (provincie, de grote
gemeenten, Gasunie en EZK) uitstralen dat we hier eensgezind in staan.

Afspraak
EZK voegt een fasering en een indeling in de verschillende
doelgroepen toe aan het voorstel.

Rondvraag

Gasunie geeft aan dat het steeds kritischer wordt om tot positief besluit voor
een 700 mm leiding en de aansluiting naar Leiden te komen en doet de
suggestie om binnenkort fysiek bij elkaar te komen om dit te bespreken.
Dit idee wordt omarmd.

Afspraak
EZK organiseert een fysieke bijeenkomst in mei om elkaar te spreken
over de voortgang. 
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Duurzame Warmte voor Zuid-Holland

Opzet capaciteitsreservering gemeenten

CONCEPT

Bestuurlijk Overleg 20 mei

4.2



Het gesprek met gemeenten en corporaties vanuit spoor 2 raakt
voorzichtig op stoom. De WLQ-gemeenten hebben zich inmiddels
georganiseerd, de corporaties zijn betrokken. Tijdens het bestuurlijk
overleg van 23 april met de gemeenten en corporaties is besloten een
proces met elkaar in te gaan om de warmtevraag en programmering met
elkaar uit te werken.

De afweging voor het vereiste financiële commitment mag vooralsnog in
deze fase geen onderdeel van het proces uitmaken. Een vorm van
financieel commitment is wel vereist voor een succesvolle
investeringsbeslissing voor een 700mm leiding.

Ondanks dat gemeenten in deze fase niet willen praten over financieel
commitment, worden aan het BO van 20 mei wel de contouren van een
vorm van commitment voorgelegd die mogelijk zou kunnen werken voor
gemeenten. Dit mede ter verkenning van de mogelijkheden bij EZK,
Gasunie en PZH

Inleiding
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Inhoud:
 Proces met gemeenten en corporaties

 Risicoverdeling

 Uitgangspunten en narrative commitment

 Basiskenmerken commitment

Doel:
 Verkenning van de opzet van commitment gemeenten mét financiële consequenties

Inhoud & Doel
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Proces met gemeenten zoals vastgesteld in BO 23 april

Bestuurlijk overleg 2 (begin juni)

1. Delen van inzichten uit de data t.b.v. de potentiele warmtevraag;

2. Delen eerste opzet van de warmteprogrammering;

3. Eerste inventarisatie opties (vorm, formulering en proces) commitment en richtinggevende keuze voor
verdere uitwerking

Bestuurlijk overleg 3 (Net voor zomerreces)

4. Vaststellen warmteprogrammering

5. Vaststellen proces en vorm voor commitment (bestuurlijk en evt. financieel)

Na de zomer:

6. Besluitvorming

Belangrijkste takeaways 23 april:
1. Doorgaan met inzichtelijk maken warmtevraag en programmering, commitment is openstaand punt
2. Gemeenten nog niet klaar/bereid voor financieel commitment
3. Separate afspraak SVH en WLQ: Businesscase opstellen voor de warmte-eilanden corporaties
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Uitgangspunten Risicoverdeling 1/2

 Beslissing 600 – 700mm:
 Bij hard commitment op 150MW komt er een 700mm leiding met 250MW
 Bij hard commitment op 75MW komt er een 600mm leiding van 150MW.
 In beide gevallen moet uit een analyse van de warmtevraag en -programmering van de bebouwde omgeving blijken dat ook

het niet gecommitteerde deel volloopt binnen 15 jaar.

 Risicoverdeling EZK – Gasunie:
 EZK voorziet met de subsidie van 90 – 100 mln in een deel van het vollooprisico voor gemeenten
 Gasunie pakt bij een 700 mm leiding een vollooprisico voor gemeenten vanaf jaar 1 na COD, oplopend van 150 tot 250MW in

15 jaar

 Uitkomst warmtevraag en –programmering voor 700mm leiding:
 Analyse van warmtevraag en warmteprogrammering van 40 naar 150 MW groei bebouwde omgeving langs de WLQ

Vlaardingen – Den Haag in 15 jaar i.c.m.
 100 MW groei bebouwde omgeving op de WLQ+ in 15 jaar (nog nader te bepalen of en hoe GTB hier een onderdeel van kan

uitmaken)

Inzichtelijk maken van skin in the game van GU en EZK is nodig voor gemeenten om beter te doorgronden dat het
hier niet gaat om het ‘spekken’ van de businesscase en rendement van Gasunie

1
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Uitgangspunten Risicoverdeling 1/2

Commitment gemeenten:
 Om de vereist 150MW te bereiken voor realisatie van de 700m mm leiding is hard commitment voor minimaal 75 MW vanaf

oplevering (COD) Vondelingenplaatleiding benodigd
 Eventueel hard commitment Leiden en/of Delft komen in mindering op de vereiste 75MW hard commitment. Hard commitment

moet in totaal uitkomen op 150MW.

2

WTO Eneco
• Eneco sluit bij FID een WTO vanaf COD WLQ Vlaardingen-Den Haag bestaande uit:

• 40MW aan op huidige net Den Haag en
• Vollooprisico voor 35 MW groei in Den Haag3
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 WLQ biedt een kans voor de lokale warmtetransitie

 Reserveren van de capaciteit op de leiding t.b.v. de lokale warmtetransitie

 Evenredige incentiveverdeling voor snelle CO2 reductie en aardgasvrij

 WLQ zorgt voor de betaalbaarheid van de warmtetransitie; duidelijk signaal vanuit de corporaties

 Van financiële garantie naar duurzame capaciteitsreservering

 Van financieel commitment naar vergoeding voor capaciteitsreservering

 Van ondersteuning businesscase Gasunie naar stimulans voor snelle warmtetransitie door
aansluitingen en afname

 Tijdig afgeven van commitment heeft een first movers advantage voor de betaalbaarheid

 In gezamenlijkheid met alle andere publieke stakeholders langs de WLQ

 Als we het gezamenlijk doen, investeren PZH en EZK mee. Enkel beschikbaar als de gemeenten
gezamenlijk commitment afgeven

Basiskenmerken financieel commitment

Gemeenten staan negatief tegenover begrippen als ‘garanties voor Gasunie’. Nieuwe narrative is nodig

4.2
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 Verdeelsleutel onder gemeenten nader te bepalen;

 Commitment corporaties in prestatieafspraken om druk op gemeenten te verlichten;

 Bereidheid gemeenten om met focus en snelheid warmtevraag te ontwikkelen door rolinvulling en waar gewenst
vaststellen van warmtekavels en uitnodigen van warmteleveranciers;

 Actieve rol van gemeenten bij vergunningverlening aan warmteleverancier;

 Corporaties zorgen dat hun woningen aan kunnen sluiten zodra het distributienet beschikbaar is;

 Warmteleveranciers ontwikkelen, ondersteunt door gemeenten, de warmtevraag bij particuliere eigenaren en
utiliteitsbouw;

 De onderlinge afhankelijkheid van gemeente, corporatie en warmteleverancier is groot. Afstemming en de
zoektocht naar rolinvulling en –verdeling leiden tot veel tijdsverlies waardoor het vollooprisico toeneemt. BZK
wordt gevraagd om te ondersteunen vanuit haar rol in de gebouwde omgeving. Doel daarbij is met deze steun de
doorlooptijd tot een gerealiseerd distributienet met afnemers aan te laten sluiten op de ontwikkeling van
WarmtelinQ.

Uitgangspunten financieel commitment
3. gemeenten, corporaties, warmteleveranciers en BZK
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 Badges van 10MW capaciteitsreservering

 Verlaging ‘WTO-termijn’ van 30 naar 15 jaar

 Voorbeeld verdeelsleutel: 80% provincie en EZK – 20% gemeenten
 Commitment gemeenten zou neerkomen op ca. € ton per jaar per 10MW gedurende 15 jaar

 Additioneel commitment EZK en commitment PZH zou neerkomen op € mln per 10 MW gedurende 15 jaar

Voorbeeld van inrichting financieel commitment

4.2
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Vragen aan BO:

1. Biedt deze opzet voldoende aanknopingspunten voor verdere uitwerking tussen EZK, Gasunie en PZH en
ambtelijke verkenning met gemeenten en corporaties?

2. Hoe betrekken we BZK bij de realisatie van distributienetten en het creëren van een tijdige warmtevraag?

vragen aan BO
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Hierbij de agenda en bijbehorende stukken voor het BO warmte-aansluiting regio Leiden van

aanstaande maandag 8.00-8.45 u. via Webex. 

Hartelijke groet, 

..................................................................................

Directie Warmte en Ondergrond

DG Energie en Klimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

................ ......................................

@m inezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e
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Verslag
Omschrijving Bestuurlijk Overleg warmte-aansluiting Leiden

Vergaderdatum en -tijd 12 februari 2021, 8.00-8.30 uur

Locatie WebEx

Aanwezig

Dhr. Sandor Gaastra (EZK, vz.), Mevr. Jeannette Baljeu (PZH), Dhr. Alex Veldhof (PZH),
(PZH), Mevr. Liesbeth Spies (RES regio Holland Rijnland), Mevr. Fleur

Spijker (Leiden), (regio Leiden), Leiden),
Dhr. Arjan van Gils (Rotterdam), (Rotterdam), 
(WPF), Dhr. Ulco Vermeulen (Gasunie), Dhr. Guido Custers (Gasunie) 

 (EZK),  (EZK), (EZK)

1. Opening en Mededelingen

De agenda is akkoord.

2. Verslag Bestuurlijk Overleg 15 jan 2021

Het verslag is akkoord.

3. Communicatie convenant light WarmtelinQ+

De vorige keer is vastgesteld dat we het convenant light gaan bevestigen richting
Gasunie. Gasunie heeft gisteren per e-mail gevraagd hoe dit ervoor staat bij de
verschillende partijen.
Daarnaast is er wat verwarring ontstaan over de communicatie van het convenant.
Sommige partijen wilden het convenant openbaar maken, voor anderen partijen is dat
niet werkbaar. Voor EZK geldt dat op dat moment de Kamer geïnformeerd zou
moeten worden en dat is niet haalbaar gelet op de demissionaire status van het
kabinet en de komst van een nieuwe minister. Er is inmiddels een oplossing gevonden
om de voor partijen relevante passages wel te communiceren, maar niet het
convenant in zijn geheel.

De regio Leiden geeft aan dat de regio anderhalve week geleden een besluit heeft
genomen waarbij vier van de zes gemeenten akkoord zijn. De regio had nadrukkelijk
de wens om het convenant light te publiceren en dat maakte het lastig voor de regio
toen EZK aangaf dat dit niet mogelijk is. De regio heeft nu afgesproken dat ze
akkoord gaan met de inspanningen die de regio Leiden gaat nemen en de
gemeenteraden hierover te informeren. Het convenant light wordt daarbij niet
gepubliceerd. Daarnaast wordt een brief aan Gasunie gestuurd waarin de
inspanningen van de regio bevestigd worden. De regio merkt op dat het lastig is in
deze fase om stukken niet openbaar te maken gelet op de politieke gevoeligheid en
de vraag om transparantie en roept op dit in het vervolg wel te doen. Tot slot is
vanuit de gemeente Leiderdorp het verzoek om eerst van de andere partijen te horen
of zij akkoord zijn.
PZH en EZK geven beiden aan dat er op korte termijn een instemmend bericht naar
Gasunie gaat.

EZK merkt op dat we voor de communicatie in het vervolg strakke afspraken moeten
maken. De situatie van EZK is er niet makkelijker op geworden met de demissionaire
status van het kabinet en onze nieuwe minister. EZK moet daarom behoedzaam zijn
met het vaststellen van zaken.

Afspraak
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EZK zal met een voorstel komen voor de communicatie dat wordt besproken in de
stuurgroep.

PZH vraagt welke aspecten van dit project controversieel kunnen zijn. EZK geeft aan
dat de WarmtelinQ zelf niet controversieel is. Voor de nieuwe Warmtewet kan
voortgang worden geboekt in samenwerking met IPO en VNG, want de wet hoeft in
deze fase nog niet naar de Kamer. Er is binnenkort nog een BO met IPO en VNG. De
bedoeling is om in overeenstemming met deze partijen de wet voor te leggen aan de
Raad van State om haar advies te vragen op de wet in zijn totaliteit en enkele
specifieke openstaande punten. Waarschijnlijk volgt dat advies rond de zomer. Op
deze manier kan een nieuw kabinet er snel mee van start.
Gasunie vraagt of dit geen belemmering vormt voor een van de andere partijen. De
inschatting van Rotterdam en PZH is dat dit niet het geval is. De regio Leiden geeft
aan dat dit de situatie is waar we mee te maken hebben.

4. Rondje langs de velden

PZH geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan alle voorbereidingen richting maart. De
gesprekken tussen WBR, Vattenfall en Gasunie lopen, maar moeten nog scherper
worden gemaakt. Ondertussen lopen er vier sporen: de regio Leiden, Oostland,
Westland en de gemeenten langs WLQ. Op al die sporen wordt vooruitgang geboekt.
Rotterdam geeft aan dat de gemeenteraad mandaat heeft verleend tot uiterlijk 1 mei.
De overleggen tussen WBR, Vattenfall en Gasunie vorderen gestaag. Rotterdam geeft
aan dat het wel nodig is om hier versnelling in aan te brengen. Rotterdam heeft
daarom aan EZK gevraagd om aan te sluiten bij een overleg om partijen te wijzen op
het gezamenlijk belang. EZK bevestigt dat deze afspraak geïnitieerd wordt vanuit het
ministerie.

De regio Leiden heeft een strak proces georganiseerd richting eind maart. Er wordt
gewerkt aan duidelijkheid rondom de rolverdeling tussen betrokken partijen en de
wijken die kunnen worden aangesloten op hoge temperatuur warmte. Hierin wordt
goed samengewerkt met Gasunie.

Gasunie geeft aan dat er hard wordt gewerkt aan alle verschillende sporen. Op de
achtergrond speelt dat er duidelijkheid noodzakelijk is over SDE++. EZK geeft
hierover aan dat de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Daar zijn nog
hobbels in te nemen en hiervoor zijn de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd.
Zodra daar helderheid over is, zullen de andere partijen geïnformeerd worden.

De RES regio Holland Rijnland geeft aan dat er een zorg is vanuit de RES-regio’s over
het instrumentarium dat beschikbaar is voor warmte. De deadline voor de RES-en
verhoudt zich slecht tot de stappen die nog gezet moeten worden voor de nieuwe
Warmtewet. Dat betekent dat er de nodige onzekerheden zijn waardoor het
bouwwerk van de RES-en wankel wordt. EZK geeft aan dat de enige oplossing op dit
moment is dat er inderdaad bepaalde voorbehouden moeten worden gemaakt. PZH
verwijst naar de gesprekken die nog gevoerd worden met IPO en VNG om gemeenten
hierin voldoende comfort te geven. EZK benadrukt dat de gewenste duidelijkheid niet
te geven is voor de deadline voor de RES-en van 1 juli.

5. Planning

De volgende BO’s zijn gepland op 1 en 22 maart. EZK stelt voor om voor 1 maart te
inventariseren of er bespreekpunten zijn.

Afspraak
EZK inventariseert een week voor 1 maart of er bespreekpunten zijn. Zo niet, komt
het BO van 1 maart te vervallen.

6. Rondvraag en Sluiting
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‘Light’
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eenkomsten
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eenkomsten
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overeenkoms

t(en) Regio

Leiden

…

…

…

WTO’s

Een gezamenlijke opgave...
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Convenant ‘Light’ 

EZK-Gasunie * 

Investeringssubsidies 

40MW-Garantieregeling 

PZH-Gasunie * 

Investeringssubsidies

40MW-Garantieregeling 

Vergunningen (PIP) 

PZH-Rotterdam 

Bilaterale afspraken afhandeling

WbR

Regio Leiden-Gasunie  

Commitment warmtetransitie
(HT-warmte-afname)

Vergunningen

Katwijk  

Oegstgeest 

Leiderdorp  

Zoeterwoude  

Voorschoten  

Leiden  

Samenwerkingsovereenkomst
(SOK)

Katwijk

Oegstgeest

Leiderdorp

Zoeterwoude

Voorschoten

Leiden

WbR-VF

Warmteleveringsovereenkomst
(WLO)

WbR/VF-Gasunie

Warmtetransportovereenkomst

(WTO)
Aansluitovereenkomsten

(AO, bron/exit)
Non-realisatieafspraken ??

?

… ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid  

* Zie financieringsvoorstel
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• Geen afnamegarantie, past niet bij rol gemeenten.

• Wel beeld bij mogelijke hoge temperatuur (HT) en midden temperatuur (MT) warmtevraag. In te
vullen met restwarmte in energiemix (robuust warmtesysteem). Betrest tenminste 50.000
woningen in Leidse regio met verwachte collectieve warmtevoorziening.

• Principebesluit om samen te werken op warmtetransitie (breder dan restwarmte WLQ+) en

totstandkoming open regionale energie-infrastructuur. Samenwerking tussen 6 gemeenten en

met partners (woningcorporaties in regio en netbeheerders Gasunie en Alliander).

• Opdracht en financieel instrumentarium daarop inrichten. Toelichting op volgende sheet.

Raadsvoorstel
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Opdracht:

• Opdracht komende maanden verder uit te werken voor periode 1/9/2021-31/12/2022

1. Toekomstbeelden en transitiepaden uitwerken met borging publieke waarden.

2. Ontwerp van open regionale energie-infrastructuur ten behoeve van restwarmte, geothermie

etc. Vraagontwikkeling bij eindgebruikers bevorderen.

3. Met partners voortvarende samenwerking vormgeven en governance inrichten op realisatie

van energy hubs als sleutel in regionale energie-infrastructuur. Investeringsvolume bepalen.

Stappen zetten.

4. Voorbereiding op taken rond uitvoerende werkzaamheden onder- en bovengrond.

Financieel instrumentarium:

• Budget van 2 mln euro tot 31/12/2022, deels gevoed met ROB-advies Van Parijs naar praktijk

• Intentie vorming Warmtetransitie Fonds Leidse regio, gevoed uit reserves gemeenten en uitkering

rijksoverheid voor energietransitie/Klimaatakkoord.

Raadsvoorstel
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Spoorboekje tot 1 augustus 2021
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Spoorboekje tot begin juni 2021

Planning: behandeling in commissies en raden

(onder voorbehoud, overleg met presidia over extra vergaderingen)

• Voorschoten: 25 maart – commissie / 29 april – raad

• Katwijk: 22 april – commissie / 27 mei – raad

• Zoeterwoude: 29 april – commissie / 27 mei - raad

• Leiden: 25 mei – commissie / 27 mei – raad

• Leiderdorp: 25 mei – politiek forum / 1 juni – (extra) raad

• Oegstgeest: 22 april – beeldvormende raad / 3 juni – raad

4.3



Van:

Verzonden: maandag 21 juni 2021 19:59

Aan:

Onderwerp: Fwd: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni

Bijlagen: bijlage b - Inrichting proces tot oktober.pdf

Allen, ter info.

En zo mogelijk bespreking morgenvroeg, zodat ik aandachtspunten kan meenemen naar stuurgroep die

middag.

Gr. 

From: mine zk.nl>

Sent: Monday, June 21, 2021 12:43:05 PM  

To: @ minezk.nl>; 'Custers G.W.M. (Guido)'

<G.Custers@gasunie.nl>  @ rotterdam.nl>; 

@ minezk.nl @ leiden.nl> 

@ gasunie.nl>; @ pzh.nl>; 

@Rotterdam.nl>;  > ;

@ pzh.nl>; @minezk  .nl>; 

@pz h.nl>

Cc @gas unie.nl>; @mine zk.nl>

Subject: RE: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni 
Beste allen,

Zoals aangekondigd door  bijgaand bijlage 1 tbv het overleg morgenmiddag.

Hartelijke groet

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 13:52

Aan: 'Custers G.W.M. (Guido)' <G.Custers@gasunie.nl>; 

@ro  tterdam.nl @mi nezk.nl>

@leiden.nl>; @ gasunie.nl>  @ pzh.nl pzh. nl>;

o tterdam.nl>; 

> ; @ pzh.nl' @p zh.nl>; 

@mine zk.nl>; @pzh. nl>

CC: @ gasunie.nl>; 

mine zk.nl>; @ minezk.nl>

Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni
Beste allen,

Bij deze de agenda en stukken voor de stuurgroep WarmtelinQ van aanstaande dinsdag. Bijlage b

wordt maandag nagestuurd. 

Graag tot dan,

..................................................................................
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Directie Warmte en Ondergrond

DG Energie en Klimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

................ ......................................

@m inezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

art 5 1-2e
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Warmtetransportnet: proces richting 1 oktober

Ter bespreking tijdens Stuurgroep WarmtelinQ d.d. 22 september

Afgelopen maanden is er in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen intensieve afstemming geweest.

Inmiddels is de besluitvorming vanuit overheidspartijen grotendeels afgerond. Partijen werken toe

naar besluitvorming door Gasunie begin oktober. Er zijn nog een drietal punten, de zogenoemde

conditions precedents (CP’s), die van belang zijn om gezamenlijk te monitoren en waar nodig bij te

sturen. EZK stelt voor om zoveel mogelijk de bestaande overlegstructuur in tact te houden en daarbij

te kijken hoe dit zo eenvoudig en efficiënt mogelijk vorm gegeven kan worden de komende ruim drie

maanden. Daarnaast bezint EZK zich op de governance vanaf oktober, de uitvoeringsfase. Daar zal op

een later moment op terug gekomen worden.

Voor de periode tot begin oktober stelt EZK voor langs de volgende uitgangspunten het proces vorm

te geven:

- Betrokken partijen blijven een gezamenlijke verantwoordelijkheid houden voor het borgen

van een adequaat proces om tot besluitvorming te komen;

- Betrokken partijen spannen zich maximaal in om hun betrokkenheid bij het

warmtetransportnet zo concreet mogelijk kenbaar te maken;

- De bestaande overlegvormen blijven in tact en waar mogelijk vindt vereenvoudiging van

overleg plaats;

- De stuurgroep WLQ aansluiting Leiden komt in juli en augustus 1 keer in de maand bijeen

om de overall voortgang te volgen en specifiek de voortgang van de CP’s te monitoren (zie

bijlage 1 onderaan dit document);

- De stuurgroep WLQ aansluiting Leiden komt in september 2 maal bijeen om de overall

voortgang te volgen en de bestuurlijke overleggen voor te bereiden;

- In het kader van het afgesloten convenant vindt er tevens maandelijks overleg tussen PZH,

GU en EZK (op ambtelijk niveau) plaats rondom de uitwerking van afspraken zoals

opgenomen in het convenant;

- Bestuurlijk overleg dient voor escalatie m.u.v. het in te plannen overleg in september (medio

september en eind september/ begin oktober) om te bezien in hoeverre aan de voorwaarden

zoals in overleg tussen PZH-EZK-GU besproken is voldaan;

- De overige werkgroepen, stuurgroepen en bestuurlijke overleggen bepalen zelf in hoeverre

het nodig is of en in welke frequentie het nodig is om door te gaan tot aan de fase van de

uitvoering;

- EZK heeft als regisseur tot aan de uitvoer de lead bij de eerder genoemde stuurgroep en het

bestuurlijk overleg.

Schematisch is deze fase tot aan de uitvoering als volgt weer te geven:
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Van:

Verzonden: maandag 5 juli 2021 16:15

Aan:

Onderwerp: Morgen wel stuurgroep! FW: Agenda en stukken stuurgroep

WarmtelinQ 6 juli

Bijlagen: Agenda stuurgroep warmtetransportnet regio Leiden

20210622.docx; Bijlage a - Verslag stuurgroep 22 juni.docx

Allen, morgen is er wel een stuurgroep.

Punten die morgen langs zullen komen zijn:

Gr. 

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 2 juli 2021 13:48

Aan: 'Custers G.W.M. (Guido)' <G.Custers@gasunie.nl>;

@ro  tterdam.nl>; mi nezk.nl>; 

@leiden.nl>; @ Rotterdam.nl>;

@p zh.nl>; 

@ minezk.nl>; @pzh.nl>;

@gas unie.nl>

CC: @ minezk.nl>; 

@mine zk.nl>

Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 6 juli

Beste allen,

Hierbij de agenda en de bijbehorende stukken voor de stuurgroep van aanstaande dinsdag. Zoals jullie

zien is de agenda niet al te spannend. Het lijkt ons toch goed om elkaar nog even te spreken voor

velen van ons gaan genieten van een welverdiende vakantie.

Hartelijke groet, 

Van: 

Verzonden: dinsdag 22 juni 2021 17:10

Aan: @mine zk.nl>; 'Custers G.W.M. (Guido)'

<G.Custers@gasunie.nl>; rotterdam.nl>; 

Buiten reikwijdte Woo-verzoek
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@ minezk.nl>; @ leiden.nl>;

@ gasunie.nl>; @ Rotterdam.nl>;

@p zh.nl' @pzh.nl>;

@minezk  .nl>; 

@pz h.nl>; @ pzh.nl>

CC: @ gasunie.nl>; @mine zk.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni

Beste allen,

Hierbij het verslag van zojuist. Mochten jullie hier aanvullingen op hebben, dan horen we het uiteraard

graag.

Hartelijke groet 

Van: @mine zk.nl> 

Verzonden: maandag 21 juni 2021 12:43

Aan: @minezk.nl>; 'Custers G.W.M. (Guido)'

<G.Custers@gasunie.nl>; @ rotterdam.nl>; 

@ minezk.nl> @ leiden.nl>; 

@ gasunie.nl>; @ pzh.nl @pzh.nl>; 

@Rotterdam.nl>; 

@pzh.nl @ pzh.nl>; @minezk  .nl>;

@p zh.nl>

CC: gasunie.nl>; mine zk.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni

Beste allen,

Zoals aangekondigd door  bijgaand bijlage 1 tbv het overleg morgenmiddag.

Hartelijke groet

Van: @minezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 13:52

Aan: 'Custers G.W.M. (Guido)' <G.Custers@gasunie.nl>; '

@ro  tterdam.nl>; @mi nezk.nl>; 

@ leiden.nl>; @ gasunie.nl>; @pzh.nl>;

@Rotterdam.nl>; 

@ pzh.nl' @p zh.nl>;

@ minezk.nl>; @pzh. nl>

CC: @ gasunie.nl>; 

@mine zk.nl>; @mi nezk.nl>

Onderwerp: Agenda en stukken stuurgroep WarmtelinQ 22 juni

Beste allen,

Bij deze de agenda en stukken voor de stuurgroep WarmtelinQ van aanstaande dinsdag. Bijlage b

wordt maandag nagestuurd. 

Graag tot dan,
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..................................................................................

Directie Warmte en Ondergrond

DG Energie en Klimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

..................................................................................

m inezk.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

art 5 1-2e
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Genodigden

Guido Custers (Gasunie), (PZH), (Rotterdam)

 (regio Leiden),  (gemeente Leiden (vz., EZK),

 (Gasunie), (PZH), (Rotterdam), 

(EZK), (EZK)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag stuurgroep 22 juni – bijlage a

3. Rondje langs de velden

Update over de belangrijkste (besluitvormings-)processen en overeenkomsten.

4. Communicatie

Ter bespreking:

- Welke communicatiemomenten staan de komende tijd op de planning?

5. Rondvraag en sluiting 

Agenda
Omschrijving Stuurgroep warmtetransportnet aansluiting regio Leiden
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 6 juli, 16.00-16.45 uur
Locatie Teams
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Aanwezigen

(PZH),  (PZH)  (gemeente Leiden), 
(regio Leiden), (vz., EZK), Guido Custers (Gasunie), 

(Rotterdam), Gasunie),  (Gasunie), 
(PZH), EZK)

1. Opening en Mededelingen

Speciaal welkom aan   die voor de laatste keer aansluit, en aan  die hem gaat
vervangen  vervangt vandaag.
Vanuit Gasunie wordt aangegeven dat  voor de laatste keer aansluit en binnen
Gasunie andere projecten gaat oppakken.

2. Verslag Stuurgroep 25 mei 2021

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Rondje langs de velden

Gasunie refereert aan de mail aan de stuurgroep van vorige week. Hierin is uitgelegd dat

Gasunie onverminderd doorgaat met het project, maar nog geen (conditionele) FID kan

nemen op dit moment, doordat er nog geen overeenstemming (onder voorwaarden) met

Eneco is bereikt. De PIP-procedure voor WLQ vordert goed. Aandachtspunt is de exacte

aanlandingslocatie in Den Haag. Het is nog onduidelijk of dit op of bij het terrein van

Uniper zal zijn. Dit loopt nog. In Leiden is positief gesproken over de aanlanding in

Leiden en zijn werkafspraken gemaakt over het vervolg. Gasunie start binnenkort met

het basisontwerp voor de WLQ+. Gasunie benadrukt het belang van voortgang en

afstemming over de CP’s.

PZH geeft aan dat vorige week woensdag in PS de inzet van de provincie is besproken.

Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Het besef was aanwezig dat de

komende tijd nog hard gewerkt moet worden aan de CP’s en daar wilt PS graag bij

betrokken blijven. Er zijn een paar moties aangenomen die deels ook toezien op het

vervolg. Zo is de wens volgens een van de moties, dat iedereen profiteert van de ETS-

vrijstellingen. Een ander aandachtspunt is de vrees dat het leveren van restwarmte

ervoor zorgt dat mensen hun woningen niet gaan isoleren. De regio Leiden geeft aan dat

deze aandachtspunten/vragen ook leven bij de raden in de Leidse regio. Het is van

belang helder te maken waar we als overheden gezamenlijk en aanvullend op elkaar

investeren, stimuleren en randvoorwaarden vormgeven om de warmtetransitie handen

en voeten te geven. Hierover wordt een andere keer doorgesproken. EZK zal daarvoor

initiatief nemen.

De regio Leiden geeft aan dat de besluitvorming is afgerond in de gemeenteraden. Het

plan van aanpak voor de periode tot eind 2022 en een overeenkomst gericht op

samenwerking met partijen worden nu voorbereid voor besluitvorming in de colleges op

13 juli.

Verslag
Omschrijving Stuurgroep warmtetransportnet aansluiting regio Leiden
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 22 juni, 16.00-16.45 uur
Locatie Webex

art 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e 

art 5 1-2eart 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e art 5 1-2eart 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2eart 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e art 5 1-2eart 5 1-2e

4.5



Rotterdam geeft aan dat ook hier de besluitvorming positief is verlopen. Ook hier enkele

moties. En ook hier aandacht voor de CP’s en specifiek voor de toekomst van WbR.

EZK geeft aan dat gesprekken met Eneco en Gasunie gevoerd worden over de SDE++.

Daarnaast wordt met BZK, PZH en Rotterdam hard gewerkt aan het EC traject rond

WbR. PZH vraagt naar de stand van zaken rond de Warmtewet. EZK geeft aan dat het

proces met VNG stroef verloopt. Dit gaat zeer waarschijnlijk tot vertraging leiden en het

zal aan een nieuw bewindspersoon zijn om hier weer beweging in te krijgen. EZK heeft

een brief aan Gasunie gestuurd waarin wordt benadrukt dat de artikelen die relevant zijn

voor de rol van Gasunie, niet ter discussie staan. PZH uit haar zorgen over de voortgang

van de wet. EZK geeft aan dat VNG hierin namens alle gemeenten spreekt en heeft

aangegeven dat de positie unaniem is, maar niet zeker te weten of en welke gemeenten

rond de WLQ hierbij gehoord zijn. De gemeente Leiden geeft aan dat ook bij gemeenten

rond WLQ zorgen leven over de huidige teksten uit de wet.

4. Governance vervolg

EZK stelt voor dat de stuurgroep in de zomer een keer per maand bij elkaar komt en in

september tweemaal om de voortgang van de CP’s te bespreken. Daarnaast stelt EZK

voor dat het BO in september tweemaal bij elkaar komt. Gasunie benadrukt dat

daarnaast op werkniveau hard doorgewerkt moet worden aan de CP’s. PZH geeft aan dat

de wens is om voor de zomer nog een BO te organiseren om de voortgang rond de CP’s

te bewaken. Specifiek rond het staatssteun traject. PZH is van mening dat EZK een

sterkere rol kan pakken bij het ophalen van commitments van private partijen. EZK

vraagt of die behoefte breder leeft. Gasunie geeft aan dat het kan helpen om de druk

erop te houden, maar dat het een uitdaging wordt i.v.m. vakanties. Rotterdam vraagt

zich af of het qua agenda’s haalbaar is voor de zomer en wat de insteek is om te

bespreken. EZK beziet of dit haalbaar is met het oog op de agenda’s. EZK vraagt aan

PZH om aan te geven wat precies besproken moet worden op een BO en wat de

gewenste uitkomst is.

Rotterdam vraagt wat de rol van WbR is in het proces rond de CP’s. EZK nodigt

Rotterdam uit om hierop aan te vullen als iets ontbreekt.

5. Communicatie

EZK geeft aan dat de Tweede Kamer binnenkort geïnformeerd wordt over de voortgang
van WLQ (in ieder geval voor het debat dat 7 juli gepland staat).
De regio Leiden zal waarschijnlijk nog een raadsinformatiebrief over de warmtetransitie
en de regionale samenwerking uitsturen voor het zomerreces.
PZH geeft aan de komende tijd geen communicatie in de planning te hebben rond WLQ.

6. Rondvraag en sluiting 
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Van:

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 13:15

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Stuurgroep WarmtelinQ

Bijlagen: Agenda stuurgroep WarmtelinQ 20210831.docx; Bijlage a - verslag

stuurgroep 6 juli.docx

Valt samen met BWO (deze stuurgroep was al eerder gepland)

Van  minezk.nl> 

Verzonden: maandag 30 augustus 2021 12:41

Aan: @ minezk.nl>; @ leiden.nl>; 

@g asunie.nl>; @mi nezk.nl>;

@ga sunie.nl> 

@ minezk.nl>; @pzh.nl' @pzh.nl>;

@ Rotterdam.nl' @R otterdam.nl>; o tterdam.nl'

@ro  tterdam.nl>; @leiden .nl' @lei den.nl>  

 Custers G.W.M. (Guido) <G.Custers@gasunie.nl>; @wpfzh.nl'

@ wpfzh.nl @gas unie.nl' gasunie.nl>  

@ pzh.nl>; @ minezk.nl>; otterdam.nl'

@ rotterdam.nl>

Onderwerp: RE: Stuurgroep WarmtelinQ

Beste allen,

Hierbij de agenda en de bijbehorende stukken voor de stuurgroep van morgenmiddag.

Hartelijke groet, 

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: @ minezk.nl> 

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 14:45

Aan @ leiden.nl 

@pzh.nl';

Rotterdam.nl'; ' @ rotterdam.nl'; @leide n.nl';

 Cus ters G.W.M. (Guido); @wpfzh.nl'; @gasunie.nl'; 

p zh.nl'; 

Onderwerp: FW: Stuurgroep WarmtelinQ

Tijd: dinsdag 31 augustus 2021 16:00-16:45 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,

Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: @ minezk.nl> art 5 1-2e 
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________________________________________________________________________________ 

Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 07:28

Aan: @ leiden.nl'; ' 

@pzh.nl';

@ Rotterdam.nl'; rotterdam.nl'; @leide n.nl';

 Custers G.W.M. (Guido); ' @wpfzh.nl'; ' @gasunie.nl';

@pzh.nl'; 

Onderwerp: Stuurgroep WarmtelinQ

Tijd: Vindt plaats elke 2we(e)k(en) op dinsdag vanaf 25-5-2021 van 16:00 tot 16:45 (UTC+01:00)

Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

HR 7-5-2021

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app 

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Meer informatie | Opties voor vergadering 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Agenda
Omschrijving Stuurgroep WarmtelinQ
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 31 augustus, 16.00-16.45 uur
Locatie Teams

Genodigden

Guido Custers (Gasunie),  (PZH), Rotterdam), 
(regio Leiden), (gemeente Leiden),  (vz., EZK),
 (Gas (PZH) (Rotterdam), 
EZK), (EZK)

1. Opening en mededelingen

2. Verslag stuurgroep 6 juli – bijlage a

3. Update CP’s

Ter bespreking:
- Update over de SDE / een alternatief instrument (beleidsrijke begroting)
- Update over het staatssteuntraject van WbR

4. Proces en planning komende periode

Ter informatie:
- Korte update over de belangrijkste (besluitvormings-) processen bij de verschillende

partijen en vooruitblik op de komende periode

5. Agenda BO 6 september

Ter bespreking:
- Welke bespreekpunten moeten terugkomen op het BO?

6. Communicatie

Ter informatie:
- Welke communicatiemomenten staan de komende tijd op de planning?

7. Rondvraag en sluiting 
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Verslag
Omschrijving Stuurgroep warmtetransportnet aansluiting regio Leiden
Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 6 juli, 16.00-16.30 uur
Locatie Webex

Aanwezigen

(PZH), (gemeente Leiden), (Rotterdam),
(vz., EZK), Gasunie), 

(EZK)

1. Opening en Mededelingen

en Guido zijn afwezig.

2. Verslag Stuurgroep 22 juni 2021

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Rondje langs de velden

EZK, Eneco en Gasunie voeren constructieve gesprekken over zowel de SDE++ als het
alternatieve instrument. Ook met WbR wordt hierover gesproken. EZK onderzoekt de
mogelijkheid om de beleidsrijke begroting te gebruiken om invulling te geven aan het
alternatieve instrument. Dit zou de vorm krijgen van een incidentele CAPEX subsidie voor
Gasunie, waarmee de transporttarieven kunnen dalen. Daarmee zou de onrendabele top
van warmtebedrijven verdwijnen waardoor SDE++ niet meer nodig zou zijn. Daarbij
geldt dat er over zowel de SDE++ als een alternatief geen harde toezeggingen gedaan
kunnen worden. Het instrumentarium zal generiek worden vormgegeven, dat wil zeggen
dat het voor alle warmte bedrijven die willen aansluiten op het net van toepassing is.
PZH vraagt aandacht voor het punt dat een deel van de SDE subsidie nodig is voor
toezeggingen van PZH aan Gasunie.

EZK geeft aan samen met BZK, PZH en GR gesprekken te voeren rond het EC traject van
WbR. Vanuit dit overleg worden aandachtspunten geïdentificeerd die van belang zijn voor
een positieve afwikkeling richting 1 oktober. Binnenkort is er een gesprek met de EC
gepland, dan zal er ook aandacht zijn voor het tijdpad en verkend worden wat realistisch
is om op 1 oktober in beeld te hebben.
Rotterdam vult aan dat er voldoende comfort moet zijn dat de CP’s opgelost worden om
positieve besluitvorming in oktober te kunnen nemen. Ook vanuit Rotterdam wordt hard
gewerkt aan het staatssteuntraject, waarbij met name het punt van de private bijdragen
aandacht vraagt. PZH vult aan dat hier beweging in lijkt te komen en dat dit inderdaad
het belangrijkste aandachtspunt blijft. Rotterdam benadrukt dat de samenwerking
hierover goed op gang is gekomen tussen de publieke partijen.

Rotterdam vraagt bij Gasunie naar de stand van zaken over de gesprekken met Eneco.
Gasunie geeft aan dat ze nog steeds in gesprek zijn met Eneco hierover. Gasunie streeft
ernaar om in of vlak na de zomer een overeenkomst met Eneco te kunnen ‘bevriezen’
(zoals met WbR). Gasunie geeft aan dat de stuurgroep geïnformeerd wordt als meer
duidelijkheid is hierover.

EZK geeft aan dat in september twee BO’s gepland zijn: 6 en 30 september.

Gemeente Leiden geeft aan dat er gesprekken plaatsvinden in de verschillende
gemeenteraden over de regionale samenwerking. De regio is aan het werven voor een
programmamanager hiervoor.

art 5 1-2e 

art 5 1-2e art 5 1-2eart 5 1-2eart 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e

4.6

art 5 1-2e 



               

            

          

        

         

             

           

       

  

 

  

PZH vraagt of de regio Leiden is aangehaakt op het proces rond het groeifonds. Dit is het
geval. EZK geeft aan dat het goed is om te bezien of hier kansen liggen voor
WarmtelinQ. Rotterdam roept op om tips en suggesties te delen over hoe projecten
kunnen voldoen aan dat gevraagde criteria. Gasunie geeft aan graag mee te denken over
welke data en gegevens kunnen helpen om WarmtelinQ hier goed uit te laten komen.

4. Communicatie

EZK geeft aan dat de Tweede Kamer deze week geïnformeerd is over de voortgang van
WLQ (als input voor het debat dat 7 juli gepland staat).
Rotterdam en PZH geven aan dat vooralsnog geen actieve communicatie zal plaatsvinden
over WarmtelinQ.

5. Rondvraag en sluiting 
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Van:

Verzonden: zondag 19 september 2021 13:42

Aan:

Onderwerp: Fwd: Verslag kerngroep en concept stukken BO (opmerkingen

mogelijk tot VRIJDAG 10 UUR)

Bijlagen: aanvullingen financieringsvoorstel.docx

Bijgaand ook nog een verslag van een ambtelijk overleg voorafgaand.

Hierin staat klip en klaar hoe de sde++ bedacht is.

Outlook voor Android downloaden

From: @m inezk.nl>

Sent: Thursday, June 4, 2020 9:59:11 PM 

To: l@minezk.nl>; 'Custers G.W.M. (Guido)'

<G.Custers@gasunie.nl>; 'Lomax, Neil' <nlomax@deloitte.nl>; pzh.nl>; 

@berensc hot.nl>; @ Rebelgroup.com>; 

minezk.nl>

@ minezk.nl>; 

@g asunie.nl>; @ gasunie.nl>;

@pzh.n l>; @pzh. nl> 

@ pzh.nl> @ pzh.nl>; @wpf zh.nl'

@ wpfzh.nl>; @ Rebelgroup.com>;

@wpf zh.nl @wpfzh .nl>; ' 

@ rotterdam.nl>  @ deloitte.nl>  

@ Rebelgroup.com>

Subject: RE: Verslag kerngroep en concept stukken BO (opmerkingen mogelijk tot VRIJDAG 10 UUR)
Hierbij het aanvullende financieringsvoorstel langs de lijnen zoals dinsdag besproken.
De genoemde bedragen zijn nagerekend door Rebel.
Graag morgen voor de lunch aanvullingen en commentaar (excuses voor de krappe deadline), zodat
we morgen eind van de dag de stukken voor het BO kunnen versturen.
Mochten er vragen zijn, ik ben in de middag goed bereikbaar.
Groet,

Van: @minezk.nl>

Verzonden: woensdag 3 juni 2020 13:29

Aan: @m inezk.nl>; 'Custers G.W.M. (Guido)'

<G.Custers@gasunie.nl>; 'Lomax, Neil' <nlomax@deloitte.nl>  pzh.nl>  

@berensc hot.nl>; @ Rebelgroup.com>; 

@ minezk.nl>

CC: @ minezk.nl>; 

@g asunie.nl>; ' @ gasunie.nl>; 

@pzh.n  l>; pzh. nl>; 

pzh.nl @ pzh.nl' @ pzh.nl>  @wpfzh .nl'

@ wpfzh.nl>; @ Rebelgroup.com>;

@wpf zh.nl @wpfzh  .nl>; 

@ rotterdam.nl>; deloitte.nl>; 

@ Rebelgroup.com>

Onderwerp: Verslag kerngroep en concept stukken BO (opmerkingen mogelijk tot VRIJDAG 10 UUR)
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Beste allen,
Hierbij het verslag van de kerngroep van afgelopen dinsdag en de concept stukken voor het BO.
In de planning hebben we het volgende tijdspad verwerkt voor het akkoord/convenant:

• 24 juni: Akkoord BO op hoofdlijnen financiering, uitgangspunten en planning tot FID. Akkoord
is onder voorbehoud goedkeuring college, gs, minister, bestuur, etc.

• Voor 3 juli: Tekenen akkoord op hoofdlijnen financiering, uitgangspunten en planning na
bekrachtiging door college Rotterdam, GS Zuid Holland, bestuur GS en MEZK. Leiden tekent
voor onderdeel 20 MW en eventuele randvoorwaarden (ook na bekrachtiging door College).

• Voor half september: akkoord gemeenteraad Rotterdam en PS Zuid Holland op financiering,
uitgangspunten en planning en bekrachtiging colleges overige gemeenten regio Leiden.

• Eind september: tekenen convenant (door de 5 partijen) waarin financiering, uitganspunten en
planning zijn opgenomen/uitgewerkt (Pm, dit moet nog gecheckt worden directie WJZ).

• Uitvoeren convenant
Graag ontvang ik uiterlijk vrijdag 10.00 uur eventuele opmerkingen. Het stuk met het
financieringsvoorstel volgt nog.
Bedankt en als er vragen zijn, dan hoor ik het graag!

........................................................................................

Directie Warmte & Ondergrond

DG Klimaat & Energie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

@minezk .nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2e
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Aanvulling financieringsvoorstel

In het vorige BO is het financieringsvoorstel van EZK grotendeels overgenomen en waren er een
drietal wijzigingen waardoor er nog een tekort in de businesscase resteert.
In deze notitie wordt een aanvulling op het financieringsvoorstel geschetst waarmee dit tekort
wordt weggenomen. Het BO wordt gevraagd akkoord te gaan met deze oplossingsrichting.

Wijzigingen zoals besproken in het BO
In het BO zijn een drietal wijzigingen aangegeven:

1) Provincie gaf aan niet de helft MW), maar   MW van de garantie van  MW te
kunnen invullen.

2) Leiden gaf aan dat MW per 1/1/2026 niet realistisch is, maar in plaats daarvan  MW
per 1/1/2026 (ingevuld door Heineken) en nogmaals MW per 1/1/2028 (regio Leiden). 

3) Provincie gaf aan niet mln investeringssteun, maar  mln investeringssteun te kunnen
invullen.

Alternatief voorstel voor de garantie van een additionele  MW voor de LdM
Het voorstel is om de garantie voor de additionele MW voor de LdM als volgt in te vullen: 

 50% EZK (is gelijk aan toegezegde  MW)
 25% PZH (is gelijk aan toegezegde  MW) en  
 25% door gemeenten/glastuinbouw langs LdM.

Dit voorstel is in lijn met de uitwerking van het verkrijgen van commitment van gemeenten langs
de LdM die momenteel plaats vindt. Concreet betekent dit dat gemeenten capaciteit kunnen
reserveren op de LdM tegen 25% van de transportkosten (10 jaar). EZK en PZH staan vervolgens
gezamenlijk garant voor de overige 75% van de transportkosten (10 jaar). Indien het door de
gemeente aan te wijzen warmtebedrijf tijdig warmte afneemt via de LdM hebben zowel de
gemeente, als PZH en EZK geen kosten. Door aan gemeenten financiële betrokkenheid te vragen,
hebben de gemeenten een prikkel om zich in te zetten voor tijdige warmteafname. Gezien de
regierol die gemeenten krijgen in de Warmtewet zijn zij ook de partij die tijdige warmtelevering
kunnen beïnvloeden. Daarnaast worden gemeenten langs LdM en LdM+ ook meer gelijk behandeld
omdat van beide een financieel commitment wordt gevraagd ter waarde van  MW.
Aandachtspunt bij deze garantie is wel dat het gaat om  MW additioneel ten opzichte van de
MW  MW Eneco en  MW Delft) die in de businesscase is opgenomen. Afname van Delft
resulteert dus pas in additionele MW als er meer da  MW wordt afgenomen in Delft en afname
via Eneco is pas additioneel boven de  MW.

De financiële commitment van gemeenten is op dit moment nog niet gerealiseerd, maar moet voor
1 november worden gerealiseerd. Dit is conform het tijdpad wat ook voor de regio Leiden geldt.

Voorstel voor invulling van tekort wat ontstaat door lagere investeringssubsidie en latere afname
Door latere afname van  MW door regio Leiden (1/1/2028 ipv 1/1/2026) en een lagere
investeringssubsidie PZH ( mln ipv mln) resteert er een tekort op de businesscase van  mln 
(zie bijlage). Het voorstel is om een deel van de toekomstige inkomsten van de SDE++ voor he
MW contract van WBR in te zetten om dit tekort te dichten. Hiervoor dienen de volgende afspraken
gemaakt te worden:

- EZK zorgt dat ervoor dat het  MW contract van WBR (met als restwarmtelevering door
Exxon of AVR) past binnen criteria van de nieuwe categorie restwarmte in de SDE++.

- De aandeelhouders zorgen voor een aanvraag van de SDE++. Door financiële ruimte die
hier ontstaat (circa miljoen per jaar op basis van huidige correctiebedrag en
conceptbasisbedrag) is het mogelijk dat de aandeelhouders toezeggen jaarlijks  miljoen 
aan exploitatiesubsidie bij te dragen aan de LdM+ businesscase (15 jaar lang, gedurende
looptijd SDE++). Met deze miljoen wordt het resterende tekort mln) op de
businesscase ingevuld.

- De resterende SDE++ subsidie ( circa miljoen op basis van huidig correctiebedrag en
concept basisbedrag) kunnen de aandeelhouders gebruiken voor additionele kosten die
WBR moet maken om aan het contract Vattenfall te voldoen. De hoogte van de subsidie is
afhankelijk van het jaarlijkse correctiebedrag, waarbij het bedrag wat resteert jaarlijks kan
fluctueren.

- Daarnaast kunnen ook nieuwe afname contracten voor LdM/LdM+ in principe SDE++
aanvragen. Partijen kunnen de subsidie gebruiken om de warmteprijs die burgers
uiteindelijk moeten betalen te verlagen.
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In de bijlage is het financieringsvoorstel weergegeven.
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Bijlage: aanvullend financieringsvoorstel

1. In het financieringsvoorstel wat tijdens het laatste BO is besproken, was het projecttekort
voor de LdM+  mln. Door deelname van WPF aan de LdM ontstaat een vergelijkbaar
voordeel, waardoor er een sluitend financieringsvoorstel lag in het BO.

2. In het BO is aangeven dat in plaats van   MW commitment uit de regio Leiden per
1/1/2026 er moet worden uitgegaan van een commitment van MW (Heineken) per 
1/1/2026 en een aanvullende commitment van  MW per 1/1/2028 (regio Leiden). Dit
betekent een vraagcapaciteit van  MW in 2026-2028 en vervolgens een volloop in 13
jaar van   MW to MW vanaf 2028. Deze aanpassing betekent dat het projecttekort
voor LdM+ oploopt naar  mln.

3. In het BO is door de provincie een investeringssubsidie van  mln aangeven. Dit is lager
dan in het voorstel was opgenomen. Dit leidt tot extra tekort van  mln. Totale tekort
groeit tot mln.

4. De latere commitment vanuit de regio Leiden heeft tevens een negatief effect op de LdM,
omdat deze ook de eerste jaren minder benut wordt. Op basis van de McKinsey
berekeningen is dat effect mln. Het negatieve effect van LDM mln) moet dan nog 
opgeteld worden bij het projecttekort van LDM+ van  mln, en samen wordt dat dus

mln.

5. In het EZK voorstel voor het BO was het tekort mln en de nieuwe situatie is een tekort
van  mln. Een toename van  mln. Het voorstel is deze mln te dekken uit
SDE++ inkomsten voor het MW contract van WBR voor Leiden.

6. Met een verdisconteringsvoet van  voor het gehele project (1% WPF en 4.5% GU;
50/50) is deze  mln te dekken met een operationele subsidie (15 jaar) van  MW –
voor de gegarandeerde  MW equivalent aan ongeveer  mln per jaar. Op basis van het
huidige correctiebedrag (prijs van warmte) en de geadviseerde basisbedragen voor de
categorie restwarmte zijn de subisidie inkomsten (verschil tussen basisbedrag en actuele
warmteprijs) circa miljoen per jaar. Dit subsidiebedrag kan jaarlijks fluctueren als de
warmteprijs (en daarmee het jaarlijkse correctiebedrag) stijgt of daalt.
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Van:

Verzonden: donderdag 2 december 2021 21:05

Aan:

Onderwerp: Fwd: Stuurgroep WarmtelinQ 

Bijlagen: Agenda stuurgroep WarmtelinQ 20211208.docx; bijlage a - concept

Verslag stuurgroep WarmtelinQ 20211109.docx

Allen, 

Ter informatie en voorbereiding.

in de gesprekken zie je dat iedereen nu steeds naar ons kijkt om de financiering aan te vullen. 

Ik wil voor de stuurgroep, maar ook voor de annotatie voor Jeannette voor BO van 9 dec. Om 8 uur graag

een overzicht van de extra bedragen / alle plussen die wij al bij PS hebben moeten weghalen om het gat

in de buca te dichten. Om daarmee helder te maken dat de rek er nu bij ons volledig uit is. 

pas t ook op BWO agenda.

Gr 

From: @minezk.nl>

Sent: Thursday, December 2, 2021 7:12:15 PM 

To: @ minezk.nl>; @ leiden.nl' leiden.nl>;

@ Rotterdam.nl @R otterdam.nl>; ro tterdam.nl'

ro tterdam.nl>; @leiden .nl' @lei den.nl>; Custers G.W.M. (Guido)

<G.Custers@gasunie.nl>; ' @ wpfzh.nl' @ wpfzh.nl>; gas unie.nl'

@gasunie.nl>; da m.nl>; 

@minez k.nl>; @pzh.nl>

Cc: @o vermorgen.nl>

Subject: RE: Stuurgroep WarmtelinQ  

Beste allen,

Bijgevoegd de agenda en stukken voor de stuurgroep van woensdag 8 december 14:00 uur.

Groeten,

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: @ minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 9 november 2021 09:26

Aan: @leiden.nl' 

@ Rotterdam.nl'; @ rotterdam.nl'; @leide n.nl'; Custers G.W.M.

(Guido); @wpfzh.nl'; @gas unie.nl' @r otterdam.nl' 

R.J. (Reinier) 
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CC: 

Onderwerp: Stuurgroep WarmtelinQ 

Tijd: woensdag 8 december 2021 14:00-14:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,

Wenen.

Locatie: Microsoft Teams-vergadering

HR 13-9-2021

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen op uw computer of via de mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering 

Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen

dictu@m.webex.com 

Videovergaderings-id: 125 788 761 3 
Alternatieve VTC-instructies 

Meer informatie | Opties voor vergadering 

________________________________________________________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

art 5 1-2e
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Gasunie stelt daarnaast voor om naar de tijdlijn te kijken met de vraag of die nog reëel is en
wat we moeten doen om hem reëel te houden.

5. Rondvraag en sluiting

Pagina 2 van 2
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Bestuurlijk overleg Warmterotonde (WarmtelinQ)

22 april 2020 (09:00-10:00)

Genodigden: S. Gaastra (EZK, Vz.), J.Baljeu (PZH), U. Vermeulen (Gasunie),  (EZK)

(PZH), G. Custers (Gasunie), Z K)

Agenda

1. Welkom en opening

2. Verslag 20 februari 2020 [bijlage 1]

3. Voortgang spoor 1

Bijlage 3:

Het werk aan de knoppen voor aansluiting van de Glastuinbouw vordert gestaag. Tegelijk

zijn de vooruitzichten voor de business case voor de komende jaren achteruit gegaan. De

tuinders krijgen door Corona flinke klappen die nog lang doorwerken, de dalende prijs van

gas maakt het minder aantrekkelijk om over te stappen. Om de glastuinbouw nog aan een

warmtenet te krijgen is daardoor eerder lastiger dan makkelijker geworden.  De reëele

maatregelpaketten in het onderzoek zullen ook aan de nieuwe vooruitzichten getoetst

moeten worden.

a. Algemene voortgang: mondelinge toelichting Gasunie

b. Update Stikstof: Gasunie is voorzichtig positief over de mogelijkheden voor een

Passende Beoordeling, maar benadrukt dat het dossier met onzekerheden omgeven

blijft en om die reden alle alternatieve opties open moeten blijven. Dit voor het

geval de Passende Beoordeling niet slaagt. Zie bijlage 2 voor een uitgebreidere

toelichting

c. Tuinbouw: EZK geeft toelichting op stand van zaken onderzoek CE-Delft aan de

hand van korte notitie. [bijlage 3]

4. Commitment gemeenten (spoor 2)

Het verzamelen van de data en warmteprogrammering wordt nu opgestart in
samenwerking met de RES-regio’s, spoor 1 en spoor 4.  Gemeenten zien geen ruimte om
financiële commitment af te geven.
Bijlage is vorige week ook afgestemd met de gemeenten hieruit bleek dat vooral rond
commitment verschil van inzicht bestaat. In het 1e BO van 23 april met de gemeenten en
bestuurders van het corporatieplatform (SVH) wordt dit verder besproken. Het doel is om
ruimte aan de werkgroep te geven om samen met de gemeenten te werken aan
verschillende vormen van commitment. Binnen de werkgroep van spoor 2 werken we aan
de eerste voorstellen voor bespreking in het 2e BO met de gemeenten, begin juni.

PZH geeft toelichting op aanpak en stand van zaken op basis van de meegestuurde notitie
[bijlage 4].

Voorbespreking van het overleg met de gemeenten en woningcorporaties op 23 april.
Aandachtspunt om alvast voor te bespreken: Wederzijdse verwachtingen over haalbaarheid
en vorm van commitment te behalen voor 31 september.

5. Warmtewet 2 (spoor 3)

Mondelinge toelichting op de stand van zaken door EZK

art 5 1-2e art 5 1-2e 

art 5 1-2e 
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Terugkoppeling overleg 25 maart heb je eerder en vandaag nog eens ontvangen.

6. Stand van zaken breed stakeholdersoverleg/communicatie stakeholders

Toelichting stand van zaken door EZK. [bijlage 5]

Beslispunt: is het BO akkoord met uitwerking alternatief voor brede stakeholder
bijeenkomst?

Bijlagen

1. Verslag BO Warmterotonde 20 februari 2020
2. Update stikstof
3. Notitie BO stand van zaken studie CE-Delft
4. Aanpak vraagbundeling
5. Update voorbereiding breed stakeholderoverleg
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Gezamenlijke intentieverklaring WarmtelinQ
Concept – versie 14 december 2020

EZK, BZK, PZH, gemeenten, woningcorporaties en Gasunie werken samen aan een regionale warmte-
infrastructuur om daarmee een haalbare, betaalbare, duurzame en leveringszekere warmtevoorziening in
Zuid-Holland en in de gemeenten te borgen.

Deze verklaring heeft geen juridische status.

Uitgangspunten

A. Alle partijen zien het warmtetransportnet WarmtelinQ als de kans om te komen tot een versnelling van
de energietransitie in Zuid-Holland en ervaren de totstandkoming en het organiseren en stimuleren van
de afname als een collectieve verantwoordelijkheid, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

B. Uit de inventarisatie van de warmtevraag in de regio blijkt dat deze ruim groter is dan de 250MW die
WarmtelinQ maximaal kan leveren. Voor de warmtevoorziening in deze regio zijn alle bronnen nodig om
de klimaatdoelstellingen te halen. De RES Rotterdam-Den Haag gaat op dit moment uit van de
ontwikkeling van een regionaal warmtetransportnet die in samenhang met lokale bronnen moet zorgen
voor een betrouwbaar warmtesysteem. Om concrete stappen te zetten in de verduurzaming van de
warmtevoorziening in deze regio is duidelijkheid over de toekomstige beschikbaarheid en vraag van
warmte noodzakelijk.

C. Een onafhankelijk en gereguleerd regionaal warmtetransportnet, zoals WarmtelinQ, draagt bij aan het
borgen van de publieke belangen betaalbaarheid, leveringszekerheid en verduurzaming (CO2-reductie)
van de warmtelevering.

D. Met deze verklaring onderschrijven partijen dat zij zich inzetten om met elkaar de bij P genoemde
procesafspraken uit te voeren.

Rollen

E. Gemeenten werken in samenhang met de Regionale Structuur Warmte in de RES 1.0 aan de uitwerking
van hun lokale Transitievisie Warmte. Daarbij zetten de gemeenten in op de verduurzaming van de
warmtevoorziening in die wijken waar de vraag en volloop relatief eenvoudig te organiseren is en die in
aanmerking komen voor een aansluiting op een collectief warmtesysteem met een midden of hoge
temperatuur. Gemeenten voeren actief de regie op het organiseren en stimuleren van de warmtevraag
en -aanbod waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de kansen die afname van warmte uit Warmtelinq
biedt in de lokale warmtemix.
De gemeenten Den Haag en Delft hebben financiële middelen gereserveerd die bijdragen aan het tot
stand komen van lokale warmtenetten. De anderen gemeenten werken in het kader van de Transitievisie
Warmte hun rol en bijdrage aan de realisatie van lokale warmtenetten nader uit.

F. Corporaties willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door een bijdrage te leveren aan
de verduurzaming van hun vastgoed. Corporaties beschouwen collectieve warmtenetten als een
kostenefficiënte manier om woningen van het aardgas te halen en kunnen bij een wijkgerichte aanpak
de startmotor van de warmtetransitie zijn. Corporaties zijn bereid om in hun keuzes voor te sorteren op
aansluiting op een warmtenet door onderlinge samenwerking ten behoeve van de bundeling en

opschaling van warmtevraag en door te investeren in no-regretmaatregelen. Corporaties nemen de
verantwoordelijkheid richting hun huurders om de betaalbaarheid te borgen en draagvlak te creëren.

G. Gasunie is door de minister van EZK aangewezen als onafhankelijk warmtetransportbeheerder en is in
die hoedanigheid gestart met de ontwikkeling van WarmtelinQ, dit is het tracé Vlaardingen-Den Haag.
Op deze leiding kunnen verschillende aanbieders van bronnen en vragers van warmte op basis van
transparante voorwaarden aansluiten. Gasunie is bereid een fors deel van het vollooprisico van de
warmtetransportleiding WarmtelinQ te nemen.

H. EZK en BZK dragen bij aan de ontwikkeling van de warmtetransportinfrastructuur. Daarbij zoeken BZK
en EZK naar een evenredige verdeling van de risico’s en lasten in de gehele warmteketen die past
binnen de uitgangspunten die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd (eerlijk, betaalbaar en haalbaar) en
zijn bereid daar een financiële bijdrage aan te leveren.
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I. PZH vervult een regierol in de regionale afstemming van vraag en aanbod. PZH is bereid mee te
investeren in de ontwikkeling van het warmtetransportsysteem.

J. Huurders en eigenaar bewoners zijn als afnemers gebaat bij helderheid over het tarief bij start van
levering en de verdere tariefontwikkeling. Daarnaast zijn leveringszekerheid en de temperatuur van de
geleverde warmte belangrijk. Draagvlak onder afnemers is een essentiële randvoorwaarde om tot een
succesvolle versnelling te komen. Alle partijen hebben een eigen en collectieve rol bij de communicatie
naar en participatie met afnemers.

Vervolg

K. Alle partijen zoeken actief naar mogelijkheden om de versnelling van de energietransitie vorm te geven.
Partijen streven gezamenlijk naar de spoedige realisatie van WarmtelinQ als onderdeel van een
warmtetransportnet dat op een maatschappelijk optimale wijze wordt ontwikkeld, zodat een bijdrage
wordt geleverd aan de afname van haalbare, betaalbare, duurzame en leveringszekere warmte in de
regio.

L. De besluiten over de diameter van de WLQ in december 2020 en FID in mei 2021 is onlosmakelijk
verbonden met de verworven zekerheden. Partijen zoeken gezamenlijk naar een oplossing voor de
zekerheden die nodig zijn voor Gasunie om een positieve Final Investment Decision te kunnen nemen.

M. Met het oog op het besluit rondom de Final Investment Decision over WarmtelinQ in mei 2021 die vanaf
eind februari 2021 wordt voorbereid door Gasunie, maken partijen voor eind april nadere
procesafspraken om stapsgewijs meer duidelijkheid te creëren over de invulling van de
randvoorwaarden in relatie tot het aansluiten van de gebouwde omgeving.

N. Partijen kijken gezamenlijk of en hoe stapsgewijs toe te werken is naar meer zekerheden over de
afname van warmte in lokale distributienetten en in samenhang met de ontwikkeling van WarmtelinQ.
Het is partijen bekend dat niet wordt toegewerkt naar het afgeven van afnamegaranties door gemeenten.

O. Partijen werken mee aan het opstellen van een regionale warmteprogrammering vanuit de RES
Rotterdam – Den Haag om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo meer beeld te krijgen bij de
volloop en beschikbaarheid van WarmtelinQ in relatie tot de realistische ontwikkeling van andere
duurzame bronnen.

P. De volgende procesafspraken worden gemaakt, zodat er meer duidelijkheid komt over bijv. bandbreedte
aansluitkosten, woonkostenneutraliteit voor eindgebruiker en de duurzaamheid:

1. Gemeenten brengen de warmtevraag en programmering voor eind maart zoveel mogelijk in
beeld, passend binnen de werkzaamheden van het opstellen van de Transitievisie warmte en
rekening houdend met de democratische besluitvorming eind 2021. De transitievisie is ook
gericht op het creëren van draagvlak bij de bewoners en bedrijven voor de energietransitie.

2. Gemeenten en corporaties identificeren sleutelprojecten/wijken voor 2030 en leggen deze vast
in de Transitievisie Warmte.

3. Corporaties zetten zich in om draagvlak bij hun huurders voor de energietransitie te creëren.
4. Partijen maken gezamenlijk voor eind maart 2021 een regionaal stappenplan over de afname

van warmte vanuit de ontwikkeling van lokale distributienetten, inclusief aandacht voor het
aanbrengen van versnelling in doorlooptijden van de stappen.

5. Gemeenten werken in het kader van de Transitievisie Warmte hun rol aan de realisatie van
lokale warmtenetten nader uit gericht op het (laten) ontwikkelen van warmtenetten, stimuleren
van warmte afname en het creëren van draagvlak voor de energietransitie.

6. Gasunie maakt voor eind maart 2021 de tariefstructuur/ kosten van WarmtelinQ en de prijs van
warmte inzichtelijk. Gemeenten kunnen hiermee voor eind 2021 nadere business cases
opstellen voor die wijken die tot 2030 mogelijk overgaan op collectieve netwerken en die geheel
of gedeeltelijk gevoed kunnen worden door WarmtelinQ,

7. EZK maakt voor eind maart 2021 inzichtelijk wat de boogde planning is van het in werking
treden van de Wet collectieve Warmte

8. BZK maakt voor eind maart inzichtelijk hoe zij in stappen toewerkt naar het garanderen van

woonlastenneutraliteit bij het aardgasvrij maken van woningen.
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Regionaal warmtetransportnet:

voortgangsrapportage

1

4 15



Voortgangsrapportage warmterotonde

Fase 1
Warmtealliantie - VERSIE 9.0 - 19 september 2018

1. Inleiding
De Warmtealliantie, ingesteld maart 2017, bestaat uit de Provincie Zuid-Holland, Gasunie en het

Havenbedrijf Rotterdam (samenwerkend in een Joint Venture, hierna te noemen “de JV”), Eneco,

gemeente Rotterdam (later ingestapt) en Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Deze partijen hebben

zich in een Letter of Intent ten doel gesteld om een maatschappelijk, economisch en ecologisch

optimale warmterotonde te realiseren waarin de vraag naar warmte van de klant kan worden

vervuld door een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening en waarin een

acceptabel rendement op gepleegde investeringen door partijen mogelijk is. Met de aanleg van een

warmtetransportnet of “warmterotonde” kan restwarmte uit het Rotterdams havencomplex nuttig

worden aangewend voor de warmtevoorziening aan de gebouwde omgeving en glastuinbouw (GTB).

Waar mogelijk kan deze restwarmte worden aangevuld met nieuwe te ontwikkelen bronnen, zoals

geothermie.

In Zuid-Holland is het inzetten van collectieve warmte in veel gebieden een kostenefficiënte optie in

vergelijking met andere alternatieven voor aardgas. Dat komt onder meer door de kenmerken van de

gebouwde omgeving (veel dichtbebouwd, stedelijk gebied), de beschikbaarheid van hernieuwbare

warmtebronnen en restwarmte en de aanwezigheid van warmtenetten in een aantal steden.

Collectieve warmte is in Zuid-Holland een oplossing met veel potentie voor het realiseren van een

nagenoeg CO2-vrije energievoorziening en een grote reductie in het gebruik van laagcalorisch gas. De

urgentie van dit laatste is sterk toegenomen door het kabinetsbesluit om de productie van aardgas in

Groningen versneld af te bouwen en volledig te beëindigen in 2030.

Doelstellingen Warmterotonde Zuid-Holland

De maatschappelijke doelen van betaalbare, betrouwbare en duurzame warmte en de reductie van

het gebruik van laagcalorisch gas lopen parallel aan de doelen en ambities van de Warmtealliantie-

partners (WA-partners). In dat kader is van belang dat Eneco en WbR reeds eigen warmteprojecten

in ontwikkeling hebben: de Leiding door het Midden van Eneco en Leiding over Oost van WbR. De

WA-partners constateren dat de potentie van collectieve warmte in Zuid-Holland als kostenefficiënt

alternatief voor aardgas verder kan worden benut, door deze autonome projecten door te

ontwikkelen als onderdeel van een groter geheel. Samen werken we aan de realisatie van een

regionaal warmtetransportnet (de warmterotonde), dat zowel de maatschappelijke doelen als de

belangen van elk van de WA-partners ten goede komt.

Voor de provincie Zuid-Holland is een regionaal warmtetransportnet een middel om de provinciale

energiedoelstellingen te realiseren. Havenbedrijf Rotterdam versterkt met een regionaal

warmtetransportnet het economisch (vestigings-)klimaat van het industrieel havencomplex. Gasunie

kan op het transportnet de rol van onafhankelijk netbeheerder vervullen. De realisatie van een

regionaal warmtetransportnet in plaats van losse transportleidingen is in belang van Eneco omdat

daarmee de aansluitpotentie wordt vergroot. De beoogde schaalvoordelen leiden in potentie tot

lagere transporttarieven en daarmee tot meer investeringsruimte voor de aanleg van nieuwe

distributienetten, zodat uiteindelijk meer woningen en bedrijven op een warmtenet kunnen worden

aangesloten als alternatief voor aardgas. Tot slot is de verwachting dat een regionaal
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warmtetransportnet met onafhankelijk netbeheer het makkelijker maakt om bronnen met steeds

minder emissies te ontsluiten en ook leidt tot meer maatschappelijk draagvlak dan bij een stelsel van

losse transportleidingen die elk in beheer zijn bij een andere partij.

Ter borging van de belangen van de verschillende partijen, zetten Eneco respectievelijk WbR, parallel

aan het regionale warmtetransportnet, de ontwikkeling van de autonome projecten voort, lopende

de (veelal bilaterale) onderhandelingen over (de randvoorwaarden voor) het daadwerkelijk opnemen

van die projecten in de warmterotonde, alsmede in afwachting van accordering van dit voorstel.

Het is de bedoeling dat het onafhankelijk netbeheer van het warmtetransportnet zich straks ook

uitstrekt over de bestaande transportleidingen van WbR en Leiding over Noord van Eneco. De timing

en de wijze waarop zijn onderdeel van de lopende onderhandelingen tussen partijen. Hierbij is ook

de wijze en mate van regulering van de onafhankelijk netbeheerder van belang.

2. Scope aanvraag

Grand Design

De ambitie van de Warmtealliantie is een regionaal

warmtetransportnet in Zuid-Holland dat een zo

groot mogelijk deel van de potentiële warmtevraag

transporteert en de daarmee samenhangende CO₂

bespaart.

Het beoogde systeem biedt een regionale

transportdienst voor warmte. Deze transportdienst

maakt uitwisseling van warmte tussen bronnen en

warmtedistributienetten mogelijk op regionale

schaal. Daarmee is dit systeem ook de basis voor

een regionale warmtemarkt, waarop warmte

tussen partijen kan worden verhandeld. Het transportsysteem is dus een schakel in de keten tussen

bronnen en eindverbruikers van warmte. Het brengt een distributiebedrijf tot de voordeur van een

bron en andersom. Voor een distributiebedrijf is een aansluiting op het transportsysteem te

beschouwen als een (alternatieve) bron van warmte. Bij het bepalen van het optimale samenstel van

bronnen zullen dezelfde overwegingen worden gemaakt, op basis van kenmerken als kostenstructuur

(hoogte en verhouding vast/variabel), uiteraard binnen de contouren van de betaalbaarheid,

duurzaamheid en betrouwbaarheid. De kosten van het regionale transportsysteem bestaan

grotendeels uit vaste lasten en daarmee leent het systeem zich vooral als basislastbron: efficiënt mits

voldoende gebruikt.

Het totale warmtetransportnet noemen we het ‘Grand Design’. Het Grand Design wordt gefaseerd

en afhankelijk van de ontwikkeling van de vraag gerealiseerd. Per deelproject kunnen verschillende

initiatiefnemers en investeerders betrokken zijn. De Warmtealliantie onderscheidt vooralsnog vier

fases in de realisatie van het Grand Design. Deze aanvraag heest alleen betrekking op Fase 1.

Fase 1 bestaat uit meerdere projecten: de ontwikkeling van Leiding door het Midden (LdM), een

transportleiding vanuit Rotterdam via Rijswijk naar Den Haag door Eneco en de JV; de ontwikkeling

van een transportleiding van Rijswijk naar Leiden Centrum door de JV. In de businesscase van dit

leidingstuk is ook opgenomen de leiding van Leiderdorp naar Leiden Centrum. Daarnaast ontwikkelt

de JV de (voedings-)leiding Vondelingenplaat. De overname van de assets van WbR door de JV maakt

ook onderdeel uit van Fase 1;
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In Fase 2 wordt de Leiding over West aangelegd, zodat vanuit het westelijk havengebied

(Europoort/Maasvlakte) warmte kan worden geleverd aan het Westland. Deze nieuwe leiding wordt

aangesloten op LdM van Fase 1 om zowel het Westland te bedienen als de groeiende vraag naar Den

Haag en Leiden mogelijk te maken.

Voor Fase 3 voorzien wij dat het bestaande warmtetransportnet naar Rotterdam en aangrenzende

gemeenten wordt uitgebreid.

Fase 4 dient om het tuinbouwgebied van het Oostland en de Zuidplaspolder en de nabij gelegen

steden Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland te ontsluiten. Onderdeel hiervan zou het

vergroten van de aanvoer vanuit het Botlek-gebied kunnen zijn en de aansluiting daarvan op de

bestaande netwerken.

Scope Fase 1

De scope betrest transportleidingen die worden verbonden aan een warmteoverdrachtsstation

(WOS). Het gaat om een stelsel van ‘WOS naar WOS’. Distributiestelsels naar eindklanten en

uitkoppelleidingen bij warmteleveranciers maken geen onderdeel uit van de scope. De

transportleidingen verzorgen basislast. Faciliteiten voor piek en back-up leveringen zijn geen

onderdeel van de scope. De dimensionering van de transportleidingen volgt uit een balans tussen

‘investeren voor groei’, onzekerheid van vraagontwikkeling en financierbaarheid van de

infrastructuur investeringen. De transportleidingen die in Fase 1 worden aangelegd, worden

verbonden met de bestaande transportleidingen rond Rotterdam. Zo wordt optimaal gebruik

gemaakt van beschikbare (over)capaciteiten in deze leidingen.

De transportleidingen die in Fase 1 worden aangelegd (en hun stroomrichtingen) zijn als volgt:

1.Leiding door het Midden (LdM) – van punt K(ethelplein) naar Den Haag via punt R(ijswijk);

2.Leiding langs de A4 (LA4) – van punt R naar Leiden Centrum via Leiderdorp;

3.Vondelingenplaat-leiding (VP) – van Shell Pernis naar punt K onder de Nieuwe Waterweg.

Fasering van de aanleg wordt geoptimaliseerd op basis van de vraagontwikkeling.

4.Optioneel: Leiding naar Naaldwijk (LnN) – van punt R naar de Triasboring in Naaldwijk langs de

veilingroute. Dit is een leiding voor ‘non-prioritair’ transport tijdens volloop-, flank- en nachtelijke

periodes (weinig vraag stedelijk gebied) naar lokale GTB opslag faciliteiten. Realisatie is

afhankelijk van additionele financiering.

Naast de aan te leggen transportleidingen vallen de volgende onderdelen van het

warmtetransportnet binnen de scope van Fase 1:

 De WOS-sen bij de noodzakelijke additionele uitkoppelaars (naast Shell en AVR) en bij de, aan het

leidingstelsel, gelegen betrokken gemeenten. Dit betrest in elk geval een WOS op of nabij het

Constant Rebequeplein in Den Haag. Per gebied wordt bepaald waar bij aanleg T-stukken worden

opgenomen (in scope), zodat op een later moment een WOS kan worden aangesloten (buiten

scope);

 Een hydraulische scheiding tussen de LoN en LdM bij punt K. De noodzaak hiervan is nog in

onderzoek, maar de kosten zijn meegenomen.

Er is overigens altijd de mogelijkheid om op een later moment door middel van een aanboring op een

van de leidingen een aansluiting te maken voor een nieuwe WOS. Dit valt buiten scope van Fase 1.
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Op de afbeelding staan alle bestaande ( in zwart)

en in Fase 1 (in groen) te realiseren leidingen

schematisch afgebeeld. De diameter van de leiding

staat er bij vermeld (bijvoorbeeld DN600).

Fase 1 dient eind 2022 gerealiseerd te zijn.

Afhankelijk van de volloopsnelheid en de keuze

voor een verbinding met het Westland, zal de VP-

leiding tussen 2022 en 2030 worden gerealiseerd.

Of, en wanneer, er een Leiding naar Naaldwijk

komt, is afhankelijk van additionele financiering.

Governance en structuur

De uitwerking van Fase 1 vindt plaats vanuit de volgende gedachte: Havenbedrijf Rotterdam en

Gasunie zijn in de oprichtingsfase van een Joint Venture (JV) voor hun participatie in de realisatie van

Fase 1 en later het Grand Design. Gasunie heest de ambitie om de onafhankelijk netbeheerder van

het warmtetransportnet te worden. Voor LdM is Eneco de initiatiefnemer en lopen momenteel

gesprekken met de JV over toetreding tot het project en rolverdeling tussen partijen. Voor de

overname van DNWW (van WbR) en de aanleg van de LA4, VP en de LnN is de JV initiatiefnemer en

investeerder, eventueel met andere partners, zoals de provincie of warmtebedrijven. De specifieke

inrichting van de governance per leiding is afhankelijk van de financieringsstructuur en de

onderhandelingen met Eneco over LdM en met WbR over DNWW.

3. Marktmodel
De beoogde warmtetransportinfrastructuur in Zuid-Holland vormt een natuurlijk monopolie (niet-

dupliceerbaar netwerk). Dit brengt met zich dat 1 partij een dominante positie in de markt heest. Het

hebben van een dominante positie is niet verboden, er mag alleen geen misbruik van worden

gemaakt. Om misbruik van een dominante positie te voorkomen zijn afspraken en/of regels nodig.

De Warmtealliantie streest naar een open warmtetransportinfrastructuur die voldoet aan de doelen

zoals in de inleiding beschreven, en met onafhankelijk netbeheer en non-discriminatoire toegang als

uitgangspunt. Binnen die kaders zijn nog steeds veel verschillende opties voor de set aan regels en

afspraken die we als marktmodel beschouwen.

Deze set aan afspraken, betrest de warmtetransportinfrastructuur, zoals weergegeven in

onderstaande figuur. Aangezien de afspraken gaan over de wijze waarop de partijen die van die

infrastructuur gebruik (willen) maken met elkaar omgaan, worden bij die afspraken evenwel ook de

activiteiten in de warmteketen betrokken die buiten de scope van het warmtetransport vallen,

omdat het marktmodel vanzelfsprekend wel onderdeel moet zijn van een functionerende keten.
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Figuur 1. Door de werkgroep NB/MM gehanteerde scope van netbeheer warmtetransport

In bovenstaande figuur wordt op de WOS warmte overgedragen op of van het transportsysteem. De

staat A voor Afnemers. Distributienetbeheerders en/of Leveranciers worden in het kader van het hier

besproken marktmodel als Afnemers van het warmtetransportnet beschouwd.

1 In bovenstaande

figuur staat B voor Bronnen (warmteproducenten).

Waaraan moet het marktmodel voldoen?

De warmtealliantie hanteert criteria waaraan het Netbeheer- en Marktmodel wordt getoetst. Deze

criteria zijn afgeleid van de maatschappelijke doelen: betrouwbaar, duurzaam, betaalbaar,

toekomstbestendig en non discriminatoire toegang tot het net (verdringing van partijen), aangevuld

met enkele criteria die voortkomen uit bedrijfsvoering / bedrijfseconomische randvoorwaarden. De

criteria zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 1. Criteria voor Netbeheer- en Marktmodel

BETROUWBAAR

Het model faciliteert het bieden van voldoende leveringszekerheid aan Afnemers

Het model faciliteert het bieden van voldoende afnamezekerheid aan Bronnen

Het model faciliteert optimalisatie van piek en back-up warmte

DUURZAAM

Het model biedt mogelijkheden om het aandeel duurzame warmte te sturen

Het model maakt differentiatie van het aandeel duurzame warmte per Afnemer mogelijk

BETAALBAAR

Het model faciliteert ketenoptimalisatie

Model en organisatie zijn doelmatig en proportioneel (i.r.t. omvang markt, behaald voordeel, etc.)

TOEKOMSTBESTENDIG

Het model kan functioneren onder toekomstige omstandigheden die worden gewenst, verwacht

of mogelijk worden geacht (aantal aangesloten partijen; diversiteit aan bronnen; inzet van

infrastructuur; wijzigingen in aanpalende markten; andere temperatuurregimes)

Het model faciliteert het bieden van voldoende investeringszekerheid aan partijen

1 Eventuele ontwikkelingen in de marktordening in de distributienetten worden buiten beschouwing gelaten.
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Het model functioneert op de schaal van Zuid-Holland

NON DISCRIMINATOIRE TOEGANG TOT HET NET (VERDRINGING VAN PARTIJEN)

Het model borgt open toegang voor Bronnen en Afnemers

OVERIG

Het model accommodeert verplichtingen die in het huidige kader gelden voor warmtedistributie

en –levering (leveringszekerheid, kwaliteitsverklaringen, …)

De transitie van de huidige situatie naar het nieuwe model is haalbaar en uitvoerbaar (denk aan

evolutie vs. revolutie; accommoderen legacy contracten)

De Warmtealliantie en EZK werken, mede in het kader van de Green Deal marktordening

warmtetransportnetten, drie marktmodellen uit, die op deze criteria worden getoetst. De oplevering

van de rapportage en aanbeveling voor het marktmodel op de hoofdinfrastructuur worden eind 2018

verwacht. De resultaten zijn belangrijke input voor het wetsontwerp van een Warmtewet 2.0, waarin

de marktordening van warmtetransportnetten wordt gereguleerd.

De modellen zijn de afgelopen maanden met elkaar geconfronteerd en theoretisch geanalyseerd.

Momenteel worden de marktmodellen gemodelleerd en vindt de consultatie met de markt plaats,

waarna de analyses worden afgerond. Vanwege het lopend proces binnen de green deal is het niet

mogelijk om nu reeds vooruit te lopen op bevindingen.

4. Waardeketen van warmte

De warmteketen bestaat globaal uit: Warmtebronnen (zoals uitkoppeling van industriële restwarmte,

geothermie, STEG’s en afvalverbranding), warmte transportnetwerk, distributienetten en

commodityhandel. De benodigde informatie om de waardeketen van warmte in beeld te brengen is

verspreid over diverse partijen. De uitwisseling van informatie wordt beperkt door

mededingingswetgeving en commercieel gevoelige informatie.

Om tot een analyse van de waardeketen te komen, wordt binnen de warmtealliantie in werkgroepen

alle informatie ten aanzien van bronnen, infrastructuur en distributie onderzocht. Per type bron

worden kengetallen geïdentificeerd voor CAPEX, OPEX, afschrijvingstermijn, bedrijfszekerheid,

beschikbaarheid, kwaliteit van warmte en risico/rendement. Eenzelfde onderzoek vindt plaats voor

distributienetten. Hierbij wordt enerzijds onderscheid gemaakt tussen bestaande en nieuwe

distributienetten en anderzijds tussen stedelijke, industriële- en tuinbouw distributienetten. Voor

hoofdinfrastructuur is een CAPEX en OPEX review opgezet transparantie krijgen op de kengetallen

behorend bij een hoofdtransportnetwerk. Er zijn reeds een inschatting van de uitkoppeling-, in-

/verkoop- en transportkosten. Deze kunnen vergeleken worden met het maximumtarief dat

huishoudens betalen (NMDA). Zo kan een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de

gehele keten.

Inkoop en uitkoppeling

De kosten en het rendement van inkoop en uitkoppeling van restwarmte zijn sterk afhankelijk van

het soort warmte. Betrest het primaire productie van warmte of is er sprake van restwarmte. Op

basis van een inventarisatie liggen de kosten van inkoop en uitkoppeling van warmte tussen de 
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D e rendementen liggen tussen de met een

terugverdientijd vajaar.
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Figuur– Maximum warmtetarieven ACM

Jaarlijks stelt de ACM een maximum tarief voor consumenten op. Dit maximum tarief regelt dat een

gemiddeld huishouden het zelfde betaald voor warmte uit een warmtenet als warmte via een

gasaansluiting. Dit is het ‘niet-meer-dan-anders-principe’. De kosten voor gas bestaan onder meer uit

transport-, leveringskosten en energiebelasting. Deze kosten verschillen per jaar. Ze worden vaak pas

eind december van het voorgaande jaar bekend. De ACM berekent vóór het begin van het nieuwe

jaar de maximumtarieven voor warmte voor dat jaar. Het gaat om de volgende tarieven:

1.De maximumprijs voor de levering van warmte. Deze prijs bestaat uit een vast bedrag en een

bedrag per verbruikte gigajoule (GJ).

2.Een vast tarief per jaar voor de meting van het warmteverbruik.

3.De eenmalige aansluitbijdrage voor een nieuwe aansluiting op een bestaand warmtenet.
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In het CE Delst scenario worden nadrukkelijk ook de tuinbouwgebieden meegenomen, inclusief

inschattingen hoe de tuinbouw zich ontwikkelt in de komende jaren. Deze inschattingen zijn

afgestemd met en bijgesteld naar aanleiding van discussies met o.a. LTO-Glaskracht, Westland Infra,

HVC, WSO-partners. Het Grand Design houdt rekening met de ontsluiting van deze gebieden in de

verschillende fases.

Vraagverwachting Fase 1

De fasering is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van het vraagpotentieel. De Warmtealliantie

ziet voldoende vraagpotentieel om Fase 1 te realiseren. Deze inschatting is immers deels gebaseerd

op bestaande contracten en deels op vele onderzoeken, zoals de bovengenoemde, vele gesprekken

met belangrijke spelers in de regio, op bestaande maatschappelijke kosten-baten analyses,

inventarisaties van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, warmtekansenkaarten en uiteraard

nationale ontwikkelingen, zoals het kabinetsbesluit om de winning van aardgas in Groningen te

beëindigen en de discussies aan de Tafel Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord.

Uiteraard zit er in al deze toekomstscenario’s een grote bandbreedte. De vraagontwikkeling is in

grote mate afhankelijk van wat er wordt afgesproken aan de tafel Gebouwde Omgeving bij het

Klimaatakkoord over de zogenaamde wijkgerichte aanpak en hoe en in welk tempo dat in wet- en

regelgeving wordt vertaald. De snelheid waarmee de transitie zal plaatsvinden is mede afhankelijk

van de mate waarin bewoners bereid zullen zijn over te stappen naar een alternatief. De bereidheid

hangt in grote mate af van de kosten. Hierbij gaat het om alle kosten, zowel om de eenmalige kosten

(gebouw, koken, leidingen) als de jaarlijkse kosten (uiteindelijke energierekening, onderhoud) van de

eigenaar en eindgebruiker. Naast de betaalbaarheid zijn elementen van comfort (wat krijg je er voor

terug), keuzevrijheid en garantie dat geleverde energie (op termijn) CO2vrij is belangrijke elementen

in het besluitvormingsproces van de eindgebruikers/gebouweigenaren. Gemeenten hebben voor de

realisatie van aardgasvrije wijken voldoende instrumenten en doorzettingsmacht nodig.

De besluitvorming over Fase 1 loopt vooruit op deze uitkomsten en de besluitvorming over

bijvoorbeeld de Regionale Energie Strategie (RES) en de gemeentelijke warmtetransitieplannen. Dat

Fase 1 op die besluitvorming vooruitloopt is noodzakelijk vanwege het commitment dat de WA-

partners hebben richting Leiden en Den Haag en ook vanwege de lange voorbereidingstijd die

projecten van deze schaal vereisen. Ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de vraag, brengt

deze omstandigheid echter wel mee dat gemeenten weinig harde toezeggingen doen om te

participeren in de realisatie van (een deel van) het warmte(transport)net of dat bepaalde wijken

zeker overgaan op een warmtenet. Wel zien vrijwel alle gemeenten in de regio warmtenetten als een

logisch alternatief voor aardgas:

 Den Haag heest een Haags Energieakkoord ondertekend met een grote ambitie op het gebied

van de energietransitie; LdM staat in het coalitieakkoord van Den Haag;

 Delst werkt aan een gedetailleerd warmtenetontwerp en een business case voor dit deel van hun

transitieopgave;

 Schiedam heest een marktverkenning gepubliceerd met referentie naar de LoN;

 Rotterdam heest een WAT-kaart opgesteld. De WAT- geest inzicht in welk alternatief voor

aardgas waar het meest voor de hand ligt vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit. De kaart is

gebaseerd op de huidige technologische mogelijkheden en zal dus bij innovaties of bijvoorbeeld

bij verschuiving van de belastingen moeten worden herzien. Uit de WAT-kaart blijkt dat het

warmtenet voor veel gebieden in Rotterdam onder huidige condities de beste oplossing is op

basis van Total Cost of Ownership (TCO). Wel is de verwachting dat de all electric oplossingen op

den duur goedkoper worden en dat de WAT-kaart op termijn van kleur verandert;
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 Het college van B&W van Leiden heest op 6 juni 2017 een Leidse Warmtevisie vastgesteld.

Wijken en aantallen woningen worden expliciet benoemd. De aan of nabij het lokale warmtenet

gelegen gemeenten (Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude) werken hierbij nauw met elkaar

samen;

 De ‘tuinbouwgemeenten’ Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Westland zijn in

samenwerkingsverbanden (WSW, WSO) actief met het zoeken naar combinaties van collectieve

warmte-oplossingen, met name geothermie en restwarmte;

 In de Energiemix-overzichten van MRDH van eind 2017 hebben de volgende, niet hierboven

genoemde gemeenten aangegeven een deel van hun warmtevoorziening uit restwarmte te

willen halen: Maassluis, Capelle a/d IJssel, Zoetermeer, Wassenaar en Rijswijk;

 14 gemeenten in de provincie, grotendeels in het doelgebied, hebben een aanvraag gedaan bij

proestuinwijken in kader van de klimaatenvelop van MinBZK om een bestaande wijk van aardgas

af te halen en dit jaar hiermee te starten bij deelname aan programma (wordt 1 okt bekend);

 Vanuit de Drechtsteden en de regio Holland-Rijnland wordt actief aansluiting gezocht met

respectievelijk het bestaande warmtenet en een aquathermie-project in ontwikkeling.

Totstandkoming vraagscenario’s Fase 1

In het kader van dit voorstel zijn door de WA-partners verscheidene vraagscenario’s met elkaar

vergeleken en geharmoniseerd. Er is gekozen voor een driedeling:

1.            de reeds contracteerde vraag (de ‘zekere’ vraag),

2.            de waarschijnlijke vraag op relatief korte termijn (“hoog plausibel in 2030”), en

3.            het eindbeeld in 2035-2050 (‘plausibel op technisch-economische gronden’).

In het scenario ‘hoog plausibel’ gaat de Warmtealliantie uit van gebieden waar gemeenten zich nu al

actief op richten, waar de warmtedichtheid hoog is en die relatief dicht bij bestaande warmtenetten

liggen. Tevens wordt een relatief conservatief scenario voor lokale opwek meegenomen.

In het scenario ‘plausibel’ worden ook de iets verder weg gelegen gebieden erbij opgeteld, waarvan

op basis van een technische/economische analyse collectieve warmte als beste alternatief voor

aardgas uit de bus komt. Ten aanzien van lokale opwek wordt een progressief scenario aangenomen.

Dit en dalende warmtevraag over de tijd (door warmer klimaat, betere isolatie, lokale

systeemoptimalisaties en opslag) leidt ertoe dat de vraag naar warmte uit het warmtetransportnet

op langere termijn in sommige wijken lager kan zijn dan in 2030.

Voor de gemeenten langs en aan de Leiding door het Midden (Den Haag, Rijswijk, Delst, Midden

Delfland, Vlaardingen) en de gemeenten die direct of indirect verbonden zijn met de Leiding over

Noord (Schiedam, Rotterdam-Noord, Capelle a/d IJssel) zijn de meest gedetailleerde vraagscenario’s

beschikbaar. Zie bijlagen 2 en 3 voor de scope ten aanzien van deze gemeenten/gebieden.

Aanvullend is op de cijfers een correctiefactor (0,8) toegepast omdat de transitie naar verwachting

wat langzamer start en vanaf 2025 meer tempo gemaakt gaat worden o.a. door aan te passen wet-

en regelgeving.

Invloeden op vraagontwikkeling

Wij verwachten dat geothermie en andere lokale duurzame bronnen op termijn een grote rol gaan

spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening. De regionale warmtevraag verminderen wij

in onze vraagscenario’s met dit lokale aanbod. We gaan er hierbij van uit dat aansluiting van lokale

bronnen vanaf het begin relevant is, maar pas echt op gang komt na 2030. Hierbij speelt mee dat

juist de aanwezigheid van nieuwe warmte infrastructuur op transport- en distributieniveau een

aanjager zal zijn voor de ontwikkeling van lokale duurzame bronnen.
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mogelijkheid om via een (relatief korte) verbindingsleiding nog 3 bronnen extra aan te sluiten,

gelegen ten oosten van deze oversteek. Dit gaat om 15 MW plus 120 MW uit piekbronnen.

Via een aanvullende verbindingsleiding naar de VP-leiding, kunnen nog twee bronnen extra

aangesloten worden (ca. 66 MW). Voor deze bronnen geldt dat de warmte eventueel ook via de

bestaande infrastructuur (NWW en  LoN) naar het noorden onder de rivier door zou kunnen (ook

met een extra verbindingsleiding). Dit is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die WbR afneemt bij

AVR. Als WbR weinig afneemt, gaat er meer warmte naar Eneco toe en is de LoN vrijwel vol.

Prijs inkoop warmte

Zoals vermeld is de prijs van warmte die op het transportnet wordt ingevoed sterk afhankelijk van de

warmtebron (primaire productie of restwarmte, afstand tot het net, te leveren warmteprofiel). De

hoogte van de tarieven is verder afhankelijk van de terugverdientijd en de terugverdienzekerheid die

met de bron worden afgesproken. Na deze terugverdienperiode, kunnen de tarieven in potentie

omlaag (OPEX vergoeding + beperkt rendement). De inkoop van de relatief goedkope basislast

warmte kost ongeveer € 5,00 tot € 7,00 per GJ, bestaande uit investeringen in de uitkoppeling bij de

bron en investeringen in het WOS en de verbindingsleiding van de bron naar het hoofdnet. De

investeringen bij de bron worden door de bron gedaan, de investeringen in de WOS en

verbindingsleiding door de netbeheerder.

De bovenkant van de prijsrange geldt met name bij het aansluiten van een eerste bron in een

deelgebied, omdat dan de verbindingsleiding nodig is. De GJ prijs voor een tweede en derde bron in

hetzelfde deelgebied ligt normaliter aan de onderkant van de prijsrange, omdat deze op dezelfde

verbindingsleiding kunnen worden aangesloten. De inkooptarieven voor pieklast liggen doorgaans

factoren hoger dan voor basislast.

Flexibiliteit

Bronnen zoals beschreven in bovenstaande tabel hebben over het algemeen een 24x7

productieproces. Dit houdt in dat deze bronnen de voorkeur hebben voor een jaarrond continue

warmteproductie. Met de komst van meerdere bronnen en meerdere afnemers, zal de toekomstig

warmtevraag steeds meer behoeste hebben aan bronnen die flexibel in uren en vermogen kunnen

leveren, aangezien de warmtevraag van consumenten geen jaarrond continue is, maar een sterk

seizoensafhankelijk profiel heest. Op dit moment wordt deze flexibiliteit (de piekwarmte) geleverd

door gasgestookte eenheden in het distributienetwerk, die gelet op het karakter (capaciteit

beschikbaar hebben op piek) relatief duur zijn. In een aardgasloze toekomst zijn innovaties nodig in

alle onderdelen van de keten, zoals seizoensopslagen bij distributienetten, die dit probleem

oplossen.

Leveringszekerheid

Voor producenten van restwarmte is de restwarmte een bijproduct dat ondergeschikt is aan de

‘normale’ bedrijfsvoering. Warmtelevering kan geen doel op zich zijn, dit zou immers ook de

duurzaamheid van deze warmte onderuit halen.

Zekerheid is te bereiken op twee manieren:

1. Er zal op het distributienet of eventueel op het hoofdtransportnet altijd voldoende back up

capaciteit beschikbaar moet zijn om een tekort in het aanbod van restwarmte op te vangen.

Deze faciliteiten zijn in alle gevallen benodigd, om storingen waar dan ook in het net op te

kunnen vangen.

2. Het creëren van een hoofdtransportnet met veel verschillende bronnen, zodat de

leveringszekerheid niet afhankelijk is van één bron. Er zijn dan voldoende bronnen om een
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De leveringscapaciteiten van Fase 1 en de beoogde capaciteiten van de vervolg fasen 2, 3 en 4 zijn

visueel samengevat in het onderstaande figuur:

8. Leegstand en volloop van de leidingen
De doelstelling van de Warmtealliantie is het aanleggen van een open regionaal warmtetransportnet

dat is gedimensioneerd voor toekomstige vraagontwikkeling, met als het ware: infrastructuur “op de

groei”. Dit betekent dat het grootste deel van de te maken investeringen nu nog niet kan worden

onderschreven met bestaande contracten, afname intenties of vrijwel zekere warmtevraaggroei.

Het op een later tijdstip opschalen van reeds aangelegde transportcapaciteit is helaas technisch en

economisch niet haalbaar; de infrastructuur moet direct worden ontworpen voor het ‘eindplaatje’.

Transportcapaciteit en warmtevraagontwikkeling zijn hiermee de spreekwoordelijke ‘kip’ en het ‘ei’

voor het verwezenlijken van het ontegenzeggelijk aanzienlijke groeipotentieel van

restwarmtegebruik in de regio Zuid-Holland. De voorinvestering die hiermee gepaard gaat, in

combinatie met het belang bij een beperking van de transportkosten om op die manier zoveel

mogelijk distributiegebieden te kunnen aansluiten, noopt tot een behoeste aan inzet van het

financieel overheidsinstrumentarium.

Het Kip-EI probleem

Momenteel is er is geen toezegging van restwarmte-afname zonder een bestaand transportnet of

andersom. Daarnaast belemmert de aanwezigheid van gas en stimuleringsmaatregelen voor

concurrerende technieken, de overstap naar warmtenetten (onder meer gevoed met restwarmte) en

is er nog onvoldoende zicht op hoe regelgeving en investeringszekerheid zich in de keten ontwikkelt.

Het gevolg, informatie-asymmetrie tussen financiers en initiatiefnemers, zorgt ervoor dat banken

risico’s niet goed kunnen inschatten. Om deze ‘kip-ei’ situatie te doorbreken is het wenselijk dat de

overheid de politieke risico’s weg neemt voor investeringen in het warmtetransportnet. De

verschillende overheden hebben hiertoe gezamenlijk de volgende instrumenten:
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1. De ontwikkeling van vraag en aanbod naar warmtenetten en investeringszekerheid in de

keten faciliteren en stimuleren via eenduidig overheidsbeleid en wetgeving;

2.De groei van een warmte- infrastructuur actief aanmoedigen;

3.Een ‘level playing field’ creëren tussen de verschillende technieken voor warmtevoorziening.

Waarom is publieke financiering nodig?

Het (af)dekken van leegstand en het vollooprisico is nodig onder de volgende principes:

 Een hoofdleiding zonder leegstand heest lagere transportkosten, waardoor meer business cases

voor wijkaansluitingen rond rekenen en het vollooprisico wordt beperkt;

 Een hoofdleiding zonder vollooprisico heest een financierbare business case

o Investeerders en banken zijn echter niet bereid het risico dat onvoldoende woonwijken

van het gas af gaan en verwarmd gaan worden door middel van een warmtenet, te

nemen;

o De overheid (Rijk, Provincie en gemeente) beïnvloedt het proces van

warmtevraagontwikkeling en kan dit risico wel nemen;

 Tijdens de volloop periode moeten operationele lasten gedekt worden, terwijl er geen inkomsten

tegenover staan.

Opbrengsten

De warmtetransportopbrengst (uit WTO’s) is een vergoeding voor de kosten van het project die

bestaan uit: 1) CAPEX: investeringen voor de aanleg van het warmte transport netwerk en 2) OPEX:

geschatte operationele kosten over de duur van het contract die over tijd zullen toenemen

afhankelijk van o.a. inflatie en gas / elektriciteit prijsontwikkelingen. Over deze vergoeding wordt een

risico gewogen rendementseis gehanteerd, die past binnen de regulatorische kaders en risico’s in de

bredere warmteketen. WTO’s worden afgesloten met warmteafnemers, die capaciteit van de leiding

als het ware ‘huren’ en daarvoor een transportvergoeding betalen. De WTO-prijzen zijn non-

discriminatoir. Per leiding kan het WTO-tarief variëren omdat ook de CAPEX en OPEX componenten

per leiding verschillen. Omdat de kosten op verschillende wijzen worden geïndexeerd, worden ze op

dezelfde wijze meegewogen in indexering van de inkomsten, zodat de inkomstem in gelijke mate

ontwikkelen met deze kosten.

Leegstand en volloop

Door het dimensioneren van de transportcapaciteit op de eindvraag is er gedurende de eerste jaren

een onderbenutting van de capaciteit. Deze onderbenutting is onder te verdelen in leegstand en
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Waar mogelijk zal sub-faseren van de leidingen voor Fase 1 overwogen worden om de inzet van

publieke middelen te optimaliseren zonder realisering van het Grand Design in gevaar te brengen.

Het correct faseren van dergelijke CAPEX-investeringen verlaagt het vollooprisico in scenario’s van

achterblijvende vraagontwikkeling.

Leegstand kan zoals reeds vermeld op twee manieren worden gecompenseerd. Als dit middels een

financiële compensatie vanuit de overheid wordt gedaan, dan heest het geen invloed op de kosten

van Fase 1. Op het moment dat de leegstand wordt verhaald op de transportkosten, dan worden de

WTO’s in Fase 1 duurder, wat impact heest op de (financiële) ruimte voor klantgroei.
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Voor de glastuinbouw en enkele stadswijken wordt nu onderzocht of lage temperatuurwarmte via de

retourleiding kan worden geleverd. Dit heest in potentie een gunstig effect op de businesscase omdat

het effectieve vermogen van de transportleiding vergroot wordt. Een kubieke meter water kan

tweemaal worden verkocht; op de aanvoer en op de retour. Met cascadering neemt ook de

complexiteit van de system operations en de levering toe, zoals verschil in tarieven per

temperatuurklasse en beheersbaarheid van zowel hoge als lage temperatuurafnemers. Door deze

additionele complexiteit is nu niet te zeggen hoe groot een eventuele upside voor de businesscase is.

Seizoensopslag (Hoge temperatuuropslag (HTO))

Wat is seizoensopslag?

Seizoensopslag of HTO is het opslaan van warmte (in water) op momenten van weinig warmtevraag

(zomer) voor momenten van hoge warmtevraag (winter). HTO werkt door middel van het injecteren

van (zeer) warm water (>100grC) in een geschikte bodemlaag via een geboorde put. Voor stedelijke

toepassingen van HTO zijn grids nodig van enkele tientallen boringen. Hoge temperaturen zijn nodig

voor efficiënte opslag en om te voorkomen dat nog erg veel elektrisch vermogen nodig is om de

warmte weer heet genoeg te maken voor invoeding op distributienetten.

Seizoensopslag dient gelokaliseerd te zijn in de nabijheid van grote warmteafnemers, ostewel nabij

een distributienet. Dit vergroot de bezetting van de transportleidingen in de zomer en verhoogt de

piekcapaciteit van warmtelevering in de winter. De meest logische plek voor een put is vlakbij een

warmteonderstation (WOS).

Experts verwachten dat HTO niet eerder dan na 2025 een serieuze optie wordt. Er zijn nog geen

praktijkvoorbeelden. Voor steden zoals Den Haag zal de opslagcapaciteit van een HTO ongeveer 20-

40 GWh zijn. Dit is genoeg om Den Haag in de winter 1-2 weken volledig van warmte te voorzien.

De businesscase voor HTO komt op dit moment bij lange na niet rond en kent nog veel uitdagingen

en onzekerheden, zoals de ruimtelijke inpassing van een grid van putten, het ondergronds

warmteverlies en de stroomsnelheden in de grondlaag.

Effect van inzet HTO’s op businesscase van transportnet

Over de gehele warmteketen heest HTO een positief effect. Dit vertaalt zich in een duurzamere keten

met meer aanbod van bronnen, vraaggroei en lager gasverbruik. Voor distributienetten (afnemers)

betekent inzet van HTO dat minder gasgestookt piekvermogen nodig is. Dit levert een besparing op

in het gebruik van laagcalorisch gas en verbetering van de EOR (duurzaamheid van het net). Voor

producenten van duurzame restwarmte betekent een HTO dat er meer uren per jaar warmte kan

worden geleverd. Dit heest een kostendaling tot gevolg, omdat de vaste lasten worden gedeeld door

hogere volumes. Een HTO vlakt het vraagprofiel van warmte af, zodat het beter past bij het

aanbodprofiel van de meeste producenten. Dit trekt ook nieuwe bronnen aan.

Op de businesscase of het vollooprisico van het transportnet heest de inzet van een HTO geen

positief effect (ervanuit gaande dat de HTO bij het distributienet is gesitueerd), omdat afnemers

capaciteit contracteren bij het transportnet op basis van de benodigde piekcapaciteit in de koudste

maand van het jaar (februari) en niet op basis van het aantal gigajoules dat wordt getransporteerd.

De capaciteit die een distributienet moet contracteren bij het transportnet, neemt bij inzet van een

HTO juist af. Dat er in de zomer meer warmte wordt getransporteerd levert de transportnetentiteit

geen ‘upside’ op.
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Intensiever gebruik

Dag/nacht opslag, vergroten ongelijktijdige warmtevraag

Net als voor seizoensopslag geldt dat buffers en het vergroten van de ongelijktijdige warmtevraag

ervoor zorgen dat het aanbodprofiel en vraagprofiel beter op elkaar aansluiten. Dit biedt de kans om

meer restwarmte te transporteren en te leveren in plaats van lokale fossiele piekproductie.

Dag/nachtopslag of buffers zorgen voornamelijk voor demping van druk- en

temperatuurschommelingen op het net en zijn daardoor onontbeerlijk. De impact van de buffers op

het functioneren van het warmtetransportnet is echter beperkt, aangezien de volumes en

pompcapaciteiten beperkt zijn. Op de grote schaal van de warmterotonde is de systeemverbetering

door buffers marginaal en zal (meer) inzet daarvan niet gauw tot lagere gecontracteerde capaciteiten

leiden.

Inzet transportnet voor pieklevering

Piek- en back-up installaties zijn een essentieel onderdeel van het warmtedistributienet. Zonder deze

installatie is het niet mogelijk om (betaalbare) betrouwbare levering te garanderen. In principe

zorgen distributiebedrijven zelf voor piek- en back-upinstallaties. De infrastructuur van warmte is ook

te duur om een transportnet aan te leggen dat is gedimensioneerd naar de piekvraag. Echter, in de

toekomst kunnen zich situaties voordoen waarin het beter is piek- en backinstallaties op een

transportleiding aan te sluiten in plaats van als onderdeel van een distributienet.

Aangezien dit slechts bij uitzondering nodig zal zijn en kleine vraagvolumes betrest, is de invloed op

de businesscase van het warmtetransportnet gering. Gedurende de volloopperiode zal bij piekvraag

extra kunnen worden geleverd. Aangezien dit relatief weinig voorkomt is dit effect ook niet

meegenomen.

11. Glastuinbouw

Toekomstbeeld Westland

De toekomstige warmtevoorziening voor het Westland bestaat – volgens ons en onze

gesprekspartners in het Westland – uit een lokaal warmtesysteem gevoed door duurzame lokale

bronnen, met name geothermie, waarop een aantal hubs zijn aangesloten, die warmte uit het

regionale transportnet invoeden op het net. Deze hubs zijn:

         in Naaldwijk, vanuit Leiding door het Midden;

         aan het einde van de Rijksweg A20, vanuit Leiding over Noord, en

         vanuit het westelijk havengebied via Leiding over West, die dan weer in Naaldwijk wordt

verbonden met Leiding door het Midden.

In dit toekomstbeeld worden zowel de glastuinbouw als de gebouwde omgeving van het Westland

aangesloten op het warmtenet. In dit beeld is de totale warmtevraag van het Westland minimaal 600

MW (10 PJ), waarvan uiteindelijk circa de helst wordt ingevuld met geothermie en de andere helst

met regionale restwarmte.

Eerste stap voor aansluiting Westland op warmterotonde

De eerste stap voor de aansluiting van het Westland op de warmterotonde is een astakking van

Leiding door het Midden vanaf Rijswijk naar Naaldwijk, waarbij op de Trias boorlocatie wordt

aangesloten op het net van Warmte Systeem Westland (WSW). Deze leiding kan in 2023 worden

opgeleverd. Voor tuinders is het afnemen van deze regionale restwarmte tegen de transporttarieven

zoals die gelden voor de gebouwde omgeving echter geen reëel alternatief voor aardgas. Verlaging

van de transporttarieven voor de glastuinbouw is ook niet mogelijk. Dit zou ten koste gaan van het
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rendement van de transportnetentiteit en het is in strijd met het uitgangspunt van non-

discriminatoire toegang tot het net.

Aansluiting van de tuinbouw leidt ook niet tot een ‘upside’ voor de businesscase van Fase 1 van de

warmterotonde, simpelweg omdat tuinders niet in staat zijn de benodigde tarieven te betalen die

behoren bij de business case voor de LdM. Marginale verhoging van de ontwerpcapaciteit van de

LdM ten behoeve van additionele vaste capaciteit contractering door tuinders biedt geen soelaas

omdat daarmee additionele investeringen in de LdM (inclusief toevoerleidingen vanuit de haven)

getriggerd worden die de overall business case voor de LdM slechter maakt. Bovendien zouden

tuinders in dat geval pro rato moeten bijdragen aan de LdM en dat kunnen zij nu juist niet.

Als oplossing voor dit probleem zien wij dat de aanvoerleiding van Rijswijk naar Naaldwijk wel wordt

aangelegd, maar dat over die leiding alleen non-prioritaire warmte wordt geleverd aan de

glastuinbouw. Non-prioritair wil zeggen dat leidingcapaciteit op LdM beschikbaar is voor het

Westland voor zover die capaciteit nog niet is gecontracteerd voor levering aan steden (in de

volloopfase) en op de momenten dat de door stedelijke afnemers gecontracteerde capaciteit niet

wordt afgenomen. In de volloopperiode van LdM (in ieder geval de eerste tien jaar) kan op die

manier ruim 100 MWth aan restwarmtecapaciteit aan het Westland ter beschikking worden gesteld.

Op deze manier kunnen de aanwezige buffers in het glastuinbouwgebied optimaal worden ingezet en

is technische uitwisseling mogelijk met aardwarmte, restwarmte en resterende piekwarmte

afkomstig uit warmtekracht installaties of CV-ketels. Realisatie van dit plan levert vanaf 2023 84.000

ton vermeden CO2per jaar op en een L-gasreductie van 46 miljoen kuub per jaar. 

Retourwarmte in toekomst

Het is goed denkbaar dat in de toekomst, richting 2030, het economisch haalbaar is retourwarmte in

te zetten voor de glastuinbouw en centraal naar juiste hogere temperatuur niveau te brengen als

door volloop van de LDM+ geen capaciteit meer beschikbaar is in de aanvoerleiding. Ook kan het zo

zijn dat aanvoerwarmte beschikbaar blijst als in steden veel meer gecascadeerd gaat worden naar

lagere temperatuurnetten (70-40 en lager).

Hoe kan de aansluiting van het Westland worden gerealiseerd?

De Warmtealliantie zorgt ervoor dat de leiding vanaf Rijswijk naar Naaldwijk op het

warmtetransportnet kan worden aangesloten. Dit doen wij door in het tracé van LdM mee te nemen

dat ter hoogte van Rijswijk een verbindingsstuk wordt gerealiseerd, waarop een nieuwe

transportleiding richting Naaldwijk kan worden aangesloten.

De Warmtealliantie wil vervolgens samen met de betrokken partijen die ook samenwerken in WSW

deze leiding realiseren. Met name de JV is hierover druk in gesprek met deze partijen. Ons beeld is

dat er uit deze gesprekken een nieuw samenwerkingsverband tot stand komt en/of voldoende

commitment op grond waarvan deze leiding kan worden aangelegd. Gezien de mogelijke

betrokkenheid van andere partijen kan de Warmtealliantie de realisatie van deze leiding niet

meenemen in de scope van Fase 1 van de warmterotonde en in de onderhavige aanvraag.

Wel zal de Warmtealliantie faciliteren en stimuleren dat dit samenwerkingsverband van de WA-

partners en de betrokken partijen in het Westland op korte termijn een zelfstandige aanvraag kan

indienen voor overheidssteun.

Randvoorwaarde

De CO2-voorziening heest al een aantal jaren prioriteit voor de glastuinbouw omdat er minder gas

wordt ingezet op de bedrijven door besparing en verduurzaming, daarmee stijgt de behoeste aan
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externe CO2. De beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare externe CO2 is randvoorwaardelijk

voor de verdere verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw.

Business case Leiding naar Naaldwijk

Op basis van de beschikbaarstelling van niet prioritaire warmte aan de tuinbouw kan een business

case worden gemaakt die uitgaat van uitsluitend toerekening aan de tuinders van de CAPEX van de

toevoerleiding (terugverdienperiode 10 jaar) en een vergoeding voor de OPEX. De CAPEX voor de

aanleg van de leiding bedraagt circa € 50 miljoen.

Commitment van tuinders voor de te boeken capaciteit voor de benodigde periode van 10 jaar is op

voorhand niet te verkrijgen als basis voor een investeringsbeslissing. Reden is dat het om niet-

prioritaire warmte gaat waarvoor het overall prijs-niveau (inclusief distributie, uitkoppeling en

eventuele inkoopkosten) nog niet bekend is. Door deze onzekerheid (specifiek vollooprisico voor de

aansluitleiding, tuinders hebben immers nog alternatieven zoals geothermie, biomassa en gas) die

niet door de investeerders in de infrastructuur kan worden beïnvloed, kan een impasse ontstaan die

alleen door een garantiestelling van de overheid kan worden doorbroken.

Uit contacten met diverse partijen uit de tuinbouwsector blijkt dat uitgaande van een gebruiksduur

(basislast) van circa 4600 uur, wat normale gebruiksuren zijn, de reëel door de tuinders jaarlijks te

betalen vergoeding voor het gebruik van het hoofdtransportnet circa € 4,1 miljoen is bij de

capaciteitsoptie van 100 MWth. Hiervan zou bij het geschetste gebruik maximaal € 2,5 miljoen per

jaar beschikbaar zijn als CAPEXbijdrage op basis van een transportvergoeding om en nabij 2,5

euro/GJ, afhankelijk van de beschikbaarheid van C0₂.

Conclusie: Om de aansluiting van glastuinbouw op LdM mogelijk te maken via de Naaldwijk variant

lijkt een overheidsgarantie van in totaal € 50 miljoen onder astrek van de uiteindelijke gerealiseerde

capaciteitsvergoeding (maximaal € 25 miljoen) de meest aangewezen manier.

Alternatief via aansluitleiding vanaf Delst naar het Westland

Met als startpunt de LdM zou ook een kortere verbindingsleiding naar het Westland kunnen worden

aangelegd, vanaf de zuidkant van Delst naar een verbindingspunt aan de Oostkant van het aan te

leggen WSW. Zie ook kaartje waarbij de rode lijnen een versimpelde schematische weergave vormen

van WSW. Deze kortere verbindingsleiding vanaf

Delst vraagt naar schatting een investering van €

30 miljoen en is daarmee goedkoper dan de

Naaldwijkvariant. Echter vanwege onderstaande

redenen heest dit alternatief niet de voorkeur.

1.De Naaldwijkvariant sluit aan op het hart van het WSW en vraagt daarmee minder investeringen

in dit distributienet;

2.De Delstleiding verliest zijn functie grotendeels na 10 jaar als de LdM volloopt met warmtevraag

vanuit de steden. De Naaldwijkvariant kan in omgekeerde richting gebruikt worden als

functioneel onderdeel van de later aan te leggen leiding vanuit de Westelijke haven die in het

grand design de verdere groei van de warmtegroei in het Westland en de steden ten noorden

hiervan accommodeert. Via de Delstvariant kan dit niet door capaciteitsrestricties in het tracé

van de LdM tussen Delst en Rijswijk;
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3. De Naaldwijkvariant biedt op korte en lange termijn de beste opties voor uitwisseling van

warmte tussen het Westland en de steden waarbij optimaal gebruik kan worden gemaakt van de

deels complementaire warmtevraag van de tuinders.

Toekomstbeeld Oostland

In het Oostland is door de aanwezige glastuinbouw een grote vraag naar warmte en daarmee een

groot gasverbruik. Binnen het Oostland zijn er kansen om grote stappen te maken in de

verduurzaming van de warmtevraag. De verduurzaming van de gebouwde omgeving in Oostland kan

op deze ontwikkeling meelisten.

In het Oostland is 1200 ha glastuinbouw verdeeld over 7 glastuinbouwclusters. Hiervan is reeds ca.

350 hectare tuinbouwgrond aangesloten op een warmtenet. In het grootste warmtenet van Eneco, in

Lansingerland (ca. 280 ha.), wordt warmte geleverd waarbij de oorsprong van de warmte een mix is

van havenwarmte, geothermie, bio-warmte, STEG-restwarmte en WKK/ketelwarmte. Daarnaast zijn

er nog enkele kleinere geothermie-netten in het Oostland.

Er liggen goede kansen om de bestaande warmtenetten uit te breiden en te verduurzamen en

nieuwe warmtenetten te creëren. De glastuinbouw heest zich in deze gebieden goed georganiseerd

in de vorm van warmtecoöperaties, ondersteund door LTO Glaskracht. De WA-partners zijn met de

verschillende Warmtecoöperaties in gesprek in Lansingerland, Zuidplas en Pijnacker-Nootdorp.

Daarnaast hebben onlangs de gemeentes Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland samen met LTO

Glaskracht de Warmte Samenwerking Oostland (WSO) opgericht. Het doel van de WSO is om binnen

het komend decennium samen met de partijen in de warmteketen (o.m. Warmtealliantie) een

gebiedsdekkende warmte-infrastructuur tot stand te brengen. Qua lokale bronontwikkeling zijn er

een aantal partijen actief op het gebied van geothermie en bio-warmte. De WA-partners werken ook

met deze partijen samen. In de visie voor een voor heel Oostland gebiedsdekkende warmtelevering,

is regionale restwarmte van groot belang voor de korte termijn, maar nog belangrijker om

warmtelevering in het Oostland voor de lange termijn robuust en duurzaam te maken. De WA-

partners gaan op korte termijn onderzoeken op welke manieren dit via bestaande of nieuwe

transportleidingen of koppelingen geborgd kan worden. De realisatie hiervan is onderdeel van Fase 4

van het Grand Design.

12. Maatschappelijke kostenbatenanalyse

CO2 en reductie Groningengas

Het hier beschreven warmtetransportnet (inclusief geothermie en glastuinbouw) geest in totaal een

concrete bijdrage van 1,2 Mton CO2-reductie per jaar aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord,

te weten resp. 3,4 Mton en 3,5 Mton CO2-reductie in de Gebouwde Omgeving en in Landbouw en

Landgebruik per 2030. Daarnaast draagt het transportnet bij aan het terugdringen van de

aardgasproductie uit Groningen, in overeenstemming met de uitgangspunten van de

Warmtealliantie.

Door het gebruik van restwarmte uit het Rotterdams Industrieel Havengebied in plaats van

gasgestookte individuele CV-ketels en STEG's worden CO2-emissies gereduceerd. Een schatting voor

CO2-reducties is gemaakt op basis van de indirecte en directe CO2-emissiecijfers voor CV-ketels en

STEG’s van CE-Delst (3H06 keten emissies warmtelevering). Aanname is dat de stedelijke CO2-

emissiereducties voor 50% gerelateerd zijn aan CV-ketels en 50% aan STEG’s. Voor glastuinbouw

is dezelfde rekenmethode gehanteerd; orde grootte komt overeen met interne EZK tools. Besparing

Gronings gas is conform Gasunie standaard (25 GJ = 700 m3 Gronings Gas equivalent).
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Restwarmte is ook een kosteneffectieve invulling van het klimaatakkoord. Indicatieve CO2 abatement

analyseKlimaatakkoord. De indicatieve CO2-abatementanalyse is  gemaakt op basis van volloopkosten

(moment situatie);  deze varieert van 60 €/t (maximum volloop) tot 20 €/t (probabilistic) voor de

gebouwde omgeving.  Zonder vollooprisico zijn de CO2 abatement kosten 0 €/t (overheid krijgt geld

terug). Abatementkosten zijn gebaseerd op 30 jaar levensduur (zoals eerder vermeld is deze termijn

onder discussie). Vergelijkingsdata PBL data ‘Nationale kosten energie transitie 2030’.

Keuze voor kosteneffectieve netwerkconfiguratie

Bij de ontwikkeling van het warmtenet is uitvoerig gekeken naar de meest kosteneffectieve aanpak:

 De gekozen netwerkconfiguratie is bepaald met behulp van het Wanda optimalisatie tool van

Deltares. Hierbij worden netwerkconfiguraties geoptimaliseerd vanuit een financieel en

technisch perspectief.

 Begin 2018 is er door de Warmtealliantie een vergelijkende tracéstudie gedaan naar de

plannen voor belevering van Leiden en Den Haag. De uitkomst van deze studie (7 februari

2018) was: “Op basis van bovenstaande observaties concludeert de Stuurgroep dat de

belevering van de Leidse regio via het LdM tracé (LdM+) en door naar Leiden het best

tegemoetkomt aan de doelen van de Warmtealliantie (uitwerking 2)”.
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Bijlage 1 - Vraagtabel
In onderstaande tabel zijn de verscheidene vraagscenario’s van de WA-partners per tracédeel en

gemeente met elkaar vergeleken en geharmoniseerd. Er is gekozen voor een driedeling:

1. reeds contracteerde vraag (de ‘zekere’ vraag)

2. waarschijnlijke vraag op relatief korte termijn (“hoog plausibel in 2030”) uitgaande van de

buurten, waarop gemeenten zich nu al actief op richten, waar de warmtedichtheid hoog is en die

relatief dicht bij bestaande warmtenetten liggen.

3.Eindbeeld in 2035-2050 (‘plausibel op technisch-economische gronden’). Hierbij worden ook de

verder gelegen gebieden meegenomen, waarvan op basis van een technische/economische

analyse collectieve warmte als beste alternatief voor aardgas uit de bus komt.

Lokale opwek van warmte (bijvoorbeeld geothermie) wordt van de vraag afgetrokken. Ook hierbij is

een hoog plausibel en plausibel scenario aangenomen.

Tracé Stad/bedrijf MW WEQ PJ MW WEQ PJ MW WEQ PJ MW WEQ PJ

L-A4 Groot Leiden: 

Leiden   

Oegstgeest  

Leiderdorp  

40 28.600  1,0  63  39.420  1,1  110 68.650  1,8  Contract: WLO dd 27Okt2017.                                                                                 

Leiden 2030: bestaand (22.700 WEQ) + woningen kansrijke

gebieden conform Warmtevisie Leiden (22.000 WEQ) in 2035;

evenredig naar 2030. 

Leiden Eindbeeld: als 2035 boven plus opslag voor aansluiten

van utilities.

Oegstgeest 2030: bestaande aansluitingen.

Oegstgeest Eindbeeld: CE Delst 50% (2035).

Leiderdorp 2030: bestaande aansluitingen.

Leiderdorp Eindbeeld: CE Delst 50% (2035)

95  59.362  1,6

L-A4 Zoeterwoude 2 1.135  0,0  2 1.135  0,0 Hoog: bestaande aansluitingen;                                              

Plausibel: CE Delst 50% (2035)

2 1.135  0,0

L-A4 Leidschendam

–Voorburg

37  23.434 0,7 Plausibel: CE Delst 50% (2035) 37  23.434 0,7 

L-A4 Ypenburg 

(Den Haag)

13 8.391  0,2  14 8.777  0,2  15 9.163  0,2 Hoog: bestaande aansluitingen;                                              

Plausibel: aansluitingen groeit van 86% naar 95%;

Hoog plausibel jaar 2035 / plausibel jaar 2050; WEQ bepaling op

basis van GJ/35,5; Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om

dit net aan te sluiten op geothermie, dit is ingeschat voor 2035-

- - -

L-A4 Wassenaar 10 6.228  0,2 50% van warmtevraag in buurten met warmtedichtheid > 500

GJ/Ha

- - -

L-A4 Voorschoten 9 5.738  0,2 50% van warmtevraag in buurten met warmtedichtheid > 500

GJ/Ha

- - -

L-A4 Heineken 8 5.097  0,1  8 5.097  0,1 Restwarmtelevering aan Heineken is aantrekkelijk alternatief en

Heineken staat hier positief tegenover. WOS ter plekke van

afnemer.

- - -

L-A4 Totaal 53 36.991 1,2 87 54.429 1,4 191 119.445  3,2 

LdM  Vlaardingen 12 7.126  0,3  31  13.846 0,5 34 21.001  0,5

LdM  Delst 7 2.440  0,1  29 13.936  0,5  49 21.360  0,8 Hoog plausibel zie Noot 1 

Van de vraag is het lokale duurzame aanbod afgetrokken.

63 39.580  1,0

LdM  DSM - Gist 25  17.746  0,6  25  17.746 0,6 O.b.v. indicatieve opgave DSM-Gist

LdM  Den Haag 40 33.332  1,2  150 78.237  2,9  242  114.801  4,2  Hoog plausibel zie Noot 1 

exclusief Ypenburg (zie boven) Van de vraag is lokaal duurzaam

aanbod afgetrokken: 35 MW voor 2030 en 52 MW voor 2050. 

CE Delst Inclusief Ypenburg; 

288  179.751  4,7

LdM  Rijswijk 13 7.665 0,3  19 8.570  0,3 43 26.643 0,7

LdM  Midden- Delfland 2 1.242  0,0  2 1.138  0,0 - - -

LdM  Totaal 47 35.772 1,3 231 125.953 4,7 368 177.461 6,5

LoN  Schiedam  16 7.617  0,3  23  10.008  0,4 36  22.650  0,6

LoN  R dam Noord 146 79.289 2,8 200 113.039 3,0 261 151.359 3,9 CE Delst incl. Rotterdam Noord & Zuid; zie Noot 2 277 172.824 4,0

LoN  Capelle a/d IJssel 21  7.899 0,3  27  13.012 0,5  35  14.656  0,5 38  23.896  0,6

LoN  Lansingerland 2 801  0,0  2 801  0,0  6 1.618  0,1 18 11.289 0,3

LoN Totaal 169 87.989 3,1 245  134.469 3,8  325  177.641 4,9 369 230.659 5,5

dNWW Rotterdam Zuid geen

info

geen 

info

geen

info

64 40.230 1,0  126  78.550 1,9 Zie Noot 2 voor plausibiliteitsinschatting                                         

Contractvolume onbekend

127 79.696  1,9

Noot 1 Den Haag / Delst correctie op Eneco-opgave: hoog plausibel x 80%, langzamere start, waarna na 2025 meer tempo gemaakt gaat worden o.a. door aan te passen wet- en regelgeving

Noot 2  R'dam Noord/Zuid correcties op Eneco en WBR-opgaven: hoog plausibel 25.000 woningen in zowel Noord als Zuid; eindbeeld 50% woningen R'dam; weq-factor (=% utiliteitsfactor) +35%

Referenties

Contract Hoog plausibel Plausibel Opmerkingen / bronnen
CE Delst

50% scenario

VRAAG

LA4 - LdM - LoN - dNWW

Transportcapaciteit

Plausibiliteit
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Bijlage 2 - Scenario ‘Hoog plausibel’ per wijk

Bijlage 3 - Scenario ‘Plausibel’ per wijk
Scenario ‘Plausibel’ per wijk
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Van:

Verzonden: zondag 8 december 2019 10:49

Aan:

Onderwerp: FW: agenda en stukken vervolg BO Warmterotonde Zuid Holland dinsdag 10

december 17:00 tot 18:00

Bijlagen: 0612 Bijlage 1 startdocument Project Warmtetransportsysteem Zuid Holland -

versie 6 december.docx; 0612 bijlage 2 memo over commitment (spoor

2).docx; 0612 bijlage 3 Verduurzaming en financiering van de gebouwde

omgeving.docx; 0612 bijlage 4 warmterotonde en glastuinbouw.docx;

20191030 besluitenlijst stuurgroep project warmterotonde.docx; 0612

agenda Bestuurlijk overleg Warmterotonde.docx

voor het archief

Van: @m inezk.nl> 

Verzonden: vrijdag 6 december 2019 14:32

Aan: Gaastra, mr. A.F. (Sandor) 'u.vermeulen@gasunie.nl'; 'g.custers@gasunie.nl' 

CC: Baljeu, J.N.;

Onderwerp: agenda en stukken vervolg BO Warmterotonde Zuid Holland dinsdag 10 december 17:00 tot

18:00 
Allen,

Bijgevoegd de agenda en stukken voor het bestuurlijk overleg Warmteronde van a.s. dinsdag om

17:00.

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

art 5 1-2e

art 5 1-2e 

art 5 1-2e

art 5 1-2e
art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2e
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1. Inleiding

Doel is de realisatie van een warmtetransportsysteem in de regio Zuid-Holland tegen
maatschappelijk optimale condities en efficiënte kosten. MEZK heeft aangegeven meer Rijksregie
op de ontwikkeling van warmtetransportnetten te willen zien, vanwege het belang van deze
infrastructuur voor het behalen van de klimaatdoelen in de industrie, landbouw en gebouwde
omgeving. In dat kader is het voornemen om Gasunie aan te wijzen als onafhankelijk netbeheerder
van het beoogde warmtetransportnet in Zuid-Holland (gereguleerde taak Warmtewet 2.0) en
Gasunie de opdracht te geven de infrastructuur aan te leggen en te exploiteren.

Om concrete stappen te zetten in de verduurzaming van de regio Zuid-Holland is duidelijkheid over
de toekomstige beschikbaarheid van grootschalige restwarmte uit het Rotterdams havengebied
noodzakelijk. De eerste transportleidingen van de Warmterotonde – naar Den Haag en naar Leiden
- moeten zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden om bestaande afnemers niet kwijt te raken en
om nieuwe afnemers (glastuinbouw, andere gemeenten) de concrete mogelijkheid te bieden om
aan te sluiten. Tegelijkertijd moeten deze nieuwe afnemers zich committeren aan het project,
zodat er snel opbrengsten genereerd kunnen worden die de kosten te dekken. De gekozen
oplossingen moeten bovendien passen binnen de ideeën over de toekomstige marktordening van
het warmtetransportnet (open en duurzaam).

Leeswijzer

1. Het project omvat de activiteiten die noodzakelijk zijn voor het ontwerp, de aanleg en

exploitatie van een maatschappelijk optimaal warmtetransportnet in Zuid-Holland. Dit omvat

activiteiten langs vijf sporen:Operationeel: Projectontwikkeling warmtetransportnet ZH (trekker

Gasunie) 

 FID sept 2020 700 of 600 variant
 Commitment glastuinbouw

2. Regionaal/bestuurlijk: organiseren betrokkenheid regio/gemeenten (trekker PZH)
 Vraag/aanbod analyse tbv LdM
 Bestuurlijk en financieel commitment regio

3. Beleidsmatig: regulering en (deel)financiering (trekker EZK)
 Juridische basis op orde voor wettelijke taak GU
 (Financiële) basis op orde voor Rijksbijdrage

4. Integraal Ontwerp Warmtesysteem Zuid-Holland:
 Ontwerp van warmte-infrastructuur gebaseerd op gebaseerd vraag/aanbod analyses

transitievisieswarmte en regionale energiestrategieën
5. Regie op samenhang projecten: overkoepelend spoor

 Eindrapportage ter onderbouwing van de besluiten van de vier sporen
 Proces-organisatie tbv samenhang tussen de vier sporen waarin meegenomen:

integraal ontwerp, aansluiting en commitment glastuinbouw, commitment gemeenten
t.b.v. FID en keuze LdM+ en LOO.

Dit document bevat de aanpak per spoor alsmede hoe de regie op de samenhang gevoerd wordt.
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2. Spoor 1: Projectontwikkeling operationalisering warmtetransportnet Z-H  

Het operationele project is een Gasunieproject. Gasunie werkt op basis van een opdracht van EZK
aan het ontwerp, de uitwerking en uitvoering van het warmtetransportnet Zuid-Holland. De
projectdirecteur van Gasunie trekt dit project en zorgt voor realisatie van de projectdoelen. Voor
het havendeel zal Gasunie dit als integraal onderdeel van het totale project samen met het
Havenbedrijf doen.

Projectdoelen:

 Realiseren van het transportsysteem LdM+VP (DN700 als uitgangspunt)
 Detailontwerp (DO) van LdM (noordelijk deel vanaf Ketelplein) van het

warmtetransportsysteem zodat de FID bij voorkeur in september 2020 genomen kan
worden.

 Een Voorontwerp (VO) gereed voor LdM (zuidelijk deel inclusief VP cq. haven deel) en het
leidingdeel naar het Westland gereed zodat FID op LdM DN700 of LdM DN600 genomen kan
worden.

 Uitwerking commitment 100MW Glastuinbouw tbv FID sept 2020 (bij voorkeur in een
definitieve WTO).

De resultaten van deze fase zijn:

 Een compleet DO voor noordelijk deel LdM inclusief vergunningen
 Aanbiedingen van aannemers om aanleg te kunnen starten voor noordelijk deel LdM
 Een VO voor de zuidelijke en havenleidingen
 Een VO voor de leiding naar het Westland
 Een commitment van Eneco voor 75 MW in Den Haag
 Een commitment van nog tenminste 75 MW zodat DN700 gebouwd kan worden (Westland

en/of gemeente)

Risico’s:

 Commitment vraag onvoldoende concreet op moment FID

 Commitment glastuinbouw onvoldoende voor FID vanwege gasprijsniveau grootverbruikers

 Vergunningverlening vertraagd vanwege stikstof en/of PIP.

Planning

De planning voor de FID staat onder druk als gevolg van de PAS problematiek en de PIP procedure.
Op het moment van opstellen van dit startdocument is er nog geen definitieve datum van FID te
benoemen. Dit zal nader worden uitgewerkt en besproken nu er een meer duidelijkheid is over de
doorlooptijden van de vergunningprocedures. Beeld is wel dat de FID waarschijnlijk later
plaatsvindt dan september 2020. 

Proces:

Zorgen dat in ieder geval de projecten ‘LdM noord’ en ’LdM zuid’ voortgang kunnen maken om
tijdig met havenwarmte in Den Haag te kunnen zijn. Streefdatum is 1 januari 2023. Indien blijkt,
bijvoorbeeld door de bijgestelde planning op basis van de vergunningprocedures,  dat op weg naar
FID de planning te strak is of zelfs onmogelijk zal er samen met Eneco gekeken worden of 1
januari 2023 naar achteren kan worden geschoven.

Het project kent een interne stuurgroep. Daarnaast zal er op frequente basis, maandelijks, overleg
zijn tussen Gasunie en EZK. De projectdirecteur zal daarbij rapporteren aan een Stuurgroep voor
stroom 1 bestaande uit de volgende deelnemers: Hans Coenen, Gerard van Pijkeren (beide
Gasunie) en Ans van den Bosch (EZK).

4

4.16



4.16



De Manager GWT (Gasunie Warmte Transportbedrijf) is verantwoordelijk voor het inrichten en
voorbereiden van de netwerkbeheerder en de system operator. Vandaaruit zal ook de
ondersteuning richting regulering plaatsvinden.
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3. Spoor 2 organiseren betrokkenheid regio/gemeenten   

De provincie is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de analyse van de warmtevraag en
het warmteaanbod voor het integrale ontwerp van het warmtetransportsysteem Zuid Holland.
Hierbij wordt gekeken naar het gebied dat ligt tussen Leidse Regio en Rotterdam Den Haag
(MRDH). Als tijdhorizon wordt de voorzienbare toekomst gekozen: 2020 -2035, afhankelijk van
beschikbare data. Scope is de gebouwde omgeving (warmtevraag glastuinbouw is onderdeel van
spoor 1).

Projectdoelen:

- Het opleveren van een overzicht t.b.v. de ontwikkeling van vraag aan duurzame warmte
ten behoeve van de capaciteitsplanning van het warmtetransportsysteem Zuid-Holland

- Het verkrijgen van bestuurlijk en financieel commitment en toewerken naar reserveringen
van transportcapaciteit voor de geplande warmtevraag

De provincie organiseert hiertoe een (bestuurlijk) proces met gemeenten om duidelijkheid te
verkrijgen over de warmtevraag per gemeente, de mate waarin de warmterotonde kan worden
voorzien aan de regionale behoefte en de termijn waarop.

Resultaten:

Het project levert de volgende (deel)producten op. De (deel)producten worden vastgelegd in een
schriftelijke rapportage. De vorm hiervan is vrij. Deze kan bestaan uit zowel beschrijvende
documenten, rekenmodellen als presentaties.

a. Actueel Inzicht in de warmtevraag in de betreffende gemeenten (en RES) langs de
voorziene Warmtetransportleidingen (LDM en LoO) op de korte en langere termijn (tot
2025, en tussen 2025 en 2035) met mogelijke groeiscenario’s/bandbreedtes. Dit gebeurt
door een groot aantal verdiepingssessies met de betreffende gemeenten.

Dit wordt specifiek per gebied/gemeente uitgewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
1e ring gemeenten (direct gelegen aan warmtetransportleiding) en 2e ring gemeenten
waarvoor aanvullend transport nodig is.

Hiervoor worden kengetallen gehanteerd zoals de regio ze heeft uitgewerkt (en deze zullen
gevalideerd worden met eerdere studies gedaan door de warmtealliantie.

b. Knelpunten/randvoorwaarden notitie op basis waarvan gemeenten bereid zouden zijn om
commitment af te geven voor de warmtevraag.

c. Warmte transport overeenkomst /het afgeven van garanties (i.s.m. Gasunie).

Proces:

In een serie bijeenkomsten wordt gezamenlijk met de betreffende gemeenten de actuele (en
toekomstige) warmtevraag/behoefte vastgesteld, mede op basis van de gemeentelijke
warmteplannen en-visies en de ontwikkeling van de (concept) RES. Vanaf begin 2019 voert PZH
hierover gesprekken met de gemeenten in het zg. warmtecluster Oostland en de gemeenten in de
Leidse regio. Eenzelfde traject zal worden opgezet voor de gemeenten langs de LDM. Bij dit laatste
traject zal ook Gasunie betrokken worden.

Daarop volgend wordt gesproken over de mogelijkheden die de gemeente(n) hebben om de
warmte voorziening (i.e. afname vanuit het regionale warmtetransportnet) te realiseren.
Gezamenlijk wordt onderzocht welke sturingsmogelijkheden een gemeente heeft (aanwijzen
warmtewijken en uitgifte van concessies), welke knelpunten en risico’s er zijn en welke afspraken
gemaakt dienen te worden over de (aanleg van) distributienetten. Dit moet resulteren in
gemeentelijke reserveringen van transportcapaciteit in de warmterotonde.
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Spoor 3.  Warmterotonde ZH - Beleidsmatige aanpak

EZK heeft de lead bij het beleidsmatige spoor.

Doel
 Definiëren wettelijke taak warmtetransportbeheerder in de Warmtewet 2.0
 Duidelijkheid over vormgeving taak Gasunie binnen wettelijk kader
 Financiële basis (budget en juridisch) op orde voor bijdrage Rijksoverheid

Resultaten

 Wetsvoorstel Warmtewet 2.0 (met daarin het wettelijk kader voor de taak voor de
warmtetransportbeheerder)

 Heldere beschrijving van de taak, rechten en verplichtingen die de
warmtetransportbeheerder krijgt op basis van het wettelijk kader. Evenals de
mogelijkheden om in de toekomstige situatie als onafhankelijk netbeheerder CAPEX en
OPEX tegen een redelijk rendement terug te verdienen.

 Onderbouwing financiële bijdrage Rijk voor staatssteuntoets EC, start staatssteunprocedure
bij de EC

 Uitbetaling subsidie Gasunie voor ontwerpfase (tot aan FID) en besluitvorming over
verdere financiële bijdrage rijk

Aanpak
Er zijn drie inhoudelijke sporen die samenhang hebben en moeten worden doorlopen:

 De uitwerking van het wettelijk kader gebeurt in de EZK werkgroep Warmtewet 2.0. Het
reguliere en voorziene stakeholderproces en formele consultatie worden gebruikt voor
afstemming.

 Apart wordt met Gasunie en stakeholders in de regio gesproken over invulling van de taak
binnen de kaders van de wet. Dit gaat met name over het vaststellen van kaders voor het
marktmodel, scope van de het transportsysteem en governance rondom de verdere
ontwikkeling van het transportnet. EZK leidt dit.

 EZK bereidt, op basis van de wettelijke kaders, een onderbouwing op voor de Rijksbijdrage
voor goedkeuring van de Europese Commissie. Dit moet worden bezien binnen het
perspectief van verdere uitbreiding van het warmtetransportsysteem in Zuid-Holland en
mogelijk (op termijn) het aanwijzen van andere warmtetransportsystemen elders in
Nederland. EZK/WJZ trekt dit.

Tijdlijn

 Het wetsvoorstel is gepland om in het voorjaar 2020 in consultatie te gaan. Dat betekent
dat er in Q1 2020 een uitgewerkt (concept) kader ligt. Inwerkingtreding voorzien per 1-1-
2022.

 In Q2 2020 moet duidelijk zijn hoe de taak van Gasunie er uit komt te zien.
 In Q2 2020 moet ook duidelijkheid zijn over inzet en verwachte verloop van de proces bij

de EC.
 De EC proces moet succesvol zijn doorlopen voorafgaand aan FID

Risico’s
 Vertraging opstellen wetsvoorstel
 Verandering wetsvoorstel als gevolg van consultatie of Kamerbehandeling
 Uitkomst procedure bij EC is onzeker

Stuurgroep

De voortgang op dit traject zal worden besproken in de stuurgroep van spoor 2.
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Spoor 4: Integraal ontwerp integraal warmtesysteem Zuid-Holland

EZK, PZH en Gasunie gaan werken aan een integraal ontwerp warmtesysteem voor Zuid-Holland
en stellen hiervoor een aanpak op die eind januari ter accordering aan het bestuurlijk overleg zal
worden voorgelegd.

12
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Regie op samenhang projecten

De verantwoordelijkheid voor het operationele spoor ligt bij Gasunie. De verantwoordelijkheid voor
het regionale spoor bij de provincie Zuid-Holland en de verantwoordelijkheid voor het
beleidsmatige spoor bij EZK. De verschillende sporen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
overkoepelende regie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid over de vier sporen, welke wordt
getrokken door EZK.

Het projectdoel is:

- Organiseren en borgen van een goede project governance, zodat tijdig besluiten worden
genomen en kan worden bijgestuurd.

- De resultaten van de vier sporen in samenhang moet ertoe leiden dat in september 2020
het FID besluit voor de realisatie van fase 1 van de warmterotonde wordt genomen, dat
past in het integraal warmtesysteem voor Zuid-Holland

- Voorbereiden besluitvorming in bestuurlijk overleg

Resultaat

Eindrapportage waarin beschreven zijn: nut en noodzaak, analyse vraag aanbod en de integrale
keten, ontwerp warmte-infra fase 1 en het integrale warmtesysteem, de haalbaarheid
(commitment, financieel en risico’s), legitimatie rol Gasunie als onafhankelijk netbeheerder de
legitimatie van financiële bijdrage overheid.

Proces

Het kernteam bouwt voort op de resultaten van de afzonderlijke sporen. Vanuit het kernteam
wordt sterk ingezet op de samenhang van de ‘sporen’. Er wordt samenhang georganiseerd voor die
onderdelen die voor de vier sporen van belang zijn zoals o.a. het integraal ontwerp, de aansluiting
en commitment van de glastuinbouw, commitment van gemeenten.

Het kernteam bewaakt de risico’s en de planning. Het kernteam zorgt ervoor dat de resultaten van
de sporen leiden tot een eindrapportage die de besluiten legitimeert. Het kernteam bestaat uit de
projectleider van EZK en de trekkers van de sporen aangevuld met trekkers deelopdrachten.
Frequentie overleg: twee wekelijks.

Het projectteam van EZK bestaat uit: projectleider, 2 a 3 medewerkers. Bezien wordt welke
externe opdrachten moeten worden uitgezet.

Risico’s

 Bemensing projectteam EZK
 Afstemming tussen de 4 sporen zodat een samenhangend product wordt gerealiseerd

Bestuurlijk overleg

In het bestuurlijk overleg smal vind de overkoepelende aansturing plaats en wordt samen gewerkt
aan ‘meer dan het eigen belang’. In het overleg wordt de samenhang (producten, geld, draagvlak
en risico’s) tussen de 3 niveaus bewaakt en worden de strategische en bestuurlijke besluiten
bekrachtigd die in de onderliggende projecten zijn uitgewerkt en besloten.

Leden Bestuurlijk overleg smal: vz Gaastra, EZK ( , Prov ZH (Baljeu), Gasunie
(Vermeulen)

Frequentie: 6 wekelijks
Secretaris: projectleider EZK
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Bijlage 1. Wat gaan we doen (afspraken 2 juli 2019)
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Bijlage 3. Plaatje leidingen inclusief RES gebieden
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Bijlage 2: Commitment ophalen

Om verantwoord een investeringsbeslissing te kunnen nemen voor de aanleg van de hoofdtransportleiding

is voldoende bestuurlijk en financieel commitment nodig om de vollooprisico’s te beperken. Voorwaardelijk

aan een positief investeringsbesluit is gesteld dat de hoofdtransportleiding voor minimaal 60% gevuld moet

zijn. Dat commitment moet komen vanuit een combinatie van:

i) gemeenten die op termijn de fossiele verwarming door aardgas willen substitueren door

restwarmte en de leiding zien als bron;

ii) glastuinbouwclusters die ‘vanhetgas’ gaan en/of

iii) individuele industriële bedrijven met een niet fossiele warmtevraag.

Voor de Leiding door het Midden is 75 MW (ca. 45.000 weq’s) aanvullende reservering van

transportcapaciteit nodig. Deze notitie is gericht op het afnamecommitment dat vanuit de gemeenten moet

komen.

Opgave

De provincie voert sinds het voorjaar van 2019 gesprekken met gemeenten1 nabij de leidingtrace’s over de

voorziene en gewenste warmtevraag en maakt een (informeel) onderscheid tussen gemeenten die direct

gelegen zijn aan de hoofdtransportleiding (1e ring) en gemeenten die op enige afstand zijn gelegen (2e ring).

De 1e ring gemeenten voor de Leiding door het Midden (huidige scope) zijn:

- Rijswijk

- Den Haag

- Midden-Delfland

- Delft

- Vlaardingen en

- Eventueel Schiedam, voor zover Schiedam geen gebruik maakt van de Leiding over Noord

In de eerste ring gemeenten wordt het afgeven van het commitment en de mate ervan vooral bepaald door

organisatorische aspecten (in welk tempo kunnen distributienetten worden aangelegd en een

warmteleverancier gevonden); in de 2e ring wordt de keuze voor het toepassen van restwarmte of

elektriciteit voor het ‘fossiliseren’ van de warmtevraag daarnaast bepaald door de (aanvullende)

transportkosten tussen warmteleiding en distributienet. Als het gaat om het type commitment zien we vijf

treden op een ladder:

5 Stadsverwarmingsnet (en

leverancier) aanwezig; plannen

voor uitbreiding;

Voorbeeld: Den Haag. Commitment via

een WTO.

4 Warmteplan voor aanleg

stadsverwarming in uitvoering

Voorbeeld: Delft. Traject gestart lokaal met

partijen (gemeente, woningbouw

corporatie, warmtebedrijf) waarbij voor een

of meerdere wijken al een businesscase

uitgewerkt wordt en er zicht is op

realisatie.

1 In het voorjaar van 2019 zijn ( m.n. in het Oostland en de Leidse regio) gesprekken gevoerd over vormen van commitment.
Het betrof voornamel jk met (1e en 2e ring) gemeenten die zich op trede 2 of 3 bevinden. Deze gemeenten z jn ervan overtuigd
dat zijn de gebouwde omgeving (en/of glastuinbouwgebied) zullen gaan verwarmen met restwarmte uit de haven. De
planontwikkeling is nog niet ver genoeg of (te) onzeker om financieel commitment aan te gaan. Er bleek weliswaar 
investeringsbereidheid voor planontwikkeling maar (nog) geen bereidheid/mogel jkheden voor het afgeven van het gevraagde
commitment (of het nemen van risico’s). Tevens bleek dat de gemeenten over onvoldoende deskundigheid beschikten om de
warmtemarkt en (financiële) arrangementen te kunnen beoordelen
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3 Warmteplan nagenoeg gereed Voorbeeld: Gemeente (en evt betrokken

stakeholders) zetten zich in een

samenwerkingsovereenkomst in om

binnen bepaald tijdspad specifieke wijken

van het gas af te halen

2 Warmtebeleid geformuleerd,

warmteplan in ontwikkeling

Bestuurlijk commitment via een

vastgesteld warmtetransitievisie en

uitvoeringsplan.

1  Warmtetransitievisie in

ontwikkeling

Bestuurlijk commitment in de RES

(Rotterdam-Den Haag en Holland

Rijnland).

Het vragen van zekerheden en commitment van gemeenten interfereert met de tijdslijnen van de Regionale

Energie Strategie en de Transitievisie Warmte die respectievelijk juni 2020 en eind 2021 gereed moeten

zijn. Gemeenten hebben op lokaal niveau te maken met een financieringsvraag van onrendabele top voor

lokale warmte distributienetten en (bouwkundige) aanpassingen in woningen “achter de afleverset”. 

Bovendien hebben gemeenten (nog) geen middelen gereserveerd (of beschikbaar) voor de uitvoering van

het warmteplan Dit bemoeilijkt het afgeven van commitment op korte termijn.

Strategie

De gezamenlijke opgave is erop gericht om:

1) Het kennisniveau bij gemeenten over restwarmte, de hoofdtransportleiding en ontwikkeling van

warmtenetten op peil te brengen door organiseren van workshops (januari 2020)

2) De stand en de mate van concreetheid van de gemeentelijke plannen inzichtelijk te krijgen (er zijn

‘vraagprofielen’ beschikbaar die eerder werden opgesteld).

3) In beeld te krijgen welke versnellingsmogelijkheden wij zien langs de leiding door bijvoorbeeld het

in beeld brengen van relatief eenvoudig aan te sluiten corporatiebezit en nieuwbouwplannen. Deze

doelgroepen worden specifiek benaderd.

4) Voldoende zekerheden te verkrijgen dat gemeenten, voorafgaand aan de investeringsbeslissing,

op trede 4 of 5 komen en er zekerheden ontstaan over de omvang en fasering van de

warmtevraag. Belangrijkste route is het verkrijgen van een gezamenlijke kennisniveau om als

gemeente of groep gemeenten in de regio betekenisvolle stappen te (kunnen) zetten naar trede 4

(en 4+) en de daarbij passende financiële arrangementen.

5) Inventariseren welke mogelijkheden EZK-BZK en PZH hebben om commitment te versnellen en

concretiseren (corporaties als startmotor, proeftuin aardgasvrije wijken en financieel bijvoorbeeld

via het WPF).
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Bijlage 3: Verduurzaming en financiering van de gebouwde omgeving

Doel

Stap voor stap zullen 1,5 miljoen bestaande woningen worden verduurzaamd tot 2030 en ruim 8

miljoen tot 2050.

Beleidscontext duurzame warmte

Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Voor eind 2021

moeten gemeenten in dialoog met relevante stakeholders een transitievisie warmte klaar hebben.

Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen. Het bevat ook een wijk-voor-

wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Daarnaast werkt elke gemeente, provincie en ook waterschap op dit moment binnen de regio

samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om

gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, regionale warmte

en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Voor de Warmterotonde Zuid-Holland

zijn de RES-regio’s Rotterdam-Den Haag en Holland Rijnland relevant. Uiterlijk 1 juni 2020 moet de

concept-RES zijn opgesteld.

RES regio Rotterdam-Den Haag heeft reeds een concept vastgesteld: Energieperspectief 2050. RES

Holland Rijnland heeft ook reeds contouren bepaald om hun regionale energieakkoord uit 2017 om

te vormen naar een RES Holland Rijnland. Beide documenten zetten stevig in op de

warmtetransitie, waaronder benutting van restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Wie doet wat?

 Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving (zie

boven).

 Woningcorporaties staan voor de uitdaging om hun 2,4 miljoen woningen te verduurzamen.

Hiermee zijn de corporaties al begonnen. Zij gaan als ‘startmotor’ 100.000 extra woningen

binnen 4 jaar verduurzamen. Door op korte termijn woningen aan te pakken kan een slag

worden gemaakt in de kostenreductie van de verbouwing en het reduceren van CO2-

uitstoot. Dit gebeurt via twee sporen: woningen versneld aansluiten op een warmtenet of

via overige opties, namelijk hybride warmtepompen en all electric oplossingen. De regeling,

gericht op aansluiting op een warmtenet, wordt begin januari 2020 gepubliceerd. De

subsidiebijdrage, maximaal 5.000 EUR per woning, verlaagt de omvang van de

investeringen die verhuurders moeten doen om woningen van het aardgas af te halen.

 De overheid, ministerie BZK als beleidsverantwoordelijke, werkt aan prikkels om ervoor te

zorgen dat woningeigenaren hun huis gaan verduurzamen. Slecht geïsoleerde woningen

krijgen straks een lagere maximale huur. Dat geeft collectieve en individuele

woningeigenaren een financiële prikkel om maatregelen voor verduurzaming door te

voeren in woningen die ze verhuren.

 Verhuurders krijgen de plicht de huurwoning te verduurzamen op het moment dat de

wijkenaanpak langs komt en het aardgas wordt vervangen door een duurzame

warmtebron.

 Banken kunnen rentekorting op hypotheken of een hypotheek met een langere looptijd

bieden. Ook makelaars en taxateurs besteden aandacht aan verduurzaming. Zo zal straks

in een taxatierapport worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn, welke

investeringen hierbij horen en wat deze maatregelen opleveren.

Welke instrumenten zijn er beschikbaar?
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 In 2019 en 2020 is er in totaal 90 miljoen Subsidie op Energiebesparing in Eigen Huis.

 Aansluitend is tot en met 2030 is 1 miljard beschikbaar (100 miljoen per jaar) voor

investeringen in isolatie en warmte-installaties via de ISDE.

 In 2019 en 2020 is er in totaal 93 miljoen voor een programma om eigenaar-bewoners snel

te adviseren en ondersteunen bij laagdrempelige energiebesparende maatregelen.

 Tot en met 2030 is voor het Programma Aardgasvrije Wijken ruim 400 miljoen

beschikbaar. In de context van de warmte-infrastructuur Zuid Holland is in de eerste ronde

aan de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Katwijk een subsidie toegewezen.

De tweede ronde voor het programma aardgasvrije wijken is momenteel geopend.

 Er komt een warmtefonds met financiering die voor iedereen beschikbaar is tegen lage

rente en een lange looptijd. Uitgangspunt van het warmtefonds is dat verduurzaming voor

een ieder betaalbaar wordt. Het warmtefonds als revolverend fonds zal als voorwaarde

stellen dat er sprake moet zijn van een positieve businesscase. Aansluiting op een collectief

warmtenet voldoet nog niet aan deze voorwaarde. Individuele warmte-oplossingen, zoals

zonne-energie en betere isolatie, zijn al wel rendabel. Het is van belang dat ‘het aansluiten

op een collectief warmtenet’ wordt opgenomen in de lijst van technologieën.

 Per 2022 zal een aanpassing van het BW gereed zijn die overdraagbaarheid van

financiering op een woning mogelijk maakt via Gebouw Gebonden Financiering (GGF). De

lening is daarbij gekoppeld aan het pand en is bij verkoop overdraagbaar. De financiële

sector zal parallel aan de wijziging van de bepaling in het BW een voorstel doen hoe GGF-

producten voldoende financieel aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.

 Het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met een gemiddeld verbruik

in 2020 wordt verlaagd met € 100. Het belastingdeel van de energierekening in 2021 zal

niet stijgen. Hiervoor maakt het Kabinet structureel € 425 miljoen vrij. Op termijn wordt

het gas duurder en de elektra goedkoper, zodat mensen extra worden geprikkeld om over

te stappen.

Afsluitend

BZK als beleidsverantwoordelijk ministerie voor de verduurzaming van gebouwde omgeving heeft

verschillende instrumenten om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te stimuleren. De

instrumentatie heeft tot doel de betaalbaarheid van de verduurzaming te verhogen. In die zin

dragen de verschillende instrumenten sec niet bij aan meer zekerheden (in de vorm van

afnamecontracten), maar kunnen wel bijdragen aan de financiële ontzorging van verschillende

woningeigenaren (sociale huur en particuliere koop).
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Bijlage 4: Warmterotonde en glastuinbouw – beschrijving problematiek en verkenning

mogelijke beleidsinstrumenten.

Aanleiding

In het bestuurlijk overleg van 31 oktober is geconstateerd dat de signalen voor restwarmtelevering
aan de glastuinbouw in het Westland niet goed staan.

Gasunie heeft van EZK opdracht gekregen om de warmterotonde Fase 1, de transportleiding van
Rotterdam Vondelingenplaat naar Den Haag met een aftakking naar het Westland verder uit te
werken, gericht op een FID in september 2020. Dit is een gezamenlijk project van het Rijk (EZK),
Gasunie en de provincie ZH. Onderdeel van dit project is het leveren van restwarmte aan de
glastuinbouw in het Westland, daarvoor wordt gerekend met 75-100 MW transportcapaciteit.
Gasunie heeft aangegeven dat wanneer het in de periode tot FID niet lukt om financieel
commitment op deze warmte-afname te krijgen waarschijnlijk teruggevallen moet worden op een
kleinere diameter (D600) van de warmteleiding, waardoor de potentiële warmtelevering aan het
Westland wordt beperkt.

In het voortraject is gebleken dat restwarmte goed past in de duurzaamheidsdoelstelling van de
tuinbouw. Naast geothermie is dit een belangrijke ‘bron’ om de tuinbouw te verduurzamen. De
partijen in het Westland (tuinbouwcoöperaties, warmteleverancier, gemeenten e.a.) hebben
commitment uitgesproken op de hoeveelheid af te nemen warmte, het ‘100 MW project’, en dit
aangeboden aan LNV en EZK. Dit is een compleet aanbod – vraag commitment. Vanuit de
hoofdtransportleiding wordt de warmte via een regionaal distributienet getransporteerd naar de
verschillende tuinbouw-warmtecoöperaties (clusters van tuinbouwbedrijven). HVC en Capturam
investeren in het warmtedistributienet, de ‘warmteruit’, een open regionaal
warmtetransportsysteem waarvan de basis wordt gelegd door de infrastructuur rondom
geothermieputten. Het Warmte Systeem Westland (WSW) maakt het mogelijk om
geothermiewarmte - en restwarmtelevering – en gebruik te combineren, zodat een robuust
warmtesysteem ontstaat, waarbij in eerste instantie geothermiewarmte wordt afgenomen in
basislast en de restwarmte als middenlast. Het eerste deel van het WSW wordt gerealiseerd
rondom aardwarmteproject Trias2, mbv subsidie van LNV in het kader van het klimaatakkoord.

In het voortraject is ook gebleken dat de prijs die de tuinbouw bereid is te betalen onder de
kostprijs voor restwarmte ligt, waarbij de kostprijs is gebaseerd op de uitkoppelkosten, de
transportkosten voor het transportnet en de transportkosten voor het regionale net (bijlage 1,
kostenniveau april 2019). De prijs die de tuinbouw wil betalen ligt iets boven de huidige marktprijs
voor warmte uit een WKK installatie. Berekend is dat ‘het onrendabele deel’ in € /ton van
vergelijkbaar niveau is als de SDE voor geothermiewarmte. Ten opzichte van april 2019 is de
situatie van de WKK’s nog gunstiger geworden door de schuif in de energiebelasting en de
verhoging van de ODE.

Probleem

Onder de huidige marktcondities (gas-, elektriciteit- en CO2 prijs) en de berekende kostprijs voor
restwarmte is er geen zicht op een ‘transportcontract’ voor de warmtelevering aan het Westland
vanuit de warmterotonde. Een transportovereenkomst is noodzakelijk om een positief FID besluit
te kunnen nemen over de gewenste D700 van de warmterotonde. Indien wordt teruggevallen op
de D600, komt er ook op termijn minder warmte voor het Westland beschikbaar en wordt daarmee
ook de gewenste CO2 besparing niet gerealiseerd.

Dit probleem wordt onderkend door EZK en LNV. In het klimaatakkoord hebben partijen afspraken
gemaakt over de verduurzaming. Afgesproken is dat partijen inzetten op sluitende maatregelen om
uiterlijk in 2030 een totale voorziening van externe warmte aan de glastuinbouwsector mogelijk te
maken van 10 PJ. Het Westland, maar ook het Oostland zijn de belangrijkste locaties voor de
benutting van restwarmte.

In het overleg van 31 oktober hebben LNV en EZK afgesproken om samen te werken in een
verkenning van het knelpunt en de mogelijke ‘knoppen’. Daarbij richt LNV zich in eerste instantie
vooral op de landelijke analyse en ‘knoppen’. Vanuit het project warmterotonde wordt in eerste
instantie ingezet op de analyse en ‘knoppen’ om restwarmtebenutting in dit project mogelijk te
maken. Beide sporen worden door EZK en LNV bij elkaar gebracht om gezamenlijke besluitvorming
te bereiken.
Het spoor van LNV is reeds in gang gezet via een opdracht aan de WUR.
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Onderzoeksvraag vanuit de warmterotonde

Vanuit de warmterotonde is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Analyseer samen met stakeholders in het Westland de businesscase van de aansluiting van de
glastuinbouw op de warmterotonde en breng in beeld aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden
om de onrendabele top ongedaan te maken, waarmee de GTB in principe geneigd zal zijn tot het
afnemen van restwarmte.

Beoogd resultaat:

De volgende stappen worden voorzien:

Stap 1 Analyse van het knelpunt

Analyseer en beschrijf het knelpunt en inventariseer samen met de stakeholders in het Westland
de oplossingsrichtingen en ‘knoppen’ die bij kunnen dragen aan een oplossing.

Daarbij kan o.a. worden gedacht aan de volgende ‘knoppen’: 
- verkennen wat de haalbaarheid van dit project wanneer wordt uitgegaan van andere

prijsontwikkeling (KEV)
- fiscaal instrumentarium (gas, elektriciteit, WKK)
- CO2 sectorsysteem
- instrumentarium
- p.m.

Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande onderzoeken.

Stap 2 Selecteer op effect en realiseerbaarheid de oplossingsrichtingen die nader worden
uitgewerkt

Stap 3 Uitwerking oplossingsrichtingen

Stap 4 Advies in 1-3 realistische scenario’s voor een ‘pakket’ aan maatregelen

Voor de stappen 3 en 4 vindt wordt afgestemd met het onderzoek dat door de WUR in opdracht
van LNV wordt uitgevoerd.

Opdrachtverlening

Vanuit de projectgroep Warmterotonde zal de opdracht voor stap 1 zo spoedig mogelijk extern
worden uitgezet, waarbij de opdrachtnemer gevraagd wordt op korte termijn een resultaat op te
leveren.

De opdrachtverlening wordt afgestemd met Gasunie en LNV. LNV maakt onderdeel uit van de
begeleidingscommissie.

Opdrachtgever: EZK W&O/LNV

Partijen die betrokken worden:

- Tuinbouwsector

- EZK BI

- Financiën

- PBL

- Gasunie

- HVC

- Capturam

(Op dit moment heeft LNV een opdracht uitgezet om geadviseerd te worden over het 
verbeteren van individuele prikkels, waarbij ook gekeken wordt naar de fiscale condities.
Resultaat begin april. Bekeken zal worden of en hoe hier tussentijds over is te communiceren)
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Besluitenlijst vergadering Bestuurlijk Overleg Project Warmterotonde van 30 oktober 2019

Aanwezig: Gaastra (EZK), Baljeu (PZH) ( Ro  tterdam), Vermeulen - telefonisch (Gasunie),

(EZK),  (PZH), Custers (Gasunie) (Rotterdam) e  (EZK)

1. Ingestemd met de 80% versie van het startdocument Project Warmterotonde.

2. Gasunie zal document maken dat zo goed mogelijk inzicht biedt in financiële aspecten van

aansluiten van Leiden op LdM en zal daarbij ook zo goed mogelijk de tijdlijn voor realisatie en de

interactie met besluitvorming LdM aangeven.

Belangrijk is dat er een goede afweging gemaakt kan worden tussen voor en nadelen van een

keuze voor LDM+ of LoO waar het de levering van havenwarmte aan Leiden betrest

3. Gasunie werkt de planning uit tot FID LdM zodat deze de volgende stuurgroep kan worden

besproken.

4. EZK stelt een notitie op ten behoeve van de aansluiting van de Glastuinbouw. Hierin wordt

aandacht besteed aan het prijsverschil tussen de gasprijs voor tuinders en de prijs voor de

levering van warmte.

5. EZK stelt een notitie op over de aansluiting van  gebouweigenaren (particulier, corporaties,

vastgoed) op een warmtenet mede in relatie tot het warmtefonds en het regulerend kader

warmtewet.

6. Gasunie, provincie Zuid-Holland en de Omgevingsdienst verkennen de mogelijkheden van NB-

wetvergunningverlening gelet op de PAS-uitspraak.

art 5 1-2e art 5 1-2e
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Bestuurlijk overleg Warmterotonde

10 dec 2019 (17:00-18:00)

Locatie Ministerie van Economische zaken BR gang zaal 01

Genodigden: S. Gaastra (EZK, Vz.), J.Baljeu (PZH), U. Vermeulen (Gasunie), (EZK)

(PZH), G. Custers (Gasunie), A. Bonte (Gemeente Rotterdam; aanwezig bij agendapunt 2),

(EZK)

Concept-agenda

1. Opening

EZK licht agenda toe en inventariseert behoefte om onderwerpen aan de agenda toe
te voegen.

2. LdM+ naar Leiden

Gasunie heeft volgens afspraak uit het bestuurlijk overleg van 30 oktober de cijfers en

planning voor de LdM+ aangeleverd aan PZH en gemeente Rotterdam. PZH en gemeente

Rotterdam geven een mondelinge toelichting op de stand van zaken.

3. 100% versie startdocument

Ter accordering. Ten opzichte van de 80% versie van het plan van aanpak en de bespreking

in het vorige bestuurlijk overleg is als 4e spoor integraal ontwerp toegevoegd. De nadere

uitwerking en uitgangspunten voor dit spoor zullen tijdens het volgende BO ter accordering

worden voorgelegd. 

Bijlage 1: 100% versie startdocument

4. Spoor 1: Operationalisering LdM (Gasunie)

Gasunie geeft een toelichting op de stand van zaken, met name de PIP en de planning.

Beslispunt: eind januari actualisatie van de planning op basis van startbesluit PIP op 18

december

5. Spoor 3: Beleidsmatig (EZK)

Mondelinge toelichting op de stand van zaken m.b.t. subsidie, staatssteun en wetgeving door

EZK

6. Spoor 2: Commitment betrokken gemeenten en regio (PZH)

In de bijgevoegde notitie wordt het proces betreffende de commitment van de gemeenten

geschetst. Dit proces is gericht op het verkrijgen van maximaal bestuurlijke en inhoudelijke

commitment van gemeenten. Daarnaast heeft Gasunie voor de FID uiteindelijk ook een vorm

van financieel commitment nodig.

Beslispunt: nadere uitwerking van beoogd resultaat van dit spoor waarbij bestuurlijke

commitment aan een vorm van financiële commitment wordt gekoppeld.

Bijlage 2: notitie (Memo over Commitment)

Bijlage 3: Verduurzaming en financiering van de gebouwde omgeving (ter informatie)

7. Spoor 1: aanpak glastuinbouw (EZK/Gasunie)

In bijgevoegde notitie wordt aanpak en proces glastuinbouw voorgesteld.

art 5 1-2e
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Beslispunt: opdracht aan adviesbureau om op zo kort mogelijke termijn de situatie in kaart te

brengen en voorstellen te doen.

Bijlage 4: notitie (Warmterotonde en glastuinbouw)

8. Planning bestuurlijke overleggen

Iedere 6 weken, volgende overleg eind januari

9. Rondvraag en sluiting

BIJLAGEN:

1. 100% versie startdocument

2. Memo commitment

3. Verduurzaming en financiering van de gebouwde omgeving

4. Warmterotonde en glastuinbouw

5. Besluitenlijst vergadering Bestuurlijk Overleg Project Warmterotonde van 30 oktober 2019
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Van:

Verzonden: maandag 3 mei 2021 10:16

Aan:

CC:

Onderwerp: FW: Agenda en bijlagen stuurgroep WarmtelinQ - woensdag 28 april

16:00 uur

Bijlagen: s21bb005682_4_48740_tds brief 30 april.pdf

archief

Van: ro tterdam.nl>  

Verzonden: maandag 3 mei 2021 10:06

Aan: @minezk.nl>; 

@mine zk.nl>; @ minezk.nl

leide n.nl>; @ minezk.nl>; ' @ gasunie.nl>;

@ga sunie.nl>  @pzh.nl>;

@Rotterdam.nl>; @leiden. nl' @leiden .nl>;

'  Cu sters G.W.M. (Guido)

<G.Custers@gasunie.nl>; @ wpfzh.nl' wpfzh.nl>; @g asunie.nl'

@gasunie.nl>; pzh.nl>; 

@mine zk.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en bijlagen stuurgroep WarmtelinQ - woensdag 28 april 16:00 uur

Beste allen,

Bijgaand stuur ik ter info de brief over WbR en WLQ+ die afgelopen vrijdag naar de raad is gestuurd. 

Gr

Met vriendelijke groet,

Directeur Economie en Duurzaamheid

Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Afdeling 
Directie
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam

Website www.rotterdam.nl 

Van: minez k.nl> 

Verzonden: donderdag 29 april 2021 09:43

Aan: mine zk.nl>

@minezk .nl> leiden.nl>;

@min ezk.nl> l@ga sunie.nl>; @ gasunie.nl>; 

@ pzh.nl @pzh.nl>; @Ro  tterdam.nl>;

@ rotterdam.nl >; @leiden. n  @leiden .nl>;

 Cu sters G.W.M. (Guido)

<G.Custers@gasunie.nl>; @ wpfzh.nl' @ wpfzh.nl>; @gas unie.nl'
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gas unie.nl>; @ pzh.nl' pzh.nl>; 

@ minezk.nl>

Onderwerp: RE: Agenda en bijlagen stuurgroep WarmtelinQ - woensdag 28 april 16:00 uur

Beste allen,

Hierbij het concept verslag van gisteren en het definitieve verslag van de vorige keer waarin de
opmerkingen van de regio Leiden verwerkt zijn.

Groet

Van: @mine zk.nl> 

Verzonden: maandag 26 april 2021 19:23

Aan: minezk.nl>; leiden.nl>;

@ minezk.nl>

@min ezk.nl>; @ga sunie.nl>; @ gasunie.nl>; 

@ pzh.nl @pzh.nl>; @ Rotterdam.nl'

Ro  tterdam.nl>; ' @r otterdam.nl' @ rotterdam.nl>;

@leid en.nl' leiden .nl>; 

Custers G.W.M. (Guido) <G.Custers@gasunie.nl>; ' @ wpfzh.nl>;

@gasunie.n  gas unie.nl>; @ pzh.nl' @ pzh.nl> 

@mi nezk.nl>

CC: @ minezk.nl>

Onderwerp: Agenda en bijlagen stuurgroep WarmtelinQ - woensdag 28 april 16:00 uur

Beste allen,
Bijgaand de agenda en stukken voor de stuurgroep komende woensdag om 16:00 uur.
NB. Bijlage c is nog een concept, verdere finetuning volgt na de stuurgroep. Omwille van de tijd (en
Koningsdag morgen) sturen we ‘m nu wel alvast mee.

Hartelijke groet

..........................................

Directie Bedrijfsvoering werkt voor

- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

..........................................

M 

www.rijksoverheid.nl/ezk

..........................................

Dinsdag- en vrijdagmiddag afwezig. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verw jder dit bericht.
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Startdocument WarmtelinQ(+)
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Management samenvatting

In deze startnotie is door PIDI - op basis van de CES Rotterdam Moerdijk – het project WarmtelinQ(+)

in kaart gebracht. WarmtelinQ is een warmtetransportsysteem dat beoogt uitgekoppelde industriële

restwarmte uit de Rotterdamse haven via een leidingenstelsel te benutten in de gebouwde omgeving

tot Den Haag. In deze startnotitie wordt ook WarmtelinQ+ beschreven. WarmtelinQ+ is een astakking

op WarmtelinQ waarmee tot Leiden industriële restwarmte geleverd kan worden. WarmtelinQ(+)

wordt gebruikt als zowel WarmtelinQ als WarmtelinQ+ bedoeld wordt. Het project wordt uitgevoerd

door Gasunie. Belangrijke afnemers zullen Eneco en Vattenfall via Warmtebedrijf Rotterdam zijn. Het

doel van deze startnotitie is om WarmtelinQ(+) in het MIEK te laten opnemen; hetgeen zou moeten

leiden tot versnelling van het project. In deze startnotitie wordt een samenvatting gegeven van

nationaal belang, urgentie, robuustheid en klimaatwinst van het project. Daarnaast worden een

aantal knelpunten benoemd. Ook worden een aantal risico's die tot vertraging of afstel van het

project zouden kunnen leiden. Afhankelijkheden en consequenties van het niet door laten gaan van

WarmtelinQ(+) zijn ook beschreven.

Planning

Gasunie wil graag in 2021 nog een investeringsbeslissing nemen, zodat de infrastructuur van 2024 tot

2026 operationeel kan zijn.

Capaciteit

In Den Haag is behoeste aan 47 MW aansluitvermogen, ter vervanging van de huidige

warmteproductie door de elektriciteitscentrale en de hulpketels, voor het verwarmen van ca. 24.000

woningen. In Delst is behoeste aan 6 MW aan aansluitvermogen voor het verwarmen van ca. 4.000

woningen. In Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp is behoeste aan 20 MW  aansluitvermogen voor het

verwarmen van ca. 12.000 woningen. In Leiden is behoeste aan 22 MW aansluitvermogen, ter

vervanging van de huidige warmteproductie door de elektriciteitscentrale en de hulpketels, voor het

verwarmen van ca. 15.000 woningen. In en tot Den Haag zal er 83 MW capaciteit beschikbaar zijn om

nieuwe aansluitingen te verwezenlijken en in en tot Leiden (vanaf de astakking vanaf Den Haag) zal er

70 MW aan capaciteit beschikbaar zijn om nieuwe aansluitingen te verwezenlijken.

Verwachte investering

De totale kosten van het project bedragen zo’n € 600 miljoen (volgens raming Gasunie), waar voor de

investering € 81miljoen door Provincie Zuid-Holland en € 100miljoen door het Rijk via een subsidie

toegezegd zijn. Gasunie is voornemens om zelf de benodigde investering te doen.

Nut en Noodzaak

Het verder verduurzamen van de warmtelevering in Den Haag en Leiden ter vervanging van STEG en

hulpketelwarmte. Het verder verduurzamen van de warmtelevering in Delst, Ypenburg en Pijnacker-

Nootdorp. Het bieden van aansluitcapaciteit om de warmtetransitie in de betreffende en

aanliggende gemeentes verder te bespoedigen.
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Nationaal belang

Het benutten van industriële restwarmte voor verwarming van de gebouwde omgeving en het

bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor levering van duurzame warmte ter vervanging van

verwarming door aardgas tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Verwachte systeemeffecten

Verminderde van gaslevering in de betreffende gemeenten. Het voorkomen van extra investeringen

in het elektriciteitsnet voor verwarming in de gebouwde omgeving via warmtepompen.

Klimaateffecten

Voor WarmtelinQ wordt in 2030 een CO2-reductie ca. 0,1 Mton/jaar verwacht en voor WarmtelinQ+

is dat ca. 0,08 Mton/jaar in 2030 oplopend tot maximaal 0,348 Mton/jaar in 2050 voor het totaal.

Verder wordt er (indien de centrales en hulpketels die nu de warmte leveren gesloten worden) zowel

in Den Haag als in Leiden per jaar een reductie van 32kTon NOx-bereikt.

Knelpunten

De keten van uitkoppeling tot levering van warmte genereert onvoldoende middelen om

winstgevendheid voor alle partijen te garanderen. Eneco weigert vooralsnog om de overeenkomst

voor het warmtetransport te ondertekenen vanwege te hoge kosten. Het vollooprisico is thans een

onderdeel van de transportkostencomponent. Er is aanvullende subsidie nodig om het operationeel

werkend te krijgen. De Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0) is nog niet

aangenomen, waardoor de in rekening te brengen transportkosten nog niet onder ACM-toezicht

staan.

Risico’s en afhankelijkheden

De beoogde uitvoering van de Transitievisie Warmte door de betrokken gemeenten is gedeeltelijk

afhankelijk van het doorgaan van WarmtelinQ(+). Door geleidelijke ontwikkeling van extra

warmtevraag, is het onzeker of alle nieuw aan te leggen capaciteit voor het leveren van warmte zijn

beslag zal krijgen. Indien niet tot uitrol van WarmtelinQ(+) besloten wordt, heest dit waarschijnlijk

gevolgen voor de ontwikkeling van bestaande elektriciteitsnetwerken omdat er toch duurzaam

verwarmd zal moeten gaan worden. Ook zal het niet doorgaan bedreigend zijn voor het voortbestaan

van Warmtebedrijf Rotterdam (zij hebben immers het contract voor warmtelevering in Leiden).

Mogelijke alternatieven

Voor verwarming van de gebouwde omgeving zijn een aantal al dan niet duurzame alternatieven

voorhanden, zoals het blijven produceren van warmte in de elektriciteitscentrales in Den Haag en

Leiden en de bijbehorende hulpketels. Ook kan verwarming door elektrificatie via warmtepompen of

door benutting van lokale warmtebronnen via lokale warmtenetten plaatsvinden. Op de lange

termijn zou verwarming door benutting van waterstof ook een optie kunnen zijn.

Voorgesteld besluit aan het BO MIEK

PIDI stelt voor WarmtelinQ(+) in het MIEK op te nemen, zodat het als voorbeeld kan dienen voor

uitkoppeling van restwarmte in de rest van Nederland.
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0 Project op hoofdlijnen

0.1Project omschrijving en omvang

WarmtelinQ is een warmte transportnet met een diameter van 700 mm (op een deel van het

tracé) en een maximale capaciteit van 248 MW met toebehoren en astakkingen om restwarmte

uit de industrie te transporteren naar bestaande en nieuwe gebruikers in stedelijke gebieden.

WarmtelinQ zal in fasen aangelegd worden. De eerste fase betrest de leidingen tussen

Vlaardingen en Den Haag. Direct aansluitend volgen de leidingen tussen de Vondelingeplaat in de

haven en Vlaardingen. Daarop aansluitend volgen de leidingen Rijswijk-Leiden (WarmtelinQ+

genoemd) met een diameter van 500 mm en een maximale capaciteit van 102 MW. In een nog

later stadium zijn verdere uitbreidingen mogelijk, waarvan de eerste inzichten zijn vastgelegd in

een Integraal Ontwerp (zie www.warmtelinq.nl)

Voor de toekomst is WarmtelinQ uitbreidbaar met astakkingen naar zowel Westland als

Oostland. Tevens is bij oplopende vraag een mogelijke uitkoppeling van warmte uit Europoort

voorzien die via een volgende aan te leggen buisleidingverbinding via het Westland aan de

stedelijke gebieden geleverd kan worden. Ook kunnen andere bronnen dan restwarmte worden

aangesloten, mits ze aan de technische eisen van het warmtetransportnet voldoen.

WarmtelinQ is een project dat beschreven staat in de CES van het cluster Rotterdam-Moerdijk en

wordt daardoor opgevoerd als project voor het MIEK. Het WarmtelinQ project wordt uitgevoerd

door Gasunie. Havenbedrijf Rotterdam is betrokken om de restwarmte vanuit de industrie te

ontsluiten. Provincie Zuid-Holland, vele gemeenten in Zuid-Holland rondom WarmtelinQ en het

ministerie van EZK zijn betrokken overheden. Eneco en WbR zijn als launching customers

voorzien voor het WarmtelinQ(+) warmtetransportnet in Zuid- Holland.

WarmtelinQ(+) kan in de toekomst (inclusief alle nog voorziene uitbreidingen) ongeveer 500.000

woningen van warmte voorzien. WarmtelinQ(+) zelf heest een maximale capaciteit van ca.

158.000 woningen.

PIDI (bestaande uit het Rijk en de bij het project betrokken netwerkbedrijven, industriële

partijen, energieproducenten en/of medeoverheden) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling

van dit document.
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1 Plan van Aanpak

1.1 De Beoogde project aanpak

Gasunie ontwikkelt de warmtetransportleiding en wordt daarbij ondersteund door o.a. PZH en EZK.

PZH ondersteunt met name op het vlak van vraagontwikkeling in de glastuinbouw en Leidse Regio en

met financiële regelingen. EZK ondersteunt met financiële regelingen en het vormgeven van de juiste

wet- en regelgeving (Wet Collectieve Warmtevoorziening of Warmtewet 2.0).

FID wordt zoals het nu lijkt in Q3 2021 genomen. Daarvoor dienen aantal launching customers

transportcontracten af te sluiten. Ondertussen wordt alles in het werk gesteld om de leidingen tijdig

in de grond te krijgen (engineering, aanbestedingen, vergunningen, stakeholdermanagement etc.).

Met het afsluiten van de transportcontracten door de launching customers zal bestaande

warmtelevering (aan distributienetten) in Den Haag en Leiden verduurzaamd worden. Om

WarmtelinQ vervolgens optimaal te benutten dienen ook andere gebieden/gemeenten aangesloten

te worden. Daarvoor dienen vaak nog wel nieuwe distributienetten te worden aangelegd.

Het plan is omschreven in het door Gasunie geschreven Integraal Ontwerp

1.  Het Integraal Ontwerp is

een beeld van hoe het totale transportnet er in de toekomst uit zou kunnen zien. Het biedt daarmee

een handvat voor zowel Gasunie als de betrokken gemeenten voor de ontwikkeling van het

transportnet en de distributienetten. Door het eerste deel van de warmtetransportleiding tot Den

Haag aan te leggen, worden de bestaande stadsverwarmingsleveringsgebieden in Den Haag en Delst

(samen 28.000 bestaande woning equivalenten) ontsloten. Vervolgens is het de bedoeling

WarmtelinQ+ aan te leggen, waardoor de bestaande stadsverwarmingsleveringsgebieden Ypenburg,

Pijnacker-Nootdorp en Leiden (samen 27.000 bestaande woning equivalenten) ontsloten worden.

WarmtelinQ+ kan alleen worden gerealiseerd als WarmtelinQ aangelegd wordt/is. Na deze voltooiing

is er op het WarmtelinQ deel nog ruimte voor levering aan 55.000 woning equivalenten en op het

WarmtelinQ+ nog ruimte voor 48.000 woningequivalenten. In totaal zijn in het WarmtelinQ-gebied

403.000 en in het WarmtelinQ+ gebied 190.000 woningequivalenten aansluitbaar. Dit betrest echter

allemaal nieuw te ontwikkelen aansluitingen, waarvoor distributienetwerken aangelegd zullen

moeten worden.

Voor WarmtelinQ geldt dat Gasunie klaar staat om een investeringsbesluit te nemen in oktober 2021.

Voor hen is naast de financiering van het Rijk en de medeoverheden, het verkrijgen van voldoende

contracten over afname van transportcapaciteit één van de belangrijkste voorwaarden voor het

nemen van een verantwoorde investeringsbeslissing. Gasunie heest nog geen besluit kunnen nemen,

omdat Eneco en WbR nog niet zijn overgegaan tot ondertekening van een transportovereenkomst.

Op hun beurt geven deze partijen aan dat hun onrendabele top gesubsidieerd moet worden met

SDE++ of een alternatief instrument.

Voor WarmtelinQ+ geldt daarnaast dat onder enige voorbehouden door de Provincie Zuid-Holland is

besloten tot een afgesproken investeringssubsidie en een lening aan Gasunie. Het daaropvolgende

voorwaardelijke investeringsbesluit door Gasunie wordt op of omstreeks 1 oktober 2021 verwacht;

1 https://www.gasunie.nl/nieuws/onderzoek-integraal-warmtetransportsysteem-zuid-holland
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daarmee start de realisatiefase. Tegelijkertijd wordt een conditioneel investeringsbesluit genomen

voor WLQ+. Als aan de voorwaarden is voldaan start de realisatiefase daarvan uiterlijk in 2023. Een

functionerende warmtetransportleiding naar Leiden is beoogd in 2026. Een en ander kan nog worden

beïnvloed door een in het eerste kwartaal van 2022 te verwachte definitieve uitspraak van de

Europese Commissie inzake staatssteun aan WbR (de afwikkeling middels subsidies van de bij WbR

ontstane financiële situatie is onderwerp van een aanvraag inzake vrijwaring staatssteun)

1.1.1 Versnellingsopties

Partijen die versnellingsopties zien kunnen deze in de startnotitie aanbrengen. Indien er een vraag uit

volgt aan het BO-MIEK moet deze expliciet beantwoord worden in de documentatie

Indien het lukt om uiterlijk 1 oktober 2021 een positieve FID voor WarmtelinQ te krijgen zijn er voor

het realiseren van WarmtelinQ geen mogelijkheden meer om te versnellen. Voor het realiseren van

WarmtelinQ+ kan mogelijk het versneld doorvoeren van de Wet Collectieve Warmtevoorziening

(Warmtewet 2.0) versnelling geven. Ook zou invoering van de Wet Collectieve Warmtevoorziening

leiden tot regulering van de transporttarieven onder toezicht van de ACM, zodat er een extra

waarborg voor de gebruikers van WarmtelinQ is.

Na het realiseren van de leidingen dienen deze voor een optimale benutting en verduurzaming zo

spoedig mogelijk volledig te worden benut; de leidingen dienen ‘vol te lopen’. Daarvoor dienen

distributienetten te worden aangelegd. De ontwikkeling daarvan gaat momenteel nog langzaam, o.a.

doordat gemeenten nog niet goed weten hoe dat te doen. Zij dienen voldoende kennis en middelen

tot hun beschikking te krijgen om deze netten spoedig te ontwikkelen.

1.1.2 Bekostiging studie

WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zijn in feite voorbereid voor instroming in de 4e MIEK-fase voor FID. De

uitgevoerde plannen om hier te komen zijn bekostigd door een directe subsidie van 15 M€ door het

Rijk voor de voorbereidingen voor WarmtelinQ (reeds in 2019 toegekend). Voor de ontwikkeling van

WarmtelinQ en WarmtelinQ+ is het Rijk voornemens om aanvullend een subsidie voor de

voorbereidingen te verstrekken van 15 M€.

Additioneel is voor WarmtelinQ en WarmtelinQ+ door het Rijk een directe subsidie voor de

investering in de uitvoering van 70 M€ beschikbaar en voor WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zal een

subsidie in de vorm van een lening van 37,5 M€ toegekend worden door het Rijk. De lening fungeert

als een risico-instrument voor een specifiek deel van de volloop (40 MW) van het

Warmtetransportnet. De terugbetalingsverplichting van deze lening kan komen te vervallen indien en

voor zover er geen 40MW daadwerkelijke afname gerealiseerd is. De provincie Zuid-Holland heest

besloten tot een directe investeringssubsidie van 81 M€ aan WarmtelinQ+. Ook neemt de provincie

Zuid-Holland deel aan het risico-instrument (40MW) door het verstrekken van een subsidie in de

vorm van een lening voor 22,5 M (en het afdekken van de afnameverplichting door Warmtebedrijf

Rotterdam (WbR)).

In een overzicht de voorgenomen investeringssubsidies:

Investeringssubsidie WarmtelinQ WarmtelinQ en

WarmtelinQ+

WarmtelinQ+

Rijk voor

planontwikkeling

15,0 M€ 15,0 M€
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Rijk voor realisatie 70,0 M€

Provincie voor

realisatie

81,0 M€

Totaal 15,0 M€ 85,0 M€ 81,0 M€

En overige financiële middelen in de vorm van leningen/subsidie:

Overige subsidies/leningen WarmtelinQ en WarmtelinQ+ WarmtelinQ+

Lening Rijk voor 

planuitvoering

37,5 M€

Lening Provincie voor

vollooprisico

22,5 M€

1.2 Governance en Organisatie

Voor de inrichting van de overlegstructuur wordt er onderscheid gemaakt tussen ambtelijke

werkgroepen, stuurgroepen en bestuurlijke overleggen. De voorgestelde invulling van de

Governance loopt in ieder geval tot het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan om tot

realisatie van het tracé Rijswijk-Leiden over te gaan. Over eventuele tussentijdse aanpassing van de

Governance kan in onderling overleg besloten worden.

Het voorzitterschap van de verschillende overleggen ligt bij Gasunie.

Bestuurlijk overleg EZK-PZH-GU:

Bezetting:

- Gasunie: Hans Coenen, directeur Strategie en Business Development (VZ)

- EZK: Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie

- PZH: Jeannette Baljeu, lid van het college van GS

Frequentie:

- 2 keer per jaar

- Additioneel aan de 2 bestuurlijke overleggen per jaar is bestuurlijke communicatie en

aanwezigheid voorzien bij het betrekken van de stakeholders van het warmtetransportnet

Zuid-Holland

Stuurgroep EZK-PZH-GU/WarmtelinQ:

Bezetting:

-Gasunie/WarmtelinQ: Guido Custers, algemeen directeur WarmtelinQ (VZ)

- EZK: plaatsvervangend directeur warmte en ondergrond

- PZH:

Frequentie:

- 4 keer per jaar

Het aantal werkgroepen en de samenstelling van de werkgroepen is nog nader te bepalen.

art 5 1-2e
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1.3 Stakeholders, draagvlak en Participatie

Het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, gemeenten langs het tracé, Gasunie, Eneco, Vattenfall en WbR

zijn de direct betrokken partijen bij WarmtelinQ en WarmtelinQ+.

De diverse gemeenten die langs het tracé liggen zijn stakeholders door het vervullen van de

bestaande warmteconcessies en de mogelijkheid van het ontwikkelen van nieuwe leveringsgebieden

van duurzame restwarmte. In gebieden waar al concrete initiatieven lopen op dit vlak zijn ook private

partijen/organisaties betrokken. Ook zijn er private partijen/organisaties en/of gemeentes indirect

betrokken door het ontplooien van initiatieven om lokale duurzame bronnen aan WarmtelinQ en/of

WarmtelinQ+ te laten leveren.

 WarmtelinQ zal het stakeholdermanagent en de communicatie vervullen en de provincie

Zuid-Holland is het bevoegde gezag voor de inpassingsprocedure die wordt doorlopen.

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot participatie is de verantwoordelijkheid van

deze partijen. Gasunie betrekt op diverse wijzen en op diverse momenten

belanghebbenden (zoals bewoners nabij het beoogde tracé), bijvoorbeeld door online

sessies, koffiekar in de buurt, informatie via huis-aan-huis krant etc.

 Het transportnet wordt een ‘open net’, wat op non-discriminatoire wijze toegang biedt

voor alle partijen, binnen technische voorwaarden (bronnen en afnemers)

1.4 Politiek Bestuurlijke aspecten

De ACM zal als toezichthouder fungeren volgens de het wetsvoorstel Wet collectieve

warmtevoorziening

2. Onderdeel van het wetsvoorstel is dat beheer van een regionaal

warmtetransportnet een gereguleerde wettelijke taak wordt. Gasunie is beoogd om deze taak als

warmtetransportbeheerder voor het warmtetransportnet in Zuid-Holland te krijgen. ACM zal toezien

op de uitvoering van de wettelijke taken.

Decentrale en lokale overheden krijgen de kans om door WarmtelinQ en WarmtelinQ+ verdere

benutting van restwarmte uit de Rotterdamse haven te ontwikkelen en de gebouwde omgeving van

het gas af te krijgen. Alle aanliggende gemeenten zijn op de hoogte van het project WarmtelinQ en

WarmtelinQ+ en hebben in veel gevallen zelfs convenanten getekend t.b.v. de gezamenlijke

ontwikkeling van een mogelijke aansluiting op WarmtelinQ(+)

Er is nu en in de toekomst meer dan voldoende restwarmte in de Rotterdamse haven beschikbaar.

Als er in de toekomst grootschalig elektrolyse apparaten geplaatst gaan worden om groene waterstof

op te wekken, zal er ruim voldoende duurzame warmte beschikbaar blijven.

 Restwarmtelevering heest voor industrie echter niet overal/altijd prioriteit, waarmee

restwarmte-uitkoppeling achter kan gaan lopen bij de vraag. Dit heest dan o.a. te maken

met kapitaalsbeperkingen bij die partijen in relatie tot hetgeen restwarmtelevering hen

oplevert. Maar ook het feit dat de uitkoppeling slechts één keer per een aantal gerealiseerd

kan worden.

2 Dit wetsvoorstel is reeds geconsulteerd. Advies door de RvS en behandeling in de Tweede/Eerste Kamer moet

nog plaatsvinden.
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 Ook is de beschikbaarheid soms beperkt doordat een klant om kleine hoeveelheden

restwarmte vraagt (een warmtenet moet vanaf nul worden opgebouwd), terwijl bij de bron

een grote hoeveelheid warmte uitgekoppeld wordt (met een hoge investering die

terugverdiend moet worden). De warmte kan zodoende veel te duur worden, waardoor

een contract niet tot stand komt.

 Door de gebondenheid en het monopolistische karakter van warmtelevering, is dit type

verwarming niet uniform sociaal geaccepteerd. In de media zijn hier diverse artikelen en

uitzendingen aan gewijd.

 Restwarmte van (fossiele) industrie wordt niet in alle gemeenten als ‘duurzaam’ ervaren,

wat de medewerking voor de uitrol van warmtenetten bemoeilijkt.

 Ten behoeve van de overdracht van de warmte van WLQ naar de distributienetten zijn

Warmte Overdracht Stations (WOS) nodig. Deze moeten veelal in dichtbebouwde omgeving

worden gebouwd (dicht bij distributienet). Ruimte is veelal beperkt, met mogelijke

weerstand van omwonenden als gevolg. Datzelfde geldt feitelijk voor de leidingen

(transportnet en distributienet)

Op dit moment heest Gasunie laten weten nog geen besluit tot werkelijk investeren te kunnen

nemen, omdat Eneco en WbR nog niet zijn overgegaan tot ondertekening van een overeenkomst

voor transport. Bij overname van het Eneco-project ‘Leiding door het Midden’ door Gasunie is

afgesproken dat Eneco als launching customer voor de transportleiding een transportovereenkomst

met Gasunie zou sluiten. Deze ondertekening is van cruciaal belang voor het nemen van een

investeringsbesluit en het realiseren van het warmtetransportnet.

Eneco (en dat geldt ook voor andere mogelijke gebruikers van de infrastructuur) zit gevangen tussen

het maximaal te rekenen tarief voor warmte dat is voorgeschreven door het ‘niet meer dan anders

principe’ en de inkoop en overige kosten voor warmtelevering. De kosten en opbrengsten variëren

bovendien nog met de variatie van de energieprijzen in de markt. Indien het verschil tussen deze

bedragen lager is dan de in rekening te brengen kosten, dan is de warmtelevering voor Eneco een

verliesgevende business en is het niet de verwachting dat ze tot ondertekening van de

transportovereenkomst over zal gaan. Voor WbR geldt dat zij reeds verplichtingen zijn aangegaan

met Vattenfall voor de levering van warmte in de regio Leiden en met de warmtebron in Rotterdam.

De kosten voor het gebruik van de infrastructuur zijn door Gasunie op een nieuwe leest geschoeid,

waarbij ook het vollooprisico in de kosten tot uitdrukking komt. Het betrest hier alleen de kosten

voor basislast warmte. Aangezien er van de uitkoppeling tot de daadwerkelijke levering van warmte,

verliezen kunnen optreden tot ca. 25% en er ook kosten zullen zijn voor de benodigde pompenergie,

de dispatch, de klantenbehandeling, het demiwater en de benodigde levering van het back up en

piekvermogen, is het goed voor te stellen dat warmtelevering voor Eneco op deze wijze niet meer

rendabel is. Eneco heest door het in bezit zijn van de Leiding over Noord van Rozenburg naar

Rotterdam en de warmteleveringsovereenkomsten met Uniper in Den Haag en Rotterdam goed

inzicht in de kosten van leidinggebruik en alternatieven voor warmtelevering volgens het huidige

systeem van warmte-opwek in Den Haag met elektriciteitscentrales en hulpketels. In een

presentatie

3 van Eneco over de voorloper van WarmtelinQ, de zogenaamde Leiding door het Midden,

spreekt Eneco zelf over transportkosten van 4,0-5,5 €/GJ.

3

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/4807575/1/Presentatie_Leiding_door_het_Midden_20161130
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Voor Vattenfall in Leiden gelden mogelijk andere overwegingen omdat Vattenfall via WbR de warmte

gecontracteerd heest (door een voorgenomen leidingverbinding die nooit aangelegd is) en Vattenfall

via WbR mogelijk gecompenseerd wordt voor kosten.

Gasunie gaat er bij het inwerking treden van de Warmtewet 2.0 te zijner tijd van uit dat een

gereguleerd, en door de ACM gecontroleerd, tarief (op kosten gebaseerd) in rekening gebracht zal

worden. Echter, aangezien die regulering er nog niet is heest Gasunie vooralsnog een commercieel

tarief afgesproken, mogelijk zal dit commerciële tarief nooit in rekening gebracht worden (als de

regulering er is voordat project live gaat).

Winstgevendheid van levering van gedistribueerde warmte staat in het algemeen op gespannen voet

met het verder isoleren van de gebouwde omgeving; hoe beter de isolatiegraad is, hoe relatief

duurder de warmtelevering wordt.

Als er te weinig in de keten verdiend kan worden, is het niet de bedoeling dat een partij de verliezen

moet lijden en andere partijen de doorberekening van hun kosten zodanig kunnen optimaliseren, dat

ze zelf altijd rendement blijven maken. Dat er te weinig in de keten te verdienen is, wordt ook door

WarmtelinQ zelf bevestigd. Alternatieve duurzame verwarmingsopties zijn in veel gevallen echter

nog een stuk duurder.

Op dit moment is de warmtetransportmarkt nog geen gereguleerde markt. In de toekomstige Wet

collectieve warmtevoorziening zal vastgelegd worden dat een door de Minister aan te wijzen partij

het beheer over de transportinfrastructuur heest. Het warmtetransportsysteem zal daarbij een non-

discriminatoire toegang kennen. Gasunie is de beoogde warmtetransportbeheerder voor dit

warmtetransportnet. Daarom is Gasunie gevraagd om het plan en de realisatie van WarmtelinQ en

WarmtelinQ+ uit te voeren.

Eneco zal de eerste gebruiker van WarmtelinQ zijn en WbR zal de eerste gebruiker van WarmtelinQ+

zijn, beiden voor vervanging van de huidige warmteproductie met elektriciteitscentrales van Uniper

in Den Haag en Leiden en ketels in Ypenburg. Er is een zeer hoog ambitieniveau gesteld om de

overblijvende beschikbare capaciteit op WarmtelinQ en WarmtelinQ+ te benutten, afhankelijk van

ontwikkeling van nieuwe warmteleveringsprojecten in de aangrenzende gemeentes kunnen ook

andere partijen klant worden.

De uitgekoppelde en/of geleverde duurzame restwarmte geest op dit moment geen recht op EUA-

certificaten volgens het ETS systeem, de warmtelevering vermijdt wel CO2-emissies, maar krijgt er op

dit moment geen verhandelbare certificaten voor terug.

1.5 Oplossingsrichting(en): materialisatie van de oplossing

De 0-optie (geen realisatie van WarmtelinQ) heest een aantal consequenties, t.w.

- Het door moeten gaan met warmtelevering uit elektriciteitsopwekking en ketels in de

huidige leveringsgebieden

-Het mogelijk failliet gaan van WbR door de te zware lasten van de niet verkochte warmte

- Het in gevaar komen van de warmtelevering in Leiden en Den Haag omdat er op zeker

moment weer in nieuw productievermogen geïnvesteerd zal moeten worden
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- Het niet bereiken van de additionele reductie van CO2 en NOX-emissie (voor 2030

respectievelijk voor WarmtelinQ van ca 0,1 Mton/jaar en ca. 32 kton/jaar en voor

WarmtelinQ+ ca. 0,08 Mton/jaar en ca. 32 kton/jaar)

- Het niet via benutting van restwarmte uit de industrie grootschalig kunnen uitbreiden van

warmtelevering in Zuid-Holland.

Indien er geen verdere ontwikkeling van restwarmtelevering plaats zal vinden, zal de verwarming van

de gebouwde omgeving meer ge-elektrificeert worden en mogelijk in de toekomst ook meer via

groen of waterstofgas gaan plaatsvinden.

Er zal meer in de elektriciteitsdistributienetten geïnvesteerd moeten worden (met hoge kosten in

zowel ruimtelijke als financiële zin) en in het geval van waterstof zal mogelijk de bestaande

gasinfrastructuur naar groen en/of waterstofgas omgebouwd moeten worden. Volgens vele analyses

(o.a. CE Delst) zijn de maatschappelijke nationale kosten hiervan (veel) hoger dan de aanleg van een

warmtenet. Groengas en waterstof is op dit moment bovendien zeer beperkt beschikbaar, het heest

de voorkeur om deze in te zetten in gebieden waar geen goed alternatief voorhanden is (zoals de

industrie zelf).

2 Urgentie

2.1 Waarom nu

Het is een lang gekoesterde wens om de overtollige warmte van de industrie in de Rotterdamse

haven te benutten in de gebouwde omgeving, waarbij in de gebouwde omgeving reductie van CO2 en

NOx emissies zullen plaatsvinden. Het leeuwendeel van de huidige warmteopwekking in de

onderhavige gebieden vindt nu plaats door elektriciteitscentrales die in de gebouwde omgeving

staan en door individuele cv-ketels. De centrales hebben niet het eeuwige leven en het is ook niet te

verwachten dat onder de huidige energietransitie nog in gelijksoortige centrales geïnvesteerd zal

gaan worden. Het voorhanden zijn van capaciteit om nieuwe warmteleveringsgebieden te kunnen

ontsluiten is een belangrijke meekoppelkans.

 Zowel private als publieke partijen staan nu voor keuzen als het gaat om de toekomstige

warmtevoorziening. Het project is momenteel in een dusdanig stadium dat men voor

restwarmte via WarmtelinQ(+) kan kiezen. Indien het project te lang op zich laat wachten,

wordt mogelijk deels voor alternatieven gekozen, waarmee de potentiële (afzet)scope van

het project te klein wordt om later alsnog uit te voeren (als blijkt dat er voor hele delen van

de gebouwde omgeving onvoldoende alternatieven zijn). Nu is er een momentum om door

te pakken. De vele betrokken partijen in de gehele keten hebben de neuzen nu voldoende

in dezelfde richting staan mits aan een paar voorwaarden (m.n. betaalbaarheid) wordt

voldaan. Heineken in Zoeterwoude is inmiddels al afgehaakt en plant zijn verduurzaming via

Eneco zonder benutting van industriële restwarmte te bereiken.

 Opzet van project en organisatie kan bovendien als leerschool dienen voor potentiële

andere warmteprojecten die nu moeilijk van de grond komen. In alle gemeenten worstelt

men namelijk met de vraag hoe de warmteketen te ontwikkelen. Dit project (of elementen

uit dit project) kan daarbij als voorbeeld dienen en zo een landelijke bijdrage of boost te

leveren aan de warmtetransitie.
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2.2 Waarom dit project

Er zijn voor WarmtelinQ geen alternatieve routes te bedenken die alle grote leveringsgebieden

onderweg verbindt. Voor WarmtelinQ+ is er mogelijk nog een variant te bedenken die via het

verlengen van de B-driehoek leiding van Uniper langs Zoetermeer en het Oostland naar Leiden loopt.

In de analyse van Gasunie is de B-driehoek leiding niet meegenomen, dus dit alternatief is bij de

grondige analyse niet verkend. Wel is WarmtelinQ+ ontwikkeld als alternatief voor de Leiding Over

Oost, dit alternatief zou parallel aan de B-driehoek leiding van Uniper gelegd worden. Uit het

Integraal Ontwerp van Gasunie blijkt dat zowel WarmtelinQ als WarmtelinQ+ maatschappelijk

gewenste oplossingen zijn.

Een warmtetransportnet t.b.v. grote delen van Zuid-Holland, los van de exacte tracés, is bovendien

gewenst, omdat de alternatieve duurzame verwarmingsopties beperkt beschikbaar zijn en/of tot veel

hogere maatschappelijke kosten zullen leiden.

2.3 Kritieke tijdpad & fasering

Het streven is om in 2024/2025 de levering van duurzame restwarmte via WarmtelinQ operationeel

te hebben. Beoogd wordt om WarmtelinQ+ medio 2026 gereed te hebben. Eerst dient WarmtelinQ

gereed en operationeel te zijn voordat WarmtelinQ+ operationeel gemaakt kan worden. Het

definitieve besluit over WarmtelinQ+ hangt nog af van de toetsing door de Europese Commissie op

ongeoorloofde staatssteun bij de afhandeling van de financiële problemen bij WbR en het afsluiten

van transportovereenkomsten met warmtebedrijven (Eneco en WbR).

Het definitieve investeringsbesluit voor WarmtelinQ is begin oktober 2021 voorzien. Er zal dan echter

wel overeenstemming over de transportovereenkomst moeten zijn tussen Gasunie en Eneco en

WbR. Verwacht wordt dat Gasunie in 2021 een investeringsbesluit over de WarmtelinQ+ neemt

onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Het vergunning traject voor WarmtelinQ is in een vergevorderd stadium. Voor WarmtelinQ+ loopt de

vergunningaanvraag nog niet, maar is men wel met de voorbereidingen bezig. Mede gezien het feit

dat een aantal gemeentegrenzen moet worden gepasseerd is de vergunningverlening een complex

proces. Ook technisch kent het vele uitdagingen omdat de leidingen ondergronds gelegd worden, in

stedelijke gebieden, onder (water)wegen door en door natuur en agrarische gebieden. Dat geldt niet

alleen voor de ondergrondse leidingen, maar ook voor de bovengrondse Warmte Overdracht

Stations (WOS). Daarvoor dienen ook geschikte locaties te worden gevonden.

2.4 Tot welke fase van het MIEK zou het project willen/moeten toetreden?

Omdat de plannen al klaarliggen en uitgedetailleerd zijn, is de verwachting dat het project in fase 4

van het MIEK kan instromen.
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3 Nationaal belang

3.1 Wat is de rol van dit project op nationaal niveau

Vanuit de relevante RES-en blijkt dat alle bronnen meer dan nodig zijn voor doelmatige

verduurzaming van (de gebouwde omgeving van) Zuid-Holland. WarmtelinQ is in de plannen

opgenomen als een cruciale en noodzakelijk bron voor de verduurzaming.

Met de realisering van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zou er voor het eerst infrastructuur voor het

transporteren van restwarmte in Nederland gerealiseerd worden, waarbij de toegang op een open

en non-discriminatoire manier geregeld is. Het zou een voorbeeld moeten zijn voor initiatieven voor

uitkoppeling van restwarmte in de industrie en deze te benutten voor de gebouwde omgeving. Een

en ander volgens de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0).

Doordat de restwarmte uitgekoppeld wordt bij de industrie, zal deze warmte vrij van CO2 zijn.

Levering van restwarmte kan de benodigde flexibiliteit op het elektriciteitsnet verminderen, omdat

levering van restwarmte voorkomt dat warmtelevering grootschalig ge-elektrificeert zal worden.

Warmtelevering zelf kan (in de toekomst) door inzet van buffers zeer flexibel gemaakt worden.

Verder biedt WarmtelinQ de mogelijkheid om in de toekomst ook andere warmtebronnen dan

restwarmte (geothermie) te ontsluiten die zonder WarmtelinQ te ver van een afzetgebied gelegen

zijn. Momenteel is het temperatuurniveau van de geothermie putten nog onvoldoende, maar in de

toekomst zou dat kunnen veranderen.

Bovendien zullen warmtenetten in de toekomst steeds slimmer worden (4

e/5e generatie

warmtenetten). De verwachting is dat warmtenetten steeds meer een onderdeel van het gehele

energiesysteem zullen worden, waaronder het e-net. Dit kan bijvoorbeeld door Power to Heat. Zeker

in combinatie met de glastuinbouw, die ook een toekomstig beoogde afnemer is en zelf over veel

buffercapaciteit beschikt, kan het energiesysteem in de toekomst geoptimaliseerd worden. Daarvoor

moet eerst een goede basis worden gelegd. Deze basis is WarmtelinQ nu aan het ontwikkelen.

3.2 Is er een Cluster Overstijgende aanpak nodig

Het reguleren van het warmtetransport volgens de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet

2.0) moet ook voor andere clusters moeten gaan gelden.

WarmtelinQ(+) kan zeker gezien worden als pilot voor het op de juist wijze implementeren van het

warmtetransport volgens de Wet Collectieve Warmtevoorziening. Het knelpunt van de

transportkosten moet echter wel opgelost worden om een succesvolle rol-out van dit concept in heel

Nederland te kunnen bewerkstelligen.

Realisering van WarmtelinQ(+) is nodig om een substantiële mogelijke bijdrage van de

verduurzaming van de verwarming van de gebouwde omgeving te kunnen krijgen.

Daarnaast geldt dat de hele warmteketen dient te worden ontwikkeld, dus van de bron (industrie)

tot en met de eindklant (gebouwde omgeving), maar ook de glastuinbouw. In al deze drie gebieden

7.2



gelden verschillende regels, doelstellingen, belangen etc. Bovendien zijn er verschillende ministeries

bij betrokken. Ook tussen gemeenten kan betere samenwerking plaatsvinden over bijvoorbeeld het

ontwikkelen van een distributienet; zo’n net hoest niet te stoppen bij de gemeentegrenzen.

3.3 Nationale regie nodig

Tegenover de eerdere plannen van Eneco voor realisering van de zgn. Leiding door het Midden en de

eerdere plannen van WbR voor realisering van de zgn. Leiding over Oost, zal de realisering van

WarmtelinQ en WarmtelinQ+ op zijn snelst een vertraging van 5 jaren op de realisatie betekenen.

Het kunnen realiseren van een positieve business case voor alle partijen die een bijdrage hebben in

de hele warmteketen, is een voorwaarde om tot een succesvolle uitrol te komen. Nationale regie is

nodig om dit te realiseren. EZK heest daarom in 2019 richting de Tweede Kamer toegezegd regie te

gaan voeren over dit project en daar sindsdien invulling aan gegeven.

De ontwikkeling van de vraag en het afdekken van het volloop risico van de infrastructuur kan alleen

met goede wetgeving. Dat dient op nationaal niveau te worden geregeld.

3.4 Bijdrage aan het behalen van nationale doelen

Het project is belangrijk voor het realiseren van de verduurzaming van verwarming in de gebouwde

omgeving en glastuinbouw. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het realiseren van een

transportverbinding voor duurzame warmte niet inhoudt dat verduurzaming van verwarming in de

gebouwde omgeving automatisch van de grond komt. Ondanks een al 12-jarige aanwezigheid van

grote hoeveelheden duurzame warmte dwars door de gebouwde omgeving van Rotterdam Zuid, is

het nog steeds niet zo dat de dichte bebouwing al aangesloten is op deze warmte. De benutting is tot

op heden sporadisch te noemen. Onder andere de Wet Collectieve Warmtevoorziening dient hier

echter wel een versnelling in aan te brengen. WarmtelinQ vormt dan een basis waar veel gemeenten

met een warmtenet op aan kunnen sluiten.

4. Nut en Noodzaak

4.1 Technische haalbaarheid

De infrastructuur van WarmtelinQ bestaat uit een tweetal (aanvoer en retour) parallel lopende

geïsoleerde stalen buisleidingen, tot het astakpunt van WarmtelinQ+ elk met een diameter van 700

mm en verder naar de centrale van Uniper in Den Haag aan het De Constant Rebequeplein in Den

Haag elk met een diameter van 600 mm. WarmtelinQ+ is een astakking op WarmtelinQ die ter

hoogte van Rijswijk wordt aangebracht en bestaat uit een tweetal (aanvoer en retour) parallel

lopende geïsoleerde stalen buisleidingen, elk met een diameter van 500 mm en die lopen naar de

westkant in Leiden. E.e.a. schematisch in rood aangegeven in de figuur.1. Ook zijn er een aantal

leidingdelen in een meer conceptuele fase die nader uit zullen worden gewerkt zodra er een

concretere warmtevraag is in de desbetreffende regio.
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Figuur 1, WarmtelinQ en WarmtelinQ+ tracés in Zuid-Holland

Naast de WarmtelinQ en WarmtelinQ+ leidingen in figuur 1 zijn er nog meer

warmtetransportleidingen in Zuid-Holland, t.w.:

- De Leiding over Noord van Eneco lopende van Rozenburg naar de Galileïstraat in Rotterdam.

-De Nieuwe Warmteweg van WbR, lopende van Rozenburg naar Rotterdam met astakkingen

naar Wilhelminapier en het Maasstad Ziekenhuis.

- De B-driehoek leiding van Uniper van de Uniper centrale aan de Capelseweg tot in Bleiswijk

aan de A12.

De maximale capaciteit van het eerste leidingdeel van WarmtelinQ tot aan Rijswijk bedraagt 248

MW, het vervolgdeel naar Den Haag heest een maximale capaciteit van 166 MW. WarmtelinQ+ heest

een maximale capaciteit van 102 MW. Bij toekomstige realisatie van het Integrale Ontwerp, waarin

nog meer grote transportleidingen zijn voorzien, zal nog meer capaciteit beschikbaar komen. Dat

betekent dat warmte uit andere industrieën nuttig zal worden ingezet in nog meer delen van Zuid-

Holland.

Het referentiedocument van WarmtelinQ (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland) rekent

met 6000 vollasturen per jaar, waarbij vollast gedefinieerd is als 30% van de maximale piekbelasting

in het totaal van de warmteleveringsgebieden. De maximale hoeveelheid aan te sluiten

woningequivalenten waarmee WarmtelinQ rekent is gebaseerd op alleen basislastlevering van

WarmtelinQ (en WarmtelinQ+). Een en ander is te zien in figuur 2.
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Figuur 2, typisch jaarlijks warmteprofiel

Zolang de capaciteit van WarmtelinQ (en WarmtelinQ+) nog niet volledig benut is, is het ook mogelijk

om Middenlast en Pieklast middels WarmtelinQ te leveren. Uiteindelijk moet onder normale

omstandigheden de infrastructuur 24x7 beschikbaar zijn.

Voorlopig zullen de bestaande warmtedistributienetten Den Haag (24.000 woningequivalenten) de

infrastructuur van WarmtelinQ gaan gebruiken, de infrastructuur van WarmtelinQ+ zal in eerste

instantie gebruikt worden voor het beleveren van bestaande distributienetten in Leiden (15.000

woningequivalenten).

Er zal alleen via een hydraulische scheiding met de bestaande Leiding over Noord van Eneco een

koppeling gemaakt worden. Het water zal zodoende niet door alle infrastructuur lopen. Uniper

verzorgt reeds de inzet van warmte in Rotterdam, de B-driehoek, Den Haag en Leiden.

WarmtelinQ (en WarmtelinQ+) zijn typisch regionale infrastructuren. Het zou als voorbeeld kunnen

dienen om op andere plekken in Nederland uitkoppeling en transport van restwarmte naar

distributienetten in de gebouwde omgeving van de grond te krijgen.

De bestaande (door centrales en ketels) bediende warmte-aansluitingen zullen bijna in zijn geheel

vervangen worden door duurzame warmte getransporteerd door WarmtelinQ (en WarmtelinQ+). Op

dagen met een hoge belasting (lage buitentemperatuur) zal de capaciteit van WarmtelinQ (en

WarmtelinQ+) niet voldoende zijn en zullen ketels ook warmtelevering verzorgen. Op termijn zullen

deze ketels ook vervangen moeten worden door duurzame alternatieven.

Er wordt gerekend met een besparing van 0,18 Mton per jaar aan CO2-emissie, dit getal is echter

afhankelijk van het sluiten van de betreffende elektriciteitscentrales. Indien deze centrales niet

sluiten, zal de besparing minder zijn omdat er dan tijdens de draaiuren ook restwarmte beschikbaar

is.

De infrastructuur betrest bewezen technologie, dus TRL9, vanuit de technologie zijn er zodoende

geen beperkingen in de waardeketen.

De te leggen leidingen zullen aan de vraagzijde gekoppeld worden met de nog te realiseren Warmte

Overdracht Stations in Den Haag. Voor het realiseren van de gewenste groei in aansluitingen, kunnen
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op de leidingen van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ nieuwe warmteoverdrachtstations aangesloten

worden voor het ontsluiten van nieuwe gebieden of er kan uitbreiding via de bestaande

distributienetten plaatsvinden voor groei van aansluitingen in de bestaande gebieden.

Er zal in eerste instantie bij de vervanging van de bestaande warmtelevering door restwarmte van

elektriciteitsopwekking en hulpketels door de warmtelevering via WarmtelinQ en WarmtelinQ+

mogelijk verplaatsing van gas naar restwarmte plaatsvinden. Of dit werkelijk zo zal zijn, hangt ervan

af of de betreffende elektriciteitscentrales zonder warmtelevering nog economisch inzetbaar zullen

zijn. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkeling van de gas en elektriciteitsprijzen en de koste

voor CO2-emissie certificaten. Voor de bestaande levering die gedekt wordt door opwek uit

hulpketels zal direct een mutatie van gas naar restwarmte plaatsvinden. De beoogde

uitbreidingsplannen van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zullen voor de basislast van de

warmtelevering de beoogde mutatie van gas naar restwarmte hebben, voor de piek en middellast

warmtelevering is het afhankelijk van de ontwikkeling van geschikte duurzame bronnen in de

betreffende gebieden. Een en ander is ook weer afhankelijk van de mate van benutting van

WarmtelinQ en WarmtelinQ+; hoe minder benut, des te meer piek en middellast levering van

uitgekoppelde restwarmte kan plaatsvinden.

1. Robuustheid & Optionaliteit:

De infrastructuur geest de industrie zelf geen toegang tot meerdere transitiepaden, het beperkt zelfs

de mogelijkheden voor de industrie, omdat uitkoppeling van restwarmte bij de industrie niet gratis is

en wijzigingen in de industriële processen ten gevolge van de ingezette verduurzaming kunnen leiden

tot noodzakelijk aansluiten van nieuwe bronnen en daardoor introductie van inflexibiliteit en hogere

kosten. Bij het uitvoeren van verschillende verduurzamingsopties in de industrie zal altijd restwarmte

overblijven die dan via WarmtelinQ ingezet kan worden. Het hele idee van WarmtelinQ is dat er

meerdere bronnen worden aangesloten waardoor er enige flexibiliteit in het systeem kan ontstaan.

In de toekomst zouden klanten kunnen kiezen tussen bronnen. Uiteindelijk leidt dit op termijn

mogelijk tot een ‘marktplaats’ voor warmte.

2. Toekomstvastheid:

De infrastructuur kan aan de uitkoppelkant van warmte aan verschillende bronnen verbonden

worden, aan de beleveringskant ligt aansluiting van nieuwbouw voor de hand, maar ook grote delen

van de bestaande bouw zullen aangesloten worden (zo laten de eerste analyses in de Transitie Visies

Warmte zien). Met een voortschrijdende isolatiegraad en vereisten in nieuwbouw, wordt het

benutten van restwarmte wel steeds relatief duurder. WarmtelinQ wordt ontworpen om op hoge

temperatuur te opereren. Hierdoor kunnen zowel distributienetten met een lage als hoge

temperatuur aansluiten. Zodra de vraag/distributienetten dat toelaat zou ook het

temperatuurregime van WarmtelinQ zelf omlaag kunnen.

4.2 Economische effecten

De warmteleveringsbedrijven verwachten een groei van het aantal aansluitingen. De door de

aanliggende gemeentes te ontwikkelen Transitievisie warmte (TVW) zal uitsluitsel moeten geven

over de haalbare groei in aansluitingen. Door de plantontwikkeling van WarmtelinQ en WarmtelinQ+

is wel een betere kosteninschatting van gedistribueerde duurzame restwarmtelevering in de

gebouwde omgeving te geven, waardoor vergelijkingen met alternatieven voor duurzame
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warmtelevering beter worden. Hierdoor kunnen gemeentes weer beter gefundeerde besluiten

nemen bij de vaststelling van hun TVW.

De plannen dragen niet bij aan de lange termijn ontwikkeling van een duurzame industrie. Wel

vergroot de plannen de mogelijkheden tot verduurzaming van de gebouwde omgeving en mogelijk

de glastuinbouw in de aanliggende gemeentes. Zo helpt de industrie de energietransitie mogelijk te

maken.

De infrastructuur heest geen invloed op het behoud van de bestaande industrie, de industrie zal bij

tegenwind niet overeind gehouden kunnen worden door het benutten van de restwarmte. De

mogelijkheid van benutting van restwarmte bij de industrie in het cluster wordt anders dan voor pr-

doeleinden niet gezien als een argument om vestiging van duurzame industrie aantrekkelijk te

maken.

De voorziene uitkoppeling van warmte heest geen invloed op het behouden of versterken van de

bestaande strategische posities van de beleverende industrie. Het project WarmtelinQ is niet

relevant voor (voorgenomen) ontwikkeling van industrie in de landen om ons heen en verder.

4.3 Brede maatschappelijke welvaart

Dit project kan grote invloed hebben op de RES-en en dan met name op de Transitievisie Warmte in

de betreffende gemeentes. Ook kan bij realisatie van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ een vervolgstap

gemaakt worden waarmee de tuinbouw in het Westland en in het Oostland van restwarmte kan

worden voorzien, hier zijn echter wel weer additionele investeringen in infrastructuur voor nodig.

Deze zijn overigens al opgenomen in het Integraal Ontwerp.

Voor het grootschalig verduurzamen van de warmtelevering in de gebouwde omgeving kan het

realiseren van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ een kritische succesfactor zijn. Warmtenetten zijn in

veel gebieden de maatschappelijk voordeligste optie om de warmtevoorziening te verduurzamen.

Zonder dit project worden de kosten voor alle partijen (incl. eindconsument) en stuk hoger en veelal

onbetaalbaar (huizen isoleren en warmtepompen installeren kost 10-duizenden euro’s). Daarnaast is

verzwaring van het elektriciteitsnet (i.v.m. plaatsen warmtepompen) duur, lastig en daarmee

ongewenst .

Zonder realisatie van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ is het moeilijk voor te stellen dat de tuinbouw

wel aan de duurzame warmte gebracht kan worden, dit omdat a) de kosten van het uitrollen van een

transportsysteem voor warmte relatief lager worden bij uitbreiding van het systeem en b) de

tuinbouw thans een economisch model bedrijst waar lagere belastingen op hun benodigde energie

geheven worden, hierdoor zal het tarief dat de tuinbouw genegen is te betalen voor de warmte lager

zijn dan de maximum tarieven die in de gebouwde omgeving gerekend kunnen worden.

4.4 Klimaat effect

Door realisering van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ wordt een reductie van CO2 voorzien van 0,18

Mton/jaar in 2030, wanneer alle bestaande leveringsgebieden aangesloten zullen zijn. In 2025 is

echter alleen Den Haag nog maar aangesloten via WarmtelinQ; dit levert een besparing van

maximaal 0,1 Mton/jaar op. Uiteindelijk is bij volledige benutting van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ in
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2050 een reductie haalbaar van 0,348 Mton/jaar (Integraal Ontwerp Warmtetransport Zuid-Holland;

autonoom haalbaar 0,139 Mton/jaar, extra door Voordeeldelen 0,196 Mton/jaar en Extra door

Afstemming ontwikkeling lokale bronnen 0,13 Mton/jaar).

De emissiereductie die met uitkoppeling van restwarmte bereikt kan worden is marginaal ten

opzichte van het reductiepotentieel bij de industrie. Beiden zijn echter hard nodig.

Decarbonisatie in de gebouwde omgeving wordt door realisering van de WarmtelinQ en

WarmtelinQ+ mogelijk gemaakt. Indien de infrastructuur niet aangelegd wordt, zal de

warmtetransitie in de gebouwde omgeving op een van de andere principes gebaseerd moeten

worden. De bestaande STEG eenheden zouden omgebouwd kunnen worden van aardgas op

ammoniak, die dan weer uit waterstof geproduceerd kan worden. Voor de nieuw te realiseren

aansluitingen zal veelal naar individuele warmte-opwek door elektrische warmtepompen, groen gas

of waterstof gekeken gaan worden als alternatief voor duurzame restwarmtelevering. De

maatschappelijke kosten van deze opties zijn in veel gevallen echter (veel) hoger.

De voor WarmtelinQ en WarmtelinQ+ berekende reductie van CO2-uitstoot betrest de totale

uitstootreductie die wordt gerealiseerd wanneer de volledige voorzieningsketen naar de gebouwde

omgeving klimaatneutraal is ingericht. Deze uitstootreductie is in lijn met de gegevens uit de

startanalyse van het PBL. De startanalyse van het PBL bepaalt de warmtetransitie voor de gebouwde

omgeving tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, in deze benadering zijn verschillenden

scenario’s van prijsontwikkeling betrokken. De CO2-reductie zal in de gebouwde omgeving

plaatsvinden binnen Nederland in de gemeentes die beleverd kunnen worden door WarmtelinQ en

WarmtelinQ+

De infrastructuur van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zelf geest geen risico op lock-in effecten, het kan

echter wel mogelijk zijn dat de bronnen gewijzigd moeten worden door gewijzigde omstandigheden.

Als voorbeeld uitkoppeling van warmte bij afvalverbranding; als er door introductie van circulaire

processen steeds minder afval ter verbranding zal worden aangeboden, dan zal de bron bij een

afvalverbrandingsinstallatie op een zeker moment verplaatst moeten worden. Aangezien er

voldoende duurzame bronnen beschikbaar zullen zijn, hoest dit geen probleem op te leveren.

5. Ruimtelijke inpassing

Na uitvraag naar gemeenten is de beschikbare ruimte in de ondergrond voor de tracés geanalyseerd,

ook is een afweging gemaakt per gemeente welke buurten mogelijk wel en niet op een te

ontwikkelen warmtedistributienet kan worden aangesloten. De af te nemen vermogens per

mogelijke astakking zijn hierbij beschouwd.

De ontwikkeling, bouw en aanleg van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zijn niet gehouden aan de RCR-

procedures. Voor WarmtelinQ wordt op dit moment een zogenaamde PIP-procedure doorlopen.

Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. Onderdeel van de procedure is het opstellen van een

project MER en een passende beoordeling. Voor WarmtelinQ+ zal wederom een PIP-procedure

doorlopen worden.
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6. Financieel

6.1 Kosten inschatting

De totale kosten voor het aanleggen van de infrastructuur van WarmtelinQ en WarmtelinQ+ zijn door

Gasunie geschat op 600 miljoen euro. Dit is exclusief de uitkoppelingskosten bij de industrie.

6.2 Ondersteuningsbehoeste

In paragraaf 1.1.2 wordt de reeds toegezegde ondersteuning voor dit project uiteengezet.

Aanvullend hierop bekijkt EZK momenteel de mogelijkheden om de SDE++ geschikt te maken voor

projecten als WarmtelinQ: restwarmteprojecten die gebruik maken van gemeenschappelijke

infrastructuur. De huidige categorie restwarmte is hier niet geschikt voor. PBL is gevraagd om in haar

advies voor de SDE++ ronde van 2022 hierop te adviseren. Vanwege het belang van dit project, heest

EZK daarnaast toegezegd om een alternatief instrument met een vergelijkbaar effect als de SDE++ te

onderzoeken.

6.3 Financieringsbronnen

Naast subsidies (zie paragraaf 1.1.2.) zal Gasunie zelf investeren in WarmtelinQ en WarmtelinQ+

7. Risico’s & Kansen

Risico’s

Indien de infrastructuur voor WarmtelinQ en WarmtelinQ+ aangelegd en operationeel is, bestaat het

risico dat verdere benutting van de beschikbare capaciteit niet van de grond komt. Er zijn andere

voorbeelden waarbij al jaren beschikbaarheid van warmte in de buurt, niet heest geleid tot

substantiële benutting van het aanwezige potentieel. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan o.a. de

Wet collectieve warmtevoorziening waarmee dit risico beperkt wordt.  Een ander risico is dat bij een

voortschrijdende isolatiegraad in de gebouwde omgeving, de relatieve uitvoeringskosten steeds

hoger worden door de verminderde vraag. Dit opent daarentegen echter wel weer de mogelijkheid

om nieuwe gebieden aan te sluiten omdat er vermogen beschikbaar komt. Het niet definitief zijn van

de Wet Collectieve Warmtevoorziening is ook een risico, indien er wijzigingen in de voorliggende wet

komen, kunnen allerlei nieuwe situaties ontstaan.

Andere risico’s en kansen zijn:

- Niet verkrijgen vergunningen

- Onvoldoende bronnen

- Kostenoverschrijding bij aanleg
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Kansen:

- WarmtelinQ kan betrouwbare bron zijn voor gemeentes die warmtenetten ontwikkelen. Als

leidingen er eenmaal liggen kunnen ze relatief snel aansluiten omdat de bron een minder groot risico

vormt (anders dan bij bijvoorbeeld geothermie).

- In later stadium kan WarmtelinQ verder uitgebreid worden en kunnen nog meer bron en/of

afzetgebieden worden ontsloten en zodoende nog meer CO2 worden gerealiseerd. Voor Zuid-

Holland heest Gasunie, op verzoek van EZK, onderzocht hoe een duurzaam warmtesysteem in deze

provincie eruit zou kunnen zien. Dit heest geleid tot een integraal ontwerp voor het

warmtetransportnet Zuid-Holland, zie hier: https://www.warmtelinq.nl/nieuws/kansen-voor-

regionaal-warmtesysteem-zuid-holland-onderzocht

Indien de infrastructuur voor WarmtelinQ en WarmtelinQ+ aangelegd en operationeel is, ontstaat de

mogelijkheid om grote stappen te zetten in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Zuid-

Holland.

8. Juridisch

8.1 Knelpunten

Het startdocument beschrijst een inventarisatie van de op dat moment bekende juridische

knelpunten die betrokken partijen voor het project voorzien.

Warmtewet 2.0 is nog niet geïmplementeerd en zelfs teruggenomen wegens verschil van inzicht met

de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit brengt onzekerheid met zich mee over de uitrol van

warmtenetten en daarmee het vollooprisico van WarmtelinQ(+). Daarnaast is de rol voor

WarmtelinQ als warmtetransporteur nog niet definitief vastgelegd en is er geen toezicht op de

tarieven door ACM.

8.2 Juridisch kader

Daarnaast bevat het een vaststelling van het huidig

juridisch kader, waarin eventuele reeds gemaakte juridische afspraken staan beschreven.

Voor verdere uitwerking van de financiële, risico-, en juridische onderdelen van de MIEK-fases zijn

binnen PIDI drie werkgroepen gestart. Deze werkgroepen werken tot het BO MIEK verder aan nadere

specificatie en uitwerking van de drie onderwerpen Juridisch, Risico en Financieel-economisch

Met Gasunie en PZH zijn afspraken opgenomen in een convenant. Hierin staan ook de hoogte van de

subsidiebedragen die EZK en PZH voornemens zijn te verstrekken. Naar verwachting zal dit

convenant rond 1 oktober worden getekend.

De uiteindelijke toekenning van de subsidies zal plaatsvinden door middel van een

subsidiebeschikking (incl. een onderliggende uitvoerings-/leningsovereenkomst), waarin ook nadere

voorwaarden die zijn verbonden aan de financiering staan opgenomen. In de subsidiebeschikking zal
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Gasunie worden belast met een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DEAB). Na

inwerkingtreding van de Wet collectieve warmtevoorziening wordt voorzien dat Gasunie zal worden

aangewezen als onafhankelijk warmtetransportbeheerder voor WarmtelinQ(+).

9. Overige knelpunten

Zolang de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening nog niet in werking is, is nog niet bekend op

welke wijze de tarieven van Gasunie gereguleerd worden. Om die reden gaat Gasunie tot op heden

in de contracten met afnemers, alsook in de subsidieaanvraag uit van commerciële tarieven die naar

verwachting hoger liggen dan gereguleerde tarieven.

Verder bestaat de mogelijkheid dat de wijze waarop het project nu door Gasunie wordt ontwikkeld

en de afspraken die zij maken niet conform de uiteindelijke versie van de nieuwe wet zijn. Of dit echt

een knelpunt zal worden is niet met zekerheid te zeggen. Het onderdeel van de regulering in het

wetsvoorstel wat gaat over warmtetransportnetten roept immers weinig maatschappelijk discussie

op (ook niet bij de internetconsultatie). Dit kan worden gezien als een indicatie in dit onderdeel van

de regulering in het resterende deel van het wetstraject geen grote inhoudelijke aanpassingen meer

zullen worden gedaan.
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AGENDA Bestuurlijk overleg Gemeenten inzake WarmtelinQ

Tijd: Vrijdag 28 mei 2021, 13:00 – 15:00 uur

Locatie: Online vergadering via Teams, deelnemen via link in de afspraak

Voorzitter: Mevrouw Van Gastel

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2.Vaststellen verslag vorige BO d.d. 24 maart 2021

Bijlage 1 Verslag BO 24 maart 2021

3. Uitvoering intentieverklaring

Onderdeel van de uitwerking van de intentieverklaring is een gezamenlijk aanbod. Het concept daarvoor ‘Samen aan

de Leiding’ wordt in de vergadering met u besproken inclusief de vervolgstappen.

Bijlage 2 Opzet voor uitwerking ‘Samen aan de leiding’

4. Rondvraag
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Samen aan de leiding
Versie 23 juni 2021

Aangepast: input Delst geactualiseerd

Overzicht voor comfort naar de voorgenomen realisatie van WarmtelinQ

Inleiding
Voor veel stedelijke gebieden in Zuid-Holland is het grootschalig inzetten van collectieve

duurzame warmte in de vorm van warmtenetten een haalbare en betaalbare oplossing

als alternatief voor verwarming met aardgas. Om de warmtenetten in de wijken van

warmte te voorzien zijn alle duurzame bronnen nodig. Het open warmtetransportysteem

WarmtelinQ biedt gemeenten de kans om een deel van hun warmtevraag snel, robuust

en kostenefficiënt te verduurzamen. De gemeenten Delst, Rijswijk, Midden-Delfland,

Schiedam en Vlaardingen werken samen om de duurzame warmtevraag te versnellen en

daarbij gebruik te maken van WarmtelinQ als duurzame bron. Hiermee leveren de

gemeenten aan de ene kant een bijdrage aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van

WarmtelinQ en aan de andere kant aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van de

verduurzaming van de warmtevraag voor hun bewoners, de gebruikers. Het realiseren

van de hoofdinfrastructuur is geen doel op zich, het is een randvoorwaarde om werk te

maken van de verduurzaming van de warmtevraag. Het gaat uiteindelijk om de

potentiële afnemers. De investeringen in het transportsysteem moet aansluiten op de

vraag van gebruikers. Gemeenten hebben een regisserende rol en verantwoordelijkheid

als het gaat om het definiëren van de warmtevraag en het tempo waarop deze transitie

plaatsvindt. Om de investering in WarmtelinQ te kunnen doen moet hier voldoende

inzicht in zijn verschast.

In maart 2021 hebben provincie Zuid-Holland, gemeenten, woningcorporaties en

Gasunie een intentieverklaring getekend waarin ze bevestigen dat de partijen het

warmtetransportnet WarmtelinQ zien als dé kans om te komen tot een versnelling van

de energietransitie in Zuid-Holland. De partijen ervaren de totstandkoming en het

organiseren en stimuleren van de afname als een collectieve verantwoordelijkheid.

Iedere partij heest hierbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Een van de voornaamste acties uit de intentieverklaring was het inzichtelijk maken van:

- De positie van restwarmte in de warmtetransitie

- De warmtevraag en –programmering over de tijd

- De wijze waarop de gemeenten de warmtevraagontwikkeling financieel stimuleren

Aangezien de meeste gemeenten nog werken aan een TVW hebben ze op basis van de

huidige inzichten en concept TVW’s aangegeven hoe ze kijken naar de realisatie van

collectieve warmtenetten en de bronnen voor deze warmtenetten. De individuele input

van de gemeenten is opgenomen in Bijlage 1.

Dit stuk bundelt deze verdieping en concretisering van de intentieverklaring. We

schetsen een beeld over het verwachte gebruik van WarmtelinQ. Dit stuk kan door

Gasunie worden gebruikt ter ondersteuning van haar besluitvorming over de investering
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in WarmtelinQ. Daarnaast helpt dit stuk alle partijen bij het zetten van vervolgstappen in

de samenwerking en onderlinge coördinatie en afstemming richting warmteafname. De

RES Rotterdam-Den Haag 1.0 concludeert dat de beschikbaarheid van regionale bronnen

ook regionale afstemming en warmtevraagontwikkeling vergt om de kosten voor de

eindgebruiker te beperken.

Randvoorwaarden gemeenten
Ten grondslag aan de doelstellingen zoals genoemd in dit document zijn de voorwaarden

die gemeenten in VNG verband hebben gemaakt bij de energietransitie. Ter voorkoming

van herhaling van deze standpunten wordt hier volledigheidshalve vermeld dat deze

randvoorwaarden ook aan de in dit stuk genoemde uitgangspunten ten grondslag ligt.

Deze randvoorwaarden worden verder uitgewerkt onder het kopje ‘WarmtelinQ als

onderdeel van een groter geheel’.

Positie van restwarmte

In lijn met de RES 1.0 onderschrijven de gemeenten het belang van restwarmte voor hun

transitie en zien WarmtelinQ als een van de sleutelprojecten die de warmtetransitie in

hun gemeente mogelijk kan maken en kan versnellen. De gemeenten zien restwarmte als

een stabiele, duurzame en betrouwbare basislastbron. WarmtelinQ is een van de eerste

grootschalige projecten waar de energietransitie in deze regio mee start. Zo willen de

gemeenten WarmtelinQ ook benutten; als startmotor van de transitie en hiermee een

bijdrage leveren aan de klimaatdoelen voor 2030. Restwarmte biedt deze kans m.n. door

de hoge temperaturen, waarmee het onnodige fossiele bijstook en elektrificatie om de

basislast warmtevraag op hogere temperatuur te krijgen voorkomt. Zeker aan het begin

van de transitie zal dit effect van restwarmte zijn waarde bewijzen, omdat de gebouwde

omgeving dan nog niet voldoende geïsoleerd is. Gefaseerd zullen gebouwen voor lagere

temperaturen geschikt worden gemaakt door isolatie en woningverbeteringen waardoor

ook de totale warmtevraag zal reduceren.

Net als veel duurzame alternatieven voor aardgas roept ook het benutten van

restwarmte vragen op bij eindgebruikers. Gemeenten willen graag samen met Gasunie,

de corporaties, het Rijk en PZH optrekken om het publieke debat over de

warmtetransitie zo feitelijk mogelijk te voeren en de vaak negatieve beelden bij

restwarmte – indien nodig – bij te stellen.

Warmtevraag en -programmering
Verschillende studies bevestigen dat in de WLQ-gemeenten collectieve warmtenetten de

laagste investeringskosten per woning en de laagste eindgebruikerskosten hebben. Het

ligt daarmee in de rede om een prominente rol voor WarmtelinQ in de lokale transitie te

voorzien. Het inzichtelijk maken van de warmtevraag en -programmering loopt echter

vooruit op het proces t.a.v. de transitievisies warmte (TVW) eind 2021. De gemeenten

hechten eraan te benadrukken dat de vraagverwachting vooruitloopt op de politiek

bestuurlijke besluitvorming over de TVW’s. De vraagverwachting is gebaseerd op

technische en economische analyses om tot een zo betaalbaar en haalbaar mogelijk

alternatief voor aardgas te komen. De aanleverdata van de warmtevraag is tot stand

gekomen op basis van de best mogelijke inschattingen die zijn te maken en die ook

gebruikt worden voor de input voor het opstellen van de (concept) TVW
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Uit de analyse blijkt dat de WLQ-gemeenten (exclusief Den Haag) een gezamenlijke

doelstelling hebben om voor 2030 36 - 47 MW (incl 11 MW Vlaardingen in 2031) aan

transportcapaciteit van WLQ af te nemen, goed voor een potentie van circa 17.000 –

23.500 WEQs en 26.000 – 34.000 ton CO2-reductie per jaar. Deze capaciteitsafname

groeit in verloop van tijd gestaag naar een afnamepotentie van 80 MW (ca. 40.000

WEQs) in 2035.

Positie van  woningcorporaties 

In veel van de wijken waar warmtenetten een geschikt alternatief zijn voor aardgas is een

groot deel van de woningen in bezit van wooncorporaties. Hiermee zijn zij een

belangrijke stakeholder. De corporaties, vertegenwoordigd door SVH, hebben eind 2020

in een position paper aangegeven hoe zij hun rol zien tov warmtenetten en WarmtelinQ.

Voor de vraagontwikkeling is voor de gemeenten de positie van woningcorporaties

belangrijk. Met vaak meer dan de helst van het bezit in een wijk die kan worden

aangesloten op collectieve warmtenetten in eigendom, hebben de woningcorporaties

een belangrijke positie in de opschaling en versnelling van de transitie. Om de kosten op

lokaal niveau (en daarmee voor de eindgebruikers) laag te houden is snelle volloop van

het systeem vereist. Corporaties kunnen daarin voor een deel voorzien.

Woningcorporaties kunnen – onder de juiste voorwaarden – fungeren als startmotor

voor de transitie. Zij kunnen met hun vastgoedportefeuille in een warmtekavel als

baseload fungeren wat het interessanter maakt voor een warmtebedrijf om te

investeren in een warmtenet. Sturing op lokale vraagontwikkeling en volloop is een van

de grootste uitdagingen bij de realisatie van lokale collectieve warmtesystemen.

De corporaties onderschrijven dat aansluiting op een (hoog temperatuur) warmtenet

voor hen een kans biedt om woningen, tegen relatief lage kosten, van het aardgas af te

halen.  De corporaties onderschrijven dat zij in het geval van een wijkgerichte aanpak en

met voldoende volume, door aansluiting op een collectief warmtenet, als startmotor

kunnen dienen in de energietransitie. Uitganspunt is dat de woonlasten van huurders

minimaal gelijk blijven.

Uitgaande van de op termijn beschikbare warmte via WarmtelinQ en betaalbare

aansluitkosten zijn corporaties bereid om in hun keuzes voor te sorteren op aansluiting,

door te investeren in isolerende maatregelen. Hiermee worden de woningen gereed

gemaakt voor aansluiting op een hoog of midden temperatuur warmtenet. Corporaties

geloven in een mix van maatregelen.

Omwille van de match tussen aansluittempo op WarmtelinQ en de beschikbaarheid van

investeringscapaciteit is een hoog temperatuurnet waardevol. Echter vanuit

betaalbaarheid en vanuit duurzaamheidsoverwegingen is het van belang om de

temperatuur van het warmtenet pas op termijn naar een midden temperatuur te

verlagen. De match met het investeringsprogramma en de maximale inspanning die de

corporatie(s) daarin kunnen leveren is nog niet (volledig) gemaakt. Corporaties sorteren

gedeeltelijk voor op aansluiting op warmtenetten door te investeren in

isolatiemaatregelen. Veelal wordt hierbij uitgegaan van een (op termijn) midden

temperatuur warmtenet. Corporaties maken dagelijks keuzes om installaties in woningen
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te vervangen. De minimale afschrijstermijn van dergelijke installaties is 20 jaar. Vanuit

sommige recente investering is het dan ook niet wenselijk om op de korte termijn voor

een andere warmteoplossing te kiezen.

Het moge duidelijk zijn, corporaties zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en

grotere volumes woningen in te brengen. De corporaties hebben condities en

randvoorwaarden geformuleerd op technisch, financieel en planning en fasering en

procesmatig gebied. In aansluiting daarop zijn de onderstaande vragen geformuleerd

waar partijen met elkaar aan kunnen werken zodat deze punten niet in iedere wijk apart

uitgewerkt hoeven te worden.

1. Verduurzamingsstrategie: Hoe wordt de bron verder verduurzaamd?

2. Verdere financiële onderbouwing van de vergelijking met andere

warmteoplossingen.

3.Risico’s en onzekerheden moeten helder zijn.

4.Het moet voor de corporaties financieel haalbaar zijn om aan te sluiten. Hiervoor

zijn zij onder andere afhankelijk van subsidies.

5.Leveringszekerheid voor de huurder is een uitgangspunt

6.Betaalbaarheid om warmte af te nemen (woonlastenneutraal) is ook een

uitgangspunt. Ook in de overgangsperiode.

7. We creëren draagvlak bij bewoners vanuit een gezamenlijke

communicatiestrategie.

8.Het is gewenst dat corporaties ten aanzien van de instemming van huurders (een

breder) instrumentarium krijgen om duurzaamheidsmaatregelen te kunnen

treffen.

9.Er moet sprake zijn van een open net, waarop verschillende aanbieders van

warmtebronnen en meerdere warmteleveranciers aanwezig zijn.

10.Er moet per gebied worden bepaald wat de beste optie is om van het gas af te

gaan, zowel vanuit financieel-, technisch- en duurzaamheidsperspectief.

11.Matching aannames volloopschema businesscase (volgorde en timing) met

investeringsprogramma van de corporaties.

Het vervolg: regionale samenwerking
De TVW’s worden op gemeentelijk niveau uitgewerkt. Veel van de wijken/gebieden die

op collectieve warmtenetten over zullen gaan, maken gebruik van regionale(aard- en/of

restwarmte bronnen. De RES 1.0 concludeert dat het Samenland scenario, waarin d.m.v.

grootschalige warmtekavels (5.000 WEQs of meer) en door regionale afstemming van

warmtevraag en -transitie, maatschappelijk gezien het meest voordelige scenario is voor

de eindgebruiker. Daarnaast ligt er een solidariteitsbeginsel aan de keuze voor dit

scenario ten grondslag; met de keuzes in de individuele TVW’s beïnvloeden gemeenten

de mogelijkheden van andere (naburige) gemeenten. De beschikbaarheid van regionale

bronnen is een voordeel voor deze regio, maar gaat ook gepaard met regionale

verantwoordelijkheden. De WLQ gemeenten bevestigen hun steun voor het Samenland

scenario en zullen de TVW’s en bijbehorende uitvoeringsplannen in regionaal verband

afstemmen. Ook zullen de gemeenten meerjarig de samenwerking langs de WLQ met

elkaar blijven opzoeken via de reeds bestaande (bestuurlijke) overleg- en

4

7.5



samenwerkingsstructuur. Daarbij zal worden verkend of er – vanwege de onderlinge

afhankelijkheden – optimalisaties in organisatie, kennisontwikkeling en besluitvorming

kan plaatsvinden om gezamenlijk vorm te geven aan de versnelling van de transitie en de

wederzijdse afhankelijkheid in de transitie te managen.

Bovenlokaal: capaciteitsbenutting en verdelingsvraagstuk

De eerste jaren na de realisatie van WarmtelinQ zal de focus vooral liggen op het

realiseren van warmteafname zodat voor 2030 gewenste CO2-reductie wordt behaald en

daarmee de capaciteit van de transportleiding wordt benut conform de

vraagverwachting. Op de langere termijn is de verwachting dat de warmtevraag uit

WarmtelinQ het aanbod overstijgt en er een tekort aan capaciteit op de leiding ontstaat.

Het verwachte capaciteitstekort kan deels technisch worden opgelost met optimalisaties

zoals warmteopslag en betere uitkoeling van het getransporteerde water. Daarna is er

nog steeds een verdelingsvraag: wie heest waar recht op en hoe kan dat worden

georganiseerd? De verdelingsvraag is nu nog niet aan de orde maar aangezien

warmtecontracten vrijwel altijd langjarig zijn is het belangrijk om hier snel na het besluit

voor de realisatie van WarmtelinQ werk van te maken. Dat gaan we dan ook doen.

Hierbij is het ook nodig de gebieden met potentiele afnemers van WarmtelinQ dus ook

Westland, Oostland en de Leidse regio te betrekken.

Daarbij wordt overwogen of er een regionale procesregisseur moet worden aangesteld

die de regionale opgave gaat coördineren.

Financieel instrumentarium voor de versnelling
Verschillende gemeenten zijn al aan de slag met het aardgasvrij maken van (delen van)

de gebouwde omgeving. Dit vanuit een politiek/bestuurlijke ambitie. WLQ-gemeenten,

zoals Schiedam, Delst en Den Haag hebben zich ook bereid verklaard te investeren in de

realisatie van collectieve warmtesystemen. Dergelijke investeringen versnellen de

potentiele vraag naar regionale bronnen, zoals WarmtelinQ. De betrokken gemeenten

hebben de ambitie en geven prioriteit aan het (blijven) inzetten van financieel

instrumentarium voor de realisatie van collectieve warmtenetten. Voor de opschaling

van de warmtevraag is een instrument dat het vollooprisico op het lokale distributienet

mitigeert en zo de betaalbaarheid voor de eindgebruiker een dienst bewijst, het meest

voor de hand liggende instrument om grootschalig uit te rollen in deze regio. Het

voorbeeld van Delst van een lokaal investeringsfonds is daarbij het meest aansprekende

voorbeeld.

WarmtelinQ als onderdeel van een groter geheel

Landelijke opgave

Het landelijk kader voor de warmtetransitie is vastgelegd in de afspraken van het

Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat gemeenten een regierol nemen in de

vormgeving van de warmtetransitie in het behalen van de klimaatdoelen van de

gebouwde omgeving, te weten 1,5 miljoen woningen in 2030 en volledig aardgasvrij in

2050 en 3,4 Mton CO2 reductie in 2030. De komende tijd wordt met name op landelijk

niveau gewerkt aan de vormgeving van het wettelijk kader dat hoort bij de

uitgangspunten uit het Klimaatakkoord: betaalbaar, haalbaar en eerlijk. Op dit moment
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zijn zowel de kaders en spelregels, als ook de uitvoering van de warmtetransitie nog niet

goed genoeg vormgegeven binnen deze uitgangspunten.

De lokale inspanningen en het succes daarvan zijn mede afhankelijk van besluitvorming

in de Tweede Kamer over de invulling van betaalbaarheid en het instrumentarium van

gemeenten in de warmtetransitie.

Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland heest een unieke combinatie van veel stedelijk gebied dat geschikt is voor

warmtenetten en een groot industrieel cluster rond de Rotterdamse haven waar

restwarmte beschikbaar is. De provincie zet zich in om met WLQ (inclusief het tracé

Rijswijk - Leiden) warmte te bieden aan stedelijke gebieden in Zuid-Holland. Voor de

Provincie is vanuit de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening een toetsende rol

voorzien bij de totstandkoming van de warmtekavels. De Provincie krijgt vooral

bevoegdheden als het gaat om het toetsen op regionale aspecten bij de inrichting en

reikwijdte van de kavel. De komende periode zal PZH zich nader toeleggen op het

vormgeven van dit toetsingskader, dat bij uitstek relevant lijkt voor deze regio, waarin de

onderlinge afhankelijkheden bij gebruikmaking van regionale bronnen impact hebben op

de omvang en inrichting van de kavels. De gemeenten realiseren zich dat – naast Gasunie

en EZK - de Provincie Zuid-Holland forse investeringen doet en risico’s neemt om het

warmtetransportnet mogelijk te maken. Daarbij overweegt de Provincie ook het geven

van een afnamegarantie die toeziet op de warmtevraagontwikkeling van de betrokken

gemeenten. De afnamegarantie is gebaseerd op de verwachting dat de betrokken

gemeenten werk maken van de warmtetransitie en het transportnet optimaal inzetten

voor hun transitie. Hoe sneller wij dit doen, hoe meer CO2-reductie en hoe meer publieke

middelen er over blijven voor andere maatschappelijke opgaven.

Regionale Energie strategie - regio Rotterdam en Den Haag

Naast de acties op nationaal niveau wordt ook op regionaal niveau hard gewerkt aan de

warmtetransitie. De belangrijkste inzichten zijn opgenomen in de Regionale Energie

Strategie (RES). In de RES wordt de waarde van een warmte transportnet bevestigd: “Een

regionaal transportnet draagt bij aan het leveren van warmte aan gemeenten die zelf

onvoldoende warmtebronnen hebben voor de uitrol van warmtenetten. Daarnaast kan

het gebruik van deze (regionale) warmte (via transportleidingen ontsloten) leiden tot

lagere totale maatschappelijke kosten. Een collectieve warmte-infrastructuur is nodig om

regionale warmte te transporteren naar de plek van de warmtevraag.”

Gemeenten geven duidelijkheid met Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn, in lijn met het Klimaatakkoord, de regisseurs van de warmtetransitie

voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, woningcorporaties,

bewoners en bewonersinitiatieven zoals energiecoöperaties, netbeheerders en mede-

overheden werken ze aan een Transitievisie Warmte (TVW), die eind 2021 klaar moet

zijn.

In de TVW staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De TVW

geest richting aan de warmtetransitie en bevat een stappenplan voor wijken die voor

2030 starten met de aanpak aardgasvrij. De TVW geest ook duidelijkheid over het

verwachte alternatief voor verwarming met aardgas. Afhankelijk van verschillende

factoren kan dat bijvoorbeeld een warmtenet, warmtepomp of groen gas zijn. Naast de
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inzet op een alternatieve warmtebron is isolatie altijd een waardevolle maatregel. Naast

een passage over de regionale samenwerking doen we in de TVW’s, voor zover nog niet

gepubliceerd, ook uitspraken over de verwachtingen bij de bronnen voor de

warmtenetten.

Lokaal proces

In het voorstel voor de Wet collectieve warmtevoorziening is onderstaand schema

opgenomen over het proces van TVW naar realisatie van een warmtenet. Het laat 3

parallelle processen zien waarmee de aanleg van een warmtenet een complex

samenspel van de vooral lokale stakeholders is. Naast het lokale proces is het waardevol

om van elkaar te blijven leren.

Vervolgstappen
De te nemen stappen zien wij als volgt:

Stap 1: De intentieverklaring uit maart 2021

Stap 2: de voorliggende bevestiging van de warmtevraag – en programmering en de

principiële keuze voor restwarmte

Stap 3: Vaststelling TVW’s

Stap 3: Het toezeggen van meerjarige onderlinge samenwerking, afstemming en

coördinatie van de warmtevraagontwikkeling, ook met de corporaties

Stap 4: Het concretiseren en uitwerken van het financieel instrumentarium waarmee op

lokaal niveau de betaalbaarheid en snelheid van de transitie een impuls kan krijgen

(Reduceren volloop risico)

Stap 5: Het zorgvuldig en gericht doorlopen van het besluitvormingsproces om tot een

aanwijzing van een warmtebedrijf te komen.

Gezien de te zetten stappen is de vraag hoe je dit kwantitatief en kwalitatief zo goed

mogelijk kunt borgen. En welke structuur daarvoor nodig is. Punten die bewaakt moeten

worden zijn:
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 Vaststellingmomenten TVW’s;

 Kansen en bedreigingen m.b.t. direct aanliggende gemeentes in samenwerking met

corporaties;

 Ontwikkeling van passend instrumentarium vanuit het Rijk;

 Voortgang, zowel op op het gebied van RO, financierings, organisatie, draagvlak en

capaciteit;

 Kansen voor nieuwe partners;

 Integraliteit.

Afstemming
De afstemming is nog nader te bepalen maar gedacht wordt aan de volgende structuur.

Specifiek voor het gebied van de 6 gemeenten aan WLQ:

1) Werkgroep met de gemeenten die voor 2030 nieuwe warmteaansluitingen willen

realiseren, aangevuld met SVH, Gasunie en PZH. Check welke gemeenten dan

mee willen doen. Gemeenten leveren trekker (maandelijks)

2)Bestuurlijk overleg van de betrokken wethouders (elk kwartaal)

3) Bestuurlijk overleg met PZH, Gasunie EN SVH (2x per jaar)

Om de dwarsverbanden voldoende te waarborgen is het voorstelbaar dat er een cie van

3 aangesteld wordt. Bijvoorbeeld met voorzitters van ambtelijk en bestuurlijk overleg.

Naast de opdracht tot het beleggen van de bijeenkomsten zullen zij ook, bijv. 1 keer per

maand of 1 keer per 2 maanden een rondje langs de velden maken ter bewaking van de

voortgang. Ieder op eigen niveau, maar met directe uitwisseling naar elkaar.

Bij deze (2) maandelijkse inventarisatie kan er, indien gewenst, afgeweken worden van

de overleg- planning.

Naast de zaken die specifiek gelden voor de gemeenten aan WLQ zijn er ook

onderwerpen die breder spelen en de gehele keten van WLQ aangaan. Hiervoor kan de

volgende structuur ingericht worden:

WLQ, WLQ+, WSO en WSW

1) Agendaoverleg met 4 ambtelijke vertegenwoordigers vanuit de regio’s, EZK, GU

en onafhankelijke voorzitter en Secretaris BO

2)Bestuurlijk overleg LNV, BZK, EZK, PZH, 4 wethouders namens de gemeenten, 1

vertegenwoordiger namens Glastuinbouw, Gasunie, 1 vertegenwoordiger

namens warmtebedrijven, 1 vertegenwoordiger namens de warmtebronnen, (13

personen, 2 x per jaar)
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BIJLAGE 1 Input van gemeenten

Geen input ontvangen van Den Haag en Schiedam

Gemeente Vlaardingen

ALGEMENE VISIE ENERGIETRANSTIE

Vlaardingen heest niet de ambitie voorop te lopen bij de energietransitie en kiest een scenario waarbij er wordt gegaan

voor exponentiele ontwikkeling.  In regionaal verband zal Vlaardingen aanhaken bij andere ontwikkelingen.

TRANSITIEVISIE WARMTE GEREED nee VERWACHT  Ein

d

20

21

Vlaardingen heest geen voorloperrol bij de Transitievisie warmte. Op dit moment loopt een technisch –economisch

onderzoek die duidelijk moet maken welke verwarmingsvorm voor welke buurt in welke periode haalbaar is.  Het

onderzoek is eind mei gereed. Vlaardingen heest een bijzondere geografische en gunstige ligging ten opzichte van de

warmtebronnen in de Rotterdamse haven met diverse transportleiding die door de stad lopen.  Voor de TVW wordt

samengewerkt met diverse stakeholders. Na het zomerreces wordt de TVW aan de gemeenteraad voorgelegd.

WARMTEVRAAG

Vraag

(Piek+basislas

t?)

Aanbod lokaal

HT

(Piek+basislast?

)

Indicatiev

e

warmtevr

aag

Warmteli

nQ

Waarschijn-

lijkheid

Wijken die op HT warmtenet gaan tot

2035

2020 1.469.205 GJ 0 MW 0MW %

2030 1.122.205 GJ 20 MW 8MW 50%

2050 …MW 20? MW …23MW 40%

Ambitie woningen van het aardgas in 2030 2 Waarvan nog niet bekend op een

collectief warmtenet

Dit bespaart …….. CO2

Toelichting Het aanbod betrest de potentie van restwarmteterugwinning van de rioolwaterzuivering van HHvD in

Vlaardingen.

Uitgaande van ongeveer twee buurten per jaar vanaf 2030 gaan er in 2030 twee buurten van het gas af.

Vlaardingen heest 40 buurten, waarvan er volgens de PBL berekening er 18 op een warmtenet de beste

keuze voor is. het onderzoek dat nu uitgevoerd wordt gaat beter zicht geven op de aansluitingen.

Concept mei 2021 gereed t.b.v. gemeenteraad.

2025  202  

6

2027 2028 2029 2030 2031 2032  2033  2034 2035

Warmtevra 

ag

0MW  0M  0MW 0MW  0M  *MW  11M  13M  15M  17M  20M

9
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warmtelin

Q

W W W W W W W

Welke alternatieve bronnen:

Bron is 20 MW van rioolzuivering zie ook hierboven.

Geothermie is voor de regio mogelijk ook interessant.
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SAMENWERKEN

Corporaties Vlaardingen heest twee corporaties: Waterweg wonen en Samenwerking. Samen hebben ze op dit

moment ruim 40% bezit van de woningen in Vlaardingen, waarvan een groot deel gestapeld. Vooral de

eerste heest eerder al onderzoek gedaan voor leiding over noord. Ze zijn niet enthousiast over

aansluiting op restwarmte om meerdere redenen. Ze investeren op dit moment vooral in andere

vormen.

WarmtelinQ  Voor de aanleg van de transportleiding zijn afspraken gemaakt in een SOK net als andere gemeenten.

Duidelijk is dat WL zich op de transportleiding richt.

Overige

partijen

Vlaardings Energiecollectief, de Vlaardingse ondernemersvereniging IKV, de Greenbusinessclub

Vlaardingen. Stedin en Eneco zijn andere stakeholders die betrokken zijn bij de TVW.

UITVOERING

Aanpak Nog zoekende naar een rol. Vanwege de financiële situatie en de omvang van andere dossiers

(armoedebestrijding e.d.)  zal de ambitie voor de TVW niet hoog zijn. Voor uitvoering zullen we goede

afspraken moeten kunnen maken met de stakeholders, met de corporaties voorop.

Rol Faciliterend.

Tot 2030 Na vaststellen van de TVW wijkuitvoeringsplannen maken en de visie herijken om de zoveel jaar.

Participatie Participatie is een belangrijk onderdeel van de TVW en later nog belangrijker bij de uitvoeringsplannen.

Sleutel

projecten

Er is nog geen sleutelproject benoemd.

Lopende 

projecten

Geen.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN OF MIDDELEN

Visie De financiële positie van de gemeente is lastig en biedt op dit moment geen of weinig ruimte voor

investeringen.

Financiële 

analyse

Die loopt nog en is eind mei gereed.

Instrumenten  Beschikbaa 

r

Ja/Nee  De rijksbijdrage voor het opstellen voor een TVW wordt gebruikt.

1 [naam] € 200.000  rijksbijdrage

RISICO’S

Welke pm  -

Voorwaarden aansluiten op

WarmtelinQ

De corporaties zullen mee moeten doen. De kosten moeten inzichtelijk zijn en niet veel

hoger dan op dit moment betaald wordt. Met een gemiddelde lage draagkracht van de

inwoners van Vlaardingen is aandacht voor energiearmoede een belangrijk punt.

SLOT OPMERKING

11

7.5



GEMEENTE: Delst

ALGEMENE VISIE ENERGIETRANSITIE

Duurzaamheid en daarmee ook de energietransitie is het cement tussen de stedelijke bouwstenen die nodig zijn om de

kwaliteit van de wijken te verbeteren. Investeringen in de energietransitie, transformatie van de woningvoorraad en het

verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte gaan vaak hand in hand. Delst kiest daarom voor een integrale

gebiedsaanpak.

TRANSITIEVISIE WARMTE GEREED nee VERWACHT  16 dec

2021

Delst is 2050 aardgasvrij. Wij gaan uit van een stadsbrede isolatie naar minimaal label C / isolatiestandaard. Wij zetten

ook in op een beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas na 2040.

WARMTEVRAAG

Vraag  Aanbod

lokaal

HT

Indicatieve

warmtevraag

WarmtelinQ

Waarschijn-

lijkheid

Wijken die op HT warmtenet gaan tot

2035

Voorhof / Buitenhof / TU Wijk

2020 0 MW  0 MW  0 MW

2030 23 MW  23 MW  0 MW 75%

2050 85 MW  23-48

MW

37-62 MW  Niet te

kwantificeren

Ambitie woningen van het aardgas in 2030 Ca. 15.000 Waarvan 15.000 op een collectief

warmtenet

Dit bespaart n.n.b. CO2

Toelichting De warmtebehoeste voor warmtenetten in 2030 is circa 17 MW binnen het project ‘Open Warmtenet’.

De huidige insteek is dat een geothermie bron in de TU wijk dit belevert. Het gaat om circa 5.300

woningen. Zowel de geothermiebron als het Open Warmtenet hebben een hoge kans van slagen.

De warmtevraag voor 2050 valt in drie stukken uiteen:

 Het Open Warmtenet zal na 2030 nog 10.000 extra woningequivalenten aansluiten. Dit

noemen we het futureproof scenario. Hierbinnen zijn enkele scenario’s over aantallen

aangesloten woningequivalenten en warmtebronnen. De warmtebehoeste van het gehele

Open Warmtenet in 2050 zal 57 MW zijn waarvan 15-40 MW vanuit WarmtelinQ. Dit is naar

verwachting in 2035 gereed.

 Het concept Warmteplan (transitie visie warmte) laat de verwachting zien dat 7 additionele

wijken worden aangesloten op een warmtenet. Voor de 7 wijken voorzien we een

warmtevraag van 22 MW, mogelijk vanuit WarmtelinQ.

 In Harnaschpolder ligt een warmtenet van Eneco wat draait op warmte van de
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rioolwaterzuivering. Het is nog onduidelijk of dit warmtenet op termijn zal aansluiten op

WarmtelinQ. Dit gaat om circa 6 MW, deze is niet meegenomen in de inschatting voor

WarmtelinQ

In tabel:

2030 Waarva

n WLQ:

2035  Waarvan

WLQ:

2050  Waarvan

WLQ:

Harnaschpolder  6 0 6 0 6 0

Open Warmtenet 17  0 57 15-40  57 15-40

7 wijken 0 0 22 22

Totaal 23 0 63  15-40  85  37-62

Hoeveel CO2 hiermee wordt bespaard, hangt onder meer van CO2-emissies van WarmtelinQ waar we

nog geen uitsluitsel voer hebben.

2025  2026  2027 2028 2029 2030 2031 2032  2033  203  

4

2035

Warmtevraag

WarmtelinQ

15-40 MW

Welke alternatieve bronnen:

Consortium Geothermie Delst (GTD) werkt aan de realisatie van een geothermiebron aan de Rotterdamseweg in Delst.

Op het ogenblik is het consortium in afwachting van de SDE++ subsidie toekenning. Het ruimtelijke vergunning traject is

in gang gezet. De gemeente is groot voorstander van dit project en faciliteert het consortium.

De mogelijke levering van restwarmte door DSM moet nog worden onderzocht.

SAMENWERKEN

Corporaties Wij werken intensief samen met de 4 grote corporaties in Delst: Woonbron, Vidomes, Vestia en DUWO.

Projecten die we samen doorlopen is het opstellen van de TVW en de realisatie van het Open

Warmtenet Delst (OWD) in de wijken Voorhof en Buitenhof.

WarmtelinQ  Gemeente Delst heest een samenwerkingsovereenkomst getekend met cv Leiding door het Midden

(Gasunie), om de aanleg van WarmtelinQ mogeljik te maken. De precieze uitwerking van de aanleg

wordt gezamenlijk vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst, naar verwachting in q2 2021. Er vinden

regelmatige overleggen plaats met Gasunie op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Overige Met consortium Geothermie Delst wordt samengewerkt op het gebied van de realisatie van de
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partijen geothermiebron aan de Rotterdamseweg en de koppeling daarvan aan  het warmtenet van de TU en

het OWD in Voorhof en Buitenhof.

UITVOERING

Aanpak De gemeente Delst is regiegemeente. Bovendien financieel behoorlijk beperkt. Dit houdt in dat wij

processen stimuleren en faciliteren.

Rol Stimulator en facilitator. Met als stok achter de deur regelgeving en handhaving.

Tot 2030 Bevorderen dat het OWD wordt aangelegd en dat de geothermiebron wordt gerealiseerd. Daarnaast

wordt voor een 10 tal buurten een Warmte Uitvoeringsplan gemaakt.

Participatie Alle projecten in de gemeente kennen een participatie proces volgens de methode Delsts Doen. De

bevolking wordt op een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij plannen.

Sleutel

projecten

Project aanleg Open Warmtenet Delst in de wijken Voorhof en Buitenhof door Netverder en Engie i.s.m.

de 4 woningbouwcorporaties.

Project Geothermie Rotterdamseweg Delst.

Het realiseren van de bijbehorende bovengrondse infrastructuur (pompen, warmtewisselaars, etc).

Lopende 

projecten

Zie Sleutelprojecten.

FINANCIËLE INSTRUMENTEN OF MIDDELEN

Visie Gemeente Delst komt procesgeld, uitvoeringsgeld,  financieel en wettelijk instrumentarium tekort om

de uitvoering voor de particuliere woning voorraad vlot te trekken. Zie hiervoor het CE Delst rapport

“beleidssporen voor de warmtetransitie gebouwde omgeving” opgesteld in opdracht van de G4.

Financiële 

analyse

Nee, nog niet van de hele energietransitie. Dit volgt in de TVW.

Instrumenten  Beschikbaa

r

Ja/Nee  Toelichting: Dit een inventarisatie is welke instrumenten gemeenten zelf

hebben of gaan ontwikkelen vanuit de rol die ze zichzelf aanmeten in de

transitie.      ]
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1 [naam] € [beschrijving]

1 [naam] € [beschrijving]

RISICO’S

Welke [1. Naam] [beschrijving]

[1. Naam] [beschrijving]

[1. Naam] [beschrijving]

Voorwaarden aansluiten op

WarmtelinQ

De gemeente sluit niet aan, er worden aansluiting gerealiseerd door de netbeheerder(s)

c.q. warmte leverancier(s) van de warmtenetten.

SLOT OPMERKING

De gemeente heest max 6,4 miljoen euro ter beschikking gesteld om het OWD future proof aan te leggen, dwz dat de

toekomstige extra 10.000 weq’s ook daadwerkelijk aangesloten kunnen worden.
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Gemeente Midden-Delfland

ALGEMENE VISIE ENERGIETRANSTIE

In lijn met het klimaatakkoord streven we naar woonlastenneutraliteit voor inwoners en ondernemers van Midden-

Delfland. Maar ook andere partijen (bijvoorbeeld de woningcorporatie, de netbeheerder, eventuele warmtebedrijven)

moeten de investeringen kunnen verantwoorden. Uitgangspunt is daarom dat we kiezen voor oplossingen waarvan we

verwachten dat de maatschappelijke kosten het laagst zijn. Tegelijkertijd willen we niet hals over kop van start gaan met

het aardgasvrij maken van wijken. Middels isolatie en energiebesparing is namelijk op korte termijn ook veel te winnen.

Door te isoleren bereiden we de woningen ook voor op de overstap naar een aardgasvrij alternatief in de toekomst.

TRANSITIEVISIE WARMTE GEREED Ja/nee VERWACHT  Dec 2021

Zonder draagvlak bij inwoners en ondernemers in de gemeente zal de warmtetransitie niet slagen. Plannen voor de

warmtetransitie komen daarom toegankelijk, participatief en democratisch tot stand. We werken aan draagvlak door

eerlijk en duidelijk over de warmtetransitie te communiceren. Dat doen we zowel tijdens het opstellen van de

transitievisie warmte als daarna. Hierbij richten we ons op particuliere woningeigenaren, maar ook op huurders van

(corporatie)woningen. We gaan de maatschappelijke dialoog aan en luisteren daarbij goed naar de wensen, zorgen en

voorkeuren van onze inwoners en ondernemers.

WARMTEVRAAG => voor Midden-Delfland nog niet bekend

Vraag  Aanbod

lokaal

HT

Indicatieve

warmtevraag

WarmtelinQ

Waarschijn- 

lijkheid

Wijken die op HT warmtenet gaan tot 2035

2020 …MW …MW …MW %

2030 …MW …MW …MW %

2050 …MW …MW 2MW 30%

Ambitie woningen van het aardgas in 2030 …… Waarvan ….op een collectief warmtenet

Dit bespaart …….. CO2

Toelichting We werken toe naar het zogenaamd stapsgewijs transitiegereed maken van onze woningvoorraad.

Waarbij we middels no-regret maatregelen in de schil (dak, gevel, vloer glas) de warmtevraag gaan

beperken en zo naar het basisniveau van energieverbruik toe willen gaan werken. Vanuit daar zullen we

per wijk/buurt gaan werken met transitiepaden. Het transitiepad beschrijst het handelingsperspectief

van een buurt: Welke warmteoptie kiezen we? Wanneer dient dat keuzemoment zich (natuurlijk) aan?,

Hoe ziet de fasering eruit?, Welke maatregelen zijn spijt-vrij?, Hoe gaan we om met opt-out?, Wie is

aan zet?

2025  2026  2027 2028 2029 2030 2031 2032  2033  2034 2035

Warmtevraag

warmtelinQ
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Welke alternatieve bronnen:

Een buurt kan makkelijker en sneller aardgasvrij worden als een duurzame bron in de buurt beschikbaar is. In de

gemeente zijn verschillende warmtebronnen aanwezig. We stimuleren initiatieven om bijvoorbeeld geothermie vanuit

de glastuinbouw ook in de gebouwde omgeving in te zetten. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het

gebruik van aquathermie of aansluiten bij regionale projecten zoals Warmtelinq. Bij all-electric gaat het er vooral om dat

het elektriciteitsnetwerk in de wijk voldoende capaciteit voor heest. We stemmen regionaal de beschikbaarheid van

voldoende duurzame elektriciteit af.

SAMENWERKEN

Corporaties Wooncorporatie Wonen Midden Delfland is als een van onze key-partners vertegenwoordigd in zowel

de stuurgroep als de projectgroep.

WarmtelinQ  De samenwerking met de Gasunie richt zich op de volgende thema’s: 1. het faciliteren van het

vergunningentraject; 2. Het verkennen van de kansen die de aanleg van de leiding biedt om doelen uit

de warmtransitievisie te realiseren

Overige

partijen

Gemeente Westland in het kader van het Warmte Systeem Westland en de koppeling tussen dat

systeem en het project WarmtelinQ

UITVOERING

Aanpak Dit is naar verwachting dec 2021 bekend

Rol Dit is naar verwachting dec 2021 bekend

Tot 2030 Dit is naar verwachting dec 2021 bekend

Participatie We moeten samenwerken om de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren en maken ook tijdens

het opstellen van de transitievisie warmte optimaal gebruik van elkaars kennis, expertise en middelen.

De warmtetransitie heest impact op alle partners en de bewoners in Midden-Delfland. Gemeente

Midden-Delfland heest een regierol in de totstandkoming van de transitievisie warmte. Hierbij houdt de

gemeente rekening met alle belangengroepen. De gemeente organiseert binnen de kaders van de

gemeenteraad en het klimaatakkoord het maatschappelijke proces in samenwerking met partners,

bewoners en bedrijven. Het doel is een transitievisie warmte die wordt gedragen door onze partners en

waarbij bewoners zijn betrokken en actief over zijn geïnformeerd. De warmtetransitie pakken we dus

samen aan. Daarbij hebben we oog voor individuele mogelijkheden en keuzevrijheid.

We stemmen de transitievisie warmte af met de Regionale Energiestrategie (RES) en de Regionale

Structuur Warmte (RSW). De energie-infrastructuur in de gemeente is onlosmakelijk verbonden met die

van de andere gemeenten in de regio. Daarom werkt de gemeente samen met de 22 andere

gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag aan de RES en de RSW. We onderzoeken in de transitievisie

warmte welke kansen de ligging tussen de steden en de glastuinbouw van het Westland ons biedt en

hoe we kunnen bijdragen aan het mogelijk maken van de plannen die in regionaal verband worden

gemaakt.

Sleutel

projecten

n.t.b.

Lopende 

projecten

n.v.t

.
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FINANCIËLE INSTRUMENTEN OF MIDDELEN

Visie n.t.b.

Financiële 

analyse

n.t.b.

Instrumenten  Beschikbaa

r

Ja/Nee Toelichting: Dit een inventarisatie is welke instrumenten gemeenten zelf

hebben of gaan ontwikkelen vanuit de rol die ze zichzelf aanmeten in de

transitie.      ]

1 [naam] € [beschrijving]

1 [naam] € [beschrijving]

RISICO’S

Welke [1. Naam] [beschrijving]

[1. Naam] [beschrijving]

[1. Naam] [beschrijving]

Voorwaarden aansluiten op

WarmtelinQ

Op dit moment hebben we voor geen van de alternatieve energiebronnen (en dus ook

niet voor WarmtelinQ) specifieke voorwaarden w.b. mogelijke aansluiting, anders dan

boven vermeld.

SLOT OPMERKING
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Gemeente Rijswijk

ALGEMENE VISIE ENERGIETRANSITIE

Op 5 maart 2020 heest de raad het basisdocument Energietransitie vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor de

energietransitie vastgelegd. De essentie van het basisdocument is dat een complexe taak bij gemeenten is neergelegd,

zonder dat er volledige helderheid gegeven is over de bevoegdheden en de budgetten die nodig zijn. Tegelijkertijd

moeten we al wel een Transitievisie Warmte op gaan stellen en het liefst al aan de slag gaan met

wijkuitvoeringsplannen. Voor de gemeente Rijswijk zijn de kernbegrippen: het behoud van comfort, betaalbaarheid en

realisme. Als gemeente zien wij het als onze taak om deze onzekerheden bij onze inwoners weg te nemen. Dat vereist

een open en transparante manier van werken onder regie van de gemeente. De gemeente ziet ook positieve kanten van

de energietransitie, zoals het verbeteren van onze leefomgeving, met name de luchtkwaliteit, verbetering van

werkgelegenheid en verdienmodellen, zoals particulieren die hun eigen energie opwekken. Voor de korte termijn stelt

het basisdocument dat we uiteraard onze verantwoordelijkheid pakken, maar niet in de kopgroep zullen rijden. Als er

kansen zijn, zullen we die proberen op te pakken.

TRANSITIEVISIE WARMTE GEREED Nee VERWACHT  Eind

2021

Op dit moment werken we aan de Transitievisie Warmte. Dit doen we in samenwerking met een aantal partijen die een

groot belang hebben zoals de woningcorporaties, vertegenwoordiging van een VvE (Rijswijk kent 1200 VvE’s),

commerciële belegger en Stedin. Het landelijke (Klimaatakkoord) en regionale kader (RES 1.0) wordt vertaald naar de

lokale Transitievisie Warmte. We zetten eerst in op het terugdringen van de vraag. We geven vervolgens per wijk aan

welke alternatief(ven) er zijn en per wanneer de overgang wordt gestart (welk tijdvak voor 2030 of na 2030). Uit de

analyses komt een duidelijk beeld naar voren dat de naoorlogse wijken (grof weg 1950-1990) tegen de laagst

maatschappelijke kosten via een collectief warmtenet van het aardgas af zijn te halen. Het gaat om ongeveer 17.500

woningen. We denken vanaf 2025 te kunnen starten met het aansluiten van woningen op een collectief warmtenet en

de planning loopt dan tot 2050. Naast WarmtelinQ kan geothermie in Rijswijk een goede bron zijn voor de levering van

hoge temperatuur warmte. Op termijn verwachten we ook dat groengas en waterstof delen van het vooroorlogse deel

van Rijswijk en de piekvoorziening van de collectieve warmtewijk kunnen gaan voorzien. We gaan pas de uitvoering in

wanneer we zeker weten dat het de meest betaalbare, haalbare en comfortabele oplossing voor onze inwoners is.

WARMTEVRAAG

Vraag  Aanbod

lokaal

HT

Indicatieve

warmtevraag

WarmtelinQ

Waarschijn-

lijkheid

Wijken die op HT warmtenet gaan

tot 2035: Hoekpolder (woningen),

Stervoorde, Ministerbuurt,

Presidentenbuurt en Kleurenbuurt

We gaan ervan uit dat

bedrijventerrein Plaspoelpolder

grotendeels op warmtepompen

overschakelt. Dit is nu voor

bedrijven goedkoper. Maar als er

een geothermiepunt komt dat

goedkoper warmte kan leveren,

kan dit interessant worden.

2020  nvt nvt  nvt %

2030  15 MW  0 MW   15 MW 60 %

2050  25 MW  28 MW   12 MW 33 %
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Ambitie woningen (in WEQ) van het aardgas in 2030 7.000 (Weq) Waarvan 4.500 op een collectief

warmtenet

Dit bespaart jaarlijks ongeveer

14.500 ton CO2

Toelichting Rijswijk ziet WarmtelinQ als een kans om de energietransitie te versnellen. Uit analyses komt naar

voren dat WarmtelinQ als betrouwbare bron tegen de laagst maatschappelijke kosten de

warmtetransitie in gang kan zetten. We werken nauw samen met de twee grotere

woningcorporaties in Rijswijk. We willen starten in die buurten waar zij veel bezit hebben en de

gebouwen nog een relatief grote warmtevraag hebben. Dit is aan de westkant van WarmtelinQ. Met

een dichtheid van corporaties tussen de 40-60% in enkele buurten, verwachten wij met het maken

van goede afspraken al direct stappen te kunnen zetten. Pas als een groot deel van de buurt

aangesloten is op het distributienet, is door middel van de primaire warmteleiding die is aangesloten

op de WOS WarmtelinQ daadwerkelijk duurzame warmte te leveren. Tegelijkertijd weten we ook dat

duurzame warmte nu nog duurder is dan aardgas. Dit betekent dat de woonlastenneutraliteit nog

niet is gegarandeerd. Dit is wel noodzaak om aan de slag te gaan. Ook om particulieren, maar ook de

huurders mee te krijgen. We weten ook dat de financiële middelen bij het Rijkbeperkt zijn en op

elementen ontbreken passende instrumenten en wetgeving. We blijven dan ook een appél doen op

het Rijk om tot passende wet- en regelgeving te komen.

2025  2026  2027 2028 2029 2030 2031 2032  203  
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2034 2035

Warmtevraag

WarmtelinQ

- - - - - 15 MW  16  

MW 

17

MW

18

MW

19

MW

20

MW

Welke alternatieve bronnen: Geothermie is het enige echte alternatief voor het leveren van hoge temperatuur warmte

in Rijswijk. Ook al zal de temperatuur van de vraag door isolatie in de loop van de tijd waarschijnlijk gaan zakken van 75

°C naar ongeveer 65°C, is alleen geothermie een goede alternatieve bron. In samenwerking met TNO en andere

bedrijven die gelieerd zijn aan het Rijswijk Center for Substainable Geo energy (RCSG), wordt op dit moment onderzoek

gedaan naar de mogelijkheid om te komen tot een haalbare exploitatie van een geothermische bron. Onderzoek laat

zien dat 85°C warmte is te halen met 28 MW. Tegelijkertijd loopt onderzoek naar Hoge Temperatuur Opslag in de

bodem. Dit kan zowel voor de geothermische bron als ook voor WarmtelinQ mogelijk interessant zijn om op termijn te

komen tot een constantere levering van warmte.

SAMENWERKEN

Corporaties We werken nauw samen met de twee grootste woningbouwcorporaties in Rijswijk, zijnde Rijswijk

Wonen en Vidomes. De eerstgenoemde heest ruim 6.200 woningen in beheer. Een zeer klein deel

daarvan is al van het aardgas af. Het gaat om sloopnieuwbouwprojecten in het bestaande stedelijk

gebied en Rijswijk Buiten. Daarnaast werkt de corporatie aan de verduurzaming van haar bestaande

bezit. Het gaat onder andere om projecten in Oud Rijswijk, Te Werve, Muziekbuurt en de

Ministerbuurt. Het energiezuinig maken van de woningen is een belangrijk onderdeel van de

plannen.

Vidomes heest ruim 3000 woningen in Rijswijk. Ook zij werken hard aan het verduurzamen van hun

vastgoed. De afgelopen jaren hebben ze meerdere gebouwen opgeknapt en daarmee ook de

warmtevraag teruggedrongen. Tevens wekken ze nu eigen elektra op dmv PV-panelen. Met de

corporaties is succesvol de aanvraag Regeling Reductie Energie Wonen aangevraagd. Het

leeuwendeel van de aanvraag gaat naar de corporaties. De gemeente heest nog geen hele concrete

afspraken gemaakt met de corporaties over de duurzaamheid. Op basis van de vastgestelde

Transitievisie warmte zal dit wel leiden tot nadere afspraken. De corporaties hebben behoeste aan

een tijdige lange termijnvisie, zodat zij hun renovatieplannen op deze visie kunnen afstemmen. Ook

voor de corporaties zijn betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid daarbij belangrijke

uitgangspunten. Het is op dit moment nog onduidelijk of het gewenste tempo van aansluiting
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financieel en uitvoeringstechnisch haalbaar is.  De eerste verkenningen laten zien dat er zonder

subsidies geen sluitende businesscase is.

WarmtelinQ  Zowel de corporaties als de gemeente zien WarmtelinQ als een kans om op een betrouwbare wijze

te komen tot een versnelling van de lokale energietransitie.

Overige partijen De gemeente kent ruim 1200 Verenigingen van Eigenaren. Al enkele jaren is de gemeente bezig om

te kijken op welke wijze VvE kunnen worden ondersteund bij de energietransitie. Door de

organisatievorm van VvE zijn er vele hobbels te nemen om te komen tot breed gedragen voorstellen.

Met Stedin zitten we ook al enkele jaren om de tafel. Met hun expertise brengen zij veel nuttige

kennis met zich mee. Op dit moment is Stedin druk bezig met de grootschalige vervanging van het

gasleidingnet in verband met wettelijke verplichting om voor 2028 alle asbestcement-leidingen weg

te halen. Dit staat een eventuele warmtetransitie niet in de weg, maar gezien het tijdspad zijn er ook

geen koppelkansen.

Verder hebben we de afgelopen tijd contact gelegd met scholen in het kader van het integraal

huisvestingsplan dat op dit moment wordt opgesteld. Daarnaast zijn er met vele andere partijen

contacten over de verduurzamingsopgave (o.a. Belangen Bedrijven Rijswijk, projectontwikkelaars, en

institutionele beleggers).

UITVOERING

Aanpak De gemeente heest hier nog geen vastgestelde visie over ontwikkeld. In het basisdocument is gesteld

dat de gemeente op termijn streest naar een open warmtenet met meerdere warmtebronnen en

meerdere leveranciers. Het is de bedoeling dat in de Transitievisie Warmte wel een

uitvoeringsparagraaf wordt opgenomen.

Rol De gemeente zal met name een actieve regisserende en faciliterende rol gaan innemen. Dit houdt in

dat de gemeente partijen bij elkaar gaat brengen om de uitvoerende werkzaamheden op te pakken.

Tot 2030 De gemeente gaat actief stimuleren om de energievraag terug te dringen. Daarnaast is het de inzet

om de eerste wijken van het aardgas af te halen. Het gaat om ongeveer 4.500 woningen tot 2030.

Participatie De participatie bestaat uit diverse manieren. Ten eerste is er een Adviesraad Energietransitie in

oprichting. Deze adviesraad is breed samengesteld en functioneert onafhankelijk en geest gevraagd

en ongevraagd advies. Daarnaast werken we nauw samen met de woningcorporaties. Zij betrekken

de huurders bij mogelijk uitvoeringsactiviteiten. Daarnaast ondersteunen we individuele en

collectieve (buurt) initiatieven. De afgelopen tijd hebben een aantal webinars voor de verschillende

wijken gehouden over de energietransitie en een eerste gedachten over de warmteoplossingen per

wijk gepresenteerd. Dit heest ook ons ook input verschast voor de Transitievisie warmte. Ten slotte

zullen we een zeer actief participatieproces opzetten bij het opstellen en uitvoeren van de

wijkplannen.

Sleutelprojecten  Hoekpolder, Stervoorde, Ministerbuurt, Presidentenbuurt

Lopende

projecten

- Uitvoering Regeling Reductie Energie Wonen (RREW)

FINANCIËLE INSTRUMENTEN OF MIDDELEN

Visie Op dit moment heest de gemeente geen extra middelen gereserveerd voor de energietransitie. De

subsidie RREW voert de gemeente samen met de corporaties uit. De gemeente wil wel nadenken

over het mogelijk beschikbaar stellen van financiële middelen. Dit vanuit de Enecogelden. Hiertoe

loopt op dit moment een onderzoek.

Financiële We weten allemaal dat de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten nog niet financieel
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analyse  haalbaar zijn. Ook uit eigen studies blijkt dat dat voor onze sleutelwijken het geval zal zijn.

Aanvullende middelen en regelgeving moet ervoor zorgen dat warmtenetten exploitabel zijn en de

risico’s worden verkleind.

Instrumenten  Beschikbaar Nee

RISICO’S

Welke Betaalbaarheid De betaalbaarheid is de grootste zorg en dus ook risico voor het versnellen van

de energietransitie. Zolang er geen goed financieel verhaal is, kan van realisatie

geen sprake zijn.

Draagvlak Op dit moment is er nog geen breed draagvlak bij de inwoners en bedrijven in

Rijswijk. Dit heest te maken met de zorgen over de financiële consequenties van

de energietransitie. We zijn een actieve campagne gestart over de

energietransitie onder de naam ‘Rijswijk schakelt over’. Dit platform moet

inwoners en bedrijven naast bewustwording, aanzetten tot handelen.

Voorwaarden aansluiten op

WarmtelinQ

Rijswijk ziet WarmtelinQ als een kans om te komen tot een versnelling van de

energietransitie tegen de laagst maatschappelijke kosten. De voorwaarden om

goed aan te sluiten op WarmtelinQ zijn nog niet gegeven. De beschikbare

financiële middelen c.q. regelingen zijn te beperkt om de

woonlastenneutraliteit te garanderen.  Daarnaast ontbreken op dit moment

passende instrumenten en wetgeving. Samen met andere gemeenten blijven

we dan ook een appél doen op het Rijk om tot passende wet- en regelgeving te

komen. Dit moet leiden tot een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone

energievoorziening voor iedereen in onze gemeente.

SLOTOPMERKING
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Notitie

Onderwerp: Strategie procedures LdM

Datum: 27 juni 2019

Kenmerk: LdM-O-108-BR-007

 Van  

Naam: Leiding door het Midden C.V.

Afdeling: LdM

Telefoon: 

Email: 

Aan

Naam: Provincie Zuid-Holland

............................................................................................................................. .............

1. Aanleiding

Leiding door het Midden C.V. is voornemens om een warmtetransportleiding aan te leggen vanaf

Vlaardingen (aftak van de Leiding over Noord) naar Den Haag via Delft. Dit project betreft Leiding

door het Midden (hierna LdM). Het doel van project LdM is de verduurzaming van zowel de

bestaande als toekomstige warmtelevering in Den Haag maar ook het ontwikkelen van nieuwe

warmtenetten in de overige LdM-gemeenten (Vlaardingen, Schiedam, Midden Delfland, Delft en

Rijswijk).

In de voorbereidingsfase van dit project heeft LdM een strategie bepaald inzake de te volgen

procedures ter realisatie van het project LdM. De voorkeursstrategie van het project LdM  betreft

het opstellen van een provinciaal inpassingsplan. Tevens heeft LdM de voorkeur voor het toepassen

van de provinciale coördinatieregeling. In deze notitie wordt deze voorkeursstrategie van het

project LdM nader toegelicht en beargumenteerd.

2. Overzicht bestemmingsplannen

Het tracé van de warmtetransportleiding gaat binnen de zes betrokken gemeenten (Vlaardingen,

Schiedam, Midden Delfland, Delft, Rijswijk en Den Haag) door het plangebied van meerdere

bestemmingsplannen. 

Gemeente Bestemmingsplan

Vlaardingen - A20-Oost

- Holy-Zuidoost-Zuid

- Holy-Zuidoost-Midden

- Holy-Zuidoost-Noord

- Holy-Noord

Schiedam - A4 – Schiedam

- Kethelse Venen

Midden Delfland - Buitengebied-Gras

- A4 Midden Delfland

art 5 1-2e 
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- Buitengebied-Gras

Delft - Zuidwest 3 Tanthof

- Zuidwest 2 Buitenhof/ Kerkpolder

- Noordwest 2 2017

- Noordwest deelgebied 3

Rijswijk - Sion - ’t Haantje

- Steenvoorde

- Minister van Houtenlaan e.o.

- Landgoederenzone

Den Haag - Moerwijk

- Transvaal

- Regentessekwartier – Zuid

Deze bestemmingsplannen laten de aanleg en het gebruik van een warmtetransportleiding niet toe. 

3. Planologische inpassing

Onderstaand volgt de opsomming van de ruimtelijke en juridische argumenten waarop wij

concluderen dat planologische inpassing is vereist.

Ruimtelijke argumenten

De warmtetransportleiding van het project LdM heeft een zodanige ruimtelijke relevantie dat deze

planologische inpassing behoeft. Deze ruimtelijke relevantie blijkt uit onderstaande argumenten.

1. De warmtetransportleiding van LdM betreft een aanvoer- en retourleiding met een

doorsnede van 900 mm op 1 a 1,5 m-mv. Een dergelijke buisleiding stelt beperkingen aan

het gebruik van de grond op of nabij de leiding door de rechthebbenden. Deze beperkingen

hebben betrekking op bijvoorbeeld bouwen en diepploegen. Middels planologische

inpassing is voor iedereen duidelijk waar deze beperkingen gelden. 

2. Bij beschadiging van de warmtetransportleiding kan niet volledig worden uitgesloten dat

gevaar voor de omgevings ontstaat. De temperatuur in de buisleiding kan namelijk oplopen

tot meer dan 100 °C. Middels planologische inpassing is voor iedereen duidelijk waar deze

risico’s gelden.

3. Planologische bescherming van de warmtetransportleiding is ook wenselijk om te

voorkomen dat een toekomstige ontwikkeling op of nabij de leiding een gevaar oplevert

voor de leiding of het goed functioneren ervan. De warmtetransportleiding van LdM ligt

namelijk in gronden van derden. Dit zijn veelal particulieren. Op deze gronden is op grond

van de vigerende bestemmingsplannen allerlei gebruik toegestaan. Dit vormt een risico

omdat dit gebruik mogelijk schade aan de leiding kan toebrengen. Tevens is het van belang

dat de leiding bereikbaar blijft om bij een onderbreking de leiding te kunnen herstellen. De

basislast van de warmtevoorziening van de aangesloten gemeenten wordt ingevuld d.m.v.
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LdM. Het is van groot belang om bij een onderbreking de levering z.s.m. te kunnen

herstellen.

4. Planologische bescherming van de warmtetransportleiding betekent meer garantie voor het

hebben en houden van de leiding en draagt daarmee bij aan de leveringszekerheid van

warmte in het gebied.

Juridische argumenten

1. Voor de aanleg van een warmtetransportleiding geldt op grond van de Wabo een

vergunningplicht (voor planologische gebruiksactiviteit), tenzij sprake is van één van de

uitzonderingen genoemd in het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). Artikel 2 onder 18

van bijlage II Bor luidt als volgt: ‘Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder a en c, van de wet (te weten omgevingsvergunning voor

bouwen en afwijken bestemmingsplan, red.) is niet vereist, indien deze activiteiten

betrekking hebben op een bouwwerk ten behoeve van een infrastructurele of openbare

voorziening, voor zover het betreft: ondergrondse buis- en leidingstelsels, met uitzondering

van een buisleiding als bedoelt in artikel 1, eerste lid, van het Besluit externe veiligheid

buisleidingen.’ 

Op het eerste gezicht lijkt deze bepaling niet van toepassing te zijn op een buisleiding

omdat de letterlijke tekst van dit artikel spreekt van ‘een bouwwerk ten behoeve van’. De

buisleiding als zodanig kan niet worden aangemerkt als een bouwwerk. Deze bepaling lijkt

dus enkel te zien op bouwwerken, zoals boosterstations of dergelijke voorzieningen. Echter,

de Nota van Toelichting bij het Bor geeft het volgende aan: ‘Ten aanzien van de categorie

van ondergrondse buis- en leidingstelsels is daarbij de eis geschrapt dat het uitsluitend

mag gaan om buizen en leidingen ten behoeve van perceelsaansluitingen. Deze eis is bij

nader inzien onnodig beperkend geacht. Ook grotere doorvoerleidingen en buizen kunnen

vergunningvrij zijn, evenals bijbehorende inspectie- en verbindingsputten.’  Uit deze

toelichting volgt dat de wetgever met deze uitzondering op de vergunningplicht doelt op de

buisleidingen zelf en niet enkel op bouwwerken ten behoeve van buisleidingen. 

Artikel 2 onder 18 van bijlage II Bor spreekt van een ‘infrastructurele of openbare

voorziening’. Het gaat hier om een categorie bouwwerken ten behoeve van de

infrastructuur of openbare voorzieningen. De warmtetransportleiding is inderdaad een

bouwwerk ten behoeve van de infrastructuur. Het project LdM betreft een aanvoer- en

retourleiding van warmte binnen een gesloten systeem. Openbare voorzieningen (ook wel

nutsvoorzieningen genoemd) zijn bouwwerken die een publiek nut hebben. Het begrip

nutsvoorziening is echter noch in de Wabo noch in het Bor gedefinieerd. Beargumenteerd

kan worden dat de warmtetransportleiding geen publiekelijk nut heeft omdat deze niet voor

iedereen toegankelijk is. In dat geval is geen sprake van een openbare voorziening en is de

uitzondering op de vergunningplicht van artikel 2 onder 18 van bijlage II Bor dus niet van

toepassing. Ons inziens een vergunningplicht voor de aanleg van een
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warmtetransportleiding dus niet 100% uit te sluiten. Om juridische risico’s te vermijden is

het daarom verstandig om het project LdM planologisch in te passen. 

2. Voor de aanleg van een warmtetransportleiding geldt op grond van de Wabo een

Omgevingvergunningplicht voor bouwen, tenzij sprake is van een uitzondering genoemd in

het Bor. Artikel 3, onder 7 van bijlage III Bor luidt als volgt: “Een omgevingsvergunning

voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de wet is niet vereist,

indien deze activiteit betrekking heeft op: een buisleiding waarop artikel 2, onderdeel 18,

niet van toepassing is;” 

De warmtetransportleiding valt onder bovenstaande uitzondering. Een

Omgevingsvergunning voor bouwen is dan ook niet noodzakelijk voor de aanleg van de

warmtetransportleiding.

4. Provinciaal inpassingsplan met provinciale coördinatie

Planologische inpassing van de warmtetransportleiding kan via een omgevingsvergunning voor

strijdig gebruik, de wijziging van het bestemmingsplan of via een provinciaal inpassingsplan. De

voorkeur van het project LdM gaat uit naar planologische inpassing door middel van een provinciaal

inpassingsplan met toepassing van provinciale coördinatie. LdM baseert haar voorkeur op de

volgende argumenten.

1. Eén van de voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning strijdig gebruik

is dat het project uitvoerbaar is. De warmtetransportleiding kan alleen functioneren als de

omgevingsvergunning is alle 6 de gemeenten is verkregen. Dit maakt het project LdM niet

per gemeente uitvoerbaar. Daarom kan de warmtetransportleiding niet per deel gemeente

worden vergund en is een Provinciaal inpassingsplan vereist.

2. Een provinciaal inpassingsplan en regie van de provincie draagt bij aan het verduurzamen

van de warmtevoorziening van woningen, gebouwen en glastuinbouw in de regio Zuid

Holland. De provincie maakt zich sterk voor het verlagen van warmtetransportkosten als

partner binnen de Warmte Alliantie met plannen voor een zogenaamde Warmterotonde.

LdM kan onderdeel worden van een oplossing voor WBR (levering aan Leiden). 

3. Een provinciaal inpassingsplan en regie van de provincie draagt bij aan gelijktijdige

realisatie van regionale verduurzaming in de verschillende gemeenten. Verduurzaming van

de warmtevoorziening en de van gas-af beweging is in elke gemeente een aandachtspunt.

LdM draagt hier aan bij, echter de mate van snelheid verschilt per gemeente omdat LdM 6

gemeenten doorkruist. De ‘langzaamste’ gemeente bepaalt het tempo van realisatie van

verduurzaming van de warmtevoorziening. Door middel van een provinciaal inpassingsplan

wordt het tempo gelijk getrokken. 

4. De gehele planologische inpassing in één plan is overzichtelijk naar de omgeving/

stakeholders toe. Iedereen gelijk behandelen, transparant proces. Bezwaar en beroep op 1

plek, i.p.v. 6 gemeenten.
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5. De kans op inspraak (zienswijzen en beroep) vanuit de omgeving op de aanleg van de

warmtetransportleiding LdM is groot. Bij een provinciaal inpassingsplan is de doorlooptijd

van de beroepsprocedure duidelijk vastgelegd, waardoor zowel LdM als de omgeving weet

waar zij aan toe is. Bij toepassing van provinciale coördinatie volgt de uitspraak van de

ABRvS 6 maanden na binnenkomst beroepschrift, zonder toepassing van provinciale

coördinatie is dit 12 maanden.

6. De kans op vertraging van start werkzaamheden bij de toepassing van een provinciaal

inpassingsplan met toepassing van provinciale coördinatie is gering omdat het hele

leidingtracé in één besluit is opgenomen (in tegenstelling tot 6 afzonderlijke besluiten met

afzonderlijke procedures).

7. Geen ineffciëntiekosten als gevolg van het niet gelijktijdig verkrijgen van de besluiten in de

6 afzonderlijke gemeenten (want één besluit).

Voor de realisatie van het project LdM zijn diverse uitvoeringsvergunningen nodig. LdM vindt het

wenselijk dat een aantal van deze vergunningen worden gecoördineerd. LdM zal samen met de

provincie bepalen welke vergunningen onder provinciale coördinatie kunnen/moeten worden

aangevraagd.

LdM wenst in ieder geval provinciale coördinatie voor de vergunningen die nodig zijn voor het

aanleggen, hebben en houden van de warmtetransportleiding. Dit zijn de volgende vergunningen:

- Omgevingsvergunningen

- Watervergunning

- Vergunning Wet natuurbescherming

- Vergunning Wet lokaal spoor

- Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken 

- Vergunningen op grond van gemeentelijke verordeningen.

 

De overige vergunningen/meldingen/toestemmingen worden t.z.t. door de aannemer van het

project LdM aangevraagd. 

5. Vergunningen/procedures/meldingen

Voor de aanleg van de warmtetransportleiding zijn in totaal de volgende

vergunningen/procedures/meldingen voorzien. Een deel daarvan zal met het PIP worden

gecoördineerd. De overige vergunningen/meldingen/toestemmingen worden t.z.t. door de

aannemer van het project LdM aangevraagd. 

Vergunning/melding Activiteit

Provinciaal inpassingsplan Realisatie warmtetransportleiding in strijd met

bestemmingsplan
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Omgevingsvergunning uitvoeren werk of 

werkzaamheid

Grondwerken (proefsleuven) en realisatie

warmtetransportleiding in archeologisch

waardevol gebied

Omgevingsvergunning kappen Kappen van bomen

Omgevingsvergunning uitrit Aanleggen tijdelijke uitritten i.v.m. werkwegen

Watervergunning Grondwateronttrekking en lozing

Activiteiten in/nabij waterkering

Aanleggen dammen met duikers 

Aanleggen kabels en leidingen

Melding grondwateronttrekking Grondwateronttrekking en lozing

Vergunning Wet natuurbescherming Verstoren beschermde soorten/gebieden

Melding Wet natuurbescherming Kappen van bomen

Vergunning Wet lokaal spoor Kruisen tram/metrolijn

Vergunning Wet beheer

rijkswaterstaatswerken (Wbr)

Parallelligging warmtetransportleiding onder/aan

de A4

Verkeersbesluit Het plaatsen van verkeersborden en tijdelijke

verkeersmaatregen

Sloopmelding Slopen waarbij meer dan 10 m3 sloopafval

vrijkomt, of asbest

Vergunning /instemmingsbesluit

ondergrondse infra

Graafwerkzaamheden kabels en leidingen

Melding Activiteitenbesluit Realisatie Pompstation, activiteiten op werkterrein

Omgevingsvergunning bouwen Realistatie Pompstation

Melding besluit bodemkwaliteit Toepassing van grond in de gemeenten

Vlaardingen en Schiedam

BUS melding Toepassing van grond

Wion-melding Uitvoering van graafwerkzaamheden t.b.v.

realisatie warmtetransportleiding
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PM logo’s Eneco, PZH, GasUnie en Havenbedrijf Rotterdam

Gemeenteraad Den Haag

T.a.v. de formateur,

mevrouw drs. E.I. Schippers

Postbus 19157

2500 CD Den Haag

Door: Samenwerkingsverband Eneco, GasUnie, Havenbedrijf Rotterdam en Provincie

Zuid-Holland

Geachte mevrouw Schippers,

ln het regeerakkoord is de ambitie uitgesproken om in 2030 een CO2-emissiereductie van minstens

49% te realiseren. Om deze doelstelling te behalen is het verduurzamen van de warmtevoorziening

van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen van groot belang. Met de noodzaak de winning van

Groningengas af te bouwen is de urgentie hiervan verder toegenomen, omdat een groot deel van

de warmtevraag op dit moment met Groningengas wordt ingevuld.

Relatie met de doelen van de gemeente Den Haag

De ambitie van Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn, sluit aan bij de nationale

klimaatdoelstellingen en bij de voorgenomen uitfasering van aardgas. Ook het nieuw te vormen

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag staat voor de opgave om aan

de ambitieuze klimaatdoelstelling vorm en inhoud te geven. Op 2 februari jongstleden hebben de

gemeente en belangrijke spelers in de energietransitie zoals bewonersinitiatieven,

woningcorporaties, grote VvE’s, energiebedrijven en netwerkbedrijven deze ambitie voor de korte

termijn geconcretiseerd: de komende vijf jaar worden in tien wijken 25.000 tot 30.000 woningen

klimaatneutraal gemaakt. In 2030 moeten dat er 100.000 zijn. Een enorme opgave met grote

kansen voor klimaat en economie.

Het samenwerkingsverband tussen Eneco, GasUnie, Havenbedrijf Rotterdam en de Provincie Zuid-

Holland kan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van deze Haagse ambities. Wij zetten

ons plan hier graag voor u uiteen.

De plaats van stadswarmte in de verduurzaming van de warmtevoorziening

Uit meerdere studies (Ecofys, PBL en CE Delft) blijkt dat collectieve warmte vooral voor bestaande

woningen in dicht stedelijk gebied een kosteneffectief en realistisch alternatief is voor verwarming

met aardgas. Het stadswarmtenet in Den Haag is daarvoor een goede basis. De recente

backcastingstudie van CE Delft1 bevestigt dat voor het behalen van de Haagse klimaatdoelstelling

alle denkbare maatregelen en oplossingen met grote voortvarendheid ingezet dienen te worden.

Om op korte termijn grote stappen te kunnen zetten, zet Den Haag in op vergroting van de

levering van collectieve warmte via de al aanwezige stadswarmtenetten.

Aangezien met alleen de benutting van de al aanwezige stadswarmtenetten de lokale
klimaatdoelstellingen niet kunnen worden behaald, zijn aanvullende maatregelen nodig. Gezien de
verandering in de energievoorziening van Haagse woningen en gebouwen, is het verder belangrijk
om samen met bewoners en bedrijven per wijk een plan te maken voor de duurzame verwarming
van die wijk. De gemeente heeft hierbij de regierol.

De gebouwenvoorraad van Den Haag bestaat uit een mix van hoog- en laagbouw, oud- en

nieuwbouw en woningen, kantoren en bedrijven. De kenmerken van een gebouw, zoals

bijvoorbeeld de isolatiegraad en het warmteafgiftesysteem in het gebouw, hebben belangrijke

invloed op de (kostenefficiëntie van de) verduurzamingsopties van de warmtevoorziening. Het is

dus van belang om de effecten van de verschillende warmteverduurzamingsopties voor wijken in

kaart te brengen.

1 Bron: Backcasting Den Haag. CE Delft, 30 januari 2018.
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In het algemeen is stadswarmte een goede optie voor oudere gebouwen in een dichtbebouwde

omgeving, zeker als er al warmteinfrastructuur aanwezig is. Immers, om deze gebouwen te

verwarmen met warmte van een lagere temperatuur, afkomstig van bijvoorbeeld warmtepompen

of geothermie, moeten deze gebouwen meestal worden aangepast. Dit brengt vanzelfsprekend

kosten en ingrijpende praktische consequenties van aanpassingen in en aan de gebouwen mee,

alsook aanpassingen in bijvoorbeeld het elektriciteitsnet. Het gebruik van warmte met een wat

hogere temperatuur, zoals bijvoorbeeld regionale restwarmte, staat de ontwikkeling van projecten

met collectieve zeer lage en lage temperatuurwarmte niet in de weg. Hoge temperatuur

warmtebronnen worden ingezet daar waar nodig, lage temperatuur warmtebronnen daar waar het

kan.

De effecten van het warmtetransportnet Zuid-Holland voor Den Haag

Binnen Nederland kent Zuid-Holland grote mogelijkheden voor het grootschalig inzetten van

hernieuwbare warmtebronnen en restwarmte voor de verwarming van woningen, gebouwen en

tuinbouwkassen. Omdat het grootschalig inzetten van warmte in veel stedelijke gebieden in Zuid-

Holland een kostenefficiënte optie is in vergelijking met andere technieken zoals warmtepompen,

ondersteunen de ondertekenende partijen de aanleg van een regionaal warmtetransportnet.

De concrete voorbereiding hiervoor is inmiddels gestart: Eneco en de joint venture van

Havenbedrijf en Gasunie (JV) ontwikkelen deze warmtehoofdtransportleiding vanuit het

havengebied vanaf de bestaande Leiding over Noord naar Den Haag e.o.: De Leiding door het

Midden.

Met de realisatie van deze Leiding door het Midden (LdM) wordt in Den Haag een duurzame

alternatieve warmtelevering gecreëerd ten opzichte van de gasgestookte warmte in het Haagse net

die nu afkomstig is van de Uniper Elektriciteitscentrale aan het Constant Rebequeplein. Het huidige

stadswarmtenet in Den Haag belevert circa 18.000 woningen en gebouwen. Met de levering van

warmte uit het deze warmtehoofdtransportleiding per 1 januari 2023 aan Den Haag, verbetert de

duurzaamheid van deze warmte in één klap, uitgedrukt in equivalent opwekrendement (EOR), van

110% naar 200%. Door deze verduurzamingsslag kan daarnaast ook het aantal aansluitingen van

gebouwen in Den Haag op deze duurzame warmtevoorziening groeien, wat een substantiële

bijdrage levert aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Kolenwarmte heeft in de plannen van de ondertekenende partijen geen plaats. Met de

verduurzaming van de haven zullen bovendien ook de bronnen uit de haven in de toekomst

veranderen; op de korte termijn nog voornamelijk restwarmte uit afvalverwerking en industrie,

naar schonere biobased en circulaire industrie in de toekomst.

Het gebruik van restwarmte via de warmtehoofdtransportleiding LdM staat de ontwikkeling van

lokale duurzame bronnen als geothermie niet in de weg. Voor de warmtevoorziening van Den Haag

worden meer en meer duurzame warmtebronnen aangesloten. Warmte van gascentrales en -ketels

kunnen per 1 januari 2023 grotendeels door afvalwarmte en biogene warmte uit Rotterdam worden

vervangen. Later zal daar industriële restwarmte en warmte uit lokale duurzame bronnen zoals

geothermie aan toegevoegd worden. Ook wordt gewerkt aan de omzetting van windenergie in

warmte, het zogenaamde “wind to heat”. Eneco heeft voor de verduurzaming van haar

warmtevoorziening in Den Haag een routekaart opgesteld; een samenvatting daarvan is

opgenomen in de bijlage. De samenwerkende partijen steunen deze route en streven naar de

realisatie van een open transportnet met een onafhankelijk netbeheer waaraan elke warmte-

aanbieder zijn warmte kan leveren. 

De warmtehoofdtransportleiding LdM moet niet alleen worden gezien als infrastructuur om warmte

te importeren uit de Rotterdamse haven, maar vooral ook als backbone waarmee lokale bronnen

zoals geothermie en biomassa gekoppeld kunnen worden. Door LdM ontstaat een robuust

warmtenetwerk voor de gehele regio, waardoor warmtebronnen gegarandeerd zijn van

warmteafzet. De LdM wordt daarmee een aanjager van duurzame lokale bronontwikkeling, vervult

de functie van back-up en piekvoorziening voor lokale warmtenetten en zorgt daarmee ook voor de

benodigde leveringszekerheid.
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Een snelle realisatie van LdM is van groot belang, omdat het direct de duurzaamheid van de

huidige stadswarmtevoorziening vergroot, het gebruik van Groningengas reduceert en daarnaast

ruimte creëert voor de verdere verduurzaming in Zuid-Holland.

Tot slot

De ondertekenende partijen dragen graag bij aan de ambitieuze plannen voor de warmtetransitie

van de Gemeente Den Haag. Naast lokale warmtebronnen zoals geothermie is regionale

restwarmte nodig om deze Haagse ambities te kunnen realiseren. De levering hiervan kan al op

hele korte termijn starten. Graag zouden we zien dat in het nieuw te vormen coalitieakkoord plaats

wordt ingeruimd voor de warmtehoofdtransportleiding LdM, en regionale restwarmte en aansluiting

op het Zuid-Hollandse warmtehoofdtransportnet in het algemeen, zodat Den Haag hiermee vaart

kan maken bij de realisatie van haar klimaatambities.

Een afschrift van deze brief sturen wij ook aan de voorzitters van de formerende fracties. Over de

verdere uitwerking gaan we graag binnenkort met u in gesprek.

Hoogachtend,

[HANDTEKENING]

Han Weber

namens het samenwerkingsverband Eneco, GasUnie, Havenbedrijf Rotterdam en Provincie Zuid-

Holland

Bijlage: samenvatting routekaart verduurzaming Stadswarmte Den Haag
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BIJLAGE

Verduurzaming warmtevoorziening Den Haag

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 volledig klimaatneutraal te zijn. Dit is in lijn

met het klimaatakkoord van Parijs en de versnelde afbouw van het gebruik van gas uit Groningen.

In dit kader werkt de gemeente samen met een groot aantal partijen (meer dan 30 bedrijven,

woningcorporaties, buurtinitiatieven, energiebedrijven en netwerkbedrijven) aan een Haags

Energieakkoord. Hierin wordt de ambitie uitgesproken de komende vijf jaar 10 wijken 25.000 -

30.000 woningen klimaatneutraal te maken. Daarna volgt de rest van de stad.

Dit is een forse uitdaging die bestaat uit besparingsmaatregelen bij woningen en gebouwen

(isoleren) en een duurzame energievoorziening. Uit diverse studies (Ecofys, PBL en CE Delft) blijkt

dat collectieve warmte vooral voor bestaande woningen in dicht stedelijk gebied als Den Haag een

kosteneffectief en realistisch alternatief is. Om op korte termijn al grote stappen te kunnen zetten

zet Den Haag in op vergroting van de levering van collectieve warmte via de al aanwezige

stadsverwarmingsnetten. Uit eerste ruwe inschatting van Eneco blijkt dat in 2040 in Den Haag ca.

40% van de woningen (ca. 90.000 woningen) met collectieve warmte kan worden verwarmd; nu is

dat ca. 10%. Op de nog langere termijn zou dat zelfs naar 60% kunnen groeien.

Voor een klimaatneutrale warmtevoorziening zullen ook de warmtebronnen klimaatneutraal moeten

worden. Daarvoor investeert Eneco in de ontwikkeling van nieuwe bronnen en verwelkomt ze op

haar net graag duurzame warmte die is opgewekt door andere partijen. Hoe meer duurzame

warmte beschikbaar is, hoe sneller de energietransitie kan gaan. Hiertoe werkt Eneco samen met

diverse partners om duurzame warmte, restwarmte en geothermie, lokaal en uit de regio te

kunnen halen. Daar wordt gebruik gemaakt van lage temperatuurwarmte als dat kan, en hogere

temperatuur als dat nodig is. Er zullen initiatieven gerealiseerd worden, opties bijkomen en opties

afvallen, waarbij betaalbare, betrouwbare en fossielvrije warmtelevering het doel blijft. Eneco heeft

haar visie op de verduurzaming van de warmtelevering uitgewerkt in de “Routekaart

verduurzaming Stadswarmte Den Haag”, die regelmatig zal worden geactualiseerd.

In grote lijnen kan de route voor verduurzaming en uitbreiding van de warmtevoorziening er als

volgt uitzien:

1. Op relatief korte termijn de bestaande warmtelevering duurzamer maken met warmte van AVR

(deels restwarmte die anders zou worden geloosd en deels warmte van de bio-energie-centrale);

Deze warmte kan per 1/1/2023 geleverd worden en is dan veel duurzamer dan de huidige

warmte die met aardgas wordt geproduceerd in de STEG. De huidige warmtelevering is voor

nieuwe warmte afnemers onvoldoende duurzaam om interessant te zijn. Met deze nieuwe

bronnen ontstaat er een basis voor groei. Ook in deze situatie blijst de CR-centrale het knooppunt

voor de warmtevoorziening (ontvangst restwarmte, piekketels, druksysteem/ buffer, pompen,

mogelijke geothermiebron)

2.Voor uitbreidingsgebieden nieuwe warmtenetten ontwikkelen en deze zo inrichten dat ze

geschikt zijn voor duurzame bronnen met een relatief lage temperatuur, zoals geothermie. In de

opstartfase kunnen deze netten worden voorzien van warmte uit het bestaande netwerk.

Hierdoor wordt het vollooprisico voor de nieuwe duurzame bronnen verkleind.

3. Op de lange termijn wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame bronnen; liefst lokaal.

Leiding door het Midden, biedt op de lange termijn ruimte aan duurzame bronnen van elders

(ook restwarmte van klimaat neutrale industrie) of afzet van lokale overschotten, wat gunstig is

voor de leveringszekerheid en betaalbaarheid. Dit transportnet wordt in onze visie

ondergebracht in een nieuwe publieke entiteit (bv Gasunie /Havenbedrijf Rotterdam).
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"Van:          Baljeu, J.N."
Verzonden:    2020-09-25 12:45:54.813000+00:00
"Aan:          Arjan van Gils (ahp.vangils@rotterdam.nl);
( @Rotterdam.nl) ;  Baljeu, J.N."
CC: 
Onderwerp:    FW: Agenda met annotatie B.O. vanmiddag
"
Beste Arjan en 

Hierbij voorbereiding voor vanmiddag gesprek.

Zoals afgesproken langs lijn van agenda en zo concreet mogelijk.

Tot straks,

Jeannette
"

art 5 1-
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"Van:          Schoenmakers, Hans"
Verzonden:    2020-07-17 15:47:56+00:00
"Aan:          Baljeu, J.N."
"CC:      
Onderwerp:    Leiding door het Midden
"
Beste Jeannette,

Zoals onlangs besproken zitten wij constructief in de wedstrijd voor wat betreft
de realisatie van de warmte infrastructuur in de provincie.

Inmiddels hebben wij principe-overeenstemming bereikt met WarmteLinq en Eneco
over de aanlanding van de leiding op onze locatie De Constant Rebecqueplein in
Den Haag. Wij verwachten wel wat persaandacht in de komende dagen.

Een mooi bericht zo voor het week end, denk ik.

In ieder geval een fijn week end gewenst.

Met vriendelijke groet,

Hans Schoenmakers

With kind regards,

Uniper Benelux Holding B.V.

Hans Schoenmakers

Managing Director

"
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ROTTERDAMSE WARMTE VIA LOCATIE UNIPER CENTRALE NAAR DEN HAAG

WarmtelinQ, Eneco en Uniper willen de warmtetransportleiding van Rotterdam naar Den

Haag (voorheen Leiding door het Midden) en het bestaande Haagse warmtenet van Eneco

met elkaar verbinden op het terrein van de Uniper energiecentrale in Den Haag. Op die

locatie zal WarmtelinQ, een dochteronderneming van Gasunie, een nieuw

warmteontvangst-station (WOS) ontwikkelen, die nodig is voor deze koppeling. De

bedrijven zijn zeer tevreden met deze overeenstemming. Warmtelinq is een duurzame

toevoeging aan het Haagse warmtesysteem en dit akkoord is een volgende stap in de

aanleg ervan. De drie bedrijven gaan door met de voorbereidingen die nodig zijn om

uiteindelijk een positief investeringsbesluit te kunnen nemen.

WarmtelinQ ontwikkelt een regionaal transportnet voor warmte, waarbij restwarmte uit de

Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Den Haag te

verwarmen, met onderweg bij Delst een astakking naar de kassen in het Westland. Eneco is

naast eigenaar van het Haagse warmtenet ook de warmteleverancier in Den Haag. Uniper

produceert warmte en is de operator van het Haagse warmtenet.

In de volgende fase wordt onder meer gezamenlijk gewerkt aan de technische uitwerking en

inpassing van de nieuwe infrastructuur. Ook zal de aanvraag van vergunningen opgestart gaan

worden. Mogelijk zal het nieuwe warmte ontvangststation bi-directioneel worden uitgevoerd,

waardoor het warmtetransport niet alleen naar Den Haag kan, maar Uniper ook warmte kan leveren

aan klanten in de regio. Daarmee kan ook de groeipotentie van de warmtevraag uit bijvoorbeeld

Delst, Rijswijk en het Westland gestimuleerd worden. De uiteindelijke uitvoering van het project is

nog wel onder voorbehoud van alle noodzakelijke vergunningen en het uiteindelijke

investeringsbesluit van partijen.

Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie van de gemeente

Den Haag: “Veel grote en kleine partijen werken aan de energievoorziening van de toekomst. Om

heel Den Haag van duurzamere warmte te voorzien is goede regie nodig, een rol die wij ook hier op

ons hebben genomen. Om tot deze doorbraak te komen hebben we de verschillende partijen bij

elkaar gebracht om op het energieknooppunt Constant Rebecqueplein, waar restwarmte,

aardwarmte en electriciteit geleverd gaan worden, tot een goede oplossing te komen.”

WarmtelinQ projectdirecteur Guido Custers licht toe: “In Zuid-Holland kan een grootschalig

warmtetransportnet een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de warmtevoorziening.

WarmtelinQ speelt daarin een centrale rol als de vraag naar warmte straks verder toeneemt in deze

regio. Wij zijn erg blij met het akkoord met Uniper en Eneco over de WOS-locatie, omdat we op deze

manier de impact voor de omgeving zo klein mogelijk houden. En daar is iedereen bij gebaat.

Ook Ron Wit, directeur Energietransities bij Eneco, is positief: “Wij willen duurzame warmte leveren

aan onze huidige en toekomstige klanten. Daarin hebben zowel regionale als lokale warmtebronnen

een belangrijke rol. Dat er via Warmtelinq regionale warmte beschikbaar komt, maakt het mogelijk

dat ons warmtesysteem in Den Haag verder verduurzaamt en dat meer woningen en bedrijven van

het aardgas af gaan. Een belangrijke stap in de warmtetransitie!“

Pieter van Stratum, directeur stadcentrales van Uniper, ziet ook op lange termijn een belangrijke

rol voor Uniper weggelegd: “Wij gaan in het licht van het Klimaatakkoord uit van de flinke groei van

de warmtevraag. Dat samen met de complexiteit die het gevolg is van het inpassen van allerlei
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nieuwe warmtebronnen maakt dat wij onze klassieke rol van warmte ‘dispatcher’ verder kunnen

ontwikkelen. Nu en ook in de toekomst zorgen wij ervoor dat de warmte altijd 24/7 en tegen de

beste economische condities beschikbaar is. Wij kunnen op alle momenten van het jaar op de meest

uiteenlopende situaties in de markt en het totale productiepark inspelen. Dat is bij uitstek onze

expertise en ons ervaren team levert daarmee een essentiële bijdrage  aan de toekomstige

warmtemarkt in de regio.”
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Van: 
Verzonden:    2021-07-20 17:30:08+00:00
Aan:          Gils A.H.P. van (Arjan); Jeannette Baljeu;
CC:      
Onderwerp:    mail aan Leiden
"
Geachte wethouder Spijker, beste Fleur,

Vorige maand bereikte ons het goede nieuws dat de gemeente Leiden en de
omliggende regiogemeenten ten aanzien van de volgende stap in het realiseren van
het project Warmtelinq+ een positief besluit hebben genomen. In dit project
spant de gemeente Leiden zich samen met EZK, Gasunie en provincie Zuid-Holland
in om tot een optimale benutting van restwarmte te komen; een belangrijke
doelstelling die bijdraagt aan de energietransitie van Zuid-Holland. Alle
inspanningen hebben tot gevolg gehad dat er nu vergevorderde uitwerkingen voor
WLQ+ zijn gerealiseerd, die financieel haalbaar én technisch uitvoerbaar lijken
voor alle partijen.

Ook provincie Zuid-Holland (als directe convenantpartner) en de gemeente
Rotterdam (indirect) dragen bij aan het helpen realiseren van WLQ+. Provincie
Zuid-Holland investeert hiermee in een Zuid-Hollandse warmterotonde, waarbij het
Warmtebedrijf Rotterdam met het leveren van 40 MW een belangrijke toekomstige
bijdrage levert aan duurzame energievoorziening in de Leidse regio. De gemeente
Rotterdam kent als aandeelhouder van WbR een duidelijk belang bij het slagen van
WLQ+. Om deze redenen spannen wij ons maximaal met onze partners in om allerlei
conditionele voorwaarden, die door deze partners en onszelf zijn geformuleerd
verder in te vullen zodat besluitvorming in de Rotterdamse gemeenteraad komende
oktober over WLQ+ positief verloopt.

Bij besluitvorming binnen de gemeente Rotterdam en in de Staten van Zuid-Holland
is een belangrijke conditionele voorwaarde die vóór 1 oktober 2021 dient te
worden ingevuld dat WbR in het kader van haar toekomstbestendigheid een
positieve business case houdt. Zij voert hierover gesprekken met haar directe
contractparters Vattenfall en Gasunie. Eén van de afspraken die zij met elkaar
dienen te maken betreft het bepalen van de hoogte en de verdeling van
aansluitkosten die door Gasunie, Vattenfall en WbR gemaakt worden om het
warmtenet van WLQ+ op het Leidse warmtenet aan te laten sluiten. Deze
aansluiting gebeurt door ingebruikname van een warmteoverdrachtstation (WOS).
Ook dient er door de partijen overeenstemming te worden bereikt over de
geschatte kosten die gemaakt worden om de wettelijk verplichte piek- en
backupfaciliteiten (PBU) te realiseren. De keuze van het WOS en de PBU-
faciliteiten hangen nauw met elkaar samen.

Om deze kosteninschattingen zo realistisch mogelijk te maken is het wegnemen van
zoveel mogelijk onzekerheden gewenst. Denk hier bijvoorbeeld aan duidelijkheid
over de lengte van het uiteindelijke leidingentracé en de plaatsen waar een PBU-
faciliteit en een aansluitpunt op Leidse warmtenet zonder problemen kan worden
gerealiseerd. Als eerste stap hierin hebben Gasunie, Vattenfall en WbR met
betrekking tot de WOS-keuze een gezamenlijk voorstel ingediend bij de gemeente
Leiden. Zij spreken een duidelijke voorkeur uit voor een aanlandingsplek aan de
westkant van Leiden. Provincie Zuid-Holland en Rotterdam scharen zich
nadrukkelijk achter dit commitment van de betrokken partijen. Dit commitment
zien wij als basis voor positieve besluitvorming in oktober.

Wij zouden je willen verzoeken dit voorstel, in het kader van het grotere
plaatje om WLQ+ succesvol te realiseren, met bestuurlijke kracht te ondersteunen
en aan ons zo duidelijk mogelijk aan de voorkant aan te geven of de voorgestelde
keuze voor Leiden gewenst en haalbaar is. Wij zijn graag bereid hierover verder
met elkaar in overleg te treden. Het wegnemen van de onzekerheid hierover helpt
WbR, Gasunie en Vattenfall, maar helpt ook de provincie Zuid-Holland en de
gemeente Rotterdam bij het realiseren van de benodigde zekerheid in de aanloop
naar besluitvorming over realisatie van de WLQ+ in de Provinciale Staten en
gemeenteraad. Onzekerheid over de kosten van deze faciliteiten heeft de kans dat
er geen positief besluit kan worden genomen.
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Het belang van het voorstel van Gasunie, Vattenfall en WbR in het kader van het
breder realiseren van WLQ+ is daarom voor zowel deze partijen als de provincie
Zuid-Holland, Rotterdam en Leiden zelf groot.

Graag verneem ik je reactie,

Vriendelijke groet,

Arjan van Gils Jeannette Baljeu

________________________________

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder
dit bericht.
"
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"Van: 
Verzonden:    2019-09-03 16:35:23+00:00
"Aan: Baljeu, J.N."
"CC: 
Onderwerp:    Annotatie tbv BO PZH-RTD-PD 3 sept. 2019
"
Beste Jeannette,

Hierbij de annotatie voor het BO morgenmiddag. Daarnaast de annotatie van het
vorige overleg d.d. 24 juli 2019.

Met vriendelijke groet,

"
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In het jaarverslag bijgevoegd bij de

recent goedgekeurde jaarrekening 2018 staat een passage opgenomen waarin de RvC aangeeft

dat zij van mening is dat zij in 2018 goed heeft gefunctioneerd. 

b. AvA

WbR is gevraagd om na het zomerreces een AvA met in ieder geval het agendapunt ‘Evaluatie’

bijeen te roepen. Dit wordt voorbereid door en iom  

Andere onderwerpen ter bespreking zijn de liquiditeitsbehoefte tot eind 2019, de scenario’s met

betrekking tot warmtelevering Leiden, de (meerjaren)begroting 2019 met daarin zowel de

reguliere bedrijfsvoering WbR als de investeringsbegroting met betrekking tot de LoO en nntb.

c. Projectorganisatie LoO (implicaties voor liquiditeitspositie / -behoefte

WbR heeft een (aantal) medewerker(s) opgesteld voor het project LoO. Afhankelijk van hoe de

aandeelhouders verder wensen te gaan met de toekomst, dient deze projectorganisatie

opgeheven, gecontinueerd dan wel uitgebreid te worden.

Er is eerder afgesproken dat de projectorganisatie in de huidige omvang en samenstelling

voorlopig in stand gehouden kan worden en deze niet verder groeit, in afwachting van de

besluitvorming over de verdere aanpak.

Het is van belang om afgestemd te hebben dat dit nog steeds geldt, maar dat dit ook betekent dat

deze organisatie geld kost terwijl er (nog) geen inkomsten tegenover staan. Gezien de zwakke

liquiditeitspositie is het dus zaak dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst of dat er

afspraken gemaakt worden hoe om te gaan met een liquiditeitsbehoefte als deze duidelijkheid

nog op zich laat wachten. Daarin hebben Provinciale Staten een belangrijke rol, aangezien zij

over de provinciale financiën gaan. Ligt lastig.

3. Planning intern Rotterdam / PZH

a. Raad / PS

Wanneer is de volgende vergadering en wat willen we daarin voorleggen? Onderwerpen zijn:

- Scenario’s

- Opheffen geheimhouding vanwege moties e/o WOB verzoeken

b. College / GS

Wanneer zijn de volgende vergaderingen en wat kan er voorgelegd worden. Moeten hier zaken

afgestemd worden?

- GS 17 of 24 september eerste bespreking scenario’s

- - 2 commissies (1 extra)

o Staten november
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Gasunie / EZK

Er zijn gesprekken tussen Gasunie en EZK over een mogelijk rol in de toekomst voor Gasunie en

over een mogelijke rijksbijdrage aan de warmterotonde.

Mededeling, geen bespreekpunt (wel expliciet noemen i.v.m. gezamenlijke verantwoordelijkheid)
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e. Staten/Raden: 1e week oktober (verzendtermijnen moeten nog afgestemd

worden met de griffie)

De stukken moet eerst in de commissie (bij ons DO (?) en bij Rotterdam MJOP) besproken

worden, alvorens het in de Staten of in de Raad besproken kan worden. Bij PZH zijn er nog geen

commissies bekend en ook nog geen vergaderdata gepland.

3. Planning rekenkameronderzoeken

Rekenkamer RTD komt naar verwachting kort na het reces met haar rapport.

De Randstedelijke rekenkamer volgens planning in oktober. Er wordt rekening gehouden met een

beperkte uitloop (bv. twee weken).

 Diepte-interviews met betrokken ambtenaren volgen in augustus/september.

Aandacht graag voor het volgende: rekenkamer RTD heeft GS verzocht om ook hun vragen te

beantwoorden. De rekenkamer RTD heeft bij PZH en haar deelnemingen geen bevoegdheid.

Ambtelijk is zowel binnen PZH als RTD (  het advies om de informatieverstrekking

binnen de wettelijke kaders te laten verlopen en i.c. geen precedent te scheppen door op vragen

de ‘vreemde’ rekenkamer in te gaan.

Afgesproken is dat die lijn ook binnen RTD bestuurlijk zou worden afgestemd maar bericht

daarover blijft uit. Derhalve goed om de lijn vanmiddag te delen.

Rekenkamer RTD kan zo nodig/mogelijk haar beeld verder completeren in onderlinge afstemming

met de Randstedelijke rekenkamer.

4. Rolzuiverheid aandeelhouder

Rolzuiverheid belangrijk. Gevaar van rolvermenging maar ook  bestuurdersaansprakelijkheid.

 Project LoO

Het project moet in een aparte projectstructuur worden gebracht bij WbR; hier zijn wel kosten

mee gemoeid. Dit heeft een negatief effect op de toch al negatieve liquiditeit waardoor mogelijk

de aandeelhouders bij moeten springen. [Zie verder op pagina 2!]
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Risico

Dit functioneert enkel goed als ook andere organen hun rol(zuiverheid) oppakken.

Risico is interpretatie/opvatting in specifieke situaties waarin belangen PZH en RTD divergeren.

Belang dat partijen hier niet uit elkaar gespeeld worden. Voorgenomen besluiten, stellingnames

onderling goed afstemmen.

5. Stand van zaken regiogemeenten

PZH heeft inmiddels een traject voor vraagontwikkeling gestart met vijf gemeenten, te weten

Lansingerland, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zoetermeer. Deze week is met

deze gemeenten afgesproken om de komende 3 maanden toe te werken naar een duidelijk zicht

op vraagomvang en mate van commitment (voor zover mogelijk).

Informeel is een soortgelijk traject ook al aangekondigd bij de gemeente Leiden; met de (andere)

gemeenten in de Leidse regio (Leiderdorp, Oegstgeest, voorschoten, Zoeterwoude) willen we

zo’n traject op korte termijn vormgeven (en gebruik maken van de ervaringen bij de eerste 5

gemeenten). Dit zal snel na het zomerreces bestuurlijk geagendeerd worden in het zg. BO

Cluster Oost.

Met de LTO (ook vertegenwoordigd in het BO cluster Oost) wordt een apart traject ingezet over

de levering van warmte aan de glastuinbouw en de hiervoor benodigde commitments.

Rotterdam stelt voor om een gezamenlijke brief te sturen over het belang van dit traject en heeft

een concept aan PZH voorgelegd. We snappen de waarde van deze brief voor het college van

B&W en zouden die ook kunnen ondersteunen c.q. mede-ondertekenen (moet dan binnen

mandaat portefeuillehouder).

6. Vergunningen / MER /  PAS

De uitspraak van de RvS over de PAS zal consequenties hebben voor de LoO. Zeer

waarschijnlijk zal (net als voor de LDM) hierdoor toch een MER moeten worden opgesteld voor

het aanleggen van de leiding (waar eerst een melding c.q. passende beoordeling volstond).

Op dit moment wordt door PZH (op aanvraag en kosten van Eneco) gewerkt aan een Provinciaal

inpassingsplan (PiP) voor LdM. De vergunningverlenende instantie is verantwoordelijk voor de

MER-procedure, door PZH wordt een z.g. combi MER (plan- en projectMER) voorbereid.

Aanvankelijk was de gedachte dat een PiP/vergunningcoordinatie voor LoO niet (meer)

opportuun was, echter zijn de gevolgen van de PAS uitspraak wellicht weer een goede reden om

dit te heroverwegen; een aanvraag hiervoor moet van WbR komen.

7. WOB verzoek Nieuwsuur

Rotterdam en PZH doen dit samen, dit is ook gemeld aan Nieuwsuur.

Op dit wordt gewerkt aan een (gezamenlijke) aanpak en inventarisatie. We volgen ‘shell-methode’

en verwachten binnen PZH dat het verzoek een zo grote omvang heeft dat extra capaciteit nodig

zal zijn. Ook hier speelt dat bestuurlijke afstemming tijdens vakantie moeilijk is, besluitvorming in
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GS september/ en PS oktober. Deze zomer zullen we aan de hand van de inventarisatie

(opnieuw) overleg met verzoeker aangaan over de eventuele te nemen deelbesluiten en

prioritering daarvan. Dit overleg zal met Rotterdam worden voorbereid.
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1. Meerkosten WLO Vattenfall. Wij hebben in onze begroting de te verwachten
meerkosten meegenomen. De voortgang in de werkgroep met jullie experts heeft nog
geen tastbaar resultaat opgeleverd waar ik uit af kan leiden dat wij verschoond
zullen blijven van de plicht deze kosten (uiteindelijk) te betalen. Derhalve
leidt dit niet tot een bijstelling van de begroting en trekkingsverzoek.

2. Afweging LdM+ versus LoO. Dit proces loopt en ook de doorlichting van de LoO
kosten m.b.t. tot vermijdbare en niet noodzakelijke kosten heeft plaatsgevonden.
Na de definitieve keuze medio 2020 stel ik voor een herzien jaarplan op te
stellen. Nu is dat nog niet van toepassing.

3. Mogelijke proceskosten die de gemeente Leiden in rekening wil brengen voor
het de doorlopen vergunningstraject. Ik deel de mening van jullie ambtenaren dat
deze kosten buitensporig zijn. Echter ik hanteer een meer pragmatisch standpunt
in deze indien dit tot resultaat leidt. Bovendien zijn we nog steeds in gesprek
met Leiden. Derhalve leidt dit niet tot een bijstelling van de begroting en
trekkingsverzoek.

Mvg.

Ruud

Noot 1. Volledigheidshalve meld ik dat er mogelijk nog een aanpassing volgt
n.a.v. de bijgestelde projectbegroting voor LoO. Deze bijstelling loopt mee in
de timing van het vergelijk tussen LdM+ en LoO en zal naar verwachting eerder
hoger uit vallen dan lager.

Noot 2. Het is lastig om de afgesproken benen op tafel sessie in maart te
organiseren, idealiter voor het bestuurlijk overleg met EZK en Gasunie dat nu op
30 maart gepland staat en wat EZK het liefst naar voren haalt (20 maart). Samen
met lijkt het mij handig om deze sessie “en petit
committee”te plannen in de avond (jullie beide met 1 persoon ter ondersteuning,
Hans en ondergetekende).

Met vriendelijke groet,

Ruud Bos
CEO

Triathlonstraat 25
3078 HX Rotterdam
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warmtebedrijfrotterdam.nl <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.warmtebedrijfrotterdam.nl%2F&data=02%7C01%7Cj.baljeu
%40pzh.nl%7C2b464255dc884915dc8e08d7b0c6784f
%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C1%7C0%7C637172238787377643&sdata=0mK8P
%2FipvObiYueRXbx1IYOqY%2BvGOvggmzVCqKaokDg%3D&reserved=0>

________________________________

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder
dit bericht.
"
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Van: 
Verzonden:    2019-10-09 12:56:20+00:00
"Aan:          Baljeu, J.N."
CC: 
Onderwerp:    Besluitvormingsproces
"
Beste Jeannette,

Naar aanleiding van jouw vraag of klopt dat wij verwachten in november nog geen
definitieve scenario-keuze aan de raad te kunnen voorleggen (tbv
aandeelhoudersbesluit), laat ik je weten dat dit inderdaad onze verwachting is.
Morgenavond bespreken we dit in beslotenheid in de raadscommissie. De
ontwikkelingen bij het Rijk (de brief van EzK van 9 september) taxeren wij als
positief en relevant voor de uitwerking van de scenarioâ€™s. Voor alle
scenarioâ€™s geldt dat er nu nog open einden zijn. Essentieel is nu wel
overeenstemming tussen Nuon-Uniper-WBR over de oplossing voor Leiden. Die
oplossing moet eind november rond zijn, anders volgt aanwijzing. En op basis van
deze overeenkomst wordt ook duidelijk wat de -gezamenlijke- gevolgen zijn in
termen van liquiditeit. De definitieve scenario-keuze zal dan naar huidige
verwachting in de loop van 2020 zijn beslag kunnen krijgen.

Tot zover voor nu.

Met vriendelijke groet,

Arjan

________________________________

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder
dit bericht.
"
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Van: 
Verzonden:    2019-10-08 13:47:07+00:00
"Aan:          Baljeu, J.N."
CC: 
Onderwerp:    Jouw verzoek over besluitvormingsproces
"
Beste Jeannette,

Via de ambtenaren bereikte mij jouw verzoek om elkaar vandaag even te spreken.
Onze agenda’s staan niet toe dat we elkaar in persoon spreken, daarom nav jouw
verzoek om bevestiging van het besluitvormingsproces dat wij met de raad
doorlopen, hierbij mijn bericht.

Voor een gedegen besluitvorming met de raad later deze week kan ik je bevestigen
dat het niet onze insteek is om voor nu al voor één scenario te kiezen. Onze
ambtenaren werken de vier gezamenlijk gedetecteerde scenario’s verder uit. De
tijd die daarvoor nodig is, moet er komen via een besluit over de deal van WbR
met Uniper/Nuon over de warmtelevering naar Leiden en de consequenties daarbij
in termen van nieuwe liquiditeit.

Groet,

Arjan

________________________________

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder
dit bericht.
"
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"Van:          Weber, JF"
Verzonden:    2018-03-08 10:59:25+00:00
"Aan:          Baljeu, J.N.; 

 
CC: 
Onderwerp:    Fwd: Voortgang warmtealliantie
"

Voor straks

Vriendelijke groet,

Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland

secretaresse 
@pzh.nl <mailto : @pzh.nl>

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ""Visser A.L.H. (Adriaan)"" <alh.visser@rotterdam.nl
<mailto:alh.visser@rotterdam.nl> >

Datum: 8 maart 2018 om 10:51:05 CET
Aan: Allard Castelein <allard.castelein@portofrotterdam.com

<mailto:allard.castelein@portofrotterdam.com> >, c.hamers
<c.hamers@warmtebedrijfrotterdam.nl <mailto:c.hamers@warmtebedrijfrotterdam.nl>
>, keesjan.rameau <keesjan.rameau@eneco.com <mailto:keesjan.rameau@eneco.com> >,
Ulco Vermeulen <U.Vermeulen@gasunie.nl <mailto:U.Vermeulen@gasunie.nl> >,
""Weber, JF"" <jf.weber@pzh.nl <mailto:jf.weber@pzh.nl> >

Kopie: ""j.a.f.coenen "" <j.a.f.coenen@gasunie.nl
<mailto:j.a.f.coenen@gasunie.nl> >, Michiel van den Berg
<michiel.vandenberg@eneco.com <mailto:michiel.vandenberg@eneco.com> >,
nja.dooren <nja.dooren@portofrotterdam.com
<mailto:nja.dooren@portofrotterdam.com> >, ""  @minez.nl
<mailto minez.nl> ' ( @minez.nl <mailto : minez.nl>
)"" minez.nl <mailt o @minez.nl> >

Onderwerp: Voortgang warmtealliantie

Beste leden van de warmtealliantie,

Gisteravond heb ik met Han Weber en Jeannette Baljeu om tafel gezeten en
uitgebreid gesproken over het proces dat we momenteel in snel tempo met elkaar
doorlopen. De positie van het warmtebedrijf en de rol van de Provincie staat
daarbij centraal.

Aan het eind van dat gesprek ben ik tot de conclusie gekomen dat de
aanwezigheid van de gemeente Rotterdam in het BO van vandaag geen zin heeft.

Namens het college van B&W schort de gemeente de steun aan de
warmtealliantie tijdelijk op. Ook kan ik namens het Warmtebedrijf meedelen dat
het de medewerking aan de warmtealliantie tot nader order opschort.

Wij zijn ons zeer bewust dat dit natuurlijk impact heeft op de
slagvaardigheid en realisatiekracht van de warmtealliantie en op de propositie
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die snel richting het ministerie van EZK moet. Want daar zijn we het allemaal
over eens: tempo is van groot belang. We hebben de afgelopen maanden
herhaaldelijk overleg met de provincie gevoerd en willen deze stap liever niet
zetten.

Kern van de discussie is het commitment van de Provincie voor Leiding over
Oost. Op dit moment is er een gebrek aan een volwaardig alternatief dat adequaat
rekening houdt met bestaande belangen. Zolang dat het geval is, is de base case
voor de Provincie en de gemeente Rotterdam de Leiding over Oost. Om dit te
realiseren dient het Warmtebedrijf verder gekapitaliseerd te worden.

Hierover zijn bij de gemeente de afgelopen anderhalf jaar heldere
verwachtingen gewekt door de Provincie. Over de effectuering van dit commitment
is de afgelopen periode discussie en fundamenteel verschil van inzicht ontstaan
en hierin boeken we onvoldoende progressie. Zo lang de kapitalisatie uitblijft
en het spoor Leiding over Oost niet adequaat wordt doorlopen, kan er wat
Rotterdam en Warmtebedrijf betreft geen gedragen en gezamenlijke propositie uit
naam van de warmtealliantie richting de minister van EZK.

Ook voor een alternatief tracé geldt overigens dat een gekapitaliseerd WBR
de basis zou moeten zijn.

Wat mij betreft ligt er vandaag in de warmtealliantie dan ook de opgave om
versneld en met hard commitment tot een alternatief te komen waarin een
oplossing voor het warmtebedrijf adequaat is opgenomen. Het is dan ook passend
om deze situatie eerst onderling, zonder de gemeente en WBR, met elkaar te
bespreken.

De kaders van de gemeente Rotterdam en WBR waarbinnen medewerking en steun
voor een alternatief tracé mogelijk is, zijn voldoende bekend en vastgelegd in
verschillende documenten. Uiteraard zijn wij bij voldoende perspectief graag -
en op korte termijn - bereid tot nader overleg.

Met vriendelijke groet,
Adriaan Visser

________________________________

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en

verwijder dit bericht.

"
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Van: 
Verzonden:    2018-10-14 17:40:48+00:00
"Aan:          Baljeu, J.N.; alh.visser@rotterdam.nl; Weber, JF"
"CC:  rotterdam.nl  ;  Hamers C."
Onderwerp:    GEHEIM uitnodiging voor gesprek WBH
"
Geachte aandeelhouders
> Ik zend u deze mail namens de RvC en de directie van Warmtebedrijf Holding.
> De RvC en directie willen graag op zeer korte termijn een informeel gesprek
met U. Gelet op het karakter van het gesprek willen wij dit graag in  kleine
kring houden, dus zonder adviseurs en zonder notulen.
> De aanleiding voor dit gesprek ligt in de volgende punten:

> - de LoO is nu al aanzienlijk in de vertraging. Dit kost in elk geval extra
geld waarvoor nu geen dekking is en waarvoor U garant staat
> - Nuon heeft net aangegeven, dat het op korte termijn een gesprek met U als
aandeelhouders wil hebben over de ontbrekende kapitalisering van WBH. Nuon zal U
vragen wanneer deze zal plaatsvinden.
>
> Deze situatie overziende, is een informeel gesprek met u dringend gewenst. Wij
nemen aan, dat die behoefte er ook bij U is. Indien dat het geval is, is het
waarschijnlijk het meest praktisch als Uw secretariaten in overleg met het
secretariaat van WBH een datum zoeken.
> U bij voorbaat dankend voor Uw bereidheid,
> namens RvC en directie WBH,
> met vriendelijke groeten
>
> 

"
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