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Doel voortgangsrapportage,
Om de voortgang op landelijk niveau te

monitoren, wordt alle energieregio's gevraagd
een voortgangsrapportage op te stellen. De

voortgangsrapportage 2025 biedt inzicht in de vraag
of de energieregio Rotterdam Den Haagop koers ligt
om het eigenregionale bod voor 2030 te realiseren

en geeft daarnaast een beeld van het verloop van

de regionale samenwerking. De rapportage bevat

een vooruitblik op de ambities en de plannenvoor

na 2030 en verder, richting 2050. Daarnaast brengt
de rapportage dilemma's en knelpuntenin kaart die

buiten de invloedssfeer van de regio liggenen om

aandacht of oplossingenvereisen.

De voortgangsrapportagegeeft inzicht in de uitvoering en

verantwoordingvan reeds genomen besluiten in de regio.
De rapportage is  niet kaderstellend enniet plan-m.e.r.  
plichtig.

De voortgangsrapportage is  het gezamenlijke product
vande deelnemende partijen, verenigd in het Bestuurlijk
Netwerk Energie. De colleges van deze partijen;
21 gemeenten, provincie Zuid-Holland en de vier

waterschappenstellen het document vervolgens vast. NP

RES gebruikt het document voor de landelijke foto RES:

de halfjaarlijkse stand van zaken. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) gebruikt het voor de monitor in 2025. 

Voor alle data is  de peildatum  31 december 2024

aangehouden. In april 2025 zal  RVO nieuwe informatie

beschikbaar stellen over alle projectendie per
31 december 2024 een subsidiebeschikking hebben

gekregenofgerealiseerd zijn. In juni 2025 komt CBS met

vermogens en productie  over Zonop Gebouw in 2024. De 

beschikbaarheid van data van het CBS ende RVO sluit  

niet aan op het tijdstip waarop het voortgangsdocument
in een regio wordt vastgesteld. Daarom geeft dit

document zo goed mogelijk aan welke bron gebruikt is

en met welke peildatum wordt aangehouden. Hierdoor

wordt voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en

anderen inzichtelijk dat de cijfers in de NP RES-foto ende 

PBL Monitor van 2025 gebaseerd zijnop voortschrijdend
inzicht.
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VELE NEA]:
Dit is de tweede voortgangsrapportage van de

Energieregio Rotterdam Den Haag. De eerste versie

dateert uit 2023. In deze rapportage leest u hoe

de Energieregio vordert met het realiseren van

haar ambities, zoals vastgesteld in de regionale
energiestrategie* (RES1.0), voortvloeiend uit de

afspraken in het Klimaatakkoord. De rapportage
maakt duidelijk wat de bereikte resultaten zijn, welke

stappen hiertoe genomen zijnen waaraan gewerkt
wordt.

Regionale samenwerking

In de afgelopentwee  jaar  is er in de Energieregio
intensiefgewerkt aan het verder concretiseren van de

gezamenlijke ambitie, zowel op het gebied van duurzame

elektriciteitsopwekking als warmtevoorziening. De

samenwerkingvan de verschillende partijen, (semi)

publiek en privaat, blijkt keer op keer essentieel voor het 

behalen van doelen.

Er liggenin onze regio duidelijk kansen in de

warmtetransitie, die steeds concreter en urgenter wordt.

In aanvullingop de regierol van de gemeenten biedt

de ontwikkelingvan de bovenlokale samenwerking
in clusters  meerwaarde, omdat de onderlinge
afhankelijkhedenhiermee beter inzichtelijk zijn
*

m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusieper 01-01-2023 opgegaan is in Voorne aan 

dee:
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geworden. Vraagen aanbod bij elkaar brengen is een

gemeentegrensoverschrijdende opgave.

Ook de opgave met betrekking tot de netcongestie, die

in de regio een steeds dominantere rol  heeft, vraagt
om een goedesamenwerking.Vanuit een integrale
systeembenadering is netcongestie tevens deels  te 

vermijdenofop te lossen door de aanwezige warmte in

onze regio zo goed mogelijk te benutten. Ook kan deze

worden verlicht door (gerichte) opwek te realiseren. Dit

besefgroeit.

Regionale structuur warmte in ontwikkeling 

Er liggenkansen in het optimaal benutten van

beschikbare warmtebronnen. In onze regio is volop
warmte aanwezig, wat in veel andere delenin Nederland

niet het geval is.  Omdat collectieve warmteoplossingen
fysiek minder ruimte vragen dan bijvoorbeeld individuele

oplossingen, is dat in een drukbevolkte regio zoals  de

onze, waardevol. Regionale samenwerking blijft de

komende jarenbelangrijk voor het realiseren van een

robuust regionaal warmtesysteem. Daarin blijft het delen

van kennis en ervaringen in het aardgasvrij makenvan

bestaande woonwijkeneen cruciale factor.

De komende  jaren werkt de Energieregio, samen met 

onder meer de Warmte Alliantie,  aan het verkrijgenvan 



dejuiste randvoorwaarden om de warmtetransitie te 

versnellen.

In 2024 heeft de energieregio een studie uitgevoerd om

het toekomstbeeld van het regionale warmtesysteem te

schetsen. Eind 2026 hebben alle gemeenten in de regio
een nieuw warmteprogramma, waarna beter in beeld kan

worden gebracht hoe het regionale warmtesysteem eruit

komt te zien. De komst van de nieuwe warmtewet vraagt
in de regio om een herbezinningop de rol  die gemeenten,

provincie en de regio willen spelenin de governance

van publieke warmtebedrijven. Dit vereist regionale
samenwerking; om kennis te delen, gezamenlijke
afwegingente maken over het verdelen van kosten en

baten, en om te voorkomen dat vroege keuzes later een

hindernis vormen voor het regionale warmtesysteem.

Goed overleg in de regio blijft ook nodigom vraag,

aanbod en met name transportcapaciteit van warmte op

elkaar afte stemmen. Eind 2024 zijn112.000 woningen en

800 hectare glastuinbouwin de Energieregio Rotterdam

Den Haagaangeslotenop een warmtenet. Hoewel

meerdere warmteprojecten in ontwikkeling zijn, kampen
de meeste met ongunstige marktomstandigheden.
Als  samenwerkingspartner is  het Rijk is  hierin echter

onmisbaar. Zonder het Rijk kunnen de randvoorwaarden

niet worden ingevuld. Financiële en juridische
duidelijkheid zijncruciaal.

De gemeenten in de Energieregio hebben de ambitie

om meer woningen, bedrijvenen glastuinbouwaan te

sluiten op warmtenetten. In 2030 willen de gemeenten
dit  laten groeien naar 178.000 woningen enin 2035 zelfs  

naar 330.000 woningen. Daarmee kan de Energieregio
garant staan ruim 30% van de landelijke klimaatdoelen.
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Ook in de glastuinbouwzet de regio grote stappen. Op
dit  moment wordt 800 hectare verwarmd met collectieve

warmtebronnen. In 2030 is de ambitie om dit te laten

groeiennaar 2.000 hectare, en in 2035 naar 2.500 hectare.

Doel opwek hernieuwbare energie uit zicht

Wat betreft de opwek van duurzame elektriciteit  lijkt
het laaghangende fruit  inmiddels geplukt. Ruimte voor

opwek is schaars, al  zijner toch vorderingengeboekt.
De doelstellingvan 2,8 - 3,2 TWh wordt, als we zo

doorgaan, niet gehaald. Begin2025 heeft de regio 1.765

GWh gerealiseerd (1,77 TWh). Dit betekent dat in vijf jaar
tijd 1.035 GWh gerealiseerd zou moeten worden om de

regionale doelstelling te halen.

We kunnen concluderen dat de ambitie steeds verder uit

zicht raakt. Sinds 2023 is er weliswaar veel gerealiseerd
maar de pijplijndroogt verder op. De regio moet hard

inzetten op bestaande zoeklocaties, alles  op alles  zetten

om de projectendie in de pijplijnzitten te realiseren, én

het gesprek aangaanover nieuwe zoekgebieden om de

pijplijnweer aante vullen.

VOORTGANG TEN OPZICHTE VAN AMBITIE (01-2025)

1.765 GWh 2.800 GWh 3.200 GWh

GEREALISEERD “cci
00+

Bj Gerealiseerd sinds  januari 2023 1.035 GWh



Er zijnook kansen te verzilveren. Op bedrijventerreinen
bijvoorbeeld. De nieuwe Energiewet** biedt bewoners en

bedrijvenmogelijkhedenom zelfactiefte worden op de

energiemarkt en via energiegemeenschappendie door

de leden geproduceerde elektriciteit te verkopenen te

leveren.

Met de regionale plan-MER die wordt uitgevoerd,
krijgt de regio inzicht in de milieueffecten van de

onderzochte zoekgebieden. Dit biedt duidelijkheid over

de mogelijkhedenom deze verder te ontwikkelen en

waar, indien nodig, naar alternatieve oplossingenmoet

worden gezocht. Het instrument plan-MER dreigt zijndoel

voorbij te schieten omdat dit  in de praktijk niet alleen

belast wordt met de ruimtelijk-technische overwegingen
maar ook met de politiek-bestuurlijke. Het proces is  niet

eenvoudig en vraagt om bestuurlijke wil én moed.

SATIEEL IeET A1]

De komende decennia gaat het energiesysteem stevig
veranderen. In die ontwikkeling streeft de regio naar

een toekomstbestendig, veerkrachtig en efficiënt

energiesysteem.

De aandacht voor het energiesysteem  als geheel is de

afgelopenperiode sterk toegenomen. Onder meer door

congestie en een ontoereikende energie-infrastructuur,
die naar verwachting langjarig aanhouden. De urgentie op
keuzes in het warmtesysteem groeit en de impact hiervan

op het elektriciteitssysteem kan aanzienlijk zijn.
Op regionaal niveau dragenwe hieraan bij door inzicht te

bieden in de samenhang, in de keuzes en bijbehorende

**Bron, Rijksoverheid
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handelingsperspectieven. Uiteraard past ook de

opwekopgave(duurzame elektriciteit) en warmtetransitie

hierin.

Vooruitblik tot en na 2030

Met de gemeenteraadsverkiezingenin het verschiet is

bestuurlijke visie, lef en consistentie nodigom in onze

regio een betrouwbare en betaalbaar energiesysteem te

behouden en te bouwen voor de toekomst.

De Energieregio  Rotterdam Den Haag werkt 

onverminderd door aande realisatie van haar 

doelstelling. De samenwerking is springlevend en lijkt ook

in de toekomst meerwaarde te hebben op verschillende

onderwerpen. Ook na 2030 is  de vraag naar duurzame

elektriciteit groot. Het Nationaal Plan Energiesysteem
(NPE) voorziet dat de elektriciteitsopwekking tot 2050 met

een factor 3 tot 5 zal  moeten groeien.

Om die reden wordt ook in de Energieregio
Rotterdam Den Haag nagedacht over de toekomstige
samenwerking, in welke vorm dan ook. Na de

gemeenteraadsverkiezingen in 2026 wordt de nieuwe

bestuurders gevraagd om hun positie hierin. Het jaar
2025 wordt gebruikt als  periode om te verkennen hoe de

toekomstige samenwerking eruit kan zien. Dit is tevens de

springplank voor het vervolg op de RES 1.0.

Moedigvoorwaarts!

Marcel Belt en Koen Kegel,
Bestuurlijk voorzitters

Energieregio  Rotterdam DenHaag 
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1. Inleiding  
Voor u ligt de Voortgangsrapportage2025 van

Energieregio Rotterdam Den Haag. Hierin leest u

hoe de regio ervoor staat in het realiseren van haar

ambities. De rapportage gaat in op de bereikte

resultaten, de genomen stappen en de projecten
waaraan we werken.

De activiteiten vande Energieregio omvatten meer dan 

sec de RES.* Naast duurzame opwek en de Regionale
Structuur Warmte benadert de regio het energiesysteem
als  geheel, want een integrale blik  op deze onderwerpen
is  noodzakelijk: in het toekomstige energiesysteem vullen

warmte enelektriciteit  elkaar nadrukkelijk aan. Om 

die reden beschrijft deze rapportage de uitvoeringslijn
Energiesysteem als  eerste, waarna elektriciteit  en warmte

volgen. Communicatie en participatie  komenvervolgens  
aan bod.

De Voortgangsrapportage 2025 is  eenweergave van de

stand van zaken op één moment in de tijd: peildatum  is

eind 2024.”

Deze Voortgangsrapportage is  geschrevenvoor de

bestuurders van de regio, het Nationaal Programma
Regionale Energie Strategie (NP  RES)  enPlanbureau voor

de Leefomgeving (PBL), als  bijdrage aande landelijke
voortgangsrapportage. Deze rapportage geeft inzicht

of alle 30 RES-regio's, die Nederland telt, samen tot 35

TWh opwek op land komen, zoals  is afgesprokeninhet

Klimaatakkoord.

VEE EEE Tj

In juli 2021 is  de RES 1.0%*vastgesteld in de regio
Rotterdam Den Haag. Hiermee is  de ambitie van 2,8  - 3,2
TWh (ofwel  2.800 - 3.200 GWh) bekrachtigd. Deze ambitie

staat nog altijd overeind.

*De activiteiten van de Energieregio zijnuitgebreid sinds 2023. Het regionale
programma Energie behelst de bestuurlijke energieagenda waaronder de regi-
onale energiestrategie (RES), de regionale en lokale aspectenvan het nationale

programma lokale warmte (NPLW)  en het regionale aandeel in de samenwerking
rondom energie-infrastructuur op provinciale schaal (0.m.  Energieraad, Energievi-
sie en pMIEK).

** 

Windenergie (11-2024), Zonne-energie (10-2024), zie ook bijlage C

***
m.u.v. gemeente Brielle, dat na fusieper 01-01-2023 opgegaan in Voorne aan

Zee.
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2. Voortgang in de uitvoering

Dit hoofdstuk beschrijft meer specifiek en verdiepend
de ontwikkelingenen voortgang op het gebied van de

monitoring, het energiesysteem, de ontwikkelingvan

warmte ende opwek vanhernieuwbare energie. 

In de regio is,  na vaststelling van de RES 1.0, gewerkt aan

een regionale monitor die in juli 2022 is gepubliceerd.
Deze toont de laatste stand van zaken op het gebied van

Warmte en Elektriciteit. Deze monitor wordt twee keer

per jaar  kwantitatiefgeüpdatet; in februari  en injuli. In

een oogopslag is  te zien wat beoogde resultaten zijn, wat

de aanpak is  om hiertoe te komen, hoe de organisatie
eruitziet,  en wat aandachtspuntenen risico's  zijn.

Monitoring is van belangvoor de uitvoering.  Het biedt

handvatten voor onder andere het bestuurlijke gesprek
en - als  het nodig is  - om bij te sturen en eventueel

maatregelente treffen. Het geeft ook weer op welk vlak

welke vooruitgangwordt geboekt. Ook de monitor is  in

ontwikkeling en zal  in steeds meer detail een beeld geven
van de uitvoering.  Het streven is  een dashboard voor

de opgave te ontwikkelen dat op elk moment actueel

inzicht geeft in de ontwikkelingvan opwek, warmte en

systeemparameters.

Voor de monitoring worden verschillende bronnen

gebruikt:
« Windstats (nov. 2024): geproduceerde elektriciteit

uit windenergie
+ RVO, SDE-projecten in beheer (okt. 2024):

geproduceerde elektriciteit  uit zonne-energie op

daken, velden en bassins (>15 kW).
« De periodieke gesprekken m.b.t. voortgang met

gemeenten (alle uitvoeringslijnen)
« Klimaatmonitor: verdeling energielabels  enverdeling 

warmtetechnieken.
« Geothermie Nederland (2023): geothermieprojecten.
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op provinciale schaal, is van groot belang.
De regio draagt hieraan bij door inzicht te bieden in de

samenhang in keuzes en bijbehorend handelingsperspec-

A. energiesysteem

Waar staat de regio in het realiseren van eenduurzaam 

energiesysteem?

Zoals in de RES 1.0 staat, streeft de Energieregio naar een

betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoor-
zieningvoor iedereen in 2050. Het energiesysteem gaat
de komende decennia drastisch  veranderen. In die ont-

wikkeling streeft de regio naar een toekomstbestendig,
veerkrachtig en efficiënt  energiesysteem.

De aandacht voor het energiesysteem als geheel is  de

afgelopenperiode sterk toegenomen. Onder meer door

congestie en schaarste aan toereikende energie-infra-
structuur, die naar verwachting nog jaren zal  aanhouden.

De urgentie om keuzes voor het warmtesysteem groeit.
De impact hiervan op het elektriciteitssysteem kan aan-

zienlijk zijn.

Ontwikkelingvan een toekomstbestendig energiesysteem
vraagt om bovenlokale samenwerkingen afstemming.
Lokale keuzes, bijvoorbeeld voor warmteoplossingen,

tief.  Het gaat daarbij vooral om keuzes:

rond onderdelen van het energiesysteem (vraag, op-

wek, infrastructuur);
tussen verschillende dragers (warmte, elektriciteit,
duurzamegassen);
tussen verschillende schalen (gemeentelijk, regionaal,
provinciaal, landelijk);
over alle sectoren (gebouwde omgeving, bedrijvigheid,
mobiliteit,  industrie, etc.) heen.

Uiteraard past ook de opwekopgave (duurzame elektrici-

teit) en warmtetransitie hierin.

Wat is  er gedaanafgelopenperiode?

1.  Een verkenningvan het regionale energiesysteem in

2050 geeft eerste inzichten in het te verwachten regio-
nale energiesysteem, enerzijds bij maximale elektrifi-

catie en anderzijds bij maximale inzet van alternatieve

energiedragers.
kunnen gevolgenvoor buurgemeenten hebben. Die keu- 2. De uitkomsten worden vertaald naar een lokaal han-

zes vragen dan ook om het meenemen van bovenlokaal delingsperspectief: inzicht in welke lokale keuzes sterk

perspectief. Want ze kunnen bepalende gevolgenhebben bepalend zijnvoor de ontwikkelingvan het energiesys-
voor het energiesysteem op bovenlokale schaal: effecten teem en bovenlokaal om afstemmingvragen. Hierbij
voor de regio op het gebied  vanhaalbaarheid/maakbaar- wordt rekeninggehouden met de verschillende typen

heid, betaalbaarheid, tijd en ruimte. Denk daarbij aan de gebiedenin onze regio.

impact op opslag, infrastructuur zoals  kabels en buizen, 3. Het regionale aandeel in de samenwerking rondom

en de benodigde voorzieningenzoals  transformatiehuis-

jes en onderstations. Daarnaast zijner effecten op brede-

re regionale ambities, zoals  woningbouw, de mobiliteit en

bedrijvigheid. Afstemming, zowel op regionaal niveau als
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energie-infrastructuur op provinciale schaal is toege-

voegd aan het programma Energie. Dit betreft onder

meer de regionale inbreng in de Provinciale Ener-

gieraad, het platform op provinciale schaal waar af-



stemming over het energiesysteem  en -infrastructuur 

plaatsvindt.
4. Als  onderdeel hiervanis  regionale inbrenggeleverd

voor onder meer het provinciale Toekomstbeeld Ener-

gie en het pMIEK" (provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur Energie en Klimaat). De Energievisie
omvat de provinciale voorkeuren in de ontwikkeling
van het energiesysteem in Zuid-Holland, en vormt

daarmee input voor de aanpassingvan het provinci-
ale omgevingsbeleid. Het pMIEK benoemt een aantal

energie-infrastructuurprojectenvan bovengemiddeld
maatschappelijk belang op provinciale schaal. Deze

projecten krijgenextra aandacht, zowel uitvoerings-
projecten, die intensiefgemonitord worden, als ver-

kenningenvoor de periode na 2030.

5. Op verschillende manieren wordt er in goede afstem-

mingmet de regionale netbeheerders gewerkt aan

inzichten in de effecten van keuzes binnen het ener-

giesysteem. Bijvoorbeeld wat de impact op benodigde
elektriciteitsinfrastructuur is van verschillende warm-

teoplossingen voor de gebouwde omgeving in een ge- 
meente. Parallel wordt eenpassende tool gezocht om

hier op regionale schaal mee te kunnen werken.

6. Binnen de energieregio vindt actieve kennisdeling
plaats over verschillende thema's binnen het energie-
systeem. Rondom opslag en batterijenis  onder meer

duidelijk naar vorengekomen dat dit  nog beperkt in-

zetbaar is.  Dit komt onder meer doordat batterijenook

piekverhogend  kunnen werken en publieke sturings-
mogelijkheden hierop beperkt zijn.

* Dit is hetpMIEK2023, het pMIEK 2025 is op dit moment in de afrondendefase.  

Het regionale energiesysteem in2050: er valt wat te 

kiezen!

Het maakt een aanzienlijk verschil ofwordt ingezet op
maximale elektrificatie van het energiesysteem, ofjuist
op maximale inzet op alternatieve dragers. Dit heeft grote

gevolgenvoor aspecten zoals  ruimtelijke impact en de

mate van zelfvoorzienendheid van de regio. Bovendien

varieert hierdoor in hoeverre de regio afhankelijk is van

gebieden buiten de eigengrenzen voor haar energievoor-
ziening.

De grootste impact hiervan zit  naar verwachting in de (be-

leids-Jontwikkelingenin de sectoren gebouwde omgeving,
mobiliteit en bedrijvigheid (inclusiefglastuinbouw). De

keuzes die op deze onderwerpengemaakt worden bepa-
len sterk de hoeveelheid en soort energie en bijbehoren-
de infrastructuur. De beïnvloedingsmogelijkhedenvande

regio verschillen daarbij per sector. Gemeenten hebben

uiteraard nadrukkelijk eenrol  in de gebouwde omgeving.

Voortgangsrapportage Energieregio  Rotterdam DenHaag 2025 



Verkenningtoekomstbeelden energiesysteem Rotterdam - Den

Haag

Dezegeeft een eerste indruk van het te verwachten regionale
energiesysteem in2050, enerzijds bij maximale elektrificatie en

anderzijds bij maximale inzet van alternatieve energiedrogers
(warmte, duurzamegossen). Bedoeldom een eerste indruk tegeven
van de ‘keuzeruimte’.

1.  Zelfvoorzienendheid  van de regio lijkt niet haalbaar, import
van elektriciteit is  - ook in2050 - waarschijnlijk nodig. De mate 

waarin binnen deregio elektriciteit opgewekt wordt (endus

ook de mate van afwentelingop gebiedenbuiten de regio) is

daarinte kiezen. Datgeldt ook voor inzet op productie van

regionale warmte zoals geothermie. Meer inzet op warmte

betekent minderbehoefte aan elektriciteit en daarmee minder

afwentelingofminderregionaleproductie.
2. In beidegevallenis de ruimtelijke impactgroot. Bij maximale

elektrificatie is deze hetgrootst, m.n. doorzon en wind op land

endenieuwe onderstations. De ondergrondseruimteclaim zal

bij inzet op alternatieve dragers (aardwarmte) hetgrootstzijn,
maar beperkt met andere ruimtelijke belangen.

3. In beidegevallenis relevante uitbreidingvande

elektriciteitsinfrastructuur nodig. Bij maximale elektrificatie
(dus ook die van de warmtevraag) vraagt dit naar verwachting
tot 15 extra onderstations (tenopzichte van maximale inzetop
alternatieve dragers) in onze regio. Logischelocaties hiervoor

vanuit hetenergiesysteem zijnin en rond het stedelijke
gebied. Ookzijnca 2400 meer verdeelstations meer nodig
(binnenstedelijk). Dit effect kan deels gedemptworden door

flexibiliteitsopties zoals buurtbatterijen. Tegelijkertijd zijn
bij grote inzet op warmte warmtestations, en installaties

voor piekvoorzieningenen geothermienodig. Deze krijgen
logischerwijs plek meer langs de rand vanhet dichtbebouwde 

gebied.

Stevigesamenwerkingop regioschaalnodig ennuttig.  

Het (toekomstige) energiesysteem is  medebepalend voor

de ruimtelijk-economische plannenen ambities van de

regio.  Dat betreft alle sectorenin de fysieke leefomgeving 
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(gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie,  bedrijven,
etc.). Dit vraagt om regionale afstemming en portefeuille-
overstijgende betrokkenheid, en kan niet alleen vanuit

het energiedomein invulling krijgen.

Afstemmingvanlokale keuzes met effecten op het

energiesysteem vraagt regionale coördinatie. Effectieve

afstemming is gebaat bij regionale uitgangspuntenen

spelregels. Die kunnen bijvoorbeeld in het onderlinge
bestuurlijke gesprek worden gebruikt als  basis  voor de

onderlinge verantwoording (bijvoorbeeld volgens het

‘comply or explain'-principe). Een concreet voorbeeld

hiervan is de inzet op collectieve warmtesystemen in

de gebouwde omgevingwaar dit  redelijkerwijs kan

(maakbaarheid, kosten enenergie-efficiëntie).  

Het regionale  schaalniveau past goed bij de opgave. 
De keuzes die de komende periodegemaakt worden,
ook op lokale schaal,  hebben relevante invloed de

ontwikkeling van het regionale energiesysteem. Het

vormt een waardevolle schakel tussen enerzijds de lokale

afwegingenen keuzes, en anderzijds de provincie (0.m.

provinciale Energieraad). Op provinciaal niveau wordt

richtinggegeven aan het energiesysteem vande toekomst 

en verbindinggelegd  met het landelijke niveau.

Acties op korte termijnnodig, effect vraagtgeduld.

De huidige congestie kent geen makkelijke ofsnelle

oplossing. Sterker nog, de mogelijkhedenen publieke
invloed lijkenzeer beperkt. Daar komt bij dat de schaarste

aan energie-infrastructuur  naar verwachting langjarig zal  

aanhouden en dat de ‘oude situatie’ niet meer terugkomt.
De ontwikkeling van het energiesysteem vraagt op dit

moment aandacht en actie, gericht op de korte en lange



termijn, waarbij  - naar verwachting - het effect vooral op
de langere termijnzal  optreden.
De invloed van decentrale overheden op de huidige
congestiesituatie is  beperkt. Gemeenten kunnen

bijdragenaan het - op termijn — creëren van ruimte.

Bijvoorbeeld door in te zetten op “netbewust" laden,
netefficiënte nieuwbouw ofdoor plannenuit  te stellen.

Tegelijkertijd hebben gemeenten (overheden)  in de

huidige situatie geen invloed op de toedelingvan

schaarste ruimte op het net. Het maatschappelijk
prioriteringskader geeft dan richting.

Het verkennen van slimme benuttingvan bestaande

ruimte op het net (congestiemanagement, energiehubs)
vraagt tijd. Ervaringvan elders  leert dat dit, zeker op korte

termijn,  maar beperkt ruimte oplevert.  

Bouwen aan uitbreidingvan energie-infrastructuur is

nodig en krijgt volop aandacht, ook in nadrukkelijke
samenwerkingtussen overheden en netbeheerders

(pMIEK, gezamenlijke monitoring en afstemming). Dit

gaat niet alle problemen oplossen. Inzet op passende
beleidsontwikkeling en programmeringvanhet

energiesysteem (samenhangende keuzes energiesysteem
en ruimtelijke ontwikkeling) is  nodig. Dit vraagt om

regionale afstemmingen voordat het effect sorteert, om

voldoende tijd.

Weerbarstige en complexeopgave vraagt om inzet.

Ontwikkelingvan het energiesysteem is  een weerbarstige
opgave. Dat komt door de inhoudelijke en technische

complexiteit, de vele onzekerheden (juridisch, technisch,

financieel, beschikbare gegevens), de afhankelijkhedenen

de beïnvloedende partijen. Ook het feit  dat verschillende

‘werelden’ rond dit vraagstuk bij elkaar komen (bedrijven,
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bewoners, overheden, netbeheerders) vraagt aandacht.

Dit zorgt ervoor dat ‘sturing op het energiesysteem’
een taai  vraagstuk is.  Gezien de verwachte langjarige
uitdagingenvraagt dit, ongeacht de uiteindelijke
governance, langdurige inzet en bijbehorende middelen.

We zien én zoeken kansen en mogelijkheden met impact  
en zetten daarom in op:

* Inzetten op regionale spelregels en uitgangspunten
(minder vrijblijvende samenwerking, gezamenlijke
afsprakenen keuzes).

« Slim organiserenvan ontwikkelingvan ensturing op

regionaal energiesysteem. Ook meenemen in plannen
en ontwikkelingenin verlengdevan de RES 1.0, want

gaat volop door na 2030. Bijbehorende samenwerking
ontwerpen (RES, NPLW, energiesysteem, Energieraad,
warmteclusters).

* Doorgaan met inzet op verschillende sporen rondom

netcongestie en systeemontwikkeling:
- Sneller bouwen, focus op geselecteerde projecten

en monitoring op regionale schaal.
- Slimme beleidskeuzes en uitwerken van

bijbehorend handelingsperspectief.
- Effectieve regionale inbreng in de Energieraad

vraagt om meer aandacht voor de voorbereiding
hiervan. Binnen de regio, tussen regio's en ook

tussen Provincie, netbeheerders en regio.
« Richten op verlengde van de RES 1.0, want

systeemontwikkeling strekt verder/langer.
« Aan de slag met explicietere doelstellingen/kpi's rond-

om energiesysteem t.b.v.  monitoring.
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Waar staat de regio  in het realiseren vanopwek? 

Om de opwek van duurzame elektriciteit te monitoren,
worden drie fases  gehanteerd;  huidig, pijplijnen ambitie.

Gezamenlijk vormen deze de basis  voor de doelstelling
om in 2030 2,8 - 3,2 TWh duurzame elektriciteit  op te

wekken.

VOORTGANG TEN OPZICHTE VAN AMBITIE (01-2025)

1.765 GWh 2.800 GWh 3.200 GWh

aa, GEREALISEERD

Bj Gerealiseerd sinds  januari 2023 1.035 GWh

De regio heeft voortganggeboekt in het realiseren van

de ambitie. In de afgelopentwee jaar  is  een aantal grote

projectengerealiseerd en in gebruik genomen, waardoor

de regio nu op 1.765 GWh productie zit.

Onderstaand figuur laat  zien dat er nog minimaal 1.035

GWh gerealiseerd moet

worden om de onderkant

van de ambitie te halen.

Wat is  1.035 TWh? Dit komt

overeen met bijvoorbeeld 58 + of Ai
turbines of 1.150 tot 1.400 ha

58 1.150 - 1.400aan zonneveld (afhankelijk „58, 150140

van de dichtheid). ee

WAT IS 1.035 GWH?

B. Duurzame opwek elektriciteit

Het figuur
hiernaast geeft
inzicht in de status

en voortgang
van locaties voor

hernieuwbare

elektriciteits-

productie. Dit

overzicht is

gemaakt op

basis  van de

inventarisatie-

gesprekken
uit  oktober en

november 2024

en is aangevuld
met openbaar
beschikbare

nationale data

over zon op

Voortgangambities elektriciteit (GWh)

2500

2000

100

1000

om

RES bod

object, zon op land en wind op land. Een overzicht vande 

gebruikte data is te vinden in bijlage B.

Om de opwek van duurzame elektriciteit  te monitoren, 
worden drie fases  gehanteerd:

«+ Huidig (1.765 GWh)
-Wind op land

- Zon op object (grote daken, waterbassins en

parkeerplaatsen)
-Zon op land
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° Pijplijn(299 GWh)
-Wind op land
- Zon op object (grote daken, waterbassins en

parkeerplaatsen)
-Zon op land
- Wind ofzonop land (onbepaald)

s Ambitie (616 GWh)
- Wind op land
- Zon op object (grote daken, waterbassins en

parkeerplaatsen)’
- Zon op land
- Wind ofzon op land (onbepaald)

De opbrengst vandeze fases geeft de stand van zaken 

weer met betrekking tot de doelstellingom in 2030 2.800

tot 3.200 GWh duurzame elektriciteit  op te wekken.

Het grootste deel van de huidige productie (1.168 GWh)
komt uit  gerealiseerde projectenwind op land, gevolgd
door zon op object (554 GWh) en zon op land (43GWh).
Er is  daarnaast nog 299 GWh in de pijplijn“ en nog 616

GWh ambitie.*** Dit is samen onvoldoende om het bod van

2.800 GWh te halen. Dat betekent dat het aanvullen van

de pijplijnen ambitie noodzakelijk blijft. Bekijk voor meer

informatie de infographic in bijlage D.

* Voor zon op object kangeen volledig overzicht worden gegeven in defase ambi-

tie gezienniet alle data beschikbaar is.

**De realisatiegradenuit hetbegrippenkaderNPRESzijnhiervoorgehanteerd
****D|tzijnprojectenin initiatie,  voorverkennings- ofverkenningsfase
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De Energieregio Rotterdam Den Haag is  een sterk

verstedelijkt gebied. Voor de regio is  het realiseren van

zon op dak, boven parkeerplaatsenen op waterbassins

een belangrijk onderdeel van de ambitie. Hiermee wordt

meervoudig ruimtegebruik gestimuleerd en gebruik
gemaakt van de mogelijkhedendie het gebied biedt.

Zonne-energieop waterbassins

In de regio is een versnellingsaanpak opgezet voor

zonne-energie op waterbassins. Deze is gestart  in 2022

en focust op het glastuinbouwgebied. Samen met de

betrokken gemeenten en partners  is  in 2022 een aantal

pilotprojectenbegeleid. In 2023 zijnenkele adviseurs in

de regio actiefgeweest om tuinders van informatie te

voorzien en te ondersteunen bij het opstellenvan een

businesscase. In 2024 heeft de regio een faciliterende rol

gespeeld  bij zon op waterbassins.

De Energieregio constateert dat de ontwikkeling nog niet

op het gewenste tempo zit en dat het aantal gerealiseerde
projecten inclusief pijplijnprojectenachterblijft (ca. 2,5

GWh). Daarom verkent de regio samen met gemeenten,

provincie en partners welke maatregelen mogelijk zijnom

meer projectengerealiseerd  te krijgen.  

Zonne-energieboven parkeerplaatsen

In 2023 is de versnellingsaanpak zonne-energie boven

parkeerplaatsengestart. In 2024 is een handreiking
voor gemeenten gepubliceerd door de regio, waarin de

processtappen beschreven staan om een solar carports
te realiseren. In het verlengde daarvan heeft ruim de

helft van de gemeenten aangegeven een collectieve

aanbestedingte willen starten voor solar carports op



gemeentelijke parkeerterreinen.

De Energieregio brengt  momenteel de haalbaarheid van

zonboven de parkeerterreinenin beeld en werkt toe naar

een definitief besluit over de collectieve aanbesteding. Dit

wordt medio 2025 verwacht. De collectieve aanbesteding
moet bijdragenaan het realiseren van meerdere solar

carports  in de regio. Met het behalen van schaalvoordelen

en het bundelen van inkoopkracht beogenwe de

ontwikkelingop deze manier te versnellen.

Op dit  moment zijnenkele solar carports  in de regio
gerealiseerd, onder meer een bij Westland Infra. Ook

zitten er meerdere projectenin de pijplijn; waaronder

(maar niet uitsluitend) twee in Westland, een in

Lansingerland en een in Hellevoetsluis  (gemeenteVoorne

aanZee).

Zonne-energieop daken vanbedrijventerreinen 

In 2024 is  in samenwerkingmet de Metropoolregio
Rotterdam - Den Haag(MRDH) een aanpak opgezet
om het aandeel zonne-energie op daken van

bedrijventerreinente vergroten. Vanwege de verwachte

netcongestie (begin2024)  is ingezet op het onderzoeken

vande potentie voor energiehubs. In een energiehub
worden vraag en aanbod van energie op lokaal

niveau zoveel mogelijk met elkaar in balans gebracht.
Hiermee wordt de impact op het elektriciteitsnet

verkleind en netcongestie zoveel mogelijk voorkomen.

Samen met MRDH is daarom invulling gegevenaan 

de Bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat.
Hieruit hebben drie initiatieven in de regio een bijdrage
gekregenvoor het onderzoeken van de potentie van een

energiehub.

Kleinschaligzon

In het Klimaatakkoord wordt onderscheid gemaakt tussen

de kleinschalige productievan Zon-PV bij voornamelijk
huishoudens en de meer grootschalige productie
op land en op daken. Er is sprake van grootschalige
productie bij projectengroter dan 15 kW. De afspraak
is dat kleinschalige productie meetelt als alle regio's de

totaalopgavevan 35 TWh hebben gehaald. Die extra

terawatturen worden op dat moment toegekend aan

de afzonderlijke RES-regio's op grond vandaadwerkelijk  
gerealiseerde productie.

VOEG ETJ TEDIIGEETWI



Grondgebonden opwek

In onze regio zijnzoekgebiedenaangewezen voor het 

realiseren van zon en/ofwind. Deze zoekgebiedenzijn
overgenomen in het provinciaal beleid. De wijze waarop

zoekgebiedenvertaald zijnnaar het gemeentelijk beleid

verschilt per gemeente. Momenteel werkt de regio aan

een milieueffectrapportage (plan-MER) voor de RES 1.0.

Deze plan-MER zal  een basisbeoordelingvormen vande 

mogelijkheden in de regio, op basis  vanmilieueffecten. 

De provincie Zuid-Holland heeft de zoekgebieden
van de RES 1.0 ingetekend als  potentiële plekken
voor opwek van energie in haar Ruimtelijk Voorstel

en Omgevingsprogramma. De provincie werkt eraan

om deze locaties  ruimtelijk mogelijk te maken door

de windlocaties uit  de plan-MER op te nemenin haar 

Omgevingsverordening. In de praktijk speelt dit  aande 

randen van het bebouwde gebied, waar ook ruimte wordt

gevraagd voor andere opgaven. De provincie zet zich  in

voor een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing en voor

het benutten van meekoppelkansen/combinerenvan

opgaven waar mogelijk.  

Zon/wind inzoekgebiedenlangs infrastructuur

De regio zet sterk in op het realiseren van energie langs
infrastructuur. Dat doen we in samenwerking met het

Rijk, middels het programma OER (Opwek Energie op

Rijksgronden). De regio heeft momenteel drie OER-

projecten lopen: de Zonneroute A15/A38, OER A12 (beiden
in de verkenningsfase) en OER A20 (voorverkenningsfase).
Tevens is  de A4 onderzocht. Vanwege de stilliggende
wegwerkzaamheden aande A4 in de regio  Haaglanden,
is  dit  project  na de voorverkenningsfase afgesloten. Dit 
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betreft ongeveer 21 hectare aanpotentiële grond. 
Het voornemenis om in 2025 te starten met de A16. De 

samenwerking binnen OER wordt zeer gewaardeerd. 

Zon en wind hij waterschappen

De waterschappenwerken toe naar klimaat- en

energieneutraliteit. Op gronden vande waterschappen 
wordt wind en zon mogelijk gemaakt. Zo werkt het

Hoogheemraadschap  Delfland mee aanhet plaatsen
van een windturbine in de gemeente Rotterdam

(Hoek vanHolland). Daarnaast is er een project in de

Harnaschpolder van 6.500 zonnepanelengerealiseerd.
Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de

Krimpenerwaard heeft zonnevelden en zon op haar

daken gerealiseerd. In 2023 is  de zonneweide bij de

afvalwaterzuivering Kralingseveer operationeel geworden
met eenindicatievejaaropbrengst van530.000 kWh. 

Constateringen

De RES 1.0 is  in 2021 vastgesteld. Wat betreft de

grondgebondenopwek van elektriciteit  is  het

laaghangende fruit  inmiddels grotendeels geplukt. Dit

is  te zien in de toename van gerealiseerde projecten.
Maar projecten lopenook tegen technische of ruimtelijke
belemmeringen aan. Ook gaanprojecten niet door

vanwege politieke redenen. Mede door de hoge mate van

verstedelijkingvan onze regio is de ruimte voor duurzame

opwek beperkt. Dit zien we vooral terug in het leeglopen
van de pijplijnen de afnamen van ambitie voor nieuwe

projecten: de huidige projectenwordenuitgevoerd, maar

de pijplijndroogt op door de afrondingvan lopende
projectenen het feit  dat niet alle pijnlijnprojectenworden
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gerealiseerd (realisatiegraad). Er komt weinig nieuws bij,  
waardoor naar verwachting de groei zal  afnemen.

Voor niet-grondgebondenopwek liggener nog kansen. De

potentie van de opwek van zon op dak is nog niet volledig
benut. We zien dat de groei vertraagt, door verslechterde

marktomstandighedenvoor zon. Het blijft daarom

belangrijk om hier aandacht voor te houden.

De situatie rondom netcongestie biedt kansen om de

hernieuwbare opwek, met name op bedrijventerreinen,
verder te vergroten. In sommigegebiedenis echter ook

netcongestie voor teruglevering, hetgeende realisatie

van hernieuwbare elektriciteit  kan belemmeren.

Door het combineren van vraag en aanbod (en

opslag) ontstaan er mogelijkhedenvoor bedrijvenom

alsnogte verduurzamen ofuit te breiden, doordat dit

netverzwaring elders voorkomt.

Het is van belangom de ambitiefase en de pijplijnfase
de komende jaren met projectente blijvenaanvullen.

De lopende plan-MER kan hier ondersteuning bij bieden.

Netcongestie biedt ook een kans om meer duurzame

opwek dichter bij de vraag te realiseren. Het blijft tot slot

belangrijk om in te blijvenzetten op de realisatie van zon

op dak. Hier liggennog kansen.

“De afgelopenjarenis de Warmteling, een

warmtetransportleidingvan Vlaardingennaar Den Haagin

onze regio aangelegd.  In degemeenten Midden-Delfland,
Delft en Rijswijk liggenalle leidingeninmiddels  onder de

grond. In Delft, Rijswijk en sommige delen van Den Haag

tussenDelft en Vlaardingen(fotograaf: Vincent Basler,
WarmtelinQ)

worden de eerste testen aan de leidingenuitgevoerd. In

Vlaardingenen Den Haagliggende leidingenook al deels

onder degrond en in de komende periode volgt de rest van

de leidingenop het tracé.”
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C. Regionale structuur warmte

Waar staat de regio in het ontwikkelen van warmte?

De energieregio  Rotterdam Den Haag is  bij uitstek de

warmteregio vanNederland. Met eenbreed scala aan 

warmtebronnenen de aanleg vanWarmtelinQ  biedt 

deze regio eenunieke kans om de warmtetransitie

te versnellen. De energieregio werkt daarom aan

verschillende warmteprojecten en trekt op met

provincie en het Rijk voor het verkrijgen vandejuiste 
randvoorwaarden om de uitrol  van warmtenetten in de

regio te versnellen.

Waar staat de regio in het realiseren vanduurzame 

warmtenetten?

Eind 2024 zijn112.000 woningen en 800 hectare

glastuinbouwin onze energieregio aangeslotenop

een warmtenet. Meerdere warmteprojectenzijnin

ontwikkeling, al  kampen de meeste met verslechterde

marktomstandigheden. Daarnaast voert de regio
onderzoek uit  naar de optimale inzet van warmtebronnen

en de afstemmingtussen warmtevraag en -aanbod.

Tot slot  hebben de gemeenten in de regio de

samenwerkingopgezocht in een zevental clusters  om

bovengemeentelijkevraagstukkenop te lossen.

Onderzoeken warmtebronnen en warmtevraag 

In de energieregio groeit het gebruik van geothermie
elk  jaar, met name in de clusters  Oostland en Westland,
maar ook in Voorne-Putten en Haaglanden. De afgelopen
jaren hebben de energieregio en haar partners
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verschillende studies  uitgevoerd om de potentie van

warmte uit  de industrie, geothermie, aquathermie en

hogetemperatuuropslag(HTO)  beter in beeld te krijgen.
Ook hebben wij een overzicht opgesteld van de plannen
die gemeenten hebben opgenomen in hun transitievisie

warmte. Deze studies  bevestigenhet beeld uit  de RES 1.0:

er is  in onze regio meer dan genoeg duurzame warmte

beschikbaar voor het verwarmen van huizen, gebouwen
englastuinbouw.

Alle informatie over deze onderzoeken zijnopenbaar
terug te vinden op de website vande energieregio.  

Samenwerking in zevenclusters 

In de RES 1.0 zijnzeven sleutelprogramma's benoemd.

Deze zijnverder uitgegroeid tot een proactieve
samenwerking in zeven clusters:  Haaglanden, Rotterdam

Noord e.o, Rotterdam Zuid e.o, Westland, Oostland,
Voorne-Putten en WarmtelinQ. Elk cluster heeft eenof

meerdere projectplannenopgesteld die bestuurlijk en

ambtelijk zijnafgestemd. In grote lijnenzijndeze plannen
gericht op:

« Afstemmen warmtevraag en beschikbaar

warmteaanbod
« Uitbreiden warmte-infrastructuur
« Ontwikkelingwarmtebronnen en grootschalige

warmteopslag
« Beter benutten van de transportcapaciteit WarmtelinQ
« Uitwerken van de governance van publieke

warmtebedrijven



Deze plannenzijnin december 2024 vastgesteld en

worden in 2025 uitgevoerd. In Bijlage A is een korte

omschrijvingopgenomen van de activiteiten per cluster.

Ondersteuninggemeentenin de

warmtetransitie

De Energieregio is budgethouder van de Specifieke
Uitkering regionale structuur Nationaal Programma
Lokale Warmtetransitie. Deze SPUK-regeling is  bedoeld

voor gemeenten om kennis en expertise met elkaar

te delen en regionale samenwerkingte versterken. De

energieregio zet deze middelen in voor verschillende

activiteiten die hieronder worden omschreven.

Opstellenwarmteprogramma

De Energieregio  ondersteunt gemeenten in de regio
bij het tijdig opstellenvan het warmteprogramma,
de opvolger van de transitievisie warmte. Onderdeel

hiervan is afstemmingtussen de (concept)keuzes
in het warmteprogramma op het regionale beeld

van het warmtesysteem. De regio had de ambitie 

om keuzes voor het warmteprogramma nog voor

de gemeenteraadsverkiezingenvan2026 in beleid

te hebben verankerd. Inmiddels is  duidelijk dat veel

warmteprogramma's in de regio plan-mer plichtig
zijn. De doorlooptijd van de mer-procedure betekent

dat het vaststellen van het warmteprogramma voor

de gemeenteraadsverkiezingenvan 2026 voor veel

gemeenten een uitdaging wordt. Deze ambitie zal

daarmee niet worden behaald.
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Maatwerk

De Energieregio heeft een kwartiermaker aangesteld
om gemeenten te ondersteunen bij vragen in de

warmtetransitie. Het kan hier gaan om het betrekken

van extra expertise, tijdelijke capaciteit of andere vragen.
De kwartiermaker heeft onder andere de volgende
activiteiten uitgevoerd:

« Ondersteuning bij het opstellenvan clusterplannen;
« Ambtelijk en bestuurlijk klankbord in regulier overleg

en op ad hoc basis;
« Financiële bijdragenvoor warmtetransitieprojecten;
« Tijdelijk invullen functie beleidsadviseur

Warmtetransitie;
« Inhoudelijke bijdrage aan projecten enkennissessies;  
« Faciliteren bestuurlijk gesprek governancestructuur.

Hiernaast heeft de Energieregio middelen beschikbaar

om gemeenten ook financieel te ondersteunen. Deze

middelenzijnsinds  2024 beschikbaar. In 2024 heeft

de regio de volgende activiteiten opgestart binnen de

maatwerkondersteuning:

« Ondersteuning communicatie-aanpak aardgasvrij
Groenoord;

« Aanstellen intermediair voor gemeente Krimpenaan

den IJssel  binnen een gezamenlijke isolatie-aanpak
met omliggende gemeenten; 

Onderzoek naar de definitie van betaalbaarheid onder 

inwoners in de Energieregio; Regionale bijdrage aanhet 

onderzoek naar het toekomstbeeld Voorne-Putten.



Samen werken aande versnellingvan

warmtenetten

In de afgelopenjaren hebben verschillende studies

laten zien dat de warmtetransitie in onze regio vraagt
om overleg  tussengemeenten om vraag, aanbod en

met name transportcapaciteit vanwarmte met elkaar

afte stemmen. Een sterk regionaal warmtesysteem is

van belang. Provinciaal onderzoek (inhet kader van

het pMIEK, zie ook 3A Energiesysteem)  toont aan dat

de inzet op warmtenetten kan leiden tot een halvering
van de opgave om het elektriciteitsnet te verzwaren. In

2024 heeft de energieregio eenstudie uitgevoerd om

het toekomstbeeld vanhet regionale warmtesysteem
te schetsen. Dit toekomstbeeld schetst hoe het

warmtesysteem zich  dient te ontwikkelen om: 1) de

sterk toenemende vraag naar collectieve warmte te

faciliteren; en 2) de inzet van meerdere warmtebronnen

mogelijk te maken. Hiernaast onderzoeken wij de 

toekomstige inzet vande RoCa-centrale. Daarbij wordt

ook gekekenhoe eentoekomst zonder de RoCa-centrale

er uit kan zien.

De gemeenten in de Energieregio hebben de ambitie

om meer woningen, bedrijvenen glastuinbouwaan te

sluiten op warmtenetten. Op dit  moment zijner 112.000

woningen aangeslotenop een warmtenet. In 2030 willen

de gemeenten dat dit groeit naar 178.000 woningen,
en in 2035 zelfs  naar 330.000. Daarmee vervult de

Energieregio ruim 30% van de landelijke klimaatdoelen.

Ook in de glastuinbouwzet de regio grote stappen. Op
dit  moment wordt 800 hectare verwarmd met collectieve

warmtebronnen. In 2030 is  de ambitie om dit te laten

groeien naar 2.000 hectare, en in 2035 naar 2.500 

hectare.
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Deze aantallen zijngebaseerd op zo realistisch  mogelijke
inschattingenvan de 21 gemeenten in onze energieregio.
De getallenper gemeente zijnnog niet bestuurlijk
afgestemd en hebben daarom geen formele status. Deze

getallenzijndaarom gegroepeerd per cluster als  indicatie

van de groei-ambitie in collectieve warmte.

Om deze groei te realiseren zijndejuiste landelijke
randvoorwaarden nodig (zie kader). Bestuurders in

de regio Rotterdam Den Haagwerken samen om de

benodigde randvoorwaarden bij de Rijksoverheid onder

de aandacht te brengen, en staan klaar om wederkerige
afsprakente maken met het Rijk om de warmtetransitie 

te versnellen.



Randvoorwaarden om de warmtetransitiete versnellen 

In 2024 heeft de Energieregio actiefbijgedragenaan een tweetal

adviezen over hoe de warmtetransitie te versnellen: hetnMIEK

advies vlottrekken warmte inZuid-Holland en het advies  van de

Warmte Alliantie.

Beideadviezen concluderen dat:
+ De lagerenationalekosten van warmtenetten niet terugkomen

inhet aanboddatparticulierennu ontvangen
«  Ereen mismatch is tussen de verschillendesubsidieregelingen

voor warmtenetten.

« De wet- en regelgevingvoor warmtenetten indeglastuinbouw
en degebouwdeomgevingniet overeenkomen.

Hiermee is er een groot risico dat de uitrol van warmtenetten

vertraagt, wat onwenselijk is voor de bredere warmtetransitie.

Beideadviezengeven aan dat vanuit de Rijksoverheid het volgende
nodigis om de warmtetransitie te versnellen:

+ Het invoeren vande wet collectieve warmte, met daarin 

opgenomen hetpubliek meerderheidsbelang.
+ Aanpassingvan de huidigefinancieringssystematiek, zodathet

aanbod aan particulierenvoor warmtenetten aantrekkelijker
wordt.

+ Eenfinanciële dekkingvande onrendabele top om

warmtenetten te kunnen realiseren.
« Concrete afsprakente maken tussen het Rijk en energieregio

Rotterdam Den Haagen aanpalendeenergieregio's. Dit om

het wederzijds commitment te verkrijgen. Commitment

van gemeentenom werk te maken aan de realisatie van

warmtenetten, en commitment van het Rijk  om degevraagde 
aanpassingenin te voeren.

Constateringen

Onze regio beschikt over meer dan genoeg duurzame

warmte voor het verwarmen van huizen, gebouwen en

glastuinbouw. Tegelijkertijd zijner veel mogelijkheden
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voor het benutten van deze warmte dankzij de compacte

bebouwing in de groteregemeenten (hoge warmtevraag-

dichtheid) en de aanwezigheid van het grootste glastuin-
bouwcluster in Nederland.

Het warmtesysteem in de regio is  onderling zeer sterk 

verbonden. Samenwerking is  nodigom te komen tot een 

robuust regionaal warmtesysteem.
Gemeenten in de regio hebben de ambitie om meer

woningen, bedrijvenen glastuinbouwaan te sluiten op

warmtenetten, maar hiervoor zijnwel de juiste randvoor-

waarden nodigvan het Rijk.

Perspectief

Gemeenten in de regio staan klaar om de warmtetransitie 

te versnellen. De onderlinge samenwerking in clusters  is

versterkt,  enin 2025 wordt deze verder vormgegeven. 

Er ligt een duidelijk beeld hoe de regio kan bijdragenaan

de duurzaamheidsambities van het Rijk, indien het Rijk er-

voor zorgt dat de randvoorwaarden op orde zijn. In 2025

gaan we hierover het gesprek aan met het Rijk, enwerken

we zo samen aan eenrobuust warmtesysteem voor de 

regio.



3. Participatie encommunicatie 
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3. Participatie encommunicatie 

Steeds meer inwoners, ondernemers en bezoekers

ervaren dat de energie- en warmtetransitie in onze

regio involle gang is. De komst van zonneweiden,
windmolens en de voorbereidingenvoor de aanleg
van warmtenetten maken de transitie steeds

concreter enzichtbaar. 

Gemeenten spelenhierin een cruciale rol  door inwoners

goed te informeren en te ondersteunen met praktische
handreikingen. In de afgelopenperiode hebben zij hier

volop op ingezet, onder andere met isolatieprogramma's,
subsidies  en het delen vankennis via energieloketten.
Daarnaast hebben gemeenten gebruikgemaakt van

landelijke overheidscampagnes, zoals  “Hoe? Zo!” en "Zet

ook de knop om”, om inwoners te stimuleren tot actie.

Kennisdeling

Om het effect van lokale successen te vergroten, heeft

de Energieregio de afgelopentwee jaar actief kennis

gedeeld  met ambtenaren, volksvertegenwoordigers
en bestuurders. Dit gebeurde zowel digitaal, via

nieuwsberichten, interviews en LinkedIn-updates, als

tijdens fysieke bijeenkomsten. Door continu van elkaar

te leren, voorkomen we dat we het wiel steeds opnieuw
moeten uitvinden.

Kennisdeling is ook essentieel voor participatietrajecten
rondom energieprojecten, zoals  de warmtetransitie. De

regio ondersteunt gemeenten met concrete voorbeelden

en communicatieproducten, zodat zij deze taak effectief

kunnen uitvoeren.
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Betrokkenheid vergroten

De regio  wil de betrokkenheid vanrelevante doelgroepen 
bij de energie- en warmtetransitie verder versterken.

Twee jaar geleden heeft de regio het platform  RES

Rotterdam Den Haag in het leven geroepen. Dit

platform, bestaande uit  relevante belanghebbenden,
zoals  drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en

brancheorganisaties, was opgericht om te reflecteren

op ontwikkelingenbinnen de RES. Bijvoorbeeld de

ontwikkelingvan RES 2.0. Na een aantal geslaagde
bijeenkomsten nam het animo af.  Inmiddels kijkt
de regio naar alternatieve vormen om belangrijke
maatschappelijke partners  betrokken te houden bij de

RES, denk aan een klankbordfunctie. Daarbij  

Thema's encommunicatiemiddelen 

Tijdens bijeenkomsten kwamen diverse thema's aan

bod, zoals  elektriciteitsopwekking, het Plan-MER-proces
en innovaties, zoals  solar carports. Via LinkedIn, de

website en nieuwsupdates  hielden we onze doelgroepen 
op de hoogte over relevante ontwikkelingenbinnen

en buiten de energieregio. Kennisdeling richtte zich  op

het informeren van ambtenaren en bestuurders over

onderwerpen als  hernieuwbare energie (zon en wind),

warmteoplossingenen het energiesysteem. Daarbij liet de

regio zich  inspirerendoor NPRES en het Landelijk
Communicatie Netwerk Klimaat.
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Participatie betekent actief meedoen. De afgelopentwee

jaar varieerde dit van inhoudelijke samenwerkingrond

warmte, energiesystemenen governance-vraagstukken.
Om complexegesprekkente ondersteunen, hebben we

een interactieve praatplaat ontwikkeld. Deze helpt bij het

besprekenvan dilemma's rondom de RES. De printbare
versie van de praatplaat, getiteld Leaflet Dilemma's RES

Rotterdam Den Haag, is gratis te downloaden. Daarnaast

hebben enkele gemeenteradengeoefend met een serious

game, de EnergyGame, om een beter inzicht te krijgenin

de afwegingenen dilemma's binnen het “energiesysteem
vande toekomst.
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In de Energieregio werken we actief samen op
het thema warmte in een zevental clusters van

gemeenten. Binnen deze clusters wordt regelmatig
bestuurlijk en ambtelijk afgestemd over de voortgang 
van de warmtetransitie, en wordt in 2025 samen

projectenuitgevoerd. De plannenvoor deze projecten
zijnin december 2024 vastgesteld. Hieronder is een

korte omschrijvingopgenomen van de activiteiten

per cluster.

1.  Optimale benuttingvan (lokale) geothermiegekoppeld
aan de warmtevraag los van gemeentegrenzen en

eventuele warmtekavels.

2. Waar zou HTO ingezet  kunnen worden binnen het

systeem?
3. In overleg met warmtebedrijven/producenten pilots

opzetten voor het realiseren van HTO.

4. Warmteprogramma's afstemmen en zo nodig:
afspraken maken over grensoverschrijdende
warmteoplossingenen de impact.

5.  Opstellenvan een clusterdeal collectieve

warmteoplossing Haaglanden.
6. Kennisdeling over ontwikkelingvan warmtenetten.

7. Verkenning publieke sturingsmogelijkhedenintegraal
warmtesysteem.

310084

1.  Deelproject regionaal  net Noordpolder-Zuidplaspolder.
2.

3. Opstellenen vaststellen streefbeeld warmtetransitie

Deelproject regionaal net Ypenburg-Noordpolder.

en regionale  warmtestructuur.

Uitwerken regionale warmtestructuur met

WarmingUptool (onderzoek gestart).
Uitwerkingvan de samenwerkingvande gemeenten
en tuinbouw binnen WSO met de regionale
netbeheerder.

Uitwerken clusterdeal na positieve reactie Rijk op
advies van kwartiermaker.

Uitwerken oplossenknelpuntendeelprojectenvoor

noodzakelijke overdimensionering regionaal net op

korte termijndoor financiering Rijk.

Rotterdam Noord e.o. en Rotterdam Zuid e.o.

1.  
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Onderzoek naar huidige en toekomstige warmtevraag
en -aanbod en ontwerp van (regionaal/lokaal)
warmtesysteem (bronnen, transport en distributie/

afname). Hierbij zoveel mogelijk gebruik maken van

bestaande studies  en onderzoeken.

Op basis  van project 1  identificeren van gemeente

overstijgende projecten. Als  we gezamenlijk
warmtevraag en -aanbod willen regelen, hoe

willen we dat dan regelen?Wat zijnde mogelijke
organisatievormenofafspraken? Hierbij moet dan

worden meegenomen waar de afhankelijkheden
zitten in de warmtetransitie, welke partijen



(publiek  enprivaat)  we nodig hebben, hoe 

we samenwerkingsafspraken kunnen borgen J Westland |
(interbestuurlijk? Warmte-programma's? Kavels?

Regionaal warmtebedrijf?) en waar gemeenten toe 1.  Gezamenlijk onderzoek uitvoerennaar het

bereid zijn. warmteaanbod ende warmtevraag enin de 

3. Onderzoek naar de vraag welke partijenwe wanneer gezamenlijke gemeenten.
betrekken (van belang als we project 2 gaan 2. Een onderzoek naar governance (op basis  van

uitvoeren). stakeholderonderzoek worden rollen, taken,
4. Kennisuitwisseling: juridisch-bestuurlijk entechnisch verantwoordelijkhedenen organisatiestructuur

t.a.v. collectieve enindividuele warmteoplossingen. vastgesteld).
5.  Onderzoek naar benutten beperkte ruimte voor

warmtenet in de ondergrond. Deze problematiek
speelt o.a. in oude binnensteden maar ook in buurten

en wijkenbuiten het centrum (i.s.m. RES-regio).
6. Haalbaarheidsstudie kleinschalige (lagere

temperatuur) collectieve warmtenetten (i.s.m. RES-

regio).

Voorne-Putten

1.  Haalbaarheid scenario's  collectieve warmtesystemen.
2. (Eilandbrede) rolneming collectieve warmte. 

1.  Verkenning naar mogelijkhedenvan publieke sturing
om de transportcapaciteit  van WarmtelinQ  optimaal te

kunnen verdelen.

2. Juridisch  onderzoek naar mogelijkheden in

contractvormingvan een in-  en uitgroeimodel voor

het gebruik van transportcapaciteit WarmtelinQ  door

warmtebedrijven.
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De voortgangsrapportage rapporteert op basis van kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen. Hieronder staat

weergegeven welke kwantitatieve bronnen er gebruikt zijnom tot de constateringente komen.

LLM.
Peildatum

Zon op object

Zon op land 

Wind op land 
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Ambitie

Pijplijn

Huidig

Ambitie

Pijplijn

Huidig

Ambitie

Pijplijn

Huidig

Inventarisatiegesprekken

Inventarisatiegesprekken

SDE++, niet gerealiseerd
SCE, niet gerealiseerd
LEM, gepland; voorbereiding

CBS /  PBL

SDE++, gerealiseerd in 2024

SCE, gerealiseerd in 2024

LEM, gerealiseerd in 2024

Inventarisatiegesprekken

Inventarisatiegesprekken
SDE++, niet gerealiseerd
SCE, niet gerealiseerd

LEM, gepland; voorbereiding

CBS /  PBL

SDE++, gerealiseerd in 2024

SCE, gerealiseerd in 2024

LEM, gerealiseerd in 2024

Inventarisatiegesprekken

Inventarisatiegesprekken
SDE++, niet gerealiseerd

Windstats

Nov. 2024

Nov. 2024

Okt. 2024

Okt. 2024

Apr. 2024

31-12-2023

Okt. 2024

Okt. 2024

Apr. 2024

Nov. 2024

Nov. 2024

Okt. 2024

Okt. 2024

Apr. 2024

31-12-2023

Okt. 2024

Okt. 2024

Apr. 2024

Nov. 2024

Nov. 2024

Okt. 2024

Nov. 2024
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Bijlage C. Overzicht lokale energiecoöperaties

In onze regio zijnzo'n 37 lokale energiecoöperaties  actief. Het betreft coöperaties  met een brede lokale energiedoelstelling 
en meerdere projectenen activiteiten.

Onderstaand overzicht laat zien om welke coöperaties  het gaat en waar zij actiefzijn.  Bron: Lokale Energie Monitor 2023, 

overzicht burgercollectieven.

ee
Albrandswaard Rhoon Stichting EnergiecollectiefAlbrandswaard 2018

Albrandswaard Portugaal Cooperatie Windturbines Beneluxplein(Benelux.Energy) 2023

Capelle aanden IJssel EnergiecollectiefCapelle/ Coöperatie ZonKracht Capelle U.A. 2018

Delft Coöperatie Deelstroom Delft U.A. 2017

Den Haag Mariahoeve (wijk) Sociale Energiecoöperatie De Groene Smaragd U.A. 2023

Den Haag Ypenburg Stichting Hernieuwbare warmte Ypenburg(HWY)/ Energiecoöperatie Ypen- 2016

burg (va 2017)

Den Haag wijk Langebeesten Coöperatie Langebeesten Energie(k) U.A. 2015

Den Haag wijk regentes Groen Regentes/ Coöperatie Haags  Opgewekt U.A./ Coöperatie Zon der Ga- 2015

slaan

Den Haag Coöperatie Sterk op Stroom;  Energiecooperatie voor duurzame stroom in 2019

West Den Haag U.A.

Den Haag Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. 2018

Den Haag Haagse Stroom CoöperatieveVereniging U.A. 2018

Den Haag Duursaam Benoordenhout 2011

Den Haag GebiedscoöperatieWijk 25 U.A. 2021

Den Haag Coöperatie Energierijk Molenwijk/Puntpark U.A. 2021

Den Haag wijk Vogelwijk Vogelwijk Energie(k) (Vereniging)/ Zonnevogel u.a (projectcoop)  2009

Den Haag wijk Statenkwartier Vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) 2013

Den Haag 070Energiek CoöperatieveVereniging U.A. 2014
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Krimpenaan den Ijssel

Lansingerland

Leidschendam-Voor-

burg

Maassluis

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Ridderkerk

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Rotterdam

Schiedam

Vlaardingen

Voorne aan Zee en

Nissewaard

Wassenaar

Energiecoöperatie Krimpen U.A.

Berkel enRodenrijs  Energiecoöperatie Lansingerland

Delfshaven

Blijdorp

Rozenburg

Oostvoorne

Coöperatieve Energy  CommonLeidschendam-Voorburg U.A. 

Energie CollectiefWaterweg U.A.

EnergieC Midden-Delfland U.A. (Coöperatieve vereniging)

Energiecoöperatie Pijnacker-Nootdorp U.A

De Groene Stroom (Coöperatieve Vereniging voor Duurzame Energie)  

Coöperatie Stadsdriehoek Energie U.A.

Coöperatieve EnergieverenigingAlex Energie U.A.

Delfshaven Energie Coöperatie U.A. /  Delfshaven Coöperatie (Stichting)

Coöperatie Blijstroom B.A.

Energiecoöperatie Rozenburg U.A.

Energiecoöperatie Schiebroek U.A.

De Rotterdamse Energiecoöperatie U.A.

Coöperatie Zon op Zuid

Coöperatie EnergiekSchiedam/ Schiedams Energie Collectief(SEC)

Coöperatie Vlaardings Energie Collectief(VEC)  U.A.

Cooperatieve Vereniging Voorne-PuttenEnergie U.A.(VPE)  

Wassenaarse Energie Coöperatie U.A 
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2020
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2020
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2018
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Voortgang
collectieve warmte
De Energieregio  Rotterdam Den Haag beschikt over een groot potentieel  aan

warmtebronnen. Het regionale  warmtebod is ongeveer 3 keer zoveel als  de

huidige collectieve warmtevoorzieningenstaat garant voor een groot deel van de

landelijke doestelling.

Collectieve warmte glastuinbouw
2500 ha PS

2000 ha

Uu
„a aaa

330.000  A

178.000

112.000

Energiestrategie
regio Rotterdam Den Haag
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