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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de oplossing van Boskalis voor een tijdelijke verlegging van

de N206 ir. G. Tjalmaweg aan de noordzijde is door de gemeenteraad van Katwijk een motie aangenomen om bij

de provincie Zuid-Holland “aan te sturen op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de noordelijke

variant, naar de zuidelijke alternatieven”.

Gedeputeerde Staten hebben bij brief van 12 november 2019 aan het College van B&W van Katwijk aangegeven

dat, gelet op de vragen en zorgen over de tijdelijke verlegging aan de noordzijde van de N206, zij bereid zijn om

een onderzoek uit te voeren naar zuidelijke alternatieven voor een tijdelijke verlegging van de N206. Het

onderzoek dient uiterlijk 31 januari 2020 te zijn afgerond. De provincie Zuid-Holland voert het onderzoek uit en

de gemeente Katwijk en de inwoners worden bij het onderzoek betrokken.  

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk hebben afgesproken dat Boskalis de werkzaamheden, parallel

aan het onderzoek, zoveel als mogelijk voortzet, mits deze niet strijdig zijn met dit onderzoek en een eventuele

zuidelijke ligging niet onmogelijk maken. Dit betekent onder meer dat Boskalis begin november 2019 de

vergunningen heeft aangevraagd voor de tijdelijke noordelijke verlegging. Deze liggen nu voor bij de gemeente

Katwijk ter beoordeling.

1.2 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is te komen tot een uitwerking van zuidelijke alternatieven op hetzelfde

uitwerkingsniveau als is toegepast bij de noordelijke variant ten tijde van de aanbesteding.  

Het rapport is bedoeld om de provincie Zuid-Holland in de gelegenheid te stellen te komen tot besluitvorming of

de ingediende vergunningaanvraag voor een noordvariant gehandhaafd blijft of moet worden ingetrokken.  

Hoewel de provincie Zuid-Holland het onderzoek en het rapport op een zorgvuldige wijze heeft verricht en

opgesteld, is dit in een relatief kort tijdsbestek gedaan. De provincie pretendeert niet volledig te zijn.

Beschrijvingen, afmetingen, afbeeldingen en verdere gegevens die zijn opgenomen in dit rapport, zijn op basis

van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verwerkt.

1.3 Randvoorwaarden

Het onderzoek richt zich op het onderzoeken van varianten voor een tijdelijke verlegging waarbij het huidige

ontwerp voor de verdiepte ligging in de definitieve situatie als uitgangspunt geldt, zowel qua ruimtebeslag als

uitvoeringsmethode.  

Gezien de tijdelijkheid van de verlegging gaan GS niet over tot onteigening van gronden. Voorafgaand aan

eventuele besluitvorming over een zuidvariant dient beschikbaarheid van benodigde gronden voor een

zuidvariant wel gegarandeerd te zijn. Daarvoor is het nodig dat uiterlijk 31 januari 2020 de beschikbaarheid van

de benodigde gronden schriftelijke overeen is gekomen met de betrokken grondeigenaren.  

Om de vertragingskosten te beperken heeft de provincie gesteld dat de maximale doorlooptijd van het

onderzoek drie maanden betreft, tot uiterlijk 31 januari 2020.
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1.4 Leeswijzer

Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de varianten voor de tijdelijke verlegging

van de N206. Het rapport kent de volgende opbouw:  

• Hoofdstuk 2: Proces

• Hoofdstuk 3: Toelichting varianten

• Hoofdstuk 4: Effecten

• Hoofdstuk 5: Variantvergelijking / vergelijkingstabel

• Hoofdstuk 6: Doorkijk naar besluitvorming

Vanwege de omvang zijn de technische bijlagen niet opgenomen. De resultaten van de onderzoeken zijn

verwerkt in dit rapport. De onderzoeken zijn op te vragen via info@rijnlandroute.nl. 
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2 PROCES

2.1 Doorlopen proces

Het doorlopen proces voor het onderzoek is gevisualiseerd in Figuur 2.1.

2.1.1 Stap 1: voorbereiding

Provincie Zuid-Holland heeft voor het onderzoek een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is bij brief

van 13 november 2019 ter informatie aangeboden aan het College van B&W van de gemeente Katwijk. Het

College heeft dit plan op 28 november 2019 besproken met de raad. Dit heeft geleid tot een raadsbesluit met

opmerkingen en suggesties.  

Het resultaat van de raadsbespreking is schriftelijk door het College van B&W aan de provincie Zuid-Holland

voorgelegd met het verzoek dit te betrekken bij het onderzoek. Er is aandacht gevraagd voor de rol en positie van

de raad, aan de weging van de te onderzoeken elementen, aan de kosten voor de uit te voeren varianten en aan

adequate informatie aan inwoners en de langs het tracé liggende school. Er zijn geen nieuwe varianten naar

voren gekomen.

De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven geen eigen rol richting de gemeenteraad te hebben; die rol is

weggelegd voor het College van B&W. De varianten worden allen op een gelijkwaardige wijze onderzocht op

hetzelfde niveau als het aanbestedingsontwerp ten tijde van de aanbesteding. De verschillende aspecten worden

feitelijk en kwantitatief in het rapport en de vergelijkingstabel in beeld gebracht.
 

Figuur 2.1: processchema onderzoeksaanpak
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2.1.2 Stap 2: varianten en ontwerp

Het ontwerpproces voor de zuidvarianten is gestart met de hoofdvarianten zoals opgenomen in het plan van

aanpak. Voor elk van de varianten zijn integrale ontwerpen uitgewerkt. Daarmee wordt bedoeld dat niet alleen

de tijdelijke N206 is ontworpen, maar dat in het ontwerp ook rekening is gehouden met het veilig faciliteren

van alle overige verkeersdeelnemers (zoals het bestemmingsverkeer op de Kooltuinweg/Achterweg en de fietsers).

Ook is per variant nagegaan hoe het bouwverkeer het beste (met oog op de haalbaarheid) afgewikkeld kan

worden en welke voorzieningen hiervoor nodig zijn. Ook is per variant een functionerende waterhuishouding

uitgewerkt in afstemming met het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

Op basis van de ontwerpateliers en afstemming met stakeholders, de gesprekken met de grondeigenaren en de

opgehaalde input vanuit de informatieavonden is een concrete invulling per variant uitgewerkt. In het

ontwerpproces is vanwege voortschrijdend inzicht continu bijgestuurd in het ontwerp om de haalbaarheid te

vergroten.  

Het resultaat van het ontwerpproces is weergegeven op de tekeningen in bijlage 1. Deze ontwerpen zijn input

geweest voor de onderzoeken en de beoordeling van de varianten in de vergelijkingstabel.

2.1.3 Stap 3: onderzoeken

Per variant zijn de consequenties op de relevante onderzoeksaspecten onderzocht. De bureaus die eerder in

opdracht van Boskalis de onderzoeken hebben uitgevoerd voor de vergunningaanvragen voor de noordvariant

hebben ook het onderzoek verricht voor de zuidvarianten. De consequenties per onderzoeksaspect, met

daarbinnen in veel gevallen meerdere criteria, zijn beschreven in het vervolg van dit rapport.

2.1.4 Stap 4: vergelijkingstabel

Vanuit de onderzoeken is de vergelijkingstabel gevuld, zie verderop in dit rapport.  

De effectbepaling is zoveel als mogelijk kwantitatief weergegeven. De vergelijkingstabel is voorzien van

toelichting op met name de onderscheidende criteria tussen de varianten. Er is geen weging aangebracht; het is

aan het bestuur (in dit geval GS van Zuid-Holland) welke (af)weging wordt gemaakt.  

2.1.5 Stap 5: rapportage

Voorliggend rapport bevat de onderzoeksresultaten van het onderzoek.  

2.1.6 Stap 6: besluitvorming

Voorliggend onderzoeksrapport wordt vastgesteld door GS van Zuid-Holland voor het nemen van een besluit

over de (definitieve ligging van de) tijdelijke verlegging van de N206.  

Bij brief van 7 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de Provinciale Staten geïnformeerd

over het besluitvormingskader dat zij willen hanteren bij het beoordelen van de uitkomsten van het onderzoek.

De Statencommissie Bereikbaarheid en Energie heeft het besluitvormingskader op 15 januari 2020 behandeld;

zij heeft geen aanvulling op het kader meegegeven aan Gedeputeerde Staten.
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2.2 Afstemming met stakeholders

2.2.1 Afstemming met grondeigenaren

In het kader van het onderzoek hebben gesprekken met grondeigenaren aan de zuidzijde van de N206

plaatsgevonden. De betreffende eigenaren zijn benaderd in verband met hun bereidheid tot medewerking voor

het tijdelijk gebruik van de grond. Het onteigenen van gronden voor de tijdelijke weg is zowel door de gemeente

als door de provincie voorafgaand aan het onderzoek uitgesloten. Met alle eigenaren hebben meerdere

gesprekken plaatsgevonden. Op dit moment hebben nog niet alle eigenaren een handtekening gezet onder een

gebruiksovereenkomst voor de benodigde gronden. Voor de conclusies ten aanzien van de beschikbaarheid van

gronden voor de zuidvarianten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  

Afstemming met publiek-private stakeholders

Voor het onderzoek heeft afstemming plaatsgevonden met de volgende stakeholders:

• Gemeente Katwijk;

o Projectorganisatie RijnlandRoute;

o Projectorganisatie PLV;

o Bevoegd gezag voor archeologie;

o Bevoegd gezag voor vergunningen.

• Rijksvastgoedbedrijf;

• Hoogheemraadschap van Rijnland;  

• Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM);

• Arriva.

2.2.2 Afstemming met KSV en scholen

Op 19 november 2019 en 22 januari 2020 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Katwijk

Smart Village (KSV). Behalve provincie Zuid-Holland namen ook gemeente en Boskalis deel aan het overleg.

Onder ander naar aanleiding van het overleg van 19 november is op voorspraak van KSV aan de

vergelijkingstabel het aspect ‘draagvlak omgeving’ toegevoegd, evenals het aspect ‘afstand van tijdelijke N206

tot woningen en scholen’. Op 22 januari 2020 heeft opnieuw een overleg plaatsgevonden met KSV. Er is

gesproken over de voortgang van het onderzoek, het ontwerp van de zuidvarianten en er is doorgekeken naar

het besluitvormingsproces.

Met de scholen OBS De Dubbelburg en CBS De Burcht is contact geweest tijdens de informatiebijeenkomsten op

dinsdag 26 november en woensdag 27 november 2019. Op maandag 6 januari 2020 zijn beide scholen gebeld

voor de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen.  

2.2.3 Afstemming met omgeving / bewoners

Vanaf de start van het onderzoek zijn de omgeving en belanghebbenden betrokken en geïnformeerd. Dat heeft

plaatsgevonden via brieven, informatieavonden en nieuwsupdates via de website.

De direct omwonenden en bedrijven aan de Tjalmaweg zijn op donderdag 14 november 2019 per brief op de

hoogte gebracht van het besluit van GS om het onderzoek uit te voeren. Dit bericht is tevens gepubliceerd via

www.rijnlandroute.nl.

Op dinsdagavond 26 november en woensdagavond 27 november 2019 zijn vervolgens twee

informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarvoor de 1e lijnsbewoners per brief zijn uitgenodigd. Daarnaast is

de aankondiging via een nieuwsupdate gepubliceerd op www.rijnlandroute.nl en aan lokale media aangeboden.

http://www.rijnlandroute.nl/
http://www.rijnlandroute.nl
http://www.rijnlandroute.nl
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Bewoners zijn op de avonden met de provincie Zuid-Holland aan informatietafels in gesprek gegaan over de te

onderzoeken zuidvarianten. Doel was om de omgeving te informeren over de zuidvarianten die verkend worden,

aandachtspunten toe te lichten en een nadere toelichting te geven op de planning en proces van het onderzoek.

Tevens hadden de informatiebijeenkomsten tot doel suggesties uit de omgeving op te halen hoe met

bestemmingsverkeer, doorgaand landbouwverkeer, fietsers, voetgangers en openbaar vervoer zou kunnen

worden omgegaan. Bewoners zijn in de gesprekken gevraagd naar hun ideeën die de haalbaarheid van

zuidvarianten vergroten.  

Het informatiemateriaal dat op de avonden is gedeeld met de bezoekers was de volgende dag ook via

www.rijnlandroute.nl beschikbaar. Alle aanwezigen hebben een verslag van de informatiebijeenkomsten

toegestuurd gekregen.

2.3 Organisatie

Het onderzoek is uitgevoerd door provincie Zuid-Holland, projectorganisatie RijnlandRoute ir. G. Tjalmaweg.  

 

De afdeling Grondzaken van de provincie Zuid-Holland heeft de gesprekken met de eigenaren gevoerd.  

Boskalis is door Provincie Zuid-Holland gevraagd om uitvoeringskennis in te brengen voor het onderzoek en

uitsluitsel te geven over uitvoerbaarheid / maakbaarheid, planningsconsequenties en kosten. Rho Adviseurs,

Cauberg Huygen, Movares, RAAP hebben in opdracht van Boskalis bijdrages geleverd voor het onderzoek.

Provincie Zuid-Holland heeft ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in de arm genomen voor het maken van de

ontwerpen voor de zuidvarianten.  

De provincie heeft alle onderzoekskosten voor haar rekening genomen.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van begin november 2019 t/m 31 januari 2020.
 

http://www.rijnlandroute.nl/
http://www.rijnlandroute.nl
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3 VARIANTEN TIJDELIJKE VERLEGGING N206

3.1 De 4 varianten

Het onderzoek gaat, conform het plan van aanpak, uit van 4 varianten voor de tijdelijke verlegging van de N206.

Naast de noordvariant zijn er 3 zuidvarianten. Zie afbeelding 3.1 voor de ligging van de tijdelijke N206 per

variant.  

In bijlage 1 zijn per variant tekeningen opgenomen die inzicht geven in de precieze inpassing per variant met

eventueel onderscheid naar fases.

Figuur 3.1: afbeelding varianten

3.2 Noordvariant

De noordvariant betreft de variant waarbij de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde van de

bestaande N206 wordt gerealiseerd.  

De noordvariant kent drie faseringen:

• In de eerste fase rijdt het verkeer tussen de oostelijke kant van de bouwkuip en het bestaande

Achterwegviaduct over een tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip. Tussen het bestaande

Achterwegviaduct en de N441 rijdt het verkeer over de bestaande N206

• In de tweede fase rijdt het verkeer over de volledige lengte van de bouwkuip over een tijdelijke N206 aan de

noordzijde.

• In de derde fase rijdt het verkeer tussen de oostelijke kant van de bouwkuip en het bestaande

Achterwegviaduct gedeeltelijk over de nieuwe N206. Tussen het voormalige Achterwegviaduct en de N441

rijdt het verkeer over de tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip.
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Kenmerken van deze variant zijn:

• Tijdelijke N206 aan de noordzijde van de bouwkuip;

• De Kooltuinweg blijft in gebruik voor bestemmingsverkeer, doorgaand fietsverkeer en doorgaand

landbouwverkeer;

• Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

• Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de

noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor nadere

toelichting op de afsluitingen en omleidingen inclusief kaartje):

o Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 18 maanden.

Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.  

o Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan gedurende ca. 3 maanden.

Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 600m.

o Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 18 maanden.

Omleiding van fietsers via het vrij liggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale

omrijdafstand 400m.

3.3 Zuidvariant 1: parallel aan de N206

Zuidvariant 1 is een variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de

verdiepte ligging ligt.  

Kenmerken van deze variant zijn:

• De tijdelijke verlegging wordt in één keer in gebruik genomen.

• Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die

plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;  

• Doorgaand landbouwverkeer moet gebruik maken van routes in de omgeving. Het is niet mogelijk

gebleken om een haalbare oplossing te vinden om landbouwverkeer in deze variant in het gebied te

faciliteren (zie voor verdere toelichting §4.10.6);  

• Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

• Bouwverkeer maakt gebruik van de tijdelijke N206 (dit is in deze variant niet anders oplosbaar);

• Bouwverkeer maakt gebruik van de rotonde in de N441/Westerbaan om te keren;

• Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de

noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor meer toelichting

op de afsluitingen en omleidingen):

o Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.

Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.  

o Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 12 maanden.

Omleiding van fietsers via het vrij liggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale

omrijdafstand 400m.

o Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele

uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).
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3.4 Zuidvariant 2: over voormalig vliegveld Valkenburg

Zuidvariant 2 is een variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de

verdiepte ligging ligt en uitbuigt via het voormalig vliegveld Valkenburg.  

Het tracé voor de uitbuiging van de tijdelijke N206 via het Vliegveld ligt zoveel als mogelijk op de toekomstige

hoofdwegenstructuur van Project Locatie Valkenburg. Dit met het oog op het maken van werk-met-werk.

Zuidvariant 2 kent twee hoofdfaseringen:

• Fase 1: tijdelijke N206 ligt volledig buiten en aan de zuidzijde van de bouwkuip. Tussen de oostelijke kant

van de bouwkuip, tot aan het bestaande Achterwegviaduct is er een bouwweg aan de noordzijde die nodig

is om de verdiepte ligging te kunnen bouwen;

• Fase 2: de noordelijke bouwweg uit fase 1 wordt in het eerste (al gerealiseerde) deel van de bouwkuip

gelegd. Ook de tijdelijke N206 loopt aan de oostkant deels door de bouwkuip.

Kenmerken van deze variant zijn:

• Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die

plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;  

• Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de bouwwegen;

• Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

• Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers aan de

noordzijde van de N206 voorzien gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor meer toelichting

op de afsluitingen en omleidingen):

o Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.

Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.  

o Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 12 maanden.

Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand

400m.

o Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele

uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).

• Voor zuidvariant 2 is er in fase 1 een in- en uitvoeger nodig voor bouwverkeer op tijdelijke N206, omdat er

geen ruimte is voor zowel de tijdelijke N206 als bouwweg ter hoogte van aansluiting Valkenburg-Oost en

zwaar bouwverkeer via de Zonneveldslaan ongewenst is. Deze in- en uitvoeger is nodig voor het externe

bouwverkeer (niet voor de grond/zandtransporten tussen de verdiepte ligging en het depot).

3.5 Zuidvariant 3: zuid / noordvariant

Zuidvariant 3 is een variant waarbij de tijdelijke N206 bij Duinzicht een zuidligging kent en direct oostelijk van

de volkstuinen de bouwkuip kruist om vervolgens het tracé van de noordvariant te volgen.  

Zuidvariant 3 kent drie hoofdfaseringen:

• Fase 1: gebruik van het oostelijk deel van de noordvariant, die oostelijk van het huidige Achterwegviaduct

aansluit op de huidige N206;

• Fase 2: in gebruikname zuidtracé met kruising van de bouwkuip ter hoogte (direct oostelijk) van de

volkstuinen;

• Fase 3: gebruik maken van de oostelijke op/ en afrit van aansluiting Valkenburg II.
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Kenmerken van deze variant zijn:

• Woningen, bedrijven en percelen aan de zuidzijde blijven bereikbaar via de Kooltuinweg/Achterweg die

plaatselijk wordt verlegd en fysiek wordt geknipt om deze variant ruimtelijk ingepast te krijgen;  

• Doorgaand landbouwverkeer kan gebruik maken van de bouwwegen;

• Bouwwegen liggen aan de zuidzijde van de N206;

• Op basis van de huidige inzichten zijn bij deze variant de volgende afsluitingen voor fietsers voorzien

gedurende de realisatie van het project (zie §4.10.3 voor nadere toelichting op de afsluitingen en

omleidingen inclusief kaartje):

o Afsluiting van het fietspad in de parkstrook, tussen N441 en Achterweg, gedurende ca. 4 maanden.

Omleiding van fietsers via straten (30 km/u) in Valkenburg. Maximale omrijdafstand 500m.  

o Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 3 maanden.

Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand

400m.

o Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug gedurende ca. 18 maanden.

Omleiding van fietsers via het vrijliggende fietspad langs de Voorschoterweg. Maximale omrijdafstand

400m.
o Afsluiting van de Kooltuinweg/Achterweg voor doorgaand fietsverkeer gedurende de gehele

uitvoering. Omleiding van fietsers via de noordzijde (bestaande verbindingen en/of omleidingen).

3.6 Lengte tijdelijke N206 bij de varianten

Onderstaande tabel geeft voor de varianten de lengte van de tijdelijke N206 weer, gemeten tussen de

kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg.

Tabel 3.1: lengte tijdelijke N206  

 Varianten

  
Noord- 

variant 

Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

    Fase 1 Fase 2 Fase 3

Lengte tijdelijke N206 2.430 m 2.430 m 2.760 m 2.430 m 2.840m   2.850 m

Verschil t.o.v. 

noordvariant

- 0 m +330 m 0 m +410 m +420 m

Bron: Royal HaskoningDHV
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3.7 Start en duur gebruiksfase tijdelijke N206 bij de varianten

Onderstaande tabel geeft op basis van de actuele inzichten voor de varianten de duur van de gebruiksfase van de

tijdelijke N206 weer. In §4.14 worden de consequenties van de planning van het volledige project per variant

toegelicht.

Tabel 3.2: duur gebruiksfase tijdelijke N206  

Varianten

  
Noordvariant 

(actueel) 

Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

Duur 

gebruiksfase

tijdelijke N206

Fase 1 Fase 2  Fase 1 Fase 2 Fase 1 Fase 2 Fase 3

4 mnd. 13 mnd.  9 mnd. 7 mnd. 8 mnd. 4 mnd. 9 mnd.

Totaal 17 mnd. Totaal 21 mnd. Totaal 16 mnd. Totaal 21 mnd.

Bron: Boskalis

3.8 Principe dwarsprofiel tijdelijke N206

Figuur 3.2 toont het principe dwarsprofiel van de tijdelijke N206. De tijdelijke N206 wordt uitgevoerd met

betonnen barriers aan de zijkanten van de weg. De totale breedte tussen de barriers is 7,0m (totale

verhardingsbreedte ruim 9m in verband met fundering). Op diverse plaatsen langs de tijdelijke N206 zijn

zogenaamde noisebarriers voorzien met een hoogte van 2,90m. Dit zijn betonnen barriers (hoogte 0,90m) met

daarop een geluidscherm (2,00m). De geluidschermen zijn plaatselijk nodig om een aanvaardbaar woon- en

leefklimaat te bereiken (hiervan is sprake bij een maximale geluidstoename van 1,5 dB).

Figuur 3.2: principedwarsprofiel tijdelijke N206
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4 EFFECTEN

4.1 Inleiding

Per variant zijn de consequenties op de relevante onderzoeksaspecten uit de vergelijkingstabel onderzocht. Dit

hoofdstuk brengt per aspect, zoveel als mogelijk feitelijk en kwantitatief, de consequenties voor de varianten in

beeld.

4.2 Grondeigendom en/of – gebruik

Bij dit aspect gaat het erom of er bereidheid is van alle eigenaren van benodigde gronden tot medewerking aan

één of meerdere zuidvarianten. Zonder 100% zekerheid over beschikbaarheid van gronden kan niet voor een

zuidvariant worden gekozen. Het onteigenen van gronden voor de tijdelijke weg is zowel door de gemeente als

door de provincie uitgesloten. Om over de medewerking van de grondeigenaren uitsluitsel te krijgen zijn door

de provincie Zuid-Holland diverse gesprekken gevoerd met de grondeigenaren en zijn overeenkomsten

voorgelegd met verzoek tot instemming.  

Omwille van de vertrouwelijkheid van de gesprekken en de privacy van de grondeigenaren geeft dit rapport

alleen inzicht of er per variant medewerking is van alle betreffende eigenaren.

Tabel 4.1: grondeigendom en/of -gebruik

Aspect Criterium Varianten

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Grond-

eigendom  

en/of -gebruik

Medewerking 

van alle 

eigenaren

Ja Nee Nee stand van

zaken 31/1/2020

nog geen volledig 

uitsluitsel van 

alle eigenaren. 

Nee stand van

zaken 31/1/2020

nog geen volledig

uitsluitsel van

alle eigenaren.

De noordvariant is 100% gelegen op provinciaal eigendom. Voor zover de bouwwegen liggen buiten de

systeemgrens – dit is voor de noordvariant het geval op het voormalig vliegveld Valkenburg - zijn er door

Boskalis afspraken gemaakt over grondgebruik. Voor de noordvariant is er geen belemmering gelet op het

grondeigendom en/of -gebruik.  

Voor zuidvariant 1 zijn niet alle benodigde gronden beschikbaar.  

Voor zuidvariant 2 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid inhoudt

voor een tijdig vervolg.  

Voor zuidvariant 3 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid inhoudt

voor een tijdig vervolg.
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4.3 Uitvoerbaarheid

Bij uitvoerbaarheid gaat het er om of de varianten en het project voor Boskalis technisch en veilig uitvoerbaar

zijn.  

Om de toelichting van de uitvoerbaarheid van de verschillende varianten te begrijpen is enige context rondom

de bouwmethode van de verdiepte ligging door Boskalis noodzakelijk. Als verdiept gelegen wegen onder de

grondwaterstand komen, dan moeten er een waterdichte constructie gemaakt worden om te voorkomen dat het

grondwater op of dicht onder de weg komt te staan. Boskalis heeft ervoor gekozen om de constructie waterdicht

te maken met behulp van een folie. Een andere veel toegepast methode om een waterdichte constructie te

maken is door beton te gebruiken. Voordeel van een folieconstructie is dat er veel minder materiaalgebruik is

(geen beton en staal) en er een stuk minder bouwoverlast is, omdat een folieconstructie niet op palen

gefundeerd hoeft te worden.

Om de folieconstructie aan te brengen heeft Boskalis een werkwijze aangeboden die zich het beste laat

omschrijven als een ‘treintje’. Het treintje loopt voor het gehele werk van oost naar west. Samengevat bestaat dit

treintje uit de volgende stappen:

1. Aanbrengen van damwanden langs de verdiepte ligging;

2. Aanbrengen van damwanden haaks op de verdiepte ligging om compartimenten (ook wel ‘moot’

genoemd) te maken. Dit wordt gedaan om het gebied wat bemaald moet worden zo klein mogelijk te

houden. In totaal worden er 32 compartimenten/moten gemaakt;

3. Aanbrengen van injectieslangen in de grond, waarna er door deze slangen op grote diepte een gel in de

grond wordt ingebracht. Samen met damwanden zorgt deze gel voor een waterdichte ‘bak’ in de grond;

4. Het grondwater in de ‘bak’ wordt weggepompt, zodat er droog ontgraven kan worden;

5. Het zand wordt ontgraven tot de diepte waar de folie moet komen en het zand wordt met vrachtwagens

afgevoerd naar het tijdelijke depot op het terrein van het voormalig vliegkamp;

6. De folie wordt aangebracht;

7. Het zand vanuit het depot wordt aangebracht bovenop de folie om te zorgen voor genoeg tegendruk voor

het toekomstige grondwater onder de folie;

8. De wanden van de verdiepte ligging worden opgebouwd boven op het zand, ook worden binnen de

folieconstructie de (funderingen van de) viaducten Valkenburg I en Valkenburg II opgebouwd;

9. De weg en de regenwaterafvoer worden gebouwd;

10. De damwanden die onder punt 1 zijn aangebracht worden weer verwijderd. (de haakse damwanden van

punt 2 worden weggehaald als het treintje bij dat punt is aangekomen).

Het is belangrijk dat dit treintje zoveel mogelijk onderbroken (efficiënt) door kan gaan, om risico’s op

beschadiging van de folie te minimaliseren. Het ‘treintje’ is gevisualiseerd in figuur 4.1 op de volgende pagina.
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Figuur 4.1: werkmethodiek aanleg folieconstructie
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Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect uitvoerbaarheid.

Tabel 4.2: uitvoerbaarheid door Boskalis

Aspect Criterium Varianten  

   Noord-variant
Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Uitvoerbaarheid 

door Boskalis

Uitvoerbaar? Ja Ja Ja Ja

De noordvariant betreft de variant waarbij de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordzijde van de

bestaande N206 wordt gerealiseerd. Deze tijdelijke N206 wordt in twee fasen aangebracht. Het westelijke

gedeelte wordt zo laat mogelijk aangebracht om het gebruik van de tijdelijke N206 langs de woonwijk zo kort

mogelijk te houden. De realisatie van de verdiepte ligging kan bij de noordvariant in 1 vloeiende fase uitgevoerd.

Bouwwegen ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging zijn gelegen aan de zuidzijde van de N206;

logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen. De

noordvariant is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.

Zuidvariant 1 is de variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de

verdiepte ligging ligt. Bouwwegen ten behoeve van de aanleg van de verdiepte ligging zijn gelegen aan de

zuidzijde van de tijdelijke N206. De logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de verdiepte

bak vindt plaats via de tijdelijke N206 naar de bouwwegen, dit vergt aanpassing aan materieel (transport

zand/grond) en de transportafstanden worden langer. Bij deze variant is er dus veel vermenging van

bouwverkeer met verkeer op de tijdelijke N206. De verkeersregelinstallatie bij aansluiting N206/Voorschoterweg

dient een andere configuratie te krijgen (extra fasen voor bouwverkeer). De tijdelijke N206 doorkruist de locaties

waar de aansluitingen Valkenburg-West en -Oost moeten worden gerealiseerd. Voor de (af)bouw van deze

aansluitingen dient het verkeer eerst weer door de verdiepte ligging te worden geleid, alvorens deze

aansluitingen kunnen worden afgebouwd. Zuidvariant 1 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid)

uitvoerbaar.  

Zuidvariant 2 is de variant waarbij de tijdelijke N206 volledig aan de zuidzijde van de bouwkuip voor de

verdiepte ligging ligt en uitbuigt via het voormalig vliegveld Valkenburg. Voor zuidvariant 2 is een in- en

uitvoeger nodig voor bouwverkeer op de tijdelijke N206, omdat er geen ruimte is voor de inpassing van zowel de

tijdelijke N206 als de bouwweg ter hoogte van aansluiting Valkenburg-Oost. Zwaar bouwverkeer via de

Zonneveldslaan is ongewenst. Deze in- en uitvoeger is nodig voor het bouwverkeer dat van buiten het

projectgebied komt (dus niet voor de zand/grondtransporten tussen de verdiepte ligging en het depot).

Bouwwegen zijn gelegen tussen de huidige en tijdelijke N206; logistieke afwikkeling van materialen en

materieel in en uit de verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen, de bouwweg kruist ongelijkvloers de

tijdelijke N206. Zuidvariant 2 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.
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Zuidvariant 3 is een variant waarbij de tijdelijke N206 bij Duinzicht een zuidligging kent en direct oostelijk van

de volkstuinen de bouwkuip kruist om vervolgens het tracé van de noordvariant te volgen. Bouwwegen zijn

gelegen tussen de huidige en tijdelijke N206; logistieke afwikkeling van materialen en materieel in en uit de

verdiepte bak vindt plaats via de bouwwegen, de bouwweg kruist ongelijkvloers de tijdelijke N206.  

Zuidvariant 3 kent 3 fasen. In fase 1 wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke N206-noordoost. De

werkzaamheden aan de verdiepte ligging bij aansluiting Valkenburg-Oost kunnen tot en met

compartiment/moot 9 (ter hoogte van de Achterweg) worden uitgevoerd, waarna een verbinding gemaakt moet

worden tussen de tijdelijke N206-noordoost en de tijdelijke N206-zuid. Deze verbinding gaat over de verdiepte

bak op maaiveldhoogte. Hierna worden de compartimenten/moten 10 t/m 32 van de verdiepte ligging gebouwd.

Voor de afbouw van de kruising tussen de tijdelijke N206 en de verdiepte ligging is fase 3 voorzien, waarbij de

tijdelijke N206 geheel aan de zuidzijde ligt en waarbij het verkeer van de tijdelijke N206 gebruik maakt van de

op- en afritten van aansluiting Valkenburg-Oost.  

Zuidvariant 3 is voor Boskalis technisch en veilig (bouwveiligheid) uitvoerbaar.

4.4 Woon- en leefmilieu

4.4.1 Geluid

Per variant zijn de effecten voor het aspect ‘geluid’ onderzocht.  

Aangezien het om de aanleg van een tijdelijke weg gaat die korter dan 10 jaar in gebruik is, hoeft voor geluid

niet getoetst te worden aan de wettelijke normen (Wet geluidhinder). Het is echter wel nodig om in het kader

van een goede ruimtelijke ordening een aanvaardbaar woon- en leefklimaat na te streven in de tijdelijke situatie.

Van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is sprake bij een maximale toename van 1,5 dB. Dit verschil is met

het menselijk oor niet waarneembaar.  

De geluidmodellen die aan het akoestische onderzoek in het PIP ten grondslag hebben gelegen zijn als

uitgangspunt genomen voor de berekeningen. Hierbij zijn uitgangspunten gesteld ten aanzien van de

verkeersintensiteit, snelheid en type wegdek.

Voor dit onderzoek zijn berekeningen uitgevoerd met het geluidmodel waarbij elke variant is gemodelleerd. De

geluidbelastingen zijn berekend voor bestaande woningen in de eerste lijn en enkele controlepunten.  

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect geluid. Om de toename te beperken tot <

1,5 dB zijn er voor alle varianten geluidschermen nodig. De schermen worden uitgevoerd als zogenaamde

noisebarrier, waarbij op een barrier van 0,90m hoog een 2m hoog scherm wordt geplaatst; totale hoogte 2,90m.

De locaties waar de noisebarriers geplaatst moeten worden, verschillen per variant.
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Tabel 4.3: effecten voor geluid

Aspect Criterium Varianten

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Geluid Aanvaardbaar 

woon- en 

leefklimaat 

(toename <

1,5dB)

Voldoet, met 

2,90m hoge 

noisebarriers.   

Voldoet, met 

2,90m hoge 

noisebarriers.   

Voldoet, met 

2,90m hoge 

noisebarriers.   

Voldoet, met

2,90m hoge

noisebarriers.  

Schermen 

noordzijde

>2,275 m 50 m 960 m 990 m

Schermen 

zuidzijde

- 1.130 m 525 m 210 m

Totaal lengte 

schermen

>2,275 m 1.180 m 1.485 m 1.200 m

De noordvariant voldoet aan het beoordelingskader voor geluid, dankzij de maximumsnelheid op de tijdelijke

N206 van 50 km/u en een 2,90m hoog geluidscherm langs de gehele noordzijde van de tijdelijke N206.  

De zuidvarianten voldoen eveneens aan het beoordelingskader voor geluid, dankzij de maximumsnelheid op de

tijdelijke N206 van 50 km/u en een 2,90m hoog geluidscherm op diverse locaties.

4.4.2 Trillingen

Voor de tijdelijke N206 is er geen wettelijk kader waaraan voldaan moet worden, maar er moet wel sprake zijn

van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Om te bepalen of daarvan sprake is, wordt normaal gesproken de mate en

aanvaardbaarheid van trillinghinder beoordeeld aan de hand van SBR meet-en beoordelingsrichtlijn deel B

“Trillingen; hinder voor personen in gebouwen” (SBR-B). In de betreffende richtlijn  zijn streefwaarden

opgenomen ter voorkoming van trillinghinder.

Voertuigen kunnen vanwege de dynamische belasting trillingen in de bodem veroorzaken. Deze trillingen

kunnen zich verplaatsen naar de omgeving en de woningen. Of die trillingen kunnen leiden tot voelbare

trillingen en daarmee tot (mogelijke) hinder in de woningen, hangt af van een aantal factoren:

• De afstand tot woningen;  

• De samenstelling van het verkeer;  

• De rijsnelheid;  

• Wegdekverharding en verkeersremmende maatregelen;  

• Bodemgesteldheid.  
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4.4.2.1 Afstand tot woningen

De kortste afstand tot de woningen bedraagt 7 meter in zuidvariant 1. Uitgangspunt bij deze variant is dat deze

woning wordt aangekocht, dan resteert nog één woning binnen een afstand van 10 meter. Ook in zuidvariant 2

is er 1 woning gelegen binnen 10 meter afstand. Bij de overige varianten bedraagt de afstand meer dan 10m.  

4.4.2.2 Samenstelling van het verkeer

Op de tijdelijke N206 rijdt hetzelfde verkeer dat in de huidige situatie ook op de huidige N206 rijdt. Voelbare

trillingen worden in beginsel alleen veroorzaakt door zwaar vrachtverkeer. Met uitzondering van zuidvariant 1

rijdt het zware bouwverkeer niet over de tijdelijke N206 maar over bouwwegen, die op grotere afstand van

woningen zijn gelegen. Het aandeel zwaar bouwverkeer op de huidige N206 bedraagt ca. 4% van het totale

verkeer.  

4.4.2.3 De rijsnelheid

De rijsnelheid op de tijdelijke N206 bedraagt 50 km//u en ligt daarmee lager dan op de huidige N206 (80 km/u).

Door deze lagere snelheid is de dynamische belasting lager.  

4.4.2.4 Wegdekverharding en verkeersremmende maatregelen

De tijdelijke N206 wordt voorzien van een egale asfaltverharding. Door de afwezigheid van naden vindt er geen

of verminderde aanstoting van de bodem plaats. Op de tijdelijke N206 zijn geen verkeersremmende maatregelen

voorzien. Door de egale asfaltverharding en de afwezigheid van verkeersremmende maatregelen is de kans op

hinder als gevolg van voelbare trillingen nihil.

4.4.2.5 Bodemgesteldheid

Uit gegevens van Dinoloket over de samenstelling van de bodem ter plaatse van het plangebied blijkt dat de

eerste 2 meter hoofdzakelijk uit klei of leem bestaat. Op grotere diepte bevinden zich vooral zandlagen. Vanwege

het toepassen van een asfaltverharding met onderlaag wordt een deel van de bodem afgegraven. De

eigenschappen van de onderliggende zandlagen is zodanig dat de kans op hinder als gevolg van voelbare

trillingen nihil is.

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect trillingen.

Tabel 4.4: effecten voor trillingen

Aspect Criterium Varianten  

    Noord-variant
Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

Trillingen Risico op 

voelbare 

trillingen 

Nee Nee, op de 

dichtstbij 

gelegen woning 

na 

Nee, op de 

dichtstbij 

gelegen 

woning na

Nee, op de

dichtstbij gelegen

2 woningen na

Voor de noordvariant geldt dat gelet op de afstand tot woningen, het beperkte aandeel zwaar vrachtverkeer op

de tijdelijke N206, de beperkte rijsnelheid van 50 km/u, het toepassen van een egale asfaltverharding zonder

verkeersremmende maatregelen alsmede de bodemgesteldheid, wordt de kans op voelbare trillingen in de

omliggende woningen als verwaarloosbaar gering ingeschat.  
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Bij de zuidvarianten wordt de kans op voelbare trillingen over het algemeen als verwaarloosbaar gering

ingeschat.  Bij de zuidvarianten 1 en 2 is er echter 1 woning gelegen binnen een afstand van 10m. Hiervoor geldt

dat de kans op voelbare trillingen niet uit te sluiten is. Ook bij zuidvariant 3 zijn voelbare trillingen op de

dichtsbijgelegen woningen (2 woningen op ca. 12m afstand) niet uit te sluiten.  

4.4.3 Luchtkwaliteit

Voor de beoordeling van de effecten van het gebruik van de tijdelijke weg op de lokale luchtkwaliteit zijn de

jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Voor het

voorgenomen tracé en de verschillende varianten is de lokale luchtkwaliteit berekend voor de maatgevende

stoffen NO2 en PM10. De concentraties PM10 en PM2,5 hangen sterk samen. In de praktijk blijkt dan ook dat als aan

de grenswaarde voor PM10 wordt voldaan, ook de grenswaarde voor PM2,5 wordt nageleefd. Desalniettemin zijn

berekeningen uitgevoerd om de concentraties PM2,5 te bepalen op een aantal beoordelingspunten.

Hierbij zijn de concentraties vanwege de tijdelijke weg gecumuleerd met de heersende

achtergrondconcentraties (inclusief bouwverkeer).  

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten op het aspect luchtkwaliteit.

Tabel 4.5: effecten voor luchtkwaliteit

Aspect Criterium Varianten  

   Noord-variant
Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Luchtkwaliteit Grenswaarde 

stikstofdioxide

(NO2)

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Grenswaarde 

fijnstof (PM10)

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Grenswaarde 

zeer fijnstof

(PM2,5)

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet
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4.4.3.1 Grenswaarde stikstofdioxide (NO2)

Uit de uitgevoerde berekeningen volgt dat de concentratie NO2 in alle varianten niet meer bedraagt dan 20

µg/m3, behoudens lokaal ter plaatse van de directe nabijheid van de tijdelijke weg. In alle varianten wordt de

grenswaarde voor NO2 van 40 µg/m3 ruimschoots in acht genomen. Er is geen noemenswaardig verschil in de

berekende concentraties NO2 tussen de verschillende varianten.  

4.4.3.2 Grenswaarde fijn stof (PM10)

De concentratie PM10 in alle varianten bedraagt niet meer dan 20 µg/m3. In alle varianten wordt de grenswaarde

voor PM10 van 40 µg/m3 ruimschoots in acht genomen. Er is geen verschil in de berekende concentraties PM10

tussen de verschillende varianten.  

4.4.3.3 Grenswaarde ultrafijn stof (PM2,5)

De concentratie PM2,5 (zeer fijn stof) blijkt in alle varianten niet meer dan 11,4 µg/m3 te bedragen. In alle

varianten wordt daarom voldaan aan de grenswaarde van 25 µg/m3.

4.4.3.4 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)

Voor scholen, kinderopvang en bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuizen geldt het Besluit gevoelige

bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) (Stb. 2009, 14, laatst gewijzigde Stb. 2015, 231).

Dit besluit kan beperkingen geven voor genoemde functies in de nabijheid van provinciale wegen en rijkswegen.  

  

Van beperkingen is sprake als voldaan wordt aan beide criteria, namelijk:

1. Genoemde functies zijn gelegen binnen 300 meter vanaf de rand van rijkswegen of 50 meter vanaf de

rand van provinciale wegen.

2. Op die locatie sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de grenswaarden.

  

Ad 1.

De bestaande rijkswegen zijn op meer dan 500 meter gelegen. Scholen en een bejaardentehuis zijn wel gelegen

binnen 50 meter van de provinciale weg. Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan.

  

Ad 2.

De grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) bedragen voor beide stoffen

40 µg/m3 (bijlage II Wet milieubeheer). Zoals uit de berekeningen van de lokale luchtkwaliteit blijkt bedraagt de

concentratie NO2 ter plaatse van de bebouwing in het algemeen en voor gevoelige functies niet meer dan 20

µg/m3. Voorts blijkt uit de berekeningen dat de concentratie PM10 ter plaatse van de bebouwing in het algemeen

en gevoelige functies in het bijzonder eveneens niet meer bedraagt dan 20 µg/m3. Er is dus geen sprake van een

overschrijding van de grenswaarde. Evenmin is sprake van een dreigende overschrijding van de grenswaarde,

immers de heersende concentraties NO2 en PM10 bedragen de helft van de grenswaarden. Omdat er dus geen

sprake is van een overschrijding of een dreigende overschrijding van de grenswaarden wordt aan de tweede

voorwaarde niet voldaan.

  

Omdat niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, zijn er ten aanzien van de luchtkwaliteit voor gevoelige

bestemmingen, zoals scholen, kinderopvang en bejaarden-, verpleeg- of verzorgingstehuizen, geen beperkingen.

  

Voor de volledigheid wordt het volgende opgemerkt. In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden geformuleerd.

Deze moeten in acht worden genomen. Daarnaast heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook

advieswaarden gegeven in relatie tot gezondheidsaspecten. Voor NO2 geldt een advieswaarde van 40 µg/m3 en
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voor PM10 geldt een advieswaarde van 20 µg/m3. De berekende concentraties NO2 en PM10 langs de N206 zijn niet

hoger dan de advieswaarden van de WHO.

4.4.4 Externe veiligheid

Het externe veiligheidsaspect is aan de orde bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Via de N206 worden

gevaarlijke stoffen getransporteerd en dus ook via de tijdelijke verlegging van de N206. Het aantal en soort

gevaarlijke transporten verschilt niet ten opzichte van de huidige situatie; slechts de ligging van de N206 wijzigt

en verschilt per variant.  

Bij het aspect ‘externe veiligheid’ wordt onderscheid gemaakt in het Plaatsgebonden Risico (PR) en het

GroepsRisico (GR).  

Het PR is de frequentie per jaar dat een persoon, die permanent en onbeschermd zou verblijven in de directe

omgeving van een transportroute, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen op die route. De

omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en omvang van het transport van gevaarlijke stoffen en de

ongevalsfrequentie van het transportmiddel op de route. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve

indicatie van het risico dat hij loopt wanneer hij zich onbeschermd in de omgeving van een transportroute

bevindt. Deze risicoafstand zorgt ervoor dat de individuele overlijdenskans van de burger niet groter mag zijn

dan 10-6 per jaar en geldt als wettelijke norm voor het plaatsgebonden risico. Naast de wettelijke grenswaarde

voor kwetsbare objecten is er een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten van toepassing. De richtwaarde

PR 10-6 per jaar voor beperkt kwetsbare objecten dient op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk te zijn bereikt en

zoveel mogelijk in stand te worden gehouden. Of een object kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is, is bepaald in

artikel 1, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

Het GR is de cumulatieve overschrijdingsfrequentie dat per jaar ten minste tien personen slachtoffer worden

van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde f/N-curve waarin op de

verticale as de cumulatieve overschrijdingsfrequentie (f) op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het

aantal doden logaritmisch is weergegeven. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde waaraan getoetst wordt. De

oriëntatiewaarde is geen harde norm, maar geldt als richtwaarde. Deze oriëntatiewaarde wordt gevormd door de

rechte lijn die in een zogenaamde f/N curve van het punt 10 doden, frequentie 10-4 per jaar per kilometer door

het punt 100 doden, frequentie 10-6 per jaar per kilometer gaat.  
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Per variant is gerekend aan zowel het PR als GR.

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect externe veiligheid.

Tabel 4.6: effecten voor externe veiligheid

Aspect Criterium Varianten  

   Noord-variant
Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Externe

veiligheid

Plaatsgebonden 

Risico (PR)

Voldoet Voldoet  Voldoet Voldoet  

GroepsRisico (GR) Voldoet  Voldoet  Voldoet Voldoet

Het maatgevend GR (het GR op de kilometer met het hoogste GR) is in alle varianten gelijk. Bij

infrastructuurprojecten is de kilometer met het hoogste GR maatgevend voor het gehele project1. De kilometer

met het hoogste GR ligt in alle varianten op dezelfde locatie, nabij de aansluiting N206/Voorschoterweg. Op het

trajectdeel bij Valkenburg is het GR lager in de zuidvarianten 2 en 3 dan bij de noordelijke variant en

Zuidvariant 1. In geen van de varianten vormt het GR een knelpunt.

Uit de berekening blijkt dat het PR voor alle varianten in alle fasen kleiner is dan 10-6. Dat betekent dat het PR

geen beperkingen oplegt aan de mogelijke varianten en ook niet onderscheidend is tussen de varianten.  

Voor zowel de noordvariant als alle zuidelijke varianten in alle fasen geldt dat de externe veiligheid

aanvaardbaar is.
 

1 Dit is vastgelegd in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) van het ministerie van I&W.
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4.4.5 Afstand tot woningen en scholen

Tijdens de bewonersavonden en raadsvergaderingen over de tijdelijke N206 is gesproken over de afstand tussen

enerzijds de tijdelijke N206 en anderzijds de woningen en scholen.  

Voor elk van de varianten is de afstand tot (de gevels van) woningen en scholen bepaald.

Tabel 4.7: afstand tot (gevels van) woningen en scholen2

Aspect Criterium Varianten  

   Noord-variant
Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Afstand tot 

woningen 

(adressen)

Aantal woningen

< 10m  

0 1 (afstand 8 m) 1 (afstand 8 m) 0

Aantal woningen 

tussen 10 m tot 20 

m afstand

1 (kortste 

afstand 19 m) 

0 0 2 (kortste

afstand 12 m)

Aantal woningen 

tussen 20 m tot 30

m afstand

31 1 1 2

Aantal woningen 

tussen 30 m tot 40

m afstand

31 2 2   3

Aantal woningen 

tussen 40 m tot 50

m afstand

33 3 2 1

Afstand tot 

scholen

De Dubbelburg 32 m 97 m 251 m 251 m

De Burcht 100 m 160 m 408 m 405 m

Voor de noordvariant geldt dat de kortste afstand tussen de tijdelijke N206 en de dichtstbij gelegen woning 19m

is. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevinden zich 31 woningen. Op een afstand tussen 30m en 40m staan

31 woningen en in de afstandsklasse 40m tot 50 vallen 33 woningen. De school De Dubbelburg ligt bij de

noordvariant op 32m afstand. De afstand tot de school De Burcht is groter: 100m.  

Bij zuidvariant 1 is de kortste afstand tot een woning 7m. Dit betreft een woning die bij variant 1 wordt

aangekocht, omdat de gronden van deze eigenaar benodigd zijn voor de tijdelijke verlegging. Daarnaast is er nog

1 andere woning gelegen binnen 10m afstand (afstand 8m). Bij deze eigenaar zijn geen gronden benodigd voor

de tijdelijke verlegging. Wel zullen hier noisebarriers worden toegepast.  

Op een afstand van 10m tot 20m zijn geen woningen gelegen. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevindt zich

1 woning. Op een afstand tussen 30m en 40m staan 2 woningen en in de afstandsklasse 40m tot 50 vallen 3

woningen. De school De Dubbelburg ligt op 97m afstand. De afstand tot de school De Burcht is groter: 160m.

2 Voor de berekeningen is uitgegaan van de afstand tussen de kantstreep van de tijdelijke N206 en de gevels van woningen en scholen.
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Bij zuidvariant 2 is de kortste afstand tot een woning 8m. Er bevinden zicht geen andere woningen op een

afstand tot 20m. In de afstandsklasse van 20m tot 30m bevindt zich 1 woning.   Op een afstand tussen 30m en

40m staan 2 woningen evenals in de afstandsklasse 40m tot 50. De school De Dubbelburg ligt op ca. 250m

afstand en de school De Burcht op ca. 400m.  

Bij zuidvariant 3 is de kortste afstand tot een woning 12m (fase 3). Gedurende de uitvoering, die verschillende

fasen kent, bevinden zich 2 woningen in de afstandsklasse van 10m tot 20m en 2 woningen in de afstandsklasse

van 20m tot 30m. Er bevinden zich 3 woningen op een afstand tussen 30m en 40m en 1 woningen op een afstand

tussen 40m en 50m. De school De Dubbelburg ligt op ca. 250m afstand en de school De Burcht op ca. 400m.

4.5 Natuur en landschap

4.5.1 Stikstof en beschermde plant- en diersoorten

Bij het aspect ‘natuur’ gaat het om mogelijke effecten met betrekking tot Natura2000-gebieden en om mogelijke

effecten op strikt beschermde plant- en diersoorten in het kader van de Wet natuurbescherming.  

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect natuur.

Tabel 4.8: effecten voor natuur

Aspect Criterium Varianten  

   Noord-variant
Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Natuur Nature 2000- 

gebieden 

Geen directe effecten.  

Onherroepelijke vergunning Nb-wet voorziet wat betreft stikstofdepositie

in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.

Strikt beschermde 

plant- en 

diersoorten 

Geen nader 

onderzoek of nieuwe 

ontheffing nodig. 

Ontheffing nodig i.v.m. platte schrijforen en

vaatplanten (mogelijk). Voor vaatplanten

onderzoek nodig in juni en juli 2020.
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4.5.1.1 Stikstofdepositie

Voor alle varianten geldt dat geen sprake is van directe aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van

Natura 2000-gebied. Indirecte effecten (uitgezonderd stikstof) zijn niet te verwachten, aangezien de tijdelijke

weg niet direct naast het Natura 2000-gebied wordt aangelegd. Voor de RijnlandRoute is een vergunning Wet

natuurbescherming (Wnb) verleend. Deze vergunning is onherroepelijk en voorziet zowel in de gebruiksfase na

aanleg van de RijnlandRoute als in de aanleg zelf. Het vergunde niveau is gebaseerd op worst-case benadering,

zijnde de gebruiksfase na aanleg van de RijnlandRoute.

4.5.1.2 Beschermde plant- en diersoorten

De noordelijke variant wordt geheel aangelegd aan de noordzijde van de N206; tussen de bestaande bebouwing

en de huidige N206. De werkzaamheden vallen binnen de grenzen van de in 2015 verkregen ontheffing Flora- en

faunawet en de vergunning Natuurbeschermingswet voor de RijnlandRoute. In 2018 is door TAUW een

natuurtoets uitgevoerd, waar geen bijzonderheden anders dan bekend uit naar voren zijn gekomen. Dit

betekent dat voor de aanleg van de noordelijke variant geen aanvullend onderzoek of nieuwe ontheffing hoeft te

worden verleend.

Voor alle zuidvarianten geldt dat de platte schijfhoren (een slakkensoort) voorkomt in de watergangen van het

zoekgebied. Voor de zuidvarianten worden watergangen aangetast die niet vallen binnen de al afgegeven

ontheffing Flora- en faunawet. Het dempen, vergraven of aanleggen van duikers leidt tot aantasting van

verblijfplaatsen van deze soorten. Deze activiteit is ontheffingsplichtig in het kader van de Wet

natuurbescherming en valt niet binnen de al verkregen ontheffing Wnb voor de Rijnlandroute. De doorlooptijd

van een ontheffing bedraagt 13(+7) weken en dient in dit geval voorafgaand aan een aanvraag

omgevingsvergunning ingediend te worden. Voor fysieke ingrepen in watergangen is een ontheffing Wnb

noodzakelijk, inclusief de volgende mitigerende en compenserende maatregelen:  

• Indien grote delen van de watergang worden gedempt: Vóór aanvang van de werkzaamheden aan

watergangen, wordt alternatief habitat (geen tijdelijke watergang) voor de platte schijforen gerealiseerd.

Het nieuwe leefgebied wordt aangesloten op bestaand leefgebied van het netwerk van bestaande

poldersloten, waarbij de nieuwe watergangen dezelfde opbouw hebben (qua diepte, breedte en talud) als

die gedempt worden;  

• Waterplanten (met daaraan de platte schijfhoren) worden uit de te dempen delen van de watergangen

overgezet naar de nieuwe watergangen of in de te behouden deel van watergang;  

• Waterplanten worden verplaatst in de periode van april tot november.

Ten behoeve van de aanleg en gebruik van bouwwegen en/of de tijdelijke N206 worden in alle zuidvarianten

ingrepen in bermen uitgevoerd van wegen op het voormalig vliegveld. In deze bermen langs de bestaande

verharding groeit dreps (soort grassoort) en mogelijk andere strikt beschermde vaatplanten (glad biggenkruid en

scherpkruid). Voor het aantasten van groeilocaties van deze soort is een ontheffing Wnb noodzakelijk. Op dit

moment is onbekend of en waar deze vaatplanten langs de toekomstige bouwweg groeien. Om te bepalen of een

ontheffing Wnb noodzakelijk is, dient bepaald te worden waar deze vaatplanten bloeien. Dit kan uitgevoerd

worden in de bloeiperiode; van globaal juni en juli. Pas als de exacte groeilocaties van deze vaatplanten bekend

zijn, kan worden bepaald of een ontheffing Wnb noodzakelijk is. De doorlooptijd van een ontheffing bedraagt

13(+7) weken en dient in dit geval voorafgaand aan een aanvraag omgevingsvergunning ingediend worden.
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4.5.2 Aantal te kappen bomen

Bij het aspect ‘landschap’ is gekeken naar het effect per variant op het aantal te kappen bomen. Bomen die voor

de eindsituatie gekapt moeten worden zijn daarbij buiten beschouwing gelaten, omdat dat niet onderscheidend

is tussen de varianten. Er is onderscheid gemaakt tussen te kappen vergunningsplichtige bomen en niet-

vergunningsplichtige bomen. Conform de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van gemeente Katwijk geldt

de vergunningsplicht voor een houtachtig, overblijvend gewas met een dwarsdoorsnede van de stam van

minimaal 15cm, op 130cm hoogte boven maaiveld.  

Tabel 4.9: effecten voor landschap

Aspect Criterium Varianten  

    
Noord- 

variant 

Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

Te kappen bomen 

noordzijde

Vergunningsplichtig 119 49 5 5

Niet-vergunningsplichtig 40 5 0 0

Totaal 159 54 tot 2134    5 tot 1644 5 tot 1643

Voor de noordvariant moeten in totaal 159 bomen worden gekapt, waarvan 119 vergunningsplichtig. De bomen

moeten wijken, omdat ze of op het tracé van de noordvariant staan of ze moeten wijken in verband met de

inrichting van de parkstrook die samenhangt met de noordvariant (o.a. als gevolg van de te realiseren nieuwe

primaire watergang noordelijk van de noordvariant).  

Voor zuidvariant 1 moeten ten zuiden van de N206 in totaal 54 bomen worden gekapt, waarvan 49

vergunningpslichtig. Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft, dan moeten de bij de

noordvariant weergegeven te kappen bomen (159 bomen) ook bij zuidvariant 1 nog worden gekapt. Bij

zuidvariant 1 gaat het, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes voor het inrichtingsplan voor de parkstrook, om

minimaal 54 te kappen bomen en maximaal 213 te kappen bomen.  

Voor zuidvariant 2 en 3 moeten ten zuiden van de N206 in totaal 5 vergunningplichtige bomen worden gekapt.

Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft, dan moeten de bij de noordvariant

weergegeven te kappen bomen (159 bomen) ook bij de zuidvariant 2 en 3 nog worden gekapt. Bij de zuidvariant

2 en 3 gaat het, afhankelijk van de uiteindelijke keuzes voor het inrichtingsplan voor de parkstrook, om

minimaal 5 te kappen bomen en maximaal 164 te kappen bomen.
 

3 Het aantal te kappen bomen is afhankelijk van de definitieve inrichting van de parkstrook.
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4.6 Waterhuishouding

Bij dit aspect gaat het erom of er een goed functionerende waterhuishouding bij elke variant te realiseren is. Om

hier uitsluitsel over te krijgen heeft afstemming plaatsgevonden met het Hoogheemraadschap van Rijnland; zij

is het bevoegd gezag voor de te verlenen watervergunningen voor ingrepen in de waterhuishouding.  

Onderstaande tabel toont de consequenties van de varianten voor dit aspect.

Tabel 4.10: effecten voor waterhuishouding

Aspect Criterium Varianten  

    
Noord-variant Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Water- 

huishouding 

Haalbare 

waterhuishouding 

Ja Ja, met

maatregelen

Ja, met

maatregelen

Ja, met

maatregelen

Voor de noordvariant heeft Boskalis de watervergunning aangevraagd.  

Voor alle zuidvarianten geldt dat een hoofdwatergang ten zuiden van de Kooltuinweg (ter hoogte van

aansluiting Valkenburg-West) in de tijdelijke situatie ruimtelijk niet meer inpasbaar is. Deze watergang

functioneert als afvoer van het gebied ten zuiden van de N206 en voert het water uit dit gebied af via de duiker

onder de N206 en via de watergangen in Valkenburg naar de Oude Rijn. In de eindsituatie blijft deze watergang

noodzakelijk, maar voor de tijdelijke situatie is naar een alternatief gezocht. Met het Hoogheemraadschap van

Rijnland, Rijksvastgoedbedrijf en eigenaren is dit alternatief gevonden in de vorm van het graven van een

alternatieve afvoerende watergang op het voormalig vliegveld naar de Oude Rijn en het vergraven van diverse

watergangen aan de zuidzijde van de N206.

4.7 Archeologie

De varianten zijn onderzocht op haalbaarheid voor het aspect archeologie. Daarbij zijn met name eerder

uitgevoerde onderzoeken beoordeeld en zijn de varianten geprojecteerd op de resultaten daarvan. Op basis

daarvan is een archeologische verwachting opgesteld en beschreven welke onderzoeken nog noodzakelijk zijn

bij de realisatie van de betreffende variant.

De volgende uitgangspunten zijn gesteld:

• conform het Bestemmingsplan Tijdelijk Gebruik Locatie Valkenburg is op de PLV ter hoogte van de

vastgestelde behoudenswaardige vindplaatsen slechts ontgraving van de bovenste 30 cm (bouwvoor)

toegestaan. Een ophoging mag maximaal 50 cm bedragen;

• binnen het provinciaal Inpassingsplan zijn alle terreinen, met uitzondering van een deel van de in situ te

behouden houten funderingspalen van de Romeinse weg, archeologisch gezien vrijgegeven;

• het profiel van de tijdelijke, 11 m brede N206 bestaat uit 50 cm zand, 30 cm puin en 18 cm asfalt. Dit

betekent een benodigde verticale ruimte van 98 cm (lees 1 m).

• De gemeente Katwijk eist een drooglegging (het verschil tussen maaiveld en polderpeil) van minimaal 1,1

m – (nieuw) peil;

• Er wordt beoogd om zoveel als mogelijk gebruik te maken van op de PLV aanwezige, dus al bestaande

wegen;  
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• Archeologische vindplaatsen 1 en 17 dienen in principe in situ bewaard te worden. De vindplaatsen 7 en 8

dienen ex situ, door opgraving te worden behouden. Deze opgravingen vinden in 2020 plaats in het kader

van de ontwikkeling PLV.  

• In alle varianten is een gronddepot voorzien. Dit depot zal zodanig worden gepositioneerd en eventueel

aangepast, zo dat deze buiten de bestaande archeologische vindplaatsen valt.  

Figuur 4.2: overzicht archeologische vindplaatsen Locatie Valkenburg
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Naar aanleiding van het onderzoek naar de verschillende varianten heeft op 22 januari 2020 een overleg

plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen, waaronder de bevoegde gezagen gemeente Katwijk en provincie

Zuid-Holland (bevoegd gezag binnen het PIP voor archeologie), al dan niet vertegenwoordigd door hun adviseurs.

Geconcludeerd is dat archeologie geen belemmering vormt voor de varianten.  

Onderstaande tabel toont de consequenties met betrekking tot het aspect archeologie.  

Tabel 4.11: effecten voor archeologie

Aspect Criterium Varianten  

  
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Archeologie Haalbaar Ja, proefsleuf-

onderzoek nodig

bij monument

2968 (noordzijde

N206) en

eventuele

opgraving.

Ja. Ja, uitgaande dat

geen

ontgravingen

dieper dan 30 cm

plaatsvinden en

ophogingen niet

meer dan 50 cm

bedragen, is geen

extra onderzoek

nodig voor

bouwwegen en

tijdelijke N206. 

Ja, uitgaande dat geen

ontgravingen dieper

dan 30 cm

plaatsvinden en

ophogingen niet meer

dan 50 cm bedragen,

is geen extra

onderzoek nodig voor

bouwwegen en

tijdelijke N206.

Voor fase 3 geldt dat,

in geval gemeente

Katwijk een besluit

tot ex-situ behoud

neemt voor

vindplaats 17 in dat

geval een opgraving

moet plaatsvinden.

De noordvariant ligt in een gedeelte dat archeologisch gezien (nog) niet is vrijgegeven. Ter plaatse van het deel

van de tijdelijke N206 en watergang direct ten zuiden van monument 2968, dient – een in omvang beperkt -

proefsleufonderzoek plaats te vinden. Voor dit onderzoek is inmiddels een Programma van Eisen opgesteld.
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In de noordvariant is een bouwweg voorzien op voormalig vliegveld Valkenburg. Deze doorkruist vindplaats 1

waar in situ behoud het uitgangspunt is. De aanleg van de bouwweg levert, zoals blijkt uit berekening, bij een

benodigde verhardingsopbouw van 1 m en gemeentelijke droogleggingseis van minimaal 1,1 m, geen risico voor

het erfgoed op. Ook vindplaats 8 (ex situ behoud) wordt doorsneden met de bouwweg. Deze vindplaats wordt

opgegraven in het kader van het PLV-onderzoek en zal afgerond zijn voordat de bouwweg wordt gerealiseerd.  

Zuidvariant 1 ligt in een gedeelte dat grotendeels is vrijgegeven voor archeologie. De tijdelijke N206 doorkruist

een deel van vindplaats Weerdkampen. Aangezien de palen op ca. 1 m – actueel maaiveld bevinden, met de punt

in het zand staan en dus robuust in de ondergrond zitten, in combinatie met het feit dat de ophoging relatief

beperkt is, is bij een tijdelijke weg op het maaiveld geen sprake van risico voor duurzaam in situ behoud.  

De tijdelijke N206 doorkruist vindplaats 1, waar de aanleg van de weg geen risico vormt voor het in situ te

behouden erfgoed. Ook de vindplaatsen 7 en 8 worden doorkruist, echter deze worden tijdig opgegraven in het

kader van de PLV.  

Uitgaande dat voor de bouwwegen geen ontgravingen dieper dan 30 cm plaatsvinden staat het bevoegde gezag

ophogingen van 50 cm ten opzichte van maaiveld toe, om de benodigde 1,1 m aan drooglegging te realiseren. Dit

geldt voor alle wegen.

In zuidvariant 2 buigt de tijdelijke N206 ter hoogte van de toekomstige aansluiting Valkenburg-West af naar het

voormalig vliegveld Valkenburg. Het betreffende terrein is door ADC Archeoprojecten met proefsleuven

archeologisch onderzocht en vrijgegeven.  

De tijdelijke N206 doorkruist in zuidvariant 2 vindplaats 1. De aanleg levert bij een benodigde

verhardingsopbouw van 1 m en gemeentelijke droogleggingseis van minimaal 1,1 m, geen risico voor het

erfgoed op. Ook vindplaatsen 7 en 8 (ex situ) worden doorsneden met de tijdelijke N206 doch tijdig opgegraven.

Net als zuidvariant 1 doorkruist de tijdelijke N206 een deel van vindplaats Weerdkampen. Net als bij zuidvariant

1 is er hier geen risico voor het duurzaam in situ behoud.  

In zuidvariant 3 gelden dezelfde conclusies ten aanzien van de doorsnijding van de vindplaatsen 1, 7 en 8. In

variant 3 liggen de tijdelijke N206 en de bouwwegen buiten de in situ te behouden funderingspalen van de

Romeinse weg. In fase 3 doorkruist de tijdelijke N206 vindplaats 17, waar in principe in situ behoud geldt.

Echter, de gemeente laat de mogelijkheid open om, mocht er noodzaak zijn, om deze vindplaats ex situ te

behouden door opgraving. Zoals eerder aangegeven is er voldoende tijd om de opgraving uit te voeren.
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4.8 Niet-gesprongen explosieven

Sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat in Nederland op verschillende plekken het risico dat er niet-gesprongen

explosieven (NGE) in de (water)bodem liggen. Bij dit aspect gaat het er om of er belemmeringen zijn voor de

varianten.  

Onderstaande tabel toont consequenties vanuit dit aspect voor de varianten.

 
Tabel 4.12: consequenties voor niet-gesprongen explosieven

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-variant Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Niet-gesprongen

explosieven

Haalbaar Ja Ja, geen extra

onderzoek

Ja, wel extra onderzoek op 1 locatie

in geval van graafwerkzaamheden

Voor de zuidvarianten zijn 2 verdachte gebieden van belang. In de eerste plaats betreft dit een gebied verdacht

op afwerpmunitie dat ligt ten westen van Kooltuinweg 31. Voor geen van de zuidvarianten vormt dit gebied een

belemmering en is er geen extra onderzoek nodig, omdat het deel van het verdachte gebied waar de

zuidvarianten liggen inmiddels is vrijgegeven tot 2,5m beneden maaiveld.  

Bij de noordvariant en zuidvariant 1 is er geen extra onderzoek nodig aanvullend aan de al bekende te

onderzoeken gebieden.  

De zuidvarianten 2 en 3 liggen over een beperkte lengte in een tweede gebied dat verdacht is voor de

aanwezigheid van geschutmunitie tot 2m beneden maaiveld. Indien ter plekke graafwerkzaamheden voor deze

varianten plaatsvinden moet oppervlakte detectie plaatsvinden. Met dit onderzoek zijn relatief beperkte kosten

en doorlooptijd gemoeid.

4.9 Kabels en leidingen

Bij dit aspect gaat het om de raakvlakken met kabels en leidingen. Onderstaande tabel toont de consequenties

vanuit dit aspect voor de varianten.

Tabel 4.13: consequenties voor kabels en leidingen

Aspect Criterium Varianten  

    
Noord-variant Zuid- 

variant 1 

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Kabels en 

leidingen 

Haalbaar Ja Ja, met 

aanvullende 

maatregelen 

Ja, met

aanvullende

maatregelen

Ja, met

aanvullende

maatregelen
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Alle kabels en leidingen die liggen op de plek van de te realiseren verdiepte ligging zullen worden verlegd. Aan

de noordzijde is een tracé beschikbaar ten noorden van het bestaande fietspad in de Parkzone. Aan de zuidzijde

is een tracé beschikbaar in de berm tussen de Kooltuinweg en de watergang langs de Kooltuinweg. De tracés voor

de kabels en leidingen in de eindsituatie liggen vast.  

De noordvariant ligt buiten de invloedssfeer van het kabels- en leidingentracé aan de noordzijde.  

In zuidvariant 1 komt de tijdelijke N206 over de gehele lengte boven het tracé te liggen waar de (verlegde) kabels

en leidingen liggen. Dit betreffen geen hoofdleidingen. Bij nadere uitwerking moet in afstemming tussen

leidingbeheerders en wegbeheerder worden bekeken welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze

leidingen te beschermen danwel te verleggen. Met de maatregelen kan worden voorkomen dat er een risico

ontstaat op het niet beschikbaar zijn van de tijdelijke N206 in geval van een calamiteit met de leidingen.  

In de zuidvarianten 2 en 3 zijn er de volgende raakvlakken met hoofdleidingen:  

• De tijdelijke N206 kruist ter plaatse van Valkenburg I de twee waterleidingen en de gasleiding. Er dienen

maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

• De tijdelijke N206 loopt op het terrein van PLV evenwijdig aan de gasleiding.  

• De tijdelijke N206 kruist 2x de waterleiding bij de bochtafsnijding op BPD (Bouwfonds Property

Development) terrein. Er dienen maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te

mitigeren.

• De tijdelijke N206 kruist ter plaatse van Valkenburg II de AC-waterleiding. Er dienen maatregelen getroffen

te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

• De Tijdelijke N206 kruist 2x de waterleiding en 2 x de gasleiding richting Valkenburg II. Er dienen

maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te mitigeren.

• De gecombineerde bouwweg/Kooltuinweg kruisen ongelijkvloers de tijdelijke N206 en de AC-waterleiding

en hogedruk gasleiding. Er dienen maatregelen getroffen te worden om de invloed op deze leidingen te

mitigeren.  

• Ter hoogte van de toerit Valkenburg II richting Leiden wordt een kofferdam toegepast om de invloed op de

bestaande waterleiding te mitigeren.

Verder komt de tijdelijke N206 over een lengte van 400 meter (ter hoogte van Kooltuinweg 15) boven het tracé te

liggen waar de (verlegde) kabels en leidingen liggen. Dit betreffen geen hoofdleidingen. Bij nadere uitwerking

moet in afstemming tussen leidingbeheerders en wegbeheerder worden bekeken welke maatregelen moeten

worden getroffen om deze leidingen te beschermen danwel te verleggen. Met de maatregelen kan worden

voorkomen dat er een risico ontstaat op het niet beschikbaar zijn van de tijdelijke N206 in geval van een

calamiteit met de leidingen.

Met de maatregelen zijn de zuidvarianten 2 en 3 uitvoerbaar voor het aspect kabels en leidingen.
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4.10 Bereikbaarheid

4.10.1 Doorgaand verkeer tijdelijke N206

Het effect voor het doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 is in beeld gebracht aan de hand van het criterium

‘reistijd bij ongehinderde doorstroming’ ook wel ‘free flow’ genoemd voor een individuele weggebruiker op de

relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg. Op het wegvak van de N206

tussen de kruispunten N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg bevinden zich in geen van de

varianten andere kruispunten die de doorstroming kunnen beïnvloeden, zodat de gehanteerde criteria een

representatief beeld geven van het belangrijkste onderscheid tussen de varianten voor doorgaand verkeer.

Uitgangspunt is een maximumsnelheid van 50 km/u op de tijdelijke N206.

Naast de impact op de individuele weggebruiker is ook een vergelijking gemaakt voor alle weggebruikers die

tijdens de looptijd van de fasering hier gebruik van maken. De reistijd van een individueel voertuig is daarvoor

vermenigvuldigd met het aantal voertuigen dat dagelijks gebruik maakt van dit wegvak. Op basis van tellingen

uit 2018 betreft dit 33.000 motorvoertuigen per dag. De uitkomst van deze berekening geeft het aantal rijuren

per etmaal. Aangezien er ook sprake is van een verschil in uitvoeringsduur van de varianten is het aantal rijuren

vervolgens nog vermenigvuldigd met de duur van de fasering (waarbij in de berekening 30 dagen voor 1 maand

is aangehouden). Het resultaat hiervan is het aantal rijuren per fasering en dus het totaalaantal rijuren dat

weggebruikers te maken hebben met een tijdelijke N206.

Door de totale rijuren van de varianten tegen elkaar af te zetten kan worden bepaald hoeveel extra

voertuigverliesuren de varianten zullen opleveren. Voor een eerlijke vergelijking is het daarbij noodzakelijk voor

alle varianten een gelijke tijdsperiode te gebruiken. Aangezien de langste fasering 21 maanden duurt is voor alle

varianten het totaalaantal rijuren in deze periode berekend. In de maanden dat een variant korter duurt is

gerekend met een free flow snelheid van 80 km/u.  
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Onderstaande tabel toont zowel de reistijd bij ongehinderde doorstroming bij een snelheid van 50 km/u als de

totale extra voertuigverliesuren van de varianten.

Tabel 4.14: effecten voor het doorgaand verkeer

Criterium Varianten

   

Noord- 

variant 

(actueel)

Zuid- 

variant 1 

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Duur

gebruiksfase

tijdelijke N206

    Fase 1 Fase 2 Fase 3

Reistijd bij 

ongehinderde 

doorstroming

met 50 km/u via

N2064

2:55 min 2:55 min 

(+/- 0 min) 

2:55 min 

(+0:23 min) 

2:55 min 

(+/- 0 min) 

2:55 min 

(+0:30 min) 

2:55 min

(+0:23 min)

Totaalaantal 

rijuren in

fasering 

818.125 1.010.625 871.200 385.000 225.500 507.375

1.117.875

Totaalaantal 

rijuren in 21

maanden

936.925 1.010.625 1.019.700 1.117.875

Extra voertuig- 

verliesuren

gedurende gehele

fasering ten

opzichte van

noordvariant

n.v.t. 73.700 82.775 180.950

Doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 heeft bij de noordvariant een reistijd van 2:55min tussen de

kruispunten N206/N441 en N206/Voorschoterweg, uitgaande van een snelheid van 50 km/u. De noordvariant

kent het laagste aantal rijuren zowel gedurende de tijd van de fasering (17 maanden) als over de periode van 21

maanden.  

Bij zuidvariant 1 is de reistijd overeenkomstig de noordvariant vanwege het gestrekte tracé. Doordat de

uitvoeringstijd van deze fasering langer (21 maanden) is levert deze variant gedurende de periode van 21

maanden 73.700 extra rijuren en daarmee extra voertuigverliesuren op.  

 

4 Op de relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg
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Bij zuidvariant 2 heeft doorgaand verkeer op de tijdelijke N206 een reistijd van 3:18min. Dit vanwege het 330m

langere traject. Daarmee is de reistijd 23seconden langer dan bij de hierboven genoemde varianten. De

uitvoeringstijd is met 16 maanden wel 1 maand korter dan de noordvariant. Ondanks deze kortere

uitvoeringsduur ten opzichte van de noordvariant levert deze ook variant in de periode van 21 maanden extra

voertuigverliesuren op (82.775).

Bij zuidvariant 3 is de reistijd in fase 1 met 2:55min overeenkomstig de reistijd bij de noordvariant en bij variant

1. In de fasen 2 en 3 is de reistijd 3:25min, wat neerkomt op een extra reistijd van 30sec ten opzichte van de

noordvariant en zuidvariant 1 (dit als gevolg van het ca. 400m langere traject). De totale uitvoeringsduur van 21

maanden en het langere traject is fase 2 en 3 maken dat deze variant tot 180.950 extra voertuigverliesuren zal

leiden.  

Bij zuidvariant 3 maakt het doorgaande verkeer in fase 3 gedurende een aantal maanden gebruik van de op- en

afritten van de nieuwe aansluiting Valkenburg-Oost. Vanwege de relatief scherpe bochten bestaat hier een risico

op verminderde doorstroming met eventuele congestievorming. Het effect is niet te kwantificeren en dan ook

niet meegenomen in de berekeningen.

4.10.2 Gemotoriseerd bestemmingsverkeer

Onder gemotoriseerd bestemmingsverkeer wordt het gemotoriseerd verkeer verstaan dat een herkomst en/of

bestemming in de directe omgeving van de N206 ir. G. Tjalmaweg heeft. Bij dit aspect gaat het er om of de

bestemmingen in het gebied (woningen, bedrijven en percelen) bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. De

consequenties voor het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) komen aan bod bij het aspect ‘fietsers en

voetgangers’.

Onderstaande tabel toont de consequenties voor het gemotoriseerd bestemmingsverkeer.

Tabel 4.15: effecten voor gemotoriseerd verkeer

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Gemotoriseerd 

bestemmingsverkeer 

Alle

bestemmingen

bereikbaar 

Ja Ja, met

omrijden voor

bestemmingen

Kooltuinweg

vanwege knip

in Kooltuinweg

Ja, met

omrijden voor

bestemmingen

Kooltuinweg

vanwege knip

in Kooltuinweg

Ja, met

omrijden voor

bestemmingen

Kooltuinweg

vanwege knip

in Kooltuinweg

Bij de noordvariant zijn alle woningen, bedrijven en percelen bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer gedurende

de uitvoering. Een tijdelijke parallelweg langs de tijdelijke N206 voorziet in de ontsluiting van de bestemmingen

langs de Torenvlietslaan (waaronder de ondernemers en de brandweer). Aan de zuidzijde blijft de

Kooltuinweg/Achterweg toegankelijk, waarmee de bereikbaarheid van de bestemmingen aan de zuidzijde

gewaarborgd is.  
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Ook bij alle zuidvarianten zijn alle woningen, bedrijven en percelen bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer

gedurende de uitvoering. Voor de bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg geldt wel dat er

omrijdbewegingen ontstaan, dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de

ruimtelijke inpasbaarheid. Voor de bereikbaarheid van de percelen in de Mient Kooltuin, die in de huidige

situatie ontsloten zijn via de Kooltuinweg, wordt bij alle zuidvarianten een nieuwe perceelstoegang gerealiseerd

bij de houthandel Van Rijn.

4.10.3 Fietsers en voetgangers

Bij dit aspect gaat het er om wat de effecten zijn voor fietsers en voetgangers.  

Onderstaande tabel toont de effecten op dit aspect. Onderscheid wordt gemaakt in de diverse fietspaden en -

verbindingen in het gebied. Figuur 4.3 geeft de bestaande fietsverbindingen weer waarvoor de diverse varianten

gevolgen kunnen hebben en de beoogde omleidingen van fietsers in geval van afsluiting van de betreffende

verbindingen. De aanduidingen “A”, “B”, “C” en “D” in onderstaande tabel corresponderen met de aanduidingen

in figuur 4.3.

Figuur 4.3: fietsverbindingen en omleidingen fietsers
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Tabel 4.16: effecten voor fietsers en voetgangers

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Fietsers en

voetgangers

Consequenties 

voor fietspad in de 

parkstrook (A)? 

Ja, afsluiting van ca. 18 

mnd5. i.v.m. tijdelijke 

N206 en aanleg

snelfietspad. Omleiding

(A) via straten

Valkenburg.

Ja, afsluiting van ca. 4 mnd. t.b.v. aanleg

snelfietspad. Omleiding (A) via straten Valkenburg.

Consequenties 

voor 

fietsverbinding 

tussen Achterweg 

en Torenvlietslaan 

(B)? 

Ja, afsluiting van ca. 3 

mnd. i.v.m. aanleg

tijdelijke N206 en

brandweerpad.

Omleiding (B) via

straten Valkenburg, die

gedurende de

uitvoering als

adviesroute blijft

bestaan.  

Nee. Nee,

fietsverkeer 

blijft mogelijk. 

Wel 

adviesroute in 

fase 1 via 

omleiding (B) 

via straten 

Valkenburg.   

Ja, afsluiting van

ca. 3 mnd. i.v.m.

aanleg tijdelijke

N206 en

brandweerpad.

Omleiding via

omleiding (B) via

straten

Valkenburg, die

gedurende de

uitvoering als

adviesroute blijft

bestaan.  

Consequenties 

voor fietspad 

tussen 

Torenvlietslaan en 

Torenvlietbrug 

(C)? 

Ja, afsluiting van ca. 18 

mnd. i.v.m. tijdelijke 

N206 en aanleg (incl. 

voorbelasting) van

Valkenburg-Oost.

Omleiding (C) via

fietspad langs

Voorschoterweg en

straten Valkenburg.  

Ja, afsluiting van ca. 12 mnd. i.v.m. aanleg (incl.

voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost.

Omleiding (C) via fietspad langs Voorschoterweg  

Consequenties

voor

fietsverbinding

Kooltuinweg (D)?

Nee. Fietsverbinding

via Kooltuinweg

beschikbaar.

Ja, geen doorgaand fietsverkeer mogelijk

gedurende gehele uitvoering. Omleiding via

omleiding (D) via fietspad, fietsverbindingen en

omleidingen aan noordzijde.

5 De afsluiting kan ook worden benut om het snelfietspad aan te leggen.
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De noordvariant heeft de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:

• Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.

18 maanden. Dit in verband met de aanleg en het gebruik van de tijdelijke N206. De afsluiting kan ook

worden benut voor aanleg van het snelfietspad. Fietsers worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van

Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 500m, maar kan korter zijn afhankelijk van de herkomst en

bestemming van fietsers;

• Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan (B) gedurende ca. 3 maanden. Dit in

verband met de aanleg van de tijdelijke N206 en de tijdelijke parallelweg voor brandweer, ondernemers en

fietsers. Fietsers worden omgeleid via de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u

zone van Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 600m, maar kan korter zijn afhankelijk van de

herkomst en bestemming van fietsers. Zodra de tijdelijke parallelweg is opengesteld, kunnen fietsers er van

gebruik maken. De omleiding blijft gedurende de gehele uitvoering van het project als adviesroute bestaan;  

• Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 18 maanden. Dit in

verband met de tijdelijke N206 en de aanleg (incl. voorbelasting) van Valkenburg-Oost. Fietsers worden

omgeleid via het fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen

in de 30 km/u zone van Valkenburg. De maximale omrijdafstand is ca. 400m, maar kan korter zijn

afhankelijk van de herkomst en bestemming van fietsers. De omleiding is door Boskalis afgestemd met de

wegbeheerders van provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk. Boskalis heeft het verkeersbesluit voor de

omleiding al aangevraagd.

Gedurende de uitvoering blijft de Kooltuinweg/Achterweg (D) beschikbaar voor doorgaand fietsverkeer langs de

zuidzijde van de N206.  

Zuidvarianten 1 en 2 hebben de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:

• Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.

4 maanden. Dit in verband met de reconstructie van het bestaande fietspad tot snelfietspad. Fietsers

worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van Valkenburg;

• Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 12 maanden. Dit in

verband met aanleg (incl. voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost. Fietsers worden omgeleid via het

fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u

zone van Valkenburg.

• Geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk via de Kooltuinweg/Achterweg (D) langs de zuidzijde van de

N206; dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid.

Deze doorgaande fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordzijde. Afhankelijk van de herkomst

moeten ook fietsers naar bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg omfietsen.  

Zuidvariant 3 heeft de volgende consequenties voor de fietsverbindingen:

• Afsluiting van het fietspad in de parkstrook (A), tussen Achterweg en kruispunt met de N441, gedurende ca.

4 maanden. Dit in verband met de reconstructie van het bestaande fietspad tot snelfietspad. Fietsers

worden omgeleid via de straten (30 km/u zone) van Valkenburg;
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• Afsluiting van de fietsverbinding tussen Achterweg en Torenvlietslaan (B) gedurende ca. 3 maanden. Dit in

verband met de aanleg van de tijdelijke N206 en de tijdelijke parallelweg voor brandweer, ondernemers en

fietsers. Fietsers worden omgeleid via de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u

zone van Valkenburg. Zodra de tijdelijke parallelweg is opengesteld, kunnen fietsers er van gebruik maken.

De omleiding blijft gedurende de gehele uitvoering van het project als adviesroute bestaan;  

• Afsluiting van het fietspad tussen Torenvlietslaan en Torenvlietbrug (C) gedurende ca. 12 maanden. Dit in

verband met aanleg (incl. voorbelasting) van aansluiting Valkenburg-Oost. Fietsers worden omgeleid via het

fietspad langs de Voorschoterweg en de straten (Hoofdstraat, Marinus Poststraat) gelegen in de 30 km/u

zone van Valkenburg.

• Geen doorgaand fietsverkeer meer mogelijk via de Kooltuinweg/Achterweg (D) langs de zuidzijde van de

N206; dit als gevolg van de fysieke knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid.

Deze doorgaande fietsers worden omgeleid via het fietspad aan de noordzijde. Afhankelijk van de herkomst

moeten ook fietsers naar bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg omfietsen.

4.10.4 Openbaar vervoer

Bij dit aspect gaat het om de effecten op het openbaar vervoer. Onderstaande tabel toont de effecten op dit

aspect.

Tabel 4.17: effecten voor openbaar vervoer

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-variant Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Openbaar

vervoer

Bushalte langs

tijdelijke N206

inpasbaar?

Ja, inpasbaar in de 

nabijheid van 

bestaande halte. 

Ja, inpasbaar in de 

nabijheid van 

bestaande halte. 

Ja, inpasbaar ten

zuidoosten van

bestaande halte.

Halte komt

verderaf te liggen

van woningen

Valkenburg.

Ja, in fase 1

gebruik bestaande

halte. In fase 2 en

3 halte inpasbaar

ten zuidoosten van

bestaande halte.

Halte komt

verderaf te liggen

van woningen

Valkenburg.

Bushalte langs

tijdelijke N206

bereikbaar?

Ja, bereikbaar via 

voetgangersbrug 

over tijdelijke 

N206 en bouwkuip 

Ja, bereikbaar via 

voetgangersbrug 

over tijdelijke 

N206 en bouwkuip 

Ja, bereikbaar via 

voetgangersbrug 

over tijdelijke 

N206 en bouwkuip 

Ja, bereikbaar via

voetgangersbrug

over tijdelijke

N206 en bouwkuip

De tijdelijke verlegging van de N206 maakt het mogelijk dat de buslijnen die thans gebruik maken van de N206

ook tijdens de uitvoering kunnen blijven rijden via de N206.  

Bij de noordvariant is een bushalte langs de tijdelijke N206 inpasbaar op vrijwel dezelfde locatie als in de

bestaande situatie. Een voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de

bouwkuip voorziet in de bereikbaarheid van deze bushalte.  
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Bij zuidvariant 1 is gezocht naar een mogelijkheid om de bushalte langs de tijdelijke N206 in te passen. De

ruimte is beperkt, want de tijdelijke N206 ligt strak langs de bouwkuip. De meest geschikte locatie voor

bushaltes in deze variant is ca. 750m ten westen van de bestaande haltes, ter hoogte van Duinzicht. Hier is

ruimte voor de inpassing van haltekommen (ruimte naast de weg zodat de bus kan stoppen, zonder dat het

verkeer op de tijdelijke N206 hier hinder van ondervindt) en halteperrons. Een voetgangersbrug (trappen met

daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in de bereikbaarheid van deze

bushalte.  

  

Bij zuidvariant 2 verloopt het tracé van de tijdelijke N206 via het voormalig vliegveld. De consequentie is dat een

bushalte hierdoor verder van Valkenburg komt te liggen. De meest geschikte locatie voor inpassing van de

bushalte is ten zuidoosten van de volkstuinen, ca. 250m zuidelijk van de bestaande bushalte. Een

voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in

de bereikbaarheid van de bushalte. Bij eventuele nadere uitwerking is het wenselijk maatregelen te onderzoeken

ten behoeve van de sociale veiligheid van de halte en de route van/naar de halte; te denken valt aan toepassing

van openbare verlichting.

Bij zuidvariant 3 blijven in fase 1 de bestaande bushaltes langs de huidige N206 in gebruik. In fase 2 en 3

verloopt het tracé van de tijdelijke N206 via het voormalig vliegveld. De consequentie is dat een bushalte

hierdoor verder van Valkenburg komt te liggen. Net als bij zuidvariant 2 is de meest geschikte locatie voor

inpassing van de bushalte ten zuidoosten van de volkstuinen, ca. 250m zuidelijk van de bestaande bushalte. Een

voetgangersbrug (trappen met daarnaast een fietsgoot) over de tijdelijke N206 en over de bouwkuip voorziet in

de bereikbaarheid van deze bushalte. Bij eventuele nadere uitwerking is het wenselijk maatregelen te

onderzoeken ten behoeve van de sociale veiligheid van de halte en de route van/naar de halte; te denken valt aan

toepassing van openbare verlichting.
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4.10.5 Hulpdiensten

Bij dit aspect gaat het om de consequenties voor de hulpdiensten.   Onderstaande tabel toont de effecten op dit

aspect.

Tabel 4.18: effecten voor de hulpdiensten

Criterium Varianten

   
Noord- 

variant 

Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

Hulpdiensten     Fase 1 Fase 2 Fase 3

Aanrijtijd bij 

ongehinderde

doorstroming

met 50 km/u via

N2066  

0 0 +23sec 0 +30sec +30sec

Brandweer- 

kazerne langs

Torenvlietslaan

bereikbaar?

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Alle

bestemmingen

bereikbaar voor

hulpdiensten?

Ja Ja, bestem-

mingen

Kooltuinweg

via 1 zijde

bereikbaar

vanwege

fysieke knip

Ja, bestem-

mingen

Kooltuinweg

via 1 zijde

bereikbaar

vanwege

fysieke knip

Ja, bestemmingen Kooltuinweg

via 1 zijde bereikbaar vanwege

fysieke knip

In alle varianten voor de tijdelijke N206 is de weg vormgegeven conform de gangbare ontwerprichtlijn CROW

96B met een extra meter rijbaanbreedte (voor het passeren van hulpdiensten). De maximumsnelheid is 50 km/u.

Tussen de varianten is er wat dat betreft geen onderscheid.

De brandweerkazerne langs de Torenvlietslaan is in alle varianten ontsloten via een parallelle voorziening langs

de N206. Alle bestemmingen blijven bereikbaar voor hulpdiensten, zij het dat in de zuidvarianten de

bestemmingen langs de Kooltuinweg/Achterweg vanwege de fysieke knip, eenzijdig bereikbaar zijn. Als het gaat

om aanrijtijden van hulpdiensten die via de N206 rijden, kennen de varianten 2 en 3 tot ca. 30sec langere

aanrijtijden, vanwege het langere tracé.  

Uit afstemming met VRHM (Veiligheidsregio Hollands Midden) volgt dat VRHM zowel de noordvariant als

zuidvarianten aanvaardbaar acht. Wel geeft VRHM aan zich in te zetten voor de snelst mogelijke hulpverlening.

Bij de zuidvarianten 2 en 3 is de reistijd langer dan bij de noordvariant en de zuidvariant 1. Met het kiezen van

een vertraging wordt ook gekozen voor een acceptatie van het daarmee gepaard gaande risico.

6 Op de relatie tussen het kruispunt N206/N441 en de aansluiting N206/Voorschoterweg.
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4.10.6 Doorgaand lanbouwverkeer

Bij dit aspect gaat het er om wat de effecten zijn voor het doorgaande landbouwverkeer. Het is niet bekend

hoeveel doorgaand landbouwverkeer zich door het gebied verplaatst, maar naar verwachting gaat het om een

beperkt aantal verplaatsingen. De huidige route voor doorgaand landbouwverkeer verloopt via de

Kooltuinweg/Achterweg. De route door Valkenburg is niet beschikbaar voor landbouwverkeer. Op de N206 geldt

in de huidige situatie een geslotenverklaring voor landbouwverkeer. Ook op de tijdelijke N206 zal de provincie

Zuid-Holland vanuit haar taak als verantwoordelijk wegbeheerder, omwille van de doorstroming en

verkeersveiligheid, geen landbouwverkeer toestaan.

Geslotenverklaring voor landbouwverkeer op tijdelijke N206, ook bij 50 km/u

De N206 tussen Leiden en Katwijk is door provincie Zuid-Holland als bovenregionale verbinding opgenomen

in de provinciale netwerkanalyse. Dit betekent dat deze weg een belangrijke verkeersfunctie vervult.

Medegebruik van dergelijke wegen door landbouwverkeer is niet toegestaan. De huidige N206 tussen Leiden

en Katwijk kent dan ook een geslotenverklaring voor landbouwverkeer.

De provincie Zuid-Holland, vanuit haar taak als verantwoordelijk wegbeheerder, staat ook op de tijdelijke

N206, geen landbouwverkeer toe, ook niet als er een snelheidsbeperking op de tijdelijke N206 van 50 km/u

gaat gelden. Dit omwille van doorstroming en verkeersveiligheid.  

Op dit moment is de wettelijke maximumsnelheid voor landbouwverkeer 25 km/u. Landbouwverkeer levert

dan nog steeds een aanzienlijk snelheidsverschil op met het overige verkeer. Dit zal dan ook een negatief

effect hebben op de doorstroming voor al het verkeer op deze weg. Doordat er al sprake is van een tijdelijke

situatie is het aan te nemen dat er een bepaalde mate van verminderde doorstroming zal zijn. Extra

verstoringen dienen zoveel als mogelijk voorkomen te worden.

Een ander punt in het toestaan van landbouwverkeer is de toegestane breedte van deze voertuigen.

Landbouwverkeer mag namelijk zonder ontheffing tot 3,00 m breed zijn, daar waar het overige verkeer max.

2,55 m breed mag zijn. De tijdelijke N206 zal worden uitgevoerd met een relatief krap profiel. Bredere

voertuigen zijn hier niet gewenst omdat door de breedte van het voertuig het risico op incidenten met

tegenliggers hoger is.
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Onderstaande tabel toont de consequenties voor het doorgaand landbouwverkeer per variant.

Tabel 4.19: effecten voor doorgaand landbouwverkeer

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-variant Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Doorgaand

landbouw-

verkeer

Consequenties 

voor bestaande

verbindingen

Geen effecten. Afsluiting van

route Kooltuinweg/ 

Achterweg. 

Doorgaand

landbouwverkeer

moet uitwijken

naar routes in de

omgeving7.  

Afsluiting van 

route Kooltuinweg/ 

Achterweg.   

Doorgaand

landbouwverkeer

via bouwwegen

Afsluiting van

route Kooltuinweg/

Achterweg.  

 

Doorgaand

landbouwverkeer

via bouwwegen

Bij de noordvariant blijft de bestaande route voor het landbouwverkeer in het gebied, via

Kooltuinweg/Achterweg, gedurende de gehele uitvoering beschikbaar.  

Bij alle zuidvarianten vervalt de bestaande route voor doorgaand landbouwverkeer, dit als gevolg van de fysieke

knip van deze parallelweg in verband met de ruimtelijke inpasbaarheid. De tijdelijke N206 is evenmin

beschikbaar voor doorgaand landbouwverkeer, omdat er een geslotenverklaring zal gaan gelden (net als op de

huidige N206) omwille van het waarborgen van de doorstroming en verkeersveiligheid (zie toelichting in kader

in deze paragraaf). Ook de route door Valkenburg is niet beschikbaar.  

Bij zuidvariant 1 is er geen mogelijkheid voor landbouwverkeer om van de bouwwegen gebruikt te maken om

zich door het gebied te verplaatsen. Het is niet mogelijk gebleken om in zuidvariant 1 het doorgaand

landbouwverkeer te faciliteren8.  

Bij de zuidvarianten 2 en 3 is er een mogelijkheid om doorgaand landbouwverkeer gebruik te laten maken van

de bouwwegen aan de zuidzijde van de N206.  

Voor de bereikbaarheid van de percelen in de Mient Kooltuin, die in de huidige situatie ontsloten zijn via de

Kooltuinweg, dient bij alle zuidvarianten een nieuwe perceeltoegang te worden gerealiseerd bij de westzijde

van de Kooltuinweg, zodat ook de toegankelijkheid van deze percelen gewaarborgd is.
 

7 In zuidvariant 1 is het niet mogelijk om landbouwverkeer via bouwwegen te laten rijden. Er is in deze variant niet verder gezocht naar oplossingen voor

het landbouwverkeer, omdat gedurende het zoeken naar oplossing bleek dat variant 1 niet op medewerking van alle eigenaren kon rekenen.
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4.10.7 Sluipverkeer

Bij dit aspect gaat het er om welke effecten te verwachten zijn ten aanzien van mogelijk sluipverkeer.

Sluipverkeer wordt in dit onderzoek gedefinieerd als verkeer dat, gezien de herkomst en bestemming van dit

verkeer, via de tijdelijke N206 behoort te rijden, maar toch een route kiest via het onderliggend wegennet als

gevolg van de tijdelijke N206. Sluipverkeer kan mogelijk rijden via de route

Voorschoterweg/Hoofdstraat/Katwijkerweg/Valkenburgseweg als gevolg van eventuele toename van reistijd op de

route via de tijdelijke N206. Overige sluiproutes zijn niet voorhanden, omdat de Achterweg (tussen Kooltuinweg

en Zonneveldslaan) alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer en het Achterwegviaduct wordt gesloopt bij

aanleg van de RijnlandRoute.

Onderstaande tabel toont de te verwachten consequenties ten aanzien van het sluipverkeer als gevolg van de

varianten voor de tijdelijke N206.

Tabel 4.20: effecten voor sluipverkeer

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Sluip-verkeer Te verwachten 

sluipverkeer

Nee Nee Nee Nee

De effecten zijn ingeschat op basis van de bestaande reistijden in de huidige situatie tussen het kruispunt

N206/Voorschoterweg en N206/Molentuinweg. De reistijd via de N206 is zowel in de spits als in de daluren tussen

deze kruispunten doorgaans diverse minuten sneller dan via de mogelijke sluiproute door bestaand Valkenburg

(overwegend 30 km/u zone).  

Hoewel de reistijd via de tijdelijke N206 als gevolg van de in te stellen lagere maximumsnelheid (50 km/u i.p.v.

nu 80 km/u), en als gevolg van het tot 400m langere traject, wat toeneemt ten opzichte van de reistijd in de

huidige situatie, blijft de route via de tijdelijke N206 aanzienlijk sneller dan via de mogelijke sluiproute door

bestaand Valkenburg. Het is daarom niet aannemelijk dat er een toename van sluipverkeer optreedt; niet in de

noordvariant, noch in de zuidvarianten. Juist door het verleggen van de tijdelijke N206 blijft het mogelijk om

tijdens de uitvoering het doorgaand verkeer via de tijdelijke N206 te faciliteren. In de zuidvarianten wordt een

belangrijk deel van het bouwverkeer via aparte bouwwegen afgewikkeld, wat eveneens bijdraagt aan een zo goed

mogelijke doorstroming op de N206 en het zoveel als mogelijk tegengaan van de kans op sluipverkeer.

 



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 49 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

4.11 Verkeersveiligheid

Hoewel verkeersveiligheid een harde voorwaarde is voor haalbare varianten, kunnen er verschillen zijn tussen

de varianten. De effecten zijn in beeld gebracht voor wat betreft de verkeersveiligheid op de tijdelijke N206 en de

effecten voor het langzaam verkeer. Hoe hoger de mate van scheiding van verkeerssoorten hoe hoger de

verkeersveiligheid.  

Onderstaande tabel toont de effecten van de varianten voor het aspect verkeersveiligheid.

Tabel 4.21: effecten voor verkeersveiligheid

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Verkeers- 

veiligheid 

tijdelijke N206

Veilig weg-

ontwerp

Ja Ja Ja Ja

Mate van 

menging 

bouwverkeer met 

regulier verkeer 

op de tijdelijke

N206

Geen menging

bouwverkeer

met tijdelijke

N206

Menging

bouwverkeer op

de tijdelijke

N206. Ook

maakt

bouwverkeer

gebruik van de

rotonde in de

N441 om te

keren.

Menging

bouwverkeer in

fase 1, omdat

bouwverkeer

gebruik maakt

van het oostelijk

deel van de

tijdelijke N206

met een in- en

uitvoeger  

Geen menging

bouwverkeer

met tijdelijke

N206

Complexiteit van 

de 

rijtaakbelasting 

Geen verzwaring 

complexiteit 

rijtaak-belasting, 

want betreft een 

recht tracé 

Geen verzwaring 

complexiteit 

rijtaak-belasting, 

want betreft een 

recht tracé

Toename rijtaak-

belasting

vanwege

bochtiger tracé.

Toename rijtaak-

belasting

vanwege

bochtiger tracé

 



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 50 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

Tabel 4:21: effecten voor verkeersveiligheid (vervolg)

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Verkeers-

veiligheid

langzaam

verkeer

Mate van

menging

langzaam

verkeer met

gemotoriseerd

verkeer

Menging fietsers met

gemotori-seerd verkeer in

straten Valkenburg a.g.v.

fiets-omleiding i.v.m.

afsluiting fietspad

parkstrook 

(ca. 18 mnd)

Duur menging fietsers met gemotoriseerd

verkeer in straten Valkenburg korter i.v.m.

afsluiting fietspad parkstrook (fietsomleiding

gedurende 4 maanden).

Menging fietsers met

gemotoriseerd verkeer in

straten Valkenburg a.g.v.

fietsomleiding i.v.m.

afsluiting fietsverbinding

Achterweg- Torenvlietslaan  

(ca. 3 mnd)

Geen menging fietsers met 

gemotoriseerd verkeer in 

straten Valkenburg, omdat

fietsverbinding

Achterweg-

Torenvlietslaan

beschikbaar blijft en

fietsers niet hoeven

worden omgeleid.

Gelijk aan

noordvariant.

Menging fietsers met

gemotoriseerd verkeer in

straten Valkenburg a.g.v.

fietsomleiding i.v.m.

afsluiting fietspad

Torenvlietslaan-

Torenvlietbrug

(ca. 18 mnd)

Duur menging fietsers met gemotoriseerd

verkeer in straten Valkenburg korter i.v.m.

afsluiting fietspad Torenvlietslaan-

Torenvlietbrug  

(fietsomleiding gedurende ca. 12 mnd).

Menging fietsers met

gemotoriseerd verkeer op

Kooltuinweg/

Achterweg  

Beperkte menging fietsers met gemotoriseerd

verkeer op Kooltuinweg/Achterweg, vanwege

knip in de Kooltuinweg.
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4.11.1 Algemeen

Alle varianten kennen een hoge mate van scheiding van de verkeerssoorten. De tijdelijke verlegging van de

N206, voor de afwikkeling van het doorgaand verkeer, draagt hieraan bij, evenals de aparte bouwwegen voor de

afwikkeling van het overgrote deel van het zware bouwverkeer.  

4.11.2 Verkeersveiligheid op tijdelijke N206

In alle varianten voor de tijdelijke N206 is de weg vormgegeven conform de gangbare ontwerprichtlijn CROW

96B met een extra meter rijbaanbreedte (voor het passeren van hulpdiensten). De maximumsnelheid is in alle

gevallen 50 km/u, een gangbare maximumsnelheid bij werk-in-uitvoeringssituaties. De tijdelijke N206 is in alle

varianten aan weerzijden afgeschermd door barriers, wat refereert aan een werk-in-uitvoeringssituatie en past

bij de maximumsnelheid van 50 km/u. Tussen de kruispunten N206/Voorschoterweg en N206/N441 zijn er op de

tijdelijke N206 in geen van de varianten nog andere kruispunten gelegen; eventuele kruising met bouwwegen of

lokale wegen vindt ongelijkvloers plaats. Op de tijdelijke N206 geldt in alle varianten een geslotenverklaring

voor landbouwverkeer. De bus halteert langs de tijdelijke N206 in haltekommen. Het overgrote deel van het

bouwverkeer voor het project rijdt niet via de tijdelijke N206, maar via aparte bouwwegen. Bij alle varianten zijn

er maatregelen te treffen als het gaat om het afschermen van de bouwwerkzaamheden voor het verkeer op de

tijdelijke N206. In alle varianten is de verkeersveiligheid op de tijdelijke N206 gewaarborgd.

Noordvariant: het bouwverkeer rijdt grotendeels via aparte bouwwegen. Het bouwverkeer rijdt voor een klein

gedeelte op het westelijke stuk van de Kooltuinweg samen met het bestemmingsverkeer. Deze variant kent geen

verzwaring complexiteit rijtaakbelasting, want het betreft een recht tracé

Zuidvariant 1: het bouwverkeer maakt over grote lengte gebruik van de tijdelijke N206. Deze variant kent geen

verzwaring complexiteit rijtaakbelasting, want het betreft een recht tracé

Zuidvariant 2: het bouwverkeer maakt gebruik van het oostelijk deel van de tijdelijke N206 met een in- en

uitvoeger. Verder is in variant 2 de rijtaakbelasting van de weggebruiker hoger, vanwege het bochtiger tracé.  

Zuidvariant 3: Geen menging bouwverkeer met tijdelijke N206. Het betreft een bochtiger tracé en als gevolg

daarvan heeft de weggebruiker een hogere rijtaakbelasting ten opzichte van de noordvariant.  

4.11.3 Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer

In de noordvariant is er menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer in de straten van Valkenburg (30 km/u)

die als omleidingsroute gaan dienen voor de afsluiting van het fietspad in de parkstrook (ca. 18 maanden), de

afsluiting van het fietspad Achterweg-Torenvlietslaan (ca. 3 maanden) en de afsluiting van het fietspad

Torenvlietslaan-Torenvlietburg (ca. 18 maanden). In de noordvariant blijft de route Kooltuinweg/Achterweg langs

de zuidzijde van de N206 beschikbaar voor het bestemmingsverkeer, doorgaand landbouwverkeer en voor

doorgaand fietsverkeer. Hier is daarom sprake van menging van gemotoriseerd verkeer met langzaam verkeer.

 



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 52 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

In de zuidvarianten is er ten opzichte van de noordvariant een afname van de menging van fietsers met

gemotoriseerd verkeer in de straten van Valkenburg (30 km/u), omdat ten opzichte van de noordvariant een

kortere afsluiting van het fietspad in de parkstrook nodig is (afsluiting gedurende ca. 4 maanden voor de aanleg

van het snelfietspad) en de afsluiting van het fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug korter duurt. Ook kennen

de zuidvarianten een afname van de menging van fietsers met gemotoriseerd verkeer op Kooltuinweg, vanwege

knip in de Kooltuinweg (omleiding fietsers verloopt via fietspad noordzijde). In de zuidvarianten 1 en 2 blijft

ook de fietsverbinding Achterweg-Torenvlietslaan beschikbaar. In zuidvariant 3 dient deze fietsverbinding net

als in de noordvariant gedurende ca. 3 maanden te worden afgesloten.

4.12 Draagvlak omgeving

Binnen dit aspect wordt een inschatting gemaakt van de mate waarin de varianten op draagvlak in de omgeving

kunnen rekenen. De inschatting is gebaseerd op een petitie, motie, bevindingen op informatieavonden en

gesprekken met eigenaren.

Tabel 4.22: draagvlak omgeving

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-variant Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Draagvlak

omgeving

Draagvlak bij 

directe

omgeving

Nee Ja (inschatting) Ja (inschatting) Ja (inschatting)

In september 2019 is door inwoners van Valkenburg een petitie gestart om bezwaar te maken tegen de tijdelijke

N206 aan de noordzijde van de huidige N206 vlak langs woonwijken, bedrijven en scholen aan de dorpszijde.

Met de petitie wordt verzocht alternatieven te zoeken voor de aanleg van de tijdelijke N206 en het huidige

fietspad en bomen aan de noordzijde van de N206 te behouden. Met deze petitie zijn 1.685 digitale

handtekeningen en 15-20 papieren) handtekeningen opgehaald en op woensdag 13 november 2019 als

ingekomen stuk ingediend bij de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie (B&E).  

Daarnaast is in de gemeenteraad van Katwijk de motie ‘Onderzoek alternatieven tijdelijke N206 Valkenburg’ op

26 september jl. unaniem aangenomen. In de motie roepen de politieke partijen het college van B&W op bij de

provincie Zuid-Holland “aan te sturen op gedegen onderzoek, op hetzelfde detailniveau als is betracht bij de

noordelijke variant, naar de zuidelijke alternatieven en dit terug te koppelen naar de raad."  

Op basis van het bovenstaande is de inschatting dat er bij de directe omgeving geen draagvlak is voor de

noordvariant en dat dit draagvlak voor de zuidvarianten naar verwachting groter is. Ook gezien het feit dat er

vanuit de omgeving geen tegengeluiden voor de zuidvarianten naar voren zijn gekomen. Voor zuidvariant 1 zijn

niet alle gronden beschikbaar. Voor variant 2 en 3 zijn nog niet instemmingen van grondeigenaren schriftelijk

vastgelegd.
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4.13 Vergunningen

Bij dit aspect gaat het om eventueel onderscheid in benodigde vergunningen tussen de varianten. Er wordt

alleen ingegaan op de vergunningen die samenhang hebben met de varianten voor de tijdelijke N206 en niet

met de eindsituatie (die is niet onderscheidend tussen de varianten).  

Tabel 4.23: overzicht benodigde vergunningen

Aspect 
 

Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Vergunningen M.e.r. beoordelingsbesluit Aangevraagd Aan te vragen

Omgevingsvergunning (tijdelijke) 

afwijking PIP

 Aan te vragen

Omgevingsvergunning (tijdelijke) 

afwijking bestemmingsplan

Aangevraagd Aan te vragen

Omgevingsvergunning uitvoeren 

werkzaamheden (archeologische 

verwachtingswaarde)

Aangevraagd en 

verleend

Aan te vragen

Watervergunning(en) graven en 

dempen watergangen

Aangevraagd Aan te vragen

Omgevingsvergunning – kappen 

houtopstanden

Aangevraagd Aan te vragen

Verkeersbesluiten openstellen 

tijdelijke N206

Aan te vragen Aan te vragen

Verkeersbesluit tijdelijke 

verkeersmaatregelen > 4 

maanden

Deels 

aangevraagd

Aan te vragen

Melding verkeersmaatregelen Deels 

aangevraagd

Aan te vragen

Ontheffing Wet 

Natuurbescherming 

N.v.t. 

(maatregelen

passen binnen

verleende

ontheffing)

Aan te vragen
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Voor de noordvariant zijn een m.e.r. beoordelingsbesluit en omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken

van het bestemmingsplan nodig. Boskalis heeft deze voor de noordvariant al aangevraagd en maakt onderscheid

in omgevingsvergunningen voor een oostelijk en westelijk deel van de tijdelijke N206. Deze

omgevingsvergunningen zijn begin november 2019 door Boskalis aangevraagd, voorzien van een ruimtelijke

onderbouwing. Ook is een omgevingsvergunning nodig voor bomenkap ten behoeve van de tijdelijke N206. Ook

deze vergunning is begin november 2019 door Boskalis aangevraagd. Verder is een watervergunning vereist voor

een nieuwe primaire watergang in de parkstrook; deze watervergunning is begin december 2019 door Boskalis

aangevraagd. Voor de noordvariant zijn diverse verkeersbesluiten nodig, zoals voor verleggingen van wegen

(zoals de Kooltuinweg), afsluiting van wegen (zoals fietspad langs noordzijde) en in-/uitritten voor bouwverkeer.

Deels zijn deze verkeersbesluiten door Boskalis aangevraagd, maar deels moet dit nog plaatsvinden. Voor de

noordvariant is geen nieuwe ontheffing nodig voor wat betreft de Wet natuurbescherming, omdat de

werkzaamheden passen binnen de al verleende ontheffing.  

Voor alle zuidvarianten geldt dat net als voor de noordvariant een m.e.r. beoordelingsbesluit nodig is, evenals

omgevingsvergunningen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en het PIP, een watervergunning

en diverse verkeersbesluiten.  

Anders dan bij de noordvariant is een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het PIP nodig; dit in

verband met strijdigheid met de eindbestemming ‘water’. Hiervoor dient onderbouwd te worden dat

zuidvarianten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Zowel het PIP als de vigerende

bestemmingsplannen waarvan tijdelijk afgeweken moet worden, kennen locaties met de dubbelbestemming

‘archeologische verwachtingswaarde’ (voor wat betreft het PIP is de dubbelbestemming ‘archeologische

verwachtingswaarde’ al opgeheven, m.u.v. de vindplaats Weerdkampen). Dit betekent dat wanneer de bodem

wordt opgehoogd met meer dan 50 centimeter, óf werkzaamheden met een diepte van meer dan 30 centimeter

worden uitgevoerd, een omgevingsvergunning ‘uitvoeren werkzaamheden’ nodig is.  

De zuidvarianten hebben effecten op strikt beschermde soorten (te weten platte schijfhoren en vaatplanten) in

het kader van de Wet Natuurbescherming. Om die reden is voor een de realisatie en ingebruikname van een

zuidelijke variant van de tijdelijke N206 een Ontheffing Wet Natuurbescherming nodig. Met de aanleg van de

zuidelijke varianten is geen sprake van directe aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-

gebied. In directe effecten zijn ook niet te verwachten (uitgezonderd stikstof), aangezien de tijdelijke weg niet

direct naast het Natura 2000-gebied wordt aangelegd. Voor de RijnlandRoute is al een Nb-wetvergunning

verleend. Deze vergunning is onherroepelijk en voorziet zowel in de gebruiksfase na aanleg van de

RijnlandRoute als in de aanleg zelf. Het vergunde niveau is gebaseerd op worst-case benadering zijnde de

gebruiksfase na aanleg van de RijnlandRoute.
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4.14 Planning

Bij dit aspect gaat het om de consequenties voor de planning van het project (de reconstructie N206 ir. G.

Tjalmaweg, onderdeel van de RijnlandRoute). Per variant zijn door Boskalis de planningsconsequenties in beeld

gebracht.  

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

• In alle varianten is uitgegaan van een Raad van State (RvS)-procedure met betrekking tot de

omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor de tijdelijke N206;

• In alle varianten is voor de vergunningprocedures uitgegaan van de wettelijke termijn van 26 weken tussen

aanvraag en definitief besluit voor vergunningen conform de uitgebreide procedure conform de

coördinatieregeling.  

Onderstaande tabel toont inzicht in de planningsconsequenties per variant en de verwachte vertraging ten

opzichte van de noordvariant conform actuele planning van de noordvariant.

Tabel 4.24: effecten op de planning

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Planning Ingebruikname nieuwe N206 (incl. 

RvS procedure)

April 20238   Jan. 2024 Okt. 2023 Okt. 2023

Vertraging in aantal maanden. 

(incl. RvS procedure)9

+11 mnd. +20 mnd. +17 mnd. + 17 mnd.

Verschil in aantal maanden t.o.v. 

noord.

- +9 mnd. +6 mnd. + 6 mnd.

De noordvariant is inmiddels 11 maanden vertraagd ten opzichte de zogenaamde aanbiedingsplanning van de

aannemer. De openstelling van de nieuwe N206 verschuift hierdoor van mei 2022 naar april 2023. Belangrijkste

oorzaak van deze vertraging is dat vanwege het onderzoek naar de zuidvarianten besloten is om voorbereidend

grondwerk voor de tijdelijke N206 (voorbelasting) pas uit te voeren na verlening van de vergunningen (tijdelijke

ontheffing van bestemmingsplan en aanvullend benodigde kapvergunning) door de gemeente Katwijk voor de

tijdelijke N206. De aannemer is in de aanbiedingsplanning uitgegaan dat deze werkzaamheden parallel aan de

vergunningprocedure konden worden uitgevoerd op basis van een zogenaamde melding, wat gangbaar is bij

dergelijke werkzaamheden.  

Een andere oorzaak is dat, vanwege het onderzoek naar de zuidvarianten, de vergunningaanvragen in september

en oktober 2019 zijn aangehouden tot 5 november 2019 en nog niet zijn verleend. Uitgangspunt bij

bovenstaande planning is dat de besluitvorming door het bevoegd gezag plaatsvindt binnen de daartoe gestelde

termijn van 26 weken na datum aanvraag.  

Zuidvariant 1 kent een extra vertraging van 9 maanden ten opzichte van de inmiddels vertraagde noordvariant.

De extra vertraging houdt in de eerste plaats verband met het feit dat eerst een voorlopig ontwerp (VO) moet

8 De noordvariant is inmiddels 11 maanden vertraagd t.o.v. de aanbiedingsplanning van Boskalis
9 Dit betreft de vertraging t.o.v. de inmiddels vertraagde noordvariant cf. actuele planning.
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worden opgesteld en een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 moet worden aangevraagd. Deze

vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een

beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van

State (6 maanden). Tijdens deze periode wordt een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van de

voorbelasting voor de tijdelijke N206, waarmee de doorlooptijd van de aanleg van de tijdelijke N206 kan worden

verkort. Na aanleg tijdelijke N206 zuid volgen de activiteiten conform de aanbiedingsplanning. De openstelling

van de gehele N206 geschiedt nadat de tijdelijke N206 zuid is verwijderd en het grondwerk en verharding aan de

zuidzijde van de aansluitingen Valkenburg-Oost en -West geheel zijn voltooid. Deze laatste werkzaamheden

duren circa 4 maanden. De openstelling van de gehele N206 is voorzien in januari 2024.

In zuidvariant 2 is er een extra vertraging van 6 maanden ten opzichte van de inmiddels vertraagde

noordvariant. Deze extra vertraging is het gevolg van het feit dat eerst een voorlopig ontwerp (VO) moet worden

opgesteld en een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 moet worden aangevraagd. Deze

vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een

beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van

State. Tijdens deze periode wordt een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van de voorbelasting voor

de tijdelijke N206, waarmee de doorlooptijd van de aanleg van de tijdelijke N206 kan worden verkort. Na aanleg

tijdelijke N206 zuid volgen de activiteiten conform de aanbiedingsplanning, waarna de gehele N206 in oktober

2023 kan worden opengesteld.  

Zuidvariant 3 heeft een extra vertraging van 7 maanden tot gevolg, ten opzichte van de inmiddels vertraagde

noordvariant. Net als bij de overige zuidvarianten dient eerste een voorlopig ontwerp (VO) te worden opgesteld

en moet er een nieuwe vergunningaanvraag voor de tijdelijke N206 worden aangevraagd. Deze

vergunningaanvraag kan volgens planning van deze variant in juli 2020 worden ingediend. Uitgangspunt is een

beslistermijn voor gemeente Katwijk van 26 weken (incl. zienswijzeperiode) en een procedure bij de Raad van

State. Tijdens deze periode wordt gestart met de noord-oost fasering, die gebruik maakt van de al aangevraagde

vergunning. De werkzaamheden aan de verdiepte ligging bij aansluiting Valkenburg-Oost kunnen tot en met

moot 9 (ter hoogte van de Achterweg) worden uitgevoerd, waarna een verbinding gemaakt moet worden tussen

de tijdelijke N206 noord-oost en de tijdelijke N206-zuid. Deze verbinding gaat over de verdiepte bak op

maaiveldhoogte. Hierna worden moot 10 t/m 32 van de verdiepte ligging gebouwd. De openstelling van de

gehele N206 is voorzien in oktober 2023.
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4.15 Kosten

Per variant zijn de kosten geraamd. Onderstaande tabel toont de kosten per variant.

 

De “kosten Boskalis’ zijn gebaseerd op de kostenramingen van Boskalis. Deze kosten omvatten onder andere:

ontwerpkosten, bouwkosten, personeelskosten, vaste lasten en gangbare opslagen in verband met onder andere

risico’s. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.

De grondgebruikskosten volgen uit de afspraken met eigenaren. Voor de risico’s die contractueel voor rekening

van de opdrachtgever komen (zoals bodemverontreiniging, archeologische vondsten etc) is een risicotoeslag van

10% opgenomen bij de zuidvarianten.Vertragingskosten in verband met een mogelijke Raad van State procedure

gedurende 6 maanden zijn voor de zuidvarianten apart opgenomen.  

Tabel 4.25: kosten

Aspect Criterium Varianten  

   
Noord-

variant

Zuid-

variant 1

Zuid-

variant 2

Zuid-

variant 3

Kosten

(€ mln.  

excl. btw)

Kosten Boskalis 9,4 18,6 13,9 17,0

Grondgebruikskosten - 1,0 0,3 0,3

Onvoorzien opdrachtgever 10%   - 2,0 1,4 1,7

Raad van State procedure10  4,8 4,8 4,8

Totaal 9,4 26,4 20,4 23,8

Meerkosten t.o.v. noordvariant - (+17,0) (+11,0) (+14,4)

De meerkosten van de noordvariant worden veroorzaakt door het aanhouden van werkzaamheden aan de

noordelijke verlegging als gevolg van het onderzoek waardoor werkzaamheden niet meer – zoals eerder voorzien

was – parallel kunnen worden uitgevoerd. Tevens is de kapvergunning niet beschikbaar voordat het

broedseizoen start, waardoor de voorbelasting op dit gedeelte pas later kan worden aangebracht. Ook leidt deze

vertraging tot inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend personeel (langer in stand houden van het

ontwerpteam en af- en opbouw van de benodigde uitvoeringscapaciteit). Tevens is ook rekening gehouden met

een Raad van State procedure. Zie verder de toelichting in paragraaf 4.14.

Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 1 vergt deze variant € 18,6 mln. aan kosten voor

Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.

Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de

zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend

personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 1,0

mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten bedraagt het totaal aan kosten van  

zuidvariant 1 € 26,4 mln. (incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat

met de vertraging van de noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op

€ 17,0 mln.  

10 Uitgaande van meerkosten Boskalis van € 0,8 mln per maand en Raad van State procedure van 6 maanden.
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Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 2 vergt deze variant € 13,9 mln. aan kosten voor

Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.

Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de

zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend

personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 0,3

mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten het totaal aan kosten van zuidvariant 2 € 20,4 mln.

(incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat met de vertraging van de

noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op € 11,0 mln.  

Conform de kostenopgave van Boskalis voor zuidvariant 3 vergt deze variant € 17,0 mln. aan kosten voor

Boskalis. Besparingen in verband met het niet realiseren van de noordvariant zijn in deze kosten verdisconteerd.

Kosten betreffen onder meer de bouwkosten zuidvariant, het maken van een volledig nieuw ontwerp voor de

zuidvariant, het opstellen van nieuwe vergunningaanvragen en de inefficiëncy in de inzet van het uitvoerend

personeel (af- en opbouw van de benodigde capaciteit). De afspraken met eigenaren vergen bij deze variant € 0,3

mln. aan kosten. Rekening houdend met onvoorziene kosten bedraagt het totaal aan kosten van zuidvariant 3  

€ 23,8 mln. (incl. mogelijke vertragingskosten in geval van een Raad van State procedure). Omdat met de

vertraging van de noordvariant € 9,4 mln. is gemoeid, komen de meerkosten t.o.v. zuidvariant 1 neer op € 14,4

mln.
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4.16 Risico’s

Bij dit aspect gaat het om relevant onderscheid in het risicoprofiel tussen de varianten.

Alleen risico’s worden benoemd die niet al op een andere plek in de vergelijkingstabel tot uitdrukking zijn

gekomen. Zo komt onderscheid met betrekking tot het ongevalsrisico al aan bod bij het aspect

verkeersveiligheid.  

Onderstaande tabel toont de onderscheidende risico’s ten opzichte van de noordvariant.

Tabel 4.26: risico’s

Aspect Criterium Varianten  

    
Noord- 

variant 

Zuid- 

variant 1 

Zuid- 

variant 2 

Zuid-

variant 3

Risico’s Technisch - Verhoogd risico i.v.m. onvoorziene zaken bij vervolguitwerking

 -   Verhoogd risico voor

waterdichtheid van

folieconstructie in

eindsituatie

De noordvariant ken ook risico’s. Echter deze zijn gezien alle onderzoeken die voorafgaand aan het de

aanbesteding zijn uitgevoerd, relatief goed in te schatten en te beheersen.  

Voor alle zuidvarianten geldt dat er een verhoogd risico is op onvoorziene zaken bij vervolguitwerking met

gevolgen voor tijd en geld. Dat wordt onder andere veroorzaakt door aantal onderzoeken dat niet heeft kunnen

plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld flora en fauna onderzoek dat seizoensgebonden is. Tevens heeft geen

bodemonderzoek plaatsgevonden en zijn geen proefsleuven gegraven (archeologie, NGE, kabels en leidingen

etc.). Daarnaast kan de nadere uitwerking tot een zgn. voorlopig ontwerp, nieuwe aspecten en inzichten

opleveren die in dit onderzoek niet zijn beschouwd.  

Bij zuidvariant 3 wordt het proces van de aanleg van de verdiepte ligging onderbroken als gevolg van de

kruising van de tijdelijke N206 met de te realiseren verdiepte ligging. De onderbreking duurt naar verwachting

ca. 26 weken (half jaar). De onderbreking heeft een verhoogd risico voor de kwaliteit en waterdichtheid van de

folie.
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5 VARIANTENVERGELIJKING

5.1 Vergelijkingstabel

Dit hoofdstuk bevat de vergelijkingstabel. De effectbepaling is zoveel als mogelijk feitelijk, kwantitatief en

objectief weergegeven. Er is geen weging aangebracht; het is aan de politiek (in dit geval GS van Zuid-Holland)

welke (af)weging wordt gemaakt.  

Ten behoeve van de overzichtelijkheid is significant onderscheid van de zuidvarianten ten opzichte van de

noordvariant door middel van de volgende kleuren aangegeven:

  Zuidvariant onderscheidt zich in positieve zin van noordvariant

   
  Zuidvariant onderscheidt zich in negatieve zin van noordvariant

   
  Zuidvariant kent knelpunt, waardoor zuidvariant niet haalbaar is

 

Onder de tabel is het onderscheid tussen de varianten toegelicht.

Tabel 5.1: vergelijkingstabel

 Aspect Criterium Varianten

     Noordvariant Zuidvariant 1 Zuidvariant 2 Zuidvariant 3

1. Grond-eigendom Medewerking   

alle eigenaren? 

Ja Nee Nee, stand van 

zaken 31/1/2020 

nog geen volledig 

uitsluitsel van alle 

eigenaren. 

Nee, stand van

zaken 31/1/2020

nog geen volledig

uitsluitsel van alle

eigenaren.

2. Uitvoer-baarheid   Technisch 

uitvoerbaar?

Ja Ja  Ja  Ja 

3. Woonmilieu

 

 

 

Geluid (aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat,

toename <1,5dB)

Voldoet, met 2,90m hoge noisebarriers.

Risico op voelbare 

trillingen

Nee Nee11 Nee11 Nee11

Normen 

luchtkwaliteit

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Normen externe 

veiligheid

Voldoet Voldoet Voldoet Voldoet

Aantal woningen < 

10m afstand

0 1 (afstand 8 m) 1 (afstand 8 m) 0

Aantal woningen

tussen 10m tot 20m

afstand

1 (kortste afstand 19 

m) 

0 0 2 (kortste afstand

12 m)

11 Met uitzondering van de woningen die op de kortste afstand zijn gelegen (1 woning bij de zuidvarianten 1 en 2 en 2 woningen bij zuidvariant 3)
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 Aspect Criterium Varianten

     Noordvariant Zuidvariant 1 Zuidvariant 2 Zuidvariant 3

Aantal woningen 

tussen 20m tot 30m

afstand

31 1 1 2

Aantal woningen 

tussen 30m tot 40m

afstand

31 2 2   3

Aantal woningen 

tussen 40m tot 50m

afstand

33 3 2 1

School Dubbelburg 32 meter 97 meter 251 meter 251 meter

School De Burcht 100 meter 160 meter 408 meter 405 meter

4. Natuur en 

landschap 

 

Natura 2000   Geen directe effecten. Onherroepelijke vergunning Nb-wet voorziet wat betreft

indirecte effecten van stikstofdepositie in zowel de aanlegfase als de gebruiksfase.

Beschermde plant- en 

diersoorten 

Maatregelen passend 

binnen verleende 

ontheffing   

Nieuwe ontheffing nodig voor beschermde soorten

(vaatplanten en platte schijforen), nieuw onderzoek in zomer

nodig.  

Aantal te kappen 

bomen12

159 54 Tot 213 5 Tot 164 5 Tot 164

5. Water- 

huishouding

Haalbaar? Ja Ja, met maatregelen  

6. Archeologie Haalbaar? Ja Ja, met maatregelen

7. Kabels en 

leidingen

Haalbaar? Ja Ja, met maatregelen

8. Niet gesprongen 

explosieven 

Haalbaar? Ja Ja Ja. Wel extra onderzoek op 1 locatie in

geval van graafwerkzaamheden.

9. Bereik-baarheid 

 

 

 

 

 

Doorstroming 

tijdelijke N206

geborgd?

Ja Ja Ja, maar bochtig 

en langer tracé 

met extra reistijd 

en 

voertuigverliesur 

en 

Ja, maar bochtig en

langer tracé met

extra reistijd en

voertuigverliesuren  

Risico verminderde

doorstroming in

fase 3.

Voor gemotoriseerd 

bestemmingsverkeer

geborgd?  

Ja Ja, met omrijden a.g.v. knip Kooltuinweg

12 Voor de zuidvarianten dienen bomen te worden gekapt aan de zuidzijde. Of er bomen dienen te worden gekapt aan de noordzijde hangt af van het

inrichtingsplan voor de parkstrook. Indien het inrichtingsplan voor de parkstrook ongewijzigd blijft dienen bij de zuidvarianten aanvullend 159 bomen te

worden gekapt.  
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 Aspect Criterium Varianten

     Noordvariant Zuidvariant 1 Zuidvariant 2 Zuidvariant 3

Voor fietsers en 

voetgangers geborgd? 

Ja, wel afsluiting van 

fietspad parkstrook 

gedurende ca. 18 

mnd. Omleiding via

straten Valkenburg.

Ja, wel afsluiting van fietspad parkstrook gedurende ca. 4

mnd. t.b.v. aanleg snelfietspad. Omleiding via straten

Valkenburg.  

Ja, wel afsluiting van 

fietsverbinding 

Achterweg- 

Torenvliets-laan 

gedurende ca. 3 mnd. 

Omleiding via straten 

Valkenburg.   

Ja, geen afsluiting

van fietsver-

binding Achterweg- 

Torenvliets-laan. 

Ja, geen afsluiting 

van fietsver- 

binding 

Achterweg- 

Torenvliets-laan. 

Omleiding in fase 

1 via straten 

Valkenburg.   

Ja, wel afsluiting

van fietsver-

binding

Achterweg-

Torenvlietslaan

gedurende ca. 3

mnd. Omleiding

via straten

Valkenburg.  

Ja, wel afsluiting 

fietspad Torenvliets- 

laan-Torenvliet-brug 

gedurende ca. 18

mnd. Omleiding via

fietspad langs

Voorschoterweg en

straten Valkenburg.

Afsluiting van fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug

gedurende ca. 12 mnd. Omleiding via fietspad langs

Voorschoterweg en straten Valkenburg.

Kooltuinweg/Achter

weg beschikbaar als

doorgaande

fietsverbinding.

Kooltuinweg/Achterweg niet beschikbaar voor doorgaand

fietsverkeer gedurende gehele uitvoeringsperiode. Omleiding

via fietspad en omleidingen noordzijde.

Voor hulpdiensten 

geborgd?  

Ja Ja Ja Ja

Voor 

landbouwverkeer 

geborgd? 

Ja Nee, landbouw- 

verkeer moet 

uitwijken naar

routes in omgeving.  

Ja, landbouwverkeer kan gebruik

maken van bouwwegen

Voor OV geborgd? Ja Ja Ja, maar halte verderaf gelegen van

woningen Valkenburg. Rijtijd bussen

neemt toe a.g.v. langer tracé.  

Verwachting toename 

sluipverkeer?

Nee Nee Nee Nee



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 63 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

 Aspect Criterium Varianten

     Noordvariant Zuidvariant 1 Zuidvariant 2 Zuidvariant 3

10. Verkeers-

veiligheid

Mate van menging 

van verkeersstromen 

op de tijdelijke N206 

Er is geen sprake van 

mening 

bouwwverkeer op de 

tijdelijke N206   

Menging

bouwverkeer op

gehele tijdelijke

N206

Menging

bouwverkeer op

(oostelijk deel

van) tijdelijke

N206 en toename

rijtaakbelasting

door bochtig

tracé.

Toename

rijtaakbelasting

door bochtig tracé.

Mate van menging 

van verkeersstromen 

met langzaam verkeer 

Menging fietsers met 

gemotoriseerd 

verkeer in straten 

Valkenburg a.g.v. 

fietsomleiding i.v.m. 

afsluiting fietspad

parkstrook (ca. 18

mnd)

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer in

straten Valkenburg a.g.v. korter durende fietsomleiding i.v.m.

afsluiting fietspad parkstrook (fietsomleiding gedurende 4

maanden).

Menging fietsers met 

gemotoriseerd 

verkeer in straten 

Valkenburg a.g.v. 

fietsomleiding i.v.m. 

afsluiting 

fietsverbinding 

Achterweg-

Torenvlietslaan (ca. 3

mnd.)

Afname menging fietsers met 

gemotoriseerd verkeer in straten 

Valkenburg, omdat

 fietsverbinding Achterweg-

Torenvlietslaan beschikbaar blijft en

fietsers niet hoeven worden omgeleid.

Gelijk aan

noordvariant.

 Menging fietsers met 

gemotoriseerd 

verkeer in straten 

Valkenburg a.g.v. 

fietsomleiding i.v.m.

afsluiting fietspad

Torenvlietslaan-

Torenvlietbrug (ca.

18 mnd.)

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer in

straten Valkenburg a.g.v. korter durende fietsomleiding i.v.m.

afsluiting fietspad Torenvlietslaan-Torenvlietbrug

(fietsomleiding gedurende ca. 12 mnd.).  

  Menging fietsers met 

gemotoriseerd 

verkeer op

Kooltuinweg/Achter

weg  

Afname menging fietsers met gemotoriseerd verkeer op

Kooltuinweg/Achterweg, vanwege knip in de Kooltuinweg.

11. Draagvlak  Draagvlak directe 

omgeving?

Nee Ja

(inschatting) 

Ja

(inschatting)

Ja

(inschatting)
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 Aspect Criterium Varianten

     Noordvariant Zuidvariant 1 Zuidvariant 2 Zuidvariant 3

12. Vergunningen Vergunningen   Verleend of 

aangevraagd

Nog aan te vragen Nog aan te vragen Nog aan te vragen

13. Planning Openstelling nieuwe 

N206 (incl. RvS

procedure)

April 2023 Jan. 2024 Okt. 2023 Okt. 2023

Vertraging in aantal 

maanden (incl. RvS 

procedure)

11 mnd.   20 mnd.

(+9 mnd.)

17 mnd.

(+ 6 mnd.)

17 mnd.

(+ 6 mnd.)

14. Kosten   

(€ mln., excl. btw)

Kosten Boskalis13 9,4 18,6 13.9 17.0

Grondgebruikskosten - 1,0 0,3 0,3

Onvoorzien 10%   - 2,0 1,4 1,7

Raad van State 

procedure

 4,8 4,8 4,8

Totaal 9,4 26,4 20,4 23,8

Meerkosten t.o.v. 

noordvariant

- (+17,0) (+11,0) (+14,4)

15. Risico’s Technisch  Verhoogd risico i.v.m. onvoorziene zaken bij

vervolguitwerking

   Verhoogd risico

voor

waterdichtheid van

folieconstructie in

eindsituatie

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en bovenstaande effectvergelijking zijn de volgende conclusies te

trekken:

Grondeigendom  

Zuidvariant 1 kan niet rekenen op medewerking van alle eigenaren, waardoor deze variant niet haalbaar is.  

Voor zuidvariant 2 en 3 zijn nog niet alle instemmingen schriftelijk vastgelegd, hetgeen een onzekerheid

inhoudt voor een tijdig vervolg.

Gelet op het bovenstaande, wordt hieronder alleen nog ingegaan op de zuidvarianten 2 en 3 en zijn de volgende

conclusies te trekken:  

13 Conform opgave van Boskalis. Dit betreffen de meerkosten (bouwkosten en vertragingskosten) t.o.v. de noordvariant. Besparingen i.v.m. het niet realiseren

van de noordvariant, zijn al verdisconteerd in de bedragen.  



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 65 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

Afstand tot woningen en scholen:  

• Bij zuidvariant 2 ligt de dichtstbij gelegen woning op kortere afstand (8m bij zuidvariant) van de

tijdelijke N206 dan bij de noordvariant (19m). Bij zuidvariant 3 liggen er 2 woningen op kortere afstand

(ca. 12m) van de tijdelijke N206 dan bij de noordvariant (19m).  

• Bij de noordvariant bevindt zich een groter aantal woningen op een afstand tussen 20 en 50 meter tot de

tijdelijke verlegging dan bij de zuidvarianten 2 en 3;  

• De zuidvarianten 2 en 3 liggen op grotere afstand van de scholen.

Natuur:

De zuidvarianten 2 en 3 tasten beschermde soorten aan (vaatplanten en platte schijfhoren) waarvoor een

aanvullend onderzoek en ontheffing nodig is, terwijl de maatregelen voor de noordvariant passen binnen de

al verleende ontheffing.

Aantal te kappen bomen:

Het aantal te kappen bomen bij de zuidvarianten 2 en 3 is geringer dan aan de noordzijde mits het

inrichtingsplan voor de parkstrook gewijzigd wordt. Bij een ongewijzigd inrichtingsplan is het totaal aantal

te kappen bomen juist hoger dan bij de noordvariant.

Waterhuishouding, archeologie, kabels en leidingen, niet-gesprongen explosieven:

De zuidvarianten 2 en 3 vergen extra maatregelen, maar staan de haalbaarheid niet in de weg.

Bereikbaarheid:  

• De zuidvarianten 2 en 3 kennen een langer en bochtiger tracé van de tijdelijke N206 met extra rijtijd en

voertuigverliesuren tot gevolg;

• Bestemmingsverkeer op de Kooltuinweg krijgt met omrijdbewegingen te maken als gevolg van het

fysiek knippen van de Kooltuinweg;

• Hulpdiensten zijn via de tijdelijke N206 vanwege het langere tracé van de zuidvarianten 2 en 3 langer

onderweg, evenals de bussen;  

• Tijdelijke bushaltes zijn inpasbaar, maar de halte komt verderaf van Valkenburg te liggen

(bereikbaarheid via een voetgangersbrug over N206).

Verkeersveiligheid voor langzaam verkeer:  

• De zuidvarianten 2 en 3 kennen minder menging van langzaam verkeer met gemotoriseerd verkeer. Als

gevolg van de herinrichting in de parkzone is het omleiden van fietsers bij zuidvarianten niet volledig te

vermijden (maar van kortere duur).  

• De zuidvarianten 2 en 3 kennen een   zwaardere rijtaakbelasting voor weggebruikers op de tijdelijke

N206 als gevolg van het bochtiger tracé.

Draagvlak omgeving:

Inschatting is dat de zuidvarianten 2 en 3 op een groter draagvlak vanuit de omgeving kunne rekenen.  

Vergunningen:  

Voor de zuidvarianten 2 en 3 dienen de vergunningen nog te worden voorbereid en aangevraagd, terwijl deze

voor de noordvariant al zijn aangevraagd.
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Planning:  

Onder de gestelde uitgangspunten voor de planning is openstelling van de N206 in de zuidvarianten 6 extra

maanden vertraagd in de zuidvariant 2 en 3 ten opzichte van de inmiddels met 11 maanden vertraagde

noordvariant. Totale vertraging voor zuidvarianten 2 en 3 is 17 maanden. Voor alle varianten is een Raad van

State procedure uitgangspunt voor de planning.  

Kosten:  

Onder de gestelde uitgangspunten (o.a. uitgaande van een Raad van State procedure) zuidvariant 2 vergt  

€ 11,0 mln. aan meerkosten ten opzichte van de noordvariant; (totale kosten zuid 2 € 20,4 mln.) en  

zuidvariant 3 € 14,4 mln. aan meerkosten ten opzichte van de noordvariant (totale kosten zuid 3 € 23,8 mln.)

Risico’s onvoorziene zaken bij vervolguitwerking:  

De zuidvariant 2 en 3 kennen verhoogde risico’s ten aanzien van onvoorziene zaken bij een vervolguitwerking

ten opzichte van de noordvariant. Variant 3 kent een verhoogd risico voor de waterdichtheid van de

folieconstructie in eindsituatie. Dit vanwege de noodzakelijke onderbreking van de aanleg van de

folieconstructie als gevolg van de kruising van de tijdelijke N206 met de verdiepte ligging.

 



Onderzoek zuidelijke varianten  
tijdelijke verlegging N206

Pagina 67 van 68
PZH-2020-726029988

Defintieve versie d.d. 31 januari 2020

6 DOORKIJK NAAR BESLUITVORMING

Voorliggende rapportage met uitkomsten van het onderzoek naar de zuidvarianten voor de tijdelijke verlegging

van de N206 wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en aangeboden aan Provinciale

Staten.
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BIJLAGE 1: ONTWERPTEKENINGEN
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Fasering N206 - 11.00m Berm tot Berm, Verharding 9.20m breed (incl uitbuiging barriers)
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Systeemgrens

Damwand bouwkuip (Aanbiedingsontwerp)

Ruimtereservering damwand bouwkuip (2.00m)

Fasering Bouwweg - 7.00m Verhardingsbreedte

Fasering Bouwweg - Gemixt verkeer

Pipgrens

AutoCAD SHX Text: 2
AutoCAD SHX Text: 3
AutoCAD SHX Text: 5
AutoCAD SHX Text: 6
AutoCAD SHX Text: 7
AutoCAD SHX Text: 8
AutoCAD SHX Text: 9
AutoCAD SHX Text: 10
AutoCAD SHX Text: 11
AutoCAD SHX Text: 12
AutoCAD SHX Text: 13
AutoCAD SHX Text: 14
AutoCAD SHX Text: 15
AutoCAD SHX Text: 16
AutoCAD SHX Text: 17
AutoCAD SHX Text: 18
AutoCAD SHX Text: 21
AutoCAD SHX Text: 22
AutoCAD SHX Text: 4
AutoCAD SHX Text: 1
AutoCAD SHX Text: 24
AutoCAD SHX Text: 26
AutoCAD SHX Text: 27
AutoCAD SHX Text: 28
AutoCAD SHX Text: 30
AutoCAD SHX Text: 31
AutoCAD SHX Text: 32
AutoCAD SHX Text: 34
AutoCAD SHX Text: 35
AutoCAD SHX Text: 36
AutoCAD SHX Text: 37
AutoCAD SHX Text: 38
AutoCAD SHX Text: 39
AutoCAD SHX Text: 40
AutoCAD SHX Text: 42
AutoCAD SHX Text: 43
AutoCAD SHX Text: 44
AutoCAD SHX Text: 45
AutoCAD SHX Text: 46
AutoCAD SHX Text: 48
AutoCAD SHX Text: 49
AutoCAD SHX Text: 50
AutoCAD SHX Text: 51
AutoCAD SHX Text: 52
AutoCAD SHX Text: 53
AutoCAD SHX Text: 54
AutoCAD SHX Text: 55
AutoCAD SHX Text: 56
AutoCAD SHX Text: 57
AutoCAD SHX Text: 58
AutoCAD SHX Text: 59
AutoCAD SHX Text: 60
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: Gestuurde Boring 1100mm PE100 SDR13.6
AutoCAD SHX Text: Zie Profiel B190505.B01
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 22%%D
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 19
AutoCAD SHX Text: 33
AutoCAD SHX Text: 41
AutoCAD SHX Text: 47
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 61
AutoCAD SHX Text: 2x22%%D
AutoCAD SHX Text: 30%%D
AutoCAD SHX Text: 20
AutoCAD SHX Text: B
AutoCAD SHX Text: 23
AutoCAD SHX Text: B
AutoCAD SHX Text: 25
AutoCAD SHX Text: 29
AutoCAD SHX Text: 62
AutoCAD SHX Text: 63
AutoCAD SHX Text: 64
AutoCAD SHX Text: 65
AutoCAD SHX Text: 66
AutoCAD SHX Text: 67
AutoCAD SHX Text: 68
AutoCAD SHX Text: 69
AutoCAD SHX Text: 70
AutoCAD SHX Text: 71
AutoCAD SHX Text: 72
AutoCAD SHX Text: 73
AutoCAD SHX Text: 74
AutoCAD SHX Text: 75
AutoCAD SHX Text: 76
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: 77
AutoCAD SHX Text: 78
AutoCAD SHX Text: 79
AutoCAD SHX Text: 80
AutoCAD SHX Text: 81
AutoCAD SHX Text: 82
AutoCAD SHX Text: 83
AutoCAD SHX Text: 84
AutoCAD SHX Text: 85
AutoCAD SHX Text: 86
AutoCAD SHX Text: 87
AutoCAD SHX Text: 88
AutoCAD SHX Text: 89
AutoCAD SHX Text: 91
AutoCAD SHX Text: 90
AutoCAD SHX Text: 92
AutoCAD SHX Text: 93
AutoCAD SHX Text: 89
AutoCAD SHX Text: 93
AutoCAD SHX Text: 96
AutoCAD SHX Text: 95
AutoCAD SHX Text: 94
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief


41
94

A

35
31

A

43
70

A

42
73

A

43
58

A

45
18

A

19
79

A

19
84

A

41
95

A

29
52

A

42
05

A

42
01

A

43
13

A

19
72

A

42
83

A

42
32

A

42
08

A

38
32

A

42
02

A

42
04

A

42
12

A

42
09

A

42
31

A

19
75

A

36
73

A

28
81

A

42
11

A

38
54

A

42
84

A

48
2

A

36
64

A

42
07

A

46
42

A

91
A

41
98

A

41
97

A

20
83

A

41
99

A

19
80

A

42
00

A

38
29

A

38
28

A

55
95

A

45
03

A

19
85

A

51
98

A

19
76

A

41
79

A

41
77

A

43
48

A

42
88

A

29
54

A

41
96

A

35
18

A
43
57

A

28
96

A

44
73

A

34
68

A

21
07

A

42
26

A

37
74

A

42
30

A

19
35

A

42
89

A

19
34

A

42
23

A

36
10

A

20
82

A

45
0

A

43
21

A

43
20

A

28
63

A

23
04

A

28
70

A

28
9

A

42
10

A

19
36

A

22
02

A

41
92

A

42
35

A

41
91

A

26
88

A

41
36

A

45
02

A

41
89

A

19
43

A

41
87

A

41
78

A

42
17

A41
93

A

42
06

A

41
82

A

41
35

A

41
80

A

42
13

A

42
14

A

37
73

A

42
22

A

22
65

A

35
16

A

42
28

A

52
01

A

44
74

A

38
35

A

42
82

A

46
43

A

42
18

A

38
19

A

42
16

A

29
2

A

42
15

A

42
81

A

44
9

A

38
39

A

51
99

A

43
49

A

56
47

A

19
37

A

42
19

A

19
73

A

55
96

A

42
24

A

19
38

A

45
20

A

42
27

A

42
21

A

38
33

A

45
19

A

42
75

A

41
86

A

32
13

A

57
82

A

19
86

A

42
03

A

19
83

A

19
42

A

43
09

A

38
34

A

38
30

A

42
34

A

44
50

A

41
90

A

38
31

A

42
72

A

45
21

A

42
25

A

23
35

A

28
71

A

42
29

A

22
04

A

35
14

A

35
32

A

42
74

A

41
81

A

19
87

A

21
A

28
69

A

25
98

A

28
66

A

19
40

A

46
41

A

41
88

A

19
41

A

14
86

A

25
59

A

19
39

A

50
72

A

49
44

A

51
22

A 51
92

A

32
04

A

50
92

A

50
69

A

45
05

A

43
89

A

46
91

A

28
4

A

50
76

A

50
63

A

31
69

E

50
71

A

22
56

A

51
54

A

51
57

A

35
58

A

51
39

A

50
89

A

52
30

A

49
51

A

49
42

A

52
31

A

52
07

A

52
09

A
52
16

A

52
15

A

49
70

A

49
50

A

29
34

A

50
77

A

38
20

A

51
94

A

51
96

A

43
11

A

35
27

A

38
76

A

50
75

A

50
28

A

50
55

A

22
55

A

51
41

A

49
41

A

43
79

A

43
80

A

49
49

A

50
36

A
50
37

A

43
81

A

50
38

A

43
77

A

51
64

A

51
67

A

50
67

A

50
74

A

50
56

A

52
32

A

40
22

A

51
59

A

50
83

A

50
58

A

51
38

A

50
86

A

A

49
46

A

50
42

A

32
22

E

50
41

A

49
47

A

49
71

A

29
00

A

49
52

A

50
53

A

51
52

A

50
60

A

49
92

A

44
57

A

45
04

A

50
59

A

50
11

A

38
08

A

49
90

A

37
40

A

44
56

A

50
10

A

37
41

A

45
10

A

50
46

A

50
81

A

40
29

A

50
79

A

40
8

A

50
57

A

43
76

A

51
37

A

35
25

A

52
34

A

50
84

A

50
64

A

52
33

A

52
35

A

51
46

A

50
65

A

50
50

A

29
04

A

50
24

A

50
47

A

50
27

A

50
25

A

50
26

A

58
55

A

52
39

A

56
78

A

50
91

A

50
82

A

58
53

A

51
97

A

50
54

A

50
80

A

56
52

A

46
16

A

35
55

A

56
55

A

31
76

E

31
77

E

31
65

E

34
33

A
37
47

A

34
36

A

35
36

A

40
03

A

10
39

A

25
31

A
47
96

A

29
49

A

31
28

A

35
34

A

35
33

A

47
11

A

32
09

A

34
34

A

44
58

A

42
68

A

46
97

A

46
70

A

46
95

A

49
40

A

46
96

A

46
98

A

45
28

A

15
18

A

49
68

A

49
62

A

49
63

A

49
64

A

31
01

E

18
74

A

43
75

A

31
30

E

50
02

A

30
91

E

50
03

A

A

31
64

E
31
67

E

27
17

A

52
05

A

40
42

A

20
74

A

51
13

A

28
77

A

51
A

23
52

A

38
77

A

42
95

A

42
92

A

34
84

A

38
23

A

50
68

A

33
28

A

40
27

A

56
67

A

45
23

A

50
33

A

56
57

A

52
37

A

42
69

A

38
10

A

45
32

A

43
65

A

91
8

A

29
07

A

50
44

A

49
67

A

51
27

A

32
03

A

52
17

A

22
17

A

29
01

A

50
30

A

51
21

A

47
10

A
50
09

A

35
35

A

51
50

A

51
49

A

52
14

A

50
51

A

39
7

A

40
26

A

42
94

A

41
5

A

40
9

A

45
11

A

43
88

A

42
67

A

43
12

A

49
66

A

43
87

A

50
90

A

A

20
09

A

38
79

A

28
24

A

40
28

A

35
24

A

32
83

E

31
91

A

45
22

A

31
92

A

45
06

A

38
09

A

20
72

A

35
48

A

23
51

A

51
34

A

40
24

A

51
70

A

44
83

A

29
03

A

44
84

A

42
93

A

29
06

A

28
99

A

29
05

A

29
02

A

88
8

A

28
23

A

33
27

A

40
08

A

40
35

A

35
47

A

51
26

A

29
32

A

40
34

A

51
12

A

51
14

A

31
71

E

34
35

A

50
78

A

51
58

A

50
52

A

50
48

A

42
71

A

43
85

A

50
62

A

20
38

A

26
90

A

51
40

A

51
44

A

50
85

A

50
70

A

51
95

A

49
69

A

43
05

A

49
48

A

40
09

A

40
10

A

44
59

A

23
10

A

32
07

A

50
29

A

32
08

A

58
54

A

23
09

A

33
00

E

50
61

A

56
59

A

50
49

A

38
12

A

34
85

A

43
86

A

20
73

A

43
59

A

44
60

A

45
30

A

37
42

A

30
43

E

32
93

E

57
88

A

57
87

A

51
10

A

15
21

A

32
84

E

51
11

A

51
28

A

15
20

A

58
57

A

28
13

A

15
19

A

56
60

A

51
16

A

50
66

A

45
31

A

30
57

E

51
20

A

45
29

A

32
89

E

32
88

E

56
58

A

51
17

A

33
01

E

23
53

A

32
90

E

27
34

A

51
18

A

10
38

A

31
70

E

51
29

A

43
78

A

51
62

A

43
82

A

50
34

A

31
72

E

31
68

E

56
56

A

51
45

A

50
88

A

50
87

A

50
73

A

49
91

A

51
25

A

A

56
51

A

56
53

A

56
50

A

51
30

A

51
33

A

51
72

A

56
77

A

51
36

A

32
94

E

49
88

A

32
92

E

32
82

E

55
93

A

55
94

A

56
70

A

56
66

A

50
31

A

20
02

A

22
03

A

56
48

A
28
67

A

56
49

A

22
36

A

40
30

A

34
86

A

41
02

A

43
06

A

40
32

A

21
58

A

43
22

A

14
41

A

43
10

A

37
43

A

46
62

A

37
39

A

58
56

A

40
37

A

43
5

A

20
89

A

46
61

A

46
92

A

37
38

A

28
80

A

46
17

A

40
31

A

32
14

A

35
29

A

40
83

D

23
26

A

24
75

D

38
58

D

19
17

A

46
90

A

19
06

A

29
81

A

29
80

A

23
18

A

23
17

A
41
10

A

30
9

D

31
1

D 31
0

D

45
68

A

42
53

A

13
55

D

16
73

A

22
87

A

22
86

A

40
48

A

59
6

D

22
88

A

19
07

A

33
75

A

32
96

A

30
83

A

33
68

A

19
05

A

40
54

A

33
76

A

21
20

A

45
70

A

44
87

A

45
69

A

33
19

A

70
17

B

45
85

A

18
91

A

34
18

D

40
50

A

42
79

A

34
70

A
45
94

A

42
57

A

24
74

D

32
98

A

32
99

A

45
87

A

34
53

A

34
60

A

4
A

45
9

A

45
95

A

24
65

D

42
64

A

45
76

A

45
77

A

45
78

A

45
74

A

45
73

A

45
66

A

33
66

A

33
67

A

34
57

A

34
54

A

33
69

A

32
92

A

40
47

A

33
60

A

33
46

A

26
03

A

33
79

A

61
3

D

33
63

A

34
62

A

30
75

A

45
81

A

8
A

44
86

A

39
25

A

13
A

12
A

20
57

A

19
10

A26
64

A

31
47

A

37
66

A

40
64

A

30
85

A

30
88

A

44
07

A

41
58

A

54
09

A

22
99

A

44
14

A

42
60

A

28
93

A

A

31
54

A

36
54

A

45
82

A

33
15

A
33
14

A

36
61

A

36
71

A

34
59

A

61
1

D

21
93

D

24
47

D

31
58

A

30
89

A

18
96

A

40
77

A

30
90

A

46
38

A

17
23

A 17
25

A

40
A

36
04

D

37
50

A

58
60

A

39
13

D

21
40

D

41
71

A

12
27

D

37
52

A

32
97

A

21
96

A

27
56

D

27
52

D

34
63

A

33
59

A

33
61

A

37
51

A

33
70

A

24
53

D

33
74

A

19
14

A

41
11

A

23
21

A

19
15

A

24
86

A

42
59

A

24
54

D

18
93

A

19
09

A

24
49

D

18
94

A

39
23

A

38
58

A

36
32

A

41
09

A

23
22

A

27
51

D

30
5

A
D

33
71

A

27
50

D

33
08

A

24
85

A

18
90

A

33
48

A

33
49

A

17
22

A

19
00

A

16
53

A

18
97

A

16
52

A

17
20

A

42
80

A

26
16

A

43
67

A

17
53

A

36
50

A

40
55

A

23
25

A

25
96

A

33
06

A

33
05

A

33
07

A

31
94

A

22
89

A

21
48

A

19
11

A

22
90

A

29
82

A

18
89

A

12
29

D

19
13

A

25
95

A

23
95

D

39
24

A

41
60

A

36
51

A

6
A

22
52

D

23
20

A

41
63

A

22
50

D

33
04

A

5
A

33
03

A

59
7

D

33
01

A

59
8

D

17
90

A

42
58

A

19
01

A

26
A

18
25

A

41
61

A

41
64

A

41
22

A

22
90

D

55
A

41
23

A

28
A

54
08

A

32
50

D

39
22

A

54
10

A

24
72

D

24
D

52
41

A

52
47

A

52
50

A

27
49

D

13
53

D

54
11

A

12
26

D

21
39

D

36
62

A

27
A

13
56

D

12
28

D

33
65

A

54
06

A

52
49

A

54
03

A

52
44

A

54
00

A

37
94

D

47
94

A

54
01

A

54
04

A

54
05

A

52
46

A

54
07

A

50
08

A

24
83

D

43
17

A

28
58

A

18
95

A

31
68

A

21
38

D

31
66

A

19
08

A
19
12

A

35
85

D

35
84

D

60
9

D

21
17

D

46
78

A

30
51

A

16
67

A

13
10

A

29
78

A

38
45

A

23
23

A

30
52

A

23
24

A

36
56

A

25
17

A

44
12

A

24
9

A

25
09

A

25
06

A

33
62

A

36
49

A

39
19

A

26
37

A

16
62

A

39
60

D

57
86

A

34
56

A

57
85

A

33
64

A

44
19

A

34
41

A

38
59

D

44
42

A

57
71

A

57
72

A

57
75

A

37
58

A

30
31

A

12
25

D

53
99

A

44
71

A

30
73

A

30
81

A

31
09

A

39
59

D

30
86

A

16
54

A

31
03

A

34
66

A

31
15

A

57
73

A

31
40

A

38
78

D

36
03

D

26
31

A

57
76

A

39
15

D

44
30

A

38
77

D

39
16

D

21
91

D

25
10

A

44
24

A

26
19

A

33
72

A

49
22

A

46
40

A

27
96

A

45
79

A

30
58

A

21
92

D

57
74

A

26
93

A

33
73

A

31
46

A

26
38

A

44
20

A

44
38

A

18
27

A

52
42

A

17
34

A

25
12

A

44
18

A

30
70

A

40
81

D

31
70

A

34
44

A

25
14

A

46
35

A

31
45

A

46
79

A

31
43

A

16
61

A

31
35

A

30
74

A

30
71

A

26
62

A

33
44

A

3
A

21
97

A

61
2

D

59
9

D

44
08

A

45
83

A

44
02

A

34
65

A

33
02

A

44
48

A

18
98

A

44
16

A

45
72

A

31
55

A

31
61

A

37
54

A

37
25

A

34
55

A

17
26

A

42
54

A

32
49

D

41
62

A

D

54
02

A

21
21

A

30
62

A

37
60

A

30
98

A

22
93

A

18
24

A

38
43

A

26
34

A

26
35

A

34
71

A

31
24

A

31
57

A

26
54

A

33
12

A

44
36

A

26
57

A

30
57

A

31
53

A

22
97

A

31
37

A

25
15

A

52
40

A

30
11

A

30
10

A

38
46

A

26
30

A

26
28

A

26
29

A

26
58

A

24
84

A

44
10

A

44
11

A

28
33

A

42
63

A

44
34

A

52
43

A
44

39

A

22
92

A

44
32

A

37
62

A

44
35

A

31
11

A

52
48

A

31
10

A

31
07

A

31
52

A

31
16

A

29
77

A

31
13

A
37
57

A

31
67

A

29
65

A

31
12

A

41
56

A

41
59

A

31
62

A

18
16

A

31
06

A

32
88

A

54
6

D

40
49

A

54
7

D

32
87

A

31
05

A

32
89

A

32
90

A

31
69

A

33
40

A

18
99

A

37
55

A

25
76

A

45
84

A

31
60

A

60
8

D

33
42

A

33
00

A

31
56

A

31
08

A

38
56

A

31
63

A

31
64

A

37
59

A

31
65

A

33
41

A

31
59

A

25
16

A

25
08

A

34
47

A

25
77

A

31
48

A

24
71

D

44
28

A 44
26

A

25
18

A

44
31

A

36
65

D

25
19

A

31
49

A

43
98

A

44
27

A

44
46

A

32
86

A

30
59

A

31
38

A

28
39

A

31
51

A

17
24

A

31
50

A

33
09

A

30
67

A

33
10

A

26
63

A

31
41

A
31
42

A

44
29

A

31
39

A

41
12

A30
63

A

41
00

A

31
36

A

30
64

A

30
66

A

22
94

A

37
56

A

30
68

A

30
60

A

30
69

A

33
45

A

44
43

A

44
44

A

36
57

A

44
45

A

22
95

A

26
33

A

26
60

A

33
47

A

44
09

A

26
32

A

25
07

A

26
65

A

39
27

A

25
74

A

43
97

A

34
58

A

25
72

A

44
17

A

25
75

A

43
99

A

40
98

A

44
01

A

28
40

A

44
00

A

44
25

A

45
71

A

25
11

A

44
23

A

25
91

A

26
72

A

44
47

A

30
84

A

34
46

A
34
45

A

37
53

A

34
42

A 34
43

A

39
26

A

26
20

A

28
37

A

36
70

A

26
53

A

26
22

A

44
37

A

17
27

A

43
18

A

46
39

A

43
19

A

49
21

A33
13

A

34
64

A

34
61

A

20
15

D

11
A

31
14

A

36
72

A

26
55

A

44
22

A

26
56

A

34
39

A

33
11

A

30
99

A

52
45

A

44
33

A

30
77

A

44
06

A

30
65

A

31
44

A

32
94

A

26
81

A

32
93

A

44
05

A

30
78

A

44
41

A

26
69

A

26
68

A

45
86

A

26
71

A

26
80

A

7
A

44
40

A
26
70

A

26
79

A

34
40

A

30
09

A

30
76

A

26
21

A

44
15

A

44
13

A

26
36

A

22
96

A

31
00

A

28
41

A

26
59

A

44
49

A

44
03

A

31
04

A

44
21

A

44
04

A

30
79

A

31
02

A

31
01

A

28
38

A

32
91

A

30
80

A

45
80

A

25
71

A

38
18

A

44
65

A

17
28

A

37
72

A

41
84

A

26
43

A

17
32

A

17
30

A

20
56

A

19
04

A

20
A

17
31

A

27
45

A

24
A

35
21

A
43
69

A

22
A

41
76

A

19
A

46
44

A

17
29

A

58
48

A

57
84

A

38
17

A

41
83

A

44
66

A

37
71

A

43
55

A

58
61

A

17
A

41
85

A

41
34

A

18
A

46
89

A

23
A

25
A

28
88

A

11

5

1T

17

2

6
6

13

8

12

22

Ir. G. Tjalmaweg

Veldzicht

Ir. G. Tjalmaweg

1

V
el
dz

ic
ht

12

10
 M

ei
la
an

84A-84J

8

7

62

7

13

9

84S-84T

Be
re

kl
au

w

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

56

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

23

7

1

29
A

18
-2

4

1-
23

4-10

3

17

7
2

1

2

2

84K-84R

5

74

8

3
A

9

3

4

60

29

5

H
on

in
gk

la
ve

r

18

3

1

6

14

3

31

70

1

2
5
-
69

10

11
-1
3

15

Zijlhoeklaan

12

78

2

12

9T

6

1

2

5

4

10

16

20

7

9

41

15

6

3

4

7

68

6

10

Torenvlietslaan

5

21

11

22

37

6

9

8

7

11

11

19

1

20T

8

9

19

14
A

14

10

25

9

15

3

10

35

11
-1

7

4

13

27

Marinus Postplein

3

20
A

5

58

14

14
B

11

1

20

Fl
ui
te

kr
ui
d

219

M
ar

in
us

 P
os

ts
tr
aa

t

8

Z
ilv

er
sc

ho
on

5

13

15B
-15

R

13
4

13

8
8

10

9
C

14
7

4

26

12

23
G

69

11
3

8
6

36

Ir. G. Tjalmaweg

11
C

13
0

26
B

7

13
1

15

8

67

31

Z
on

ne
ve

ld
sl
aa

n

7

8

18

7

6

11
6

84

32

2

14

14
9

10D

5C

25

11

29

21

21

B
ur

ge
m
ee

st
er

 V
an

 d
er

 H
ar

st
st

ra
at

5

17

16

11

13

13
3

29

21

9B

4
6

25

11
0

11
E

9

9
4

15

9
0

13
2

10

9

Bu
rg

em
ee

st
er

 V
an

 d
er

 R
ei
jd
en

si
ng

el

9

20

11
8 10

13
8

9E

39

15

14
0

5

4
2A

30

16

18

5A

15

23B

4
2

11
A

33

12
9

4
2T

4
4

17

7

9
8

Ch
ri
st

ia
n 

D
op

pl
er

st
ra

at

Ch
ri
st

ia
n 

D
op

pl
er

st
ra

at

11

7G

12
0

17
B

11

7C

9F

16

80

24

23
A

19

1

11
4

71

112

D
uy

fr
ak

la
an

5B

6

10

21

1

13
5

9A

96

32

14

7E

13
A

23

11

Oude Rhijnhofweg

Oude Rhijnhofweg

7

3

17

15

93

7D

15
1

14

1

7

82

9

2

13
6

B
ur

ge
m
ee

st
er

 W
ijt

st
ra

at

6

6

28

12

2

7A

86

8

9D

9

10
4

13

10
8

1-
37

7B

17K

Ir. G. Tjalmaweg

77

12
7

65

15

8

78

12
2

10
4

17
J

11
1

1

14
5

17

 Hoge weidesingel

26
C

12
4

Ir. G. 
Tjalmaweg

17L

19

Hoofdstraat

92

W
ill
ia
m
 H

er
sc

he
ls
tr

aa
t

12

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. 
Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg

10A

Ir. G. Tjalmaweg
Ir. G. Tjalmaweg

R
ek

re
at

i

T
or

en
vl
ie
ts

la
an

27

Torenvlietslaan

26
A

R
ijn

vl
ie
tl
aa

n

14

4

12

Rh
ijn
ho

fw
eg

R
hi
jn
ho

fw
eg

10
9

19

110

11

Kromme weidesingel

1S

79

R
hi
jn
ho

fw
eg

2

Franç
ois A

ragos
traat

102

B
ur

ge
m
ee

s
te

r 
D
e 

B
ru

ijn
st

ra
at

11
B

Weth
ou

de
r V

iss
i

84

W
et
ho
ud
er
 V

iss
ing

el

27

10
8

23

38

11
7A

Duyfrakplein

4

11
7

10

7F

Voorschoterweg

Voorschoterweg

23

Voorschoterweg

V
oo

rs
ch

ot
er

w
eg

Rijn
vlie

tla
an

15
5

40

15
3

26

7

B
in
ne

nw
eg

5

12
1

11
5

15A

Bu
rg
em

ee
st
er
 D
e 
Wild

es
ing

el

4

10
2

3

6T

1T

17
A

1

11

T
or

en
vl
ie
ts

e 
w
at

er
in
g

Torenvlietse watering

T
or

en
v

10
7

3

34

11
9

12
6

19

28

Ed
m
e 

M
ar

io
tt

eh
of

24

17
-2

3

Ed
m
e
 M

ar
io
tt

eh
of

22

10
6

14
2

3

11
D

13

13
7

5M

4
5

26

32

11

6
5

20

4
0

23

17

4
1

17

10
E-

10
F

1e
 1
0N

-1
0P

32

19

8

31

3

4
3

77

50

13

73

21

5

32

13

11

66

9

15

1

13

9

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg

12

14

26

26

22

Ir. G. Tjalmaweg

16

2

8

14

16

12

6

9-
12

3
8

13

1

11

52-60

15
6-

34
6

33

35

3E

Rijnstroomlaan

Het Zwammerveld

Het Z
wammervel

d

2

71

62

33

10

28

7

28

25

16

5

7

18

38

9

70

23
6-

34
2

18

15

4
5A

13

1-
4

35

18

8

22

10

5A

39

18

3

12

27

3H

3

37

17

10

58

1

15

16

9

39
C

31

4

15

34

S
le
ch

tv
a

28

9

8

32

1

2

5

9

17

6

1

3
6

23

8

4
4

19

27

14
8-

23
4

8

71
A

28

15

27

15

5

4

14

17

30

11

5B

30

33

14

10

6

20

11

18

6

4
1B

18

3C

4

3

20

3A

2

4

17

71-10
9

Aste
rst

raa
t

22

64

3F

37
-3

7A

19

59
A

69

15
6T

6

21

15

13

4

4

20

3G

14

24

9

5G

13

24

24

23

18

2

5

10

16

13

20

6

35

2
2

7

6

12

Burgemeester Lotsystraat

Burgemeester Lotsystraat

16

20

4
9-

91

1

7

8

4
8

7

19

7

36

1

17

5

20

16

4
2

14

35

61

7

4
3C

5

2
2

5J

9

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

21

8

16

26

De Wei

19

11

6

18

1

3
2

11

2-
32

8

3
8

5

2

13

27

28

13

14

2

2

3

17

11

51

10

4

60

13

28

37

2B

4
3

2

13
-1

6

4
0

16

5

14

4
8

3

16

12

14

19

2

26

10

36

2
1

4
1A

23

5-
8

8

19

13

Bu
rg

em
ee

st
er

 v
an

 '
t 
W
ou

tl
aa

n

18

18

67

7

3

10

34

20

32

5

10

7

22

15

20

3

25

4
3A

4
2

3

3B

36

2

2-
32

12

9

4
6

B
ui
te

nj
og

ht

K
at

w
ijk

er
br

oe
k

3

1

14

23

35

26

1

17

67

3

5

4
2

39

13

5H

13

30

36

18

5

22

Prairievalk

19

4

5

1

4
5B

20

13

15

7

3
0

2
1

3D

Kruisweg

50

53

39
A

15

K
ru

is
w
eg

12

25

4
9

9

2
4

12

20

37

17

7

11

7

14
-1

6

3

5

18

Duinzicht

H
ya

ci
n

8

8

10

68

Duinzicht

Duinzicht

21

1T

6

4

33

4
0

34

29

34

38

5

23

7

22

8

5K

1

Fr
an

ke
nb

ur
g

21

10
4

14
2-

14
6

3K

23
-2

9

20

22

2

28

2

15

14

54

24

11

3

25

3

6

11

9

3

2

52

1

73

36

5F
5D

55

11

7

4

16

5

52

28

39
D

7

Frankenburg

14

1

11

27

1

20

1

21

4
1

20

4

17

17

Jo
gh

tl
aa

n

8

5L

5C

5

2
0A

16 15

1

25

V
al
ke

nh
or

st

29

5E

9

6

9

2

5

3

19

14

6

595757
A

15

31

33

18

13

3L

30

69
B

3

19

12

6

19

69
A

3J

16

9

18

24

Woestijnvalk

La
m
br

ec
ht

sv
el
d

14

9

30

39
B

7

19

4

3

5

24

28

35
A

13

B
ro

ek
w
eg

7

24

6

Co
ho

rt
ed

re
ef

9

65

34

38

23

3G

16

38

5

12

2

Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen

1

15
A

1

Dr. A.E. Remouchampsstraat

B
ro

ek
w
eg

30

24

21

4
4

20

21

Torenvalk

M
ar

kt
ve

ld

17

12

M
ar

kt
ve

ld

2

9

56

4

9

3

Zonnebloemstraat

2
2

Legioendreef

35

26

3

34

M
id
de

nj
og

ht

Ringweg

2

26

22

19

R
an

on
ke

ls
tr
aa

t

14

11

Claudiusdreef

7

12

15

1

63

54

4

3

19

6

4

T
or

en
va

lk

24

13

10

4

4
5C

6

27

69
-7

5

1

2A

25

12

8

29

13
-1

13

13

12

8

15

4

9

10

11

21

P. Oosterleestraat

5

4
3B 26

14

Prof. Dr. W. Glasbergenlaan

17

11

1

7

10
C-

10
D

15

2

23

1e
 1
0L

-1
0M

4
6

7

8

7

M
ea

nd
er

la
an

M
ea

nd
er

la
an

Meanderlaan

Marinus Poststraat

29

9

11

15

18

10

W
ilg

en
ho

ek

32

31

3
1

56

30

4
3A

-
4
3B

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

rio

ca
i

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et
et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et
et

et

et

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af af

af

af

af

af

af

af

af

af

af af

af
af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

vb

a

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

r

r

k

r

k

k

k

k

k

k

r

r

k

rk k

k

r

k

r

k

r

k

r

r

r

k

k

r

r

r

k

r

k

r

k

k
r

k

k

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

k

r

k

r

k

r

r

k

r

k

r

r

r

r

r

r

r

r

k

k

k

r

k

k

k

r

k

k

r

r

k

k

r

r

r

r

r

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

r

r

r

k

k

r

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

r

k

r

r

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

k

k

r

r

k

k

k

k

r

r

k

r

r

k

r

k

k

r

k

r

k

r

r

r

k

k

k

k

k

k

r

k

r

k

r

r

k

r

k

k

r

r

r

k

k

k

k

r

k

k

r

k

k

k

r

r

k

k

k

r
r

r

r

k

k

r

k
k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

k

r

r

r

k

k

r

k

r

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

r
k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

k

k

k k

r

r

r

r

k

k

k

k

r

r

k

r

r

k

k

r

k

r

r

r

r

k

r

r

r

r

r

k

k

k

r

r

r

k

r

k

k

k

k

r

k

r

k

k

r

r

k

r

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

r

r

k

k

r

r

k

r

k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

r

r

k k

r

r

k

r

k

r

r

k

r

k

r

k

r

r

k

k

k

r

k

k

r

k

k

k

k

r

k

k

r

k

k

k

r

r

r

k

r

k

r
r

r

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

r

k

r

k

r

r

k

k

r

k

k

r

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

k

r

r

k

r

k

k

k

k

r

r

r

r

k

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

r

k

k

k

k

k

k

k

k

r

r

k

r

r

k

k

r

k

k

k

k

k

r

k

k

r

r

k

k

k

r

r

k

k

k

r

r

k

r

r

k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

k

r

k

k

k

k

k

k

r

k

k

r

r

r

k

r

k

r

k

k

k

k

r

r

k

r

k

r

r

k

r

k

r

r

k

r

r

r

r

r

r

r

k

k

k

k

k

r

k

r

r

k

r

r

r

r

k

k

r

k

k

k

k

k

r

k

r

r

r

r

k

k

k

r

k

k

k

k

r

r

k

k

k

r

k

r

k

k

r

r

k

r

r

r

k

r

k

k

k

r

k

k

k

r

k

k r
k

k

k

k

r

k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

r

k

k

r

r

k

k

k

k

r

r

k

k

r

k

k

k

k
k

r

k

r

k

r

k

k

r

r

k

k

r

r

r

r

k

k

r

r

k

r

r

r

k

r

r

k

k

k

k

k

r

r

r

r

k

k

k

k

r

k

k

k

r

r

r

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

k

r

k

k

r

k

k

r

k

k

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

k

r

r

r

r

r

r

k

k
r

k

r

k

k

r

k

k

k

r

r

r

r

r

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

r

k

k k

k

r

k

k

k

k

k

k

r

k

k

k

r

k

k

r

r

k

r

r

r

k

k

k

r

k

k

r

k

r

k

r

k

k

k

k

r

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

r

r

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

r

k

k

r

k

r

r

k

k

r

r

k

r

r

r

k

k

k

r

r

k

k

k

r

k

r

k

k

r

r
k

k

k

k

k

r

k

r

k

k

k

r

r

k

r

r

r

k

k

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

r

kk

k

k

k

k

k

r

r

k

r

k

k

r

k

r

r

k

k

r

k

k

k

k

r

r

k

r

k

r

k

r

k

r

k

k

k

r

r

r

r

r

k

r

k

r

k k

r

r

r

k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

k k

r

k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

k

r

r

k

k

r

k

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

r

k

k

k

k

r

r

k

r

k

k

k

r

r

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

r

ab
ri

ab
ri

Dr. A.E. Remouchampsstraat

10
 M

ei
la
an

R
hi
jn
ho

fw
eg

Duyfrakplein

D
uy

fRijnstroomlaan

B
er

ek
la
uw

Woestijnvalk

W
ilg

en
ho

ek

Prof. Dr. W. Glasbergenlaan

Bu
rg

em
ee

st
er

 v
an

 '
t 
W
ou

tl
aa

n

B
ur

ge
m
ee

st
er

 W
ijt

st
ra

at

Marinus Poststraat

Meanderlaan

Achterweg

Torenvlietslaan

R
an

on
ke

ls
tr
aa

t

Ringweg

H
ya

c

V
al
ke

nh
or

st

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

P. Oosterleestraat

Legioendreef

Burgemeester M.A. van der Haveplantsoen

Het Z
wammervel

d

Prairievalk

De Wei

Fr
an

ke
nb

ur
g

Zijlhoeklaan

B
in
ne

nw
eg

H
on

in
gk

la
ve

r

B
ur

ge
m
ee

st
er

 V
an

 d
er

 H
ar

st
st

ra
at

Co
ho

rt
ed

re
ef

Duinzicht

Marinus Postplein

Ir. G. Tjalm
aweg

Claudiusdreef

Bu
rg

em
ee

st
er

 V
an

 d
er

 R
ei
jd
en

si
ng

el

B
ur

ge
m
ee

st
er

 D
e
 B

ru
ijn

st
ra

at

Fl
ui
te

kr
ui
d

Z
ilv

er
sc

ho
on

9

4

53

4

5

21

12

16

7D

2

6

5

9

7

3

3
0

3J

5

16

18

10

35

29

1

7

18

8

61

5

13
6

16

1

23

20

66

2

17

2
3

4

3

1

7

1

4

22

11

12

22

11

3

6
8

9D

4

9

58

2-
32

3F

11

35

21

2
1

4
8

2

4

30

18
-2

4

12
6

67

15
A

65

10

5B

31

1

18

35
A

24

9

3

1

1

17

15B
-15

R

23

33

56

33

4

19

4
3B

8

23
6-

34
2

13

23

11

9

5

13

5F

7

50

11
8

2

10

9
6

5

30

7G

6

11
6

11

16

36

10
7

25

38

14
9

19

17

56

65

28

18

62

19

30

29
A

13

18

7F

27

28

20

5

27

30

14

7

11

25

25

8

5

7

7

13
7

14

64

11

7

19

21

21

17

32

18

112

7

9

35

17
B

2

1T

13
-1
6

6

11
4

22

15
5

32

8

11

3K

12

60

6

18

8

22

5

5-
8

26

25

2

2

28

9

8

10
9

8

17

12
4

39
B

24

4

19

13

1

4
1

8

14

23

13

27

10

8

77

9
8

5H

20

25

28

13

12

20

19

11
3

3

3

84

21

4
3A

-4
3
B

34

3

4

24

17

14

24

30

35

13

102

63

10
8

3D

10

12

2-
32

4
0

14

18

36

38

1

22

69

5

26

16

10

3

26
A

24

11
C

21

15

18

62

3

9

10

37

6

36

8

15

11
9

6

5

7

12

35

78

12
1

2

78

11
-1

7

6

3G

28

12

33

4
6

70 80

15

6

5

5

14
2

4

1

13

1

73

13
1

18

7

26
C

17
J

13

1

1

15

7

7

6

6

24

7

19

15
1

2

4
9-

91

20

35

34

11

11

17

3

21

1-
3
7

2

17

15

17

68

20

11
7

3

36

17

39
A

11

6

88

4
1

14
A

8

13

86

21

8

17

11
1

3

7

38

17

1T

71
A

26

23

16

1

20

10
2

9C
-9

F

10

4
6

12

3

9D
-9

J

10

18

67

11
B

11

2
3-

2
9

5

12
7

3

13

16

20

13

1

13

17

11

4

22

14
B

1

12
2

2
6

19

22

14

39
C

37

10

1 6

9

5J

19

7C

19

18

3G

20

9

126

15

6

5

58

21

1

13
A

5
C

4
3C

26

13

14
7

4
2

124

37

8

19

3H

22

3

5

4
1A

7

5

7

4

15

4
4

4

36

18

2B

11

11
A

1 1

21

10
C-

10
D

15

5G

13

20

10
E-

10
F

9

4

13

84K-84R

3

71

50

23B

39

29

25

4

2
5
-6

9

1

13
-1

13

15
6T

14

3

3

16

24

1

9

17

29

30

15

1

12

1-
4

15

8

70

17

12
0

15

20
A

9

26

23
A

2

11

39
D

11
-1
3

16

9

13
0

9

4

14

32

12

9

12

6
0

5K

1

3
2

11

21

10

11

6

16

7

26

14

9

9

9

4
0

12

11
8

1S

2
2

14

20

3A

5

9A

5

16

19

20
A

3
A

4

38

94

19

22

14

4

5L

13

3

4
2

37
-3

7A

6

7

3

7

38

16

11

33

5A

84S-84T

3

24

4
3

4
5C

13

39

6

10
6

27

59
A

12

4
2T

9

14

4

1

14

20

10

14

15

20T

16

5B

30

2

22

12

31

2

6

5C

18

5

2

23
G

1

5

6

6

66

10
4

16

10

17

73

11
0

2

67

7

1T

8

13
3

9

12
9

36

16

15

7A

11

3

2

36

8

35

15

5

35

2
1

1

2

11
D

13

4
3

15

7

31

15

14
5

19

22

28

1

52

18

2

4
3A

19

4
8

19

11

3

5M

10

6

12
2

11

10A

3

8

1

15

75
A

4
1

1

9

15

4
5A

13

4

13
231

4
0

19

15
3

15

7

15

10
8

13

37

9B

17

15

69

7

2

15

7

3

4
4

17

29

11

90

7

33

14

7

8

12

15
A

72

2A

9
2

20

4

3

4
5

7

6

32

20

15

2
8

8

11
6

11
5

11

19

14

11
E

37

10D

4

33

32

3

3
2

2

1

17

27

21

10

4

10

14

8

19 5A

5

23

23

12

16

7

9-
12

4
2A

11

14

13
8

6T

6

2

3

23

13

28

14

12

27

9

13

9T

5

5

4

4
4

12

2
426

23

29

13

6

7B

31

21

38

2 8

34

2

8

2

13

9

31

4
2

3

33

30

7

14
2-

14
6

71-10
9

55

9F

11
7A

9

79

20

4
2

4-10

15

12

4
5B

24

5D

20

11
4

2

69
-7

5

8

10
4

5

10

51

3C

3

7

7E

10

17
A

9

15

20

9E

22

12

14

6

2

3B

18

10

1

4
1B

1

3

110

3

74

10

4
9

5

13

10

3L

2
6

9

6

2

5

14

57

23

14
8-

23
4

11

9

77

5E

22

9

1

25

32

24

3E

27

5

52

8

14

25

3

8213
5

1

84

14
0

4
6

41

4

1

10

4

10

14
-1

6

9C

34

1-
23

14

8

5

17

7

34

30

13

21

27

12

34

32

11

19

5

26

18

18

6

34

8

84A-84J

26
B

11

20

16

28

5

12

9

26

7

13
4

11

Marinus Poststraat

het Zwammerveld

Burgemeester Lotsystraat

M
ar

kt
ve

ld

B
ro

ek
w
eg

W
il
ge

nh
oe

k

P. Oosterleestraat

de Wei

G
ro

te
 W

at
er

in
g

K
ru

is

M
ar

kt
ve

ld

Ringweg

B
ro

ek
w
eg

Kruisweg

Burgemeester Lotsystraat

La
m
br

ec
ht

sv
el
d

M
id
de

nj
og

ht

Burg. M.A. v.d. Haveplantsoen

Rhijnhofweg

N206/I
r.G.Tja

lmaweg

Oude Rijn

Rhijnh
ofweg

R
hi
jn
ho

fw
eg

Rijn
vlie

tla
an

O
ud

e 
R
ijn

Bu
rg

em
ee

st
er

 V
an

  
de

r 
R
ei
jd
en

si
ng

Wet
ho
ud
er
 V

iss
ing

el

 B
ur
ge

me
es
te
r

(H
ya

ci
nt

st
ra

at

(Z
on

ne
bl
oe

m
st

r

Zonnebloemstraat

(Zonnebloem-

-s
tr
aa

t)

R
an

on
ke

ls
tr
aa

t

Aste
rst

raa
t

Ir G Tjalmaweg

Kooltuinweg

Provinciale  weg  N206

Z
ilv

er
sc

ho
on

Claudiusdreef

Fr
an

ke
nb

u
rg

Legioendreef

het Z
wammervel

d

sp
ee
lt
ui
n

Frankenburg

Prairievalk

Prof. Dr. W. Glasbergenlaan
Achterweg

Marinus Postplein

Be
re

kl
au

w

Veldzicht

H
on

in
gk

la
ve

r

Bu
rg

. 
va

n 
t 

W
ou

tl
aa

n

Meanderlaan

Jo
gh

tl
aa

n

M
ea

nd
er

la
an

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

Duinzicht

Co
ho

rt
ed

re
ef

Duinzicht

M
ea

nd
er

la
an

Ir G Tjalmaweg

Kooltuinweg

Kooltuinweg

Ir G Tjalmaweg

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

O
ud

e
 B

ro
ek

w
eg

Kooltuinweg

Ir G Tjalmaweg

Vl
ie
gv
el
d

V
al
ke

nh
or

st

Sc
ho
ol

Duinzicht

Kooltuinweg

W
as

s
en

aa
rs

ew
eg

 N
4
4
1

75
/8

02 75
/8

03

M
ar

in
us

 P
os

ts
tr
aa

t

10
 M

ei
la
an

R
ek

re
at

Kooltuinweg

Achterweg

V
el
dz

ic
ht

Achterweg
Ir G Tjalmaweg

Torenvlietswatering

Hoofdstraat

Duyfrakplein

 Hoge weidesingel

B
ur

ge
m
ee

st
er

 V
an

 d
er

 H
ar

st
st

ra
at

B
u
rg

em
ee

st
er

 D
e 

B
ru

ijn
st

ra
at

Voorschoterweg

Kromme weidesingel

R
ijn

vl
ie
tl
aa

n

B
ur

ge
m
ee

st
er

 W
ijt

st
ra

at

 Hoge weidesingel

B
in
ne

nw
eg

Voorschoterweg

T
or

en
vl
ie
ts

la
an

Ir G Tjalmaweg

T
or

en
vl
ie
ts

w
at

er
in
g

Torenvlietslaan

Achterweg

Achterweg

Achterweg

Ir G Tjalmaweg

V
oo

rs
ch

ot
er

w
eg

Achterweg

Voorschoterweg

Z
on

ne
ve

ld
sl
aa

n

Achterweg

Zijlhoeklaan

Vl
ie
gv
el
d

Vl
ie
gv
el
d

G
ro

te
 W

at
er

in
g

Molenwijk

Kle
ine

 W
at
er
ing

Randweg Marine Vliegkamp

R
an

dw
eg

 M
ar

in
e 

V
lie

gk
am

p

R
an

dw
eg

 M
ar

in
e 

V
lie

gk
am

p

"G
eb
ie
d 
NI
EU
W
 R
HI
JN
GE
ES
T

1000 BV ARKEL

10
0
0
 B

V
 A

R
K
E
L

1000 BV
ARKEL

2.55

2.4
9

2.5
2

2.6
9

2.82

2
.91

3.16

2
.94

2.6
0

2
. 6
7

2.8
4

3. 17

3 .4
5

3.63

3
. 8
8

4
. 32

4
.35

4
.4

8

3
.88

4
.2
0

3.89

3.86

4
.10

4
.28

4
.39

4
.4
8

4
.09

4
.19

4
.5
3

4
.53

4
.4

7

4
.3
9

4
.39

4
.26

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

LL

L

L

L

L

L

L
L

LL

L

L

L

L

L

L L
L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

LL

L

LL

L

L

L

L

L

L

L

L

L L
L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L L
L

L
L

L

L

L

L

HHHHHHHHHHHH

H
H

H

H
H

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

HH
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H H H H H H H H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H H H H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H
H H H H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H H H H H H H H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

HHHHHHHHHHHH

H
H

H

H
H

HH

H

H

H

H

H

H

H

H

H H H H H H H

H

H

H
H H H H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H H H

H

H H H

H H H H H H H H H H

H

H H H H

H H H H H H H H H H

H
H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H

H

H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H

H

H

H

H

H

H

H

HH

H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H H H H

H

H

H

LL

L

L

LL

L

L

L

L

LL

L

L

L

L

L

uitvoegen

invoegen

invoegen

vervangend water

bushalte

bushalte

archeologie

De
po
tA

Verbreding bestaande watergang enkelzijdig
uiitsluitend aan zuidzijde/buitenzijde

Bestaande watergang in de bocht handhaven

19

Brug of dam met
duiker over
watergang

Brug of dam met
duiker over
watergang

Brug of dam met
duiker over
watergang

Verbreding bestaande
watergang enkelzijdig
uiitsluitend aan
zuidzijde/buitenzijde

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer
formaat schaal fase

project

opdrachtgever

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr.

documentstatus documentversie

F
ile

n
a
m

e
 :

F
ile

n
a
m

e
 :

Definitief 2

0 Eerste uitgave Ph. Awad D.M. Alsem D.M. Alsem 21.JAN.2020

Provincie Zuid-Holland

RijnlandRoute N206 Tjalmaweg

Schetsontwerp tijdelijke

Ir. G. Tjalmaweg N206

Zuidvariant 1

A0+ 1:1000 Schetsontwerp 1 1 BF9889-TE-WE-SO-0401

HaskoningDHV Nederland B.V.

Transport & Planning

C
:\
U
s
e
rs

\9
0
7
2
0
1\

B
o
x
\B

E
9
8
8
9
 P

Z
H
 R

L
R

 T
ja

lm
a
w

e
g
\B

E
9
8
8
9
 P

Z
H

 R
L
R
 N

2
0
6
 T

e
a
m

\B
E
9
8
8
9
 T

e
c
h
n
ic

a
l 
D

a
ta

\F
a
s
e
 3

\_
T
E
K

E
N
IN

G
E
N
\K

a
d
e
r\

B
E
9
8
8
9
-T

E
-W

E
-S

O
-0

4
0
1.

d
w

g

0 10 20 30 40m

Fasering N206 - 11.00m Berm tot Berm, Verharding 9.20m breed (incl uitbuiging barriers)

Legenda

Fasering Kooltuinweg - 9.10m Berm tot Berm, Verharding 6.10m breed

Fasering Watergang - 8.00m Kruinlijn tot Kruinlijn

Systeemgrens

Damwand bouwkuip (Aanbiedingsontwerp)

Ruimtereservering damwand bouwkuip (2.00m)

Fasering Bouwweg - 7.00m Verhardingsbreedte

Fasering Bouwweg - Gemixt verkeer

Pipgrens

Primaire Watergang

Secundaire Watergang

1

2 Aanpassing watergang en ontsluiting percelen (A27) W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 10.FEB.2020

Diverse aanpassingen ligging van wegen W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 27.JAN.2020

AutoCAD SHX Text: 2
AutoCAD SHX Text: 3
AutoCAD SHX Text: 5
AutoCAD SHX Text: 6
AutoCAD SHX Text: 7
AutoCAD SHX Text: 8
AutoCAD SHX Text: 9
AutoCAD SHX Text: 10
AutoCAD SHX Text: 11
AutoCAD SHX Text: 12
AutoCAD SHX Text: 13
AutoCAD SHX Text: 14
AutoCAD SHX Text: 15
AutoCAD SHX Text: 16
AutoCAD SHX Text: 17
AutoCAD SHX Text: 18
AutoCAD SHX Text: 21
AutoCAD SHX Text: 22
AutoCAD SHX Text: 4
AutoCAD SHX Text: 1
AutoCAD SHX Text: 24
AutoCAD SHX Text: 26
AutoCAD SHX Text: 27
AutoCAD SHX Text: 28
AutoCAD SHX Text: 30
AutoCAD SHX Text: 31
AutoCAD SHX Text: 32
AutoCAD SHX Text: 34
AutoCAD SHX Text: 35
AutoCAD SHX Text: 36
AutoCAD SHX Text: 37
AutoCAD SHX Text: 38
AutoCAD SHX Text: 39
AutoCAD SHX Text: 40
AutoCAD SHX Text: 42
AutoCAD SHX Text: 43
AutoCAD SHX Text: 44
AutoCAD SHX Text: 45
AutoCAD SHX Text: 46
AutoCAD SHX Text: 48
AutoCAD SHX Text: 49
AutoCAD SHX Text: 50
AutoCAD SHX Text: 51
AutoCAD SHX Text: 52
AutoCAD SHX Text: 53
AutoCAD SHX Text: 54
AutoCAD SHX Text: 55
AutoCAD SHX Text: 56
AutoCAD SHX Text: 57
AutoCAD SHX Text: 58
AutoCAD SHX Text: 59
AutoCAD SHX Text: 60
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: Gestuurde Boring 1100mm PE100 SDR13.6
AutoCAD SHX Text: Zie Profiel B190505.B01
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 22%%D
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 11%%D
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 19
AutoCAD SHX Text: 33
AutoCAD SHX Text: 41
AutoCAD SHX Text: 47
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 1100PE SDR17
AutoCAD SHX Text: 61
AutoCAD SHX Text: 2x22%%D
AutoCAD SHX Text: 30%%D
AutoCAD SHX Text: 20
AutoCAD SHX Text: B
AutoCAD SHX Text: 23
AutoCAD SHX Text: B
AutoCAD SHX Text: 25
AutoCAD SHX Text: 29
AutoCAD SHX Text: 62
AutoCAD SHX Text: 63
AutoCAD SHX Text: 64
AutoCAD SHX Text: 65
AutoCAD SHX Text: 66
AutoCAD SHX Text: 67
AutoCAD SHX Text: 68
AutoCAD SHX Text: 69
AutoCAD SHX Text: 70
AutoCAD SHX Text: 71
AutoCAD SHX Text: 72
AutoCAD SHX Text: 73
AutoCAD SHX Text: 74
AutoCAD SHX Text: 75
AutoCAD SHX Text: 76
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: 77
AutoCAD SHX Text: 78
AutoCAD SHX Text: 79
AutoCAD SHX Text: 80
AutoCAD SHX Text: 81
AutoCAD SHX Text: 82
AutoCAD SHX Text: 83
AutoCAD SHX Text: 84
AutoCAD SHX Text: 85
AutoCAD SHX Text: 86
AutoCAD SHX Text: 87
AutoCAD SHX Text: 88
AutoCAD SHX Text: 89
AutoCAD SHX Text: 91
AutoCAD SHX Text: 90
AutoCAD SHX Text: 92
AutoCAD SHX Text: 93
AutoCAD SHX Text: 89
AutoCAD SHX Text: 93
AutoCAD SHX Text: 96
AutoCAD SHX Text: 95
AutoCAD SHX Text: 94
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief
AutoCAD SHX Text: Damwand definitief


et

et

et

et

et

et

et

e

et

et

et
 

et

et

et

et

et
 

et
 

et

et

et
 

et

et

et
 

et

et

et

et

et

et
 

et

et

et

et

et

et
 

et

et

et

et

et

et

et

et

et
 

et

et

et

et
 

et

et

et

et
 

et

et

et

et

et
et

et

et

af

af
 

af

af

af

af
 

af

af
 

af

af

af

af

af

af
 

af
 

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

afaf

af

af
 

af
af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af
 

af
 

af
 

a

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af
 

af
 

af

af

af

af

af

af
af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

afaf

af
 

af

af
 

af

af

af
 

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af
 

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af

af
 

af

af

af

af

af

af

af

af
 

r

k

k

k

k

k

k

r

k

r

r

k 

r

k

k

r

k
r

k

k

r

k

k

k

k

k

k 

r

k

k

k

k

k

k

k 

k 

r

r

k

k 

r

r

k

r

r

r

r

r

r

k

k

r

k

k

r

r

r 

r

r

k 

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

r 

k

k

k 

r

r

r

k

r

k

k

k

k 

k

r

k

k

k

k 

k

r

r

k

k

k

k

k 

k

k

k 

k

k 

k 

r

k

k

k

r

r

k

k

k

k 

r 

r

r

r

k

k

r

k

r

r

k

k

k

k

r

k

r

r

r

k

k 

k

k

k

r 

k

r
r 

r

r 

k 
k

r

k

k

k

k

k

k

r

k

r 

k

r 

k 

k

r

k

k

k

r

k

k

k

k

k

k

k

r 

k

r 

r

k

k

r

r

r 

k

r

r

k 

r

r

k

r 

r

k 

k 

k 

r

k

r

k

k

r

k 

r

k

r

k

k

k

r

k

k

k

r

k

k

k

r

r

k

r 

k

k

k

r

k

k 

k

r

r

r

k

k

r

r

k 

r 

k

r 

k r

k

r

k 

k

k 

k

k

k

k

r

k

r

k 

r 

k

k

k

k

k

k

k

r

r

k

r 

k 

k

r

k 

r 

k

k

k

k

k

k

k

r

r

k

k

k 

r 

k

r 

k

k

r

r

r

k

k

k

k

k

k 

k

k

r

k

k

k 

k

k

k 

k

k

k 

k

k 

r

k

r 

r 

k 

r

r

k

k

r

k

k 

k

r

k

k

k

k

r

r

k

k

k

r

r

k

r

r

r

r

r

r

k

k

k

r

r

r

k

k

k

k

r

r 

r

r 

k

k

k

k

k 

k
r 

k 

r

r

k 

k 

r

k

k

k

k

r

k

k r
k 

k

k

k

k

k 

r 

k

k 

k

r 

k

r

r

k

r

k

k 

k
k

r 

k

r

k

r

k

r

k

r 

r

r 

r 

k

r

r

k 

k
k

r 

k

r 

k

k

k

k 

k

r

r 

k 

r

k

k

r 

r 

k 

k

k 

r

r

k 

k

r 

k

k

k

r

r 

r

k

k

k

r

k

k

r

r

r

r

r

r 

k

k

r 

k

k 

r 

k 

k

k

r

k

k

k

k

r 

k 

r

k

r

k k

r

r

k

k 

k

r

r

k

k

r

r

r

r

k 

r 

k 

r 

k

r 

r

k

k

r 

k

r

k 

k

r

k

r

r

k

k

k

r 

k

r 

k

k

r 

k 

r

r 

r

k

r

k

r

r

k

r 

k 

r

r

k

r

k

k

k 

r

k

k 

k

r 

r

k

k

r

r

k 

r

r 

r

k

k

r

r

r

k

r 

k

r

k 

k 

k

k

k

k

k

k

k k

r

k

r

k

k

k

k

k

k 

k

k

k

r

k

r

k 

r

r 

k

k

k 

r

k

k

k

r

k 

k

k

k

k

k 

k

k

ab
ri

10
 M

ei
la
an

B
er

ek
la
uw

W
ilg

e n
ho

ek

Prof. Dr. W. Glasbergenlaan

B
ur

ge
m
e 

Mari nus Postst raat

Meanderlaan

Achterweg

Torenvlietslaan

V
al
ke

nh
or

st

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

P. Oosterleestraat

Legioendreef 

Het Z
wammer veld

De Wei

Fr
an

ke
nb

ur
g

Zij lhoeklaan

B
in
ne

nw
eg

H
on

in
gk

la
ve

r

Co
ho

rt
ed

re
ef

 

Duinzicht

Marinus Postplein 

Ir. G. Tjalmaweg

Claudiusd reef 

Fl
ui
te

kr
ui
d

Z
ilv

er
sc

ho
on

 

9

4

21

12

16

7D

2

6 

30

18

10

35

29

1

7 

8

20

2

23

4

3

1

7

1

4

22

11
 

9

11

3 

9D

4

9

58

21

21

4
8

2

30

18
-2

4

67

15A

5B
 

1

1

1

15B
-15

R

23

56

33

4
 

4
3B

11

5

13

5F

7 

50

5 

30

7G

6

11

38

62 

19
 

29
A

13

7F

27

20
 

5

27

1

7

25
 

25

8

7 

64

19
 

21
 

17
 

7

9

35

17
B

2

1T

11
4

22

32

8

11

60

6 

22

5

25

2

2

9 

8

8

17

39
B

19

1

4
1

8

14

23

13

27
 

10
 

8

5H

25

28

13
 

12

3 

4
3A

-4
3B

3

4

24

17

24

35

18

36

38

1

69

5

10
 

3

26
A

11
C

15

3

37

6

12

2

11
-1

7

6

4
6

5

4
 

1 

13

1

26
C

17J

6

7

19

35

34

3

2

15

17

68

3

36

39
A

41

14
A

13

8

17

3

7

38

17

1T

71
A

1

20

9C
-9

F

4
6

12

128

11
B

23
-2

9

16

1

13

17

14
B

1

26

19

14

39
C

10

16

9 

5J
 

19

7C

19

18

126

6

21

13
A

5C

4
3C

26

4
2

124

37

8 

19

22
 

3

5

4
1A

5

7

4

15

10

4
4

36

2B

11
 

11
A

11

21
 

15

5G

20
 

13
 

3

50

23B

39

4

2 5
-6

9 

13
-1

1314

16

24

15

15

8

70

17

9

23
A

2

11

39
D

11
-1
3

9

32

12

5K
 

3
2

21
 

10

6

16

26

9

4
0

12
 

11
8

1S

22

14

5

9A

16

20
A

5L

4
2

37
-3

6

7 

38

16
 

4
3

4
5C

13

27

59
A

12

4
2T

9

14

4

1

14

20

20T

5B

30

2

22

31

5C

18
 

5

23
G

1

5

6

66 

10

17

73

2

7

8

9 

36

16

7A

11

3

2

36

35

5

21

1

2

11
D

4
3

15

7

31

19

52

2

4
3A

19

4
8

3

5M

6

12
2

11

3

8

1

15

75
A

1

4
5A

13

4

4
0

19

15
 

15

9B

17

15

15

7 

4
4

11

7

33

2A

20

4

4
5

7 

6

15

28

8

11
6

11
E

37

4
 

33

32

3

32

1

27

10
 

14

19 5A

5

23

23

12

4
2A

11

6

3 

13

28

14

9

9T

4

4
4
 

6

12

24

26

29

6

7B

28

34

8

2

9

31

4
2

3

33

3 0

7

71-10
9

55

9F

20

4
2

4-10

4
5B

 

5D

11
4

2

5 

10
 

3 

7

7E

10

17
A

9 

20

9E

12
 

6

2

18

4
1B

 

10
 

13

130

26

9

5

14
 

57

5E

9

25

32

24

5 

52 

14

4
6

41

4

1

10

9C

34

1-
23

8

5

7

34

30

12

34

32

19

18

18

6

26
B

16

28

26

11

Marinus Poststraat

het Zwammerveld

B
ro

ek
w
eg

 

W
ilg

en
ho

ek

P. Oosterleestraat

de Wei

B
ro

ek
w
eg

Rhijnhofweg

N206/I
r.G.Tja

lmaweg

Oude Rijn

Rhijnh
ofweg 

Ir G Tjalmaweg

Kooltuinweg

Provinciale  weg  N206

Z
ilv

er
sc

ho
on

Claudiusdreef

Fr
an

ke
nb

ur
g

Legioendreef

het Z
wammerveld

sp
ee
lt
uin

 

Frankenburg

Prof. Dr. W. Glasbergenlaan
Achterweg 

Marinus Postplein

B
er

ek
la
uw

Veldzicht

H
on

in
gk

la
ve

r

Meanderlaan

Jo
gh

tl
aa

n

M
ea

nd
er

la
an

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

Duinzicht

Co
ho

rt
ed

re
ef

Duinzicht

M
ea

nd
er
la
an

Ir G Tjalmaweg

Kooltuinweg

Kooltuinweg 

Ir G Tjalmaweg

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

Kooltuinweg

Ir G Tjalmaweg

Vl
ieg

ve
ld

V
al
ke

nh
or

st

Sc
ho
ol

Duinzicht

Kooltuinweg

W
as

se
na

ar
se

w
eg

 N
4
4
1

75
/8

02 75
/8

03

10
 M

ei
la
an

Kooltuinweg

Achterweg

V
el
dz

ic
ht

Achterweg
Ir G Tjalmaweg

Torenvlietswatering

Voorschoterweg

R
ijn

vl
ie
tl
aa

n

B
in
ne

nw
eg

T
or

en
vl
ie
ts

la
an

Ir G Tjalmaweg

T
or

en
vl
ie
ts

w
at

er
in
g

Torenvlietslaan

Achterweg

Achterweg

Achterweg

Ir G Tjalmaweg

V
oo

rs
ch

ot
er

w
eg

Achterweg

Voorschoterweg

Z
on

ne
ve

ld
sl
aa

n

Achterweg

Zijlhoeklaan

Vl
ieg

ve
ld
 

Vl
ieg

ve
ld
 

G
ro

te
 W

at
er

in
g

Kle
ine

 W
at
er
ing

Randweg Marine Vliegkamp

Ra
nd

w
eg

 M
ar

in
e 

V
lie

gk
am

p

R
an

dw
eg

 M
ar

in
e 

V
lie

gk
am

p

34
37
 

A 

41
94

A 

35
31
 

A

43
70

A 

43
58

A 

20
07
 

A 

19
79

A

19
84

A

41
95

A 

29
52

A

42
05
 

A 

42
01

A

43
13

A

19
72

A

42
83

A 

42
08

A 

38
32

A 

42
02

A

42
04

A 

42
12
 

A

42
09

A 

19
75

A

28
81

A

42
11

A

38
54

A

42
84

A 

48
2

A

36
64

A

42
07

A 

46
42

A 

91
 

A

41
98
 

A 

41
97

A

20
83

A

41
99
 

A 

19
80

A 

42
00

A 

38
29

A 

38
28

A 

55
95

A 

45
03

A 

19
85

A 

51
98
 

A 

19
76

A 

41
79
 

A 

41
77
 

A 
42
88

A 

41
96

A 

35
18

A 
43
57

A 

28
96

A

44
73

A 

21
07

A

42
26

A

42
89

A

42
23

A 

36
10
 

A 

20
82
 

A

45
0 

A 

43
21

A 

43
20

A 

28
70

A 

28
9

A 

42
10

A

44
82

A 

41
92

A 

41
91

A 

26
88

A 

41
36
 

A

45
02

A 

41
89

A 

19
43

A 

41
87
 

A 

41
78
 

A 

42
17

A 41
93

A

42
06

A 

41
82
 

A 

41
35
 

A

41
80
 

A 

42
13

A 

42
14

A

42
22

A 

22
65
 

A 

35
16

A 

15
 

A 

42
28
 

A 

52
01

A 

44
74

A 

38
35

A 

42
82
 

A 

46
43

A 

42
18
 

A 

38
19

A 

42
16

A 

29
2

A 

42
15

A 

42
81

A

44
9

A

38
39

A 

51
99

A

56
47

A 

42
19
 

A 

19
73

A 

55
96

A 

A

56
40

A 

42
27

A 

42
21

A 

38
33

A 

39
 

41
86
 

A 

32
13

A 

57
82

A

19
86

A

42
03

A

19
83

A

19
42

A 

43
09

A 

38
34

A 

38
30

A 

44
50

A 

41
90

A

38
31
 

A

28
71

A 

35
14

A 

35
32

A

41
81
 

A 

19
87

A 

21
 

A 

28
69

A 

28
66

A 

19
40

A 

46
41

A 

41
88
 

A 

19
41

A 

25
59

A 

32
04

A

45
05

A 

28
4

A 

31
69

E 

22
56

A 

52
07

A 

52
A 

52
15

A

38
20

A 

51
94

A

51
96

A

43
11

A

38
76

A 

50
36

A 

50
37
 

A 

50
38

A 

51
64

A 

51
67

A 

40
22

A 

50
42

A 

32
22

E

50
41

A 

50
53

A

44
57

A 

45
04

A 

38
08

A 

44
56

A 

45
10

A

A

40
29

A 

40
8

A 

50
50

A 

50
47

A

58
55

A 

58
53

A

51
97

A

56
52

A 

56
55

A 

35
36

A

10
39

A

25
31

A
47
96

A

29
49

A 

31
28

A 

35
34

A 

35
33

A 

32
09

A 

44
58

A 

42
68

A 

46
70

A 

46
98

A 

31
01

E 

18
74

A 

31
30

E 

50
02

A 

30
91

E 

50
03

A

27
17
 

A 

52
05

A 

40
42

A 

20
74

A 

28
77

A

23
52

A 

38
77

A 

42
95

A

42
92
 

A 

34
84

A 

38
23

A 

33
28

A 

40
27

A

56
67

A

45
23

A 

50
33

A

56
57

A 

42
69

A 

38
10
 

A

43
65

A

91
8

A 

32
03

A 

52
17

A 

35
35

A

52
14

A

50
51

A

39
7 

A

40
26

A 

42
94

A

41
5 

A 

40
9

A 

45
11

A

43
88

A

42
67

A 

43
12

A 

43
87

A 

20
09

A 

38
79

A 

28
24

A

40
28

A

32
83

E

31
91

A

45
22

A 

31
92

A 

45
06

A

38
09

A

20
72

A 

35
48

A 

23
51

A

40
24

A 

51
70

A 

44
83

A 44
84
 

A 

42
93

A 

29
06

A 29
05

A 

88
8

A

28
23

A 

33
27

A

40
08

A

40
35

A 

35
47

A 

40
34

A 

50
52

A 

50
48

A 

42
71

A

20
38

A

51
95

A 

43
05

A 

40
09

A 

40
10

A

44
59

A 

32
07

A

32
08

A 

58
54

A 

23
09

A

33
00

E 

50
49

A 

38
12

A

34
85
 

A

20
73

A

43
59

A 

44
60

A

30
43

E 

32
93

E 

57
88

A

57
87

A

32
84

E 

58
57

A 

56
60
 

A 

30
57

E

32
89

E

32
88

E

33
01

E 

23
53

A

32
90
 

E 

10
38

A

51
62

A 

50
34

A 

31
72

E 

56
56

A 

56
51

A

56
53

A 

56
50

A

56
77

A 

32
94

E 

49
88

A 

32
92

E 

32
82

E

55
93

A 

55
94
 

A 

56
66

A 

20
02

A 

56
48

A 
28
67

A

56
49
 

A 

40
30

A 

34
86
 

A

41
02

A 

43
06

A

40
32

A 

43
22
 

A 

40
38

A 

14
41

A 

43
10

A 

58
56

A 

40
37
 

A

46
61

A 

46
92

A

28
80

A 

46
17

A 

40
31

A

32
14

A 

35
29

A

24
75

D 

38
58

D 

23
18

A 

23
17

A 
41
10

A

13
55

D

40
48
 

A 

59
6 

D 

33
75

A 

32
96
 

A 

30
83

A

33
68

A 

33
76

A 

21
20

A

70
17
 

B

42
57

A 

32
98
 

A 

32
99
 

A 

4
A

12
62

B 

42
64

A 

33
66

A 

33
67

A 

33
69

A 

32
92
 

A 

40
47

A 

33
60

A 

33
46

A 

33
79

A

61
3

D 

33
63
 

A 

34
6

A 

30
75

A 

8
A 

13
A 

12
A 

31
47

A 

30
85
 

A 

30
88
 

A 

44
07

A 

41
58
 

A 

44
14

A 

42
60

A 

28
93
 

A 

31
54

A 

36
61

A 

61
1

D

31
58

A 

30
89

A 

30
90

A 

46
38
 

A 

36
04
 

D

37
50

A 

58
60
 

A 

39
13

D 

21
40

D

41
71
 

A 

12
27

D

37
52

A

32
97

A 

21
96

A 

34
63
 

A 

33
59

A 

33
61
 

A 

37
51

A

33
70

A 

33
74

A

41
11

A

24
86

A 

42
59
 

A 

39
23

A

38
58

A 

41
09

A 

33
71

A 

33
08

A 

24
85

A

33
48

A 

33
49

A 

26
16

A 

36
5

A

33
06

A

33
05

A

33
07

A 

12
29

D

23
95

D 

39
24

A 

41
60

A 

36
51

A

6
A 

22
52

D

41
63
 

A 33
04
 

A 

5
A

33
03

A 

70
16

B 

59
7

D 

33
01
 

A

59
8

D 

42
58

A 

26
A

41
61
 

A 

41
64
 

A

22
90

D 

55
A 

28
 

A 

39
22

A

24
72

D

54
11

A 

12
26

D 

21
39
 

D 

36
62

A 

27
 

A 

13
56

D

12
28

D 

33
65
 

A 

37
94

D 

47
94
 

A 

50
08
 

A 

28
58
 

A 

31
68
 

A 

21
38

D 

31
66

A

35
85

D 

35
84

D 

60
9

D 

21
17

D 

38
45

A 

36
56

A

25
17

A 

44
12

A 

25
09

A 

25
06

A

33
62
 

A 

39
19

A

39
60

D 

33
64

A

44
19

A 

34
41
 

A 

38
59

D 

57
71

A

57
72

A 

57
75

A 

37
58
 

A

30
31

A 

12
25

D

53
99

A 

44
71

A

30
73

A 

30
81

A 

31
09

A

39
59

D 

30
86

A 

31
03

A

34
66
 

A 

31
15

A 

57
73

A

31
40
 

A 

36
03

D 

57
76
 

A 

39
15

D

44
30

A

39
16

D 

25
10

A 

44
24

A 

26
19

A 

33
72

A 

46
40

A

57
74
 

A 

26
93

A 

33
73

A 

31
46

A

44
20

A

25
12

A

44
18

A 

30
70

A

31
70
 

A 

34
44

A

25
14

A

31
45

A 

31
43
 

A 

31
35
 

A 

30
74

A

30
71

A 

33
44

 

A 

3 
A 

21
97

A 

61
2

D 

59
9 

D 

44
08

A 

44
02

A 

34
65

A 

33
02

A

44
16

A

31
55

A 

31
61

A 

37
54

A

32
49

D 

41
62

A

21
21

A

30
62

A 

30
98

A 

38
43

A

31
24
 

A 

31
57

A 

31
53

A 

31
37

A 

25
15

A

30
11

A 

30
10

A 

38
46

A 

44
10

A 

44
11
 

A 

42
63
 

A 

37
62
 

A 

31
11

A 

31
10
 

A 

31
07
 

A

31
52
 

A 

31
16
 

A

31
13
 

A 
37
57
 

A 

31
67

A

31
12

A 

41
56
 

A

41
59
 

A 

31
62

A 

31
06

A 

32
88

A

54
6

D 

40
49

A 

54
7

D 

32
87
 

A 

31
05
 

A

32
89

A 

32
90

A 

31
69
 

A 

33
40
 

A 

37
55

A 

31
60
 

A 

60
8

D

33
42

A

33
00
 

A 

31
56
 

A 

31
08

A 

38
56
 

A 

31
63

A 

31
64

A 

37
59
 

A

31
65
 

A 

33
41

A

31
59

A 

25
16

A

25
08

A

34
47

A 

31
48

A

24
71

D

44
28

A 
44

26

A 

25
18

A 
25
19

A 

31
49

A 

43
98
 

A 

44
27

A 

32
86

A 

31
38

A 

31
51
 

A 

31
50

A 

33
09

A 

30
67

A 

31
41

A 
31
42
 

A 

44
29

A 

31
39

A 

41
12

A30
63

A

31
36

A 

30
64

A

30
66

A 

37
56

A 

30
68

A 
30
69

A 

33
45

A

36
57
 

A 

33
47

A 

44
09
 

A 

25
07

A

43
97
 

A

44
17

A 

43
99

A 

40
98

A 

44
01

A 

28
40

A

44
00

A 

44
25

A 

25
11

A 

44
23

A 

30
84

A

34
46

A 

12
66

B 

34
45
 

A 

37
53
 

A 

34
42
 

A 34
43
 

A 

26
20

A

26
22

A 

46
39

A 
34
64
 

A

11 
A 

31
14

A 

44
22

A 

34
39
 

A 

30
99

A

30
77

A

44
06

A 

30
65

A 

31
44

A

32
94

A 32
93

A

44
05

A

30
78

A 

7 
A 

34
40
 

A

30
09

A 

30
76
 

A 

26
21

A 

44
15

A 

44
13

A

31
00

A 

44
49
 

A

44
03

A 

31
04
 

A 

44
21

A 

44
04
 

A 

30
79

A 

31
02

A 
31
01

A

32
91
 

A 

30
80

A

38
18

A 

41
84

A 

20
A 

24
A 

35
21
 

A 
43
69

A

22
A

41
76
 

A 

19
A 

46
44

 

A 

9
A 

12
67

B

58
48

A

57
84

A 

38
17

A 

41
83

A 

12
70
 

B 

10
A 

43
55

A 

58
61

A

16
 

A 

17
 

A

41
85

A 

41
34

A 

18
A 

46
A 

23
A 

25
A 

28
88

A 

5

6

2

13

8

12

22

Ir. G. Tjalmaweg

Veldzicht

Ir. G. Tjalmaweg

1

V
el
dz

ic
ht

12

10
 M

ei
la
an

Z
on

ne
ve

ld
sl
aa

n

8 

7

7

13

9

B
er

ek
la
uw

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

O
ud

e 
B
ro

ek
w
eg

7

9

1

29
A

18
-2

4

1-
23

4-10

3

17

1

2

2

8 

4

29
 

5

H
on

in
gk

la
ve

r

18

3

1

6

14

3

31

25
-6

9

10

11
-1
3

15

Zijlhoekl aan

2

12

9T

6

2

5 

4
 

10

16

20

7 

9

41

6

4
 

6 

Torenvlietslaan

5

11
 

2 2

37

6

9

7

11

1

20T

8

9

19

14
A

14

10

25

9 

15

3 

10
 

35

11
-1

7

4
 

27

Marinus  Postplein 

3

20
A

5

14

14
B

11

1

20

Fl
ui
te

kr
ui
d

219
 

M
ar

i

8

Z
ilv

er
sc

ho
on

15B
-15

R

10

9C

12

23
G

36

Ir. G. Tjalmaweg

11
C

26
B

7

8

31

Z
on

ne
ve

ld
sl
aa

n

6

32

5C

25

29

21

B
ur

ge
m
ee

st
er

9B

4
6

11
E

9E

39

4
2A

16

5

15

23B

4
2

11
A

33

4
2T

4
4

17

Ch
ri
st

ia
n 

D
op

pl
er

st
ra

at

7G

17
B

7C

9F

23
A

19

11
4

5B

9A

32

14

7E

13
A

Oude Rhijnhofweg

Oude Rhijnhofweg

7

15

7D

9

B
ur

ge
m
ee

st
er

  W
i

28

7A

9D

13

7B

17K

Ir. G. Tjalmaweg

17J1

26
C

Ir. G. 
Tjalmaweg

17L

W
ill
ia
m
 H

er
sc

he
ls
tr

aa
t

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. 
Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg 

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg 
Ir. G. Tjalmaweg 

T
or

en
vl
ie
ts

la
an

27

Torenvlietslaan

26
A

R
ijn

vl
ie
tl
aa

n

4

Rh
ijn
ho
fw

eg

1S

Franç
ois A

ragos
traat

11
B

38

7F

Voorschoterweg

Voorschoterweg

V
oo

rs
ch

ot
er

w
eg

40

26

B
in
ne

nw
eg

15A

1T

17
A

11

T
or

en
vl
ie
ts

e 
w
at

er
in
g

Torenvlietse watering 

34

Ed
m
e 

M
ar

io
tt

eh
of

24

17-
23

3

11
D

5M

4
5

26

32

11

6

4
0

23

4
1

32

19

4
3

50

13

21

5

66 

9 

15

1

13

Ir. G. Tjalmaweg

Ir. G. Tjalmaweg

14
 

26

26

Ir. G. Tjalmaweg

16

2

12

6

38

11

33

35

Het Zwammerveld

Het Z
wammerveld

2

71

62

10

28

28

25

16

5

7 

38

9

70

18

4
5A

 

8

10
 

5A

3 

12

27

3

37

17

58

1

16

39
C

31

4

9

8 

32

2

5

36

4
4

19

27
 

71
A

28

15

27

4

17

11

5B

33

14

6 

20

11

18

6

4
1B

3

4

17

71-10
9

22
 

64

37
-3

7A

19

59
A

69

6

4

20

14
 

9

5G

24

23

18

2

13
 

20
 

6

22

12

7 

4
8

7

7

1

5

4
2

35

7

4
3C 22

5J

Ce
nt

ur
ie
dr

ee
f

21

8

16

De Wei

19

11
 

1

32

8

38

5

2

13
 

2

2

3

17

11

4

60 

37

2B

4
3

4
0

4
8

16

19

10
 

36

21

4
1A

 

23

8

19

Bu
rg

em
ee

st
e

67

10
 

34

7 

3

25

4
3A

4
2

3

36

2

9

4
6

3

1

35

17

3

5

4
2

39

5H
 

13

30

36

5

4

1

4
5B

20

15

30

21

50

39
A

15

12

24

12

20

17

7 

7

5

Duinzicht

8

10

68

Duinzicht 

Duinzicht

1T

34

29

38

5

23

7

8

5K

1

Fr
an

ke
nb

ur
g

21
 

23
-2

9

20
 

28

15

54 

11

25
 

6

11

9

3

52

73

5F
5D

55

7 

4

52

28

39
D

7

Frankenburg

14

1

11

27

1

21

4
1 

17

17

Jo
gh

tl
aa

n

5L

5C

5

16 15

1

V
al
ke

nh
or

st
 

5E

9

6

2

3

19

14

6

595757
A

31

18

13

30

69
B

69
A

18
14

 

9

39
B

19

24

13

B
ro

ek
w
eg

24

Co
ho

r t
ed

re
ef

34

16

5

12

1

1

B
ro

ek
w
eg

30

4
4M

ar
k
tv

el
d

12

2

9

56

9

3

Legioendreef 

26
 

34

2

22

19

14

Claudiu sdreef

7 

15

1

54
 

4

3

19

24

13

10

4

4
5C

6

2A

25

8

29

13
-1

13

13
 

15

4

9

21

P. Oosterleestraat

5

4
3B 26

Prof. Dr. W. Gl asbergenlaan 

1

1

15

2

23

4
6

8

M
ea

nd
er
la
an

M
ea

nd
er

la
an

Meanderlaan

Marinus Poststraat

18

W
ilg

en
ho

ek

32

31

56 

30

4
3A

-4
3B

1000 BV ARKEL

10
0
0
 B

V
 A

R
K
E
L

1000 BV
ARKEL

2 .55

2.4
9

2.52

2.69

2.82

2.91

3.16

2.94

2.60

2.67

2.8 4

3. 17

3. 4
5

3.63

3 .8 8

4
. 3
2

4
.35

4
.4
8

3.88

4
.20

3.89

3.86

4
.10

4
.28

4
.3
9

4
.4
8

4
.09

4
.19

4
.53

4
.53

4
.4
7

4
.39

4
.39

4
.26

bu
sh

al
te

Bouwkuip inrit/uitrit

alternatief 

Fie
ts
-/
vo
et
ga
ng
er
sb
ru
g 

Zo
nn
ev
el
ds
la
an

Kooltuinweg
Achterweg

Ti
jde

lijk
e 
N2
06

Bo
uw

ve
rk
ee
r 
ov
er
 d
e

tij
de
lijk

e 
N2
06
 m
et
 v
iad

uc
t 

Randweg Marine

Vliegkamp

bu
sh

al
te

vervangend water

archeologie

De
po
tA
 

De
po
tB
 

Verbreding bestaande watergang enkelzijdig
uiitsluitend aan zuidzijde/buitenzijde

Bestaande watergang in de bocht handhaven

Brug of dam met
duiker over
watergang

Brug of dam met
duiker over
watergang

Brug of dam met
duiker over
watergang

Verbreding bestaande
watergang enkelzijdig
uiitsluitend aan
zuidzijde/buitenzijde

omschrijving

projectnummer / tekeningnummer
formaat schaal fase 

project

opdrachtgever

revisie omschrijving getekend gecontroleerd akkoord datum

vanbladnr. 

documentstatus documentversie

F
ile

n
a
m

e
 :

F
ile

n
a
m

e
 :
 

Definitief 2

0 Eerste uitgave Ph. Awad D.M. Alsem D.M. Alsem 21.JAN.2020

Provincie Zuid-Holland

RijnlandRoute N206 Tjalmaweg

Schetsontwerp tijdelijke

Ir. G. Tjalmaweg N206

Zuidvariant 2 Fase 1
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Fasering N206 - 11.00m Berm tot Berm, Verharding 9.20m breed (incl uitbuiging barriers)

Legenda

Fasering Kooltuinweg - 7.50m Berm tot Berm, Verharding 4.50m breed

Fasering Watergang - 8.00m Kruinlijn tot Kruinlijn (lokaal 4.80m)

Systeemgrens

Damwand bouwkuip (Aanbiedingsontwerp)

Ruimtereservering damwand bouwkuip (2.00m)

Fasering Bouwweg - 7.00m Verhardingsbreedte
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Diverse aanpassingen ligging van wegen W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 27.JAN.2020
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Provincie Zuid-Holland

RijnlandRoute N206 Tjalmaweg

Schetsontwerp tijdelijke

Ir. G. Tjalmaweg N206

Zuidvariant 2 fase 2

A0+ 1:1000 Schetsontwerp 2 2 BF9889-TE-WE-SO-0403

HaskoningDHV Nederland B.V.
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Fasering N206 - 11.00m Berm tot Berm, Verharding 9.20m breed (incl uitbuiging barriers)

Legenda

Fasering Kooltuinweg - 7.50m Berm tot Berm, Verharding 4.50m breed

Fasering Watergang - 8.00m Kruinlijn tot Kruinlijn (lokaal 4.80m)

Systeemgrens

Damwand bouwkuip (Aanbiedingsontwerp)

Ruimtereservering damwand bouwkuip (2.00m)

Fasering Bouwweg - 7.00m Verhardingsbreedte

Fasering Bouwweg - Gemixt verkeer

Pipgrens

1 

2 Aanpassing watergang en ontsluiting percelen (A27) W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 10.FEB.2020

Diverse aanpassingen ligging van wegen W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 27.JAN.2020
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Provincie Zuid-Holland

RijnlandRoute N206 Tjalmaweg

Schetsontwerp tijdelijke N206

Ir. G. Tjalmaweg N206

Zuidvariant 3 fase 3
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Fasering N206 - 11.00m Berm tot Berm, Verharding 9.20m breed (incl uitbuiging barriers)
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Fasering Kooltuinweg - 9.10m Berm tot Berm, Verharding 6.10m breed
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Diverse aanpassingen ligging van wegen W.J.C. Vennegoor D.M. Alsem D.M. Alsem 27.JAN.2020
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