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Voorstel voor Besluitvorming
Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2015-507580190 (DOS-2012-
0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

T
K G3.05

Onderwerp

Aanvullende opdracht Nobel inzake vertroeven deklaag zoutloods Rijnsaterwoude ivm gladheid door zout

Bijlagen

verzonden Opdrachtbrief Nobel datum stempell.pdf
2015-02-17 11.13  rijnsaterwoude
CCF16022015_00001.pdf
Opdrachtbrief aanvullende werkzaamheden Nobel stralen combilaag zoutloods steunpunt Rijnsaterwoude.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit
1. Aanvullende opdracht verleend op de opdracht tot Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie 
steunpunt Rijnsaterwoude op basis van een enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag aan Nobel 
Bouwbedrijf B.V. te Bodegraven, voor het stralen van de combilaag in de zoutloods van het steunpunt 
Rijnsaterwoude voor het bedrag van € 2.482,50 excl. BTW .
2. Vastgesteld de opdrachtbrief conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis
In 2014 is de zoutloods gebouwd bij Rijnsaterwoude. Om een vloeistofdichte laag te maken is er gekozen 
voor een combi-deklaag. Na oplevering blijkt dit in combinatie met zout glad te worden, waardoor 
letselgevaar ontstaat voor de werknemers. In het bestek stonden geen concrete stroefheideisen waar de 
aannemer aan moest voldoen. Verder was niet verwacht dat de combinatie met zout tot gladheid zou 
leiden. Om dit te corrigeren moet de combi-deklaag machinaal gestraald worden. De kosten hiervoor 
worden gedeeld.

3 Onderwerp in kort bestek

Middels dit besluit wordt de aanvullende opdracht aan Nobel verstrekt voor het verstroeven van de deklaag.

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Geen

5 Bestuurlijke aspecten

Status Eindtermijn
A Openbaar 18 februari 2015

Leidinggevende: Smit, EL bureauhoofd

Beslisser: Smit, EL bureauhoofd

PZH-2015-507580190 dd. 02-03-2015
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Personele en organisatorische consequenties
Geen

Communicatie
Geen

7 Vervolgprocedure

Geen

PZH-2015-507580190 dd. 02-03-2015

1.4261.426
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

E.L. Smit
bureauhoofd
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

PZH-2015-507580190 dd. 02-03-2015
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Van: 
Verzonden: dinsdag 17 februari 2015 11:13 
Aan: 
Onderwerp: FW: rijnsaterwoude 
Bijlagen: CCF16022015_00001.pdf 
 
Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Hoi

Kan jij hier een opdracht voor maken voor Dbo.

Codering is:

De codering is:
47102
000962
164
00135

Motivering: In 2014 is de zoutloods gebouwd bij rijnsaterwoude. Om een vloeistofdichtelaag te maken is er 
gekozen voor een combideklaag. Na oplevering blijkt dit in combinatie met zout glad te worden, waardoor 
letselgevaar bestaat voor de werknemers. In het bestek stonden geen concrete stroefheideisen waar de 
aannemer aan moest voldoen. Verder was de verwachting dat in combinatie met zout tot gladheid zou 
veroorzaken. Om dit te corrigeren moet de combi deklaag machinaal gestraald worden. De kosten worden 
gedeeld.

Gr

Van: [m ailto bouwbedrijfnobel.nl]  
Verzonden: maandag 16 februari 2015 14:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: rijnsaterwoude 

Best

Bijgevoegd de offerte.

Met vriendelijke groet,

Nobel Bouwbedrijf bv

1.4291.429

art 5 1-2e

art 5 1

art 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e

art 5 1-

art 5 1-2e

art 5 1-2e
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Italiëweg 27 | Postbus 125 | 2410 AC
Bodegraven | (T) 0172-616562 | (F 265

@ bouwbedrijfnobel.nl | 06-

Van [ mailto @ pzh.nl]  
Verzonden: vrijdag 13 februari 2015 9:17 
Aan
CC @vandoorngroep.nl; Frans Nijwening (nijwening@valtos.nl);
Onderwerp: RE: rijnsaterwoude

Hall

Ons voorstel is eerst stroef maken en daarna een stroefheidmeting zodat we kunnen aantonen dat het 
stroef genoeg is. ( dit voor de arbo)

Als ik het goed begrepen hebt, wordt dat voor een bedrag van € 2.482,50.

Jij zorgt ook nog voor een verklaring dat de vloer vloeistof dicht is.

Kan jij mij een offerte naar mij toe mailen. Dan ga ik een opdracht in gang zetten. 

Gr

Met vriendelijke groeten

 
District landelijk afdeling ud  en verbetering
T 070-441 | M 06  

@pzh.nl 

Van: @ bouwbedrijfnobel.nl]  
Verzonden: donderdag 12 februari 2015 9:24 
Aan:
CC: @vandoorngroep.nl 
Onderwerp: rijnsaterwoude 
Urgentie: Hoog 

Beste

Na overleg met de firma Bunnik en de firma van Gombel kunnen we de werkzaamheden nu als volgt 
aanbieden:

- stralen                                         €1.925,00
- slingerproef voor behandeling       € 1.000,00 (indien u deze proef ook na de behandeling wenst kan dit 
voor hetzelfde bedrag worden uitgevoerd)
- uitvoerder/projectleider                 € 520,00

1.4291.429
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art 5 1-2e

art 5 1-2e

art 5 1-2eart 5 1-2e
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Winst, risico en algemene kosten zullen we niet doorberekenen omdat we de werkzaamheden graag zsm 
willen afronden naar tevredenheid opdrachtgever.

Totaal kosten € 3.445,00 exclusief btw (met 1 slingerproef).

Zoals afgesproken willen wij de helft van de kosten van stralen voor onze rekening nemen. Bedrag wordt 
dan €2.482,50 exclusief btw.

Graag vernemen wij uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Nobel Bouwbedrijf bv
Italiëweg 27 | Postbus 125 | 2410 AC

Bodegraven | (T) 0172-616562 | (F) 0172-618265
@ bouwbedrijfnobel.nl | 06-
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Van: idms@pzh.nl 
Verzonden: woensdag 4 m
Aan: verplichtingen;

Onderwerp: Het besluit Aanvullende opdracht Nobel inzake vertroeven deklaag zoutloods 
Rijnsaterwoude ivm gladheid door zout is geaccordeerd 

 
Beste collega, 
 
Het bovengenoemde voorstel voor besluitvorming is geaccordeerd. 
 
DOS-2012-0011795 machtiging Meervoudige uitvraag tbv realisatie verbouwing steunpunt 
Rijnsaterwoude 
 
Voorstel voor besluitvorming - Aanvullende opdracht Nobel inzake vertroeven deklaag zoutloods 
Rijnsaterwoude ivm gladheid door zout - DOS-2012-0011795 
 
Overzicht adviezen 
 
Dit bericht wordt automatisch gegenereerd door het IDMS systeem. U kunt niet op deze email reageren. 

1.4301.430
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Voorstel voor Besluitvorming
Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2014-488555825 (DOS-2012-
0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

T 
K 

Onderwerp

Eindafrekening incl. meerwerk  Nobel bouwbedrijf bv

Bijlagen

meer- minderwerk.pdf
Aanvulling hekwerk langs watergang.pdf
eindafrekening.xlsx
Brief eindafrekening.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit
1. Opdracht verleend op basis van een enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag de 
overeenkomst voor meerwerk en eindafrekening op bestek DOS-2012-0011795 aan Nobel 
Bouwbedrijf bv te Bodegraven voor het bedrag van € 18.901,94 excl.BTW.
2. Vastgesteld de opdrachtbrief conform bijgevoegd concept.

2 Korte voorgeschiedenis
Na afronding van de werkzaamheden is een eindafrekening opgemaakt. Hierbij is nog een 
meerwerk bijgevoegd voor het verhogen van het hekwerk. Verder zijn er bij de eindafrekening  
geen grote afwijkingen geconstateerd. 

3 Onderwerp in kort bestek

Eindafrekening incl. meerwerk  Nobel bouwbedrijf bv

4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Geen

5 Bestuurlijke aspecten

Geen

Status Eindtermijn
A Openbaar 8 september 2014

Leidinggevende: Efferen, FT, van bureauhoofd

Beslisser: Efferen, FT, van bureauhoofd

PZH-2014-488555825 dd. 10-09-2014
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6 Consequenties
Juridische consequenties
Geen

Financiële consequenties
Zie de bijlage Financiële paragraaf.

Personele en organisatorische consequenties
Geen

Communicatie

7 Vervolgprocedure

Geen

PZH-2014-488555825 dd. 10-09-2014

1.4311.431







Ons kenmerk
PZH-2014-488555825

2/2

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is  PZH-2014-488555825 en het 
kostenplaatsnummer is 165. Wij verzoeken u deze nummers op de factuur te vermelden. Het niet 
voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan 
pas over tot de betaling na de ontvangst en goedkeuring van de factuur. 

Het centraal factuuradres van de provincie is:
Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag

De factuur kan per post of  via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van  Efferen
bureauhoofd
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

PZH-2014-488555825 dd. 10-09-2014
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«Inschrijvers»
«Postbus_of_adres»
«Postcode»  «PLAATS»

Onderwerp

Bestek «Besteksnummer», betreffende 
«Besteksomschrijving»

Geachte heer, mevrouw,

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken

@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk

DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

PZH-2014-463012054 dd. 24-02-2014

1.4341.434
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Voorstel voor Besluitvorming
Mandaat AAA16

Besluitnummer
PZH-2014-463012054 (DOS-2012-
0011795)
Afdeling
District Landelijk Gebied

Ambtenaar

T 
K 

Onderwerp

Opdrachtverlening realisatie verbouwing.

Bijlagen

Voorstel voor besluitvorming - Meervoudige aanbesteding_tbv_realisatie_verbouwing_steunpunt_Rijnsaterwoude -
DOS-2012-0011795
Plan van aanpak.pdf
Open begroting.pdf
Planning rijnsaterwoude.pdf
bouwplaatsinrichting A2.pdf
Risicotabel (wegings tabel 1) bijlage 1 PvA.pdf
gunningsbeslissing nobel.docx
Opdrachtbrief Nobel.docx
afwijsbrief Dura Vermeer.docx
gunningsbeslissing Dura Vermeer afwijzing.docx

Inhoud van het voorstel

1 Ontwerpbesluit
1. Voorgenomen om de opdracht voor reconstructie van Steunpunt Rijnsaterwoude op 

basis van een meervoudig onderhandse procedure aan Nobel Bouwbedrijf B.V. te 
Bodegraven, als economisch meest voordelige inschrijver voor het bedrag van € 
897.495,00 excl. BTW. (raming € 976.291,63 excl. BTW), 

2. De inschrijvers van dit voornemen schriftelijk op de hoogte gesteld.
3. De opdracht gegund aan Nobel Bouwbedrijf B.V., zodra  een periode van 20 dagen 

na verzending van de brieven “mededeling gunningsbeslissing”  is verstreken zonder 
dat een afgewezen inschrijver een gerechtelijke procedure heeft gestart tegen de 
gunningbeslissing .

4. Vastgesteld de brieven “mededeling gunningsbeslissing”, de opdrachtbrief en de 
afwijzingsbrieven conform bijgevoegde concepten.

2 Korte voorgeschiedenis
In het eindrapport "optimalisering gladheidsbestrijding en toekomst steunpunten DBI" uit 2005 is 
binnen het district DLG een afweging gemaakt om het aantal rayons terug te brengen van negen 
tot in totaal vier.
Bij de bepaling van het aantal rayons met één steunpunt per rayon heeft men besloten om 

Status Eindtermijn
A Openbaar 17 februari 2014

Leidinggevende: Efferen, FT, van bureauhoofd

Beslisser: Efferen, FT, van bureauhoofd

PZH-2014-463012054 dd. 24-02-2014
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hulpsteunpunt Ter Aar te bundelen met steunpunt Rijnsaterwoude.
De locatie Rijnsaterwoude is gekozen omdat het voldoet als uitvalsbasis voor de 
gladheidsbestrijding en al overige werkzaamheden in het dagelijks onderhoud.
Aanleiding voor de bouw van een materieelloods is dat er na samenvoeging een verdubbeling 
van het strooimateriaal is gekomen en er op het steunpunt niet voldoende capaciteit om het 
materiaal zo op te slaan dat er geen onnodige slijtage plaatsvindt. 
De grootte van het steunpunt alsmede de grootte van het opslagterrein voldoen aan de gewenste 
uitbreiding volgens het eindrapport "optimalisering gladheidsbestrijding en toekomst steunpunten 
DBI" uit 2005.

In overleg met Bureau Inkoop en Regie zijn een aantal leveranciers uitgenodigd die naar oordeel 
van de provincie in staat zijn invulling te geven aan een dergelijke opdracht. Ze hebben dergelijke 
projecten reeds eerder uitgevoerd. Een meervoudig onderhandse procedure leek, gezien de 
grootte en complexiteit van de opdracht, de beste procedure die past binnen het provinciaal 
beleid.

Marktverkenning is gepleegd waarbij is gezocht naar aannemers welke in staat zijn een dergelijk 
project naar behoren uit te voeren. De aannemers zijn bekend in de utiliteitsbouw. Hun 
orderportefeuille geeft de ruimte voor het project. Ze hebben een Non-faillissement verklaring 
gestuurd evenals een VOG verklaring.

Uitgenodigde zijn leveranciers die naar oordeel van de provincie in staat om invulling te geven aan 
voorliggende vraag of heeft eerder met goed gevolg geleverd. Bovendien worden zij in staat geacht om 
innovatieve oplossingen aan te dragen en uit te voeren.
Gunningcriteria op basis van EMVI zijn:
Het uitvoeringsplan voor 15%.
Planning voor 25%.
De prijs voor 60%.

In het besluit met besluitnotanummer PZH-2013-368813473 (DOS-2012-0011795) is door de 
gedeputeerde de machtiging tot de aanbesteding etc. afgegeven.

Er zijn 5 bedrijven uitgenodigd om in te schrijven. Ondanks aanvankelijke toezegging hebben 3 
bedrijven zich terug getrokken. 2 Bedrijven (Nobel Bouwbedrijf B.V. en Dura Vermeer) hebben 
daadwerkelijk ingeschreven. Op 11 februari 2014 zijn de inschrijvingen op basis van EMVI 
beoordeeld. Nobel Bouwbedrijf B.V. is als winnaar naar voren gekomen.

3 Onderwerp in kort bestek

Het slopen van een gedeelte van de bestaande opstallen zoals de huidige zoutloods en enkel 
portalen tbv het onderbrengen van strooiers,
Het opnieuw inrichten van het terrein,
Het bouwen van een nieuwe materieel en zoutloods inclusief installatie voor het maken van pekel,
Het ingraven en aansluiten van enkele tanks t.b.v. het opslaan van pekel.

PZH-2014-463012054 dd. 24-02-2014
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4 Relatie met andere (interne) beleidsterreinen

Niet van toepassing

5 Bestuurlijke aspecten

Niet van toepassing

6 Consequenties
Juridische consequenties

Niet van toepassing

Financiële consequenties
Zie de bijlage Financiële paragraaf

Personele en organisatorische consequenties

Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

7 Vervolgprocedure

Begeleiding en controle op de uitvoering. Tevens financiële afhandeling.

PZH-2014-463012054 dd. 24-02-2014
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Nobel Bouwbedrijf B.V.
Postbus 125
2410 AC  BODEGRAVEN

Onderwerp

Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie 
steunpunt Rijnsaterwoude

Geachte heer, mevrouw,

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

T 070 - 441
@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk
PZH-2014-463012054
DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen
1

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Naar aanleiding van uw inschrijving van 6 februari 2014 dragen wij u hierbij namens de provincie 
Zuid-Holland de werkzaamheden op Reconstructie steunpunt Rijnsaterwoude, zoals beschreven 
in bestek DOS-2012-0011795 en de bijbehorende twee Nota's van Inlichtingen.

Het onderhavige werk wordt u gegund voor een bedrag van € 897.495,05 exclusief 
omzetbelasting en met inachtneming van de door u op de inschrijvingsstaat opgegeven 
verrekenprijzen. Op deze werkzaamheden zijn de UAV 2012 van toepassing. Eventuele andere 
door u gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing.

In uw inschrijving heeft u een Plan van Aanpak ingediend. In uw Plan van Aanpak zijn enkele 
elementen opgenomen die we niet wensen over te nemen. Dit zijn o.a. de parkeervoorziening 
buiten het terrein en de bouwplaatsinrichting. 

Met u is door de architect contact opgenomen over de door u ingediende open begroting. 
Opmerkingen die met u zijn besproken:

! Over de stelposten zijn geen opslagen gerekend, deze worden geacht wel in de totale 
aanneemsom te zijn begrepen,

! Nobel Bouwbedrijf B.V . heeft aangegeven alles conform bestek o.g. te leveren/uit te 
voeren en doet zijn prijs gestand;

! Daar waar gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond zal Nobel Bouwbedrijf B.V. dit 
nog doen. Wanneer bij items gelijkwaardigheid niet voldoende naar oordeel van de 
directie kan worden aangetoond levert Nobel Bowbedrijf B.V. de in het bestek 
omschreven items.

! Ten overvloede merken we op dat het Plan van Aanpak mede heeft bijgedragen tot het 
beoordelen van de inschrijving. Het bestek is leidend.
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Het bestek en de overige contractdocumenten heeft u digitaal als bijlage bij het bericht via CTM 
ontvangen. U wordt verzocht aan de hand van de hierbij gevoegde lijst met daarin de vermelde 
contractdocumenten te controleren of u alle documenten correct heeft ontvangen en dit 
vervolgens middels een bericht via CTM te bevestigen.

Tevens dient u de conform het bestek verlangde bankgarantie in te dienen. Deze bankgarantie 
dient te zijn opgesteld conform het bij deze brief gevoegde model. De bankgarantie dient u te 
zenden aan:
Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken
Bureau Inkoop en Regie
t.a.v. 
Postbus 90602
2509 LP Den Haag.

Ook met betrekking tot teruggave van de bankgarantie dient u zich te zijner tijd in verbinding te 
stellen met bureau Inkoop en Regie.

Het aan deze opdracht toegekende besluitnummer is  / PZH-2014-46301en het 
kostenplaatsnummer is 165. 
Wij verzoeken u deze nummers op de factuur te vermelden. Het niet voldoen aan de gestelde 
factuurvereisten kan leiden tot terugzending van de factuur. Wij gaan pas over tot de betaling na 
de ontvangst en goedkeuring van de factuur.

Het centraal factuuradres van de provincie is:
Provincie Zuid-Holland
Directie Concernzaken, afdeling Financiële en Juridische Zaken
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag

De factuur kan per post of  via het e-mail adres: facturen@pzh.nl ingediend worden.
Als directievoerder is aangewezen de van district Landelijk Gebied, bereikbaar 
op telefoonnummer 070 4  of het mobiele nummer 0 6  
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van Efferen
bureauhoofd
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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«Inschrijvers»
«Postbus_of_adres»
«Postcode»  «PLAATS»

Onderwerp

Bestek «Besteksnummer», betreffende 
«Besteksomschrijving»

Geachte heer, mevrouw,

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk

DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.
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Dura Vermeer Infrastructuur B.V.
Postbus 11099
3044 AP  ROTTERDAM

Onderwerp

Bestek DOS-2012-0011795, betreffende Reconstructie 
steunpunt Rijnsaterwoude

Geachte heer, mevrouw,

Gedeputeerde Staten

Directie Concernzaken
Afdeling Facilitaire Zaken
Contact

T 070 - 441
@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
F 070 - 441 79 50
www.zuid-holland.nl

Datum

Ons kenmerk
PZH-2014-463012054
DOS-2012-0011795
Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Op 6 februari 2014 heeft u ingeschreven op bestek DOS-2012-0011795, Reconstructie steunpunt 
Rijnsaterwoude. Naar aanleiding van uw inschrijving delen wij u mede dat u op grond van het 
gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving niet voor gunning van de opdracht in 
aanmerking komt. Uw score was positief. Uw prijsaanbieding inclusief de fictieve korting was 
echter hoger dan die van Nobel Bouwbedrijf B.V.

Wij zijn voornemens de opdracht te gunnen aan Nobel Bouwbedrijf B.V. uit Bodegraven, 
aangezien deze partij de economische meest voordelige inschrijving heeft gedaan en ook voor 
het overige heeft voldaan aan de eisen gesteld in het aanbestedingsreglement, de aankondiging, 
het bestek en de Nota(‘s) van Inlichtingen. 

De punten waarop u minder heeft gescoord bij de boordeling van het kwalitatieve deel van de 
inschrijving zijn hieronder weergegeven;

Criterium 1.Projectopzet en organisatie
- Wijze waarop de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen uit de risicotabel worden 
meegenomen in de beschrijving. In dit hoofdstuk is niet verder ingegaan op beheersmaatregelen, 
behalve de rol van de projectcoördinator en de risicosessies.

Sub criterium 2. Uitvoeringsplan

consensus 
score criterium 1

consencusscore 
criterium 2

consensus 
score 
criterium 3

consensus score 
criterium 4

Dura Vermeer 8,0 8,0 8,0 6,0
Nobel 7,0 7,0 7,0 8,0
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- De wijze waarop de risico’s en de te nemen beheersmaatregelen uit de risicotabel behorende bij 
dit criterium worden behandeld in de beschrijving en het werk. Hierbij geldt dat hoe meer 
vertrouwen dit aan de opdrachtgever geeft en daarmee de verwachtingen van de opdrachtgever 
overtreft hoe beter dit scoort. De maatregelen die voor het uitvoeringsplan worden genomen zijn 
niet gebaseerd op risico’s in het dossier, hoewel het wel degelijk risico’s en beheersmaatregelen 
zijn.

Criterium 3.Planning
- Voorbereidende werkzaamheden, goedkeurings-, bestel en levertijden. Bestel- en levertijden 
waren niet geheel duidelijk.

Criterium 4. Kwaliteitsmanagement
- Inschatting van resterende inzet van opdrachtgever. Plan van aanpak gaat niet volledig in op de 
vraag van de opdrachtgever.

Wij zullen tot gunning van de opdracht overgaan na het verstrijken van een periode van 20 dagen 
na dagtekening van deze brief, tenzij in die periode een civiel kort geding aanhangig is gemaakt 
tegen de gunning van de opdracht. Indien u een kort geding aanhangig maakt verzoeken wij u 
ons dit binnen voorgenoemde termijn schriftelijk mede te delen, bij voorkeur onder toezending 
van een kopie van de dagvaarding.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact 
opnemen met  telefoonnummer 070 – 441

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,

ing. F.T. van  Efferen
bureauhoofd Beheer en Verkeer van district Landelijk Gebied
Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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Van: @bkgroep.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 15:10 
Aan: @arcadis.nl' 
CC: 'Frans Nijwening' (nijwening@Valtos.nl)
Onderwerp: BUS-melding Woudsedijk-Zuid 22 e Woubrugge is goedgekeurd 
 
Goedemiddag heren, 
 
De BUS-melding is goedgekeurd. Zie de bijlage. Voor 26 juni 2014 dient de sanering te zijn gestart.  
 
Met vriendelijke groet, 
BK Bodem 

teamleider 
 

 
 
Koraalrood 131 | 2718 SB  Zoetermeer 
T 079 360 17 00 | F 079 360 17 09 | M 06 | www.bkbodem.nl 
BK Bodem bv | K.v.K. nr. 34342733 
Klik hier voor onze vestigingen 
 

 

 
 

 
1. Deze e-mail en de eventueel bijgevoegde bestanden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik hiervan door anderen 
dan de geadresseerde(n) is verboden.
2. Op deze e-mail en eventueel bijgevoegde bestanden is het auteursrecht van toepassing.
3. Het eigendomsrecht van deze e-mail en eventueel b jgevoegde bestanden berust bij BK Ingenieurs holding bv.
4. Het is de gebruiker niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de eventueel beschikbaar gestelde bestanden, anders dan na 
voorafgaande schriftel jke toestemming van BK Ingenieurs holding bv.
5. BK Ingenieurs holding bv staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mail. 
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Van: 
Verzonden: woensdag 14 augustus 2013 14:27 
Aan: info@kaagenbraassem.nl 
Onderwerp: FW: Nieuw document beschikbaar 
Bijlagen: S45C-213081414180.pdf 
 
Ter attentie van
 

Hierbij alvast een tekening met de toekomstige inrichting vanhet provinciale steunpunt behorend bij de 
aanvraag die door Valtos is ingediend. Zoals u weet wil de milieudienst een tekening met de toekomstige 
inrichting waarop staat het aantal containers en de soort afval die erin zit. Tevens de situatie en de 
grootte van de tanks ten behoeve van pekel en watervoorraad. 
 
Wilt u svp de tekening voegen bij de stukken en behoeve van de milieuvergunning. De overige stukken 
stuur ik zo dadelijk na. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
  
 

 
Projectleider contracten DBO 
 
  
 
Dienst Beheer Infrastructuur/district Landelijk Gebied/bureau Onderhoud en Verbetering.  
 
Kamer G3.02 
 
070 44  of 06 
 

@pzh.nl 
 
  
 
Postadres 
 
Provincie Zuid-Holland 
 
DBI/DLG 
 
Postbus 90602 
 
2509 LP  Den Haag 
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