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Bijlagen

Onderwerp

Besluitvorming wijzigingsplan en bestemmingsplan NNN Bodegraven Noord

Geacht college,

Uw gemeenteraad staat voor een besluit over het wijzigingsplan en bestemmingsplan ten behoeve

van NNN-gebied Bodegraven Noord. In de vergadering van de stuurgroep Veenweiden Gouwe

Wiericke is op 21 november jl. de stand van zaken rond de besluitvorming van het bestemmingsplan

voor Bodegraven Noord toegelicht. Daarin meldde uw wethouder Van den Heuvel dat de

gemeenteraad nog geen besluit zou gaan nemen, mede omdat er nog vragen waren over de

tegemoetkomingsregeling. Besluitvorming is nu wederom uitgesteld.

Reeds voor de zomer heeft Gedeputeerde Potjer zijn zorgen over de optredende vertragingen met

uw wethouder gedeeld. Daarbij heeft hij u gevraagd om de Gedragen Invulling en de uitkomst van

een lang en zorgvuldig gebiedsproces onder regie van de stuurgroep te respecteren en het

bestemmingsplan vast te stellen. Helaas is dat meermaals en inmiddels tot 18 december uitgesteld. 

Gevolgen van het uitstel

Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen voor planning en financiën die het inmiddels

ontstane uitstel heeft voor de realisatie van het NNN in Bodegraven Noord. 

Wij begrepen dat de gemeenteraad graag uitbreiding zou willen van de tegemoetkomingsregeling die

provincie, wederom in afspraak met de stuurgroep, mogelijk gemaakt heeft. Het is goed om te

beseffen dat het hier een afspraak betreft die afwijkt van ons regulier pachtuitgifte-protocol en die

bovendien een selecte groep agrariërs privileges biedt. Om hier invulling aan te kunnen geven

hebben wij goede argumentatie nodig om af te wijken van het Didam-arrest (level-playing-field). Het

zorgvuldig doorlopen gebiedsproces onder regie van de stuurgroep biedt ons die onderbouwing om

hierover rechtmatig afspraken te kunnen maken. 

Zoals de stuurgroep u ook al schreef kan door het uitstel niet tijdig begonnen worden met de

uitvoering van het inrichtingsplan en moeten wij de pachtuitgifte van 2025 volgens ons reguliere

protocol starten. Hierdoor dreigt 2025 een verloren jaar te worden voor de pachters uit de

tegemoetkomingsregeling van Bodegraven Noord. Verder uitstel beperkt de mogelijkheden voor
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bovenwettelijke compensatie nog verder, omdat het niet in de lijn is met de afspraken en daarmee

de juridische basis uitholt. Bovendien leidt het uitstel tot hogere realisatiekosten, waardoor ook de

financiële basis voor de tegemoetkomingsregeling erodeert. 

Bij een eventueel negatief besluit over de bestemmingswijziging geldt dit overigens ook. In beide

gevallen moet worden terugvallen op het provinciaal ruimtelijk instrumentarium om tot realisatie

van het NNN in Bodegraven-Noord te komen. 

Duidelijkheid

Om invulling te kunnen geven aan de tegemoetkomingsregeling heeft provincie duidelijkheid over de

besluitvorming van gemeente nodig. Alleen indien gemeente de benodigde ruimtelijke

besluitvorming nog in 2024 af kan ronden zal provincie tijdig invulling kunnen geven aan de

tegemoetkomingsregeling. 

Ik hoop dat uw gemeente, na bovenstaande toelichting, spoedig zal overgaan tot vaststelling van de

benodigde ruimtelijke plannen voor NNN Bodegraven Noord en deze nog in 2024 in werking laat

treden.

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

voorzitter,

mr. A.W. Kolff

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer (DOS-2018-0001643) te vermelden.
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