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Kostenraming fase 2

De bouwtechnische maatregelen betreft een investering waarop afschrijving mogelijk is, de
overige posten zijn exploitatie. 

De kostenraming voor fase 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

Kostenraming fase 2 (Ex BTW)  

Bouwtechnische maatregelen bouwdelen A, B, D en E € 4.015.000

Buitenkantoortijd opslag 10% € 401.500

Loopbrug tussen Bouwdeel C en D en gevel D € 75.000

Inzet externe ondersteuners FZ € 200.000

Extern: adviesbureau en projectleiding € 150.000

Sub totaal € 4.841.500

Onvoorzien, 15% over € 4.841.500 € 726.225

Totaal prijsniveau 2020 € 5.567.725


