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Voor u ligt de eerste

voortgangsrapportage van energie-

regio Drechtsteden. Hierin leest u

hoe de regio ervoor staat met 

betrekking tot de doelstellingen, 

die in 2021 zijn vastgelegd in de

Regionale Energiestrategie 1.0 (RES).

In de voortgangsrapportage vindt u

informatie over de stappen die zijn

gezet, de resultaten die tot dusver

zijn bereikt én waar momenteel aan

wordt gewerkt.

Voortgang energieverbruik 

gebouwde omgeving

In de RES is de doelstelling opgeno-

men om in 2030 tenminste 20% min-

der energie (elektriciteit en gas) te ver-

bruiken in de gebouwde omgeving ten

opzichte van 2020. Ten behoeve van

energiebesparing hebben we ons de

afgelopen jaren samen met partners

ingezet om het handelingsperspectief

van inwoners, maatschappelijke part-

ners en ondernemers te versterken

én hebben we hen ondersteund om

tot energiebesparende maatregelen

over te gaan. De urgentie van deze

inspanningen is toegenomen door de

energiecrisis, waarbij ook de onzeker-

heid over toekomstige prijsstijgingen

is toegenomen.

Belangrijk risico dat de voortgang op

energiebesparing in de weg staat, is

het voorziene tekort aan technische

vakmensen om de energietransitie uit

te voeren. Er zijn inspanningen ge-

pleegd om het effect van dit voorziene

tekort te verkleinen. Daarnaast hebben

de gemeenten en provincie aanvullen-

de middelen ontvangen om de eigen

capaciteit uit te breiden én de inzet op

energiebesparing te intensiveren.

De gegevens van Stedin tonen aan

dat het totale elektriciteitsverbruik in

2022 bij kleinverbruikers (met name

woningen) met 2,6% is verminderd ten

opzichte van 2020. Het totale elektrici-

teitsverbruik van grootverbruikers (be-

drijven) is ten opzichte van 2020 met

3,8% toegenomen. Het gemiddelde

elektriciteitsverbruik is bij kleinverbrui-

kers met 3,6% en bij grootverbruikers

met 3,5% afgenomen.

Het gasverbruik is in 2022 t.o.v. 2020

zowel bij kleinverbruikers (-/-11,8%)

als bij grootverbruikers (-/- 11,6%) flink
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afgenomen. De stevige vermindering

in gasverbruik in 2022 is voor een be-

langrijk deel veroorzaakt door de ster-

ke stijging van de energietarieven naar

aanleiding van de Oekraïne-oorlog.

Hoewel het verbruik bij lagere ener-

gieprijzen ten opzichte van vorig jaar

weer toe kan nemen, merken we dat

het bewustzijn en het urgentiebesef

met betrekking tot de energietransitie

sterk zijn toegenomen. Met oog hierop

verwachten we dat de energiecrisis

ook een blijvend effect op het energie-

verbruik heeft.

Dat het elektriciteitsverbruik in 2022

ten opzichte van het gasverbruik

minder hard is terug gelopen, is te ver-

klaren vanuit de elektrificatie van de

gebouwde omgeving, waarbij steeds

meer elektrische alternatieven wor-
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den gebruikt in productie processen én waarbij er steeds meer

elektrisch wordt gekookt, verwarmd en gereden.

Met betrekking tot de doelstelling loopt de vermindering van

het totale elektriciteitsverbruik achter bij de benodigde trend

en loopt de vermindering van het totale gasverbruik vóór op de

benodigde trend.

Voortgang energiegebruik mobiliteit

Mobiliteit is een van de vijf belangrijke sectoren waarover in het

Klimaatakkoord afspraken zijn gemaakt. Relevant met 

betrekking tot deze opgave, is het feit dat veel mobiliteit niet

regio-gebonden is. Zo heeft 85% van het vrachtverkeer een

herkomst en bestemming buiten de regio. Veel hangt daarom

af van eisen die het Rijk en de Europese Unie stellen aan brand-

stofgebruik en emissies van voertuigen. Toch zijn er ook manie-

ren waarop we als regio bijdragen aan de verduurzaming van de

sector.

Een relevante stap met betrekking tot mobiliteit is de verduurza-

ming van het openbaar vervoer. Het busvervoer in de regio is op

de korte ritten inmiddels volledig geëlektrificeerd. Daarnaast ligt

er een nieuwe vloot met volledig geëlektrificeerde waterbussen

klaar, die na de testfase volledig zal worden ingezet. Een andere

in het oog springende ontwikkeling is dat inmiddels vier van

de zeven gemeenten in de Drechtsteden werken volgens het

STOMP principe. Bij de inrichting van de ruimte gaan zij eerst

uit van voetgangers (Stappen) en vervolgens van fietsers (Trap-

pen), Openbaar vervoer, Mobiliteitsdiensten als deelauto’s en

deelfietsen en tot slot Privéauto’s.

In de voortgangsrapportage vindt u nadere informatie over

ontwikkelingen in relatie tot elektrisch laden. Uit de beschikbare

cijfers blijkt dat het fossiele energieverbruik binnen de mobiele

sector in de afgelopen jaren is afgenomen. Ook blijkt hieruit dat

het aantal laadpunten voor elektrische auto’s én het percentage

elektrische personenauto’s in de lift zitten.
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Voortgang Duurzame opwekking

Een van de maatregelen uit het Nationaal Klimaatakkoord is het

opwekken van hernieuwbare energie op land. In de RES is de

doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 0,37 TWh aan

duurzame energie op te wekken.

Het grootste deel van de doelstelling (0,21 TWh) voor duurzame

opwek heeft betrekking op zonne-energie op grote daken. Op

basis van onze data blijkt dat er in 2022 een opwek van 0,06

TWh is gerealiseerd op 1.275 grote daken. Relevant met betrek-

king tot deze doelstelling, is het gegeven dat er met betrekking

tot grote daken nog voor ruim 0,10 TWh aan SDE beschikkingen

open staat.

De doelstelling voor duurzame opwekking op land door zon en

wind is in de RES bepaald op 0,16 TWh. In totaal is er momen-

teel 0,03 TWh aan duurzame opwek gerealiseerd doormiddel

van zon op land en windmolens. Het zonnepark aan de Wield-

rechtse Zeedijk dat momenteel in aanleg is zal een aanvullende

0,01 TWh bijdragen. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven

voor zon op land bekend in Hardinxveld-Giessendam, Papend-

recht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Van de doelstelling van 0,37 TWh aan duurzame opwek in 2030,

is tot dusver in totaal 0,09 TWh gerealiseerd. De openstaande

SDE beschikkingen voor zon op grote daken en de initiatieven

voor zon op land die momenteel bekend zijn, zullen naar ver-

wachting nog voor een toename in duurzame opwek zorgen. De

doelstelling van 0,37 TWh lijkt hiermee nog binnen bereik, mits

het huidige tempo kan worden gehandhaafd en projecten voort-

varend worden gerealiseerd.

Voortgang regionale structuur warmte

In de RES is in het kader van de warmtetransitie de doelstelling

opgenomen om uiterlijk in 2030 tenminste een aanvullende

12.000 woningequivalenten (WEQ) maar liever een aanvullende

25.000 (WEQ) aardgasvrij te maken doormiddel van een aanslui-

ting op een warmtenet. In mei 2021 waren er ongeveer 7.500

WEQ aangesloten op warmtenetten. Sindsdien zijn er ongeveer

3.000 extra WEQ aangesloten.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de warmtetransitie is dat we

alleen starten met een volledige transitie naar aardgasvrij waar

het wél kan. Daar waar de overstap naar aardgasvrij nog niet

haalbaar en betaalbaar is, gaan we op zoek naar tussenstappen.

In alle gevallen geldt dat het toepassen van isolatie en andere

vormen van energiebesparing een belangrijke eerste stap is.
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Met oog hierop is relevant, dat de Warmtenetten Investerings-

subsidie (WIS) dit jaar beschikbaar komt. Deze subsidie is

bedoeld om de aanleg van warmtenetten te versnellen. Onze

verwachting is dat deze nieuwe subsidie er toe leidt dat het

warmtenet voor meer woningen haalbaar en betaalbaar wordt.

De komende periode wordt onderzocht voor welke woningen dit

daadwerkelijk het geval is. De uitkomst kan leiden tot een nieu-

we subsidieaanvraag én een nieuwe versnelling in de ontwikke-

ling van het warmtenet, waarbij ook de noodzakelijke stap naar

particuliere woningen kan worden gemaakt.

Om de doelstelling van 25.000 extra aansluitingen te realiseren

moet het huidige tempo worden versneld. Of er richting 2030

versneld kan worden is sterk afhankelijk van de (financiële)

regelingen die beschikbaar komen (zoals de WIS) én het effect

dat deze regelingen hebben op de haalbaarheid en betaalbaar-

heid van projecten. Daarnaast is het tempo afhankelijk van de

beschikbare uitvoerings- en draagkracht bij gemeenten, HVC en

belangrijke partners zoals de woningcorporaties.

Voortgang vastgestelde doelstellingen

Met betrekking tot alle doelstellingen is er voortgang geboekt.

Om de vastgestelde doelstelling in 2030 te realiseren, is het op

alle thema’s vooral zaak om het tempo tenminste vast te hou-

den, maar liever nog te versnellen. Het vasthouden van het tem-

po zal op zichzelf naar verwachting al een forse opgave zijn. Dit

onder andere vanwege de dreigende schaarste aan vakmensen.

Maar bijvoorbeeld ook omdat de opgaven ingewikkelder zullen

worden. Tegelijk zijn er ook nieuwe Rijksmiddelen en subsidies

beschikbaar voor het klimaat- en energiebeleid, waarmee de uit-

voeringskracht van de gemeenten en provincie kunnen worden

vergroot én projecten kunnen worden gesteund.

Ontwikkelingen energietransitie

Belangrijk om met oog op de voortgang te benoemen, is het feit

dat onze RES en de nationale opgave om 35 TWh aan 

duurzame energie op land te realiseren, nog zijn gestoeld op het

Nationaal Klimaatakkoord (2019) en de doelstelling om 

49% CO2 reductie te realiseren in 2030.

Met oog op de urgentie en benodigde versnelling is het 

nationale doel in de Klimaatwet inmiddels aangescherpt tot

tenminste 55% CO2 reductie in 2030. Om dit doel ook zeker te

halen wordt het nationale beleid gericht op een hogere opgave,

wat neerkomt op circa 60% reductie in 2030.

De urgentie voor deze versnelling werd vorig jaar aangetoond

door de energiecrisis en eerder dit jaar nogmaals onderschreven

door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC).

Het IPPC concludeerde in een nieuw syntheserapport dat de

mogelijkheden om de opwarming van de aarde te beperken tot
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1,5 graad snel uit zicht raken.

Ruimtelijke puzzel

De energietransitie is naast o.a. wo-

ningbouw en klimaatadaptatie één

van de grote en urgente opgaven, die

strijden om de beperkte ruimte in ons

land. De aanpak van al deze opgaven

heeft verstrekkende gevolgen voor de

manier waarop we onze ruimte orde-

nen, gebruiken en beheren. Dit vraag-

stuk speelt bovendien zowel boven als

onder de grond. De ruimtelijke puzzel

heeft hiermee ook een grote impact

op de energietransitie. Het verbinden

van de energietransitie met deze op-

gaven én overige beleidsvelden is met

oog hierop noodzakelijk.

Toenemende roep om opslag en

windmolens

Het is de verwachting dat de roep om

net-neutrale opslag en om windturbi-

nes toe te voegen aan het regionale

energiesysteem vanuit ondernemers

zal groeien. Dit omdat de beschikbare

capaciteit binnen het energiesysteem

beter kan worden benut als er ook

net-neutrale opslag en windenergie in

de nabijheid beschikbaar is.

In hoofdstuk 8 gaan we tot slot in op

overige relevante ontwikkelingen.

Deze voortgangsrapportage is 

geschreven voor de bestuurders van

onze regio, maar wordt daarnaast 

ook gebruikt door het Nationaal 

Programma Regionale Energie Stra-

tegie (NP RES) en Planbureau voor de

Leefomgeving (PBL), om de landelijk

voortgang te bekijken. Op basis van

de voortgangrapportages van in totaal

30 energieregio’s, wordt bepaald of de

energieregio’s samen op koers liggen,

om uiterlijk in 2030 tot 35 TWh 

duurzame opwek op land te komen.

De voortgang zal iedere twee jaar

worden vastgelegd in een 

voortgangsrapportage.
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2. LEESWIJZER

In hoofdstuk 3 en 4 gaan we in op

het energieverbruik in de gebouwde

omgeving en geven we inzicht in de

voortgang op de doelstelling om 20%

energie te besparen en de regionale

mobiliteit te verduurzamen. In hoofd-

stuk 5 beschouwen we de voortgang

met betrekking tot duurzame opwek in

onze regio. Op dit onderwerp streven

we er naar om uiterlijk in 2030 

tenminste 0,37 Terawattuur (TWh)

aan duurzame opwek te realiseren.

In hoofdstuk 6 gaan we in op de

warmtetransitie en bieden we inzicht

in de voortgang op de doelstelling

om 12.000 tot 25.000 woningen

aardgasvrij te maken doormiddel van

een aansluiting op het warmtenet. In

hoofdstuk 7 gaan we vervolgens in op

ontwikkelingen rondom het energie-

systeem en de stappen die wij op dit

thema zetten en hebben gezet.



De energietransitie en het reduceren

van de CO2-uitstoot beginnen in onze

regio bij energiebesparing. In de RES

is met oog hierop de doelstelling

opgenomen om in 2030 tenminste

20% minder energie (elektriciteit en

gas) te verbruiken in de gebouwde

omgeving ten opzichte van 2020.

Dit betreft een zeer complexe opga-

ve, waarin een grote diversiteit aan

inwoners, ondernemers en organi-

saties moet worden geïnspireerd,

gefaciliteerd en ondersteund om tot

de benodigde verduurzaming over te

(kunnen) gaan.

Overzicht inspanningen

Gemeenten maken met betrekking tot

energiebesparing onderscheid tussen

woningen, bedrijven en maatschap-

pelijk vastgoed. Ten behoeve van

energiebesparing is er doormiddel van

bijeenkomsten en via verschillende

communicatiekanalen informatie aan-

geboden, om inwoners, maatschap-

pelijke partners en ondernemers op

de hoogte te stellen van maatregelen

die zij kunnen treffen én bijvoorbeeld

subsidies die zij hierbij kunnen benut-

ten. We proberen hiermee het hande-

lingsperspectief van deze groepen te

versterken.

Daarnaast hebben alle gemeenten

en de provincie verschillende col-

lectieve (inkoop)acties en subsidies

vormgegeven, om gebouweigenaren

te ondersteunen en te stimuleren om

tot energiebesparende maatregelen

over te gaan. Ook zijn er verschillende

vormen van duurzaamheidsleningen

in het leven geroepen, om inwoners

ook bij financieringsvraagstukken te

ondersteunen. Vanuit de Omgevings-

dienst Zuid-Holland Zuid is daarnaast

uitvoering gegeven aan de E-agenda.

Dit betreft onder andere toezicht op

wettelijke verplichtingen, brancheaan-

pakken, bedrijventerreinaanpakken en

koplopergesprekken.

Ook verschillende andere partners

zoals de energiecoöperaties vervullen

een zinvolle rol binnen de opgave en

dragen bij aan het informeren, facili-

teren en inspireren van verschillende

doelgroepen. Door samenwerking met

deze partners kunnen zoveel mogelijk

verschillende doelgroepen worden

bereikt.
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VOORTGANG

ENERGIE-

GEBRUIK IN DE

GEBOUWDE 

OMGEVING

Uitvoeringskracht 

en regionale partijen

Het voorziene tekort aan technische

vakmensen om de energietransitie uit

te voeren geldt als een van de belang-

rijkste uitdagingen in de energietransi-

tie. Tegelijk ontstaat hier ook een kans

om mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt (weer) in het arbeidspro-

ces te betrekken. Begin 2022 is met

oog hierop een kwartiermaker aan-

gesteld om onderzoek te doen naar

een aanpak om de energietransitie

en arbeidsmarktvraagstukken nader

met elkaar te verbinden. Dit heeft in

de eerste helft van 2022 geleid tot een

onderzoeksrapport én verschillende

nieuwe leerwerktrajecten bij de 

Beroepentuin. Via deze leerwerk-

trajecten kunnen deelnemers in onge-

veer drie maanden worden opgeleid

voor een specifieke instroomfunctie

binnen de energietransitie.

Ook proberen we tot slimmere samen-

werkingen te komen met regionale

uitvoerders. We streven er hierbij naar

dat het werk dat voortkomt uit de

energietransitie, zoveel mogelijk door

regionale partijen wordt uitgevoerd.
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Daarnaast willen we dat technische vakmen-

sen zoveel mogelijk met uitvoering bezig

kunnen zijn. In de werkwijze moeten admi-

nistratieve en procesmatige rompslomp

daarom zoveel mogelijk worden beperkt.

Momenteel onderzoeken we of een zoge-

naamde open house constructie aan deze

doelen kan bijdragen.

Eigen vastgoed

Een aantal gemeenten heeft voor het eigen

vastgoed een routekaart CO2-reductie op-

gesteld. Met deze routekaart hebben deze

gemeenten inzicht gekregen in hun CO2-re-

ductie opgave. Vanuit deze opgave is aan de

hand van het ambitieniveau een routekaart

opgesteld, waarin is opgenomen welke con-

crete acties en maatregelen (afgezet tegen

de tijd, investeringen en CO2-besparing)

genomen kunnen worden om CO2-reductie

en klimaatdoelstellingen te behalen.

Energiearmoede

De energiecrisis heeft in 2022 geleid tot

een forse toename van energiearmoede

en maakt dat inwoners en ondernemers

meer dan ooit tevoren bezorgd zijn over de

hoogte van hun energierekening. Daarnaast

neemt de onzekerheid over toekomstige

prijsstijgingen sinds de oorlog in Oekraïne

toe. De gemeente Dordrecht heeft gezien de

urgentie hiervan als eerste een succesvolle

aanpak met energiehulpen gelanceerd. Deze

urgentieaanpak richt zich, naast het direct

dempen van effecten voor inwoners door

toeslagen en compensaties, vooral op het

realiseren van structurele verbeteringen in

de woonsituatie, zodat de kosten en het

verbruik structureel lager worden en het

wooncomfort wordt verhoogd. Inmiddels zijn

energiehulpen in verschillende Drechtsteden-

gemeenten actief.

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale

overheden & Nationaal Isolatieprogramma

Het is voor gemeenten vanaf 2023 mogelijk,

om middelen aan te vragen in het kader van

de tijdelijke regeling capaciteit decentrale

overheden voor klimaat- en energiebeleid

(CDOKE). Op basis van deze regeling is er
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voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal € 5,6

miljard beschikbaar voor gemeenten en

provincies ten behoeve van de uitvoering van

klimaat- en energiebeleid. Vanwege de ar-

beidsintensiviteit zullen deze middelen naar

verwachting voor een behoorlijk deel worden

ingezet ten behoeve van de doelstelling op

energiebesparing.

Daarnaast kunnen gemeenten vanaf dit jaar

middelen aanvragen via het Nationaal Isola-

tie Programma (NIP). Het doel van het Nati-

onaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen

woningen te isoleren in de periode tot en met

2030. Dit met de nadruk op de 1,5 miljoen

slecht geïsoleerde woningen (label E, F en

G) waarbij één of meerdere stappen worden

gezet richting de standaard voor 

woningisolatie.

Met behulp van de CDOKE en NIP middelen

zijn de gemeenten in staat om de capaciteit

uit te breiden en de inzet op energiebespa-

ring te intensiveren. De gemeenten werken

momenteel in nauwe samenwerking toe

naar de aanvraag van de NIP middelen én

werken mede op basis hiervan een 

structurele meerjarige aanpak op

energiebesparing uit.

Vooruitlopend op deze meerjarige aanpak

zijn we in 2022 een pilot gestart in Hardinx-

veld-Giessendam. Doel van de pilot is om

een aanpak te ontwikkelen, waarmee capa-

citeit en middelen zo effectief en doelmatig

mogelijk kunnen worden ingezet. In de pilot

is zowel aandacht voor de communicatie en

inzet richting woningeigenaren, als de sa-

menwerking met uitvoerende partijen.

Cijfers energieverbruik

Ten behoeve van het energieverbruik van de

afgelopen jaren baseren we ons op 

gegevens die van netbeheerder Stedin zijn

verkregen. De verkregen cijfers die betrek-

king hebben op het jaar 2022 betreffen 

voorlopige cijfers, die nog kunnen wijzigen.

De gegevens van Stedin tonen aan dat het

elektriciteitsverbruik in 2022 bij kleinver-

bruikers (met name woningen) met 2,6%

is verminderd ten opzichte van 2020. Het

totale elektriciteitsverbruik van grootverbrui-

kers (bedrijven) is ten opzichte van 2020

met 3,8% toegenomen. Het gasverbruik is in

2022 ten opzichte van 2020 zowel bij klein-

verbruikers (-/-11,8%) als bij grootverbruikers

(-/- 11,6%) flink afgenomen.

Dat het elektriciteitsverbruik ten opzichte

van 2020 is toegenomen is te verklaren door

een toename van het aantal aansluitingen

voor zowel kleinverbruikers (nieuwe wonin-

gen) als grootverbruikers (nieuwe bedrijven

of uitbreiding van bestaande bedrijven). Het

gemiddelde elektriciteitsverbruik is namelijk

bij kleinverbruikers met 3,6% en bij 

grootverbruikers met 3,5% afgenomen.

De stevige vermindering in gasverbruik in

2022 is daarnaast voor een belangrijk deel

veroorzaakt door de sterke stijging van

de energietarieven naar aanleiding van de

Oekraïne-oorlog. Hoewel het verbruik bij

lagere energieprijzen ten opzichte van vorig

jaar weer toe kan nemen, merken we dat

het bewustzijn en het urgentiebesef met

betrekking tot de energietransitie sterk zijn

toegenomen. Met oog hierop verwachten we

dat de energiecrisis ook een blijvend effect

op het energieverbruik heeft.

Dat het elektriciteitsverbruik in 2022 ten

opzichte van het gasverbruik minder hard is

terug gelopen, is waarschijnlijk te verklaren

vanuit de elektrificatie van de gebouwde

omgeving, waarbij steeds meer elektrische

alternatieven worden gebruikt in productie
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processen én

waarbij er steeds

meer elektrisch

wordt gekookt, 

verwarmd en

gereden. Dit leidt

tegelijk tot een

vermindering van

gasverbruik wat in

de cijfers terug te

zien is.

Hier vindt u een

overzicht van het

energieverbruik in

onze regio.

In bijlage 1 vindt 

u informatie

over het energie-

verbruik per 

gemeente.
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Mobiliteit is één van de vijf 

belangrijke sectoren waarover in

het Klimaatakkoord afsprakenzijn

gemaakt. Ook deze sector gaat over-

stappen van fossiele brandstoffen

op hernieuwbare energiebronnen om

zo de CO-uitstoot te verminderen.

Hiervoor moet er nog veel gebeuren,

desector is momenteel nog sterk af-

hankelijk van fossiele brandstoffen.

Relevant met betrekking tot deze

opgave, is het feit dat veel mobiliteit

niet regio-gebonden is. Zo heeft 85%

van het vrachtverkeer een herkomst

en bestemming buiten de regio. Veel

hangt daarom af van eisen die het

Rijk en de Europese Unie stellen aan

brandstofgebruik en emissies van

voertuigen. Toch zijn er ook manieren

waarop we als regio bijdragen aan de

verduurzaming van de sector.

STOMP

Om de noodzakelijke mobiliteits-

transitie door te zetten, is een 

integrale benadering noodzakelijk met

aandacht voor de samenhang van de

woningbouwopgaven en het creëren

van extra banen. In de mobiliteits-

transitie werken verschillende 

gemeenten daarom inmiddels volgens

het STOMP-principe: bij de inrichting

van de ruimte gaan zij eerst uit van

voetgangers (Stappen) en vervolgens

van fietsers (Trappen), Openbaar 

vervoer, Mobiliteitsdiensten als

deelauto’s en deelfietsen en tot slot

Privéauto’s. Het principe is inmiddels

geland in lokaal beleid in vier van de

zeven Drechtstedengemeenten.

Snel laden

In 2022 is de West NL prognose op-

gesteld. Deze prognose brengt ook

snelladen in beeld voor zowel 

personenvervoer als taxi’s en doel-

groepenvervoer en geeft gemeenten

een duidelijk beeld van de opgave voor

snelladen. Verschillende (groepen van) 

gemeenten hebben in 2022 aange-

geven de mogelijkheden naar een

concessie voor snelladen te willen

onderzoeken. Onder leiding van de

laadconsulent personenvervoer krijgt

dit invulling. De uitvoering van deze

aanpak staat gepland voor het tweede

kwartaal van 2023.

4

VOORTGANG

ENERGIE-

GEBRUIK 

MOBILITEIT

Privaat laden

Voor private laadinfrastructuur zijn

in 2022 diverse opdrachten uitge-

voerd. Zo is er een afwegingskader

voor Verlengd Private Aansluitingen

opgeleverd. Deze kwam op het juiste

moment omdat er veel discussie is

over dit onderwerp. Dit onderwerp

komt veel terug en is niet altijd goed

te sturen binnen een gemeente. Voor

laden voor Verenigingen van Eigena-

ren (VvE’s) zijn landelijke websites be-

schikbaar waarop informatie te vinden

is. In 2022 is een webinar gehouden

om VvE’s te informeren over een juiste

aanpak en beschikbare hulp.

Waterstofvulpunten

In de regio wordt er gewerkt aan de

realisatie verschillende waterstof-

vulpunten. Met deze vulpunten, die

in een nauwe samenwerking tussen

ondernemers, gemeenten en de om-

gevingsdienst worden gerealiseerd,

wordt duurzaam vervoer met water-

stof mogelijk gemaakt.

Logistiek bedrijventerreinen

In 2022 is de prognose bedrijventer-

reinen opgeleverd. Daarnaast is in het
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derde kwartaal van 2022 een traject

gestart om de Top 50 bedrijventerrei-

nen (qua energieverbruik voor laden)

in kaart te brengen. In samenwerking

met de laadconsulenten en eventu-

eel logistiek makelaars, worden deze

bedrijventerreinen in 2023 benaderd

en ondersteund bij de transitie naar

zero-emissiemobiliteit.

Logistiek (bestel- en vrachtwagens)

In Dordrecht geldt de zero-emissiezo-

ne voor stadslogistiek in de binnen-

stad per 2026. Bestel- en vracht-

wagens zullen voor een groot deel op

het depot laden, maar ook publieke

laadpunten zullen nodig zijn voor de

transitie naar zero-emissievervoer.

Dit betekent dat het grootste deel van

de laadinfrastructuur zich bevindt op

particulier terrein. Het is belangrijk

om bedrijven en gemeenten hiervan

bewust te maken en waar mogelijk te

ondersteunen met het zo effectief mo-

gelijk doorlopen van de energietran-

sitie in de mobiliteit. Met dit laatste

wordt voornamelijk gedoeld op een

collectieve benadering: samen slim

laden, opwekken en energie verdelen.

Openbaar Vervoer

Het busvervoer in de regio Drechtste-

den is op de kleine ritjes inmiddels

volledig geëlektrificeerd. De lange

lijnen tussen gemeenten nog niet. 

Daarnaast ligt er een nieuwe vloot met

volledig geëlektrificeerde waterbussen

klaar, die na een testfase volledig zal

worden ingezet. De dienstregeling

dient echter nog aangepast te worden,

omdat elektrificatie en nieuwe boten

ook tot gevolg hebben dat aanvaar-

tijden net anders zijn dan met diesel-

vaartuigen.

Binnenvaart

Waar voor verkeer over de weg de

routes voor verduurzaming groten-

deels duidelijk zijn geldt dat voor

binnenvaart niet. Slechts een klein

deel van de binnenvaart, namelijk

containervaart, kan relatief gemakke-

lijk gebruik gaan maken van batterij-

containers. Voor (dry)bulk schepen is

dit lastig vanwege de beperkte ruimte

aan boord. Daarbij komt dat het (nog)

niet helder is welke partijen actief zijn

op dit gebied. Provincies, gemeen-

ten, werkgroepen, havenbedrijven en

Rijkswaterstaat zijn bezig met onder-

zoeken en initiatieven. Het is nog niet

duidelijk welke rol de regio hierin kan

spelen, en of het zwaartepunt hierop

moet komen te liggen. Dit gezien de

(deels) onduidelijke route naar ver-

duurzaming.

Cijfers mobiliteit (volgende pagina)

Het fossiele energieverbruik binnen de

mobiliteit is de afgelopen jaren afge-

nomen. Het aantal laadpunten voor

elektrische auto’s en het percentage

elektrische personenauto’s zit 

daarnaast in de lift.
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Een van de maatregelen uit het 

Nationaal Klimaatakkoord is het op-

wekken van hernieuwbare energie op

land in 2030. De dertig energieregio’s

in Nederland hebben ieder een deel

van deze opgave op zich genomen.

Gebaseerd op zorgvuldige overwe-

gingen, ons participatieproces én

landschappelijk en technisch onder-

zoek, zijn wij in de RES gekomen tot

een doelstelling van 0,37 TWh aan

duurzame energieopwekking in 2030.

Duiding omvang TWh

Een Terawattuur (TWh) komt overeen

met 1 miljard Kilowattuur (kWh). Een

Nederlands huishouden verbruikt jaar-

lijks gemiddeld 2.479 kWh aan elektri-

citeit. Als de doelstelling van 0,37 TWh

wordt gerealiseerd, kunnen hiermee

bijna 150.000 huishoudens van duur-

zame elektriciteit worden voorzien.

Zon op dak grootschalig

Het grootste deel van de doelstelling

(0,21 TWh) heeft betrekking op de

duurzame opwek van energie op da-

ken. Volgens het begrippenkader RES

van het Nationaal Programma RES

(NPRES) vallen onder het RES-bod

alleen installaties met een vermogen

van ten minste 15 kWp (ongeveer 50

panelen).

Mede met oog op deze doelstelling

hebben alle gemeenten in 2022 de

lancering van Zonnedakje voorbe-

reid. Zonnedakje is in 2023 voor

alle gemeenten in de Drechtsteden

beschikbaar en helpt om inwoners,

ondernemers en organisaties slim-

mer te stimuleren én de voortgang te

monitoren. Zonnedakje maakt gebruik

van luchtfoto’s en specifieke software,

om zonnepanelen op daken in kaart te

brengen.

Op basis van de data van Zonnedakje

blijkt dat er in 2022 een opwek van

0,06 TWh is gerealiseerd op 1.275

grote daken. In 2021 betrof de opwek

op grote daken nog 0,04 TWh. Er zal

jaarlijks gemiddeld een aanvullende

0,02 TWh aan duurzame opwek op

grote daken moeten worden gerea-

liseerd om de doelstelling van 0,21

TWh in 2030 te halen. Dit betekent dat

het huidige tempo tenminste moet

worden vastgehouden.

5
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DUURZAME

OPWEKKING

Relevant met betrekking tot deze

doelstelling, is het gegeven dat diverse

bedrijven en organisaties in onze regio

in de afgelopen jaren een stimule-

ringssubsidie voor duurzame energie-

productie (SDE) hebben aangevraagd

én hiervoor reeds een beschikking

hebben ontvangen. In totaal staat er

met betrekking tot grote daken voor

ruim 0,10 TWh aan SDE beschikkin-

gen open. Daarnaast blijkt ook het

door de gemeente Dordrecht gelan-

ceerde zonne-offensief succesvol en

zal dit naar verwachting tot een aan-

vullende toename aan initiatiefnemers

voor grote zonnedaken leiden.
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De snelheid waarmee zonnedaken worden gerealiseerd is afhankelijk van initiatief-

nemers en de beschikbaarheid van materiaal en technische vakmensen. De angst

voor netcongestie kan hierbij ook een factor van betekenis zijn. Zon op dak en de

samenhang met het energiesysteem én de arbeidsmarkt vergt met oog hierop

nadrukkelijk de aandacht om de doelstelling in 2030 te realiseren.

Zon op dak kleinschalig

Zon op kleine daken wordt niet tot ons bod gerekend. Hiermee wordt verwezen

naar zonneprojecten die minder dan 15 kWp aan zonne-energie realiseren. Zon op

kleine daken speelt echter wel een significante rol in de energietransitie. Het geeft

inwoners en het midden- en kleinbedrijf (MKB) een duidelijk handelingsperspectief

en laat zien wat ze zelf kunnen doen. Het is bovendien een effectieve en persoonlij-

ke manier van bijdragen aan de energietransitie. Daarom hebben we in de RES een

doelstelling van 0,07 TWh opgenomen ten behoeve van de kleine daken.

Cijfers van Zonnedakje tonen aan dat in 2022 reeds een opwek van 0,06 TWh op

20.412 kleine daken is gerealiseerd. In 2021 betrof de opwek op kleine daken nog

0,05 TWh. De doelstelling met betrekking tot zon op kleine daken zal in dit tempo

ruimschoots worden overschreden.

Duurzame opwek op land

De doelstelling voor duurzame opwek

op land door zon en wind is in de RES

bepaald op 0,16 TWh. In januari 2022

is ten behoeve van deze doelstelling

het uitnodigingskader zon op land

geopend. Initiatiefnemers worden via

dit platform uitgenodigd om ideeën

en voorstellen met onderbouwing in

te dienen voor zon op land binnen de

vastgestelde uitwerkingsgebieden.

Sinds de lancering hebben verschillen-

de initiatiefnemers voor zon op land

projecten zich gemeld.

Zo zijn er op dit moment initiatieven

bekend voor zon op land in 

Hardinxveld-Giessendam (A15 en 

Betuwelijn), Papendrecht 

(Matenasche Scheidkade), Sliedrecht

(Driehoek) en Zwijndrecht (Kijfhoek).

Daarnaast is er in Dordrecht een

nieuw zonnepark gerealiseerd 

(Amstelwijck) én is er momenteel een

zonnepark in aanleg (Wieldrechtse

Zeedijk).
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In totaal is er momenteel 0,03 TWh aan duurzame opwek gerealiseerd door middel

van zon op land en windmolens. Het zonnepark aan de Wieldrechtse Zeedijk dat

momenteel in aanleg is zal een aanvullende 0,01 TWh bijdragen aan de duurzame

opwek in de regio. Met betrekking tot zon of wind op land zijn er momenteel geen

openstaande subsidiebeschikkingen (SDE).

Met betrekking tot zon op land zijn we ook de haalbaarheid van zonnepanelen in de

bermen van de snelwegen en op geluidsschermen in onze regio aan het verkennen.

We zijn hierover in gesprek met het programma Opwek van Energie op Rijksgrond

(OER). In het programma wordt verkend waar en hoe we met steun van de om-

geving grootschalig energie kunnen opwekken op rijksgronden. Deze gesprekken

sluiten nauw aan bij de doelstelling voor zon in restruimten, die in onze RES is

opgenomen en uitgewerkt.

Totaal overzicht duurzame opwek

Van de doelstelling van 0,37 TWh aan

duurzame opwek in 2030, is tot dus-

ver in totaal 0,09 TWh gerealiseerd. De

openstaande SDE-beschikkingen voor

zon op grote daken en de initiatieven

voor zon op land die momenteel be-

kend zijn, zullen naar verwachting nog

voor een toename in duurzame opwek

zorgen. De doelstelling van 0,37 TWh

lijkt hiermee nog binnen bereik, mits

het benodigde tempo kan worden ge-

handhaafd en projecten voortvarend

worden gerealiseerd.

De toenemende ruimtelijke 

concurrentie en schaarste, dreigende

netcongestie en het tekort aan 

initiatiefnemers, materiaal en 

technische vakmensen, vormen wel

een nadrukkelijke bedreiging om het

benodigde tempo vast te kunnen

houden. Hierbij is het ook belangrijk

dat benodigde besluitvorming en ver-

gunning zo snel als mogelijk worden

gerealiseerd, zodat ook netbeheerder

Stedin tijdig aan de slag kan met be-

nodigde vervolgacties en procedures.
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In 2050 gebruiken we in Nederland

geen aardgas meer in onze gebouw-

de omgeving. Dat is nodig om de

uitstoot van CO terug te dringen,

klimaatverandering tegen te gaan en

de afhankelijkheid van aardgas uit

het buitenland te verminderen. De

noodzaak hiervan is het afgelopen

jaar door de energiecrisis nogmaals

nadrukkelijk aangetoond.

Ontwikkeling warmtenet

In de RES is in het kader van de warm-

tetransitie de doelstelling opgenomen

om uiterlijk in 2030 tenminste een

aanvullende 12.000 woningequivalen-

ten (WEQ) maar liever een aanvullen-

de 25.000 (WEQ) aardgasvrij te maken

doormiddel van een aansluiting op

een warmtenet. In mei 2021 waren er

ongeveer 7.500 WEQ aangesloten op

warmtenetten. Sindsdien zijn er onge-

veer 3.000 extra WEQ aangesloten.

Deze versnelling is deels tot stand

gekomen door de intensieve samen-

werking tussen de gemeenten, wo-

ningcorporaties, warmtebedrijf HVC,

netbeheerder Stedin en de provincie

Zuid-Holland. Daarnaast is de versnel-

ling mogelijk geworden door verkre-

gen (rijks)bijdragen.

Een groot deel van de nieuwe aanslui-

tingen betreft namelijk huurwoningen,

waarvoor in het kader van de Stimule-

ringsregeling Aardgasvrije Huurwonin-

gen (SAH) een bijdrage is verkregen.

Deze bijdrage is beschikbaar om

huurwoningen aardgasvrij te maken.

Voorwaarde voor de subsidie is dat de

betreffende woningen binnen vijf jaar

volledig aardgasvrij zijn.

Schaalbare en kopieerbare aanpak

We benutten de lessen die in deze

fase worden opgedaan om de samen-

werking tussen de betrokken partijen

verder te verbeteren, structureren en

standaardiseren. Dit zowel voor de

communicatie als voor de uitvoering.

Zo streven we binnen de Drechtsteden

naar een schaalbare en kopieerbare

aanpak, waarmee de warmtetransitie

binnen de Drechtsteden zo zorgvuldig,

efficiënt en effectief mogelijk kan wor-

den gerealiseerd. Ook de lessen die

worden opgedaan in Sliedrecht-Oost,

waarvoor eerder in het kader van het

Programma Aardgasvrije Wijken een

subsidie is verkregen, worden hiervoor

benut.
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Haalbaal en betaalbaar

Een belangrijk uitgangspunt binnen de

warmtetransitie is dat we alleen star-

ten met een volledige transitie naar

aardgasvrij waar het wél kan. Daar

waar de overstap naar aardgasvrij nog

niet haalbaar en betaalbaar is, gaan

we op zoek naar tussenstappen. In

alle gevallen geldt dat het toepassen

van isolatie en andere vormen van

energiebesparing een belangrijke

eerste stap is.

Met oog hierop is relevant, dat de

Warmtenetten Investeringssubsidie

(WIS) dit jaar beschikbaar komt. Deze

subsidie is bedoeld om de aanleg van

warmtenetten te versnellen. Onze

verwachting is dat deze nieuwe subsi-

die er toe leidt dat het warmtenet voor

meer sociale en particuliere woningen

haalbaar en betaalbaar wordt. De

komende periode wordt onderzocht

voor welke woningen dit daadwerkelijk

het geval is. De uitkomst kan leiden

tot een nieuwe subsidieaanvraag én

een nieuwe versnelling in de ontwik-

keling van het warmtenet, waarbij ook

de noodzakelijke stap naar particuliere

woningen kan worden gemaakt.

17



Beperkend hierbij is de eis om aan

te tonen dat het haalbaar is om 60%

van de kleinverbuikers aan te sluiten.

Dit neemt met zich mee dat op korte

termijn alleen gericht wordt op die par-

ticulieren in de gebieden waar vanuit

corporaties voldoende zekerheid kan

worden geboden.

Toekomstperspectief en 

bronnenstrategie warmtenet

De lokale Transitievisies Warmte uit

2021 tonen aan dat het warmtenet

in veel wijken geldt als het beste

alternatief voor aardgas. De huidige

verwachting op basis van een techni-

sche vooruitblik is dat een flink deel

(zo’n 45.000 tot 65.000 WEQ) van de

woningen in de Drechtsteden in 2050

in potentie op een warmtenet aange-

sloten kan zijn.

De warmtebronnen die ten behoeve

van dit toekomstperspectief zijn voor-

zien, betreffen de afvalverbrandings-

installatie, slibverbrandingsinstallatie

en e-boiler in Dordrecht. Daarnaast

betreft dit een geothermiebron in Slie-

drecht en mogelijk een installatie in

Hendrik-Ido-Ambacht of Zwijndrecht,

die thermische energie uit oppervlakte

water haalt. De verschillende warm-

tenetten in Dordrecht, Sliedrecht,

Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht

en Zwijndrecht, zullen naar verwach-

ting op termijn ook allen met elkaar

verbonden zijn. Deze verbondenheid

komt de wendbaarheid, duurzaamheid

en robuustheid van het systeem ten

goede.

Overige alternatieven

Met het voortschrijdend inzicht wordt

ook steeds duidelijker in welke wijken

het warmtenet met grote waarschijn-

lijkheid niet zal worden gerealiseerd.

Mede met oog hierop geven de

gemeenten in de komende periode

nader vorm aan een aanpak voor

wijken waarin de elektrische of hybri-

de warmtepomp als beste alternatief

geldt. Hierbij is het belangrijk dat

inwoners en gebouweigenaren zo snel

als mogelijk duidelijkheid hebben over

de isolatiestappen en maatregelen die

zij spijtvrij kunnen zetten binnen een

eigen woning of pand.
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Ontwikkelingen warmtewet 2.0

De minister voor Klimaat en Energie

heeft in een Kamerbrief op 21 oktober

2022 aangekondigd dat vanaf 2032

alleen nog bedrijven die voor min-

stens de helft in publieke handen zijn,

een collectieve warmtevoorziening

mogen aanleggen. Zo wil het kabinet

ervoor zorgen dat publieke partijen,

zoals gemeenten en provincies, vol-

doende sturingsmogelijkheden en

bevoegdheden hebben op de groei

van warmtenetten. Deze ontwikkeling

met betrekking tot de Warmtewet 2.0

is goed te verenigen met onze huidige

regionale werkwijze en samenwerking.

Dit omdat HVC volledig in publieke

handen is.

De minister wil daarnaast met ingang

van 1 januari 2025 een tariefregulering

invoeren die uitgaat van de daad-

werkelijke kosten van de warmte en

het netwerk. Het warmtetarief zou

dan per verzorgingsgebied kunnen

worden vastgesteld, waarbij de prijs

voor warmte afhankelijk wordt van de

manier waarop het is opgewekt.

Via onder andere de VNG en de G40

zijn wij aangehaakt bij de verdere

uitwerking van de wet.

Realisatie doelstelling

Op basis van de intensieve samen-

werking en met behulp van rijkssubsi-

dies zijn we er in geslaagd om 3.000

nieuwe aansluitingen te realiseren.

Hiermee is met betrekking tot de

doelstelling een belangrijke eerste

stap gezet. Op basis van de reeds

toegekende subsidies weten we, dat

er in de komende jaren nog eens zo’n

3.000 huurwoningen kunnen worden

aangesloten op het warmtenet.

Of het huidige tempo richting 2030

kan worden vastgehouden, is sterk

afhankelijk van de (financiële) regelin-

gen die beschikbaar komen (zoals de

WIS) én het effect dat deze regelingen

hebben op de haalbaarheid en betaal-

baarheid van projecten.

Daarnaast is het tempo afhankelijk

van de beschikbare uitvoerings- en

draagkracht bij gemeenten, HVC en

belangrijke partners zoals de woning-

corporaties. Het gedeelde beeld is dat

de projecten steeds complexer zullen

worden. Deels vanwege de financië-

le aspecten, maar bijvoorbeeld ook

omdat participatie een grotere rol zal

gaan spelen op het moment dat ook

particuliere woningen worden betrok-

ken. Het realiseren van de doelstelling

vergt met oog hierop een behoorlijke

intensivering én inzet van de CDOKE

middelen.
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Integrale programmering energie-

systeem en energie-uitwisseling

In de energietransitie gaan we van

fossiele energie uit een paar centrale

bronnen zoals kolencentrales, naar

duurzame energie en warmte uit

decentrale bronnen, zoals wind-

turbines en zonnepanelen. Dit duur-

zame energiesysteem vraagt dat het

elektriciteitsnet in de komende tien

jaar tot driemaal zwaarder uitgevoerd

wordt en dat er meer energie kan 

worden opgeslagen.

Naast investeringen in het elektriciteit-

snet en overige energie infrastructuur,

vraagt het duurzame energiesysteem

(fors) meer ruimte dan het huidige

fossiele energiesysteem. Hiermee is

de energietransitie één van de grote

en urgente opgaven1, die strijden om

de beperkte ruimte in ons land. De

aanpak van al deze opgaven heeft

verstrekkende gevolgen voor de ma-

nier waarop we onze ruimte ordenen,

gebruiken en beheren. De ruimtelijke

puzzel heeft hiermee ook een grote

impact op de energieopgave. Het ver-

binden van de energietransitie met

 deze opgaven én overige beleidsvel-

den is gezien de ruimtevraag noodza-

kelijk.

Provinciaal Meerjarenprogramma

Infrastructuur Energie en Klimaat

In het kader van deze opgave werd

in het voorjaar van 2023 van iedere

provincie een provinciaal Meerjaren-

programma Infrastructuur Energie

en Klimaat (pMIEK) verwacht. Het

pMIEK betreft de programmering van

regionale energie-infrastructuur en

wordt iedere twee jaar opgeleverd.

Het pMIEK wordt afgestemd op het

nationale Meerjarenprogramma Infra-

structuur en Klimaat (MIEK), waarin

de energie- en grondstoffen infrastruc-

tuurprojecten beschreven worden die

het kabinet nu wil oppakken, om zo

versneld bij te dragen aan het 

verduurzamen van de industrie.

Ook binnen de regio wordt op verschil-

lende plekken gekeken naar nieuwe

toepassingen om de industrie te

verduurzamen en energie op te slaan.

Zo wordt de toepassing van water-

stofcellen voor de binnenvaart on-
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derzocht, om emissieloos varen mo-

gelijk te maken. Binnen de gemeente

Sliedrecht wordt daarnaast samen

met de Werkgevers Drechtsteden en

lokale ondernemers onderzocht welke

rendabele toepassingen er zijn voor

waterstof. Bijvoorbeeld om energie op

te slaan of om  productieprocessen te

verduurzamen. Ook zijn er plannen om

een elektrolyzer te plaatsen waarmee

lokaal duurzame waterstof kan wor-

den geproduceerd.

Landelijk 

Actieprogramma Netcongestie

Daarnaast is op 21 december 2022

het Landelijk Actieprogramma Net-

congestie gepresenteerd. Dit actie-

programma laat maatregelen zien

die nodig zijn om sneller netten aan

te kunnen leggen en de beschikbare

netcapaciteit zo goed mogelijk te laten

aansluiten op de vraag naar 

elektriciteitstransport, voor zowel pro-

ductie als verbruik. Het programma

richt zich op drie hoofddoelen: Sneller

bouwen, sterker sturen en vergroten

van de flexibele capaciteit.
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Deze inzet zal waarschijnlijk tot enige

versnelling leiden en bijdragen aan het

voorkomen van netcongestie, maar

biedt ondernemers geen duidelijk 

handelingsperspectief zonder on-

zekerheid. Met oog hierop gaan we

binnen de Drechtsteden ook aan de

slag met een aanvullend spoor: 

uitwisseling van energie.

Met het opstellen van een kansen

& initiatievenkaart energiesysteem

Drechtsteden, vergroten we het inzicht

in het regionale energiesysteem en 

faciliteren we lokale opwek en uit-

wisseling van energie. Ook helpen

we bedrijven om elkaar makkelijker

te vinden, eenvoudiger kennis uit te

wisselen en samen projecten uit te

voeren.

Door energiestromen meer lokaal 

uit te wisselen, beperken we 

netcongestie (minder transport op

hogere netvlakken), kunnen 

inwoners en ondernemers weer meer

grip krijgen op hun energievoorziening

(toegankelijkheid en betaalbaarheid)

en zijn er meer (inpassings-)mogelijk-

heden voor meervoudig ruimtegebruik

en additionele opwek. Ook kunnen we

hiermee de energietransitie versnellen

met meer draagvlak en houdt het de

energierekening betaalbaar. Het

beperken van netcongestie draagt

daarnaast nadrukkelijk bij aan het

behoud van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat.

Onder andere in Hendrik-Ido-Ambacht

wordt op dit thema via een innovatie-

tafel energiedelen van de Werkgevers

Drechtsteden nauw samengewerkt

met lokale ondernemers. De ervarin-

gen die door deze koplopers worden

opgedaan zijn waardevol voor de

gehele regio.

In dit kader is het overigens de ver-

wachting dat de roep om opslag en

windturbines toe te voegen aan het

regionale energiesysteem vanuit

ondernemers zal groeien. Dit omdat

de beschikbare capaciteit binnen het

energiesysteem beter kan worden

benut op het moment dat er ook wind-

energie in de nabijheid beschikbaar is.

Op het moment dat dit niet het geval

is, zal er naar verwachting eerder te-

gen netcongestie worden aangelopen.

We gaan de komende periode in

nauwe samenwerking met werkgevers

aan de slag met wat er al kan én den-

ken vanuit het veld mee met de pro-

vincie en het ministerie van Economi-

sche Zaken en Klimaat om resterende

belemmeringen in wet- en regelgeving

op te lossen.
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Voortgang mondiale klimaatopgave

Het Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) heeft dit jaar in

een nieuw syntheserapport geconclu-

deerd dat de mogelijkheden om de op-

warming van de aarde te beperken tot

1,5 graad snel uit zicht raken. In het

IPCC-rapport staat dat wanneer het

klimaatdoel van 1,5 graad niet gehaald

wordt, het belangrijk is om de verdere

opwarming zo veel mogelijk te beper-

ken. Het nieuwe rapport onderstreept

de noodzaak om meer actie tegen

klimaatverandering te ondernemen.

Onze RES en de nationale opgave om

35 TWh aan duurzame energie op

land te realiseren, zijn gestoeld op het

Nationaal Klimaatakkoord (2019) en

de doelstelling om 49% CO2 reductie

te realiseren in 2030. Met oog op de

urgentie en benodigde versnelling is

het nationale doel in de klimaatwet

inmiddels aangescherpt tot tenminste

55% CO2 reductie in 2030. Om dit doel

ook zeker te halen, wordt het nationale

beleid gericht op een hogere opgave,

wat neerkomt op circa 60% reductie

in 2030.

Wet natuurbescherming

De vereisten vanuit de wet natuurbe-

scherming (Flora en Fauna) die spelen

bij vergunning voor verduurzaming

van gebouwen, blijken nog te vaak een

vertragende factor te zijn bij de reali-

satie van de energietransitie. Concreet

heeft dit bijvoorbeeld geleid tot een

vertraging van de verduurzaming van

corporatiewoningen in Sliedrecht,

met extra benodigde inzet én hogere

kosten tot gevolg. De gemeenten en

provincie kijken samen of zij deze ver-

tragende werking van de wet kunnen

wegnemen of verkleinen door de inzet

van soorten management plannen.

Groeifonds aanvraag

De Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht

Academy en ROC Da Vinci College

hebben in samenwerking met verschil-

lende partijen een aanvraag gedaan

voor een bijdrage uit het Nationaal

Groeifonds. Het doel is om de be-

staande publiek-private samenwer-

kingen (PPS) voor de energietransitie

opgave op te schalen. Veel van deze

PPS-initiatieven zijn ontstaan op en

rond de Scale-campus. Hier werken
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beroepsonderwijs (mbo en hbo) en be-

drijfsleven gezamenlijk aan innovaties

en aan het opleiden van studenten en

werknemers.

Ontwikkelingen Alblasserwaard

In 2021 en 2022 is binnen onze

buurregio Alblasserwaard onderzoek

gedaan naar (on)mogelijkheden voor

windmolens bij Avelingen. In de on-

derzoeken werd verkend of het tech-

nisch, maatschappelijk en financieel

mogelijk en wenselijk zou zijn om een

windpark te realiseren bij Avelingen. In

oktober 2022 heeft de raad van Go-

rinchem besloten dat een windpark in

zoekgebied Avelingen onwenselijk is.
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Vervolgens heeft de stuurgroep Avelin-

gen waarin ook de provincie en Rijks-

overheid waren vertegenwoordigd,

besloten om een pas op de plaats te

maken met deze zoeklocatie.

Inmiddels wordt in de Alblasserwaard

gezocht naar een of meer alternatieve

windlocaties om de in de RES vastge-

stelde doelstelling voor wind op land

binnen de Alblasserwaard alsnog te

kunnen realiseren. Hiervoor wordt

uiterlijk tot eind 2023 uitgetrokken. Als

er per eind 2023 geen reële en haal-

bare alternatieve wind(zoek)locaties

worden gevonden, dan kan worden

teruggevallen op locatie Avelingen,

omdat deze locatie door de provincie

wel reeds juridisch-planologisch ge-

schikt is gemaakt voor plaatsing van

een windpark.
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