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De stuurgroep Gouwe Wiericke heeft ons verzocht de begrenzing van het Natuurnetwerk Neder-

land te wijzigen. Met die wijziging kan de stuurgroep de restantopgave aan nieuwe natuur in

Gouwe Wiericke sneller en met meer zekerheid realiseren dan in de huidige situatie. Ook blijft de

potentiële kwaliteit van de te realiseren natuur ten minste gelijk, en voor een klein deel wordt dit

zelfs hoger. Dat is positief, zeker gelet op de stikstofproblematiek in het Natura 2000-gebied.

Wel geeft de stuurgroep aan dat er, mede door deze wijziging, een extra bedrag van € 4,3 miljoen

nodig is en vraagt ons dat ter beschikking te stellen. Wij staan positief ten opzichte van dit

verzoek. Omdat het hiervoor benodigde wijzigen van de Omgevingsverordening en het

vaststellen van de verhoging van het budget bevoegdheden van Provinciale Staten betreft, zullen

wij een voorstel tot wijziging van de Omgevingsverordening en begrotingsvoorstellen dit jaar en

komende jaren ter vaststelling aan u voorleggen. Hieronder lichten wij het verzoek nader toe.

In december 2016 is de gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke getekend. De

ontwerp-gebiedsovereenkomst is door ons bij brief van 1 november 2016 aan PS voorgelegd en

is vertaald in de latere begrotingen. De partijen in de gebiedsovereenkomst waren, als

opdrachtgéver voor de natuuropgave, de provincie, en als opdrachtnémer de stuurgroep

Veenweiden Gouwe Wiericke. Deze stuurgroep bestond uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,

Waddinxveen en Gouda, en de hoogheemraadschappen van Rijnland en de Stichtse Rijnlanden.

Later is de gemeente Nieuwkoop toegetreden tot de stuurgroep, en heeft de gemeente

Waddinxveen haar deelname beëindigd. Volgens de gebiedsovereenkomst zou de stuurgroep de

werkzaamheden in 2021 opleveren.

http://www.zuid-holland.nl
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De afgelopen jaren heeft de stuurgroep vooral veel geïnvesteerd in het gebiedsproces. In 2016 is

onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep ook de verwerving en inrichting verder opgepakt.

Op dit moment resteert nog een opgave van een kleine 800 ha welke als natuur dient te worden

ingericht. Hiervan moet nog een kleine 200 ha worden verworven. De stuurgroep ervaart voor

een deel van deze opgave knelpunten. Dit komt met name doordat een aantal grondeigenaren

niet bereid is tot zelfrealisatie of verkoop. De stuurgroep heeft verkend of deze impasse kan

worden doorbroken met alternatieve oplossingen, met behoud of versterking van de natuur-

kwaliteit. De stuurgroep ziet met name mogelijkheden door de natuurambitie te verplaatsen naar

gronden die zoveel mogelijk al in eigendom zijn bij de provincie of een gemeente, of in eigendom

zijn bij particulieren die willen meewerken met zelfrealisatie of verkoop.

De stuurgroep heeft daartoe een hectareneutraal voorstel voor in- en uitdeuken opgesteld (zie

bijlage). In het gebied Ruygeborg II tussen Nieuwkoop en Noorden is daarbij ten dele sprake van

een voorlopige begrenzing, namelijk 49,5 ha zoekgebied waarbinnen in een later stadium aan PS

zal worden voorgesteld 31,5 ha definitief te begrenzen. Ook is er een zoekgebied voor 5,4 ha bij

Noordse Buurt. Met de voorgestelde wijzigingen verwacht de stuurgroep de komende tijd flinke

vooruitgang te kunnen boeken, waardoor verdere vertraging kan worden voorkomen.

De stuurgroep constateert, vanwege het doorlopen intensieve gebiedsproces, een uitloop in tijd,

waarbij verdere realisatie steeds wordt voortgezet maar waarbij de laatste projecten in 2024

worden opgeleverd. Dit betekent dat er door indexering en langer durende proceskosten, meer

budget nodig is. Daarnaast vergen de hogere natuurdoelen hogere inrichtingskosten. De

stuurgroep raamt deze extra kosten tezamen op € 4,3 miljoen.

Wij constateren dat het voorstel van de stuurgroep hectareneutraal is, dat er ten dele hogere

natuurdoelen kunnen worden gerealiseerd, en dat er een betere borging is van daadwerkelijke

realisatie. Weliswaar treedt er ondanks dit voorstel nog steeds vertraging op, maar de met het

Rijk overeengekomen einddatum van 2027 komt niet in geding. De extra kosten kunnen worden

gefinancierd uit de risicoreservering van het programma NNN (zoals opgenomen in het Kader-

besluit Groen 2018).

In de te realiseren nieuwe natuur zal de stikstofemissie door beweiden en bemesten verminderen

of geheel verdwijnen. Dat zal een positief effect hebben op het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse

Plassen & De Haeck. De nieuw begrensde natuurhectares liggen per saldo wat dichterbij het

Natura 2000-gebied dan in de huidige begrenzing. Dat versterkt dit positieve effect.

Binnenkort sturen wij voorstellen naar PS voor aanpassing van de Omgevingsverordening Zuid-

Holland aan de nieuwe Omgevingswet. Wij zullen in deze voorstellen de door de stuurgroep

gesuggereerde grenswijzigingen meenemen. Daarnaast willen wij via de door PS in de komende

jaren vast te stellen begrotingen, in eerste instantie bij Voorjaarsnota 2020, deze extra € 4,3

miljoen ter beschikking stellen aan de stuurgroep.

Tezamen vormen deze besluiten de basis van een later dit jaar nog op te stellen addendum op de

gebiedsovereenkomst.
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De stuurgroep Gouwe Wiericke plant een technische briefing voor PS over dit voorstel tot in- en

uitdeuken in overleg met de statengriffie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, plv.voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek F. Vermeulen
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