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VERTROUWELIJK

Voorstel besluit

De stuurgroep besluit:

¢ in te stemmen met het mandaat aan het Programmabureau om de aanbesteding
voor uitvoering van de deelopdrachten van Cluster B (Bilwijk, Veerstalblok/Het
Beijersche en Berkenwoudse driehoek (Graafkade)) via de Provincie Zuid-Holland
als aanbestedende dienst te starten, met het Aanvragen van een Machtiging tot
Aanbesteding, direct na deze vergadering, als en nadat het Programmabureau de
aanbestedingsdocumenten (DO en bestek) van Arcadis heeft goedgekeurd,
volgens planning de aanbesteding te starten te verwachten op 13 december
2024.

e een budget a €16,2 min. (incl. BTW) vast te stellen als plafondbedrag voor
uitvoering van Cluster B, onder voorbehoud van de nog op te stellen
directieraming.

e de programmamanager te vragen om de aanbesteding nader vorm te geven, met
ruimte om eventueel een inschrijfvergoeding toe te kennen voor het doen van
een geldige inschrijving bij het niet winnen van één van de resterende
deelopdrachten, zoals gedaan is bij de Cluster A deelopdrachten (voorlopig
geraamd op maximaal 2 x €10k.).

Toelichtin

In de vergadering van de Stuurgroep van 10 november 2021 is besloten om de
aanbesteding te (laten) starten met het ondertekenen van de SOK (op 24 november
2021 door alle partijen ondertekend) en te starten met de aanbesteding van de eerste
deelopdracht Den Hoek. Op 23 november 2021 heeft het College van GS op basis van de
ondertekening van deze SOK intern ingestemd met de Machtiging tot Aanbesteding voor
Den Hoek. Deze deelopdracht nadert in oktober 2024 zijn oplevering.

Voor Cluster A is deze Machtiging tot Aanbesteding verleend op [juli 2023]. De drie
Cluster A deelopdrachten (Kattendijksblok, Middelblok en Oudeland inclusief het
Kavelpad Oudeland) zijn in juli 2024 in uitvoering gegaan.

De resterende deelopdrachten van Cluster B zijn de laatste van het NNN gebied die
onder het programma van het Programmabureau worden aanbesteed. Daarvoor is deze
Machtiging vereist. Het streven is om de aanbesteding te starten op 13 december 2024,
zodat uitvoering kan starten medio 2025.
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De Aanbesteding kent de volgende vijf raamcontracten, achter hun naam de
deelopdracht die ze eerder gewonnen hebben en in uitvoering hebben:

1. GKB Realisatie B.V. te Barendrecht (Den Hoek en Middelblok)

2. Aannemingsbedrijf Verboon Maasland te Maasland (Oudeland en Kavelpad

Oudeland)

3. De Vries Stolwijk B.V. te Stolwijk

4. De Kuiper Civiel- en Waterbouw B.V. te Noordeloos (Kattendijksblok)

5. De Heer land en water B.V. te Polsbroek

Onder deze vijf raamcontractanten zullen de laatste drie deelopdrachten in
minicompetitie worden aanbesteed tegen de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Drie van
de vijf aannemers hebben dus inmiddels ervaring opgedaan met de werkzaamheden.
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Figuur: de 3 deelopdrachten van Cluster B aangegeven met blauw vierkant

Van de deelgebieden van Cluster B (Bilwijk, Graafkade, Veerstalblok & Het Beijersche) is
momenteel het DO afgerond en zal eind september begonnen worden met het opstellen
van het RAW-bestek. Naar verwachting zal het bestek voor Cluster B niet meer veel
onvolkomenheden van de eerdere bestekken bevatten. Dit komt vooral door
uitgebreidere conditionerende onderzoeken en een sterk verbeterd Verificatie- en
Validatieproces van Arcadis, zoals deze bij de Tweede Herijking met Arcadis
overeengekomen was en gestalte heeft gekregen in het nieuwe Plan van Aanpak voor
Cluster B.

In de SOK (kenmerk PZH-2021-792349996, Samenwerkingsovereenkomst en
besluitvorming rondom de aanbesteding van het natuurgebied Veenweiden
Krimpenerwaard en het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en doen van
meldingen) van 24 november 2021 is al vastgelegd dat deelopdrachten conform het
goedgekeurde budget voor de inrichting kunnen worden uitgevoerd als en nadat het
Programmabureau aan de Stuurgroep heeft aangetoond dat het budget voor uitvoering
toereikend is.
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In de meerjarenbegroting van de provincie voor het jaar 2025-2026 is voldoende budget
opgenomen voor uitvoering van het Programma Veenweiden Krimpenerwaard, inclusief
de noodzakelijke risicoreserveringen.

Voor de resterende deelopdrachten van Cluster B wordt de SSK-raming nog berekend
volgens de laatst uit te werken directieraming met noodzakelijke opslagen. Vooralsnog
wordt in de BuCa op basis van de laatste SSK voor het VO+ voor Cluster B uitgegaan
van het totaalbedrag van € 16,2 min. Incl. btw (inclusief risicoreservering).

Net als bij Den Hoek en Cluster A worden RAW-bestekken in de markt gezet, een
gestandaardiseerde manier van bestekschrijven waar op een uniforme manier prijzen
mee kunnen worden berekend.

Gezien de beperkte grootte van de MKB-bedrijven die deelnemen aan onze poule van
aannemers, de grootte van de deelopdrachten en de succesvolle aanbesteding van
Cluster A is ervoor gekozen om per deelopdracht van Cluster B één aannemer te
selecteren. Van de vijf aannemers kunnen er dus net zoveel een deelopdracht winnen als
er deelopdrachten resteren.

Bij de aanbesteding wordt overwogen net als bij de vorige deelopdrachten en conform de
afgesloten Raamovereenkomsten op basis van de BKPV-gunningscriteria (Beste Prijs
Kwaliteit Verhouding) te gunnen, waar de aangeboden prijs in de toewijzing niet
doorslaggevend is (om prijsduiken te voorkomen, maar wel een belangrijke component).
Gelet op de inmiddels opgedane lessen uit Den Hoek en cluster A, maar ook de te
behalen planning, zal het Programmabureau voor cluster B nog nader bepalen in
hoeverre aanbesteding middels BKPV en het verstrekken van een inschrijfvergoeding
nodig zijn en binnen de planning past. Veel eerder gebruikte criteria worden nu namelijk
als verplichting in het bestek opgenomen.

Als alternatief wordt de mogelijkheid opengehouden, na evaluatie van Cluster A, om
gemotiveerd tegen de laagste prijs te gunnen. Deze afwijking van BPKV-criteria wordt
dan gedaan omdat in de praktijk is gebleken dat het te weinig onderscheidend vermogen
oplevert en niet in voldoende mate heeft voorkomen dat er meerwerk werd geclaimd bij
geconstateerde afwijkingen in de praktijk ten opzichte van het bestek. Voor Cluster B is
nu een ander en hopelijk zorgvuldiger traject doorlopen om een zo goed mogelijk bestek
neer te zetten.

Hieronder staat de concept-planning van de aanbesteding van deelopdrachten binnen
Cluster B:

Processtap Datum - tijd
1 [ Start Nadere offerteaanvraag 13/12/2024
2 | Deadline stellen van vragen, vragenronde 1 17/01/2025 — 14.00 uur
3 | Nota van Inlichtingen vragenronde 1 24/01/2025
5 Deadline stellen van vragen, vragenronde 2 14/02/2025 - 14.00 uur
5 | Nota van Inlichtingen vragenronde 2 21/02/2025
6 | Deadline voor het indienen van Nadere offertes 07/03/2025 — 14.00 uur
7 | Mededeling voornemen tot gunning 28/03/2025
8 | Definitieve gunning en opdrachtverstrekking 21/04/2024




