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Planning nieuw provinciaal archeologisch depot

Geacht college,

In uw schrijven aan uw gemeenteraad (in de raadsinformatiebrief van 4 februari 2025) heeft u

aangegeven dat de exploitatiebegroting van het bezoekersdeel van het Limes Erfgoedcentrum nog

niet sluitend is. Hierbij willen wij onze zorgen uiten over de uitgelopen planning en u vragen om

uiterlijk 1 juli 2025 een ‘go/no-go besluit’ te nemen over de realisatie dit Limes Erfgoedcentrum.

Momenteel huurt de provincie Zuid-Holland depotruimte in Alphen aan den Rijn. Deze depotruimte

voldoet echter niet meer aan de wettelijke (klimatologische) bewaaromstandigheden voor kwetsbaar

bodemvondstmateriaal. Ook zijn de grenzen van de opslagcapaciteit in zicht. Daarom dient ons

archeologisch depot te verhuizen naar een toekomstbestendige locatie. Om dit huisvestingsvraagstuk

zo goed mogelijk te kunnen invullen hebben Provinciale Staten hun voorkeur uitgesproken voor het

eindpunt van de Limesroute in Katwijk, vanwege de culturele meerwaarde, het maatschappelijk

draagvlak en de spreiding van publiekstrekkers langs de Limesroute. Bij deze locatieafweging was van

belang dat de gemeente het ontwerp en de bouw van het Limes Erfgoedcentrum zelfstandig integraal

realiseert (lees: voor het projectmanagement, bouwheerschap en financieringsconstructie is en blijft

de gemeente verantwoordelijk). Hiertoe hebben we met u een intentieovereenkomst afgesloten,

met een looptijd van 18 maanden, met als einddatum 9 september 2024. Het was de bedoeling om

voor deze einddatum een ‘go/no-go moment’ te hebben voor het Limes Erfgoedcentrum, zodat het

project daarna van de intentiefase naar de realisatiefase zou gaan.

Het voorstel van de gemeente was om ons erfgoeddepot te combineren met een bezoekerscentrum,

waarin de volgende vier stichtingen worden gehuisvest: Katwijks Museum, Natuurcentrum Katwijk,

Stichting Limes Legacy Katwijk / Werkgroep Romeinen en Bubble Barrier Coast Busters. Vorig jaar

heeft u hard gewerkt aan de praktische randvoorwaarden voor de realisatie van het Limes

Erfgoedcentrum. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling van ons archeologisch depot kostendekkend is.
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Dat geldt echter niet voor de exploitatie van het bezoekerscentrum. De vier vorenstaande

participanten kunnen (ondanks ondersteuning) geen marktconforme huur betalen, zoals de provincie

dat wel kan voor het archeologisch depot. Bij de totstandkoming van een ‘financieel gezond’

bezoekerscentrum   zal lokale overheidssteun noodzakelijk zijn en ook is duidelijk geworden dat de

participanten niet zelfstandig de benodigde organisatorische professionaliteit kunnen organiseren. 

Door het (nog) ontbreken van een sluitende exploitatiebegroting is de ‘go/no-go’ beslissing door de

gemeenteraad een aantal keer uitgesteld. Deze beslissing staat nu gepland voor juni 2025. Deze

vertraging heeft de bestuurlijke aandacht van de provincie Zuid-Holland, omdat dit bepalend is voor

de opleveringsdatum van ons nieuwe archeologisch depot. De tijd wordt immers steeds korter voor

de provincie Zuid-Holland om – als het project niet doorgaat – een alternatieve vestigingslocatie te

ontwikkelen, terwijl ons huidige archeologisch depot kampt met slechte klimatologische

omstandigheden, ruimtegebrek en een aflopend huurcontract. Als het Limes Erfgoedcentrum niet

doorgaat, dient Provinciale Staten de mogelijkheid te worden geboden weloverwogen een nieuwe

vestigingsplaatskeuze te kunnen maken. Daarom dient aan de provincie Zuid-Holland voor 1 juli 2025

duidelijk te zijn gemaakt of het nieuwe provinciale erfgoeddepot binnen de afgesproken kaders kan

worden gehuisvest in het Limes Erfgoedcentrum.

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

plv. voorzitter,

M.E. van Leeuwen


