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Procesbesluit inzake civielrechtelijke procedure tussen COMOLS en provincie Zuid-Holland

Advies
1. Vast te stellen de procesbesluiten:

a. tot het voeren van alle proceshandelingen in de civielrechtelijke procedure tussen
Bouwcombinatie Comol5 VOF en provincie Zuid-Holland bij de rechtbank Amsterdam (met
kenmerk: C/13/706260/HAZA21-757) en in dat kader al het nodige te doen om de belangen
van de provincie Zuid-Holland te behartigen;

b. tot het instellen van een hoger beroep en het voeren van alle proceshandelingen tegen ieder

tussenvonnis, dan wel een eindvonnis van de rechtbank Amsterdam ingeval de rechtbank
Amsterdam de vorderingen van de Bouwcombinatie Comol5 VOF deels dan wel volledig
toewijst, ten nadele van de provincie Zuid-Holland;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting ten behoeve van de procesbesluiten, als bedoeld onder
1, bij de rechtbank Amsterdam.
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Bijlagen

Bijlage 1 behorende bij het GS-besluit_Procesbesluit tussentijd instellen hoger beroep



1 Toelichting voor het College

Op 18 maart 2020 heeft Comol5 u laten weten dat zij zich geconfronteerd ziet met forse meerkosten
waarbij zij van mening is dat deze voor rekening van opdrachtgever komen. Deze meerkosten zijn
naar mening van Comol5 terug te voeren tot een 11-tal issues.

In de afgelopen periode bent u periodiek geinformeerd over de afhandeling van deze claims.

Gemeld is dat Comol5 een tweetal issues, te weten de claim betreffende het Provinciaal
Inpassingsplan, hierna te noemen PIP-claim (strijdigheid tussen het referentie ontwerp en de
grenzen binnen het PIP en de claim betreffende de verzoeken tot wijziging, hierna te noemen de
VTW-claim (onvoorziene impact van afgesloten VTW’s) aanhangig heeft gemaakt bij de commissie
van deskundigen, zoals deze in de overeenkomst is opgenomen.

De commissie van deskundigen heeft op 22 maart 2021 een bindend advies uitgebracht over deze
claims waarin zij de PIP-claim en de VTW-claim van Comol5 op de Provincie heeft afgewezen.

Comol5 heeft vervolgens een procedure aanhangig gemaakt bij de burgerlijke rechter, zijnde de
rechtbank Amsterdam, tegen dit advies (kenmerk: C/13/706260/HAZA21-757). De Provincie Zuid-
Holland heeft verweer gevoerd bij de rechtbank en verzocht alle vorderingen van Comol5 af te
wijzen.

Op 14 juli 2022 heeft de rechtbank beide partijen gehoord. Op 23 november 2022 heeft de rechtbank
een tussenvonnis gewezen, waarin zij de provincie verwijt dat zij ten tijde van de aanbesteding niet
helder genoeg heeft aangeven dat het referentie ontwerp niet aan de PIP-grenzen voldoet. De
provincie Zuid-Holland is daarbij in de gelegenheid om getuigen te horen om haar stellingen te
bewijzen.

Het tussenvonnis van de rechtbank volgt niet het advies van de commissie van deskundigen waar het
gaat om de PIP-claim. De commissie van deskundigen heeft het verweer van de provincie
gehonoreerd. De rechtbank heeft echter in haar tussenvonnis gesteld dat de provincie tijdens de
aanbesteding niet duidelijk genoeg is geweest in het kenbaar maken dat het referentie ontwerp
strijdig was met het PIP. De rechtbank stelt de provincie in de gelegenheid om getuigen te horen om
haar stellingen te bewijzen. Zowel het claimteam als het challengeteam binnen de provincie Zuid-
Holland, die deze claims inhoudelijk behandelen, kunnen zich niet vinden in het tussenvonnis van de
rechtbank. Zo het eindvonnis wezenlijk anders is en ten nadele is van de provincie Zuid-Holland
adviseren zij om tegen het vonnis in beroep te gaan.

Aan Gedeputeerde Staten wordt daarom gevraagd te besluiten tot het procesbesluit tot het instellen
van een mogelijk (tussentijds) hoger beroep.

Het advocatenkantoor van Doorne N.V. is, ter behartiging van de belangen van de provincie,
ingeschakeld om de provincie te vertegenwoordigen in de procedure tot het voeren van verweer bij
de rechtbank.
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Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW :€0,00. Door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van lenW/
Rijkswaterstaat zijn de directe kosten verbonden aan dit
procesbesluit op dit moment niet in te schatten.

Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiéle risico’s : Er zijn nu geen financiéle risico’s. Het procesbesluit betreft de claims
van Comol5 waarover Gedeputeerde Staten eerder zijn
geinformeerd. De Commissie van Deskundigen heeft
Comol5 in het ongelijk gesteld. Comol5 heeft een procedure bij de
rechtbank aangevraagd. De rechtbank kan tot een andere oordeel
komen. Het dan eventueel te vergoeden bedrag is op dit moment
niet in te schatten.

Beheersmaatregelen: het indienen van een verzoek tot heroverweging van het
tussenvonnis alsmede het instellen van een (tussentijds) hoger
beroep tegen een tussenvonnis dan wel een eindvonnis van de
rechtbank Amsterdam.

Juridisch kader

Het nemen van een procesbesluit is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. De grondslag
hiervoor is artikel 158, sub 1, lid e, van de Provinciewet waarin Gedeputeerde Staten de bevoegdheid
hebben namens de Provincie, Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten rechtsgedingen te voeren of
handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten tenzij Provinciale Staten, voor zover het
Provinciale Staten aangaat, in voorkomende gevallen anders te beslissen.

2 Voorafgaande besluitvorming
Niet van toepassing.

3 Proces

Afhankelijk van wat de rechtbank Amsterdam besluit zal al het nodige gedaan worden om de
belangen van de provincie Zuid-Holland te behartigen. En een hoger beroep wordt ingesteld tegen
ieder tussenvonnis en het eindvonnis ingeval de rechtbank Amsterdam de vorderingen van COMOL5
deels dan wel volledig toewijst ten nadele van de provincie (zie ook bijlage 1 van dit GS-besluit).

4 Participatie en rolneming
Niet van toepassing

5 Communicatiestrategie
Niet van toepassing.
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