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In de Regionale Woonagenda kijken we niet alleen naar de woningmarktregio

Holland Rijniand. maken ook een vertaling naar drie subregio's, omdat deze een

redelijke samenhangende woningmarkt hebben. De subregio’s zijn:

Noord: Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen

West: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude

Oost: Alphen aan den Rijn. Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Inleiding

Jaarlijks monitoren we de voortgang van de woningbouwontwikkeling op basis van

de afspraken in de Regionale Woonagenda. Voor deze monitor is gebruik gemaakt

van de planlijst woningbouwprogrammering Holland Rijniand versie 27 augustus

2021, op basis van cijfers die door de gemeenten zijn ingevuld. Ter aanvulling zijn

gegevens van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), de Staat van Zuid-Holland

en waarstaatjegemeente.nl gebruikt. De monitor is de basis voor het bestuurlijk

gesprek en een middel om met elkaar de voortgang van de afspraken in de

Regionale Woonagenda te borgen. Daarnaast is de Monitor input voor de

actualisatie van de Regionale Woonagenda

Samenvatting

Realisatie: we bouwen veel, maar de druk op de woningmarkt bij zowel koop als

sociale huur neemt onverminderd  toe en het aandeel gerealiseerde sociale

huurwoningen blijft achter. Wei  is een stijging van het aandeel sociale huur in

de programmering zichtbaar. De registratie van de prijsklasse van de

gerealiseerde woningen is nog niet optimaal en betreft een momentopname. Op

basis van de nu beschikbare cijfers zien we dat in 2020 de realisatie van sociale

huurwoningen (12%) achterblijft bij de doelstelling (25%). Dit wordt deels

verklaard doordat voor veel bouwplannen afspraken vastliggen op basis van de

eerdere doelstelling van 15% sociale huur. Bij de realisatie van woningen  in het

middenssegment (21%) wordt de doelstelling (20%) wel gehaald.

Woningbehoefteraming: de behoefte groeit nog steeds en in de regio hebben

we onvoldoende plannen om goed rekening  te houden met planuitval. Hierbij

zien we ook verschillen tussen de subregio's met  in subregio West meer

plannen dan de behoefte en in subregio Ooet zien we dat de plannen

achterblijven bij de behoeftecijfers. Dit tekort is vergelijkbaar met de 10% die de

provincie wil reserveren  in het kader van de nieuwe sturingsfilosofie. Daarnaast

zien we dat veel van de plannen nog een zachte planologische status hebben

en dat de complexiteit van de bouwplannen toeneemt. We maken ons zorgen of

we voldoende woningen kunnen realiseren, ondanks alle inspanningen

Sociale huur: in Holland Rijniand is 30% van de voorraad een sociale

huurwoning en is het aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouwplannen net

als  in 2020 31%. Daarmee lijkt de regio op eerste gezicht aan de doelstelling

van 25% sociale huur in nieuwbouwplannen te voldoen. Deze doelstelling

betreft echter een netto toename en sloop is nog niet verwerkt is in deze cijfers.

Daar gaan we mee aan de slag. Daarnaast is de verdeltngen over de regio niet

evenwichtig, zowel qua voorraad als qua nieuwbouwplannen
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Middensegment (goedkope koop en middenhuur): in Holland Rijniand  is het

aandeel nieuwbouwwoningen in het middensegment 15%. De doelstelling voor

netto toename van woningen  in het middensegment (20%) wordt in de regio dus

met gehaald Aandachtspunt is hierbij dat sloop nog niet verwerkt is in deze

cijfers Daar gaan we mee aan de slag Ook de verdeling over de regio ligt ver

uit elkaar.

Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD): in de regio wordt 71% van de

nieuwbouwplannen binnen Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD)

gerealiseerd en 29% buiten BSD Van de plannen buiten BSD wordt 18% van

de plannen gebouwd op basis van bestuurlijke afspraken.



1. Realisatie
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Keuze; de eerste opgave in de Regionale Woonagenda Holland Rijniand is te

zorgen dat de woningproductie aansluit bij de behoefte.

Stand van zaken we bouwen veel, maar de druk op de woningmarkt bij zowel koop

als sociale huur neemt onverminderd  toe.

Toelichting in de periode van 2015 tot 2021 zijn 17.614 woningen toegevoegd aan

de woningvoorraad, waarbij rekening is gehouden met sloop. In figuur 1 zijn deze

realisatiecijfers per subregio afgezet tegen de provinciale Trendraming 2019 voor

Holland Rijniand. Doordaterin 2017 en 2019 minderwoningen zijn gerealiseerd,

blijft de realisatie wat achter bij de behoefte Daarnaast houdt de Trendraming 2019

geen rekening met het bestaande oplopende woningtekort, waardoor de behoefte te

laag  is ingeschat In de nieuwe - aanzienlijk hogere -  woningbehoefteraming 2021

van de provincie is hierwel rekening mee gehouden.

Figuur 1  WoningbehoeRecijfers afgezet tegen de realisatiecijfers

Bron Slaat van Zuid-Holland en CBS
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Realisatie Sociale Huur en Middensegment
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Kanttekening bij deze label is dat we in veel gemeenten een mismatch signaieren

tussen de cijfers geregistreerd  in de provincials planmonitor (pm) en de cijfers

geregistreerd door het CBS. Om deze mismatch in beeld  te brengen staat  in het

figuur de gemeentenaam, met het realisatiecijfer conform de planmonitor en die van

het CBS. Bij 7 gemeenten komen de cijfers redelijk overeen, met een kleine

afwijking. Deze kleine afwijkingen komen waarschijniijk doordat gemeenten (nog)

niet alle kleine projecten registreren. Van Voorschoten ontbreken realisatiecijfers per

prijsklasse in de planmonitor.

Stand van zaken; De registratie van de prijsklasse van de gerealiseerde woningen

is nog niet optimaal en betreft een momentopname. Op basis van de nu beschikbare

cijfers zien we dat in 2020 de realisatie van sociale huurwoningen (12%) achterblijft

bij de doelstelling (25%). Dit wordt deels verklaard doordat voor veel bouwplannen

afspraken vastliggen op basis van de eerdere doelstelling van 15% sociale huur. Bij

de realisatie van woningen in het middenssegment (21%) wordt de doelstelling

(20%) wel gehaald.

Toelichting: figuur 2 geeft - op basis van de nu beschikbare cijfers - weer welk

percentage van de netto toegevoegde woningen in 2020 een sociale huurwoning

was of een woning  in het middensegment. De gesloopte woningen zijn op de

gerealiseerde woningen  in mindering gebracht.

Keuze; in 2020 zijn we gestart met het registeren van de realisatiecijfers per

prijsklasse. Afspraak is dat netto 25% van de woningen  in nieuwbouwplannen een

sociale huurwoning betreft en 20% een woning is in het middensegment (goedkope

koop tot € 200.000 en middeldure huur tot € 1.000). Dit zouden we terug moeten

zien  in de realisatiecijfers.

Deze cijfers zijn een momentopname. Er zijn vele registratiemomenten en

afhankelijkheden die een bepalende factor zijn bij het al dan niet meetellen van een

nieuwbouwwoning. Opleveringen van projecten vinden bijvoorbeeld plaats over

meerdere jaren. In 2020 waren er daarom in sommige gemeenten geen oplevering

van sociaal segment. Ook is in deze cijfers niet zichtbaar of een gemeente sociale

flexwoningen heeft gerealiseerd, zoals de 126 sociale flexwoningen in Alphen aan

den Rijn.
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De gemeenten Lisse, Katwijk en Leiderdorp hebben meer dan 25% sociale

huurwoningen gerealiseerd  in 2020, en de gemeenten Hillegom, Leiden, Noordwijk

en Oegstgeest hebben volgens deze cijfers in 2020 geen sociale huurwoningen

gerealiseerd. Daarnaast hebben de gemeenten Teylingen, Leiden. Leiderdorp en

Zoeterwoude meer dan 20% van de nieuwbouwwoningen gerealiseerd in het

middensegment en hebben de gemeenten Hillegom, Lisse, Nieuwkoop, Katwijk en

Oegstgeest volgens de beschikbare cijfers geen woningen gerealiseerd  in het

middensegment.

Werk in uitvoering; uitdaging is om de realisatie op peil  te houden, zeker gezien we

alleen plannen met voldoende kwaliteit (bv. prijsklasse, duurzaamheid) willen

realiseren en we aanlopen tegen (nieuwe) regelgeving, zoals rond Stikstof, PFAS,

ontheffing Wet natuurbescherming en de Aanvullingsregeling Geluid. Ook zijn steeds

meer plannen complexer en tijdrovender met een hoger risico op planuitval. Voor de

komende Monitor zullen we een extra kwaliteitsslag maken op de beschikbare

realisatiecijfers.

Figuur 2 '■■etTo Toenar>ie '•! xirraad m verscniiiende prtjSKiassen

Bron Pianmonilor uitdraai 2021 en CBS
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2. Aantal plannen
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Figuur 3 zoomt in op het aantal geplande en gewenste plannen per (sub-)regio in de

deze periode.

Keuze: gemeenten moeten in hun planvorming voldoende ruimte creSren om een

continue bouwstroom te garanderen en daarbij rekening  te houden met planuitval.

Stand van zaken; de behoefte groeit nog steeds en in de regio hebben we

onvoldoende plannen om goed rekening  te houden met planuitval. Daarin zien we

ook verschiilen tussen de subregio's met in subregio West meer plannen dan de

behoefte en in subregio Oost zien we dat de plannen achterblijven bij de

behoeftecijfers. Dit tekort is vergelijkbaar met de 10% die de provincie wil reserveren

in het kader van de nieuwe sturingsfilosofie. Daarnaast zien we dat veel van de

plannen nog een zachte planologische status hebben en dat de complexiteit van de

bouwplannen toeneemt. Ook zien we dat veel van de plannen nog een zachte

planologische status hebben en de complexiteit van de bouwplannen toeneemt. We

maken ons zorgen of we voldoende woningen kunnen realiseren, ondanks alle

inspanningen.

Daarnaast heeft de provincie in tegenstelling tot eerdere jaren besloten de nieuwe

woningbehoeftecijfers alleen beschikbaar te stellen op regionaal niveau. Daardoor

ontbreekt de objectieve basis voor het gesprek in de regio over de behoefte en de

planning en de onderbouwing voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Om in

deze planmonitor toch de woningbouwplannen van de subregio's af te kunnen zetten

tegen de woningbehoeftecijfers, heeft Companen op basis van de

huishoudensprognoses de regionaie woningbehoeftecijfers vertaald naar de

subregio's. Deze verdeling  is indicatief en wordt In het kader van de

bestuursopdracht wonen verder uitgewerkt. In de toekomst zullen we zowel op basis

van de behoefte als op basis van de Regionaie Omgevingsagenda kijken naar de

verdeling en nieuwe locaties voor de woningbouwopgave.

Toelichting: Volgens de provinciale Woningbehoefteraming 2021 is de

woningbehoefte in onze regio van 2021 t/m 2030 30.500. Wij streven naar een

realistische programmering van 130% van de behoefte waarmee we rekening

houden met planuitval. dus een programmering van 39.650 woningen. De planlijst

bevat voor de periode 2021 t/m 2030 echter slechts 36.401 (119%) te aanvaarden

woningen. Dit tekort is vergelijkbaar met de 10% die de provincie wil reserveren in

het kader van de nieuwe sturingsfilosofie.

De provincie geeft in het kader van de nieuwe sturingsfilosofie aan dat zij 10% van

de behoefte wil reserveren op provinciaal niveau. Voor Holland Rijniand komt dat

neer op een woningvoorraadgroei van 27.450  is, waarbij de programmering 30%

hoger mag zijn met het oog op planvertraging en -uitval. Dat komt neer op een

programmeerruimte van 35.685.
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Werk in uitvoering: bij de ontwikkeling van woningbouwplannen zijn gemeenten

afhankelijk van vele partijen. Daarnaast geven meerdere gemeenten aan, vooral  in

subregio’s Noord en Oost, dat het  lastig  is voldoende nieuwe plannen te ontwikkelen

doordat de binnenstedelijke locaties beperkt zijn. Wij willen samen met de provincie

kijken waar we de uitvoering kunnen versnellen, waarbij we ook kijken naar de

planologische status van de plannen.

Figuur 3 woningbehoefteranimg maximaie programmeefuimte en *e aanvaarden p'annen in

ptaniijst 292’

Bron Planlijst Holland Rjn'and 2021 en Wonmgbehoe^eraming 2021 provmcie Zuid-Holland

• Woningbehoefteraming '21

■ Woningbehoefteraming 2021  incl. planuitval (130%)

■ Planlijst 2021: geplande woningen (te aanvaarden)

We Zien  in heel Holland Rijniand onvoldoende plannen  in de periode 2021 t/m 2030.

Wanneer we kijken naar de planologische status zien we dat slechts 41% van de te

aanvaarden plannen  in de regionale planlijst een harde planologische status hebben

en dat 59% van de plannen zacht zijn. Dit onderscheid is echter minder zwart-wit

dan het lijkt. Voor sommige plannen met een harde planologische status  is

bijvoorbeeld geen initiatiefnemer en voor sommige plannen met een zachte

planologische status  is het wijzigen van het bestemmingsplan het sluitstuk voordat

de schop in de grond kan gaan. Daarnaast hebben we nog 12.108 niet te

aanvaarden woningen op de lijst staan als reserve.

Woningbehoefteraming en plancapaciteit per (sub-)

regio 2021 t/m 2030

Holland Rijniand

subregio oost 

subregio noord 



3. Sociale huur

% sociale huur - voorraad
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Keuze: in de Regionale Woonagenda hebben we afgesproken dat van de totale

toevoeging aan de woningvoorraad netto 25% een sociale huurwoning  is.

Figuur 4 Huidige voorraad sociale huurwoningen

Bron; Woonbarometer 2020 provmcie Zuid-Holland

Stand van zaken; in Holland Rijniand is 30% van de voorraad een sociale

huurwoning en is het aandeel sociale huurwoningen  in nieuwbouwpiannen net als  in

2020 31%. Daarmee lijkt de regio op eerste gezicht aan de doelstelling van 25%

sociale huur in nieuwbouwpiannen te voldoen. Deze doelstelling betreft echter een

netto toename en sloop is nog niet verwerkt is in deze cijfers. Daar gaan we mee

aan de slag. Daarnaast is de verdelingen over de regio niet evenwichtig, zowel qua

voorraad als qua nieuwbouwpiannen, terwiji het uitgangspunt is dat elke gemeente

een evenredig aandeel van deze opgave op zich neemt.

Toelichting: binnen de voorraad sociale huurwoningen zien we forse verschillen per

gemeente, zie figuur 4, De gemeente Leiden heeft met 43% de grootste voorraad

sociale huurwoningen  in de regio. Hekkensluiters zijn Nieuwkoop, Zoeterwoude en

Oegstgeest.
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In de proqrammerinq van nieuwbouwwoninqen zijn er ook verschillen tussen de

gemeenten  in het aandeel sociale huurwoningen (Planlijst 2021), zie figuur 5. Bijna

alle gemeenten redden de doelstelling van 25% sociale huur in de

nieuwbouwplannen, De gemeenten Nieuwkoop en Oegstgeest bijna, met 24%. Dit

zijn echter ook de gemeenten met de laagste voorraad, dus dit blijft een

aandachtspunt. Ander aandachtspunt is dat sloop niet verwerkt is in deze cijfers.

Uit onderstaande tabel blijkt dat ondanks de inzet van de gemeenten en corporaties

het aandeel corporatiewoningen niet groeit. Dit komt doordat nieuwbouw slechts een

beperkt percentage van de voorraad beinvioedt en doordat een deel van de sociale

voorraad duurderwordtofwordtverkocht, geslooptof getransformeerd. Daarnaast

zijn worden sociale huurwoningen ook gerealiseerd door particuliere verhuurders. Dit

vraagt om nadere analyse in samenwerking met de woningcorporaties en andere

partners.

% sociale huur in voorraad 2018 en

planlijst 2019, 2020 en 2021

Figuur 5 Percentage sociate huur m de voorraad afgezet tegen de te aanvaarden planner m 

de woningtx3uwprogrammenng

Bron Woonbarometer 2020 provincie Zuid-Holland en planlijst 2019 2020 en 2021

■ % sociale huurwoningen voorraad 2018 ■% sociale huurwoningen planlijst 2019

■ % sociale huurwoningen planlijst 2020 ■ % sociale huurwoningen planlijst 2021
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Werk in uitvoering; In de volgende monitor zullen we ook de sloop van de sociale

huuM/oningen en woningen  in het middensegment registeren.

Voorraad

cofporatiehuufwoningen

2017

-------

2018

12019

12020 

—

label 1 Vcxarraad corporaiiewonmgen waarstaatjegemeente nl



4. Middeldure huuren goedkope koop

/

m Middeldure huur €. 131.14 tot € 1.000 ■ Goedkope koop tot €200.000
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Figuur 6 Percentage middeldure huur en goedkope koop in de te aanvaarden

woningbouwplannen 202’ Vm 2030

Bron; Planhjst 2021

Gemeenten hanteren vaak verschillende definities voor het middensegment, met

name voor goedkopen koop en hebben te maken met bestaande plannen en

contracten. Bijvoorbeeld stuurt de gemeente Kaag en Braassem bij het project

Braassemerland op 15 % betaalbare koop (tot € 250.000).

% middeldure huur en goedkope koop

planlijst 2021

Keuze in de Regionale Woonagenda hebben we afgesproken dat van de totale

toevoeging aan de woningvoorraad netto 20% een woning is in het middensegment:

middeldure huur van EUR 737,14 tot EUR 1.000 of goedkope koop tot EUR 200.000

Stand van zaken: in Holland Rijniand  is het aandeel nieuwbouwwoningen in de

planlijst in het middensegment 15%. De doefstelling voor netto toename van

woningen in het middensegment (20%) wordt in de regio dus niet gehaald.

Aandachtspunt  is hierbij dat sloop nog niet verwerkt is  in deze cijfers. Daar gaan we

mee aan de slag. Ook de verdeling over de regio ligt ver uit elkaar.

Toelichting; In figuur 6 zien we dat de verdeling over de regio ver uit elkaar ligt,

waarbij  in Leiderdorp 37% van de geplande nieuwbouwwoningen een woning in het

middensegment is en in Noordwijk slechts 5%. Ook landelijk wordt een tekort

gesignaleerd aan woningen  in het middensegment. Ander aandachtspunt is dat

sloop niet is meegenomen in deze cijfers.
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Werk in uitvoering: gemeenten onderzoeken hoe ze het aandeel

nieuwbouwwoningen in het middensegment kunnen vergroten. In de volgende

monitor zullen we hierbij ook de sloop van de sociale huurwoningen en woningen in

het middensegment registeren.



5. Bestaand Stads- en Dorpsgebied
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Keuze: groei vraagt goede ruimtelijke ordening. balans tussen inbreiding en

uitbreiding met prioriteit voor inbreiding

Figuur 7 Aantal woningbouwplannen pmnen en buiten bestaand stads en dorpsgebed

Bron Planlijst Holland Ri|nland 2021  ile aanvaarden plannen 2021 t/m 2030)

Stand van zaken in de regio wordt 71% van de nieuwbouwplannen binnen

Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) gerealiseerd en 29% buiten BSD Van de

plannen buiten BSD wordt 18% van de plannen gebouwd op basis van bestuurlijke

afspraken

Toelichting figuur 7 brengt in beeld welk percentage van de te aanvaarden

nieuwbouwplannen binnen bestaand stads- en dorpsgebied is gepland en kaart 1 

geeft inzicht in de geografische ligging van deze plannen Gezien de grote druk op

de woningmarkt zijn ook de buitenstedelijke locaties (veelal op basis van bestuurlijke

afspraken) van groot belang voor de hele regio. Dit zijn onder andere grote

uitleglocaties zoals Braassemerland, Buytewech Noord en Langeraar Noordwest

(grotendeels onderdeel van bestuurlijke afspraak Noordse Buurt), Ter Aar Noord-

Oost en Valkenhorst.

woningbouwplannen binnen en buiten bestaand

stads- en dorpsgebied

/

4/"
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Op basis van de planlijst 2021 zien we tot slot dat ongeveer de helft van de plannen

in de regio nabij hoogwaardig openbaar vervoer ligt

Werk in uitvoering onder andere bij de zoektocht naar kansrijke locaties voor de

huisvesting van arbeidsmigranten, asielzoekers, spoedzoekers en flexwonen zien

we dat we niet voiledig binnenstedelijk aan deze behoefte kunnen voldoen.

Daarnaast is ruimte nodig voor klimaatadaptief, natuurinclusief en duurzaam 

bouwen.

De Regionale Omgevingsagenda

Holland Rijniand is een regio die groeit en bloeit Dit biedt kansen, maar stelt ons

ookvoor uitdagingen. Wezoeken ruimte voor woningbouw, bedhjvigheid, mobiliteit

en duurzame energie en behouden tegelijkertijd maar al  te graag de kenmerkende

waarden van ons  landschap die het zo aantrekkelijk maken om hier te leven, te

recreeren en te bezoeken. Dit levert een behoorlijk ruimtelijk verdelingsvraagstuk op.

In de Regionale Omgevingsagenda hebben we als regio een eerste stap gezet in het

vinden van de juiste balans. Vanuit de ROA zetten we als regio in op vitale kernen

en duurzame verstedelijking langs de as Katwijk^Leiden-Alphen aan den Rijn.

Kaart 1  Inzcht in geografische 'igging van nieuwbouwplannen

Bron Ptanli|sl Holland RijnIand 2021 ite aanvaarden plannen 2020-2030'



6. Overige doelgroepen

*175 tijdelijke wooneenheden voor statushouders en 75 voor spoedzoekers.
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Daarnaast worden scheve huisjes gerealiseerd vanuit het convenant Regionale

Samenwerking Maatschappelijke Zorg

In de Evaluatie Convenant MO HR en het Vernieuwd overzicht reqionale

voofzieninqen is te zien wat de huidige stand van zaken is van de realisatie van de

afspraken  in het Convenant van de Maatschappelijke opvang en welke opgave er ligt

voor de uitbreiding van regionale voorzieningen  in de Maatschappelijke zorg.

De nieuwbouwopgave in de regio bestaat naast de reguliere woningen ook uit

flexwoningen en studentenwoningen. Ook deze nieuwbouwiocaties registreren we in

de provinciate planmonitor, maartellen op dit moment niet mee in de behoeftecijfers.

In de bestuursopdracht wonen wordt ook gekeken naar arbeidsmigranten.

Maatschappelijke zorg

Bij de doelgroep van de Maatschappelijke zorg gaat om het realiseren van een

nieuwe centrals opvang Maatschappelijke opvang van 50 plekken en decentrale

opvanglocaties voor daklozen (bijv. scheve huisjes) en om kleinschaliger

voorzieningen voor Beschermd wonen  in de gehele regio. Elke subregio werkt eraan

om deze doelstelling  te halen. Companen doet momenteel onderzoek naar de

opgaven die men in de regio in beeid heeft voor de het realiseren van nieuwe

huisvesting ihkv maatschappelijke zorg.

Studentenwoningen tot 2030  in planlijst woningbouwprogrammering 2021

Leiden 

Voorschoten 

Leiderdorp 

Oegstgeest 

Flexwoningen tot 2030  in planlijst woningbouwprogrammering 2021

Alphen aan den Rijn 

Katwijk 

Noordwijk 

Teylingen 

Oegstgeest 
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Aantal

woonwagen-

locaties

Uit onderzoek biijkt dat zowel het landelijk gemiddelde als het gemiddelde aantal

standplaatsen in Holland Rijniand 1,2 per 1000 woningen is. Regionaal zien we grote

verschillen tussen de gemeenten. Leiden heeft het meeste standplaatsen per 1.000

inwoners (2,2) en Voorschoten het minst (0.1). Afgesproken is dat de subregio's in

onderling overieg mogelijke uitbreidingslocaties verkennen en dat de regio het aantal

woonwagenstandplaatsen monitort en een wachtlijst opstelt.

Aantal

standplaatsen per

1.000 woningen

Als onderdeel van deze inventarisatie zijn het aantal woonwagenlocaties en

standplaatsen in beeld gebracht, zie hieronder.

Woonwagenstandplaatsen

De regio heeft in 2021 een inventarisatie gedaan naar de woonbehoefte van

woonwagenbewoners  in de regio. 50 geinterviewden boven de 18 hebben

aangegeven datzij op korte termijn (0 tot 5 jaar) een verhuiswens hebben. Bovenop

deze 50 woonwagenbewoners met een verhuiswens op de korte termijn zien we

voor de (middef) lange termijn (5 tot 20 jaar) een verhuiswens bij 55 met name

jongere inwonende kinderen. Bij deze groep van met name inwonende kinderen  is

het onzeker is of ze daadwerkelijk allemaal later een eigen standplaats willen

hebben en hoe groot het natuuiiijk verloop (verhuizen of overlijden) is.
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