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Startbesluit projectprocedure Natuurnetwerk Nederland Schapengors

Advies

1. Te bepalen dat de projectprocedure als bedoeld in Afdeling 5.2 van de Omgevingswet voor

het opstellen van een projectbesluit voor het project NNN-Schapengors in de gemeente

Voorne aan Zee wordt gestart; 

2. Te bepalen dat de coördinatieregeling zoals bedoeld in Afdeling 3.5 van de Algemene wet

bestuursrecht wordt toegepast ten behoeve van de besluiten die benodigd zijn voor het

project NNN-Schapengors;

3. Vast te stellen het participatieplan behorende bij de projectprocedure voor het project NNN-

Schapengors;

4. Te bepalen dat er een kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie voor het

project NNN-Schapengors wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad; 

5. Vast te stellen de brief aan de grondeigenaren waarin zij geïnformeerd worden over de start

van de projectprocedure en over de inrichtingsschets voor het project NNN-Schapengors;

6. Vast te stellen de brief aan de omwonenden waarin zij geïnformeerd worden over de start

van de projectprocedure en over de inrichtingsschets voor het project NNN-Schapengors;

7. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het besluit tot het opstellen van een

projectbesluit, het toepassen van de coördinatieregeling en het vastgestelde participatieplan

voor het project NNN-Schapengors;

8. Vast te stellen de brief aan het college van B&W van gemeente Voorne aan Zee over het

besluit tot het opstellen van een projectbesluit, het toepassen van de coördinatieregeling en

het vastgestelde participatieplan voor het project NNN-Schapengors;

9. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit tot het opstellen van een

projectbesluit, het toepassen van de coördinatieregeling en de start van de participatie in het

kader van de verkenningsfase voor het project NNN-Schapengors. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Kaart inrichtingsschets NNN-Schapengors

Rapport inrichtingsschets NNN-Schapengors

Participatieplan NNN-Schapengors

Kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie NNN-Schapengors

Brief aan grondeigenaren startbesluit projectprocedure NNN-Schapengors

Brief aan bewoners en ondernemers rond NNN-gebied Schapengors startbesluit

projectprocedure NNN-Schapengors 
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Brief aan gemeente Voorne aan Zee startbesluit projectprocedure NNN-Schapengors

Brief aan PS startbesluit projectprocedure NNN-Schapengors  
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1 Toelichting voor het College

Natuurnetwerk Nederland

Het gebied Schapengors (zie afbeelding 1) op Voorne-Putten bij Rockanje in de gemeente Voorne aan

Zee is één van de gebieden waar natuur aangelegd moet worden voor het Natuurnetwerk Nederland

(NNN). In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies

verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief goed, aaneengesloten netwerk van

natuurgebieden en ecologische verbindingen die in duurzaam beheer zijn bij de eindbeheerders. Ook

is afgesproken dat de provincies de inrichting van het NNN eind 2027 voltooien. De afspraak dat het

in 2027 voltooid moet zijn, is bekrachtigd in het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland'.

Afbeelding 1. NNN-gebied Schapengors

Gebied Schapengors cruciaal en niet-herlokaliseerbaar

Het gebied Schapengors ligt binnen de grenzen van het NNN en is één van de zeven gebieden in Zuid-

Holland die door Provinciale Staten (PS) zijn aangemerkt als cruciaal en niet-herlokaliseerbare natuur

[dossiernummer PZH-2024-847218643, Statenbesluit 7634, maart 2024]. Dit betekent dat de

inrichting van deze gebieden cruciaal is voor het behalen van de natuurdoelen en dat deze niet op

een andere locatie kunnen worden gerealiseerd. 

Het gebied Schapengors grenst aan Natura 2000-gebied Voornes Duin en aan NNN-gebied Annabos. 

Door deze ligging kan het gebied Schapengors een verbindende functie vervullen tussen beide

gebieden. Het gebied heeft specifieke abiotische omstandigheden (kwelwater vanuit de duinen,

kalkrijk zand in de ondergrond en zilte kwel) waardoor natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden die

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/31968/coalitieakkoord_2023-2027.pdf
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niet-herlokaliseerbaar zijn. Daarnaast is er een opgave om het leefgebied van diverse Vogel- en

Habitatrichtlijnsoorten uit te breiden. 

Huidige situatie

Het gebied Schapengors is 43,3 ha groot en wordt omgrensd door de Rondeweideweg, Kortedijkje,

Schapengorsedijk en vakantiepark Rondeweibos aan de zuidzijde. Langs de genoemde wegen staan

woningen met achter de woningen percelen met graslanden, hout- en struweelwallen, bosjes en

sloten.

Het huidige landgebruik in het gebied is voornamelijk agrarisch grasland. In het gebied bevindt zich

de camping de Houten Paardjes. Ook liggen percelen van vakantiepark Rondeweibos in het

plangebied, waarbij één perceel ingericht is met recreatie-eenheden en een ander perceel

gedeeltelijk in gebruik is als parkeerplek en gedeeltelijk als sportveld. 

De percelen bestaan hoofdzakelijk uit grasland. Men houdt er hobbymatig dieren zoals paarden en

geiten. Soms is er al een natuurlijk beheerd bloemrijk grasland, een parkachtig bos of een poel

aangelegd. Daarnaast ligt er een voormalige hulstkwekerij, een voormalig kassencomplex en een

(kersen)boomgaard binnen het plangebied. Ook zijn er volkstuinen.  

Provinciale doelen voor het gebied Schapengors

De provinciale doelen voor het Schapengors zijn als volgt:

 Het benutten van unieke kansen, voortkomend uit de natuurlijke ontstaansgeschiedenis, die

dit terrein biedt. Binnen het NNN kunnen hier zeldzame en zeer waardevolle natuurtypen die

kenmerkend zijn voor de binnenduinrandzones van de Zuid-Hollandse Eilanden worden

gerealiseerd;

Het leveren van een bijdrage aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het

Natura 2000-gebied Voornes Duin met bijzondere en internationaal beschermde natuur:

uitbreiding van leefgebied van soorten als Noordse woelmuis en groenknolorchis. Daarnaast

het ontwikkelen van geschikt leefgebied voor verschillende typische soorten van enkele

bijzondere habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen;

Het realiseren van een belangrijke schakel in de ecologische structuur op Voorne-Putten

zoals beschreven in de Herziene Nota Ecologische Verbindingen (2017) van de provincie. Het

gebied kan binnen deze ecologische structuur een brongebied of sleutelgebied vormen. En

zorgen voor een belangrijke, nu nog ontbrekende, aansluiting van de natuur op Voorne met

het duingebied.

Voor de inrichting van het gebied richt de provincie zich op realisatie van de volgende natuurtypen:

 N08.02 Open duin, in de vorm van droog duingrasland op kalkrijke zandgrond;

 N08.03 Vochtige duinvallei, in de vorm van vochtig tot nat orchideeënrijk grasland;

 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, in de vorm van soortenrijk droog en vochtig

kruidenrijk grasland, typerend voor voormalige kweldergronden;

 N15.01 Duinbos, in de vorm van vochtig binnenduinbos.

Deze natuurtypen passen bij het karakter van het gebied. Daarnaast wordt het cultuurlandschap

versterkt door landschapselementen toe te voegen passend bij de cultuurhistorie van het gebied.
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Vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) - dit stelsel biedt subsidies voor het behoud en

de ontwikkeling van natuurgebieden en landschappen in Nederland - is er de voorwaarde dat de

betreffende locatie beleefbaar moet zijn. 

Inrichting

Op basis van de kenmerken van het gebied, zoals de bodemopbouw, de geohydrologie, abiotische

omstandigheden, aanwezige flora en fauna, uitgevoerde onderzoeken en kijkend naar de potenties

van het gebied, zijn de locaties van de beoogde natuurtypen op hoofdlijnen bepaald. Zie hiervoor de

bijlage Kaart inrichtingsschets NNN-Schapengors en de bijlage Rapport inrichtingsschets NNN-

Schapengors.

Welke inrichtingsmaatregelen waar precies nodig zijn om de natuurdoelen te bereiken, moet

grotendeels nog worden bepaald. Mogelijke maatregelen kunnen zijn (niet uitputtend):  

 Het verwijderen van de voedselrijke bovenlaag;

Ophogen van de bodem met vrijgekomen lokale grond; 

Graven van greppels/sloten/poelen; 

Verspreiden van maaisel of inzaaien, ten bate van ontwikkeling van diverse typen graslanden.  

Nog uit te voeren onderzoeken, gesprekken met grondeigenaren en de opbrengst van de

verkenningsfase vormen input voor de definitieve inrichtingsmaatregelen. Daarbij wordt rekening

gehouden met de cultuurhistorie van het landschap. Er is géén sprake van een formele

erfgoedbescherming door het rijk of de provincie; het gebied is geen onderdeel van een Kroonjuweel

of erfgoedlijn en er ligt geen archeologisch belang.

Inzet op zelfrealisatie van natuur door eigenaren

Voor het realiseren van de natuurdoelen in het gebied Schapengors zet de provincie vooral in op

realisatie van de natuuropgave door de grondeigenaren zelf (zelfrealisatie). De essentie van

zelfrealisatie is dat de regie bij grondeigenaren blijft. Indien eigenaren daar voor open staan kan de

eigenaar de grond ook verkopen aan de provincie. Met de mogelijkheid om volledige

schadeloosstelling te kunnen bieden hebben PS, om aan de Europese staatsteunregeling te voldoen,

ook besloten bereid te zijn om te onteigenen als ultimum remedium. In dat geval is het op te stellen

projectbesluit daarvoor de grondslag. Om in het uiterste geval te onteigenen, zullen PS een nieuw

besluit over de onteigeningsbeschikkingen moeten nemen.

Planologische borging van de natuurdoelen

Voor het realiseren en instandhouden van de natuurdoelen is planologische borging nodig. 

Het wijzigen van de functie is in eerste instantie een bevoegdheid van de gemeente. De gemeente

Voorne aan Zee heeft echter aangegeven geen actieve medewerking te verlenen aan omzetting van

agrarische gronden in een natuurbestemming. Wel heeft de gemeente aangegeven open te staan

voor verdere afstemming over de realisatie van de natuurontwikkeling in de polder Schapengors. 

Voor Gedeputeerde Staten (GS) is dit aanleiding om het projectbesluit als instrument in te zetten en

hiervoor de wettelijk voorgeschreven procedure op te starten. Het projectbesluit wijzigt het

gemeentelijke omgevingsplan met regels die nodig zijn voor de inrichting en instandhouding van de

te realiseren natuur. 
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GS zullen dit verder uitwerken in een apart te nemen besluit, waarvan PS conform het protocol in

kennis zullen worden gesteld. 

Het projectbesluit voor Schapengors zal toezien op het gehele gebied Schapengors binnen de NNN-

begrenzing, omdat zo wordt bewerkstelligd dat de functie van de gronden in het gebied past bij het

gebruik, de plannen en doelen voor dit gebied voor de natuurontwikkeling in het kader van NNN.

Conform de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening behoren bestaande bebouwing, erven, tuinen en

wegen met een gesloten verharding, inclusief bermen, niet tot het NNN. 

Projectprocedure

De projectprocedure voor een projectbesluit bestaat uit verschillende stappen, zie onderstaande

afbeelding. 

Afbeelding 2. Fasen binnen de projectprocedure

De projectprocedure start formeel na het besluit om een projectbesluit op te gaan stellen. Na dit

besluit wordt een ‘kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie’ gepubliceerd in het

Provinciaal Blad. Dit is het startsein van de verkenningsfase en het participatietraject. 

De inrichtingsschets voor het gebied Schapengors vormt het vertrekpunt voor het gesprek met de

omgeving. De inrichtingsschets bevat een voorstel voor de toekomstige inrichting van de grond, met

daarin onder andere de beoogde natuurtypen en de ruimtelijke indeling. De provincie organiseert in

de verkenningsfase een inloopbijeenkomst om belangstellenden te informeren over de

projectprocedure en de inrichtingsschets. Door participatie al te organiseren in de verkenningsfase

van de projectprocedure, kan iedereen zelf informatie, oplossingen of koppelkansen aandragen.

Hierdoor sluit het project beter aan bij maatschappelijke behoeften en versterkt dit de

besluitvorming.
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In de verkenningsfase kan een voorkeursbeslissing aan de orde zijn. Dit is bijvoorbeeld verplicht voor

wegen. Het project NNN-Schapengors leent zich niet voor een voorkeursbeslissing omdat de NNN-

begrenzing en de beoogde natuurtypen op voorhand vast liggen en er daarom ook geen grote

alternatievenafweging aan de orde is. 

De provincie zorgt voor terugkoppeling over wat wel en niet kan worden meegenomen in het

inrichtingsontwerp dat onderdeel wordt van het ontwerpprojectbesluit. Ook zal in het

(ontwerp)projectbesluit worden aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties

en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten zijn van de uitgevoerde

verkenning, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de door derden voorgedragen mogelijke

oplossingen en de daarover door deskundigen uitgebrachte adviezen.

Na de verkenning volgt de ontwerpfase waarin het ontwerpprojectbesluit wordt opgesteld. De

provincie organiseert een inloopbijeenkomst over het ontwerpprojectbesluit. Het

ontwerpprojectbesluit wordt vastgesteld door GS en 6 weken ter inzage gelegd voor eenieder om

zienswijzen op in te dienen. 

In de besluitfase ontvangt eenieder die een zienswijze heeft ingediend een reactie van de provincie.

Hierin staat of de zienswijze aanleiding heeft gegeven om het ontwerpprojectbesluit aan te passen

en op welke manier. Hierna stellen GS het definitieve projectbesluit vast. Waarna dit bekend wordt

gemaakt in het Provinciaal Blad ten behoeve van de beroepsprocedure. Tijdens deze ter

inzagelegging van het projectbesluit gedurende 6 weken kunnen belanghebbenden een

beroepsschrift indienen bij de Raad van State.   

Coördinatieregeling

Voor het project Schapengors zijn naar verwachting diverse besluiten (veelal vergunningen ten

behoeve van de uitvoering) van diverse bevoegde gezagen nodig. Het bevoegd gezag voor een

projectbesluit, in dit geval zijn dat GS, kan besluiten om de coördinatieregeling uit Afdeling 3.5

Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren op de benodigde besluiten.

Deze besluiten volgen dan dezelfde gelijktijdige voorbereidingsprocedure als het projectbesluit in één

of meerdere samenhangende clusters. Dit zorgt enerzijds voor stroomlijning en anderzijds voor

overzichtelijkheid bij belanghebbenden; de inhoudelijke samenhang tussen de verschillende

besluiten is goed zichtbaar. De regeling zorgt ook voor kortere doorlooptijden in de beroepsfase,

waardoor er sneller duidelijkheid is over de onherroepelijke inwerkingtreding van plannen en

besluiten. 

 

In verband hiermee worden GS geadviseerd te besluiten om op grond van artikel 5.45, lid 1 van de

Omgevingswet en artikel 16.7, lid 1, van de Omgevingswet, de coördinatieregeling uit Afdeling 3.5

van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen op vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering

van het project NNN-Schapengors. 

Mer-beoordeling 

Gelet op de aard van het project NNN-Schapengors (herinrichting van gronden) is het uitvoeren van

een project-milieueffectrapportage-beoordeling (mer-beoordeling) noodzakelijk. Een mer-

beoordeling is een toetsing die plaatsvindt om te bepalen of er belangrijke negatieve gevolgen voor
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het milieu kunnen zijn. Dit is essentieel voor het nemen van een weloverwogen besluit over het

project.

De toetsing dient te worden gedaan aan de hand van de criteria uit Bijlage III bij de Europese mer-

richtlijn. De noodzakelijke informatie hiervoor wordt opgeschreven in een mer-beoordelingsnotitie.

Op grond van deze mer- beoordelingsnotitie nemen GS (Bevoegd Gezag voor het projectbesluit) het

mer-beoordelingsbesluit. Uit het mer-beoordelingsbesluit volgt of er sprake kan zijn van belangrijke

nadelige milieueffecten en of er daarom een MER gemaakt moet worden.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag                             : € 11.700.000,-

Programma                                : Ambitie 5 - Versterken natuur in Zuid-Holland

Beleidsprestatie                       : 5-1-1 Nieuwe Natuur realiseren

Financiële risico’s                    : Onvoldoende budget binnen het programma Natuurnetwerk

Nederland (NNN).

De investeringskosten voor het project zijn met behulp van de Standaard Systematiek

Kostenramingen (SSK) geraamd op € 11,7 miljoen, prijspeil 1 januari 2026. In de kostenraming is

rekening gehouden met de relevante kostenposten, zoals proceskosten voor de projectprocedure,

kosten voor onderzoeken, vastgoedkosten (betreffende afwaardering of aankoop van gronden

inclusief eventuele kosten voor volledige schadeloosstelling) en de kosten voor

inrichtingsmaatregelen inclusief de eventueel binnen de subsidieregeling subsidiabele BTW voor

zelfrealisatoren. Voor endogene risico’s is in de kostenraming rekening gehouden met een

risicoreservering van 10%, wat passend is voor het project in deze fase. Exogene risico’s zoals

indexatie maken onderdeel uit van de dekking op het niveau van het programma NNN.

Het project Schapengors wordt gedekt binnen de voor het programma NNN in de

meerjarenbegroting gereserveerde middelen (€ 10,3 miljoen). Daarnaast kan voor dit project

mogelijk een beroep worden gedaan op de Specifiek uitkering van het Rijk voor het Programma

Natuur 2e fase (€ 1,4 miljoen).

De businesscase van het programma NNN is momenteel niet sluitend. In de risicoparagraaf van de

kadernota / begroting is dit tekort gemeld. Het programma NNN bestaat uit meerdere projecten. De

feitelijke toekenning van de budgetten aan deze projecten gebeurt op het moment dat

onomkeerbare besluiten worden genomen. Het projectbesluit is een onomkeerbaar besluit.

Momenteel is de verwachting dat bij het nemen van het projectbesluit er nog voldoende middelen

binnen het programma NNN zijn om het project Schapengors van voldoende dekking te voorzien.

Hierdoor daalt het saldo van nog niet aan projecten toegekende middelen. Ieder jaar wordt de

businesscase NNN geactualiseerd. Hierin wordt dan ook de feitelijke prijsontwikkeling betrokken. Het

resultaat van de businesscase wordt meegenomen in het financiële kader van de Kadernota. Hiermee

wordt aan PS gemeld vanaf welk begrotingsjaar een beroep op het weerstandsvermogen moet

worden gedaan voor de realisatie van de Natuurpactafspraken tussen het Rijk en de provincie.

Juridisch kader

Voor dit project zijn GS op grond van Afdeling 5.2 van de Omgevingswet bevoegd gezag.
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Na het startbesluit volgt de publicatie van de “kennisgeving voornemen projectbesluit en

participatie” in het Provinciaal Blad. 

Risico’s

 Participatie en rolneming: De formele participatie start pas na besluitvorming door GS, wat

betekent dat er nog onzekerheid is over de reacties van belanghebbenden en eigenaren.

 Milieueffecten: Er moet een mer-beoordeling worden uitgevoerd om te bepalen of er belangrijke

negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Dit kan invloed hebben op de besluitvorming en

de voortgang van het project.

 Vastgoedkosten: Kosten voor afwaardering of aankoop van gronden kunnen variëren en vormen

een financieel risico, vooral als de grondeigenaren niet bereid zijn hun grond te verkopen tegen

de geraamde prijzen.

 Procesuitvoering: Er is een risico dat de grondeigenaren niet bereid zijn om mee te werken aan

de zelfrealisatie van natuur, wat kan leiden tot vertragingen of noodzaak tot onteigening.

2 Voorafgaande besluitvorming

In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies verantwoordelijk

zijn voor het realiseren van een kwalitatief goed, aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en

ecologische verbindingen die in duurzaam beheer zijn bij de eindbeheerders. Ook is afgesproken dat

de provincies de inrichting van het NNN eind 2027 voltooien. 

In het coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland' is opgenomen dat het NNN voor eind 2027 afgerond is

en in stand gehouden wordt, conform de afspraken met het Rijk. Uitvoering van de maatregelen

vindt plaats in afstemming met de gebiedsprocessen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk

Gebied (ZH-PLG). Om het lopende proces en gesprekken met eigenaren niet te frustreren en

maatwerk te kunnen leveren is gekozen om het proces voor de realisatie van NNN- Schapengors

separaat te organiseren van het ZHPLG-gebiedsproces op Voorne-Putten. Keuzes over NNN

Schapengors zijn daarom geen onderdeel van het ZHPLG-gebiedsproces. 

In 2021 hebben PS het ‘Aangepast Handelingskader voor de realisatie van het NNN in Zuid-Holland'

vastgesteld. Het doel van het Handelingskader is om voldoende instrumenten mee te geven voor de

tijdige voltooiing van het NNN.

Op 6 maart 2024 hebben PS besloten om volledige schadeloosstelling (VSS) als extra instrument in te

zetten in 7 gebieden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland, waaronder

Schapengors. Daarmee ontstaat de mogelijkheid een hogere vergoeding te bieden aan

grondeigenaren als zij de wens hebben hun grond te verkopen aan de provincie zodat er

natuurgebieden kunnen worden gemaakt [dossiernummer PZH-2024-847218643, Statenbesluit 7634,

maart 2024].

3 Proces

Voor het realiseren en instandhouden van de natuurdoelen is planologische borging nodig. 
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Het primaat en de bevoegdheid om de planologie te regelen ligt bij de gemeente. 

De provincie heeft de gemeente Voorne aan Zee eerder verzocht om planologische medewerking te

verlenen aan de realisatie van het Natuurnetwerk in Schapengors. De gemeente heeft daarop in

bestuurlijk overleg, alsook schriftelijk, aangegeven niet actief mee zullen te werken aan 

omzetting van agrarische gronden naar natuurbestemming. 

De provincie start daarom nu een projectprocedure voor een projectbesluit voor het project

Schapengors om te zorgen dat de functie van de gronden in het gebied past bij het gebruik, de

plannen en natuurdoelen voor dit gebied in het kader van NNN. Om zodoende de gemaakte

afspraken met het Rijk na te komen over tijdige realisatie van de natuurdoelen.

Vanuit de provincie blijft er de inzet om samen met de gemeente en de eigenaren in het gebied te

komen tot de beoogde natuurontwikkeling in polder Schapengors.  

4 Participatie en rolneming

Keukentafelgesprekken met eigenaren

Met de grondeigenaren in het gebied wordt al sinds het VSS-besluit van PS van maart 2024 ‘aan de

keukentafel’ gesproken over de natuurontwikkeling in Schapengors. Doel van deze gesprekken is de

eigenaren te informeren over het project en met hen de mogelijkheden tot zelfrealisatie van natuur

te verkennen. De gesprekken worden tijdens de verkenningsfase voortgezet.

Inspiratiebijeenkomsten

De provincie heeft op 31 mei 2024 en op 6 juni 2025 inspiratiebijeenkomsten georganiseerd voor

eigenaren en omwonenden. Doel van de bijeenkomsten was om eigenaren en omwonenden kennis

te laten maken met de boogde natuurtypen en hen te informeren over wat er komt kijken bij het zelf

realiseren van natuur en hoe de provincie hierbij kan helpen.  

Participatie in kader projectprocedure

Het participatieproces in het kader van de projectprocedure start na het door GS genomen

startbesluit en verloopt in fasen. Na het startbesluit volgt de publicatie van de “kennisgeving

voornemen projectbesluit en participatie”. Daarmee start de verplichte verkenningsfase en het

participatieproces conform de Omgevingswet. 

Het streven is de verkenningsfase na de zomer van 2026 af te ronden. Mede op basis van de

resultaten van de verkenningsfase stellen GS als bevoegd gezag vervolgens het ontwerp-

projectbesluit op. Naar verwachting kan begin 2027 het ontwerp-projectbesluit gedurende 6 weken

ter inzage worden gelegd en is het mogelijk een reactie te geven door een zienswijze in te dienen.

Ingekomen zienswijzen kunnen aanleiding geven het projectbesluit aan te passen. GS stellen

vervolgens het definitieve projectbesluit vast, naar verwachting eind 2027. Vervolgens ligt het

definitieve projectbesluit 6 weken ter inzage en kan in beroep worden gegaan bij de Raad van State.

Zie voor meer informatie het bijgevoegde participatieplan.
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5 Communicatiestrategie

Eigenaren

GS zijn zich bewust van de gevolgen die besluitvorming voor de eigenaren kan hebben. De

grondeigenaren zijn vooraf op de hoogte gebracht. Na besluitvorming door GS worden de

grondeigenaren ook schriftelijk geïnformeerd via bijgevoegde brief.

PS

Na het door GS genomen startbesluit voor NNN-Schapengors worden PS via bijgevoegde brief

geïnformeerd.

Gemeente Voorne aan Zee

De gemeente Voorne aan Zee wordt schriftelijk over het startbesluit voor de projectprocedure voor

NNN-Schapengors geïnformeerd.

 

Kennisgeving in Provinciaal Blad

De genomen besluiten worden openbaar gemaakt door middel van publicatie van de “kennisgeving

voornemen projectbesluit en participatie” in het Provinciaal Blad. 

Informatiebijeenkomst

Na publicatie van de kennisgeving voornemen projectbesluit en participatie vangt de verkenningsfase

aan. Tijdens deze fase zal een inloopbijeenkomst in de gemeente Voorne aan Zee worden

georganiseerd over het project. Ook later in de procedure zijn inloopbijeenkomsten voorzien.  

Spreekuur voor grondeigenaren

Tijdens de verkenningsfase wordt grondeigenaren de mogelijkheid geboden om gebruik te maken

van een spreekuur. 

Projectwebsite

Voor het project NNN-Schapengors is een projectwebsite ingericht (Schapengors - Provincie Zuid-

Holland). Hier zal worden gecommuniceerd over het door GS genomen besluit om een

projectprocedure te starten voor het opstellen van een projectbesluit en over de mogelijkheid tot

participeren. 

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurnetwerk-nederland-nnn/voorne-putten/schapengors/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurnetwerk-nederland-nnn/voorne-putten/schapengors/

