Startnotitie

Herziening Omgevingsbeleid

Regionale Energiestrategie Rotterdam
Den Haag

April 2026



Y (=Y T [ 4= PRSP 2

7T ] (=1 e [ - PP 2
3] 213 0 ORI 2
Besluitvorming Na RES L.0.........coooiiiiiiiiii et et ee e e re e e e e et ee e e e te e e e eantaae s eanaeeeeenees 3
Provincie zet milieuonderzoek voort en kan daarmee wijziging omgevingsbeleid onderbouwen . 3

7Yl 0] =1 ¢~ ¢ o T3 Vo P TPP 4
OPEAVE ... e et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eereeaaeees 4
PlANGEDI@U..........ooo e e et e e st e e e et e ae e ebte e e e e taaeeenntaeaeaanes 5

Proces en aanpak OER-ONAEIZOEK.......ccuuuiiiieniiiiinnriereeerierenceseenenseereenassesasssssenssssssennassssssnnssnsnen 7
Stap 1: selectie potentieel haalbare windlocaties.............ccccccoviiiiiiiiiiiini e, 7
Stap 2: beoordeling potentieel haalbare windlocaties ..............c.cccoooiiiiiiiin e, 7
Stap 3: ontwikkeling scenario’s (alternatieven) .............cccceer i 7

Hoe worden de scenario’s OPZESTEIA? ........ooeciiiii i et eanae s 8
Stap 4: beoordeling scenario’s (alternatieven)..............coooviei i 8
Stap 5: keuze voor het voorkeursalternatief VKA (voorkeursscenario) .............ccccceevveevveecnveeennnn. 8

AdVIES COMIMISSIE M «.eetieiiiiitee ettt ettt e e e ettt e e sttt e e sttt e e s abeteeessabbeeesabaeeesasbteesasbsteeessasbeeesanssaeesan 8
Stap 6: besluitvorming Na het VKA .............oo e e e e e e e 8

Participatie en COMMUNICALIO ...cc..iieeiiieeiiiiiiirriii e reess e srse s rreesssasssseessssnssssenssssansansans 9

L 1T 011 - RNt 9

=T =T PRRE 11



Inleiding

14 juni

Voor u ligt de Startnotitie Herziening Omgevingsbeleid Windenergie RES Rotterdam Den Haag,
opgesteld voor het invullen van de RES-ambitie voor windenergie uit de RES 1.0 van de van de
energieregio Rotterdam Den Haag (hierna: RES RDH). Deze starnotitie beschrijft de werkwijze en de
scope van de herziening van het omgevingsbeleid; het bepaalt de aanpak voor het in beeld brengen
van de mogelijke windlocaties binnen de regio.

De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave, waarin windenergie een belangrijke rol
speelt. Het elektriciteitsverbruik in Zuid-Holland groeit snel door onder andere elektrische auto’s,
warmtepompen en de verduurzaming van de industrie. Goed ingepaste locaties voor de opwek van
windenergie, dicht bij daadwerkelijk verbruik van energie zorgen voor minder druk op het
elektriciteitsnet en lagere kosten voor de uitbreiding van energie-infrastructuur. Windenergie levert
stroom op momenten dat er minder wordt opgewekt met zonnepanelen, wat zorgt voor een
stabielere en betaalbaardere energievoorziening. Zo draagt windenergie bij aan een betrouwbare,
betaalbare en duurzame energievoorziening voor Zuid-Holland. Daarnaast is windenergie belangrijk
om de klimaatdoelen te halen. We merken steeds meer van klimaatverandering. Door meer
duurzame energie op te wekken, verbruiken we minder gas en kolen. Dat helpt om de uitstoot van
CO; te verminderen.

In het coalitieakkoord van 2023 — 2027 is vastgelegd dat de afspraken van de RES-regio's over de
opwek van duurzame energie op land ook uitgevoerd zullen worden. Nu komt het aan op realisatie.

De provincie heeft de aanpak voor dit proces in deze startnotitie op hoofdlijnen uitgewerkt. Van
belang is de samenwerking met de RES-regio en gemeenten. In deze startnotitie beschrijven we een
procesaanpak. Ook beschrijven we de manier waarop de omgeving bij de planuitwerking wordt
betrokken (participatie) en hoe hierover wordt gecommuniceerd (communicatie).

Op grond van de Omgevingswet worden de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening vastgesteld
door Provinciale Staten en het Omgevingsprogramma door Gedeputeerde Staten. In de ‘Werkwijze
procedures Omgevingswet’ is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten voor wijzigingen van de
Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening een startnotitie opstellen die ter vaststelling wordt
voorgelegd aan Provinciale Staten. De startnotitie van Herziening Omgevingsbeleid Regionale
Energiestrategie Rotterdam Den Haag heeft primair betrekking op wijzigingen van de
Omgevingsvisie.

Aanleiding

RES 1.0
De provincie Zuid-Holland heeft de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid om de opwek van

duurzame energie ruimtelijk mogelijk te maken. De provincie werkt daarvoor samen met andere
overheden in de RES-regio’s. De RES-regio’s bestaan uit gemeenten, waterschappen en provincie. De
RES-regio’s hebben in 2021 elk hun Regionale Energie Strategie 1.0 (RES 1.0) bestuurlijk vastgesteld.
Daarin staan onder andere de te behalen doelstellingen voor duurzame opwek. Voor de RES-regio
Rotterdam Den Haag is gezamenlijk een bod gedaan van 2,8 TWh tot 3,2 TWh aan hernieuwbare
opwek op land in 2030, inclusief het havengebied (Haven Industrieel Complex HIC). In 2021 hebben



de volksvertegenwoordigers van de deelnemende overheden ingestemd met de Regionale
Energiestrategie (RES 1.0) Rotterdam Den Haag. Namens de provincie heeft Provinciale Staten de RES
1.0 vastgesteld. Sinds die tijd is, ook in regionaal verband, verder gewerkt aan uitwerking en
uitvoering van de RES.

In de RES1.0 zijn regionale keuzes vastgelegd voor de opwekking van duurzame energie en zijn
zoekgebieden vastgesteld. Deze zoekgebieden zijn opgenomen in het Provinciale
Omgevingsprogramma en deels in de Provinciale Omgevingsverordening. De afspraken uit de RES 1.0
dragen bij aan het provinciale belang zoals verwoord in de Provinciale Omgevingsvisie,
beleidsambitie 3 Schone energie voor iedereen. De provinciale doelstelling daarbij is vastgesteld in
beleidsdoel 3.1 Energietransitie.

Besluitvorming na RES 1.0

In 2023 hebben de bestuurders van de betrokken 21 gemeenten, waterschappen, en provincie
(vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Netwerk Energie of BNE) ingestemd met het opstellen van een
regionale plan-milieueffectrapportage (plan-MER) voor de RES1.0. Doel was om daarmee locaties te
zoeken om te voldoen aan het RES bod. In 2024 is als eerste stap een ontwerp Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) opgesteld?. In deze concept-NRD uit 2024 was vooraf gekozen voor 8 zoeklocaties
voor windenergie.

De Commissie mer reageerde kritisch op deze concept-NRD en de keuze voor 8 locaties. De
Commissie mer adviseerde om een andere invulling van het MER te kiezen: “onderzoek op basis van
(technische, harde) belemmeringenkaarten en milieuoverwegingen het hele gebied op mogelijkheden
voor de ontwikkeling van wind- en zonne-energie en stel op grond daarvan zoekgebieden vast. Dit is
nodig om geen kansrijke locaties, nu en in de toekomst, over het hoofd te zien.”

Ook DCMR constateerde in zijn advies dat in de toenmalige concept-NRD zoeklocaties waren
afgevallen, zonder dat navolgbaar en transparant is waarom dat is gebeurd en hoeveel potentie deze
zoeklocaties hebben.

Naar aanleiding van deze adviezen is in 2024 het proces door de regio stilgelegd. Daarna heeft de
provincie besloten om het milieuonderzoek om te komen tot locaties voor windenergie provinciaal
voort te zetten.

Provincie zet milieuonderzoek voort en kan daarmee wijziging omgevingsbeleid
onderbouwen

Voortzetten van het proces door de provincie betekent dat de regionale planMER wordt omgezet in
een bredere omgevingseffectrapportage (OER). De provincie hanteert deze methodiek als standaard
voor planmer-procedures voor haar Omgevingsbeleid en heeft deze dus ook toegepast voor het
zoeken naar locaties voor windenergie in de RES-regio's Drechtsteden, Holland Rijnland en Midden-
Holland. Voortzetting door de provincie betekent ook dat de provincie bevoegd gezag is en
vooralsnog blijft, en daarin zo goed mogelijk de gemeenten meeneemt en afstemming zoekt.
Hierover zijn Provinciale Staten geinformeerd op 10 juni 2025 (PZH-2025-874550645).

Daarmee wordt inhoud gegeven aan beleidsdoel 3.1. van de Omgevingsvisie:

1 Zie: 139608 24-010.325 rep final Notitie van Reikwijdte en Detailniveau.



https://pas.commissiemer.nl/files/nl/3842/notitie-van-reikwijdte-en-detailniveau.pdf

“De provincie wil het gebruik van fossiele energiebronnen afbouwen en wil toe naar een
klimaatneutrale energievoorziening. Het doel is om uiterlijk in 2050 de CO2-uitstoot volledig te
verminderen ten opzichte van 1990, met een tussendoel van 55% vermindering in 2030.

Zuid-Holland stelde in samenwerking met de 7 RES’en (Regionale Energiestrategieén) het doel in 2030
6,3 tot 6,8 TWh zon- en windenergie op te wekken.

In de Omgevingsvisie zijn in 3.1.1 Duurzame opwek elektriciteit verder de volgende beleidskeuzes
opgenomen (herziene versie na vaststelling herziening omgevingsbeleid 2025):

“Om het gezamenlijke doel van uit de Regionale Energie Strategie (RES) te behalen (het opwekken
van 6,3-6,8 TWh aan duurzame elektriciteit) wil de provincie meer ruimte bieden aan zonne- en
windenergie. Hiermee draagt de provincie bij aan de doelen in de Klimaatwet en de afspraken uit het
Klimaatakkoord. Het behalen van het RES-doel draagt ook bij aan haar eigen beleidsdoel om het
gebruik van fossiele energiebronnen af te bouwen en toegroeien naar een klimaatneutrale
energievoorziening”

Met deze herziening gaat de provinciale Omgevingsvisie worden aangepast. Het OER krijgt een
detailniveau waarmee na het wijzigen van de Omgevingsvisie ook een wijziging van de Zuid-
Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) kan worden onderbouwd, zodat het onderzoek kan dienen
als onderbouwing van een mogelijk besluit in de volgende fase; aanpassing van de
Omgevingsverordening . Deze startnotitie en de bijlage (ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau)
beschrijven de aanpak van dit proces en de betrokkenheid van PS en gemeenten daarbij.

Achtergrond

Opgave

De energieregio RDH heeft in de Regionale Energie Strategie RDH 1.0 (2021) een bod gedaan van 2,8-
3,2 TWh jaarlijks op te wekken hernieuwbare elektriciteit in 2030. De opbrengst van duurzame
opwek in het havengebied telt daarbij mee. Doel van het OER is om locaties te inventariseren
waarmee de regio Rotterdam Den Haag de opgave zo in kan vullen dat de ondergrens van het doel
uit de RES 1.0 bereikt wordt (2,8 TWh). Het doel is om binnen de energieregio Rotterdam Den Haag is
ruimte te vinden voor de opwek van 0,280 TWh. Als we naar de ondergrens van 2,8 TWh kijken is de
opgave:

Doelopgave RES Rotterdam den Haag = 2,8 - 52 TWh

Stand van zaken 2026
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Voldoet samen aan doelopgave RES Rotterdam Den Haag 22,8 -32 TWh

Figuur 1: Berekening resterende windopgave RES Rotterdam Den Haag (Bron PBL 2025)



De mogelijkheden voor zonne-energie en warmte vallen buiten de opgave van deze
beleidsherziening en dit OER.

Plangebied

Het plangebied is het gebied van de RES-regio RDH waarbinnen gezocht wordt naar locaties voor
windenergie. Figuur 3 laat de RES-regio en de 21 gemeenten daarbinnen zien die samen het
plangebied voor het OER vormen.

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

e locaties die al in de Omgevingsverordening zijn opgenomen worden niet opnieuw
onderzocht:

o De Omgevingsverordening hoeft in het havengebied en bij andere windlocaties die al
in de Provinciale Omgevingsverordening staan niet te worden aangepast, want daar
is al windenergie mogelijk. Daarom vallen het havengebied en bestaande
windlocaties buiten scope van de OER RES RDH;

o De locaties die in het Windconvenant Rotterdamse Stadsregio (hierna:
windconvenant) zijn aangewezen. Aangezien deze locaties al in de
Omgevingsverordening zijn opgenomen nemen we deze locaties niet mee in het
onderzoek. Opwek van wind is hier immers al mogelijk. In het OER wordt ervan
uitgegaan dat de in het windconvenant vastgelegde ambitie (150 MW) autonoom en
volledig wordt gerealiseerd, met inzet van deze al in de Omgevingsverordening
opgenomen locaties;

o Metinachtneming van de bestuursovereenkomst Lansingerland worden de
resultaten uit het MER onderzoek Wind-Lansingerland gebruikt bij de op te stellen
scenario’s. Het is daarom niet nodig locaties in Lansingerland opnieuw te
onderzoeken in het OER.

e We kijken niet alleen naar grootschalige windparken (drie turbines of meer), maar ook de
mogelijkheid van plaatsing van één of twee windturbines. Hiervoor wordt gekozen omdat
ook kleinschaligere initiatieven kunnen bijdragen aan het behalen van de RES-doelstellingen
en omdat hiervoor een toenemende marktvraag ontstaat, onder meer door de ontwikkeling
van energiehubs. Bij windlocaties onder de 15 MW berust het bevoegd gezag in principe bij
de gemeenten.

e Dein het Haven Industrieel Complex (HIC) opgewekte duurzame energie telt mee in de
opwek van de RES-regio Rotterdam Den Haag. Dat betekent dat als er mogelijk méér
duurzame energie in het havengebied kan worden opgewekt, door nieuwe turbines of door
repowering (vervangen oudere turbines door turbines met meer vermogen) dit mee mag
tellen.

e We gaan daarom buiten het OER als parallel spoor onderzoeken of er concrete
mogelijkheden zijn om meer elektriciteit op te wekken met grotere en nieuwe windturbines
("repowering").



Doelopgave OER 0,280 TWh
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Figuur 2: proces behalen doelopgave RES RDH
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Figuur 3: Energieregio Rotterdam Den Haag met deelnemende gemeenten

Er is een ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: ontwerp NRD) opgesteld ten behoeve
van het OER RES RDH. Het OER brengt de effecten (milieu, ruimtelijk, sociaal en economisch) in beeld
van de mogelijke windlocaties binnen de regio. De ontwerp NRD bevat een voorstel voor de
onderzoeksagenda en -methode voor het OER. Het OER vormt de grondslag voor een besluit over
een voorkeursalternatief door het bevoegd gezag. Het OER onderzoekt de omgevingseffecten van de
windenergieopgave in de regio ten behoeve van het behalen van de RES1.0-ambitie. Zon en warmte

vallen buiten de scope van het OER.



Proces en aanpak OER-onderzoek

Het OER-proces wordt uitgevoerd in zes stappen. Deze zijn weergegeven in figuur 4. Onder de
afbeelding worden de stappen verder toegelicht.

1. P

selectie beoordeling :

E 4 5
ontwikkeling

beoordeling keuze voor het

6.
potentieel potentieel besluitvorming
haalbare haalbare

windlocaties windlocaties

alternatieven alternatieven VKA

Figuur 4: te doorlopen stappen in het OER

Stap 1: selectie potentieel haalbare windlocaties

Het OER start met het in kaart brengen van de huidige status van het milieu en de kansen en
belemmeringen voor windenergie in de gehele RES-regio (het plangebied). We inventariseren eerst
op basis van belemmeringen de mogelijkheden in de hele regio.

Gebieden waarvoor geen harde belemmeringen gelden en gebieden waarvoor complexe
belemmeringen gelden maar die in het onderzoek toch haalbaar lijken vormen de potentieel
haalbare windlocaties, die aan het eind van stap 1 worden gespecificeerd. Er wordt nog geen keuze
gemaakt uit de haalbare locaties.

Stap 2: beoordeling potentieel haalbare windlocaties

De potentieel haalbare windlocaties worden onderzocht op omgevingseffecten en beoordeeld in het
OER. Het beoordelingskader in hoofdstuk 5 van de ontwerp NRD toont welke thema’s en criteria
onderzocht worden, en met welke methode de onderzoeken uitgevoerd worden.

Stap 3: ontwikkeling scenario’s (alternatieven)

Op basis van de onderzoeken worden de potentieel haalbare windlocaties gegroepeerd tot scenario’s
die verschillende ruimtelijke scenario’s representeren, waardoor ze ruimtelijk onderscheidend zijn.
Scenario’s zijn onderling verschillende maar realistische oplossingen, die voldoen aan de opgave van
280 GWh opwek. Zo kunnen windturbines bijvoorbeeld geconcentreerd of juist verspreid worden
geplaatst, kan worden gekozen voor hoge of lage turbines en kunnen locaties variéren van dicht bij
de kust of langs snelwegen tot in de polders. Daarnaast kunnen scenario’s worden gevormd waarin
turbines zo ver mogelijk van natuurgebieden of juist van woonkernen worden gesitueerd.

De scenario’s vormen hiermee verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de RES1.0
windopgave. De scenario’s dienen niet alleen om te onderzoeken welke effecten ze hebben op
bijvoorbeeld natuur, economie of woonkwaliteit, maar ook als belangrijk instrument om via
participatie te achterhalen welk scenario, gezien de opgave, het meeste bestuurlijke en
maatschappelijke draagvlak geniet.



Hoe worden de scenario’s opgesteld?
De scenario’s worden samengesteld op basis van vooronderzoek en in samenspraak met RES-

partners en experts. De verschillende scenario’s worden gepubliceerd, waarna gemeenten en
betrokkenen de gelegenheid krijgen om input te leveren, bijvoorbeeld via een digitale consultatie of
een fysieke raadpleging.

Het bestuurlijk overleg van de RES-regio RDH (BNE) fungeert als klankbordgroep in het hele
herzieningsproces en specifiek bij deze stap.

Stap 4: beoordeling scenario’s (alternatieven)

De scenario’s worden onderzocht en beoordeeld in het OER. Het beoordelingskader in hoofdstuk 5
van het NRD laten zien welke thema’s en criteria onderzocht worden, en met welke methode de
onderzoeken uitgevoerd worden.

Voorafgaand aan de keuze voor een voorkeursalternatief is er, op basis van verschillende scenario’s,
een intensieve consultatie van alle betrokkenen voorzien. Door alle betrokkenen mogen ook
realistische alternatieve scenario’s voorgesteld mogen worden, mits die voldoen aan het doelbereik
.De scenario’s worden daarvoor gepubliceerd en er komt een periode waarbinnen eenieder kan
reageren.

Stap 5: keuze voor het voorkeursalternatief VKA (voorkeursscenario)

Op basis van het OER en het participatieproces wordt een voorkeursalternatief opgesteld en als
ontwerp wijziging van de Omgevingsvisie door GS vastgesteld en gepubliceerd. ledereen kan
gedurende 6 weken zienswijzen inbrengen. Het concept voorkeursalternatief kan één van de
scenario’s zijn uit stap 3, een combinatie van meerdere scenario’s of een nieuw scenario als blijkt dat
uit de participatie overtuigende argumenten naar voren komen. Gemeenten krijgen de gelegenheid
om het concept-voorkeursalternatief te bespreken en hierover advies uit te brengen aan de
provincie.

Provinciale Staten besluiten over de voorgestelde wijziging van de Omgevingsvisie en nemen
daarmee het VKA -al dan niet gewijzigd- over. Met dit besluit van Provinciale Staten worden de
locaties van het VKA kaderstellend opgenomen in het provinciale omgevingsbeleid, en is er een
grondslag voor het nemen van vervolgstappen zoals het nemen van Projectbesluiten en/of wijziging
van de Omgevingsverordening. Het OER is hiermee afgerond.

Advies Commissie mer

De Commissie mer wordt gevraagd een toetsingsadvies te geven na afronding van het OER. De
Commissie toetst of het OER volledig, correct en navolgbaar is en of het alle essentiéle milieu-
informatie bevat die nodig is om de alternatieven goed te kunnen vergelijken en om een
weloverwogen besluit over de wijziging van de Omgevingsvisie te nemen.

Stap 6: besluitvorming na het VKA

Aan de gemeenten wordt gevraagd of zij bereid zijn om voor de locaties uit het voorkeursalternatief
de vergunningverlening van de provincie over te nemen. Dit kan door middel van een BOPA of een
omgevingsplanwijziging.



e Indien de gemeenten hiertoe bereid zijn wordt de Omgevingsverordening gewijzigd om dit

mogelijk te maken.

Om te voorkomen dat voor de wijziging van de Omgevingsverordening een nieuwe planMER-
procedure moet worden doorlopen zal het OER al worden opgesteld met een detailniveau
dat passend is voor de wijzing van de Omgevingsverordening. Ten behoeve van een BOPA of
een wijziging van het Omgevingsplan zal door de gemeente afhankelijk van de omvang van
de locatie mogelijk een mer-(beoordelings)procedure moeten worden gevolgd.

e |ndien gemeenten hiertoe niet bereid zijn, volgt de provincie de procedure voor een
Projectbesluit en een wijziging van de Omgevingsverordening.
In het geval van een wijziging van de Omgevingsverordening kan gebruik worden gemaakt
van het reeds opgestelde OER, voor de projectbesluitprocedure zal afhankelijk van de
omvang van de locatie mogelijk een mer-(beoordelings)procedure moeten worden gevolgd.

In de bijlage worden beide routes verder toegelicht.

Participatie en communicatie

Communicatie en participatie zijn belangrijk bij dit project. We informeren betrokkenen en
belanghebbenden bij elke processtap en waar dat zinvol is raadplegen we de omgeving. Van dat
laatste is vooral sprake bij het bijdragen aan, het beoordelen van en het reageren op de scenario’s.
We werken dit verder uit in een participatieplan waarin wordt beschreven hoe en wanneer
belanghebbenden kunnen meedenken en bijdragen en hoe die bijdragen worden meegenomen..

Belangrijke momenten zijn:

e Terinzagelegging en zienswijzen ophalen ontwerp-NRD;

e Publicatie potentieel haalbare locaties;

e Scenario’s openbaar maken;
e Reacties op scenario’s ophalen;

e Zienswijzen indienen naar aanleiding van het VKA op de wijziging van de Omgevingsvisie;

e Voorstellen van initiatiefnemers en energie codperaties ophalen;

e Gedurende het gehele traject kunnen inwoners en organisaties inspreken tijdens

(commissie)vergaderingen van Provinciale Staten.

Planning

De complete globale planning van het OER RES RDH is hieronder weergegeven.

Vaststelling Startnotitie en ontwerp NRD door GS 21 april 2026
Terinzagelegging ONTWERP NRD 4 mei - 14 juni 2026
Statencie EE procedure (verwacht) 20 mei 2026
Statencie EE bespreken (verwacht) 17 juni 2026
Startnotitie vaststellen in PS (verwacht) 8 juli 2026
Milieuonderzoek gereed Q4 2026
Concept scenario’s gereed Q1 2027
Participatie concept scenario’s Q2-Q3 2027
Voorlopige keuze VKA Q2-Q3 2027
Ter visie legging wijziging Omgevingsvisie Q3-Q4 2027
Definitieve keuze VKA en vaststellen wijziging Q1 2028

Omgevingsvisie in PS, afronding OER (verwacht)




Projectbesluiten nemen vanaf Q4 2028

Of Omgevingsverordening provincie Q4 2028
en eventueel BOPA besluiten gemeenten vanaf Q4 2029
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Bijlage

Besluitvorming door gemeenten

Voor locaties met een windvermogen groter dan 15 MW waarvoor gemeenten aangeven het
bevoegd gezag te willen zijn, draagt de provincie het bevoegd gezag over aan de gemeente. Het
verdere proces verloopt dan als volgt:

1 de provincie draagt het bevoegd gezag over aan de gemeente;

2 de provincie rondt het OER af en past de Omgevingsverordening aan;

3 eeninitiatiefnemer kan een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen met een project-
mer-beoordeling;

4 de gemeente start met de voorbereiding van een omgevingsplanwijziging of BOPA,;

de gemeente neemt een besluit over omgevingsplanwijziging of BOPA,

6 de gemeente verleent de omgevingsvergunningen.

(S,

Besluitvorming door de provincie

Voor locaties met een windvermogen >15 MW waarvoor gemeenten hebben aangegeven het
bevoegd gezag niet op zich te nemen, en waar de provincie het project op basis van het
voorkeursalternatief noodzakelijk acht, zijn de GS (bij een projectbesluit) of de PS (bij herziening
Omgevingsverordening) van de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag. Het verdere proces verloopt
dan als volgt:

Initiatiefnemer aanwezig

1 het OER wordt afgerond en GS bereiden het projectbesluit(en) voor;

2 een project-MER of -beoordeling onderdeel van het projectbesluit;

3 GS nemen de projectbesluiten. De omgevingsvergunningen hierin desgewenst worden
meegenomen;

4 komt een initiatiefnemer pas later in beeld, dan volgt na het projectbesluit een aparte procedure
voor de omgevingsvergunningen op basis van een project-MER of -beoordeling. GS kunnen het
verlenen van de omgevingsvergunningen vastleggen in een projectbesluit. De
omgevingsvergunningen kunnen ook door de gemeente worden verleend, indien de gemeente
daarvoor kiest en de provincie daarmee instemt.

Geen initiatiefnemer aanwezig
1 het OER wordt afgerond en GS bereiden een wijziging van de Omgevingsverordening voor.
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