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Provinciale Staten

Onderwerp

Toelichting procedure statenvoorstel Uitvoeringsbesluit 

Verbouwing- Nieuwe Centrale 

 

Geachte Statenleden, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

In september 2021 is het uitvoeringsbesluit genomen voor de realisatie van een nieuwe centrale

in Delft, toen nog “Slimme Centrale” geheten. Door de prijsstijgingen kon de centrale helaas niet

meer in zijn oorspronkelijke opzet gerealiseerd worden binnen het daarvoor beschikbaar gestelde

budget. Van de onderzochte alternatieven heeft de locatie provinciehuis de voorkeur zoals ook

gedeeld is met PS (via een GS-brief met kenmerk PZH-2022-819356507). Daarbij is ook

aangegeven dat de plannen nog nader moesten worden uitgewerkt. Inmiddels is het

haalbaarheidsonderzoek afgerond.
 

Om de centrale te realiseren moet niet alleen een deel van het provinciehuis worden verbouwd

maar moet ook een veel langere verbinding worden aangelegd met de bestaande provinciale

glasvezelring. De glasvezel moet eerder worden aanbesteed dan de verbouwing. De

aanbesteding van de glasvezel zou bij voorkeur april 2023 moeten starten om de centrale in het

winterseizoen 2024-2025 gebruiksklaar op te leveren. Hiermee wordt het drukke vaarseizoen

vermeden. Als we dit niet halen, moet worden uitgeweken naar het volgende winterseizoen 2025-

2026. Dit betekent dat de hardware die nu in de bestaande bediencentrales staat, intussen

alweer vervangen moet worden. Onze voorkeur gaat uit om in de nieuwe centrale met nieuwe

apparatuur te gaan werken. Wanneer we het winterseizoen 2024-2025 niet halen, zullen we ook

de technische ontwikkelingen on hold moeten zetten. De nieuwe centrale geeft daarvoor namelijk

veel meer ruimte en mogelijkheden. Daarnaast is het voor het inroosteren van bedienend

personeel makkelijker en efficiënter om minder bedienlocaties te hebben. En met de huidige

krapte op de arbeidsmarkt is het gunstig als we met twee bedienlocaties zo snel mogelijk naar

één bedienlocatie gaan.  

 

In verband met de aanleg van de glasvezel en de verkiezingen is het wenselijk als het

uitvoeringsbesluit voor de verbouwing van een deel van het provinciehuis tot nieuwe

bediencentrale op 8 maart 2023 vastgesteld wordt in PS. 
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De huisvestingsvisie is geagendeerd voor de commissie BMM op 15 februari 2023. We stellen

voor om het uitvoeringsbesluit voor de nieuwe bediencentrale via deze commissie in procedure te

brengen. Naast dat er een inhoudelijk verband is tussen de huisvestingsvisie en de nieuwe

centrale werden de meeste vragen gesteld over de huisvestingsaspecten bij de recente brief

waarin we u informeerden over de nieuwe voorkeurslocatie.

Hoogachtend, 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. J. Smit 

 

 

Bijlagen:

- Statenvoorstel uitvoeringsbesluit Slimme centrale te Delft


