
Bijlage 2: Voorbeeld Monte Carlo simulatie

In deze bijlage is een voorbeeld opgenomen op basis van de risico’s in de paragraaf

weerstandsvermogen Jaarrekening 2021. Bij deze analyse is geen onderscheid gemaakt naar

structurele en incidentele risico’s. 

Toelichting:

- De ‘median’ (€ 30,1 mln. - 50% trefzekerheid) komt nagenoeg overeen met de berekening

van de som van ‘kans x impact’ (€ 34 mln.; de ‘mean’): dit is te verklaren door het feit dat

slechts een beperkt aantal risico’s wordt ingevoerd en alleen een bandbreedte van de kans is

ingevoerd; de impact is als een ‘single value’ ingevoerd. 

- Uit deze simulatie kan worden afgeleid dat de gehanteerde norm van ‘2’ overeenkomt met

~94% trefzekerheid, ofwel dat er slechts 6% kans bestaat dat de middelen die worden

aangehouden als weerstandscapaciteit (2 x € 34 mln. = € 68 mln.) worden overschreden. Een

norm van ‘1,4’ komt overeen met ~75% trefzekerheid.

- Indien wordt gekozen voor 85% trefzekerheid, dan hoort daar een weerstandscapaciteit van

€ 55,9 mln. bij. 

Bij het hanteren van de Monte Carlo simulatie voor het berekenen van de risico’s en daarmee de

benodigde weerstandscapaciteit, moet een norm worden gesteld voor de mate van trefzekerheid,

bijvoorbeeld 80% of 85%. De norm voor het weerstandsvermogen kan dan op ‘1’ worden gesteld.

Data

Units of resource:

ZCRI - Threat Impact Cost

Analysis

Simulation: Latin Hypercube

Iterations: 100000

Statistics

Minimum: 0.000

Maximum: 135,300,000

Mean: 34,656,250

Median: 33,100,000

Std Deviation: 20,272,160

Bar Width: 10,000,000

Highlighters

Selected: 43% 28,750,000

50% 33,100,000

85% 55,900,000
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  0%  0.000

  5%  3,250,000

  10%  9,000,000

  15%  13,000,000

  20%  17,150,000

  25%  20,200,000

  30%  23,000,000

  35%  25,000,000

  40%  27,600,000

  45%  30,300,000

  50%  33,100,000

  55%  35,400,000

  60%  38,400,000

  65%  41,100,000

  70%  44,450,000

  75%  47,950,000

  80%  51,400,000

  85%  55,900,000

  90%  61,900,000

  95%  70,800,000

  100%  135,300,000
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 (Pre-mitigated)
ZCRI - Threat Impact Cost : Resource



Benchmark:

 Rijkswaterstaat hanteert trefzekerheid van 85% voor alle infrastructuurprojecten

 Provincie Overijssel hanteert trefzekerheid van 90% en norm voor weerstandsvermogen van

1,4.

 Provincie Noord-Holland hanteert trefzekerheid van 99% en norm voor weerstandsvermogen

van 1,0.
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48%34 - Fonds Nazorg 

22 - Meerkosten a.g.v. onverwachte incidenten areaal 

14 - Waardeontwikkeling grondaandeel Zuidplas 

16 - BRZO / RIE-bedrijven kunnen niet meer aan vergunningplicht voldoen  

36 - Datalek van persoonsgegevens 

6 - Deelnamerisico InnovationQuarter  

12 - Lagere uitkering provinciefonds 

19 - Geen aflossing van garantstellingen  

32 - Rijksbijdrage subsidieregeling MIT  

17 - De Europese Commissie kan subsidiabiliteit van uitgaven betwisten (programma periode 2014-2020) 
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Cost Sensitivity


