
 

Aan: Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland

T.a.v. Gedeputeerde mevrouw A. Koning

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

  

Noordwijk, 17 december 2024

Zaaknummer  : 9030

     

Verzenddatum  : 17 december 2024

Onderwerp  : Project Molenweg Noordwijkerhout (3ha-kaart)

Bijlagen  : 2

Geachte Gedeputeerde,

Op 10 oktober jl. heeft wethouder M. Kortleven met u gesproken over de voortgang van de

ontwikkeling aan de Molenweg te Noordwijkerhout. Dit in relatie tot Amendement 796 ‘Snel de juiste

woningen bouwen’ c.q. 3ha-kaartlocaties. Tijdens dit overleg heeft u aangegeven de Molenweg tot

ontwikkeling te willen brengen, mits er stappen worden ondernomen. Anders zal de Molenweg van de

kaart met 3ha-locaties worden afgehaald.

Voorwaarden voor ontwikkeling
Ten einde de Molenweg op de 3ha-kaart te handhaven, heeft u de volgende voorwaarden gesteld:

• Op 31 december 2025 dient een ruimtelijke procedure te zijn gestart, dat wil zeggen dat er

een plan ter inzage ligt. 

• Uiterlijk 6 december 2024 ontvangt u een reactie of aan deze voorwaarde kan worden

voldaan. 

Het project Molenweg betreft één ruimtelijk ontwikkelingsplan voor zowel woningbouw als

huisvesting voor arbeidsmigranten. Ook in geval de ontwikkeling in meerdere bouwfasen wordt

uitgevoerd, verwacht u één planning voor het gehele projectgebied.

Mocht de ontwikkeling van de woningbouw niet haalbaar blijken, zo heeft u aangegeven, dan is

huisvesting voor arbeidsmigranten nog steeds mogelijk. Dit is een bevoegdheid van het college van

Gedeputeerde Staten, onder de voorwaarden dat het plan niet in strijd is met provinciaal beleid en het

algemeen belang gediend wordt.
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De initiatiefnemers van het project Molenweg zijn op 16 oktober jl. door wethouder Kortleven

mondeling geïnformeerd over bovengenoemde voorwaarden. Per collegebrief gedateerd 30 oktober

2024, met aanvullend een brief van wethouder Kortleven, hebben de initiatiefnemers een schriftelijke

bevestiging van bovenstaande ontvangen. 

Terugkoppeling gestelde voorwaarden

Op 21 november jl. heeft de gemeente in een bestuurlijk overleg een terugkoppeling ontvangen van

de initiatiefnemers op de gestelde voorwaarden. De initiatiefnemers zijn van mening dat de gestelde

voorwaarde, om uiterlijk 31 december 2025 een ruimtelijk plan ter inzage te hebben, haalbaar is.

Tijdens dit overleg stelden de initiatiefnemers nog wel een vraag met betrekking tot de planning.

Namelijk wat de consequenties zijn indien in de loop van 2025 onverhoopt blijkt dat de deadline van

31 december 2025 niet wordt gehaald.

Op maandag 25 november jl. is deze vraag besproken tijdens het ambtelijk overleg tussen de

gemeente Noordwijk en de Provincie Zuid-Holland. Desgevraagd lieten uw collega’s van de provincie

weten dat het belangrijk is dat de voorwaarde om uiterlijk 31 december 2025 een plan ter inzage te

leggen in de planning herkenbaar gehandhaafd blijft.

Overigens begrijpt de provincie dat de werkelijkheid soms grillig is. Het aanvullende advies van de

provincie luidt daarom om in de planning zelf eventuele verwachte risico’s aan te geven, zoals

bijvoorbeeld een flora- en faunaonderzoek. In ieder geval zal elke mogelijke vertraging ten opzichte

van het uitgangspunt 31 december 2025 goed en onbetwistbaar onderbouwd moeten worden. Deze

ambtelijke reactie is op 26 november jl. per e-mail teruggekoppeld aan de initiatiefnemers.

Toetsing planning door team Ruimtelijke Ordening en ODWH

Op 27 november jl. heeft de gemeente van de initiatiefnemers de planning ontvangen. Deze planning

is opgesteld door stedenbouwkundig bureau Buro SRO. Deze planning vindt u in de bijlage. De

afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Noordwijk en ook een deskundige van de

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) heeft de planning vervolgens getoetst. De uitkomst van deze

toetsing is als volgt: het overgrote deel van de planning kan in 2025 uitgevoerd worden. De planning

ziet er degelijk uit; alle onderzoeken zijn meegenomen. Hiertegen is onvoldoende tijd ingepland voor

beoordeling en besluitvormingsprocedures. En de participatie is onvoldoende uitgewerkt. De memo

van deze toetsing vindt u in de bijlage.
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Conclusie

Op basis van bovenstaande moeten wij concluderen dat de deadline om op 31 december 2025 een

plan ter inzage te hebben niet realiseerbaar is. Daarvoor zijn enkele maanden extra benodigd.

Daarentegen blijkt het doel om de Molenweg tot ontwikkeling te brengen wel haalbaar. Waarmee

tegemoet wordt gekomen aan Amendement 796.

Naast de planning heeft de gemeente van de initiatiefnemers tevens een aangepast

stedenbouwkundig schetsontwerp ontvangen. Dit ontwerp omvat, naast de huisvesting voor

arbeidsmigranten, ruim 70% betaalbare woningen, (waarvan 48% sociaal), hetgeen voldoet aan de

Woonvisie 2020-2030 van de gemeente Noordwijk.

Vervolgstappen

Op 5 december jl. heeft u van wethouder M. Kortleven per e-mail een terugkoppeling ontvangen op de

gestelde voorwaarden, dit ter voorbereiding op een telefonisch onderhoud met de wethouder op 10

december 2024. Deze collegebrief is een schriftelijke bevestiging van deze terugkoppeling.

Mocht u op basis van bovenstaande een positief besluit willen nemen aangaande handhaving van de

Molenweg op de 3ha-kaart, dan zal de gemeente Noordwijk in de toetsende rol het stedenbouwkunde

plan beoordelen, de ruimtelijke procedures begeleiden en de voortgang van het proces volgen. 

Verder zal de intentieovereenkomst met de initiatiefnemers worden verlengd tot en met 31 december

2025. Naast de planning en het woningbouwprogramma zullen in deze overeenkomst onder meer de

participatie, mogelijke actualisaties en de gemeentelijke plankosten worden vastgelegd.

Tot slot
Graag willen wij u hartelijk danken voor de samenwerking en zien uit naar uw reactie op

bovengenoemde terugkoppeling.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

De secretaris,   De burgemeester,

 

Mw. E.M. Overzier  Mw. W.J.A. Verkleij

Bijlagen:  Planning ontwikkeling project Molenweg (Buro SRO)

  Memo toetsing Ruimtelijke Ordening en ODWH

 

 


