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Onderwerp

Voortgangsrapportage en verlenging doorloopࢢjd meerjarige projectsubsidie 2018-2026

Fietsproject F604.0 Oud-Beijerland-Strijen

Geacht college,

Bij brief van 19 oktober 2018 met kenmerk PZH-2018-658789078 hebben wij aan u een

meerjarige subsidie 2018-2021 verleend van maximaal € 1.376.862,00 voor het

uitvoeren van een Verkenning en planstudie, het opstellen van een Definiࢢef ontwerp,

het verwerven van gronden en de realisaࢢe voor het fietsproject 604.0 Oud Beijerland –

Strijen in uw gemeente.

Bij de verlening hebben wij geen voorschot verstrekt aan u.

Projectwijzigingen

Bij besluit van 8 december 2020 met kenmerk PZH-2020-752754184 hebben wij de

doorloopࢢjd verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 maart 2023.

Bij besluit van 16 maart 2023 met kenmerk PZH-2023-827609300 hebben wij de

doorloopࢢjd verlengd tot en met 31 december 2025, waarbij Corona de voornaamste

reden geweest is om in te stemmen met de verruiming van uw uitvoeringstermijn.

Voortgangsrapportage 2024 en wijzigingsverzoek

Op 4 november 2024 hebben wij uw (ne�e) voortgangsrapportage ontvangen en op

21 mei 2025 hee[ u een verzoek om wijziging van de einddatum bij ons ingediend.

Wegens de hoeveelheid werkzaamheden en uitval van personeel hee[ het in

behandeling nemen van uw rapportage en wijzigingsverzoek onbedoelde vertraging

opgelopen, zoals op 8 oktober 2025 met u afgestemd is via het Subsidieportaal.

U meldt dat u de Verkenning- en planstudie uitgevoerd hee[ en dat het Definiࢢef

ontwerp opgesteld is. Vanwege de omstandigheden die samenhangen met de

grondverwerving is meer vertraging opgelopen dan u aanvankelijk voorzien

hee[. Tevens moet u voldoen aan de voorwaarden in het kader van een Natura 2000-

gebied, waardoor u enkel werkzaamheden kunt uitvoeren ná het broedseizoen en vóór

de wintergasten. De realisaࢢefase start per juli 2027 met als herziene einddatum

31 december 2028.
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Wij hebben uw voortgangsrapportage en wijzigingsverzoek beoordeeld en getoetst aan

de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Besluit

Uw verzoek tot projectwijziging hebben wij in overweging genomen. Wij hechten grote

waarde aan de realisaࢢe van het fietsproject F604.0 Fietspad Oud Beijerland - Strijen,

omdat u met de realisaࢢe van dit fietspad bijdraagt aan onze doelstelling om het

fietsnetwerk binnen onze provincie onderscheidend te verbeteren en uit te breiden.

Bovendien is dit fietstraject fase 1a onlosmakelijk verbonden met twee andere reeds

door ons verleende subsidies voor de fietstrajecten fase 2a en 2b.

Onder toepassing van de hardheidsclausule, zoals deze bepaald is in arࢢkel 39 van de

Algemene subsidieverordening 2013, en in afwijking van arࢢkel 14.1.3 lid 3 van de

Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 hebben wij een belangenafweging

gemaakt. Hierdoor kunnen wij instemmen met uw wijzigingsverzoek om de huidige

einddatum van 31 december 2025 te verlengen tot en met 31 december 2028.

Voortgang

Ten behoeve van de voortgang van uw meerjarige projectsubsidie ontvangen wij per

1 juli 2026 en 1 juli 2027 een tussenverantwoording van uw project. Hierin rapport u ons

over de inhoudelijke en financiële ontwikkeling van dit project.

Voorschot

Na overlegging van een bewijs van gunning van het werk kunt u in aanmerking komen

voor een voorschot.

Vaststelling

Uw aanvraag tot vaststelling dient u uiterlijk 1 juli 2029 bij ons aan te leveren. Eventuele

voorscho�en worden verrekend bij de vaststelling van deze meerjarige projectsubsidie.

Wij wijzen u erop dat alle overige verplichࢢngen zoals opgenomen in ons besluit van

19 oktober 2018 met kenmerk PZH-2018-658789078 ongewijzigd van kracht blijven.

Bezwaarprocedure

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending (plaatsing in het portaal) of

uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens arࢢkel 7:1 van de Awb. Dit kan door

een gemoࢢveerd bezwaarschri[ in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-

secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop

en het bezwaarschri[. Wij verwijzen u naar het postadres van het Provinciehuis (pagina

1 onderaan).

U kunt uw bezwaarschri[ ook digitaal indienen met gebruikmaking van DigiD of

eHerkenning. Meer informaࢢe over het digitaal indienen van het bezwaarschri[ kunt u

vinden op onze website: h�ps://www.zuid-holland.nl/@8075/bezwaar-beslissing/

http://www.zuid-holland.nl/@8075/bezwaar-beslissing/
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Contact

Vragen, wijzigingen en meldingen kunt u indienen via het inloggen in ons

subsidieportaal via h�ps://subsidieportaal.zuid-holland.nl. Voor toelichࢢng kunt u

contact opnemen met de subsidieadviseur  via telefoonnummer  

digitale informaࢢe opvragen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

Secretaris,                                                                  Voorzi�er,

Drs. M.J.A. van Bijnen MBA                                   mr. A.W. Kolff 


