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Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de N207 Passage

Leimuiden 

Advies

1. Aan te gaan de Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van

de N207 Passage Leimuiden met als doel de vastlegging van rechten en verplichtingen tussen

provincie en de gemeente Kaag en Braassem  nu het project N207 Passage Leimuiden geen

doorgang meer heeft, waarbij procesafspraken, financiële afspraken en overige afspraken

worden gemaakt.   

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting, waarmee informatie gegeven wordt over de

Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de N207 Passage

Leimuiden.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

1. Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de N207 Passage
Leimuiden 

2. Lid GS-brief Kadernota 2023 mbt Kaag en Braassem 
3. Rapport RHDHV Evaluatie Corridorstudie N207-Noord DEF 23.03.14 
4. Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage Leimuiden Aanpassing kruising d.d. 14-06-2020 
5. Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage Leimuiden d.d. 11-11-2014 
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1 Toelichting voor het College

Op 11 november 2014 heeft de provincie de Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage Leimuiden

met de gemeente Kaag en Braassem afgesloten. Deze Uitvoeringsovereenkomst gaat over het

trajectdeel Passage Leimuiden en maakt onderdeel uit van de in trajectdelen opgesplitste

maatregelen voor N207 Noord waarover in 2008, op basis van de Corridorstudie N207 van

december 2006, een intentieverklaring is getekend. 

Sindsdien zijn er, in afwachting van de ontwikkeling Drechthoek II, nadere afspraken rondom het

project Passage Leimuiden gemaakt. Namelijk om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.  In

2021 noodzakelijke doorstromingsmaatregelen op de kruising N207 met de Dokter

Stapenséastraat en Burgemeester Bakhuizenlaan met grotendeels no-regret en voor een

beperkter deel regret maatregelen in relatie tot de Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage

Leimuiden van november 2014 uitgevoerd.  Ook is een evaluatie uitgevoerd voor het noordelijk

deel van de corridorstudie “rapport Evaluatie Corridorstudie N207 Noord”. Vervolgens is de

gemeente geïnformeerd dat de reservering voor het project N207-Noord passage Leimuiden op

basis van de evaluatie bij de Kadernota 2023 is verlaagd. Op basis van de Evaluatie Corridorstudie

N207 Noord is geconstateerd dat met de gerealiseerde aanpassingen op het kruispunt

Burgemeester Bakhuizenlaan - Dokter Stapenséastraat duidelijke verbetering van

verkeersafwikkeling is ontstaan en dat deze verbetering in ieder geval tot 2030 robuust is. Het

resterende knelpunt op de N207 is dusdanig beperkt, dat nut en noodzaak om de eerder

bedachte aanpassing (Viaductplus variant) uit te voeren niet aanwezig is. De vrijgevallen

middelen waren nodig om de prijsontwikkeling op projecten in de uitvoeringsfase binnen het

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) op te vangen.   

Aangezien het project Passage Leimuiden geen doorgang meer heeft, en de gemeente nog wel

verkeersmaatregel(en) ten behoeve van Leimuiden in relatie tot nieuwe ontwikkelingen op stapel

heeft, hebben gemeente en provincie een wijzigingsovereenkomst opgesteld om de wijzigingen

op de Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage Leimuiden van 2014 en bijbehorende afspraken

vast te leggen. Zie hiervoor bijgesloten Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst

ten behoeve van de N207 Passage Leimuiden van december 2025.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW: € 6.500.000,--. Dit bedrag is al gereserveerd in het Programma Zuid 

    Hollandse Infrastructuur 2026-2040. Er wordt geen beroep gedaan 

    op de algemene middelen.

Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

De Wijzigingsovereenkomst is een wijziging op de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van

passage Leimuiden uit 2014 die onder andere de financiële afspraak van een provinciale bijdrage

aan verkeersmaatregel(en) ten behoeve van Leimuiden in relatie tot nieuwe ontwikkelingen van

de Gemeente vastlegt, aangezien het project passage Leimuiden geen doorgang meer heeft.

Deze Wijzigingsovereenkomst is noodzakelijk om de eerder gemaakte afspraken in de

Uitvoeringsovereenkomst in onderling overleg te herzien. Gelet op de historische en juridische

ontwikkelingen kunnen deze overeenkomsten dan ook niet los van elkaar worden gezien 
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De cdK is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op grond van artikel 176 van de

Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. 

2 Voorafgaande besluitvorming

Op 11 november 2014 heeft de provincie de Uitvoeringsovereenkomst N207 Passage Leimuiden

met de gemeente Kaag en Braassem afgesloten. Deze Uitvoeringsovereenkomst gaat over het

trajectdeel Passage Leimuiden en maakt onderdeel uit van de in trajectdelen opgesplitste

maatregelen voor N207 Noord waarover in 2008, op basis van de Corridorstudie N207 van

december 2006, een intentieverklaring is getekend. 

Sindsdien zijn er, in afwachting van de ontwikkeling Drechthoek II, nadere afspraken rondom het

project Passage Leimuiden gemaakt en zijn maatregelen getroffen aan de kruising Dokter

Stapenséastraat en Burgemeester Bakhuizenlaan; is een actualisatie uitgevoerd voor het

noordelijk deel van de corridorstudie “rapport Evaluatie Corridorstudie N207 Noord” en is de

gemeente geïnformeerd dat de reservering voor het project N207-Noord passage Leimuiden bij

de Kadernota 2023 is verlaagd. 

3 Proces

De wijzigingsovereenkomst is opgesteld in afstemming met de gemeente Kaag en Braassem en is

bestuurlijk afgestemd in de Stuurgroep N207 Noord. De wijzigingsovereenkomst ligt nu ook voor

bij het College van B&W van de gemeente.

4 Participatie en rolneming

De Wijzigingsovereenkomst van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de N207 Passage

Leimuiden is opgesteld in afstemming met de gemeente Kaag en Braassem. 

5 Communicatiestrategie

Er vindt geen actieve communicatie plaats rondom de Wijzigingsovereenkomst van de

Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de N207 Passage Leimuiden.


