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Onderwerp
Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan

Advies
1. Vast te stellen het Statenvoorstel voor het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan waarin Provinciale Staten worden voorgesteld om:

1. In te stemmen met de start van de uitvoeringsfase van de Wippoldervariant op basis van maximaal behoud van de Zwethzone, een toekomstvaste verkeersafwikkeling met een duidelijk wegverloop, de technische uitvoerbaarheid met bijbehorende maatschappelijk verantwoorde investering, beperkte grondverwerving van particuliere gronden en het beoogd draagvlak. De Wippoldervariant bestaat uit:
a. de verdiepte ligging van de N211 ter plaatse van de aansluiting N222 / Veilingroute - Wateringveldseweg;
b. een ongelijkvloers verhoogde zuidelijke aansluiting Laan van Wateringse Veld;
c. het opheffen van de verzorgingsplaats.
2. Het totale investeringskrediet met € 20,57 mln. te verhogen tot € 71,24 mln. voor de realisatie van de Wippoldervariant. De verhoging wordt voor € 7,0 mln. gedekt door een bijdrage van de gemeente Westland en wordt voor € 13,57 mln. ten laste van de PZI-middelen voor de Programmatische aanpak Rotterdam – Den Haag gebracht.
3. Vast te stellen het uitvoeringskrediet van € 70,52 mln., zijnde het totale investeringskrediet van € 71,24 mln. minus de uitgaven voor de voorbereidingsfase van 
€ 0,72 mln.
4. De totale extra beheerlasten na realisatie van de Wippoldervariant te verhogen tot € 0,57 mln. per jaar. Er zijn reeds beheerslasten opgenomen in het beheer en onderhoudsdeel PZI. De dekking van de extra beheerlasten zal bij het Kaderbesluit 2020 worden verwerkt in het PZI.

2. Vast te stellen het persbericht met betrekking tot het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan.
3. Te bepalen dat het GS-voorstel en de bijbehorende stukken op 3 oktober 2018 op de provinciale website worden gepubliceerd in het kader van de actieve openbaarheid van GS-besluiten. 
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan.



[bookmark: _GoBack]Besluit GS
Wordt na de GS-vergadering ingevuld.

Bijlagen
Statenvoorstel - Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan
Bijlage 1. Rapportage Vergelijking burgerinitiatief N211 – augustus 2017
Bijlage 2. Aanvullingsrapportage Vergelijking Burgerinitiatief N211 – januari 2018
Bijlage 3. Oplegnota Vergelijkingsrapport Burgerparticipatie de Zwethzone
Bijlage 4. Rapport verzorgingsplaats, N211 Varianten ontsluiting verzorgingsplaats N211
Bijlage 5. Persbericht besluit reconstructie N211 Wippolderlaan
Bijlage 6. Statenvoorstel tot vaststelling van het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 (7016)




	

	Toelichting voor het College

	
	Zie: “Voorgeschiedenis” Statenvoorstel – Uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW		: € 70,52 mln
Programma			: Programma 2 – Bereikbaar en verbonden 
Financiële risico’s		: Er zijn geen financiële risico’s. 

In het PZI 2019-2048 is voor het project een projectbudget van € 50,67 mln. opgenomen. Voorgesteld wordt het projectbudget met € 20,57 mln. te verhogen tot € 71,24 mln. De verhoging wordt voor € 7,0 mln. gedekt door een bijdrage van de gemeente Westland en wordt voor € 13,57 mln. ten laste van de PZI-middelen voor de Programmatische aanpak Rotterdam – Den Haag gebracht. Deze verhoging van het Provinciaal budget met € 13,57 mln. wordt met dit besluit beschikbaar gesteld. Na aftrek van de kosten die zijn gemaakt in de voorbereidingsfase ad € 0,72 mln. bedraagt het investeringskrediet voor de uitvoeringsfase € 70,52 mln.

Juridisch kader
Voor de realisatie van de Wippoldervariant zal er een herziene uitvoeringsovereenkomst worden gesloten met de grondgebonden gemeenten Westland en Midden-Delfland. In deze uitvoeringsovereenkomst worden onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van de uitvoering, beheer en onderhoud, te volgen proces van ruimtelijke procedure en de financiële bijdragen. 
De herziene uitvoeringsovereenkomst is geen onderdeel van dit besluit. De overeenkomst zal naar verwachting eind 2018, na de raadsbesluiten van de gemeenten Westland en Midden-Delfland, worden ondertekend door alle partijen.

	
	

	2
	Proces

	
	Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 11 november 2015 een uitvoeringsbesluit genomen waarin ingestemd is om de verkenningsfase af te sluiten en te starten met de realisatiefase. Hiervoor is een investeringskrediet van € 42.253.000,- beschikbaar gesteld.
Bij het Kaderbesluit 2017 is voor de N211 Wippolderlaan (MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211) € 3,9 miljoen extra budget toegekend. Vervolgens is bij het Kaderbesluit 2018 voor de N211 Wippolderlaan € 4 miljoen budget beschikbaar gesteld vanuit Programmatische Aanpak Rotterdam – Den Haag voor no-regret maatregelen. Verder is er aangeven dat er nog een bestuurlijk besluit moest worden genomen over de voorgestelde maatregelen uit het burgerinitiatief (verdiepte ligging ongelijkvloerse kruisingen) en de verzorgingsplaats. De kosten zouden hiervoor liggen in de orde van € 5 – 35 miljoen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westland zal aan de gemeenteraad voorstellen om voor de realisatie van de Wippoldervariant maximaal € 7 miljoen beschikbaar te stellen en zal aan provincie Zuid-Holland vragen, via een nog te sluiten uitvoeringsovereenkomst om deze te realiseren.
Gemeente Midden-Delfland treedt op als bevoegd gezag bij de ruimtelijke procedure. 

	
	

	3
	Communicatiestrategie

	
	Tussen de provincie en de gemeenten Westland is afgesproken dat op dinsdag 2 oktober 2018 gelijktijdig binnen de genoemde colleges besluitvorming zal plaatsvinden. Binnen het college van gemeente Midden-Delfland vindt voor dit project geen besluitvorming plaats en wordt de raad middels een brief geïnformeerd.

Het moment van openbaar / bekend maken, luistert nauw. De gemeenten en Provincie moeten min of meer gelijktijdig naar buiten treden. Het is voor het project van belang het  gezamenlijk genomen standpunt uit te dragen. De gemeenteraden en Provinciale Staten moeten rond het zelfde moment over gelijke informatie beschikken voordat dit via de media verspreid wordt. 

De media zal actief worden benaderd en de provincie en beide gemeenten zijn bereid een toelichting te geven op het genomen besluit.
Met een brede burgerparticipatie zal de Wippolderlaan verder in zijn omgeving worden ingepast.
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