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Onderwerp
Stopzetten uitwerking en realisatie van passeerspoor tussen Gouda
en Waddinxveen

Geachte mevrouw Cuijpers,

Naar aanleiding van uw brief van 15 oktober 2019 (kenmerk T20160100-728436560-1034)
kunnen wij u als volgt berichten.

In de Stuurgroepvergadering Concessie Treindienst Alphen aan den Rijn — Gouda van

8 maart 2018, waarbij zowel NS als ProRail aanwezig waren, is reeds door alle betrokken

partijen geconcludeerd dat:

- het passeerspoor tussen Gouda en Waddinxveen (bij Westergouwe) vanuit de dienstregeling
van de treindienst Alphen aan den Rijn — Gouda niet nodig is, aangezien de punctualiteit van
deze treindienst zeer hoog is;

- het continueren van de huidige situatie (voor het passeren op dat trajectdeel wordt gebruik
gemaakt van het hoofdspoor Gouda — Den Haag) als voordeel heeft dat de treinen op de
verbinding Alphen aan den Rijn — Gouda niet hoeven stil te staan “in het weiland”, dan wel niet
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dichtbij het Wij hebben begrepen dat op de formele besluitvorming binnen de spoorsector hierover lang

provinciehuis. Vanaf gewacht moest worden vanwege een verplichte risicoanalyse. Wij zijn verheugd dat u en NS

tation Den H. CSi . . . .
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het tien minuten lopen.

U wijst in uw brief ook op de risico’s voor de lange termijn. Wij zijn ons hiervan bewust en dit is
destijds ook besproken in bovengenoemde Stuurgroepvergadering, maar wij constateren ook dat
deze risico’s van buiten de treindienst Alphen aan den Rijn — Gouda komen. Om die reden zijn wij
het niet eens met uw suggestie dat, indien deze risico’s optreden, de provincie Zuid-Holland het
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initiatief zou moeten nemen voor de heropstart en de wijze van bekostiging van de uitwerking en
realisatie van het passeerspoor. Wel zullen wij uiteraard in dat geval hierover met u, NS en het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg treden. In dit kader attenderen wij u er
graag op dat er momenteel door de regiogemeenten een haalbaarheidsstudie wordt gedaan naar
een station Westergouwe / Gouweknoop. Het ligt voor de hand de uitkomsten hiervan te
betrekken indien een passeerspoor alsnog aan de orde lijkt.

Door het niet aanleggen van het passeerspoor wordt het project Spoorcorridor Alphen aan de
Rijn — Gouda afgesloten met een positief saldo. Wij zullen aan Provinciale Staten voorstellen dit
resterende projectbudget beschikbaar te houden voor het project Spoorcorridor Leiden-Utrecht,
omdat beide projecten deel uitmaken van het bredere HOV-NET Zuid-Holland Noord waar ook
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie aan heeft toegekend.

Wij vertrouwen er op u hiermee afdoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

Rt

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit



