



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2018-657573182

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2017

Geachte Statenleden,

De provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland werken samen met de acht inliggende waterschappen aan de waterveiligheid in West-Nederland. Totaal ligt in West-Nederland 4.169 km aan regionale keringen. Deze keringen zijn belangrijk voor de waterveiligheid. Daarom zijn in provinciale waterverordeningen voor deze keringen veiligheidsnormen vastgesteld.

In de periode 2009-2012 hebben de waterschappen in West-Nederland de regionale waterkeringen getoetst aan deze veiligheidsnormen. Bij deze toetsing voldeed 1.438 km van de keringen niet aan de veiligheidsnorm. De keringen die niet aan de veiligheidsnormen voldoen worden door de waterschappen verbeterd.

Op basis van het uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 is bepaald wanneer de regionale waterkeringen aan de in de provinciale waterverordeningen vastgelegde veiligheidsnormen moeten voldoen. De keringen die in 2009 als meest urgent te verbeteren keringen waren aangemerkt moesten in 2015 voldoen en de overige in de jaren 2009 – 2012 afgekeurde keringen in 2020.


De verbeteropgave en de complexiteit van de verbeteropgave verschilt per gebied. Daarom zijn met enkele waterschappen voor een deel van de verbeteropgave afwijkende afspraken gemaakt (op grond van artikel 2, lid 4 van het Uitvoeringsbesluit), zoals aangegeven in de bijgaande samenvatting van de voortgang van de verbeteropgave per waterschap.

Jaarlijks rapporteren de waterschappen aan Gedeputeerde Staten over de voortgang van de verbeteropgave en de voorbereiding aanpak van de volgende en tweede toetsronde in 2024. De rapportages laten een actueel beeld zien van de verbeteringen aan de regionale waterkeringen in West-Nederland. Vooralsnog geven de waterschappen aan dat de afspraken over de verbeteropgave worden gehaald en dat de voorbereidingen en aanpak van de toetsronde regionale keringen 2024 op schema ligt.


Uit de rapportages blijkt dat door de waterschappen in West-Nederland inmiddels 43 % van de in 2012 afgekeurde keringen op orde is gebracht (814 km van de eerder afgekeurde 1.438 km), zie de onderstaande figuur.

Voortgang verbeteringsopgave West- Nederland

Toetsing 2012



Stand van zaken eind 2017



Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.


Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,



drs. H.M.M. Koek

plv. voorzitter,



F. Vermeulen

Bijlagen:

- Samenvatting voortgangsrapportages regionale waterkeringen 2017