
Bijlage 2 Detailoverzichten paragraaf Wegen

VGR Infra 2020



B120643
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

x x x y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y x x y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y x x x x x x x x y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y x y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 48,6             48,6      

BDU

Overig

Investering 48,6             48,6      

Contolle 0 0 0

B/N

N

N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Doorstart project MNDBS duurt te lang planvorming moet opnieuw * op korte termijn nog geen

oplossingen

* afname geloofwaardigheid

ntb

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

1. Helder proces 

2. Verwachtingsmanagement

richting partijen, stakeholders en

intern

3. Ontwikkelen goede

beoordelingscriteria

4. Goede communicatie

* Project ligt lang stil waardoor partijen

zelf met plannen komen

* Draagvlak eerder beperkt waardoor

er nu opening wordt gezien eigen

plannen naar voren te schuiven

* Het is nog niet helder aan welke

criteria nieuwe maatregelen zouden

moeten voldoen

* Verlies draagvlak en

betrokkenheid

* Verlies vertrouwen

* Moeilijk prioriteren

Noord-Holland heeft geen middelen beschikbaar voor

aanpak bereikbaarheid Haarlemmermeer-

Bollenstreek

Er worden door heel veel partijen en stakeholders

plannen ingediend, hoe zorgvuldige weging zonder

draagvlak te verliezen

samenwerking met NH-se partners

essentieel en uis door besluit NH stil

komen te liggen

* geen goede structurele

oplossingen

Spanning tussen snel buiten iets laten zien en

zorgvuldig afwegen van nieuwe oplossingen

* Zorgvuldig proces kost (teveel) tijd

* Politieke druk bij de gemeenten en

andere partners om snel maatregelen

te treffen

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg) - wordt Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin-

en Bollenstreek

Inkomsten van

derden

TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Definitie 30-9-2018 3-2-2021 

Ontwerp 30-9-2018 5-8-2021 3-2-2021 31-12-2021 

Voorbereiding 5-8-2021 12-4-2025 

Toelichting op scopewijziging:

A.g.v het besluit van de provincie Noord-Holland (mei 2020) is het project Duinpolderweg stopgezet. Zuid-Hollandse partners hebben een voorstel gedaan (plan van aanpak

Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek) om alternatieve oplossingen voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. In 2021 zal hier invulling aan worden gegeven,

resulterend in een voorstel aan de staten.

Uitvoering 12-4-2025 2-12-2027 

Netto bijdrage

PZH

-                               

-                               

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

A.g.v het besluit van de provincie Noord-Holland is het project Duinpolderweg stopgezet. Zuid-Hollandse partners hebben een voorstel gedaan om alternatieve oplossingen voor de

korte en lange termijn te ontwikkelen. In 2021 zal hier invulling aan worden gegeven, resulterend in een voorstel aan de staten. De verdere planning is afhankelijk van het

maatregelenpakket en de besluitvorming hierover.

Totaal project budget

* Te weinig draagvlak maatregelen

* Budget al op zonder dat ruimte is

voor breed gewogen afwegingen

* Er worden verwachtingen

gecreëerd die niet waar te maken

zijn

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel



B120756 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 35,1             27,1      

BDU

Overig 7,0                0,3        

Investering 28,1             27,0      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Raakvlakprojecten (werken van derden) verstoren de

realisatie Vredenburghlaan

Nutspartijen gaan een

transformatiestation aanleggen,

gelijktijdig met de bouwfase van ons

project

Project verbreding A20 gaat van start en

dit heeft consequenties voor kruispunt

N451- N457

Afspraken maken met

raakvlakprojecten over de uitvoering

Andere partij risicodrager maken

voor de tijd- en geldconsequenties

voor de Vredenburghlaan

Vertraging a.g.v. langere bouwtijd

Mogelijke ontwerpaanpassingen

met extra kosten

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

1,1-                                       

Inkomsten van

derden 6,7-                                       

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 12-11-2014 12-11-2014 

23-07-2016 Voorbereiding 14-09-2015 23-07-2016 14-09-2015 

8,0-                                       

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

De grondverwerving is voorspoedig voorlopen (minnelijk) waardoor de uitvoering eerder is gestart.

31-12-2021 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 24-07-2016 31-12-2021 24-07-2016 

De uitvoering van de Bentwoudlaan wordt integraal meegenomen bij de realisatie van de

Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid). Het budget ter hoogte van €8 mln. is toegevoegd aan

de Vredenburghlaan (B120761)

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

N207 Corridor: Vredenburghlaan

Definitie 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



B120761 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x y y y y y

x x x x x x x y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 39,9             47,9      

BDU

Overig 2,1                2,1         

Overig 37,8             45,8      
Reserve

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

N

Ambtelijk komen we niet tot overeenstemming voor de provinciale en locale maatregelen in Hazerwoude-Dorp 

Het Ontwerp PIP is niet gereed vóór 20 dec. 2020 en

kan niet door GS onder huidig regiem vastgesteld

worden.

Vertraging en extra kosten omdat

voldaan moet gaan worden aan de

(nu nog onbekende) eisen van de

nieuwe omgevingswet. Extra

onderzoeken nodig

Vertraging in het proces; bijv. vanuit

de zienswijzen komen punten die tot

extra onderzoek leiden.

Zodra dit jaar meer bekend is over 

de uitwerking van de nieuwe

omgevingswet, de verschillen in

kaart brengen en eventueel alvast

aanvullende acties / onderzoeken in

gang zetten.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel

Er worden ontvankelijk verklaarde

zienswijzen/beroepen ingediend tegen het PIP

Er is maatschappelijke weerstand

tegen realisatie van het project

Er is geen onherroepelijk PIP

conform planning.

Afhankelijk van de reden van

ontvankelijk verklaring: aanpassing

MER /PIP en dan opnieuw in

procedure brengen (extra kosten en

proceduretijd).

Opstellen verweerschrift op

betreffende onderwerpen.

Zorgvuldig proces tav participatie en

(beantwoording) zienswijzen.

Zorgvuldig proces MER en PIP.

Gemeenteraad Alphen neemt geen positief besluit

(t.b.v. bestemmingsplan) over de aanvullende locale

maatregelen (zuid-west en noord-oost verbinding) in

Hazerswoude-Dorp

Er is politiek en onder de bewoners 

onvoldoende draagvlak voor de 

uitvoering van de maatregelen aan het 

onderliggend wegennet 

Besluitvorming PIP stokt. Gemeente 

Alphen houdt vast aan Alphense

variant die echter onvoldoende

oplossend vermogen heeft

Overleg voeren met gemeente

Alphen. Beide Raden uitgebreid

meenemen in zorgvuldig proces tav

participatie en horen/zienswijzen

1-7-2023 Uitvoering 25-4-2018 1-7-2023 25-4-2018 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021 Het budget tbv de uitvoering van de Bentwoudlaan was opgenomen bij de Vredenburghlaan

(B120756). Omdat de Bentwoudlaan in één wordt uitgevierd met de Verlenegde

Bentwoudlaan is dit budget ter hoogte van €8 mln. aan de N207 Zuid toegevoegd.8,0                              

Ontwerp 

Definitie 

Voorbereiding 31-7-2016 25-4-2018 

N207 Zuid

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Inkomsten van

derden -                             

Netto bijdrage

PZH

8,0                              



B120762 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x x x x

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 18,1             19,0      

BDU

Overig 0,6                0,6        

Investering 17,5             18,4      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

De ontwikkeling vanbedrijventerrein Drechthoek II is niet

tijdig gereed

* 1. Geen voortgang voor de te

bereiken doelstellingen (

Doorstroming, verbeteren R-net

haltes en uitvoeren GO)

* 1. Ontwikkeling van de passage

Leimuiden (ligt bij PZH)  is onlosmakelijk

verbonden is met de ontwikkeling van het

bedrijventerrein II (ligt bij de gemeente)

wat betekent dat er tijdig een besluit

genomen dient te zijn door de gemeente

hierover.

* 2. De gemeente toont geen daadkracht

in de ontwikkeling van Drechthoek II.

* 3.  Bij de PZH geen voortgang bekend

t.a.v. de grondwerving en RO aanpassing

voor de ontwikkeling van Drechthoek II

* 1. De voorgestelde oplossing

(Viaduct  plus variant) gefaseerd

aanleggen om zodoende ook de

doelstellingen gefaseerd te halen.

* 2. Duidelijke uitvoeringsplanning

vragen aan de gemeente

* 3. zodoende inzicht te hebben in

de uitvoeringsplanning van de

gemeente

2. Inventariseren van alternatieven

voor ontsluiting Drechthoek op

N207.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Maatschappelijke weerstand bewoners en omgeving. 1. Lange tijd stilte rondom de passage

Leimuiden.

2. Onduidelijkheid over de plannen van

de provincie rondom de N207.

2. Weerstand tegen nieuwe plannen

Drechthoek II.

3. Nut en noodzaak wordt ter discussie

gesteld door inwoners.

1. Extra tijd voor overleg.

2. Bezwaren tegen

bestemmingsplan.

3. Lobby naar bestuurders

gemeente.

4. Negatief beeld in pers.

5. Vertraging.

6. Draagvlak voor plannen passage

Leimuiden komt onder druk.

1. Onderbouwing blijven 

communiceren: doel & noodzaak

(verkeerscijfers).

2. Als provincie lead pakken in

communicatie richting omgeving;

Bijvoorbeeld nieuwsflits uitbrengen.

0,9                                       

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 24-10-2014 24-10-2014 

11-12-2015 Voorbereiding 25-10-2014 11-12-2015 25-10-2014 

0,9                                       

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

start realisatie ViaductPlus variant is nog steeds onzeker vanwege ontwikkelingen bedrijventerrein Drechthoek II. Start realisatie korte termijn maatregelen om doorstroming te verbeteren

(fase 1) zal wel in 2020 plaatsvinden.

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 11-12-2015 11-12-2025 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Definitie 

N207 Corridor Verbeteren doorstroming passage Leimuiden

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



B121139 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

y y y x x x x x x x x x

y y x x x x x x x x x x

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 71,2         73,8     

BDU

Overig 7,3            7,7       

Investering 63,9         66,1     

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ontwerp 3-2-2014 28-1-2015 3-2-2014 28-1-2015 

Definitie 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Als gevolg van het tweede uitvoeringsbesluit d.d. 19 december 2018 dient in de voorbereidingsfase de planologische procedure opnieuw te worden doorlopen. Mede omdat het

project al beschikt over Wnb-vergunning in het kader van stikstof, is gekozen voor een Wabo-procedure. De ontwerpstukken voor de Wabo-procedure worden in februari 2021 door

de gemeenten als bevoegd gezag ter inzage gelegd.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 27-5-2021 12-11-2025 14-12-2021 1-9-2025 

Voorbereiding 29-1-2015 26-5-2021 29-1-2015 13-12-2021 

Inkomsten van

derden

•Verzorgingsplaats wordt door een rechtszaak in

gelijk gesteld met behoud van recht

•Verzorgingsplaats vindt dat er recht is op

deze locatie en spant een rechtszaak aan

•Wederzijdse rechten en plichten 

zijn helder                                       

•Bij winst verzorgingsplaats: dan 

van invloed op schadeloosstelling              

•Belangstelling van de media al dan 

niet negatief 

•Vooraf vanuit de provincie naar de

rechter 

•Voldoende capaciteit bij de

provincie om een volledig dossier

op te stellen 

•Onteigenen

De doorgevoerde scopewijzigingen wijken 

teveel af van de reeds verleende Wnb- 

vergunning. 

Er dient een

bestemmingsplanprocedure te

worden opgestart.

Voorafgaand aan het starten van de 

Wabo-procedure is dit juridisch

getoetst.

* Voldoende borgen van de raakvlakken van RWS-

project Verbreding A4

Vertraging vaststelling Tracébesluit

Verbreding A4 als gevolg van

demissionaire status kabinet en

ontwikkelingen rondom stikstof.

Mogelijk vertraging in sluiten

uitvoeringsovereenkomst N211-A4

* Starten voorbereiding 

uitvoeringsovereenkomst *

Scopewijzigingen voorbereiden om

rekening te houden met

vertraging/fasering A4

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

0,4                                      

Op 19 december 2018 heeft PS met een nieuw uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan

ingestemd tot realisatie van de Wippoldervariant. Deze bestaat uit de verdiepte ligging van

de N211 ter plaatse van de de aansluiting N222 / Veilingroute - Wateringveldse weg, een

ongelijkvloers verhoogde aansluiting Laan van Wateringse Veld en het opheffen van de

verzorgingsplaats. Hiervoor geldt een investeringskrediet van € 71,24 mln. van de Provincie.

Aanvullend is bij afdoening van amendement 654 (Participatie uitwerking Wippolderlaan) €

2,6 mln. beschikbaar gesteld bij het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021. De gemeenten

Westland en Midden-Delfland dragen in totaal € 7,7 mln. bij.

Wbn-vergunning is niet toepasbaar 

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel

Toelichting op scopewijziging:

In vervolg op aanvullende participatie rond de uitwerking van de Wippolderlaan-variant hebben PS bij het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 aanvullend budget beschikbaar

gesteld voor maatregelen ter verbetering van de omgevingskwaliteit.

Belangrijkste risico's:

Netto bijdrage

PZH

2,2                                      

2,6                                      



 

B121400 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

y y x x x x x x y y y y

y y x x x x x x y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 19,6             19,6       

BDU

Overig

Investering 19,6             19,6       
Reserve

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Gelijkvloerse kruising N214/216

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 

-                                  

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

3-10-2023 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

1-2-2021 Voorbereiding 1-3-2019 1-2-2021 1-3-2019 

Ontwerp 1-9-2017 1-3-2019 1-9-2017 1-3-2019 

Uitloop

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Bijstelling budget door toevoegen R-net-haltes.

Belangrijkste risico's:

Grondverwerving verloopt niet volgens planning Geen overeenstemming met eigenaren

1-2-2021 3-10-2023 1-2-2021 

Omschrijving van het risico 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

-                                  

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Hergebruik van bestaande bruggen

Toevoegen bushaltes.

Onteigeningsprocedure opstarten

Sterk verminderde verkeerscapaciteit tijdens de

uitvoering

Door de uitvoering wordt de capaciteit

van het kruispunt beperkt

Verslechterde bereikbaarheid

dorpen

Toename sluipverkeer op smalle

wegen

Lange wachttijden voor stoplichten

Mogelijke omleidingsroutes in beeld 

brengen



B195900 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 16,0            16,0      

BDU

Overig 5,8               5,8        

Investering 10,2            10,2      

Contolle 0 0 0

B/N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

N59 Energy Highway

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie - - 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Dit betreft een budget (pakket maatregelen) zonder zelfstandige planning

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

Voorbereiding 

Ontwerp 

Project kan niet binnen termijn

worden gerealiseerd.  /

Imagoschade bestuurlijke partijen

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

In de stuurgroep van december 2019 is overeengekomen dat in tegenstelling met de bestuursovereenkomst 2018 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het gehele

maatregelenpakket ligt bij PZH. Alleen maatregel 1 (innovatieve aanpak Hellegatsplein) en maatregel 3a ( ombouwen verkeerslichten tot --VRI) worden uitgevoerd door RWS.

Belangrijkste risico's:

Mijlpaal realisatie uitvoering wordt niet gehaald Werkzaamheden conflicteren met de

(groot) onderhoudswerkzaamheden

van RWS / PAS problematiek /

onduidelijkheid over tijdslots.

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

SMART afspraken maken met RWS 

en eventuele overige

wegbeheerders / Marktpartijen

hierop uitvragen.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Nu het Uitvoeringsplan is vastgesteld (november 2019)

wordt er per maatregel z.s.m. een risicosessie

ingepland met alle betrokkenen.

Geen vertrouwen van RWS in werkzaamheden PZH werkwijze wijkt af van die van RWS vertraging a.g.v. discussies SMART afspraken maken met RWS 

district. Werken aan vertrouwen en

zorgen voor goede verslaglegging

- - 

- - 

- 31-12-2024 



 

B590041 
1-1-2020  1-7-2020  1-1-2021  1-7-2021  1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023  1-7-2023  1-1-2024  1-7-2024  1-1-2025  1-7-2025

Start Finish  Start Finish  HJ1  HJ2 HJ1  HJ2 HJ1  HJ2 HJ1  HJ2 HJ1  HJ2 HJ1  HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 20,2              17,1      

BDU

Overig 10,7              7,5        

Investering 9,5                 9,6        

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020  31-12-2020  2020  2021 2022 2023  2024  2025

Definitie  

3,1-                                   

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Nieuwbouw en functionele verbeteringen zijn in het najaar van 2020 opengesteld en afgerond. Project loopt nog door in 2021 voor groot onderhoud op een ander wegdeel.

1-12-2020  

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING  PZI 2021

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Het project wordt gedekt vanuit meerdere bronnen: bijdrage voor functionele verbeteringen

(beleidsdoel 2-1), bijdrage vanuit derden, bijdrage vanuit beheer en onderhoud (beleidsdoel

2-2). De werkzaamheden binnen het project moeten conform het BBV voor een deel worden

geactiveerd en voor een deel in de exploitatie worden verantwoord. Een deel van de

inkomsten en daarmee een deel van de uitgaven van ruim € 3 miljoen worden hierdoor

toegerekend aan de exploitatie in beleidsdoel 2-2. Zowel de uitgaven (bruto budget) als de

inkomsten van derden in beleidsdoel 2-1 dalen met hetzelfde bedrag, wat hier zichtbaar is.

Per saldo blijven het netto activeringsbedrag en de daarmee samenhangende toekomstige

kapitaallasten vrijwel gelijk.

Uitvoering 1-1-2012  30-6-2020  1-1-2012  

Voorbereiding 

Ontwerp  

Omdat de nieuwbouw en functionele verbeteringen zijn afgerond zijn ook de resterende risico's die daarmee samenhingen vervallen (Weerstand omgeving en Verlegging van

Kabels&Leidingen).

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

0,1                                    

Inkomsten van

derden 3,2-                                   

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak  Gevolg  

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico  Beheersmaatregel 



EMPIDVM 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y

x x x x x x x x y y y y

x x x x x x x x y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 19,4             19,7      

BDU

Overig 1,2                1,6        

Exploitatie 18,2             18,1      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

0,1-                                   

Inkomsten van

derden 0,4                                   

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Vanuit de nog beschikbare middelen worden extra observatiecamera's gerealiseerd ten behoeve van inzet DVM.

EMPIDVM bestaat uit meerdere projecten, dus er

kunnen geen specifieke projectrisico's aangegeven

worden.

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Belangrijkste risico's:

Uitvoering 

Voorbereiding 

Ontwerp 

31-12-2023 

Definitie 

31-12-2023 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021 Budget is samengevoegd met resterende middelen voor DVM vaarwegen (programma voor

vaarwegen is afgerond)

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0,3                                   

Toelichting op mutaties tijdsplanning:



1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x y y y

x x x x x x x x x y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 5,3                4,0        

BDU

Overig

Investering 5,3                4,0        

Contolle 0 0 0

B/N

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

31-12-2015 31-3-2017 31-12-2015 31-3-2017 

31-3-2017 31-5-2018 31-3-2017 1-9-2018 

1-9-2018 10-5-2024 1-9-2018 10-5-2024 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Voor de maatregelen Inpassing Sportlaan Lisse is 1,3 mln overgeheveld naar projectnummer

B200013 (HOV-corridor Noordwijk - Schiphol), waar deze maatregelen onderdeel vanuit

maken, ter afhandeling van de financiele afspraken met de gemeente Lisse. De rest van de

subsidie bestreft de jaren 2021-2013. De activering wordt in het nieuwe PZI doorgeschoven

naar 2023.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

1,3-                               

Inkomsten van

derden -                              

Netto bijdrage

PZH

1. Latere openstelling en latere

subsidieverstrekking.

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Verdere vertraging van de openstelling van de

rondweg Voorhout.

1. Onteigening gronden nodig (geen

minnelijke verwerving mogelijk).

2, gevolgen gewijzigde inzichten PAS-

wetgeving

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

1. Waar mogelijk gemeente

ondersteunen. Voorbereiding en

uitvoering ligt bij gemeente

Teylingen.

Definitie 1-6-2013 31-12-2015 1-6-2013

1,3-                               

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING  PZI 2021

31-12-2015 

Uitvoering 

Voorbereiding 

Ontwerp 

Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025


