
Bijlage 3 Detailoverzichten paragraaf Openbaar vervoer

VGR Infra 2020



B200013 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x x x x x x x y y y

x x x x x x x x x y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 38,5             39,8      

BDU

Overig 21,0             21,0      

Investering 17,5             18,8      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Communicatie richting extene partijen (bewoners,

bedrijven etc) geeft ruis

Samenwerkingspartners

communiceren afzonderlijk en

stemmen niet af

Provincie is onvoldoende betrokken en

zichtbaar als regiseur hiervoor

Regierol duiden & afspraken 

communicatie herijken waar nodig

Draagvlak komt in gevaar

Betrouwbaarheid overheid komt in

gevaar

Participatieprocessen verlopen niet

soepel (kost tijd en geld)

Imagoschade

Vertraging – studie opnieuw

doorlopen met betrokkenen

Maatregelen worden niet uitgevoerd

(HOV-eis wordt niet gehaald)

Aanpassing scope (€)

In gesprek met gemeente over de

ruimte voor participatie.

Proces herijken.

N208 Bewoners gaan niet akkoord met

voorkeursvariant

Gemeente Noordwijk past voorrangsregeling voor

fietsers aan op rotonde

Gemeente heeft aangekondigd de

voorrang te willen aanpassen op

diverse rotondes

Gemeente neemt landelijke richtlijn

over

Rijtijden worden niet gehaald

Discussie met andere gemeente

over nut en noodzaak

doorstromingsmaatregelen.

Onderzoek naar gevolgen voor de 

rijtijden en compensatiekansen.

Politieke nadruk op wisselende belangen project

Duinpolderweg

Veranderende prioriteiten na

verkiezingen.

Aangepaste planning

Project wordt gedeeltelijk niet

uitgevoerd

Herijking scope

Politiek heeft geen keuze in 

voorkeursvariant gemaakt en discussie 

verhard. 

Weerstand in omgeving 

Beheersmaatregel 

Maandelijks overleg met 8 partijen & 

intensieveren 1-op-1 contacten

Goede afstemming met project 

Duinpolderweg en andere betrokken

partijen, met name met betrekking

tot de brug over de Ringvaart.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden -                               

-                                                                       

Netto bijdrage

PZH

1,3                               

1-9-2017 

Planning wordt uitgesteld ->

vertraging

Budget moet verhoogd worden ->

extra kosten

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Afstemming en samenwerking deelprojecten is

onvoldoende

Prioriteit heeft veel op inhoud gelegen

Verschillende organisatie culturen

Capaciteitgebrek bij diverse partijen

31-12-2019 10-5-2024 31-12-2019 

Omschrijving van het risico

Uit programma wegen Stelpost 11 Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl.

aansluiting N444 en N443)

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 14-3-2015 7-9-2021 14-3-2015 

Ontwerp 1-9-2017 

Definitie 

1,3                               

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

10-5-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

7-9-2021 

Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



B210071 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 47,1             47,1       

BDU

Overig 17,0            17,0       

Investering 30,1             30,1       

Contolle 0 0 0

B/N

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

MerwedeLingelijn

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2024

Definitie 

-                                  

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het project is in 2015 opgeleverd. Het enige wat nog resteert is de aanleg van het nieuwe station Gorinchem Noord (nog defintief te besluiten door gemeente Gorinchem) en de

opwaardering van het stationsgebied Gorinchem (inclusief voetgangerstunnel, die is vertraagd door een conflict tussen ProRail en de aannemer). Deze beide restpunten worden in

opdracht van de gemeente Gorinchem uitgevoerd en zijn niet opgenomen in bovenstaande tijdsplanning.

1-1-2015 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

Voorbereiding 

Ontwerp 

1. Hogere kosten voor provincie

(eventueel in één keer af te kopen).

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Afwikkeling Beheerovereenkomst met ProRail (risico

financiele doorvertaling naar provincie).

1. Gewijzigde beleidslijn Rijk: Beheer-,

onderhouds- en vervangingskosten van

regionale spoorinitiatieven moeten door

regio worden betaald.

1-1-2015 

Omschrijving van het risico

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

-                                  

Inkomsten van

derden

-                                  

-                                  

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

1. Restant projectbudget blijft

hiervoor gereserveerd.



B210110 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

y x x x x x x x x x y y

y x x x x x x x x x y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 8,6               8,6        

BDU

Overig -

Investering - 8,6        

Contolle 0 0 0

B/N

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Aanneemsom kan hoger zijn dan nu begroot Project kan niet worden aanbesteed voor 

de begrote kosten

Project is in handen van ProRail.

Met deze partij vindt overleg plaats

om het project zo gestroomlijnd

mogelijk te laten verlopen, waardoor

ook de fiunanciele risico's tot een

minimum kunnen worden beperkt.

Project kost meer geld

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 01-06-2019 01-06-2020 01-06-2019 01-06-2020 

31-12-2020 Voorbereiding 01-06-2020 31-12-2020 01-06-2020 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Planning vloeit voort uit de projectplanning die is opgesteld door ProRail.

31-12-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 01-01-2021 31-12-2024 01-01-2021 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Bijdrage viersporigheid Schiedam en bijdrage Keersporen Rotterdam ihkv IC Dordrecht-Brabant

Definitie 01-01-2019 01-06-2020 01-01-2019 01-06-2020 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



 

B260000
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

x x x x x x x x y y y y

x x x x x x x x y y y y

x x y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x y y y y y y

x x x x x x y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 460,6           455,4   

BDU

Overig 284,6          279,4   

Investering 176,0           176,0   

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-

Noordwijk.

1. Complexiteit op raakvlakken met RLR

en Duinvallei.

2. Samenhang met besluitvorming over

nieuw busstation Leiden Centraal.

3. Complexe bestuurlijke besluitvorming.

1. Vertraging besluitvorming rondom 

tracekeuze, ontwerp. 

2. R-netwaardigheid in het geding. 

3. Extra kosten voor aanpassing 

scope/trace. 

1. Goede afstemming en

samenwerking met de RLR en

Katwijk.

2. Bestuurlijke keuzes tijdig

agenderen.

De baanstabiliteit voor project Leiden-Utrecht (Spoor) is niet op

tijd door ProRail op orde gebracht om de frequentie te kunnen

verhogen .

1. ProRail is studie hiernaar te laat

gestart.

2. I&W/ProRail hebben niet voldoende

middelen om de maatregelen

baanstabiliteit te financieren.

3. Benodigde maatregelen zijn zeer

omvangrijk met lange doorlooptijd en

lange treinvrije periodes.

1. Het project vertraagt, waardoor

het draagvlak voor het project daalt.

2. Leidt tot politieke discussies,

maatschappelijke debat.

in plaats van een intercity gaat er nu

een sprinter rijden. Veel lichter dan

een intercity.

Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en

burgers.

1. Verzet tegen locatie HOV-haltes.

2. Verzet tegen aanpassingen

onderliggend netwerk bus.

1. Bezwaarprocedures.

2. Afbreukrisico/imagoschade.

1. Inrichten van 

omgevingsmanagement voor het

hele programma.

2. Communicatieplan op strategisch

niveau opstellen.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Toelichting op scopewijziging:

-                                  

5,2-                                   

1-12-2025 

Beheersmaatregel

31-12-2022 

Belangrijkste risico's:

Noordwijk – Voorhout – 

Sassenheim – Schiphol (Bus) 

Alphen aan den Rijn – 

Leimuiden – Schiphol (Bus) 

Zie aparte projectsheet 

Zie aparte projectsheet 

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg

-                                  Netto bijdrage PZH

Leiden CS – Leiden 

Lammenschans (Bus) 31-12-2022 

Inkomsten van derden

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)

De diverse bijstellingen aan zowel de lasten als aan de batenkant zorgen ervoor dat de netto

bijdrage PZH gelijk blijft.

31-12-2020 

5,2-                                   

31-12-2023

1-12-2025 

31-12-2020
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk 

(Bus) 

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Leiden CS – Utrecht (Spoor)
31-12-2023 



B263500 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x x y y

y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 24,4             24,4       

BDU

Overig

Investering 24,4             24,4       

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

HOV DMG (waaronder Merwedelingelijn)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 1-8-2016 1-3-2017 1-8-2016 

-                                   

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

project is deels nog in onderzoek waarbij de scope nog moet worden bepaald. Maar zoals voorzien is het project te realiseren voor deze datum.

31-12-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

1-3-2017 

Uitvoering 

1-9-2018 2-1-2018 

Ontwerp 1-3-2017 1-4-2018 1-3-2017 1-4-2018 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

1-9-2018 1-3-2019 1-9-2018 

Omschrijving van het risico

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 1-4-2018 1-9-2018 

-                                   

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Provincie kan geen overeenkomst bereiken over

cofinanciering met stakeholders (o.a. wegbeheerder).

1. Verschil in prioriteit en keuzes bij

wegbeheerder

2. Discussie over financiën, technische

invulling van project, uitvoeringsperiode.

1. Maatregel wordt niet uitgevoerd.

2. Extra kosten omdat provincie

alles zelf moet financieren.

1. Intensivering

Omgevingsmanagement.

Samenwerking provincie met andere overheden

verloopt stroef.

o.a.;

1. Gemeenten geven conform hun beleid

(o.a. verkeer- en vervoerplannen) geen

prioriteit aan R-Net.

2. Uiterlijk haltes voldoet niet aan beleid

gemeenten.

1. Maatregelen R-Net worden niet of 

vertraagd uitgevoerd.

2. R-net maatregelen niet mogelijk

daardoor onvolledig R-Net corridor

(inleveren op kwaliteit/functionaliteit).

1. Stakeholder en impact analyse



B590010 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 13,7            13,6      

BDU

Overig

Investering 13,7            13,6      

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

BRealisatie van project Koninginneweg in Zwijndrecht. 1. Zeer omvangrijk project, waarbij door 

stedelijke herstructurering ruimte moet 

komen voor busbaan.

1. Dit project vormt 40% van de

bijdrage vormt aan HOV

Drechtsteden.

1. Regelmatige 

voortgangsrapportages en overleg

met gemeente Zwijndrecht door

provincie en de Drechtsteden.

Beheersmaatregel 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

1-1-2012 31-12-2020 

Omschrijving van het risico 

De laatste nog openstaande subsidie is lager vastgesteld dan beschikt. Voor het resterende

budget moet nog worden bepaald waar dit aan kan worden uitgegeven.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 1-1-2011 31-12-2011 1-1-2011 

Ontwerp 

Definitie 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Zwijndrecht is nog niet begonnen met de realisering. Daarom is dit project nog niet afgerond.

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

31-12-2011 

HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 4,9                4,9         

BDU

Overig

Investering 4,9                4,9         

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

BUitloop van de werkzaamheden als gevolg van tegenvallers 

tijdens de aanleg. Het betreft een project van de MRDH

waar wij slechts financieel aan bijdragen.

Bouwkundige problemen Uitstel van de ingebruikname van de 

lijn. 

Regelmatige 

voortgangsrapportages en overleg

met de MRDH.

-                                      

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Ontwerp 

31-12-2019 Voorbereiding 01-01-2018 31-12-2019 01-01-2018 

-                                      

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

31-12-2021 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 01-01-2020 31-12-2021 

Er heeft vanuit dit algemene budget overgeveling plaatsgevonden naar budget voor de

doortrekking van de Hoekse Lijn naar Hoek van Holland Strand. Budget is gereserveerd voor

plannen die nog moeten worden uitgevoerd.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Bijdrage aan realisatie van Light rail regio Rotterdam - Den Haag

Definitie 

Mutaties tijdsplanning

2023 2024 20251-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 



B210100 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x y y y y y y

x x x x x x y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 15,1            15,1      

BDU

Overig -

Investering 15,1            15,1      

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Bijdrage verlenging Hoekse lijn

Definitie - - 01-01-2012 31-12-2012 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Planning is conform planning van de MRDH, die het project uitvoert. PZH geeft uitsluitend subsidie.

31-12-2022 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 01-07-2019 31-12-2022 01-07-2019 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

31-12-2018 Voorbereiding - - 01-01-2015 

Ontwerp - - 01-01-2013 31-12-2014 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



B263300A 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

y y x x y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

y y y x x x x x x x y y

y x x y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 5,9               5,9           

BDU

Overig

Investering 5,9               5,9           

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B

B

B

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Externe communicatie richting stakeholders is 

onvoldoende 

Niet duidelijk wat nieuwe woningbouwplannen 

zijn                                                       

Gemeente vaart hierin een eigen koers, het is 

nog een vraag tot in hoeverre zij bereid zijn om

het mogelijke OV in de toekomst te ontsluiten 

Onvoldoende koppeling met nieuwe woningbouw 

plannen 

Aangeven belang betrokkenheid 

stakeholders 

Overlegstructuur met Gemeente en

Connexion afspreken

 Imagoschade                                     

Overlast in omgeving                            

Claims door bv Connexxion 

 Inspelen op wijzigingen in de route voor de 

toekomst 

afstemming met RWB

 Nieuwe bewoners van Stougjedijk-oost 

worden onvoldoende bediend 

Geen/onvoldoende afspraken over rolverdeling 

+ woordvoering                                 

Stakeholders verkeerd ingeschat door de 

provincie 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Zorgen voor scherpe daling van reizigers in het OV Corona pandemie daardoor zijn toekomstige ontwikkeling van

het ov onzeker en moet het gehele lijnennet

tegen het licht worden gehouden.

gesprekken worden op dit moment gevoerd 

met het Rijksbijdrage voor overbrugging van

de tijd dat het reizigersaanbod weer op

niveau is.

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg 

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Er ontstaat weerstand in de omgeving NIMBY-gedrag (negatieve gevolgen voor 

enkele bewoners)                                         

Na participatieproces vervallen haltes en lijnen 

Geen draagvlak maatregelen                    

Negatieve media aandacht op ander R-Net 

elders in Randstad, effect op bestuurders en 

stakeholders 

Vertraging participatie                          

WOB verzoeken klachtencommissie  

Stakeholders die opeens cruciale rol gaan 

spelen met bijvoorbeeld acties (media 

opzoeken)                                              

Project stopt                        

Participatieproces zo goed mogelijk  

inrichten en monitoren 

Minnelijk blijven 

Transparantie (door participatie) 

GO/No GO moment na participatieproces

inplannen / koppelen aan bestuurlijk moment

Gewenste ontwerp past niet binnen beschikbare ruimte Onduidelijk of er voldoende beschikbare ruimte 

is                                                  Specifieke 

wensen vanuit omgeving  

Aanpassen plan                                  

Inleveren op kwaliteit of functies              

Geen R-Net niveau maar HOV 

Er wordt niet voldaan aan halte handboek

2017 

Opstarten RO-procedure

Samenwerken met partners om ruimtelijke 

inpassing zo optimaal mogelijk te krijgen

Geen/onvoldoende afstemming tussen 

deelprojecten (intern)                                          

Geen/onvoldoende afstemming tussen 

beleidsvelden                                           

Geen/onvoldoende rekening houden met 

projecten van stakeholders (mn Hoeksche 

Waard en RWS)                                    

Menselijk handelen / niet alle belangrijke 

informatie wordt met alle projecten gedeeld               

Er wordt op regelmatige wijze afstemming 

gezocht met het gebiedsprogramma

Hoeksche Waard en de afdeling M&M die

zich bezighoudt met de Vork-structuur en de

daaruit volgende integrale afstemming

tussen alle mobiliteitsprojecten 

In kernteam belang blijven aangeven van

betrokkenheid en informatiebehoefte van

herziening concessie

Vertraging                                                        

Extra kosten 

Raakvlakken met andere projecten worden niet goed 

beheerst 

Voorbereiding 1-7-2020 1-10-2020 1-7-2021 

Ontwerp 1-7-2018 1-7-2020 

1-7-2021 1-10-2021 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het ontwerp van het project heeft vertraging opgelopen mede als gevolg van gesprekken met gemeente en vervoerder en als gevolg van Corona.

31-12-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Inkomsten van

derden

HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Gronden kunnen niet minnelijk verworven worden  Bewoners willen gronden niet verkopen omdat 

ze tegen het plan zijn                            

Bewoners gaan erop achteruit (o.a. financiëel) 

Gerechtelijke procedure -> vertraging Ontwerpen binnen de beschikbare ruimte  

Tijdig in gesprek gaan met de

grondeigenaren 

31-12-2017 

Uitvoering 

1-10-2021 

1-7-2018 

Definitie 28-8-2017 31-12-2017 28-8-2017 

1-7-2021 

Toelichting op scopewijziging:

1-10-2020 


