
Bijlage 5 Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid

VGR Infra 2020



EN2101202 
1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 6,2                6,1        

BDU

Overig 3,5                3,6        

Overig 2,7                2,5        
Reserve

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Stagnatie door K&L beheerders, Palen in nieuwe gedeelte scheuren ook en Draagvlakverlies omgeving.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

n.v.t.

Toelichting op scopewijziging:

n.v.t.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 

1-7-2019 Uitvoering 15-4-2015 1-7-2019 15-4-2015 

Definitie 

Ontwerp 

0,1                                

Rotondes Ammerstol en Wetering

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Voorbereiding 

Netto bijdrage

PZH

0,2-                                

0,1-                                

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het project heeft in 2018 geruime tijd stil gelegen vanwege een geschil tussen opdrachtgever en aannemer. De Rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over de schuldvraag en

daarna zijn  partijen tot een schikking gekomen en is het project afgebouwd en medio 2019 afgerond.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021 De bovengenoemde schikking heeft tot een overschrijding van de kosten geleid en

vervolgens is het project afgerond.

Inkomsten van

derden



EN2110902 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 5,4                7,2        

BDU

Overig 2,2                2,7        

Investering 3,2                4,5        

Contolle 0 0 0

B/N

N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 

1,8                                   

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Er is enige vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen.

23-4-2021 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

23-7-2015 Voorbereiding 2-1-2011 23-7-2015 2-1-2011 

Ontwerp 2-1-2009 30-6-2011 2-1-2009 30-6-2011 

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

23-7-2015 30-11-2020 23-7-2015 

Omschrijving van het risico

Hogere bouwkosten door benodigde extra voorbelasting ondergrond en kosten

nadeelcompensatie kabels en leidingen.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

1,3                                   

Inkomsten van

derden 0,5                                   

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel 

Grondverwerving niet op tijd.

Langere uitvoeringstijd ivm sanering.

Werk kan niet ingepland worden door andere werkzaamheden.

Door corona (maatregelen) loopt de realisatie

vertraging op

19.1 * Corona virus, maatregelen zijn

genomen

19.2 * Leveranties lopen vertraging op

19.3 * Maatregelen bij K&L bedrijven

kunnen tot vertraging leiden

19.1 * planning loopt uit

19.2 * Hogere prijzen van materialen

19.1 * Zie maatregelen K&L, tijdig 

starten met aanvraag machtiging

Uitloop planning door knelpunten bij verleggen kabels

en leidingen

1.1 * Onbekende leidingen in de grond 

aanwezig 

1.2 * KLIC-melding, beeld wat ontstaat is 

niet compleet

1.3 * Testen van leidingen of er spanning,

gas, druk op staat.

1.4 * Duur van de planning komt niet

overeen met de onderaannemers,

minder gelijktijdig uitvoering

1.1 * Planning vertraagt waardoor

fases uitlopen richting de

zomerperiode.

1.1 * Overleg met nutsbedrijven

noodzaak proefsleuven

1.2 * Op kritische plaatsen

proefsleuven maken

1.3 * SMART maken voor de

grootste risico's  (tbv EMVI)

21.1 * Aansturing van verlegging zelf 

in de hand houden

21.1 * planning loopt uit

21.2 * hogere kosten

21.3 * meer hinder

21.1 * onvoldoende coördinatie,

afstemming, overleg

21.2 * K&L aannemers halen hun

planning niet

conflict tussen aannemer rotonde en aannemer(s) K&L

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



EN2140801 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x x x x x x x y y y y y

x x x x x x x y y y y y

y y y y y y x x x y y y

y y y y y y x x x y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 5,3                5,3        

BDU

Overig

Investering 5,3                5,3        

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Uitvoering 

1-5-2023 

Parallelweg N214B

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1-4-2020 1-9-2017 

Definitie 

2-5-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

-                               

Inkomsten van

derden

31-12-2016 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Netto bijdrage

PZH

-                               

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

1-4-2020 

1-5-2023 2-5-2024 1-5-2023 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 1-4-2020 1-5-2023 1-4-2020 

Ontwerp 1-9-2017 

Grondverwerving. 1. Grondverwerving is nodig t.b.v.

realisatie van een te verleggen

watergang langs het hele traject.

1. Als minnelijke verwerving niet lukt 

is langdurige onteigeningsprocedure 

nodig.

1. Tijdig starten met gesprekken met 

grondeigenaren.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Stikstof 1. In de aanlegfase vindt stikstofuitstoot

plaats naar binnen 10 km gelegen

natuurgebieden

1. Bij gunning moeten milieueisen 

aan materiaal aannemer gesteld

worden



 

EN2141201 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

y y y x x x x x y y y y

y y y x x x x x y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 4,2               4,2        

BDU

Overig

Investering 4,2               4,2        

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Planologische inpassing verloopt moeizaam Geen draagvlak voor maatregelen 1. Goede voorlichting omgeving  en

2. Goede communicatie met

grondeigenaren

Grote vertragingen in de planning

Moeizame grondverwerving Grondeigenaren niet van zins te verkopen 

en/of grondeigenaren onvoldoende 

betrokken 

Grote vertragingen in de planning Goede communicatie met betrokken 

grondeigenaren en inschakelen

ervaren grondverwerver.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 01-01-2018 30-03-2019 01-01-2018 30-03-2019 

17-11-2021 Voorbereiding 31-03-2019 17-11-2021 31-03-2019 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

16-11-2023 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 18-11-2021 16-11-2023 18-11-2021 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Verkeersveilgheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab

Definitie 06-01-2015 29-12-2017 06-01-2015 29-12-2017 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025



EN2150501 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 17,4             18,0      

BDU

Overig 6,4               6,4        

Investering 11,0             11,6      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

N215 Melissant - Dirksland

Mutaties tijdsplanning
1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 

0,6                                       

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

De opleverdatum was 6 december jl. De aannemer heeft deze datum niet gehaald en heeft zes maanden uitstel gevraagd. De nieuwe einddatum die is overeengekomen is 21 april 2021.

21-4-2021 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

1-9-2017 Voorbereiding 19-11-2013 1-9-2017 19-11-2013 

Ontwerp 18-11-2013 18-11-2013 

1. Uitloop in tijd en geld.

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Contractdocumenten onvoldoende scherp. 1. Fouten in cotractstukken.

2-9-2017 6-12-2020 2-9-2017 

Omschrijving van het risico

Kosten vallen hoger uit door hogere bouwkosten, engeneering en kabels en leidingen (ivm

aanpassing compensatieregeling en complexiteit).

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

0,6                                       

Inkomsten van

derden

-                                      

-                                       

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Leveren van verontreinigd zand

Aannemer betaalt de rekeningen van onderaannemers

soms niet

1. Cashflowproblemen 1. Impact op planning 1. Aanspreken aannemer 

2. Direct betalen onderaannemer via

derdenbeslag

1. Goede directievoering en toezicht 

en inzet juridische middelen.

Contractteam van engineer niet stabiel. 1. Te veel personele wijzigingen door

engineer.

1. Slechte directievoering en

toezicht en onnodige uitloop in tijd

en kosten.

1. Engineer verplichten om 

contractbegeleidingsteam stabiel te

houden.

Zettingsraakvlak tussen nutsbedrijven en opdrachtnemer

realisatie.

1. Claims / aanvullende kosten.

2. Vertragingen.

1. Te laat / onvoldoende afgestemd.

2. Uitgangspunten aangaande

grondgesteldheid nutsbedrijven en

opdrachtnemer realisatie niet in lijn met

elkaar.

3. Een v.d. partijen houdt zich niet aan

gemaakte afspraken.

1. Afstemmen met (aannemer)

nutsbedrijf uitgangspunten /

afspraken i.r.t. zettingen.

2. Uitgangspunten in bestek

aangaande zettingen conform

afspraken met nutsbedrijven

opnemen.



EN2230001 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y x x x x x x y y y y y

y x x x x x y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 43,4             43,7      

BDU

Overig 20,4            20,4       

Investering 23,0             23,3      

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 

0,3                                       

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Project is in augustus 2020 definitief gegund. Fase A - vanaf A4 tot aan kruising 't Woudt loopt volgens planning. Werkzaamheden hoofdrijbaan zijn gerealiseerd voor eind 2020. Uitloop

planning heeft betrekking op fase B ('t Woudt - Noordlierweg) en is het gevolg van uitloop besluitvorming door college en gemeenteraad op wijziging bestemmingsplan. Was september

2020,  wordt nu op zijn vroegst februari 2021. Hierdoor kan de aannemer later dan gepland met zijn voorbereidende werkzaamheden starten.

13-1-2023 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Uitvoering 

1-10-2019 Voorbereiding 1-5-2017 1-10-2019 1-5-2017 

Ontwerp 22-10-2015 31-12-2017 22-10-2015 31-12-2017 

* Extra apparaatskosten en

juridische kosten * Vertraging    *

Wijziging in planning en fasering

en/of (her)ontwerp (VTW's)

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Fasering Fase B niet haalbaar Gronden niet tijdig beschikbaar (

Onteigeningsprocedure percelen

Zuidzijde Rotonde.)

2-7-2020 5-9-2022 2-7-2020 

Omschrijving van het risico

Hogere kosten door nadeelcompensatie kabels en leidingen.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

0,3                                       

Inkomsten van

derden

-                                      

-                                      

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Tijdige afstemming OG/ON over

aanvang/voortgang ontwerp en

plannin gfase 3B om

faal/herstelkosten te beperken.

Eventuele gevolgen van het niet

verkrijgen van de gronden zijn met

ON besproken en in ontwerp op te

vangen. Gesprekken zijn gaande,

houding grondeigenaar is grillig. 

K&L (cat. 2) verlegging past niet in de planning van fase B * Onvoldoende en niet tijdige 

medewerking van de nutsbedrijven bij het 

verleggen van de K&L in het plangebied 

tijdens contractfase. 

* Uitloop ontwerp werkzaamheden

en/of uitvoering.

* Extra kosten ag extra te trefffen

maatregelen.

1. Zo snel mogelijk verder in beeld 

brengen in afstemmingsoverleg met

Nutsbedrijven

De welstand commissie van de gemeenten Westland en

Midden-Delfland stemmen niet in met de vormgeving van

de uitbreiding Heulbrug voor het fietspad, hetgeen leidt tot

geen akkoord/vergunning.

De door de aannemer voorgestelde

uitbreiding doet afbreuk aan de

bestaande uitstraling.

Aanpassing aan het ontwerp en

wijziging in planning & fasering 

1. Contact met trekker binnen GMD 

en PZH

2. Afstemmen met

welstandscommissie Westland en

Midden-Delfland m.b.t. uitstraling

staat inmiddels als bespreekpunt

voor de gemeenteraadvergadering.

Naar aanleiding hiervan

herbeschouwing risico.

Onvoorziene beperkingen als gevolg van onstane of

gewijzigde Coronasituatie fase B

Geen inzicht op de impact van de

beperkingen binnen de gehele keten,

alsmede (gemeentelijke) procedures.

Anticiperen op de situatie met de

beschikbare mogelijkheden.

Actualiteit in de gaten houden en zo 

mogelijk anticiperen.


