
Bijlage 6 Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen

VGR Infra 2020



EVW010509 
1-1-2020  1-7-2020  1-1-2021  1-7-2021  1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023
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De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 17,8             17,8      

BDU

Overig 3,3                1,8        

Investering 14,5             16,0      

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020  2020 2021 2022 2023 2024 2025

-                                    

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

31-12-2020  

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021 De Rijksbijdrage vanuit de Kaderrichtlijn Water van € 1,5 miljoen is uitgekeerd via het

provinciefonds en mogen niet ten gunste worden gebracht van een investeringsproject De

bijdrage valt vrij ten gunste van de algemene middelen ter dekking van de kapitaallasten. Het

uitgaven blijft gelijk maar de netto bijdrage wordt hiermee € 1,5 miljoen hoger.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Uitvoering 

23-8-2016  Voorbereiding 23-8-2016  

Ontwerp  

24-8-2016  2-6-2020  24-8-2016  

Definitie  

1,5                                     

Inkomsten van

derden 1,5-                                     

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak  Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

nvt

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico  Beheersmaatregel 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



EVW010802B 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 8,4                8,3        

BDU

Overig -         

Investering 8,4                8,3        

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

0,1-                                     

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

1-6-2020 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021 Het budget voor het onderhoud (nog ca 1 jaar) door de aannnemer van de brug is

overgeheveld van APP naar DBI.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Verv. St. Sebastiaansbrug Delft

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Uitvoering 

1-3-2018 Voorbereiding 29-7-2014 1-3-2018 29-7-2014 

Ontwerp 29-7-2014 29-7-2014 

1-9-2019 1-4-2020 1-9-2019 

Definitie 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

0,1-                                     

Inkomsten van

derden -                                    

Netto bijdrage

PZH

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode geen transport over water mogelijk



 

EVW081202 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y x x x x x x y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 30,1             30,1      

BDU

Overig 2,4               2,4        

Overig 27,7            27,7       
Reserve

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Bewoners zijn bang voor hinder (omgeving) 1. Bewoners zijn bang voor trillingen. 

2. Bewoners ondervinden schade door

trillingen.

3. Bewoners willen geen bouwverkeer in

de straat.

4. Bewoners zijn bang voor schade.

1. Vertraging in de bouw 1. Klankbordgroep 

2. Bewoners/klankbordgroep ideeen

meenemen in fase 4 van de

aanbesteding met de aannmer

3. beperking bouwhinder opnemen

in EMVI

Scopewijziging Onderschatting kosten VO 

(hoeveelheden/ontwerpuitgangspunten),

indexatie kosten (ca. 20%), geen

risicoreservering opgenomen

kostenverhoging keuze maken tot aanpassen budget 

of wijziging scope

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Bouw van de nieuwe brug brengt schade toe aan de

bestaande brug

1. Nieuwe brug (eerste fase) wordt

direct naast bestaande brug gebouwd

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel

1. Brug moet gesloten worden. 1. Herstel en

verstevigingsmaatregelen aan

bestaande brug.

Uitvoering 9-11-2020 23-5-2023 1-1-2022 

31-12-2021 

Definitie 

Ontwerp 20-12-2017 20-12-2017 

-                                 

Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Voorbereiding 20-12-2017 9-11-2020 20-12-2017 

Netto bijdrage

PZH

-                                   

-                                 

-                                

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

De voorbereiding is vertraagd door de kosten  van het huidige ontwerp en onderzoek of scope gewijzigd moet worden.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

Inkomsten van

derden

-                                



1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

1-1-2023

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x y y y y y

x x x x x x x y y y y y

y y y y y y x x x x y y

y y y y y y x x x y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 6,0               6,0        

BDU

Overig 3,5               3,5        

Investering 2,5               2,5        

Contolle 0 0 0

B/N

N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft

Mutaties tijdsplanning

1-1-2020 31-12-2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Definitie 1-7-2019 1-10-2019 1-7-2019 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Er is met gemeente Delft nog discussie over de inpassing van het fietspad naast het te realiseren loswal/ligplaatsen.

31-12-2024 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2020 BIJSTELLING PZI 2021

1-10-2019 

Uitvoering 

30-6-2023 Voorbereiding 1-2-2019 30-6-2023 1-2-2019 

Ontwerp 1-10-20191-02-20201-2-2019 1-10-20191-02-20201-2-2019 

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

1-7-2023 30-6-2024 1-7-2023 

Omschrijving van het risico

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Eri s onvoldoende ruimte om fietspad Schiekade in te 

passen

Eisen vanuit het ontwerp. Verkeersveiligheid in het geding Ontwerp aanpassen of grond

aankopen

Het is noodzakelijk om gronden te kunnen verwerven

voor realisatie loswal en ligplaatsen

Alle gewenste functies vragen meer dan

de nu beschikbare ruimte

Vertraging en kosten verhoging Eisen aanpassen of grond

aankopen

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met

gevolgend voor de omgeving van de zandhandel

Er is nog onvoldoende inzicht in de

effecten (stikstofberekening,

bedrijfsvoering). Er isgeen rekening

gehouden met de aard van de effecten

(bijvoorbeeld geluid)

Bezwaren, planning wordt

nietgehaald en druk op planning

realisatie Gelatinebrug.

Effecten in beeld brengen


