
Bijlage 5 Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid

VGR Infra 2021



EN2110902 
1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

x y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 7,2                7,2         

BDU

Overig 2,7                2,7         

Investering 4,5                4,5         

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Definitie 

-                                   

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Er is enige vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen.

28-6-2021 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Uitvoering 

23-7-2015 Voorbereiding 2-1-2011 23-7-2015 2-1-2011 

Ontwerp 2-1-2009 30-6-2011 2-1-2009 30-6-2011 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

nvt

Belangrijkste risico's:

23-7-2015 23-4-2021 23-7-2015 

Omschrijving van het risico

nvt

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

-                                   

Inkomsten van

derden -                                   

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel 

project is opgeleverd en er zijn geen risico's meer.

nvt

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



EN2140801 
1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x y y y y y

x x x x x y y y y y y y

y y y y y y y x x x x y

y y y y y x x x x y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 5,3                5,3        

BDU

Overig

Investering 5,3                5,3        

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

N

Uitvoering 

18-4-2024 

Parallelweg N214B

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1-4-2020 1-9-2017 

Definitie 

Het opleveren van het Definitief Ontwerp is verschoven (a.g.v. de resultaten van de geotechnische onderzoeken en beslissingen over de impact op het ontwerp)

20-7-2028 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022 nvt

-                              

Inkomsten van

derden

31-12-2016 

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

nvt

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Netto bijdrage

PZH

-                              

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

1-4-2020 

4-10-2023 18-4-2025 19-12-2024 

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 1-4-2020 1-5-2023 1-4-2020 

Ontwerp 1-9-2017 

Stikstof 1. In de aanlegfase vindt stikstofuitstoot

plaats naar binnen 10 km gelegen

natuurgebieden

1. Bij gunning moeten milieueisen 

aan materiaal aannemer gesteld

worden

Grondverwerving. 1. Grondverwerving is nodig t.b.v.

realisatie van een te verleggen

watergang langs het hele traject.

1. Als minnelijke verwerving niet lukt 

is langdurige onteigeningsprocedure 

nodig.

1. Tijdig starten met gesprekken met 

grondeigenaren.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Bezwaren/beroep tegen bestemmingsplanwijziging 1. Weerstand grondeigenaren 

2. Weerstand vanuit milieu-organisaties 

(weidevogels / bomenkap) 

vertraging grondverwerving

vetraging onherroepelijk

bestemmingsplan

druk op projectkosten

1. Bij gunning moeten milieueisen 

aan materiaal aannemer gesteld

worden



EN2141201 
1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x y y y

y x x x x x y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 4,2               4,2        

BDU

Overig

Investering 4,2               4,2        

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Planologische inpassing verloopt moeizaam Geen draagvlak voor maatregelen 1. Goede voorlichting omgeving  en

2. Goede communicatie met

grondeigenaren

Grote vertragingen in de planning

Moeizame grondverwerving Grondeigenaren niet van zins te verkopen 

en/of grondeigenaren onvoldoende 

betrokken 

Grote vertragingen in de planning Goede communicatie met betrokken 

grondeigenaren en inschakelen

ervaren grondverwerver.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 01-01-2018 30-03-2019 01-01-2018 30-03-2019 

01-10-2019 Voorbereiding 31-03-2019 17-11-2021 31-03-2019 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

In de planning wordt mbt de grondverwerving uitgegaan van een worstcase scenario met onteigening. Indien benodigde gronden minnelijke verworven kunnen worden dat ingelopen kan

worden op de planning. Daarnaast wordt de planning mede afgestemd op de wekzaamheden aan de kruising N214/N216.

24-03-2025 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Uitvoering 18-11-2021 16-11-2023 01-10-2019 

Het project bestaat uit zowel onderhoud als functionele verbeteringen. Het onderhoud wordt

op een ander projectnummer geboekt. Over het onderhoudsdeel wordt niet in deze

voortgangsrapportage gerapporteerd.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Verkeersveilgheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab

Definitie 06-01-2015 29-12-2017 06-01-2015 29-12-2017 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026



EN2230001 
1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x y y y y y y y

x x x x x y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 43,7             45,1      

BDU

Overig 20,4            20,7      

Investering 23,3             24,4      

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

N

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Beheersmaatregel

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Tijdige afstemming OG/ON over

aanvang/voortgang ontwerp en

plannin gfase 3B om

faal/herstelkosten te beperken.

Eventuele gevolgen van het niet

verkrijgen van de gronden zijn met

ON besproken en in ontwerp op te

vangen. Gesprekken zijn gaande,

houding grondeigenaar is grillig. 

K&L (cat. 2) verlegging past niet in de planning van fase B * Onvoldoende en niet tijdige

medewerking van de nutsbedrijven bij het

verleggen van de K&L in het plangebied

tijdens contractfase.

* Uitloop ontwerp werkzaamheden

en/of uitvoering.

* Extra kosten ag extra te trefffen

maatregelen.

1. Zo snel mogelijk verder in beeld 

brengen in afstemmingsoverleg met

Nutsbedrijven

De welstand commissie van de gemeenten Westland en

Midden-Delfland stemmen niet in met de vormgeving van

de uitbreiding Heulbrug voor het fietspad, hetgeen leidt tot

geen akkoord/vergunning.

De door de aannemer voorgestelde

uitbreiding doet afbreuk aan de

bestaande uitstraling.

Aanpassing aan het ontwerp en

wijziging in planning & fasering 

1. Contact met trekker binnen GMD 

en PZH

2. Afstemmen met

welstandscommissie Westland en

Midden-Delfland m.b.t. uitstraling

staat inmiddels als bespreekpunt

voor de gemeenteraadvergadering.

Naar aanleiding hiervan

herbeschouwing risico.

Onvoorziene beperkingen als gevolg van onstane of

gewijzigde Coronasituatie fase B

Geen inzicht op de impact van de

beperkingen binnen de gehele keten,

alsmede (gemeentelijke) procedures.

Anticiperen op de situatie met de

beschikbare mogelijkheden.

Actualiteit in de gaten houden en zo 

mogelijk anticiperen.

1,1                                       

Inkomsten van

derden

-                                      

0,3                                       

Netto bijdrage

PZH

31-12-2017 

* Extra apparaatskosten en

juridische kosten * Vertraging    *

Wijziging in planning en fasering

en/of (her)ontwerp (VTW's)

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Fasering Fase B niet haalbaar Gronden niet tijdig beschikbaar (

Onteigeningsprocedure percelen

Zuidzijde Rotonde.)

2-7-2020 13-1-2023 2-7-2020 

Omschrijving van het risico

Hogere kosten door nadeelcompensatie kabels en leidingen.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Voorbereiding 1-5-2017 1-10-2019 1-5-2017 

Ontwerp 22-10-2015 31-12-2017 22-10-2015 

Definitie 

1,4                                       

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

nvt

13-1-2023 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Uitvoering 

1-10-2019 

Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026



EN2151002 
1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 21,0             21,0      

BDU

Overig 2,1               2,1        

Investering 18,9             18,9      

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Moeizame grondverwerving Eigenaren niet voornemens te verkopen

en/of weinig draagvlak maatregelen

1. Goede communicatie met

grondeigenaren en 2. Inzet ervaren

grondverwerver

Grote vertraging in planning

Verleggen kabels en leidingen verloopt moeizaam Kabel en leidingbeheerders werken

onvoldoende mee

Grote vetraging in planning en extra

kosten

1. Tijdig overleg met beheerders, 

tijdig toesturen VTA en tijdig maken

POS

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Aanleg van het project zorgt voor grote verkeersoverlast Slechte fasering en/of vertragingen

tijdens bouw

Grote vertraging in bouw en schade

voor omgeving

1. In overleg met belanghebbenden 

maken van een haalbare fasering en

die contractueel voor te schrijven

aan aannemer. 2. Verkeershinder bij

aanbesteding als EMVI-criterium

-                                      

Inkomsten van

derden

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel

Ontwerp 01-01-2017 01-07-2017 01-01-2017 01-07-2017 

30-01-2018 Voorbereiding 01-07-2017 30-01-2018 01-07-2017 

-                                      

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Door vertraging in het grondverwervingsproces als gevolg van het repareren van het definitief ontwerp, is de aanbesteding opgeschoven. Beoogd gunning Q4 2022.

15-12-2025 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Uitvoering 30-01-2018 24-04-2023 30-01-2018 

Het project bestaat uit zowel onderhoud als functionele verbeteringen. Het onderhoud wordt

op een ander projectnummer geboekt. Over het onderhoudsdeel wordt niet in deze

voortgangsrapportage gerapporteerd.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

N215 B en C, Groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen

Definitie 

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026


