
Bijlage 6 Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen

VGR Infra 2021
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De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 17,8             18,9      

BDU

Overig 1,8                1,8        

Investering 16,0             17,1      

Contolle 0 0 0

B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

In eindafrekening aannemer is meerwerk opgenomen bestaande uit extra baggerkosten,

water-planten en paar kleinere posten voor een bedrag van 0,4 mln, welke niet waren

voorzien in het budget. Bij de verrekening van de optimalisaties/kortingen is rekening

gehouden met een te hoog bedrag aan besparingen, ter waarde van 0,3 mln. In verband met

circa een jaar vertraging in de overdracht zijn 0,1 mln extra projectmanagementkosten

voorzien.

Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Definitie 

overdracht met gemeente Rotterdam loopt nu. Verwachting is dat alles rond de zomer 2022 is afgerond.

1-8-2022 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

1,1                                     

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Uitvoering 

23-8-2016 Voorbereiding 23-8-2016 

Ontwerp 

24-8-2016 31-12-2020 1-1-2021 

1,1                                     

Inkomsten van

derden -                                    

Netto bijdrage

PZH

Oorzaak Gevolg 

Toelichting op scopewijziging:

nvt

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Beheersmaatregel 

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



EVW081202 
1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2

y y y y y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y x x y y y y y y y y

y y y y y y y y y y y y

y y y x x x x x y y y y

x x y y y y y y y y y y

y y y y y y y x x x x y

y y y y y y y y y y y y

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 30,1            30,1      

BDU

Overig 2,4               2,4        

Overig 27,7            27,7       
Reserve

Contolle 0 0 0

B/N

B

B

B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Netto bijdrage

PZH

-                                   

-                                

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

De voorbereiding is vertraagd omdat een beweegbare brug niet binnen (beschikbaar) budget kan worden gerealiseerd en er geen extra budget is om aan te vullen tot benodigd

budget. Opdracht vanuit GS en AOG is te verkennen wat een vaste brug kost en of deze ook gerealiseerd kan worden.

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-) Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Inkomsten van

derden

-                                

-                                 

Vervangen Steekterbrug

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Voorbereiding 20-12-2017 31-12-2021 29-7-2022 1-9-2024 

Definitie 

Ontwerp 20-12-2017 23-3-2022 29-7-2022 

8-9-2026 Uitvoering 1-1-2022 1-9-2024 

Projectkosten voor de vervanging met een vaste brug

zijn budgetair niet af te dekken met een extra

budgetverhoging van 6 mln.

Kostprijsverhogende oorzaken zoals

indexatie e.d. werken sterk door in de

kosten.

Toelichting op scopewijziging:

Scope wordt herzien omdat tijdens de aanbesteding van de beweegbare brug is gebleken dat de aanbieding voor een beweegbare brug ver boven beschikbaar budget zou komen

te liggen. Na overleg met GS en AOG is besloten de lopende aanbesteding te stoppen en een verkenning op te starten voor het realiseren van een veste brug.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel

1. Aanbesteding voor een vaste

brug komt onder druk te staan.

Voorbereidingstijd zo kort mogelijk

houden waardoor indexatie zo min

mogelijk doorwerkt in de kosten.

Bewoners zijn bang voor hinder (omgeving) 1. Bewoners zijn bang voor trillingen.

2. Bewoners ondervinden schade door

trillingen.

3. Bewoners willen geen bouwverkeer in

de straat.

4. Bewoners zijn bang voor schade.

1. Vertraging in de bouw 1. Klankbordgroep 

2. Bewoners/klankbordgroep ideeen

meenemen in fase 4 van de

aanbesteding met de aannmer

3. beperking bouwhinder opnemen

in EMVI

In Opdracht van GS (najaar 2021) wordt nu een verkenning uitgevoerd naar een vaste brug ipv verder gaan met de realisatie van een beweegbare brug. Een risicosessie voor een

vaste brug is in voorbereiding en staat gepland voor voorjaar 2022. Derhalve zijn de belangrijkste risico's nu gebaseerd op een grove inschatting.

Constructieve veiligheid bestaande brug komi n

gevaar.

De bestaande Steekterbrug moet te

lang in gebruik blijven.

Extra onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren om de bestaande brug 

veilig te houden. Of indien nodig 

gewichtsbeperking instellen voor het 

verkeer. 

DBI heeft recentelijk een inspectie 

uitgevoerd waaruit is gebleken dat

de brug nog voldoende sterk is. De

brug periodiek monitorren om te

controleren of de constructieve

veiligheid niet in het geding is.

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode



1-1-2021 1-7-2021 1-1-2022 1-7-2022 1-1-2023 1-7-2023 1-1-2024 1-7-2024 1-1-2025 1-7-2025 1-1-2026 1-7-2026

Start Finish Start Finish HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2 HJ1 HJ2
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De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Bruto budget 10,0            10,0      

BDU

Overig 3,5               3,5        

Investering 6,5               6,5        

Contolle 0 0 0

B/N

B

N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

N

NEri s onvoldoende ruimte om fietspad Schiekade in te 

passen

Eisen vanuit het ontwerp. Verkeersveiligheid in het geding Ontwerp aanpassen of grond

aankopen

Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft

Mutaties tijdsplanning

1-1-2021 31-12-2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Definitie 1-7-2019 1-10-2019 

Uitvoering 

31-12-2023 Voorbereiding 1-2-2019 

Ontwerp 1-10-20191-02-20201-2-2019 1-10-20191-02-2020

1-10-2019 1-7-2019 

Inkomsten van

derden

30-6-2023 

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Er is met gemeente Delft nog discussie over de inpassing van het fietspad naast het te realiseren loswal/ligplaatsen.

1-1-2025 

Toelichting op mutaties Budget:

PZI 2021 BIJSTELLING PZI 2022

Netto bijdrage

PZH

Beheersmaatregel

1-2-2019 

Oorzaak Gevolg

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

1-7-2023 30-6-2024 1-1-2024 

Omschrijving van het risico

Totaal project budget TOTALEN  (* € 1.000.000,-)

Het is noodzakelijk om gronden te kunnen verwerven 

voor realisatie loswal en ligplaatsen 

Alle gewenste functies vragen meer dan

de nu beschikbare ruimte

Vertraging en kosten verhoging Eisen aanpassen of grond

aankopen

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met

gevolgend voor de omgeving van de zandhandel

Er is nog onvoldoende inzicht in de

effecten (stikstofberekening,

bedrijfsvoering). Er isgeen rekening

gehouden met de aard van de effecten

(bijvoorbeeld geluid)

Bezwaren, planning wordt

nietgehaald en druk op planning

realisatie Gelatinebrug.

Effecten in beeld brengen

Niet meer opgenomen risico’s t.o.v. de vorige periode

Wensen van Delft, ook voetpad, extra groen onvoldoende interne afstemming binnen

gemeente Delft.

budgetverhoging Nader overleg met de gemeente 

Delft over financiering extra wensen.


